

Informativa sullo stato di avanzamento del PR Basilicata FESR FSE+ 2021-2027: avanzamento rispetto al conseguimento dei target finali

Alfonso Morvillo

Autorità di Gestione PR FESR FSE+ Basilicata 2021-2027

Analisi dei Target - FESR

In relazione ai target intermedi, l'analisi è stata svolta considerando il tasso di raggiungimento del target intermedio (2024) e finale (2029) sulle operazioni selezionate (rapporto fra il valore potenziale delle operazioni selezionate e il target 2024 o 2029).

Non sono stati considerati i valori delle operazioni attuate, perché quasi sempre uguali a zero.

Progressi compiuti verso il conseguimento dei target intermedi

Per la **Priorità 1 – Basilicata Smart**, solo 2 dei 15 indicatori di output adottati mostrano un progresso, con operazioni selezionate nell'ambito degli obiettivi specifici RSO1.2 e RSO1.4, ovvero RCO14 «Istituzioni pubbliche beneficiarie di un sostegno per lo sviluppo di servizi, prodotti e processi digitali» e RCO101 «PMI che investono nelle competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità».

Nell'ambito della **Priorità 2 – Basilicata in rete**, non si registra alcun avanzamento procedurale, sebbene non siano previsti target intermedi per gli indicatori di output.

Per la **Priorità 3 – Basilicata Green**, si osserva un progresso, con alcuni indicatori che superano il target intermedio, in particolare: **RSO2.4** – Indicatore RCO24 «Investimenti in sistemi nuovi o aggiornati di monitoraggio, allarme e reazione in caso di catastrofi naturali», **RSO2.7** – Indicatore RCO37 «Superficie dei siti Natura 2000 oggetto di misure di protezione e risanamento», **RSO2.5** – Indicatore RCO31 «Lunghezza delle condotte nuove o rinnovate per la rete pubblica di raccolta delle acque reflue» e RCO32 «Nuove o maggiori capacità di trattamento delle acque reflue».

Per le **Priorità 4 – Mobilità urbana** e **Priorità 5 – Basilicata connessa**, non si rileva alcun avanzamento. L'attuazione degli interventi a valere sulle due priorità è prevista per il 2025, dal momento che tali interventi sono legati alla definizione delle strategie territoriali per le aree urbane e interne e richiedono un processo di strutturazione più articolato.

La **Priorità 9 – Servizi di comunità e cultura**, l'avanzamento degli indicatori risulta inferiore al target intermedio, con l'eccezione dell'indicatore **RCO69** «Capacità delle strutture di assistenza sanitaria nuove o modernizzate» (relativo a RSO4.5), che raggiunge il 77,5% del target finale.

Infine, nell'ambito della **Priorità 11 – Basilicata Sistemi Territoriali**, 2 dei 15 indicatori previsti sono in linea con il target intermedio (RCO75 «Strategie di sviluppo territoriale integrato beneficiarie di un sostegno», RCO112 «Portatori di interessi che partecipano alla preparazione e attuazione delle strategie di sviluppo territoriale integrato»), grazie al contributo delle azioni a valere sull'obiettivo **RSO5.2**.

Analisi dei Target – FSE+

In relazione ai target intermedi, l'analisi è stata svolta considerando il tasso di raggiungimento del target intermedio (2024) e finale (2029) su operazioni avviate (rapporto fra il valore delle operazioni avviate e il target 2024 o 2029).

Progressi compiuti verso il conseguimento dei target intermedi

Per la **Priorità 6 – Occupazione**, uno dei due indicatori previsti (EECO2 «Disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo», relativo all'obiettivo **ESO4.3**) ha superato il target intermedio, principalmente grazie ai bandi pubblici "Basilavoro".

Al contrario, per la **Priorità 7 – Formazione e istruzione**, i progressi risultano limitati e inferiori al target intermedio. In entrambi i casi, il ritardo nel raggiungimento degli obiettivi è in parte attribuibile alla scelta del programmatore di evitare sovrapposizioni con l'attuazione del programma GOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori), previsto dal PNRR (Missione 5, Componente 1), al fine di massimizzare le sinergie tra i due programmi.

Per la **Priorità 8 – Inclusione** l'avanzamento degli indicatori al momento risulta inferiore al target intermedio

I due indicatori previsti per la **Priorità 10 – Giovani** non raggiungono il valore target intermedio: il ritardo è da attribuire in parte al rinvio al secondo quadrimestre del 2025 dell'attivazione di diverse azioni previste.

FSE+ - TARGET INTERMEDI RAGGIUNGIBILI CON LE RISORSE PROGRAMMATE AL 2025 (stima)

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	ID	Indicatore di output	Unità di misura	Target intermedio raggiungibile con le risorse programmate al 2025	Target finale (2029)	% su target 2029
6	ESO4.1	FSE+	Meno sviluppate	EECO02	Disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo	persone	397	1.162	34,17%
6	ESO4.3	FSE+	Meno sviluppate	EECO02	Disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo	persone	184	239	76,99%
7	ESO4.6	FSE+	Meno sviluppate	EECO01	Numero complessivo dei partecipanti	persone	800	10.022	7,98%
7	ESO4.7	FSE+	Meno sviluppate	EECO01	Numero complessivo dei partecipanti	persone	4.076	15.210	26,80%
8	ESO4.8	FSE+	Meno sviluppate	EECO01	Numero complessivo dei partecipanti	persone	1.242	4.485	27,69%
8	ESO4.8	FSE+	Meno sviluppate	EECO06	Bambini di età inferiore a 18 anni	persone	59	1.925	3,06%
8	ESO4.8	FSE+	Meno sviluppate	EECO12	Partecipanti con disabilità	persone	120	420	28,57%
8	ESO4.11	FSE+	Meno sviluppate	EECO01	Numero complessivo dei partecipanti	persone	1.420	15.642	9,08%
10	ESO4.1	FSE+	Meno sviluppate	EECO02+04	Non occupati	persone	542	6.792	7,98%
10	ESO4.6	FSE+	Meno sviluppate	EECO06	Bambini di età inferiore a 18 anni	persone	1.790	5.600	31,96%
12		FSE+	Meno sviluppate	ISOPR	Progetti di studi, ricerca e consulenze relativi alla attuazione del programma	Numero	14	95	14,74%

	Il colore verde indica un livello di raggiungimento dei target intermedi superiore al 50% del target finale
	Il colore giallo indica un livello di raggiungimento dei target intermedi pari a circa 1/3 del valore target finale
	Il colore arancio indica un livello di raggiungimento dei target intermedi da attenzionare, poiché al di sotto del 10% del valore target finale

Rispetto a questo quadro generale, va osservato che le azioni correttive messe in campo nel corso del 2024 per velocizzare l'attuazione degli interventi e il raggiungimento degli obiettivi garantiranno un'accelerazione nel corso del 2025 e, quindi, contribuiranno al raggiungimento dei target finali.

Grazie!

adgprbasilicata2127@regione.basilicata.it