

Informativa sullo stato di avanzamento del PO FESR Basilicata 2014-2020 punto 5) dell'ordine del giorno

III Comitato di Sorveglianza | Policoro – 22 giugno 2018



- Procedure attivate e da attivare -

•DOTAZIONE 826,03 Meuro

•n. 111 PROCEDURE ATTIVATE 532,68 Meuro (65%)
AD OGGI

•PROCEDURE IN CORSO DI
ATTIVAZIONE (31/07/2018) 124,29 Meuro

•PROCEDURE DA ATTIVARE
ENTRO IL (31/12/2018) 116,21 Meuro

 656,97 Meuro
(80%)


SARANNO ATTIVATE PROCEDURE PER 773,18 Meuro Al 31/12 /2018 (93,7%)

Previsioni di spesa e target al 31 luglio e al 31 dicembre 2018

n. 586 progetti selezionati al 21/06/2018



Target di spesa (Meuro)		Spese beneficiari al 21/06/2018 (Meuro)	% su Target di spesa	Previsioni di spesa al 31/07/2018 (Meuro)
Nazionale al 31/07/2018	65	55,8	86%	67
N+3 al 31/12/2018	130,4	55,8	42,8%	164

PROGRAMMA OPERATIVO FESR BASILICATA 2014-2020

Stato di avanzamento al 20 giugno 2018

Assi prioritari	Dotazione (Meuro)	PROCEDURE (Avvisi, Bandi, Procedure negoziate)						
		Totale (Meuro)	%	Attivate (Numero)	Attivate (Meuro)	%	In corso di attivazione 31/07/2018 (Meuro)	In corso di attivazione 31/12/2018 (Meuro)
1 Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione	95,30	95,23	99,93%	6	41,48	43,53%	33,20	20,55
2 Agenda digitale	74,45	49,95	67,10%	8	39,90	53,60%	1,05	9,00
3 Competitività	151,95	149,01	98,06%	11	84,63	55,70%	29,85	34,52
4 Energia e mobilità urbana	119,86	117,93	98,39%	11	70,60	58,90%	38,63	8,70
5 Tutela dell'ambiente ed uso efficiente delle risorse	190,38	177,73	93,35%	43	154,15	80,97%	12,29	11,28
6 Sistemi di trasporto ed infrastrutture di rete	67,00	67,00	100,00%	4	58,71	87,63%	1,70	6,59
7 Inclusione sociale	59,85	59,86	100,00%	8	39,85	66,58%	3,20	16,81
8 Potenziamento del sistema di istruzione	34,24	34,05	99,45%	5	20,94	61,18%	4,29	8,81
9 Assistenza tecnica	33,00	22,63	68,59%	15	22,39	67,88%	0,85	0,15
TOTALE	826,03	773,40	93,63%	111	532,68	64,49%	124,29	116,42

PROGRAMMA OPERATIVO FESR BASILICATA 2014-2020 **Stato di avanzamento al 20 giugno 2018**

Assi prioritari	Dotazione (Meuro)	Progetti selezionati (Numero)	Costo ammesso al 20/06/2018 (progetti selezionati)	Spesa dei beneficiari al 20/06/2018	Previsione di spesa al 31/12/2018 (Meuro)
			Totale (Meuro)	(Meuro)	
1 Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione	95,30	3	12,04	2,78	21,30
2 Agenda digitale	74,45	9	34,84	10,24	12,73
3 Competitività	151,95	102	78,58	12,10	33,22
4 Energia e mobilità urbana	119,86	36	42,14	0,12	25,99
5 Tutela dell'ambiente ed uso efficiente delle risorse	190,38	134	11,83	9,52	28,43
6 Sistemi di trasporto ed infrastrutture di rete	67,00	89	99,09	3,20	12,28
7 Inclusione sociale	59,85	40	23,24	6,28	11,44
8 Potenziamento del sistema di istruzione	34,24	155	33,52	4,23	7,87
9 Assistenza tecnica	33,00	18	21,91	7,32	11,03
TOTALE	826,03	586	457,20	55,80	164,28

ASSE I - RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE

ASSE I – RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE **- Procedure attivate -**

O.S.	Procedura	Importo (Meuro)	Progetti selezionati (n.)	Costo progetti selezionati (Meuro)	Spesa ad oggi (Meuro)
1A.1.5	Campus per l'innovazione del manufacturing	0,544	1	0,544	0,544
1B.1.1	T3 Innovation *	19,984	1	19,984	2,23
1B.1.2	Avviso Pubblico per cluster tecnologici e progetti di ricerca e sviluppo	14	In corso di definizione	In corso di definizione	0
1B.1.2	Space economy	8	1	1,5	0

ASSE I – RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE **- Procedure da attivare -**

O.S.	Procedura	Importo (Meuro)	Stato di attuazione
1A.1.5	Infrastrutture di ricerca di rilevanza regionale (entro il 31/07/2018)	24,200	In corso di redazione dell'Avviso per n. 2 infrastrutture di ricerca (PNIR)
1B.1.1	Avviso per l'erogazione di voucher (entro il 31/07/2018)	9	E' in corso di definizione l'avviso
1B.1.1	T3 Innovation – servizi aggiuntivi	1	La procedura sarà attivata entro il 31/12/2018
1B.1.1	ITI Sviluppo Urbano Città di Potenza – T3 Innovation	0,500	La procedura sarà attivata entro il 31/12/2018

ASSE I – RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE **- Procedure da attivare -**

O.S.	Procedura	Importo (Meuro)	Stato di attuazione
1B.1.2	Avviso per progetti complessi S3	12,200	La procedura sarà attivata entro il 31/12/2018
1B.1.3	Avviso Precommercial Public Procurement e di Procurement dell'innovazione	5,850	La procedura sarà attivata entro il 31/12/2018
	Progetti di Cooperazione Interregionale	1	La procedura sarà attivata entro il 31/12/2018

ASSE 2 – AGENDA DIGITALE

ASSE 2 – AGENDA DIGITALE **- Procedure attivate -**

O.S.	Procedura	Importo (Meuro)	Progetti selezionati (n.)	Costo progetti selezionati (Meuro)	Spesa ad oggi (Meuro)
2A.2.1	Basilicata 30Mega - Banda Ultra Larga – secondo lotto	9,207	1	9,207	9,207
2A.2.1	Sviluppo della banda ultra larga (Cofinanziato per 11,034 Meuro Pon I&C e 3,074 Meuro PSR Basilicata per un totale di 28,749 Meuro)	14,639	1	14,639	0
2C.2.2	Servizio di conservazione sostitutiva dei dati clinici ed amministrativi	0,640	1	0,640	0,601
2C.2.2	Fascicolo Sanitario Elettronico	6	1	6	0
2C.2.2	Fascicolo Sociale dell'Assistito	2,500	0	0	0

ASSE 2 – AGENDA DIGITALE **- Procedure attivate -**

O.S.	Procedura	Importo (Meuro)	Progetti selezionati (n.)	Costo progetti selezionati (Meuro)	Spesa ad oggi (Meuro)
2C.2.2	POL-BAS	0,213	1	0,213	0,192
2C.2.2	PagoPa e PAL	1,100	1	1,100	0
2C.2.2	Realizzazione di servizi di e-government interoperabili – Unione digitale enti locali	0,300	1	0,300	0
2C.2.2	Procedure negoziali tra la Regione e il CROB di Rionero in Vulture – «atlante oncologico»	0,236	1	0,236	0,236
2C.2.3	Installazione di apparati WiFi	5,600	In corso di definizione (133 istanze pervenute)	0	0

ASSE 2 – AGENDA DIGITALE **- Procedure da attivare-**

O.S.	Procedura	Importo (Meuro)	Stato di attuazione
2C.2.2	BASIC PLUS (entro il 31/07/2018)	1,050	Procedura di attivazione in corso di conclusione
2C.2.2	Operazione DATA CENTER	9	La procedura sarà attivata entro il 31/12/2018

ASSE 3 – COMPETITIVITÀ

ASSE 3 – COMPETITIVITÀ **- Procedure attivate -**

O.S.	Procedura	Importo (Meuro)	Progetti selezionati (n.)	Costo progetti selezionati (Meuro)	Spesa ad oggi (Meuro)
3A.3.5	Avvisi CreOpportunità (con riserva per gli ITI Urbani)	31,500	60 (altri in corso di selezione)	2,881	0
3B.3.2 – 3B.3.3	Mini PIA + Mini PIA – S3	27	0	0	0
3B.3.2	Riqualficazione delle aree di crisi industriali (L. 181/1989)	3	In corso di definizione	In corso di definizione	0
3B.3.2	Infrastrutturazione e Riqualficazione Aree artigianali	3,900	2	3,900	0

ASSE 3 – COMPETITIVITÀ **- Procedure attivate -**

O.S.	Procedura	Importo (Meuro)	Progetti selezionati (n.)	Costo progetti selezionati (Meuro)	Spesa ad oggi (Meuro)
3B.3.3	Bando PIA	71,210	36	71,210	11,970
3B.3.4	Partecipazione al Progetto multiregionale SMAU 2016-2017	0,134	2	0,134	0,134
3B.3.4	Operazioni NIBS	0,450	2	0,450	0
3C.3.1	Credito di imposta nazionale	23	In corso di definizione	In corso di definizione	0

ASSE 3 – COMPETITIVITÀ **- Procedure da attivare -**

O.S.	Procedura	Importo (Meuro)	Stato di attuazione
3A.3.5	ITI Area Interna Montagna Materana	1,700	La procedura sarà attivata entro il 31/12/2018
3B.3.2	Consorzi Asi per interventi infrastrutturali di efficienza energetica e di installazione di impianti da fonti rinnovabili per imprese (entro il 31/07/2018)	12,350	E' in corso di definizione la modalità attuativa
3B.3.3	Consorzi Industriali per servizi infrastrutturali (entro il 31/07/2018)		E' in corso di definizione la modalità attuativa
3B.3.2	Avviso Pubblico a favore EE.LL. agglomerati produttivi maggiormente energivori (entro il 31/07/2018)		E' in corso di definizione la modalità attuativa

ASSE 3 – COMPETITIVITÀ **- Procedure da attivare -**

O.S.	Procedura	Importo (Meuro)	Stato di attuazione
3B.3.3	ITI Sviluppo Urbano Città di Matera (entro il 31/07/2018)	0,500	E' in corso di selezione un'operazione
3B.3.3	Avviso imprese culturali, turistiche, creative e dello spettacolo (con riserva per gli ITI Urbani) (entro il 31/07/2018)	12,600	E' di prossima presentazione la scheda illustrativa dell'avviso pubblico per il partenariato
3B.3.3	Avviso per reti di PMI a sostegno dell'integrazione (entro il 31/07/2018)	2	E' in corso di definizione la modalità attuativa

ASSE 3 – COMPETITIVITÀ **- Procedure da attivare -**

O.S.	Procedura	Importo (Meuro)	Stato di attuazione
3B.3.4	Voucher internazionalizzazione PMI (entro il 31/07/2018)	2,400	E' in fase di definizione la procedura attuativa
3B.3.4	Piano di internazionalizzazione delle PMI lucane *	2,420	La procedura sarà attivata entro il 31/12/2018
3B.3.4	SMAU 2018	0,073	La procedura sarà attivata entro il 31/12/2018
3C.3.7	Avviso terzo settore (con riserva per gli ITI Urbani e l'area interna Montagna Materana)	12	La procedura sarà attivata entro il 31/12/2018
3D.3.6	Attivazione strumenti di ingegneria finanziaria (SIF)	15,7	La procedura sarà attivata entro il 31/12/2018
3D.3.6	Riserva ITI Mercure Alto Sinni Val Sarmento, Marmo Platano e Alto Bradano	5,5	La procedura sarà attivata entro il 31/12/2018

ASSE 4 – ENERGIA E MOBILITÀ URBANA

ASSE 4 – ENERGIA E MOBILITÀ URBANA **- Procedure attivate -**

O.S.	Procedura	Importo (Meuro)	Progetti selezionati (n.)	Costo progetti selezionati (Meuro)	Spesa ad oggi (Meuro)
4B.4.2	Avviso «Efficientamento Energetico delle Imprese» *	27,322	In corso di definizione	In corso di definizione	0
4C.4.1	Procedura negoziata con le ATER per eco-efficienza	6	10	5,950	0
4C.4.1	ITI Sviluppo Urbano Città di Potenza	2,600	7	2,600	0
4C.4.1	ITI Area Interna Montagna Materana	2,300	13	2,300	0
4C.4.1	Interventi per efficientamento energetico - Moliterno	0,150	1	0,150	0
4C.4.1	ApQ – Piano di Sviluppo e Coesione Potenza	0,872	2	0,872	0
4C.4.1	ApQ – Piano di Sviluppo e Coesione Potenza – illuminazione pubblica	2,550	1	2,550	0

ASSE 4 – ENERGIA E MOBILITÀ URBANA **- Procedure attivate -**

O.S.	Procedura	Importo (Meuro)	Progetti selezionati (n.)	Costo progetti selezionati (Meuro)	Spesa ad oggi (Meuro)
4E.4.6	ITI Sviluppo Urbano Città di Matera	11	1	11	0
4E.4.6	ITI Sviluppo Urbano Città di Potenza	14,800	4	14,800	0
4E.4.6	ApQ - Piano di Sviluppo e Coesione Potenza	3,266	4	3,266	0,119
4G.4.4	Avviso cogenerazione o trigenerazione	7,500	0	0	0
4G.4.4	Efficientamento energetico dell'impianto dell'Ospedale San Carlo	4,500	1	4,500	0

ASSE 4 – ENERGIA E MOBILITÀ URBANA **- Procedure da attivare -**

O.S.	Procedura	Importo (Meuro)	Stato di attuazione
4B.4.2	Regione Basilicata e i Consorzi Asi (entro il 31/07/2018)	12	E' in corso di definizione la procedura negoziale
4B.4.2	Avviso per EE.LL. per riduzione costi agglomerati produttivi energivori e efficientamento reti e servizi erogati alle imprese (entro il 31/07/2018)		E' in corso di definizione la modalità attuativa
4C.4.1	Avviso riduzione consumi di energia primaria negli edifici e nelle strutture pubbliche (entro il 31/07/2018)	14	E' di prossima pubblicazione l'avviso pubblico
4D.4.3	Avviso Smart Grids (entro il 31/07/2018)	10,259	E' di prossima pubblicazione l'avviso pubblico
4E.4.6	ITI Sviluppo Urbano città di Matera (entro il 31/07/2018)	2	E' in fase di definizione la modalità attuativa

ASSE 5 – TUTELA DELL'AMBIENTE ED USO EFFICIENTE DELLE RISORSE

ASSE 5 – TUTELA DELL'AMBIENTE ED USO EFFICIENTE DELLE RISORSE

- Procedure attivate -

O.S.	Procedura	Importo (Meuro)	Progetti selezionati (n.)	Costo progetti selezionati (Meuro)	Spesa ad oggi (Meuro)
6A.6.1	Realizzazione di dotazioni impiantistiche in tema di smaltimento, trattamento e recupero dei rifiuti *	25	In corso di definizione	In corso di definizione	0
6A.6.1	ITI Sviluppo Urbano Città di Potenza *	6,500	2	1,500	0
6A.6.1	Centri comunali di raccolta” a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani	14,500	0	0	0

ASSE 5 – TUTELA DELL'AMBIENTE ED USO EFFICIENTE DELLE RISORSE

- Procedure attivate -

O.S.	Procedura	Importo (Meuro)	Progetti selezionati (n.)	Costo progetti selezionati (Meuro)	Spesa ad oggi (Meuro)
6B.6.3	Interventi per la risoluzione della procedura di infrazione n. 2014/2059 (collettamento e depurazione) *	42,790	11	32,826	0
6B.6.3	Interventi in materia di captazione, adduzione e riduzione delle perdite *	43,173	In corso di definizione	In corso di definizione	0
6B.6.3	Miglioramento e ripristino delle capacità di invaso esistenti *	27,935	1	1,170	0,362
6B.6.3	ApQ "Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche" *	1,300	1	1,300	0,957
6B.6.3	ApQ - "Potenziamento dei sistemi di raccolta e trattamento acque reflue urbane - procedure di infrazione comunitaria" —*	1,100	1	1,100	0,059

ASSE 5 – TUTELA DELL'AMBIENTE ED USO EFFICIENTE DELLE RISORSE

- Procedure attivate -

O.S.	Procedura	Importo (Meuro)	Progetti selezionati (n.)	Costo progetti selezionati (Meuro)	Spesa ad oggi (Meuro)
6B.6.4	Progetto di monitoraggio II^ stralcio - Arpab	0,875	1	0,875	0
6B.6.4	INNGREENPAF - Parte II	2	1	2	0
6C.6.6	INNGREENPAF	2,300	2	2,300	0
6C.6.6	INNGREENPAF	1,300	1	1,300	0
6C.6.6	INNGREENPAF - Parte II	3,152	19	3,152	0
6D.6.5. A	INNGREENPAF	3,430	5	3,430	0
6D.6.5. A	INNGREENPAF – Parte II	7,329	29	7,329	0

ASSE 5 – TUTELA DELL'AMBIENTE ED USO EFFICIENTE DELLE RISORSE

- Procedure attivate -

O.S.	Procedura	Importo (Meuro)	Progetti selezionati (n.)	Costo progetti selezionati (Meuro)	Spesa ad oggi (Meuro)
6C.6.6	ITI Sviluppo Urbano Città di Potenza	4,700	4	4,200	0
6C.6.6	ITI Sviluppo Urbano Città di Matera	0,900	1	0,900	0
6C.6.6	ApQ - Piano di Sviluppo e Coesione Potenza e rafforzamento pacchetti integrati offerta turistica	1,065	1	1,065	1,043
6C.6.6	ApQ - pacchetti integrati offerta turistica	0,350	1	0,350	0,074

ASSE 5 – TUTELA DELL'AMBIENTE ED USO EFFICIENTE DELLE RISORSE

- Procedure attivate -

O.S.	Procedura	Importo (Meuro)	Progetti selezionati (n.)	Costo progetti selezionati (Meuro)	Spesa ad oggi (Meuro)
6C.6.7	Sagittario e del Ventrile – II° lotto	4,884	1	4,884	2,584
6C.6.7	Avviso Basilicata attrattiva	11	In corso di definizione	In corso di definizione	0
6C.6.7	ITI Sviluppo Urbano Città di Potenza	4,500	3	4,500	0
6C.6.7	ITI Sviluppo Urbano Città di Matera	6,600	3	6,600	0
6C.6.7	Basilicata Openspace	1	1	1	0
6C.6.7	Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale (Comuni)	1,525	4	1,525	0,475
6C.6.7	ApQ "Piano di Sviluppo e Coesione Potenza» - interventi valorizzazione patrimonio culturale Potenza	3,762	2	3,762	0,073

ASSE 5 – TUTELA DELL'AMBIENTE ED USO EFFICIENTE DELLE RISORSE

- Procedure attivate -

O.S.	Procedura	Importo (Meuro)	Progetti selezionati (n.)	Costo progetti selezionati (Meuro)	Spesa ad oggi (Meuro)
6C.6.7	ApQ "Piano di Sviluppo e Coesione Potenza" - Interventi valorizzazione patrimonio culturale Matera	2,721	4	2,721	0,573
6C.6.7	Completamento e rafforzamento dei pacchetti integrati di offerta turistica	0,706	4	0,706	0,329
6C.6.8	Procedura per la fruizione turistica integrata dei comuni costieri	7	In corso di definizione	In corso di definizione	0
6C.6.8	Procedura per la fruizione turistica integrata – Latronico e Nova Siri	0,400	2	0,400	0,026
6C.6.8	Completamento e rafforzamento dei pacchetti integrati di offerta turistica	4,470	3	4,470	2,473

ASSE 5 – TUTELA DELL'AMBIENTE ED USO EFFICIENTE DELLE RISORSE

- Procedure attivate -

O.S.	Procedura	Importo (Meuro)	Progetti selezionati (n.)	Costo progetti selezionati (Meuro)	Spesa ad oggi (Meuro)
6E.6.2	ITI Sviluppo Urbano Città di Potenza	0,500	1	0,500	0
6E.6.2	Attuazione Delibera CIPE 87/2012 - SIN	13,717	3	13,717	0,497

ASSE 5 – TUTELA DELL'AMBIENTE ED USO EFFICIENTE DELLE RISORSE

- Procedure da attivare -

O.S.	Procedura	Importo (Meuro)	Stato di attuazione
6A.6.1	Impianti di compostaggio a piccola scala e le pratiche di autocompostaggio della frazione umida dei rifiuti urbani (entro il 31/07/2018)	6,500	E' in corso di redazione l'Avviso rivolto agli Enti pubblici territoriali
6B.6.3	ITI Sviluppo Urbano Città di Matera (entro il 31/07/2018)	3	In corso di definizione è stata candidata l'operazione "Azioni integrate per il disinquinamento del torrente Gravina".
6C.6.6	ITI Area Interna Montagna Materana (entro il 31/07/2018)	0,300	Sono in fase di definizione le schede progettuali.

ASSE 5 – TUTELA DELL'AMBIENTE ED USO EFFICIENTE DELLE RISORSE

- Procedure da attivare -

O.S.	Procedura	Importo (Meuro)	Stato di attuazione
6C.6.8	ITI Area Interna Montagna Materana	2,350	La procedura sarà attivata entro il 31/12/2018
	ITI Sviluppo Urbano Città di Matera - riserva (entro il 31/07/2018)	4,490	Sono in corso di definizione le proposte progettuali
	Riserva ITI Aree Interne Mercure Alto Sinni Val Sarmento, Marmo Platano e Alto Bradano	7,350	La procedura sarà attivata entro il 31/12/2018
	Progetti di Cooperazione Interregionale	1	La procedura sarà attivata entro il 31/12/2018

ASSE 6 – SISTEMI DI TRASPORTO ED INFRASTRUTTURE DI RETE

ASSE 6 – SISTEMI DI TRASPORTO ED INFRASTRUTTURE DI RETE **- Procedure attivate -**

O.S.	Procedura	Importo (Meuro)	Progetti selezionati (n.)	Costo progetti selezionati (Meuro)	Spesa ad oggi (Meuro)
7B.7.4	Procedura negoziata viabilità *	75,400	74	75,400	0
7B.7.4	APQ - Viabilità a livello provinciale – Potenza *	2	6	2	0,873
7B.7.4	APQ - Viabilità a livello provinciale – Matera *	3,400	4	3,400	2,298

ASSE 6 – SISTEMI DI TRASPORTO ED INFRASTRUTTURE DI RETE **- Procedure attivate -**

O.S.	Procedura	Importo (Meuro)	Progetti selezionati (n.)	Costo progetti selezionati (Meuro)	Spesa ad oggi (Meuro)
7C.7.3	Servizio ferroviario metropolitano hinterland potentino	4,900	1	4,900	0,025
7C.7.3	Procedura negoziata tra Regione Basilicata e FAL	12,480	3	12,480	0
7C.7.3	Procedura negoziata tra Regione Basilicata, RFI e comune di Melfi - stralcio	1,325 di 4,550 totale	2	1,325	0

ASSE 6 – SISTEMI DI TRASPORTO ED INFRASTRUTTURE DI RETE **- Procedure da attivare -**

O.S.	Procedura	Importo (Meuro)	Stato di attuazione
7C.7.3	Procedura negoziata tra Regione Basilicata, RFI – secondo stralcio Melfi (entro il 31/07/2018)	1,700 di 4,550 totale	E' in corso di definizione la proposta progettuale
7C.7.3	Procedura negoziata tra Regione Basilicata, RFI terzo– stralcio Avigliano	1,525 di 4,550 totale	La procedura sarà attivata entro il 31/12/2018
7C.7.3	Sistema di bigliettazione integrata	5,060	La procedura sarà attivata entro il 31/12/2018

ASSE 7 - INCLUSIONE SOCIALE

ASSE 7 - INCLUSIONE SOCIALE **- Procedure attivate -**

O.S.	Procedura	Importo (Meuro)	Progetti selezionati (n.)	Costo progetti selezionati (Meuro)	Spesa ad oggi (Meuro)
9A.9.3	Procedura negoziata in materia di Inclusioni Sociale	19,800	22	19,800	5,550
9A.9.3	Centrale operativa di Venosa - Telemedicina	0,800	1	0,800	0
9A.9.3	Rete radio unitaria regionale *	12,000	1	6,000	0
9A.9.3	APQ - Piano di Sviluppo e Coesione Matera *	0,917	1	0,917	0,729

ASSE 7 - INCLUSIONE SOCIALE **- Procedure attivate -**

O.S.	Procedura	Importo (Meuro)	Progetti selezionati (n.)	Costo progetti selezionati (Meuro)	Spesa ad oggi (Meuro)
9A.9.3	ITI Sviluppo Urbano Città di Potenza	0,550	2	0,550	0
9A.9.3	Interventi su strutture destinate a finalità socioassistenziale	0,615	2	0,615	0
9A.9.3	ITI Montagna Materana – Pese del benessere	0,500	1	0,500	0

ASSE 7 - INCLUSIONE SOCIALE **- Procedure attivate -**

O.S.	Procedura	Importo (Meuro)	Progetti selezionati (n.)	Costo progetti selezionati (Meuro)	Spesa ad oggi (Meuro)
9B.9.4	Avviso Pubblico per edilizia sociale	11,700	In corso di definizione	In corso di definizione	0
9B.9.4	ITI Sviluppo Urbano Città di Potenza	1	1	1	0

ASSE 7 - INCLUSIONE SOCIALE **- Procedure da attivare -**

O.S.	Procedura	Importo (Meuro)	Stato di attuazione
9A.9.3	Sistema di Telemedicina *	9,025	La procedura sarà attivata entro il 31/12/2018
9A.9.3	ITI Area Interna Montagna Materana (31/07/2018)	2,024	Schede progettuali in corso di definizione
9A.9.3	Procedura negoziata con Aziende Sanitarie	3,180	La procedura sarà attivata entro il 31/12/2018
	ITI Sviluppo Urbano Città di Matera - riserva (entro il 31/07/2018)	3,200	Sono in corso di definizione le proposte progettuali
	Riserva ITI Aree Interne Mercure Alto Sinni Val Sarmento, Marmo Platano e Alto Bradano	9,400	La procedura sarà attivata entro il 31/12/2018
	Progetti di Cooperazione Interregionale	1	La procedura sarà attivata entro il 31/12/2018

ASSE 8 – POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI ISTRUZIONE

ASSE 8 – POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI ISTRUZIONE **- Procedure attivate -**

O.S.	Procedura	Importo (Meuro)	Progetti selezionati (n.)	Costo progetti selezionati (Meuro)	Spesa ad oggi (Meuro)
10.10.7	Avviso Scuole Ospitali e Sicure	12,878	In corso di definizione	In corso di definizione	0
10.10.7	ITI Sviluppo Urbano Città di Potenza	2,200	1	2,200	0
10.10.7	ApQ “Piano di Sviluppo e Coesione Matera» *	1,086	1	1,086	0,455
10.10.7	ApQ “Piano di Sviluppo e Coesione Potenza» *	1	1	1	0
10.10.7	ApQ – Sicurezza e miglioramento del Patrimonio Scolastico Regionale *	11,710	13	11,710	1,449

ASSE 8 – POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI ISTRUZIONE **- Procedure attivate -**

O.S.	Procedura	Importo (Meuro)	Progetti selezionati (n.)	Costo progetti selezionati (Meuro)	Spesa ad oggi (Meuro)
10.10.8	Progetto “One Class! Open Network” (inclusa operazione ITI Area Interna Montagna Materana)	0,907	1	0,907	0,901
10.10.8	Agenda Digitale nelle scuole della Basilicata - Completamento fase 2 ed Estensione *	9,022	1	9,022	0
10.10.8	ITI Sviluppo Urbano città di Potenza	0,800	1	0,800	0

ASSE 8 – POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI ISTRUZIONE **- Procedure da attivare -**

O.S.	Procedura	Importo (Meuro)	Stato di attuazione
10.10.7.1	ITI Area Interna Montagna Materana	2,288	La procedura sarà attivata entro il 31/12/2018
	Progetti di Cooperazione Interregionale	0,500	La procedura sarà attivata entro il 31/12/2018

ITI SVILUPPO URBANO

ITI SVILUPPO URBANO POTENZA

- ✓ DOTAZIONE 45,43 Meuro
- ✓ ACCORDO SOTTOSCRITTO A SETTEMBRE 2017

ITI SVILUPPO URBANO MATERA

- ✓ DOTAZIONE 37,17 Meuro
- ✓ ACCORDO IN FASE DI SOTTOSCRIZIONE (ATTUAZIONE STRALCIO IN AMBITO CIS)

ITI SVILUPPO URBANO

- Attuazione dell'Accordo di Programma relativo all'ITI Sviluppo Urbano città di Potenza sottoscritto il 08/09/2017 e dei relativi interventi ammessi a finanziamento con la D.G.R. n. 836 del 04/08/2017;
- Istruttoria delle domande di aiuto qualificate come «finanziabili» a valere sugli avvisi "START AND GO", "GO AND GROW" e "Liberi Professionisti START AND GROW" a seguito della chiusura della di tutte le 4 finestre per la presentazione delle domande;
- Attuazione degli interventi già ammessi a finanziamento con modalità stralcio per l'ITI Sviluppo Urbano città di Matera in ambito CIS (Interventi su Piazza Della Visitazione e Sistema Delle Cave).

ITI AREE INTERNE

RIPARTIZIONE RISORSE FINANZIARIE – DGR N.53/2017

Dotazione finanziaria complessiva (Meuro)			
PO FESR 14-20	PO FSE 14-20	PSR 14-20	Totale
90	4	23,49	117,49

AREA INTERNA	Dotazione finanziaria al netto della premialità (Meuro)			
	PO FESR 2014-2020	PO FSE 2014-2020	PSR 2014-2020	Totale
Alto Bradano	20,60	0,94	5,37	26,88
Marmo Platano	15,20	0,78	3,95	19,91
Mercure Alto Sinni Val Sarmento	28,60	1,47	7,48	37,60
Montagna Materana	21,10	0,80	5,51	27,43
Totale 4 aree	85,50	40,00	22,31	111,82

PREMIALITÀ: 5,6 Meuro di cui 4,5 Meuro del PO FESR

ITI AREE INTERNE

PROCEDURE IN CORSO

- E' in fase di chiusura la procedura per la sottoscrizione dell'Accordo di Programma Quadro dell'area Montagna Materana;
- Sono in corso di attivazione gli interventi della Montagna Materana ammessi a finanziamento in materia di efficientamento degli edifici pubblici, delle reti di pubblica illuminazione e in materia socio-assistenziale per complessivi 21,10 Meuro;
- È in corso di approvazione formale il Preliminare di strategia dell'area Mercure Alto Sinni Val Sarmento da parte del Comitato Tecnico Aree Interne;
- E' in fase di analisi preliminare la Bozza di strategia dell'Area Alto Bradano;
- Sono in corso di attuazione gli interventi ammessi a finanziamento con la procedura stralcio inerente la viabilità per tutte le 4 aree.
- Gli Accordi di Programma in materia di viabilità tra la Regione e le quattro Aree Interne....

Implementazione di un sistema per lo scambio elettronico di dati

- Informativa - Punto 5d) dell'Ordine del Giorno

Antonio Bernardo

Autorità di Gestione del PO FESR Basilicata 2014/2020

Policoro, 22 giugno 2018



Informativa sull'implementazione di un sistema per lo scambio elettronico di dati

NORMATIVA

art. 122 (3) del Regolamento UE n. 1303/2013

«Gli Stati membri garantiscono che entro il 31 dicembre 2015 tutti gli scambi di informazioni tra beneficiari e un'autorità di gestione, un'autorità di certificazione, un'autorità di audit e organismi intermedi possano essere effettuati mediante sistemi di scambio elettronico di dati. I sistemi di cui al primo comma agevolano l'interoperabilità con i quadri nazionali e dell'Unione e consentono ai beneficiari di presentare tutte le informazioni una sola volta. La Commissione adotta atti di esecuzione stabilendo norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni di cui al presente paragrafo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.».

Per “**sistemi di scambio elettronico di dati**” si intendono i meccanismi e gli strumenti che consentono lo scambio elettronico di documenti e dati, compresi i supporti audiovisivi, i documenti scannerizzati e i file elettronici (art. 8, comma 1, del Regolamento di esecuzione n. 1011/2014).

Informativa sull'implementazione di un sistema per lo scambio elettronico di dati

INTEROPERABILITA' A LIVELLO REGIONALE

Il sistema **SiFesr14.20** attualmente è interoperabile con:

- Il sistema regionale dei provvedimenti amministrativi per l'accesso alle determine/disposizioni dirigenziali e il caricamento delle stesse all'interno dei progetti nel SiFesr14.20;
- delibere di giunta per l'accesso agli atti della giunta e caricamento delle stesse nel SiFesr14.20;
- il sistema informativo contabile regionale per l'accesso a tutti i movimenti contabili correlati al progetto, per l'accesso alla pianta organica regionale e per l'accesso all'inventario dei beni immobili regionali (ai fini della conservazione dei documenti);
- il sistema dei controlli di secondo livello (SIADA) per il trasferimento delle informazioni legate ai progetti;
- provveditorato per l'accesso ai beni immobili regionali.

Si evidenzia inoltre che con DGR n. 1340 del 11/12/2017 si è reso obbligatorio inserire nel sistema regionale dei *provvedimenti amministrativi* il codice CUP e il codice rilasciato dal Registro Nazionale degli Aiuti associati ai progetti.

In tal modo si evita che coloro i quali operano nel sistema possano per errore inserire un impegno contabile e/o una liquidazione errati su di un progetto; collegando al singolo progetto un impegno di spesa correlato ad un CUP il sistema, automaticamente ogni notte, provvede ad agganciare le liquidazioni effettuate a valere su quell'impegno.

Informativa sull'implementazione di un sistema per lo scambio elettronico di dati

INTEROPERABILITA' A LIVELLO NAZIONALE

Il sistema **SiFesr14.20** è interoperabile con:

- Sistema Nazionale di Monitoraggio IGRUE;
- Sistema nazionale **CUP** - **Sistema Codice Unico di Progetto** per la verifica dell'esistenza di un CUP;
- Registro Nazionale degli Aiuti per il tramite del Registro Regionale degli Aiuti attualmente in fase di test;

Inoltre il **SiFesr14.20**, per il tramite dell'invio dei dati al Sistema Nazionale di Monitoraggio IGRUE, alimenta il sistema di lotta alle frodi (**ARACHNE**).

Informativa sull'implementazione di un sistema per lo scambio elettronico di dati

INVIO DATI AL SISTEMA NAZIONALE DI MONITORAGGIO IGRUE

Ad oggi sono stati effettuati al Sistema Nazionale di Monitoraggio IGRUE n°5 invii dei dati del PO FESR Basilicata 2014/2020 per il tramite del **SiFesr**^{14.20}, nello specifico:

DATA
31.10.2017
31.12.2017
28.02.2018
30.04.2018
21.06.2018