

REGIONE BASILICATA

Deliberazione 04 dicembre 2020, n.870

Piano di Azione Coesione (PAC) Basilicata 2007/2013- Linea Salvaguardia e Linea Nuove azioni-Modifica della D.G.R. n. 270/2019 - Presa d'atto Decreto MEF del 19 giugno 2020 n.11

LA GIUNTA REGIONALE

- VISTO il D.lgs. 30/03/2001 n. 165 recante "Norme Generali sull'Ordinamento del Lavoro alle Dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA la L.R. 2/03/1996 n. 12 concernente la "Riforma dell'Organizzazione Amministrativa Regionale" come successivamente modificata ed integrata;
- VISTA la D.G.R. n. 11 del 13/01/1998 con la quale sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale;
- VISTA la D.G.R. n. 1340 dell'11-12-2017 "*Modifica della D.G.R. 539 del 23 aprile 2008 - Disciplina dell'iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della giunta regionale*";
- RICHIAMATE le Delibere di Giunta Regionale:
- n. 227 del 19/02/2014, recante Denominazione e configurazione dei Dipartimenti regionali relativi alle Aree istituzionali "Presidenza della Giunta" e "Giunta Regionale";
 - n. 694 del 10/06/2014, recante "Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionali. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei compiti loro assegnati;
 - n. 695 del 10/06/2014, recante "Dirigenti regionali a tempo indeterminato. Conferimento incarichi di direzione delle strutture dirigenziali dei Dipartimenti regionali dell'Area Istituzionale della Presidenza della Giunta e della Giunta";
 - n. 689 del 22/05/2015, che introduce significative modifiche all'impianto organizzativo delle Aree istituzionali "Presidenza della Giunta" e "Giunta Regionale" delineato dalla DGR n. 694/2014;
 - n. 696 del 10 giugno 2014, con la quale è stata conferita la direzione dell'Ufficio "Autorità di Gestione dei Programmi Operativi FESR Basilicata";
 - n. 1374 del 30 novembre 2016 che ha integrato e modificato la declaratoria dell'Ufficio "Autorità di Gestione dei Programmi Operativi FESR Basilicata" già approvata con la DGR n. 694/2014 e successivamente modificata con la DGR n. 689 del 26 maggio 2015;
 - n. 674 del 30/06/2017 avente ad oggetto: "DGR 696/2014. Incarichi dirigenziali in scadenza. Determinazioni";
 - n. 680 del 30/09/2019 avente ad oggetto "Rinnovo incarichi dirigenziali. Ulteriori disposizioni";
 - n. 519 del 31/07/2019 recante "Rinnovo incarichi dirigenziali Uffici Giunta Regionale – Disposizioni";
 - n. 524 del 5 /08/2019 recante "Conferimento incarichi di dirigente generale delle aree istituzionali della presidenza e dei dipartimenti della giunta regionale e approvazione schema di contratto individuale di lavoro";
 - n. 73 del 30/01/2020 recante "Posizioni dirigenziali vacanti. Determinazioni";
- VISTI
- la Legge Regionale del 06.09.2001 n. 34, relativa al nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata;
 - il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi" come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 03.10.2008 di approvazione del "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione", recante norme in materia di ammissibilità delle spese per il periodo di programmazione 2007-2013 e ss.mm.ii.;

VISTI

- il Programma Operativo FESR 2007-2013 della Regione Basilicata, adottato con Decisione della Commissione Europea C(2007) 6311 del 7 dicembre 2007 la cui presa d'atto era avvenuta con D.G.R. n. 262 del 4 marzo 2008, come modificato da ultimo dalla Decisione della Commissione Europea C(2016) n. 3109 del 19.05.2016;
- la D.G.R. n. 546/2016 di presa d'atto della Decisione della Commissione Europea C(2016) n. 3109 del 19.05.2016 di approvazione della rimodulazione del PO FESR 2007-2013 con contestuale adesione al Piano di Azione Coesione (PAC) 2007/2013;
- la D.G.R. n. 932 dell'8 giugno 2010 di presa d'atto della "Descrizione del sistema di gestione e controllo" del PO FESR Basilicata 2007-2013 ex art. 71 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 accettata dalla Commissione Europea e dei relativi Manuali allegati che trova applicazione nell'ambito del PAC Basilicata fino ai controlli di 1° livello;

VISTE

- le seguenti disposizioni applicabili al Piano Azione Coesione 2007/2013 per la Basilicata:
- la Delibera CIPE 3 agosto 2012, n. 96 – Presa d'atto Piano di Azione Coesione;
 - la Delibera CIPE n. 113 del 26.10.2012 - Individuazione delle amministrazioni responsabili della gestione e dell'attuazione di programmi/interventi finanziati nell'ambito del Piano di Azione Coesione e relative modalità di attuazione;
 - la nota del Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione n. 8196/2012 del 18.06.2012 – Piano di Azione Coesione: trasmissione del documento "Indicazioni per il percorso di riprogrammazione dei programmi operativi" (come modificata dalla nota prot. n. 10206 del 24.07.2012);
 - la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze RGS - IGRUE prot. n. 2601 del 13.01.2014 - Vademecum sul monitoraggio del Piano di Azione Coesione (PAC);
 - la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze RGS - IGRUE prot. n. 29497 del 06.04.2012 - Procedure di utilizzo risorse di cofinanziamento statale Legge n. 183/1987 rinvenienti dalla riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale dei programmi UE;
 - la nota del Ministero delle Economie delle Finanze - RGS – IGRUE prot. n. 84066 del 15.10.2013 - Procedure di utilizzo delle risorse relative agli interventi finanziati nell'ambito del Piano di Azione Coesione (PAC);
 - la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze RGS - IGRUE prot. n. 33280 del 07.04.2016 - Procedure di monitoraggio da adottare per progetti da completare afferenti la Programmazione Comunitaria, così come aggiornata dalla nota prot. 65355 del 03.08.2016;
 - il decreto MEF 22 dicembre 2016 n. 52 - G.U. n. 33 del 9 febbraio 2017 che decreta il finanziamento a carico del Fondo di Rotazione di cui alla legge 183/87 in favore degli interventi del PAC Basilicata per euro 150.437.274,02;
 - il decreto MEF 29 dicembre 2017 n. 41 - G.U. n. 42 del 20 febbraio 2018 che ha rimodulato il quadro finanziario degli interventi dal Piano di Azione Coesione della Regione Basilicata con risorse complessive invariate;

RICHIAMATE

- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale e documenti relativi al PAC Basilicata 2007/2013:
- la D.G.R. n. 1415 del 07 dicembre 2016, con la quale la Giunta regionale ha preso atto del Piano di Azione Coesione della Regione Basilicata approvato dal Gruppo di Azione del PAC in data 28 settembre 2016;
 - la D.G.R. n. 90 del 14 febbraio 2017 "*PO FESR Basilicata 2007-2013 - Piano di Azione Coesione (PAC) Basilicata - Linea "Nuove Azioni" - D.G.R. n.1415 del 7.12.2016 - Modifica, ammissione a finanziamento degli interventi e approvazione dello schema di Accordo di Programma*" con la quale, tra l'altro, sono state modificate alcune schede operazioni del PAC;
 - la procedura scritta di consultazione del Gruppo di Azione del Piano d'azione Coesione avviata con nota n. 8780 del 27 ottobre 2017 dell'Agenzia per la Coesione Territoriale per la rimodulazione del PAC Basilicata conclusa con parere favorevole con nota n. AICT9939 del 28 novembre 2017;
 - la D.G.R. n. 1320 del 6 dicembre 2017 avente ad oggetto "*Piano di Azione Coesione (PAC) Basilicata del PO FESR 2007/2013 - Approvazione della proposta di rimodulazione da parte del Gruppo di Azione - Presa d'atto*" con la quale si è preso atto della rimodulazione del PAC di cui alla succitata procedura di consultazione scritta;

- la D.G.R. n. 1393 del 28 dicembre 2018 avente ad oggetto "*Piano di Azione Coesione (PAC) Basilicata del PO FESR 2007/2013 – Rimodulazione del cronoprogramma interventi ed ammissione a finanziamento interventi*";
- la D.G.R. n. 270 del 1 aprile 2019, che si intende integralmente richiamata, avente ad oggetto "*Piano di Azione Coesione (PAC) Basilicata 2007/2013 – Linea Salvaguardia e Linea Nuove azioni - D.G.R. n. 1320/2017 e D.G.R. n.1393/2018 – Modifiche*";

- DATO ATTO** che rispetto al piano finanziario per linea approvato con il sopra citato Decreto MEF n. 41/2017, il costo ammesso delle operazioni a valere sul PAC Basilicata ha comportato la necessità di una rimodulazione finanziaria, a risorse complessive invariate;
- VISTA** la nota n. 6577/12AF del 15 gennaio 2020 con la quale il dirigente dell'Ufficio "Autorità di Gestione dei Programmi operativi FESR Basilicata" ha trasmesso all'Agenzia per la Coesione Territoriale, ai fini della relativa approvazione da parte del Gruppo di Azione, la richiesta di rimodulazione delle allocazioni finanziarie tra le linee di intervento del PAC Basilicata e il differimento dei termini di chiusura unitamente ai seguenti allegati:
- Documento di illustrazione delle modifiche;
 - Pac Basilicata (Versione 3.0) e relative Schede operazioni;
- RITENUTO** opportuno precisare che le succitate modifiche del PAC si sono rese necessarie a conclusione degli adempimenti di chiusura del POR Basilicata 2007-2013 che ha consentito di aggiornare e definire gli elenchi degli interventi della "Linea Salvaguardia", nonché per concedere un differimento dei termini di ultimazione degli interventi a numerosi beneficiari di operazioni in ritardo di attuazione;
- VISTA** la procedura di consultazione scritta avviata con nota del Presidente del Gruppo di Azione n. AICT 2317 del 17 febbraio 2020 con la quale i componenti del gruppo di azione sono stati chiamati ad assentire la proposta di riprogrammazione del PAC Basilicata;
- VISTE**
- la nota n. AICT 2940 del 28 febbraio 2020 di chiusura della succitata procedura scritta che ha fornito parere favorevole alla richiesta di rimodulazione del PAC Basilicata ed ha differito i termini per la ultimazione degli interventi PAC al 31 dicembre 2021;
 - la nota n. AICT 2937 del 28 febbraio 2020 con la quale il Presidente del Gruppo di Azione ha trasmesso al MEF-IGRE e, per conoscenza, all'Ufficio "Autorità di Gestione dei programmi operativi FESR Basilicata" il definitivo piano finanziario degli interventi PAC a titolarità della Regione Basilicata;
- VISTO** il Decreto MEF del 19 giugno 2020 n.11 – pubblicato sulla G.U. n. 226 del 11 settembre 2020 - trasmesso dal MEF-IGRUE all'Ufficio Autorità di Gestione dei programmi operativi FESR Basilicata a mezzo e. mail in data 17 ottobre u.s., che ha rimodulato il quadro finanziario degli interventi dal Piano di Azione Coesione della Regione Basilicata con risorse complessive invariate;
- RAVVISATA** la necessità di prendere atto:
- della nota n. AICT 2940 del 28 febbraio 2020 di chiusura della procedura scritta che ha fornito parere favorevole alla richiesta di rimodulazione del PAC Basilicata ed ha differito i termini per la ultimazione degli interventi PAC al 31 dicembre 2021, allegata alla presente deliberazione (Allegato "A") di cui è parte integrante e sostanziale;
 - del Decreto MEF del 19 giugno 2020 n.11 che ha rimodulato il quadro finanziario degli interventi dal Piano di Azione Coesione della Regione Basilicata, allegato alla presente deliberazione (Allegato "B"), di cui è parte integrante e sostanziale;
 - della versione rimodulata del PAC Basilicata 2014/2020 (versione 3.0) e delle relative schede operazioni, allegata alla presente deliberazione (Allegato "C"), di cui è parte integrante e sostanziale;

- DATO ATTO** che con la modifica del PAC Basilicata (Versione 3.0 - Allegato "C") è stata integrata:
- la dotazione dell'Azione "*Infrastrutture e servizi sociali e per la comunità*" della Linea "*Nuove Azioni*" di euro 40.000,00 per finanziare un ulteriore intervento (scheda "*Intervento di riqualificazione di una struttura sportiva*" annessa all'allegato "C");
 - la dotazione dell'Azione "*Infrastrutturazione aree industriali*" della Linea "*Salvaguardia*" di euro 200.000 per salvaguardare l'intervento "*Realizzazione rete adduttrice gas metano ed efficientamento rete di pubblica illuminazione area artigianale*" (codice SIMIP 73/2012/18), inizialmente selezionato sul POR 2007/2013, nell'ambito della scheda "*Infrastrutturazione e riqualificazione aree artigianali*" annessa all'allegato C);
- RAVVISATA** la necessità di demandare;
- all'Ufficio responsabile dell'attuazione "*Ufficio Gestione Regimi di Aiuto Infrastrutture Sportive Culturali e Ambientali*" la predisposizione degli atti necessari all'attuazione del citato intervento sulla Linea Nuove Azioni;
 - all'Ufficio responsabile dell'attuazione "*Ufficio Industria, Artigianato, Commercio e Cooperazione*" la predisposizione degli atti necessari all'attuazione del citato intervento sulla Linea Salvaguardia;
- RAVVISATA** la necessità di apportare una rimodulazione nell'ambito della Linea "*Nuove Azioni*" del PAC Basilicata, al fine di poter includere nella scheda "*Evoluzione di soluzioni e servizi avanzati a supporto dell'agenda digitale*" dell'azione "*Agenda digitale*" l'operazione relativa alla manutenzione ed evoluzione dei sistemi informativi di monitoraggio simip e sifesr di cui alle determinazioni dirigenziali n. 12AF.2020/D.01003 del 20 luglio 2020 e n. 12AF.2020D/00002 del 15 gennaio 2020, per un importo complessivo pari a 500.000,00 euro riducendo di pari importo la dotazione della scheda "*Infrastrutturazione e riqualificazione aree artigianali*" dell'azione "*Aree produttive*", come riportato nelle schede allegate (allegato "D") che sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Tutto ciò premesso e considerato, su proposta del Presidente

DELIBERA

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
2. di prendere atto degli esiti della procedura di consultazione scritta di modifica del PAC Basilicata 2007/2013 avviata con nota del Presidente del Gruppo di Azione n. AICT 2317 del 17 febbraio 2020 e conclusasi con esito positivo (Allegato "A"), che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di prendere atto del Decreto MEF del 19 giugno 2020 n.11 "*Rimodulazione del quadro finanziario degli interventi previsti dal Piano di azione coesione della Regione Basilicata*", pubblicato sulla G.U. n. 226 del 11 settembre 2020, che ha approvato la rimodulazione del quadro finanziario degli interventi dal Piano di Azione Coesione della Regione Basilicata (Allegato B"), che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4. di prendere atto della versione rimodulata del PAC Basilicata 2007/2013 (versione 3.0) e delle relative schede operazioni, allegati alla presente deliberazione (Allegato "C") quali parte integrante e sostanziale;
5. di demandare al Responsabile PAC 2007/2013 la notifica della presente deliberazione:
 - all'Ufficio Gestione Regimi di Aiuto Infrastrutture Sportive Culturali e Ambientali" (Ufficio responsabile dell'attuazione) per la predisposizione degli atti relativi all'attuazione del nuovo intervento "*Intervento di riqualificazione di una struttura sportiva*" dell'Azione "*Infrastrutture e servizi sociali e per la comunità*";
 - all'Ufficio Industria, Artigianato, Commercio e Cooperazione" (Ufficio responsabile dell'attuazione) per la predisposizione degli atti relativi all'attuazione dell'intervento "*Realizzazione rete adduttrice gas metano ed efficientamento rete di pubblica illuminazione area artigianale*" (codice SIMIP 73/2012/18) dell'Azione "*Infrastrutturazione aree industriali*" della Linea Salvaguardia;

6. di approvare la modifica delle schede "*Evoluzione di soluzioni e servizi avanzati a supporto dell'agenda digitale*" ed "*Infrastrutturazione e riqualificazione aree artigianali*" della Linea Nuove azioni del PAC Basilicata, come riportate nelle schede allegate alla presente deliberazione (allegato "D") quali parti integranti e sostanziali;
7. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito nella sezione "PAC Piano di Azione Coesione" del sito web del programma operativo www.europa.basilicata.it/fesr.

L'autorita' di Gestione del PO FESR




(Dott. Antonio BERNARDO)


In ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 la presente deliberazione è pubblicata sul portale istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente:		
Tipologia atto	Altri elementi	
Pubblicazione allegati	SI <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Allegati non presenti <input type="checkbox"/>
Note	Fare clic qui per immettere testo.	
Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa o nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.		

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO




IL PRESIDENTE



Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 9.12.2020
al Dipartimento interessato al Consiglio regionale

L'IMPIEGATO ADDETTO





PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI ATLANTE ONCOLOGICO - (AGENDA DIGITALE)

Linea di intervento **NUOVE AZIONI**

Azione **SISTEMI INFORMATIVI E ICT**

Nel caso di progetti la cui attuazione è delegata ad altri soggetti (es. RFI) devono essere indicate anche le strutture dell'Amministrazione responsabile dell'attuazione
 IRCSS CROB di Rionero in Vulture (PZ)

Attuazione	Ufficio	Cognome	Telefono	Posta elettronica
------------	---------	---------	----------	-------------------

F Tipologia (prevalente), progetto
(barrare)

- Opere
- Beni e Servizi
- Incentivi alle imprese
- Interventi rivolti alle persone
- Altro (Specificare)

G Strumenti e modalità di attuazione
(barrare)

- G.1 Progetto complesso**
- APQ
 - CIS
 - PISU
 - Altro (specificare) ✖
 - Accordo tra Regione Basilicata e IRCSS CROB di Rionero in Vulture (PZ)
- G.2 Modalità di attuazione**
- Bandi/Avvisi
 - Affidamento diretto (In house)
 - Riparto finanziario
 - Accordi e convenzioni ✖
 - Procedura in economia
 - Altro (specificare)

H Risultati attesi e indicatori

H.1 Risultati attesi - LINEA

1
2
3
4
5

H.2 Risultati attesi - Progetto

1
2
3

H.3 Indicatori di progetto

Nome indicatore	Unità di riferimento	Baseline	Target
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

Baseline		2013				2014				2015				2016				2017				2018				2019				2020											
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV												
Procedurale	FASE																																								
	Macroattività e attività																																								
	Selezione Progetti																																								
	Definizione norme/direttive																																								
	Avviso/Bando																																								
	Presentazione/ricorrenza proposte																																								
	Istruttoria delle istanze																																								
	Adozione in paggio e contrattualizzazione beneficiari																																								
	Realizzazione investimenti/misurati																																								
	Controlli, collaudi (se ricorre)																																								
Chiusura																																									
Controlli (se ricorre)																																									
Collaudi (se ricorre)																																									
Finanziario																																						TOTALE			
		236.000,00				59.000,00				59.000,00				59.000,00				59.000,00				59.000,00				59.000,00				59.000,00				236.000,00				236.000,00			

Stato di avanzamento		2013				2014				2015				2016				2017				2018				2019				2020																			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV																				
Procedurale	FASE																																																
	Macroattività e attività																																																
	Selezione Progetti																																																
	Definizione norme/direttive																																																
	Avviso/Bando																																																
	Presentazione/ricorrenza proposte																																																
	Istruttoria delle istanze																																																
	Adozione in paggio e contrattualizzazione beneficiari																																																
	Realizzazione investimenti/misurati																																																
	Controlli, collaudi (se ricorre)																																																
Chiusura																																																	
Controlli (se ricorre)																																																	
Collaudi (se ricorre)																																																	
Finanziario																																										TOTALE							
		209.022,64																																								209.022,64				209.022,64			

Fasi tipizzate cronoprogrammi		
Tipologie	Fase Tasks	
Incentivi alle Imprese	Attività preliminare	Definizione norme/direttive Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
	Chiusura	Realizzazione investimenti/Interventi Controlli, collaudi (<i>se ricorre</i>)
	Attività preliminare	Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
Chiusura	Realizzazione Interventi Controlli, collaudi (<i>se ricorre</i>)	
Beni e Servizi	Attività preliminare	Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
	Chiusura	Esecuzione dei servizi Controlli/ collaudi (<i>se ricorre</i>)
	Attività preliminare	Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
Chiusura	Esecuzione dei servizi Controlli/ collaudi (<i>se ricorre</i>)	
Opere	Attività preliminare	Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
	Chiusura	Esecuzione delle prestazioni Controlli/ collaudi (<i>se ricorre</i>)
	Attività preliminare	Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
Chiusura	Esecuzione delle prestazioni Controlli/ collaudi (<i>se ricorre</i>)	

Piano di Azione Coesione PAC

Finanziato
con risorse
riservate al

f e s r Basilicata 2007 | 2013

Unione
Europea
Ministero
delle
Regioni
Ministero
dell'Università
e della
Ricerca
Investiamo sul nostro futuro

UNIONE DIGITALE ENTI LOCALI – PROGETTO PILOTA

Linea di intervento	NUOVE AZIONI
Azione	SISTEMI INFORMATIVI E ICT

PAC - Scheda di rilevazione progetto

A Anagrafica		CODICE
A.1	Programma	(codice IGRUE)
A.2	Linea di intervento	(codice IGRUE)
A.3	Azione	(codice IGRUE)
A.4	Progetto	12/2017/13

B Importo (in euro)	PAC		Altre risorse		Totale
	Riduzione Cofinanziamento (Fondo di Rotazione)	Riprogrammazione PO (FESR/FSE)	(specificare)	(specificare)	
	285.492,89				285.492,89

C Descrizione Progetto e Modalità attuative	(testo) <u>Max 500 caratteri</u>
	Il progetto prevede la realizzazione, tramite tecnologia OpenVPN (Virtual Private Network), di una intranet locale che comprenda al suo interno i plessi scolastici e gli enti locali ricadenti nell'Unione Lucana del Lagonegrese per il tramite dell'associazione Centro Servizi Locali, nata nel 2012 e composta da 10 comuni (Castelluccio Inf., Castelluccio Sup., Latronico, Lauria, Lagonegro, Maratea, Rotonda, Nemoli, Rivello, Trecchina). Attraverso questa infrastruttura informatica sarà possibile accedere ad una piattaforma comune per videoconferenze, scambio dati, e-learning, gestione avvisi.

D Autovalutazione di attuazione	*
<input type="checkbox"/>	Nessuna criticità
<input type="checkbox"/>	Criticità (NOTA: il campo è OBBLIGATORIO se la baseline del cronoprogramma iniziale si discosta dalla baseline del cronoprogramma attuale. Vedi Sezione I)
<input type="checkbox"/>	Azioni correttive intraprese ed esiti (NOTA: il campo è OBBLIGATORIO se la baseline del cronoprogramma iniziale si discosta dalla baseline del cronoprogramma attuale in ragione delle azioni correttive intraprese al manifestarsi delle criticità. Vedi Sezione I)

E Referente del progetto (DA SIGECO)	(Amministrazione responsabile e proprie strutture)				
REGIONE BASILICATA	Gestione	Ufficio	Cognome	Telefono	Posta elettronica
		Autorità di Gestione del PO FESR	Bernardo	0971668346	fesrbasilicata@regione.basilicata.it
Comune di Lauria	Monitoraggio	Ufficio	Cognome	Telefono	Posta elettronica
		Autorità di Gestione del PO FESR	Bernardo	0971668346	fesrbasilicata@regione.basilicata.it
Nel caso di progetti la cui attuazione è delegata ad altri soggetti (es. RFI) devono essere indicate anche le strutture dell'Amministrazione responsabile dell'attuazione					
	Attuazione	Ufficio	Cognome	Telefono	Posta elettronica

F Tipologia (prevalente) progetto	(barrare)	
	Opere	<input type="checkbox"/>
	Beni e Servizi	* <input checked="" type="checkbox"/>
	Incentivi alle imprese	<input type="checkbox"/>
	Interventi rivolti alle persone	<input type="checkbox"/>
	Altro (Specificare)	<input type="checkbox"/>

G Strumenti e modalità di attuazione	(barrare)				
G.1 Progetto complesso	APQ	<input type="checkbox"/>	PISU	<input type="checkbox"/>	
	CIS	<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)	*	Accordo tra Regione Basilicata e Comune di Lauria
G.2 Modalità di attuazione	Bandi/Avvisi	<input type="checkbox"/>	Accordi e convenzioni	* <input checked="" type="checkbox"/>	
	Affidamento diretto (In house)	<input type="checkbox"/>	Procedura in economia	<input type="checkbox"/>	
	Riparto finanziario	<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)	<input type="checkbox"/>	

H Risultati attesi e Indicatori		
H.1 Risultati attesi - LINEA	1	
	2	
	3	
	4	
	5	

H.2 Risultati attesi - Progetto	1			
	2			
	3			

H.3 Indicatori di progetto	Nome indicatore	Unità di riferimento	Baseline	Target
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			

aggiornamento al gen-20

Fasi tipizzate cronoprogrammi		
Tipologie	Fase Tasks	
Incentivi alle Imprese	Attività preliminare	Definizione norme/direttive Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
	Chiusura	Realizzazione investimenti/Interventi Controlli, collaudi (<i>se ricorre</i>)
	Attività preliminare	Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
Chiusura	Realizzazione Interventi Controlli, collaudi (<i>se ricorre</i>)	
Interventi rivolti alle persone	Attività preliminare	Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
	Chiusura	Realizzazione Interventi Controlli, collaudi (<i>se ricorre</i>)
	Attività preliminare	Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
Chiusura	Realizzazione Interventi Controlli, collaudi (<i>se ricorre</i>)	
Beni e Servizi	Attività preliminare	Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
	Chiusura	Realizzazione Interventi Controlli, collaudi (<i>se ricorre</i>)
	Attività preliminare	Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
Chiusura	Realizzazione Interventi Controlli, collaudi (<i>se ricorre</i>)	
Opere	Attività preliminare	Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
	Chiusura	Realizzazione Interventi Controlli, collaudi (<i>se ricorre</i>)
	Attività preliminare	Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
Chiusura	Realizzazione Interventi Controlli, collaudi (<i>se ricorre</i>)	

Piano di Azione Coesione PAC

Finanziato
con risorse
strutturali

f e s r Basilicata 2007 | 2013

Ministero
della
Economia
e delle
Finanze
| UNIONE EUROPEA
| REGIONE BASILICATA
Investiamo sul nostro futuro

EVOLUZIONE DI SOLUZIONI E SERVIZI AVANZATI A SUPPORTO DELL'AGENDA DIGITALE

Linea di intervento

NUOVE AZIONI

Azione

SISTEMI INFORMATIVI E ICT

PAC - Scheda di rilevazione progetto

A Anagrafica

		CODICE
A.1 Programma	Piano di Azione Coesione (PAC)	(codice IGRUE)
A.2 Linea di intervento	NUOVE AZIONI	(codice IGRUE)
A.3 Azione	SISTEMI INFORMATIVI E ICT	(codice IGRUE)
A.4 Procedura	EVOLUZIONE DI SOLUZIONI E SERVIZI AVANZATI A SUPPORTO DELL'AGENDA DIGITALE	codice interno DPS
A.5 Progetti	EVOLUZIONI DI SOLUZIONI E SERVIZI AVANZATI A SUPPORTO DELL'AGENDA DIGITALE - IMPORTO € 4.311.996,05	12/2017/16
	SOLUZIONI AVANZATE A SUPPORTO DEI PROCESSI DI INNOVAZIONE REGIONALE - IMPORTO € 11.265.503,18	12/2019/1
	MANUTENZIONE ED EVOLUZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI DI MONITORAGGIO SIMIP E SIFESR - IMPORTO € 500.000,00	-

B Importo

(in euro)

PAC	Altre risorse		Totale
	Riprogrammazione PO (FESR/FSE)	(specificare)	
Riduzione Cofinanziamento (Fondo di Rotazione)	16.077.499,23		16.077.499,23

C Descrizione Progetto e Modalità attuative

(festo) Max 500 caratteri

La procedura garantisce i servizi della struttura abilitante essenziale per la comunicazione e la interazione dell'amministrazione verso i cittadini ed imprese attraverso il Centro servizi regionale di Basilicata - CSB con le proprie funzioni: call center (front-end) quali il CUP (centro unico di prenotazione delle prestazioni sanitarie) ed il Contact Center della Regione Basilicata nonché le funzioni di supporto ai progetti/processi di innovazione (back-end) quali Autorità di Certificazione Locale - Generazione gestione di certificati digitali per l'autenticazione alla CA-locale della regione e per la firma digitale e gestione del centro multimediale regionale. La procedura inoltre garantisce la manutenzione ed evoluzione dei sistemi informativi di monitoraggio dei fondi europei.

D Autovalutazione di attuazione

*

Nessuna criticità

Criticità

(NOTA: il campo è OBBLIGATORIO se la baseline del cronoprogramma iniziale si discosta dalla baseline del cronoprogramma attuale. Vedi Sezione I)

(barrare e descrivere)

Azioni correttive intraprese ed esiti

(NOTA: il campo è OBBLIGATORIO se la baseline del cronoprogramma iniziale si discosta dalla baseline del cronoprogramma attuale in ragione delle azioni correttive intraprese al manifestarsi delle criticità. Vedi Sezione I)

E Referente del progetto (DA SIGECO)

(Amministrazione responsabile e proprie strutture)

REGIONE BASILICATA

Gestione	Ufficio	Cognome	Telefono	Posta elettronica
Autorità di Gestione del PO FESR	Bernardo		0971668346	fesr.basilicata@regione.basilicata.it
Monitoraggio	Ufficio	Cognome	Telefono	Posta elettronica
Autorità di Gestione del PO FESR	Bernardo		0971668346	fesr.basilicata@regione.basilicata.it

Nel caso di progetti la cui attuazione è delegata ad altri soggetti (es. RFI) devono essere indicate anche le strutture dell'Amministrazione responsabile dell'attuazione

REGIONE BASILICATA

Attuazione	Ufficio	Cognome	Telefono	Posta elettronica
Autorità di Gestione del PO FESR	Bernardo		0971668346	fesr.basilicata@regione.basilicata.it

F Tipologia (prevalente) progetto

(barrare)

Opere Interventi rivolti alle persone
 Beni e Servizi Altro (Specificare)
 Incentivi alle imprese

G Strumenti e modalità di attuazione

(barrare)

G.1 Progetto complesso

APQ PISU
 CIS Altro (specificare)

G.2 Modalità di attuazione

Bandi/Avvisi Accordi e convenzioni
 Affidamento diretto (In house) Procedura in economia
 Riparto finanziario Altro (specificare)

H Risultati attesi e Indicatori

H.1 Risultati attesi - LINEA

1	
2	
3	
4	
5	

H.2 Risultati attesi - Progetto

1	
2	
3	

H.3 Indicatori di progetto

	Nome indicatore	Unità di riferimento	Baseline	Target
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

aggiornamento al

lug-19

Fasi tipizzate cronoprogrammi		
Tipologie	Fase Tasks	
Incentivi alle Imprese	Attività preliminare	Definizione norme/direttive Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
	Chiusura	Realizzazione investimenti/Interventi Controlli, collaudi <i>(se ricorre)</i>
	Attività preliminare	Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
Chiusura	Realizzazione Interventi Controlli, collaudi <i>(se ricorre)</i>	
Beni e Servizi	Attività preliminare	Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
	Chiusura	Esecuzione dei servizi Controlli/ collaudi <i>(se ricorre)</i>
	Attività preliminare	Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
Chiusura	Esecuzione dei servizi Controlli/ collaudi <i>(se ricorre)</i>	
Opere	Attività preliminare	Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
	Chiusura	Esecuzione delle prestazioni Controlli/ collaudi <i>(se ricorre)</i>
	Attività preliminare	Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
Chiusura	Esecuzione delle prestazioni Controlli/ collaudi <i>(se ricorre)</i>	

Piano di Azione Coesione PAC

Finanziato
con risorse
riservate al



Basilicata 2007|2013



Investiamo sul nostro futuro

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E FRUIZIONE DEL CENTRO STORICO AI FINI DELLA VALORIZZAZIONE DEL CASTELLO E DELLE CHIESE - II LOTTO

Linea di intervento

NUOVE AZIONI

Azione

**CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO
CULTURALE E NATURALE**

PAC - Scheda di rilevazione progetto

A Anagrafica		CODICE
A.1 <i>Programma</i>	Piano di Azione Coesione (PAC)	(codice IGRUE)
A.2 <i>Linea di intervento</i>	NUOVE AZIONI	(codice IGRUE)
A.3 <i>Azione</i>	CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE	(codice IGRUE)
A.4 <i>Progetto</i>	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E FRUIZIONE DEL CENTRO STORICO AI FINI DELLA VALORIZZAZIONE DEL CASTELLO E DELLE CHIESE - II LOTTO	15/2017/18

B Importo		PAC	Altre risorse	Totale
<i>(in euro)</i>		Riduzione Cofinanziamento (Fondo di Rotazione)	Riprogrammazione PO (FESR/FSE) <i>(specificare)</i>	<i>(specificare)</i>
		241.719,02		241.719,02

C Descrizione Progetto e Modalità attuative	<i>(testo) Max 500 caratteri</i>
	Il progetto è un prosieguo di interventi che hanno interessato il centro storico di Bella attraverso il completamento dell'intera rete viaria che lo attraversa. In particolare, si intende realizzare la pavimentazione del Centro abitato storico del paese di Bella – completamento via V. Emanuele, Via Garibaldi e via Roma.

D Autovalutazione di attuazione	
<input checked="" type="checkbox"/> Nessuna criticità	
<input type="checkbox"/> Criticità	<i>(NOTA: il campo è OBBLIGATORIO se la baseline del cronoprogramma iniziale si discosta dalla baseline del cronoprogramma attuale. Vedi Sezione I)</i>
<i>(barrare e descrivere)</i>	Azioni correttive intraprese ed esiti <i>(NOTA: il campo è OBBLIGATORIO se la baseline del cronoprogramma iniziale si discosta dalla baseline del cronoprogramma attuale in ragione delle azioni correttive intraprese al manifestarsi delle criticità. Vedi Sezione I)</i>

E Referente del progetto (DA SIGECO)					
<i>(Amministrazione responsabile e proprie strutture)</i>	<i>Gestione</i>	Ufficio Autorità di Gestione del PO FESR	Cognome Bernardo	Telefono 0971668346	Posta elettronica fesrbasilicata@regione.basilicata.it
REGIONE BASILICATA	<i>Monitoraggio</i>	Ufficio Autorità di Gestione del PO FESR	Cognome Bernardo	Telefono 0971668346	Posta elettronica fesrbasilicata@regione.basilicata.it
<i>Nel caso di progetti la cui attuazione è delegata ad altri soggetti (es. RFI) devono essere indicate anche le strutture dell'Amministrazione responsabile dell'attuazione</i>					
COMUNE DI BELLA	<i>Attuazione</i>	Ufficio	Cognome	Telefono	Posta elettronica

F Tipologia (prevalente) progetto	Opere	<input checked="" type="checkbox"/>	Interventi rivolti alle persone	<input type="checkbox"/>
<i>(barrare)</i>	Beni e Servizi	<input type="checkbox"/>	Altro <i>(Specificare)</i>	<input type="checkbox"/>
	Incentivi alle imprese	<input type="checkbox"/>		

G Strumenti e modalità di attuazione				
<i>(barrare)</i>				
G.1 Progetto complesso	APQ <input type="checkbox"/>	PISU <input type="checkbox"/>		
	CIS <input type="checkbox"/>	Altro <i>(specificare)</i> *		Accordo Regione e Comune di Bella
G.2 Modalità di attuazione	Bandi/Avvisi <input type="checkbox"/>	Accordi e convenzioni *		
	Affidamento diretto (In house) <input type="checkbox"/>	Procedura in economia <input type="checkbox"/>		
	Riparto finanziario <input type="checkbox"/>	Altro <i>(specificare)</i> <input type="checkbox"/>		

H Risultati attesi e Indicatori				
H.1 Risultati attesi - LINEA	1			
	2			
	3			
	4			
	5			

H.2 Risultati attesi - Progetto	1			
	2			
	3			

H.3 Indicatori di progetto	Nome indicatore	Unità di riferimento	Baseline	Target
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			

Fasi tipizzate cronoprogrammi		
Tipologie	Fase Tasks	
Incentivi alle Imprese	Attività preliminare	Definizione norme/direttive Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
	Chiusura	Realizzazione investimenti/Interventi Controlli, collaudi <i>(se ricorre)</i>
	Attività preliminare	Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
Chiusura	Realizzazione Interventi Controlli, collaudi <i>(se ricorre)</i>	
Beni e Servizi	Attività preliminare	Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
	Chiusura	Esecuzione dei servizi Controlli/ collaudi <i>(se ricorre)</i>
	Attività preliminare	Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
Chiusura	Esecuzione dei servizi Controlli/ collaudi <i>(se ricorre)</i>	
Opere	Attività preliminare	Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
	Chiusura	Esecuzione delle prestazioni Controlli/ collaudi <i>(se ricorre)</i>
	Attività preliminare	Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
Chiusura	Esecuzione delle prestazioni Controlli/ collaudi <i>(se ricorre)</i>	

Piano di Azione Coesione PAC

Finanziato
con risorse
strutturali

f e s r Basilicata 2007 | 2013

Investiamo sul nostro futuro

AMPLIAMENTO OPPORTUNITA' DI ACCESSO AI BENI CULTURALI ECCLESIASTICI A VALENZA STORICA NEL TERRITORIO DELLA DIOCESI DI TURSI LAGONEGRO

Linea di intervento

NUOVE AZIONI

Azione

**CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CULTURALE E
NATURALE**

PAC - Scheda di rilevazione progetto

A Anagrafica			CODICE
A.1 Programma	Piano di Azione Coesione (PAC)		(codice IGRUE)
A.2 Linea di intervento	NUOVE AZIONI		(codice IGRUE)
A.3 Azione	CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE		(codice IGRUE)
A.4 Progetto	AMPLIAMENTO OPPORTUNITA' DI ACCESSO AI BENI CULTURALI ECCLESIASTICI A VALENZA STORICA NEL TERRITORIO DELLA DIOCESI DI TURSI LAGONEGRO		codice interno DPS

B Importo (in euro)	PAC		Altre risorse		Totale
	Riduzione Cofinanziamento (Fondo di Rotazione)	Riprogrammazione PO (FESR/FSE)	(specificare)	(specificare)	
	148.006,39				148.006,39

C Descrizione Progetto e Modalità attuative	(testo) Max 500 caratteri L'intervento si inserisce nel contesto della valorizzazione fruizione di beni culturali ecclesiastici collocati nel centro storico del comune di Sant'Arcangelo rientrante nel territorio della Diocesi di Tursi Lagonegro. L'intervento proposto è finalizzato ad ampliare le opportunità di accesso ai beni culturali ecclesiastici a maggior valenza storica, in particolare mediante: - L'abbattimento delle barriere architettoniche alla Chiesa Madre; - Il restauro di un organo storico artistico nella Chiesa di San Rocco per diversificare e integrare le occasioni motivazionali di fruizione, inclusa la realizzazione di una scala di accesso a detto organo.
--	--

D Autovalutazione di attuazione	<input checked="" type="checkbox"/> Nessuna criticità
<input type="checkbox"/> Criticità	(NOTA: il campo è OBBLIGATORIO se la baseline del cronoprogramma iniziale si discosta dalla baseline del cronoprogramma attuale. Vedi Sezione I)
(barrare e descrivere)	Azioni correttive intraprese ed esiti (NOTA: il campo è OBBLIGATORIO se la baseline del cronoprogramma iniziale si discosta dalla baseline del cronoprogramma attuale in ragione delle azioni correttive intraprese al manifestarsi delle criticità. Vedi Sezione I)

E Referente del progetto (DA SIGECO) (Amministrazione responsabile e proprie strutture)	REGIONE BASILICATA			
Gestione	Ufficio Autorità di Gestione del PO FESR	Cognome Bernardo	Telefono 0971668346	Posta elettronica fesrbasilicata@regione.basilicata.it
Monitoraggio	Ufficio Autorità di Gestione del PO FESR	Cognome Bernardo	Telefono 0971668346	Posta elettronica fesrbasilicata@regione.basilicata.it
Nel caso di progetti la cui attuazione è delegata ad altri soggetti (es. RFI) devono essere indicate anche le strutture dell'Amministrazione responsabile dell'attuazione				
Diocesi di Tursi Lagonegro	Ufficio	Cognome	Telefono	Posta elettronica
Attuazione				

F Tipologia (prevalente) progetto (barrare)	Opere <input checked="" type="checkbox"/>	Interventi rivolti alle persone <input type="checkbox"/>
	Beni e Servizi <input checked="" type="checkbox"/>	Altro (Specificare) <input type="checkbox"/>
	Incentivi alle imprese <input type="checkbox"/>	

G Strumenti e modalità di attuazione (barrare)				
G.1 Progetto complesso	APQ <input type="checkbox"/>	PISU <input type="checkbox"/>		
	CIS <input type="checkbox"/>	Altro (specificare)	*	Accordo Regione e Diocesi di Tursi Lagonegro
G.2 Modalità di attuazione	Bandi/Avvisi <input type="checkbox"/>	Accordi e convenzioni <input checked="" type="checkbox"/>		
	Affidamento diretto (In house) <input type="checkbox"/>	Procedura in economia <input type="checkbox"/>		
	Riparto finanziario <input type="checkbox"/>	Altro (specificare) <input type="checkbox"/>		

H Risultati attesi e Indicatori				
H.1 Risultati attesi - LINEA	1			
	2			
	3			
	4			
	5			

H.2 Risultati attesi - Progetto	1			
	2			
	3			

H.3 Indicatori di progetto	Nome indicatore	Unità di riferimento	Baseline	Target
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			

Fasi tipizzate cronoprogrammi	
Tipologie	Fase Tasks
Incentivi alle Imprese	Definizione norme/direttive Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari Realizzazione investimenti/Interventi Controlli, collaudi <i>(se ricorre)</i>
Interventi rivolti alle persone	Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari Realizzazione Interventi Controlli, collaudi <i>(se ricorre)</i>
Beni e Servizi	Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari Esecuzione dei servizi Controlli/ collaudi <i>(se ricorre)</i>
Opere	Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari Esecuzione delle prestazioni Controlli/ collaudi <i>(se ricorre)</i>

Piano di Azione Coesione PAC

Finanziato
con risorse
strutturali
  Basilicata 2007 | 2013

   
Investiamo sul nostro futuro

REALIZZAZIONE DI ELIPORTI A MATERA (CAPITALE DELLA CULTURA 2019) E A MARATEA PER L'ATTIVAZIONE DI UN SERVIZIO DI COLLEGAMENTO A FINI TURISTICHI

Linea di intervento
Azione

NUOVE AZIONI
CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE

PAC - Scheda di rilevazione progetto

A Anagrafica		CODICE
A.1 <i>Programma</i>	Piano di Azione Coesione (PAC)	(codice IGRUE)
A.2 <i>Linea di intervento</i>	NUOVE AZIONI	(codice IGRUE)
A.3 <i>Azione</i>	CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE	(codice IGRUE)
A.4 <i>Progetto</i>	REALIZZAZIONE DI ELIPORTI A MATERA (CAPITALE DELLA CULTURA 2019) E A MARATEA PER L'ATTIVAZIONE DI UN SERVIZIO DI COLLEGAMENTO A FINI TURISTICHE	12/2017/14 15/2017/13 15/2017/15

B Importo		PAC	Altre risorse		Totale
(in euro)	Riduzione Cofinanziamento (Fondo di Rotazione)	Riprogrammazione PO (FESR/FSE)	(specificare)	(specificare)	
	2.328.016,83				2.328.016,83

C Descrizione Progetto e Modalità attuative

(testo) Max 500 caratteri

Il progetto prevede la realizzazione di due eliporti rispettivamente nei comuni di Matera e Maratea (per un importo di circa 1,6 Mneuro) mirando a rendere disponibile, con l'attivazione di apposito servizio (per il restante importo), un itinerario i cui punti di partenza e di arrivo sono i medesimi comuni, ossia i luoghi più noti e visibili anche a livello internazionale della Basilicata, così come definiti nell'ambito del Piano Turistico regionale vigente, nel quale sono anche identificati come "Locomotiva d'immagine" e luoghi lucani che attirano maggiormente i turisti stranieri. Il tutto per rafforzare l'attrattività della Regione entro il 2019 nell'ambito di Matera-Basilicata 2019.

D Autovalutazione di attuazione

* Nessuna criticità

Criticità (NOTA: il campo è OBBLIGATORIO se la baseline del cronoprogramma iniziale si discosta dalla baseline del cronoprogramma attuale. Vedi Sezione I)

(barrare e descrivere) Azioni correttive intraprese ed esiti (NOTA: il campo è OBBLIGATORIO se la baseline del cronoprogramma iniziale si discosta dalla baseline del cronoprogramma attuale in ragione delle azioni correttive intraprese al manifestarsi delle criticità. Vedi Sezione I)

E Referente del progetto (DA SIGECO)

(Amministrazione responsabile e proprie strutture)

Gestione	Ufficio	Cognome	Telefono	Posta elettronica
REGIONE BASILICATA	Autorità di Gestione del PO FESR	Bernardo	0971668346	fesrbasilicata@regione.basilicata.it
Monitoraggio	Ufficio	Cognome	Telefono	Posta elettronica
	Autorità di Gestione del PO FESR	Bernardo	0971668346	fesrbasilicata@regione.basilicata.it

Nel caso di progetti la cui attuazione è delegata ad altri soggetti (es. RFI) devono essere indicate anche le strutture dell'Amministrazione responsabile dell'attuazione

Attuazione	Ufficio	Cognome	Telefono	Posta elettronica
COMUNE DI MATERA E COMUNE DI MARATEA				

F Tipologia (prevalente) progetto

(barrare)

Opere

Beni e Servizi

Incentivi alle imprese

Interventi rivolti alle persone

Altro (specificare)

G Strumenti e modalità di attuazione

(barrare)

G.1 Progetto complesso

APQ

CIS

PISU

Altro (specificare) *

Accordo Regione e Comuni di Matera e Maratea

G.2 Modalità di attuazione

Bandi/Avvisi *

Affidamento diretto (In house)

Riparto finanziario

Accordi e convenzioni

Procedura in economia

Altro (specificare)

H Risultati attesi e Indicatori

H.1 Risultati attesi - LINEA

1	
2	
3	
4	
5	

H.2 Risultati attesi - Progetto

1	
2	
3	

H.3 Indicatori di progetto

	Nome indicatore	Unità di riferimento	Baseline	Target
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

aggiornamento al

lug-19

Codice Locale Progetto	Cup
12/2017/14	IN CORSO DI ACQUISIZIONE
15/2017/13	I11E17000680002
15/2017/15	I21E17000560002

Titolo progetto	Attuatore	Tipo Operazione
SERVIZIO ITINERARIO ELIPORTI A MARATEA E MATERA	REGIONE BASILICATA	OO.PP.
COMUNE DI MATERA "Realizzazione di eliporti a Matera(Capitale della Cultura 2019)e a Maratea per l'attivazione di un servizio di collegamento a fini turistici"	COMUNE DI MATERA	OO.PP.
COMUNE DI MARATEA "Realizzazione di eliporti a Matera (Capitale della Cultura 2019) e a Maratea per l'attivazione di un servizio di collegamento a fini turistici"	COMUNE DI MARATEA	OO.PP.

Costo Ammesso a valere sul PAC
728.016,83
800.000,00
800.000,00
2.328.016,83

Fasi tipizzate cronoprogrammi									
Tipologie	Fase Tasks								
Incentivi alle Imprese	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">Fase</td> <td style="text-align: center;">Tasks</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Attività preliminare</td> <td>Definizione norme/direttive Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Esecuzione</td> <td>Realizzazione investimenti/Interventi</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Chiusura</td> <td>Controlli, collaudi <i>(se ricorre)</i></td> </tr> </table>	Fase	Tasks	Attività preliminare	Definizione norme/direttive Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari	Esecuzione	Realizzazione investimenti/Interventi	Chiusura	Controlli, collaudi <i>(se ricorre)</i>
Fase	Tasks								
Attività preliminare	Definizione norme/direttive Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari								
Esecuzione	Realizzazione investimenti/Interventi								
Chiusura	Controlli, collaudi <i>(se ricorre)</i>								
Interventi rivolti alle persone	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">Fase</td> <td style="text-align: center;">Tasks</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Attività preliminare</td> <td>Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Esecuzione</td> <td>Realizzazione Interventi</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Chiusura</td> <td>Controlli, collaudi <i>(se ricorre)</i></td> </tr> </table>	Fase	Tasks	Attività preliminare	Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari	Esecuzione	Realizzazione Interventi	Chiusura	Controlli, collaudi <i>(se ricorre)</i>
Fase	Tasks								
Attività preliminare	Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari								
Esecuzione	Realizzazione Interventi								
Chiusura	Controlli, collaudi <i>(se ricorre)</i>								
Beni e Servizi	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">Fase</td> <td style="text-align: center;">Tasks</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Attività preliminare</td> <td>Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Esecuzione</td> <td>Esecuzione dei servizi</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Chiusura</td> <td>Controlli/ collaudi <i>(se ricorre)</i></td> </tr> </table>	Fase	Tasks	Attività preliminare	Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari	Esecuzione	Esecuzione dei servizi	Chiusura	Controlli/ collaudi <i>(se ricorre)</i>
Fase	Tasks								
Attività preliminare	Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari								
Esecuzione	Esecuzione dei servizi								
Chiusura	Controlli/ collaudi <i>(se ricorre)</i>								
Opere	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">Fase</td> <td style="text-align: center;">Tasks</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Attività preliminare</td> <td>Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Esecuzione</td> <td>Esecuzione delle prestazioni</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Chiusura</td> <td>Controlli/ collaudi <i>(se ricorre)</i></td> </tr> </table>	Fase	Tasks	Attività preliminare	Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari	Esecuzione	Esecuzione delle prestazioni	Chiusura	Controlli/ collaudi <i>(se ricorre)</i>
Fase	Tasks								
Attività preliminare	Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari								
Esecuzione	Esecuzione delle prestazioni								
Chiusura	Controlli/ collaudi <i>(se ricorre)</i>								

Piano di Azione Coesione PAC

Finanziato
con risorse
strutturali



Basilicata 2007|2013



Investiamo sul nostro futuro

INTERVENTI DI RECUPERO DEL PALAZZO DELLE DECIME, EX CERTOSA DI SAN NICOLA IN VALLE

Linea di intervento **NUOVE AZIONI**

Azione **CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CULTURALE E
NATURALE**

PAC - Scheda di rilevazione progetto

A Anagrafica		CODICE
A.1 Programma	Piano di Azione Coesione (PAC)	(codice IGRUE)
A.2 Linea di intervento	NUOVE AZIONI	(codice IGRUE)
A.3 Azione	CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE	(codice IGRUE)
A.4 Progetto	INTERVENTI DI RECUPERO DEL PALAZZO DELLE DECIME, EX CERTOSA DI SAN NICOLA IN VALLE	15/2017/6 15/2018/3

B Importo (in euro)	PAC		Altre risorse		Totale
	Riduzione Cofinanziamento (Fondo di Rotazione)	Riprogrammazione PO (FESR/FSE)	(specificare)	(specificare)	
	299.534,63				299.534,63

C Descrizione Progetto e Modalità attuative	(testo) Max 500 caratteri
	Il progetto si prefigge l'obiettivo di recuperare e restaurare degli affreschi rinvenuti durante l'esecuzione di precedenti lavori sul Palazzo delle Decime, ex certosa di San Nicola in valle nonché il completamento di opere di finitura ed impianti. L'intervento prevede, inoltre, il completamento dell'area esterna e la fornitura di arredi per rendere immediatamente utilizzabile l'immobile nonché l'allestimento di uno spazio dedicato al Fondo fotografico Prospero e Vincenzo Di Nubila e di uno spazio dedicato all'esposizione di oggetti della civiltà contadina.

D Autovalutazione di attuazione	*	Nessuna criticità
<input type="checkbox"/>	Criticità	(NOTA: il campo è OBBLIGATORIO se la baseline del cronoprogramma iniziale si discosta dalla baseline del cronoprogramma attuale. Vedi Sezione I)
(barrare e descrivere)	Azioni correttive intraprese ed esiti	(NOTA: il campo è OBBLIGATORIO se la baseline del cronoprogramma iniziale si discosta dalla baseline del cronoprogramma attuale in ragione delle azioni correttive intraprese al manifestarsi delle criticità. Vedi Sezione I)

E Referente del progetto (DA SIGECO)		(Amministrazione responsabile e proprie strutture)			
REGIONE BASILICATA	Gestione	Ufficio Autorità di Gestione del PO FESR	Cognome Bernardo	Telefono 0971668346	Posta elettronica fesrbasilicata@regione.basilicata.it
	Monitoraggio	Ufficio Autorità di Gestione del PO FESR	Cognome Bernardo	Telefono 0971668346	Posta elettronica fesrbasilicata@regione.basilicata.it
Nel caso di progetti la cui attuazione è delegata ad altri soggetti (es. RF) devono essere indicate anche le strutture dell'Amministrazione responsabile dell'attuazione					
COMUNE DI FRANCAVILLA	Attuazione	Ufficio	Cognome	Telefono	Posta elettronica

F Tipologia (prevalente) progetto	Opere	*	Interventi rivolti alle persone	<input type="checkbox"/>
(barrare)	Beni e Servizi	<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)	<input type="checkbox"/>
	Incentivi alle imprese	<input type="checkbox"/>		

G Strumenti e modalità di attuazione		(barrare)			
G.1 Progetto complesso	APQ	<input type="checkbox"/>	PISU	<input type="checkbox"/>	
	CIS	<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)	*	Accordo Regione e Comune di Francavilla in Sinni
G.2 Modalità di attuazione	Bandi/Avvisi	<input type="checkbox"/>	Accordi e convenzioni	*	
	Affidamento diretto (In house)	<input type="checkbox"/>	Procedura in economia	<input type="checkbox"/>	
	Riparto finanziario	<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)	<input type="checkbox"/>	

H Risultati attesi e Indicatori											
H.1 Risultati attesi - LINEA	<table border="1"> <tr><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td></td></tr> </table>	1		2		3		4		5	
1											
2											
3											
4											
5											

H.2 Risultati attesi - Progetto	
1	
2	
3	

H.3 Indicatori di progetto		Nome indicatore	Unità di riferimento	Baseline	Target
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

aggiornamento al gen-20

Baseline		2013				2014				2015				2016				2017				2018				2019				2020			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Procedurale	FASI																																
	Macroattività e attività																																
	Selazione Progetti																																
	Definizione norme/direttive																																
AVVIO	Avviso/Bando																																
	Presentazione/ricorrenza proposte																																
	Istruttoria delle istanze																																
	Adozione impegni e contattazione beneficiari																																
ESECUZIONE	Realizzazione investimenti/interventi																																
	Controlli, collaudi (se ricorre)																																
	Controlli (se ricorre)																																
	Collaudi (se ricorre)																																
Finanziario	impegni espressi in euro																																
	pagamenti espressi in euro																																
	TOTALE																																

Stato di avanzamento		2013				2014				2015				2016				2017				2018				2019				2020			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Procedurale	FASI																																
	Macroattività e attività																																
	Selazione Progetti																																
	Definizione norme/direttive																																
AVVIO	Avviso/Bando																																
	Presentazione/ricorrenza proposte																																
	Istruttoria delle istanze																																
	Adozione impegni e contattazione beneficiari																																
ESECUZIONE	Realizzazione investimenti/interventi																																
	Controlli, collaudi (se ricorre)																																
	Controlli (se ricorre)																																
	Collaudi (se ricorre)																																
Finanziario	impegni espressi in euro																																
	pagamenti espressi in euro																																
	TOTALE																																

Fasi tipizzate cronoprogrammi									
Tipologie	Fase Tasks								
Incentivi alle Imprese	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">Fase</td> <td style="text-align: center;">Tasks</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Attività preliminare</td> <td>Definizione norme/direttive Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Esecuzione</td> <td>Realizzazione investimenti/Interventi</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Chiusura</td> <td>Controlli, collaudi <i>(se ricorre)</i></td> </tr> </table>	Fase	Tasks	Attività preliminare	Definizione norme/direttive Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari	Esecuzione	Realizzazione investimenti/Interventi	Chiusura	Controlli, collaudi <i>(se ricorre)</i>
Fase	Tasks								
Attività preliminare	Definizione norme/direttive Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari								
Esecuzione	Realizzazione investimenti/Interventi								
Chiusura	Controlli, collaudi <i>(se ricorre)</i>								
Interventi rivolti alle persone	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">Fase</td> <td style="text-align: center;">Tasks</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Attività preliminare</td> <td>Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Esecuzione</td> <td>Realizzazione Interventi</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Chiusura</td> <td>Controlli, collaudi <i>(se ricorre)</i></td> </tr> </table>	Fase	Tasks	Attività preliminare	Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari	Esecuzione	Realizzazione Interventi	Chiusura	Controlli, collaudi <i>(se ricorre)</i>
Fase	Tasks								
Attività preliminare	Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari								
Esecuzione	Realizzazione Interventi								
Chiusura	Controlli, collaudi <i>(se ricorre)</i>								
Beni e Servizi	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">Fase</td> <td style="text-align: center;">Tasks</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Attività preliminare</td> <td>Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Esecuzione</td> <td>Esecuzione dei servizi</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Chiusura</td> <td>Controlli/ collaudi <i>(se ricorre)</i></td> </tr> </table>	Fase	Tasks	Attività preliminare	Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari	Esecuzione	Esecuzione dei servizi	Chiusura	Controlli/ collaudi <i>(se ricorre)</i>
Fase	Tasks								
Attività preliminare	Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari								
Esecuzione	Esecuzione dei servizi								
Chiusura	Controlli/ collaudi <i>(se ricorre)</i>								
Opere	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">Fase</td> <td style="text-align: center;">Tasks</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Attività preliminare</td> <td>Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Esecuzione</td> <td>Esecuzione delle prestazioni</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Chiusura</td> <td>Controlli/ collaudi <i>(se ricorre)</i></td> </tr> </table>	Fase	Tasks	Attività preliminare	Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari	Esecuzione	Esecuzione delle prestazioni	Chiusura	Controlli/ collaudi <i>(se ricorre)</i>
Fase	Tasks								
Attività preliminare	Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari								
Esecuzione	Esecuzione delle prestazioni								
Chiusura	Controlli/ collaudi <i>(se ricorre)</i>								

Piano di Azione Coesione PAC

Finanziato
con risorse
strutturali
f e s r Basilicata 2007 | 2013

Investiamo sul nostro futuro

ADEGUAMENTO CENTRO SPORTIVO ANNESSO ALLE TERME

Linea di intervento **NUOVE AZIONI**

Azione **CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE**

A Anagrafica		CODICE
A.1 <i>Programma</i>	<i>Piano di Azione Coesione (PAC)</i>	(codice IGRUE)
A.2 <i>Linea di intervento</i>	<i>NUOVE AZIONI</i>	(codice IGRUE)
A.3 <i>Azione</i>	<i>CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE</i>	(codice IGRUE)
A.4 <i>Progetto</i>	<i>ADEGUAMENTO CENTRO SPORTIVO ANNESSO ALLE TERME</i>	<u>15/2017/7</u>

B Importo <i>(in euro)</i>	PAC		Altre risorse		Totale
	Riduzione Cofinanziamento (Fondo di Rotazione)	Riprogrammazione PO (FESR/FSE)	<i>(specificare)</i>	<i>(specificare)</i>	
	149.173,76				149.173,76

C Descrizione Progetto e Modalità attuative	<i>(testo) Max 500 caratteri</i>
	Il Progetto si inserisce nel contesto del centro termale di Calda dove è presente il Centro sportivo con la piscina coperta, la piscina scoperta, campi da tennis e centro fitness. Il progetto prevede l'adeguamento degli spalti dei campi da tennis, l'adeguamento dei bagni degli stessi e la sistemazione della vasca della piscina esterna con relativo sfioro e pavimentazione.

D Autovalutazione di attuazione	*
<input checked="" type="checkbox"/>	Nessuna criticità
<input type="checkbox"/>	Criticità <i>(NOTA: il campo è OBBLIGATORIO se la baseline del cronoprogramma iniziale si discosta dalla baseline del cronoprogramma attuale. Vedi Sezione I)</i>
<i>(barrare e descrivere)</i>	Azioni correttive intraprese ed esiti <i>(NOTA: il campo è OBBLIGATORIO se la baseline del cronoprogramma iniziale si discosta dalla baseline del cronoprogramma attuale in ragione delle azioni correttive intraprese al manifestarsi delle criticità. Vedi Sezione I)</i>

E Referente del progetto (DA SIGECO)	<i>(Amministrazione responsabile e proprie strutture)</i>				
REGIONE BASILICATA	<i>Gestione</i>	Ufficio Autorità di Gestione del PO FESR	Cognome Bernardo	Telefono 0971668346	Posta elettronica fesrbasilicata@regione.basilicata.it
	<i>Monitoraggio</i>	Ufficio Autorità di Gestione del PO FESR	Cognome Bernardo	Telefono 0971668346	Posta elettronica fesrbasilicata@regione.basilicata.it
COMUNE DI LATRONICO	<i>Nel caso di progetti la cui attuazione è delegata ad altri soggetti (es. RFI) devono essere indicate anche le strutture dell'Amministrazione responsabile dell'attuazione</i>				
	<i>Attuazione</i>	Ufficio	Cognome	Telefono	Posta elettronica

F Tipologia (prevalente) progetto	<i>(barrare)</i>	
	Opere	<input checked="" type="checkbox"/>
	Beni e Servizi	<input type="checkbox"/>
	Incentivi alle imprese	<input type="checkbox"/>
	Interventi rivolti alle persone	<input type="checkbox"/>
	Altro <i>(Specificare)</i>	<input type="checkbox"/>

G Strumenti e modalità di attuazione	<i>(barrare)</i>			
G.1 Progetto complesso	APQ	<input type="checkbox"/>	PISU	<input type="checkbox"/>
	CIS	<input type="checkbox"/>	Altro <i>(specificare)</i>	* Accordo Regione e Comune di Latronico
G.2 Modalità di attuazione	Bandi/Avvisi	<input type="checkbox"/>	Accordi e convenzioni	*
	Affidamento diretto (In house)	<input type="checkbox"/>	Procedura in economia	<input type="checkbox"/>
	Riparto finanziario	<input type="checkbox"/>	Altro <i>(specificare)</i>	<input type="checkbox"/>

H Risultati attesi e indicatori					
H.1 Risultati attesi - LINEA	1				
	2				
	3				
	4				
	5				

H.2 Risultati attesi - Progetto	1				
	2				
	3				

H.3 Indicatori di progetto	Nome indicatore	Unità di riferimento	Baseline	Target
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

aggiornamento al [lug-19](#)

Fasi tipizzate cronoprogrammi		
Tipologie	Fase Tasks	
Incentivi alle Imprese	Attività preliminare	Definizione norme/direttive Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
	Chiusura	Realizzazione investimenti/Interventi Controlli, collaudi (<i>se ricorre</i>)
	Attività preliminare	Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
Chiusura	Realizzazione Interventi Controlli, collaudi (<i>se ricorre</i>)	
Interventi rivolti alle persone	Attività preliminare	Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
	Chiusura	Realizzazione Interventi Controlli, collaudi (<i>se ricorre</i>)
	Attività preliminare	Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
Chiusura	Realizzazione Interventi Controlli, collaudi (<i>se ricorre</i>)	
Beni e Servizi	Attività preliminare	Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
	Chiusura	Realizzazione Interventi Controlli, collaudi (<i>se ricorre</i>)
	Attività preliminare	Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
Chiusura	Realizzazione Interventi Controlli, collaudi (<i>se ricorre</i>)	
Opere	Attività preliminare	Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
	Chiusura	Realizzazione Interventi Controlli, collaudi (<i>se ricorre</i>)
	Attività preliminare	Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
Chiusura	Realizzazione Interventi Controlli, collaudi (<i>se ricorre</i>)	

Piano di Azione Coesione PAC

Finanziato
con risorse
strutturali



Basilicata 2007|2013



Investiamo sul nostro futuro

INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE AI FINI TURISTICI

Linea di intervento **NUOVE AZIONI**

Azione **CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE**

A Anagrafica		CODICE
A.1 <i>Programma</i>	Piano di Azione Coesione (PAC)	(codice IGRUE)
A.2 <i>Linea di intervento</i>	NUOVE AZIONI	(codice IGRUE)
A.3 <i>Azione</i>	CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE	(codice IGRUE)
A.4 <i>Progetto</i>	INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE AI FINI TURISTICI	15/2017/11

B Importo <i>(in euro)</i>	PAC		Altre risorse		Totale
	Riduzione Cofinanziamento (Fondo di Rotazione)	Riprogrammazione PO (FESR/FSE)	<i>(specificare)</i>	<i>(specificare)</i>	
	172.097,38				172.097,38

C Descrizione Progetto e Modalità attuative	<i>(testo) Max 500 caratteri</i>
	<p>Il progetto si pone l'obiettivo di riqualificare l'area (Via La voce della luna) per riportarla ad essere un luogo rappresentativo del paese e permettere ai cittadini/utenti di vivere all'aperto alcune attività del tempo libero.</p> <p>In particolare, si intende intervenire in Via la Voce della luna mediante il miglioramento delle aree a verde, il potenziamento dell'arredo urbano e l'ottimizzazione dell'accesso al mare anche eliminando barriere architettoniche presenti sui marciapiedi e garantendo maggiori condizioni di sicurezza.</p>

D Autovalutazione di attuazione	*
<input checked="" type="checkbox"/>	Nessuna criticità
<input type="checkbox"/>	Criticità <i>(NOTA: il campo è OBBLIGATORIO se la baseline del cronoprogramma iniziale si discosta dalla baseline del cronoprogramma attuale. Vedi Sezione I)</i>
<i>(barrare e descrivere)</i>	Azioni correttive intraprese ed esiti <i>(NOTA: il campo è OBBLIGATORIO se la baseline del cronoprogramma iniziale si discosta dalla baseline del cronoprogramma attuale in ragione delle azioni correttive intraprese al manifestarsi delle criticità. Vedi Sezione I)</i>

E Referente del progetto (DA SIGECO)	<i>(Amministrazione responsabile e proprie strutture)</i>				
REGIONE BASILICATA	<i>Gestione</i>	Ufficio	Cognome	Telefono	Posta elettronica
		Autorità di Gestione del PO FESR	Bernardo	0971668346	fesrbasilicata@regione.basilicata.it
	<i>Monitoraggio</i>	Ufficio	Cognome	Telefono	Posta elettronica
		Autorità di Gestione del PO FESR	Bernardo	0971668346	fesrbasilicata@regione.basilicata.it
<i>Nel caso di progetti la cui attuazione è delegata ad altri soggetti (es. RFI) devono essere indicate anche le strutture dell'Amministrazione responsabile dell'attuazione</i>					
COMUNE DI NOVASIRI	<i>Attuazione</i>	Ufficio	Cognome	Telefono	Posta elettronica

F Tipologia (prevalente) progetto	<i>(barrare)</i>	
Opere	<input checked="" type="checkbox"/>	Interventi rivolti alle persone
Beni e Servizi	<input type="checkbox"/>	Altro <i>(Specificare)</i>
Incentivi alle imprese	<input type="checkbox"/>	

G Strumenti e modalità di attuazione	<i>(barrare)</i>	
G.1 Progetto complesso	APQ <input type="checkbox"/>	PISU <input type="checkbox"/>
	CIS <input type="checkbox"/>	Altro <i>(specificare)</i> *
Accordo Regione e Comune di Nova Siri		
G.2 Modalità di attuazione	Bandi/Avvisi <input type="checkbox"/>	Accordi e convenzioni *
	Affidamento diretto (In house) <input type="checkbox"/>	Procedura in economia <input type="checkbox"/>
	Riparto finanziario <input type="checkbox"/>	Altro <i>(specificare)</i> <input type="checkbox"/>

H Risultati attesi e Indicatori		
H.1 Risultati attesi - LINEA	1	
	2	
	3	
	4	
	5	

H.2 Risultati attesi - Progetto	1			
	2			
	3			

H.3 Indicatori di progetto	Nome indicatore	Unità di riferimento	Baseline	Target
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			

Fasi tipizzate cronoprogrammi		
Tipologie	Fasi	
Incentivi alle Imprese	Attività preliminare	Tasks Definizione norme/direttive Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari Realizzazione investimenti/Interventi Controlli, collaudi (<i>se ricorre</i>)
	Esecuzione	
	Chiusura	
Interventi rivolti alle persone	Attività preliminare	Tasks Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari Realizzazione Interventi Controlli, collaudi (<i>se ricorre</i>)
	Esecuzione	
	Chiusura	
Beni e Servizi	Attività preliminare	Tasks Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari Esecuzione dei servizi Controlli/ collaudi (<i>se ricorre</i>)
	Esecuzione	
	Chiusura	
Opere	Attività preliminare	Tasks Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari Esecuzione delle prestazioni Controlli/ collaudi (<i>se ricorre</i>)
	Esecuzione	
	Chiusura	

Piano di Azione Coesione PAC

Finanziato
con risorse
strutturali



Basilicata 2007|2013

Investiamo sul nostro futuro

LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO PALAZZO ALBANO/GAETA

Linea di intervento	NUOVE AZIONI
Azione	CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE

A Anagrafica

A.1	Programma	Piano di Azione Coesione (PAC)	CODICE (codice IGRUE)
A.2	Linea di intervento	NUOVE AZIONI	(codice IGRUE)
A.3	Azione	CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE	(codice IGRUE)
A.4	Progetto	LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO PALAZZO ALBANO/GAETA	15/2017/17

B Importo

(in euro)

PAC		Altre risorse		Totale
Riduzione Cofinanziamento (Fondo di Rotazione)	Riprogrammazione PO (FESR/FSE)	(specificare)	(specificare)	
520.565,18				520.565,18

C Descrizione Progetto e Modalità attuative

(testo) Max 500 caratteri
 Il progetto prevede lavori di completamento di alcuni ambienti del Palazzo Albano/Gaeta per renderli funzionali in particolare saranno realizzati gli impianti termici, idraulici ed elettrici nonché le finiture, l'allestimento degli ambienti con le necessarie strumentazioni e adeguamento per favorire gli accessi agli ambienti anche da parte di persone con disabilità. L'immobile, uno dei punti centrali del centro cittadino, ha rappresentato per anni il centro culturale e sociale della comunità.

D Autovalutazione di attuazione

*

Nessuna criticità

□

Criticità

(NOTA: il campo è OBBLIGATORIO se la baseline del cronoprogramma iniziale si discosta dalla baseline del cronoprogramma attuale. Vedi Sezione I)

(barrare e descrivere)

Azioni correttive intraprese ed esiti

(NOTA: il campo è OBBLIGATORIO se la baseline del cronoprogramma iniziale si discosta dalla baseline del cronoprogramma attuale in ragione delle azioni correttive intraprese al manifestarsi delle criticità. Vedi Sezione I)

E Referente del progetto (DA SIGECO)

(Amministrazione responsabile e proprie strutture)

REGIONE BASILICATA

Gestione	Ufficio	Cognome	Telefono	Posta elettronica
	Autorità di Gestione del PO FESR	Bernardo	0971668346	fesrbasilicata@regione.basilicata.it
Monitoraggio	Ufficio	Cognome	Telefono	Posta elettronica
	Autorità di Gestione del PO FESR	Bernardo	0971668346	fesrbasilicata@regione.basilicata.it

Nel caso di progetti la cui attuazione è delegata ad altri soggetti (es. RFI) devono essere indicate anche le strutture dell'Amministrazione responsabile dell'attuazione

COMUNE DI PIGNOLA

Attuazione	Ufficio	Cognome	Telefono	Posta elettronica

F Tipologia (prevalente) progetto

(barrare)

Opere Beni e Servizi Incentivi alle imprese Interventi rivolti alle persone Altro (Specificare)

G Strumenti e modalità di attuazione

(barrare)

G.1	Progetto complesso	APQ <input type="checkbox"/>	CIS <input type="checkbox"/>	PISU <input type="checkbox"/>	Altro (specificare) *	Accordo Regione e Comune di Pignola
G.2	Modalità di attuazione	Bandi/Avvisi <input type="checkbox"/>	Affidamento diretto (In house) <input type="checkbox"/>	Riparto finanziario <input type="checkbox"/>	Accordi e convenzioni <input type="checkbox"/>	Procedura in economia <input type="checkbox"/>
					Altro (specificare) <input type="checkbox"/>	

H Risultati attesi e Indicatori

H.1 Risultati attesi - LINEA

1	
2	
3	
4	
5	

H.2 Risultati attesi - Progetto

1				
2				
3				

H.3 Indicatori di progetto

	Nome indicatore	Unità di riferimento	Baseline	Target
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

Fasi tipizzate cronoprogrammi									
Tipologie	Fase Tasks								
Incentivi alle Imprese	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">Fase</td> <td style="text-align: center;">Tasks</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Attività preliminare</td> <td>Definizione norme/direttive Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Esecuzione</td> <td>Realizzazione investimenti/Interventi</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Chiusura</td> <td>Controlli, collaudi (<i>se ricorre</i>)</td> </tr> </table>	Fase	Tasks	Attività preliminare	Definizione norme/direttive Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari	Esecuzione	Realizzazione investimenti/Interventi	Chiusura	Controlli, collaudi (<i>se ricorre</i>)
Fase	Tasks								
Attività preliminare	Definizione norme/direttive Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari								
Esecuzione	Realizzazione investimenti/Interventi								
Chiusura	Controlli, collaudi (<i>se ricorre</i>)								
Interventi rivolti alle persone	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">Fase</td> <td style="text-align: center;">Tasks</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Attività preliminare</td> <td>Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Esecuzione</td> <td>Realizzazione Interventi</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Chiusura</td> <td>Controlli, collaudi (<i>se ricorre</i>)</td> </tr> </table>	Fase	Tasks	Attività preliminare	Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari	Esecuzione	Realizzazione Interventi	Chiusura	Controlli, collaudi (<i>se ricorre</i>)
Fase	Tasks								
Attività preliminare	Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari								
Esecuzione	Realizzazione Interventi								
Chiusura	Controlli, collaudi (<i>se ricorre</i>)								
Beni e Servizi	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">Fase</td> <td style="text-align: center;">Tasks</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Attività preliminare</td> <td>Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Esecuzione</td> <td>Esecuzione dei servizi</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Chiusura</td> <td>Controlli/ collaudi (<i>se ricorre</i>)</td> </tr> </table>	Fase	Tasks	Attività preliminare	Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari	Esecuzione	Esecuzione dei servizi	Chiusura	Controlli/ collaudi (<i>se ricorre</i>)
Fase	Tasks								
Attività preliminare	Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari								
Esecuzione	Esecuzione dei servizi								
Chiusura	Controlli/ collaudi (<i>se ricorre</i>)								
Opere	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">Fase</td> <td style="text-align: center;">Tasks</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Attività preliminare</td> <td>Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Esecuzione</td> <td>Esecuzione delle prestazioni</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Chiusura</td> <td>Controlli/ collaudi (<i>se ricorre</i>)</td> </tr> </table>	Fase	Tasks	Attività preliminare	Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari	Esecuzione	Esecuzione delle prestazioni	Chiusura	Controlli/ collaudi (<i>se ricorre</i>)
Fase	Tasks								
Attività preliminare	Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari								
Esecuzione	Esecuzione delle prestazioni								
Chiusura	Controlli/ collaudi (<i>se ricorre</i>)								

Piano di Azione Coesione PAC

Finanziato
con risorse
riservate alla



Basilicata 2007|2013



Investiamo sul nostro futuro

INTERVENTI DI CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI E DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Linea di intervento

NUOVE AZIONI

Azione

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

PAC - Scheda di rilevazione progetto

A Anagrafica		CODICE
A.1 <i>Programma</i>	Piano di Azione Coesione (PAC)	(codice IGRUE)
A.2 <i>Linea di intervento</i>	NUOVE AZIONI	(codice IGRUE)
A.3 <i>Azione</i>	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	(codice IGRUE)
A.4 <i>Progetto</i>	INTERVENTI DI CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI E DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	15/2017/2 15/2017/3 15/2017/4 15/2017/5

B Importo <i>(in euro)</i>	PAC		Altre risorse		Totale
	Riduzione Cofinanziamento (Fondo di Rotazione)	Riprogrammazione PO (FESR/FSE)	<i>(specificare)</i>	<i>(specificare)</i>	
	571.701,65				571.701,65

C Descrizione Progetto e Modalità attuative	<i>(testo) Max 500 caratteri</i>
	La procedura garantisce parte dello scorrimento dell'avviso pubblico approvato con DGR 1298 del 2011 inerente la Tipologia A5 "Revisione e/o rifacimento degli impianti di pubblica illuminazione che comportino una riduzione dei consumi energetici rispetto allo stato di fatto". La procedura consente di finanziare interventi di contenimento dei consumi energetici e degli impianti di pubblica illuminazione nei comuni di: San Giorgio Lucano (€ 199.284,63), Moliterno (€ 162.209,62),Grottole (€ 85.885,54), Tursi (€ 124.321,86).

D Autovalutazione di attuazione	* <input type="checkbox"/> Nessuna criticità	
<input type="checkbox"/>	Criticità	<i>(NOTA: il campo è OBBLIGATORIO se la baseline del cronoprogramma iniziale si discosta dalla baseline del cronoprogramma attuale. Vedi Sezione I)</i>
<i>(barrare e descrivere)</i>	Azioni correttive intraprese ed esiti	<i>(NOTA: il campo è OBBLIGATORIO se la baseline del cronoprogramma iniziale si discosta dalla baseline del cronoprogramma attuale in ragione delle azioni correttive intraprese al manifestarsi delle criticità. Vedi Sezione I)</i>

E Referente del progetto (DA SIGECO)	<i>(Amministrazione responsabile e proprie strutture)</i>				
REGIONE BASILICATA	<i>Gestione</i>	Ufficio	Cognome	Telefono	Posta elettronica
		Autorità di Gestione del PO FESR	Bernardo	0971668346	fesrbasilicata@regione.basilicata.it
	<i>Monitoraggio</i>	Ufficio	Cognome	Telefono	Posta elettronica
		Autorità di Gestione del PO FESR	Bernardo	0971668346	fesrbasilicata@regione.basilicata.it
<i>Nel caso di progetti la cui attuazione è delegata ad altri soggetti (es. RFI) devono essere indicate anche le strutture dell'Amministrazione responsabile dell'attuazione</i>					
COMUNI DI SAN GIORGIO LUCANO -MOLITERNO - GROTTOLE -TURSI	<i>Attuazione</i>	Ufficio	Cognome	Telefono	Posta elettronica

F Tipologia (prevalente) progetto	<i>(barrare)</i>		<input type="checkbox"/> Opere		<input type="checkbox"/> Interventi rivolti alle persone	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

G Strumenti e modalità di attuazione	<i>(barrare)</i>			
G.1 Progetto complesso	APQ	<input type="checkbox"/>	PISU	<input type="checkbox"/>
	CIS	<input type="checkbox"/>	Altro <i>(specificare)</i>	<input type="checkbox"/>
G.2 Modalità di attuazione	Bandi/Avvisi	<input type="checkbox"/>	Accordi e convenzioni	<input type="checkbox"/>
	Affidamento diretto (In house)	<input type="checkbox"/>	Procedura in economia	<input type="checkbox"/>
	Riparto finanziario	<input type="checkbox"/>	Altro <i>(specificare)</i>	<input type="checkbox"/>

H Risultati attesi e Indicatori					
H.1 Risultati attesi - LINEA	1				
	2				
	3				
	4				
	5				

H.2 Risultati attesi - Progetto					
	1				
	2				
	3				

H.3 Indicatori di progetto	Nome indicatore	Unità di riferimento	Baseline	Target
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			

aggiornamento al lug-19

Codice Locale Progetto	Titolo progetto
15/2017/2	COMUNE DI MOLITERNO - interventi di pubblica illuminazione
15/2017/3	COMUNE DI TURSI -Interventi di pubblica illuminazione
15/2017/4	COMUNE DI GROTTOLE -Interventi di pubblica illuminazione
15/2017/5	COMUNE DI SAN GIORGIO -Interventi di pubblica illuminazione

Fasi tipizzate cronoprogrammi	
Tipologie	Fase Tasks
Incentivi alle Imprese	Definizione norme/direttive Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari Realizzazione investimenti/Interventi Controlli, collaudi <i>(se ricorre)</i>
Interventi rivolti alle persone	Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari Realizzazione Interventi Controlli, collaudi <i>(se ricorre)</i>
Beni e Servizi	Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari Esecuzione dei servizi Controlli/ collaudi <i>(se ricorre)</i>
Opere	Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari Esecuzione delle prestazioni Controlli/ collaudi <i>(se ricorre)</i>

Piano di Azione Coesione PAC

Finanziato
con risorse
strutturali stat.



Basilicata 2007|2013



Investiamo sul nostro futuro

ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PISCINA COMUNALE

Linea di intervento

NUOVE AZIONI

Azione

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

A Anagrafica		CODICE
A.1 <i>Programma</i>	Piano di Azione Coesione (PAC)	(codice IGRUE)
A.2 <i>Linea di intervento</i>	NUOVE AZIONI	(codice IGRUE)
A.3 <i>Azione</i>	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	(codice IGRUE)
A.4 <i>Progetto</i>	ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PISCINA COMUNALE	15/2017/1

B Importo <i>(in euro)</i>	PAC		Altre risorse		Totale
	Riduzione Cofinanziamento (Fondo di Rotazione)	Riprogrammazione PO (FESR/FSE)	<i>(specificare)</i>	<i>(specificare)</i>	
	110.388,22				110.388,22

C **Descrizione Progetto e Modalità attuative**

(testo) Max 500 caratteri

Il progetto ha lo scopo di razionalizzare i principali vettori energetici a servizio della piscina comunale - Centro Sportivo località Piaggiarelle fornendo un consistente aiuto nella realizzazione di quelle misure necessarie ad efficientare i consumi energetici della struttura.

D **Autovalutazione di attuazione**

☒ Nessuna criticità

☐ Criticità *(NOTA: il campo è OBBLIGATORIO se la baseline del cronoprogramma iniziale si discosta dalla baseline del cronoprogramma attuale. Vedi Sezione I)*

(barrare e descrivere)

Azioni correttive intraprese ed esiti *(NOTA: il campo è OBBLIGATORIO se la baseline del cronoprogramma iniziale si discosta dalla baseline del cronoprogramma attuale in ragione delle azioni correttive intraprese al manifestarsi delle criticità. Vedi Sezione I)*

E **Referente del progetto (DA SIGECO)**

(Amministrazione responsabile e proprie strutture)

Gestione	Ufficio	Cognome	Telefono	Posta elettronica
REGIONE BASILICATA	Autorità di Gestione del PO FESR	Bernardo	0971668346	fesrbasilicata@regione.basilicata.it
Monitoraggio	Ufficio	Cognome	Telefono	Posta elettronica
	Autorità di Gestione del PO FESR	Bernardo	0971668346	fesrbasilicata@regione.basilicata.it

Nel caso di progetti la cui attuazione è delegata ad altri soggetti (es. RFI) devono essere indicate anche le strutture dell'Amministrazione responsabile dell'attuazione

Comune di Moliterno	Ufficio	Cognome	Telefono	Posta elettronica

F **Tipologia (prevalente) progetto**

(barrare)

Opere ☒ Interventi rivolti alle persone ☐
 Beni e Servizi ☐ Altro *(specificare)* ☐
 Incentivi alle imprese ☐

G **Strumenti e modalità di attuazione**

(barrare)

G.1 **Progetto complesso**

APQ ☐ PISU ☐
 CIS ☐ Altro *(specificare)* ☒ Accordo tra Regione Basilicata e Comune di Moliterno

G.2 **Modalità di attuazione**

Bandi/Avvisi ☐ Accordi e convenzioni ☒
 Affidamento diretto (In house) ☐ Procedura in economia ☐
 Riparto finanziario ☐ Altro *(specificare)* ☐

H **Risultati attesi e Indicatori**

H.1 **Risultati attesi - LINEA**

1	
2	
3	
4	
5	

H.2 **Risultati attesi - Progetto**

1			
2			
3			

H.3 **Indicatori di progetto**

	Nome indicatore	Unità di riferimento	Baseline	Target
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

Fasi tipizzate cronoprogrammi									
Tipologie	Fase Tasks								
Incentivi alle Imprese	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">Fase</td> <td>Tasks</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Attività preliminare</td> <td>Definizione norme/direttive Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Esecuzione</td> <td>Realizzazione investimenti/Interventi</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Chiusura</td> <td>Controlli, collaudi (<i>se ricorre</i>)</td> </tr> </table>	Fase	Tasks	Attività preliminare	Definizione norme/direttive Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari	Esecuzione	Realizzazione investimenti/Interventi	Chiusura	Controlli, collaudi (<i>se ricorre</i>)
Fase	Tasks								
Attività preliminare	Definizione norme/direttive Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari								
Esecuzione	Realizzazione investimenti/Interventi								
Chiusura	Controlli, collaudi (<i>se ricorre</i>)								
Interventi rivolti alle persone	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">Fase</td> <td>Tasks</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Attività preliminare</td> <td>Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Esecuzione</td> <td>Realizzazione Interventi</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Chiusura</td> <td>Controlli, collaudi (<i>se ricorre</i>)</td> </tr> </table>	Fase	Tasks	Attività preliminare	Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari	Esecuzione	Realizzazione Interventi	Chiusura	Controlli, collaudi (<i>se ricorre</i>)
Fase	Tasks								
Attività preliminare	Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari								
Esecuzione	Realizzazione Interventi								
Chiusura	Controlli, collaudi (<i>se ricorre</i>)								
Beni e Servizi	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">Fase</td> <td>Tasks</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Attività preliminare</td> <td>Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Esecuzione</td> <td>Esecuzione dei servizi</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Chiusura</td> <td>Controlli/ collaudi (<i>se ricorre</i>)</td> </tr> </table>	Fase	Tasks	Attività preliminare	Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari	Esecuzione	Esecuzione dei servizi	Chiusura	Controlli/ collaudi (<i>se ricorre</i>)
Fase	Tasks								
Attività preliminare	Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari								
Esecuzione	Esecuzione dei servizi								
Chiusura	Controlli/ collaudi (<i>se ricorre</i>)								
Opere	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">Fase</td> <td>Tasks</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Attività preliminare</td> <td>Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Esecuzione</td> <td>Esecuzione delle prestazioni</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Chiusura</td> <td>Controlli/ collaudi (<i>se ricorre</i>)</td> </tr> </table>	Fase	Tasks	Attività preliminare	Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari	Esecuzione	Esecuzione delle prestazioni	Chiusura	Controlli/ collaudi (<i>se ricorre</i>)
Fase	Tasks								
Attività preliminare	Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari								
Esecuzione	Esecuzione delle prestazioni								
Chiusura	Controlli/ collaudi (<i>se ricorre</i>)								

Piano di Azione Coesione PAC

Finanziato
con risorse
strutturali



Basilicata 2007 | 2013



Investiamo sul nostro futuro

Infrastrutturazione e riqualificazione aree artigianali

Linea di intervento

NUOVE AZIONI

Azione

INFRASTRUTTURAZIONE AREE INDUSTRIALI

PAC - Scheda di rilevazione progetto

A Anagrafica		CODICE
A.1 <i>Programma</i>	Piano di Azione Coesione (PAC)	(codice IGRUE)
A.2 <i>Linea di intervento</i>	NUOVE AZIONI	(codice IGRUE)
A.3 <i>Azione</i>	INFRASTRUTTURAZIONE AREE INDUSTRIALI	(codice IGRUE)
A.4 <i>Progetti:</i>	Infrastrutturazione nuova area artigianale "Zona D3" I Lotto -Scanzano Jonico (MT) € 2.436.469,65	15/2017/20
	Lavori di infrastrutturazione e di riqualificazione della viabilità dell'area artigianale denominata "Zona D1"- Policoro- € 559.476,13	15/2017/19

B Importo (in euro)	PAC		Altre risorse		Totale
	Riduzione Cofinanziamento (Fondo di Rotazione)	Riprogrammazione PO (FESR/FSE)	(specificare)	(specificare)	
	2.995.945,78				2.995.945,78

C Descrizione Progetto e Modalità attuative	(testo) Max 500 caratteri
	La procedura consente la riqualificazione e/o la realizzazione di infrastrutture sia nella zona produttiva – artigianale denominata D/1 del Comune di Policoro su cui sono presenti circa 40 aziende (importo di € 559.476,13) che nella nuova area artigianale , Zona D3 del Comune di Scanzano collocata al centro della pianura Metapontina che rappresenta la zona di eccellenza della produzione ortofrutticola regionale ed in posizione favorevole dal punto di vista dell'accessibilità in quanto posta all'incrocio tra due grandi arterie di comunicazione regionale: SS 106 Jonica e SS della Val D'Agri (importo di € 2.436.469,65).

D Autovalutazione di attuazione	*	
<input checked="" type="checkbox"/>	Nessuna criticità	
<input type="checkbox"/>	Criticità	(NOTA: il campo è OBBLIGATORIO se la baseline del cronoprogramma iniziale si discosta dalla baseline del cronoprogramma attuale. Vedi Sezione I)
(barrare e descrivere)	Azioni correttive intraprese ed esiti	(NOTA: il campo è OBBLIGATORIO se la baseline del cronoprogramma iniziale si discosta dalla baseline del cronoprogramma attuale in ragione delle azioni correttive intraprese al manifestarsi delle criticità. Vedi Sezione I)

E Referente del progetto (DA SIGECO)		(Amministrazione responsabile e proprie strutture)			
REGIONE BASILICATA	<i>Gestione</i>	Ufficio	Cognome	Telefono	Posta elettronica
		Autorità di Gestione del PO FESR	Bernardo	0971668346	fesrbasilicata@regione.basilicata.it
	<i>Monitoraggio</i>	Ufficio	Cognome	Telefono	Posta elettronica
		Autorità di Gestione del PO FESR	Bernardo	0971668346	fesrbasilicata@regione.basilicata.it
Nel caso di progetti la cui attuazione è delegata ad altri soggetti (es. RF) devono essere indicate anche le strutture dell'Amministrazione responsabile dell'attuazione					
COMUNE DI POLICORO E COMUNE DI SCANZANO JONICO	<i>Attuazione</i>	Ufficio	Cognome	Telefono	Posta elettronica

F Tipologia (prevalente) progetto	(barrare)	Opere	*	Interventi rivolti alle persone	<input type="checkbox"/>
		Beni e Servizi	<input type="checkbox"/>	Altro (Specificare)	<input type="checkbox"/>
		Incentivi alle imprese	<input type="checkbox"/>		

G Strumenti e modalità di attuazione	(barrare)				
G.1 Progetto complesso	APQ	<input type="checkbox"/>	PISU	<input type="checkbox"/>	Accordo Regione e Comune di Scanzano Jonico - Accordo Regione e Comune di Policoro
	CIS	<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)	*	
G.2 Modalità di attuazione	Bandi/Avvisi	<input type="checkbox"/>	Accordi e convenzioni	*	
	Affidamento diretto (In house)	<input type="checkbox"/>	Procedura in economia	<input type="checkbox"/>	
	Riparto finanziario	<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)	<input type="checkbox"/>	

H Risultati attesi e Indicatori				
H.1 Risultati attesi - LINEA	1			
	2			
	3			
	4			
	5			

H.2 Risultati attesi - Progetto	1			
	2			
	3			

H.3 Indicatori di progetto		Nome indicatore	Unità di riferimento	Baseline	Target
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				

aggiornamento al

lug-19

Fasi tipizzate cronoprogrammi		
Tipologie	Fase Tasks	
Incentivi alle Imprese	Attività preliminare	Definizione norme/direttive Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
	Chiusura	Realizzazione investimenti/Interventi Controlli, collaudi (<i>se ricorre</i>)
	Attività preliminare	Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
Chiusura	Realizzazione Interventi Controlli, collaudi (<i>se ricorre</i>)	
Beni e Servizi	Attività preliminare	Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
	Chiusura	Esecuzione dei servizi Controlli/ collaudi (<i>se ricorre</i>)
	Attività preliminare	Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
Chiusura	Esecuzione dei servizi Controlli/ collaudi (<i>se ricorre</i>)	
Opere	Attività preliminare	Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
	Chiusura	Esecuzione delle prestazioni Controlli/ collaudi (<i>se ricorre</i>)
	Attività preliminare	Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
Chiusura	Esecuzione delle prestazioni Controlli/ collaudi (<i>se ricorre</i>)	

Piano di Azione Coesione PAC

Finanziato
con risorse
riservate al
   Basilicata 2007 | 2013

    
Investiamo sul nostro futuro

LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE GAS METANO PER IL COLLEGAMENTO DEI CENTRI ABITATI DI ROCCANOVA E CASTRONUOVO S.A. – PRIMO INTERVENTO

Linea di intervento **NUOVE AZIONI**
Azione **INFRASTRUTTURE DI RETI PER LA COMUNITÀ**

A Anagrafica		CODICE
A.1 <i>Programma</i>	Piano di Azione Coesione (PAC)	
A.2 <i>Linea di intervento</i>	NUOVE AZIONI	(codice IGRUE)
A.3 <i>Azione</i>	INFRASTRUTTURE DI RETI PER LA COMUNITÀ	(codice IGRUE)
A.4 <i>Progetto</i>	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE GAS METANO PER IL COLLEGAMENTO DEI CENTRI ABITATI DI ROCCANOVA E CASTRONUOVO S.A. – PRIMO INTERVENTO	15/2017/9

B Importo <i>(in euro)</i>	PAC		Altre risorse		Totale
	Riduzione Cofinanziamento (Fondo di Rotazione)	Riprogrammazione PO (FESR/FSE)	<i>(specificare)</i>	<i>(specificare)</i>	
	450.000,00				450.000,00

C **Descrizione Progetto e Modalità attuative**

(testo) Max 500 caratteri

Il progetto interessa tre territori comunali (S.Arcangelo, Roccanova e Castronuovo s.a.) e la parte della rete principale della SNAM RETE GAS fino al Comune di Castronuovo di S.A. passando per Roccanova. L'intervento nasce dall'esigenze di dotare gli unici due comuni Roccanova e Castronuovo S.A. ancora sprovvisti della regione con una popolazione potenzialmente servita di circa 3000 abitanti, del gas metano consentendo in tal modo la fruizione agli stessi cittadini. I Lavori riguardano principalmente la realizzazione degli adduttori in quanto la rete interna ai due centri abitati è quasi del tutto già realizzata in quanto trattasi di un progetto il cui importo complessivo ammontava a circa 5,239 milioni di euro. Il contributo a valere sul PAC garantirà la copertura finanziaria da parte della Regione Basilicata per il completamento del progetto.

D **Autovalutazione di attuazione**

☒ Nessuna criticità

☐ Criticità *(NOTA: il campo è OBBLIGATORIO se la baseline del cronoprogramma iniziale si discosta dalla baseline del cronoprogramma attuale. Vedi Sezione I)*

(barrare e descrivere)

Azioni correttive intraprese ed esiti *(NOTA: il campo è OBBLIGATORIO se la baseline del cronoprogramma iniziale si discosta dalla baseline del cronoprogramma attuale in ragione delle azioni correttive intraprese al manifestarsi delle criticità. Vedi Sezione I)*

E **Referente del progetto (DA SIGECO)**

(Amministrazione responsabile e proprie strutture)

	Ufficio	Cognome	Telefono	Posta elettronica	
REGIONE BASILICATA	Gestione	Autorità di Gestione del PO FESR	Bernardo	0971668346	fesrbasilicata@regione.basilicata.it
	Monitoraggio	Autorità di Gestione del PO FESR	Bernardo	0971668346	fesrbasilicata@regione.basilicata.it

Nel caso di progetti la cui attuazione è delegata ad altri soggetti (es. RFI) devono essere indicate anche le strutture dell'Amministrazione responsabile dell'attuazione

	Ufficio	Cognome	Telefono	Posta elettronica
COMUNE DI ROCCANOVA	Attuazione			

F **Tipologia (prevalente) progetto**

(barrare)

Opere ☒ Interventi rivolti alle persone ☐
 Beni e Servizi ☐ Altro *(Specificare)*
 Incentivi alle imprese ☐

G **Strumenti e modalità di attuazione**

(barrare)

G.1 **Progetto complesso**

APQ ☐ PISU ☐

CIS ☐ Altro *(specificare)* ☒ Procedura di concessione di contributi a tutti i Comuni sprovvisti di rete di metanizzazione

G.2 **Modalità di attuazione**

Bandi/Avvisi ☐ Accordi e convenzioni ☒ DGR 67/2008 (Protocollo Eni- Regione)
 Affidamento diretto (In house) ☐ Procedura in economia ☐
 Riparto finanziario ☐ Altro *(specificare)* ☐

H **Risultati attesi e Indicatori**

H.1 **Risultati attesi - LINEA**

1	
2	
3	
4	
5	

H.2 **Risultati attesi - Progetto**

1	
2	
3	

H.3 **Indicatori di progetto**

	Nome indicatore	Unità di riferimento	Baseline	Target
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

Fasi tipizzate cronoprogrammi									
Tipologie	Fase Tasks								
Incentivi alle Imprese	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">Fase</td> <td style="text-align: center;">Tasks</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Attività preliminare</td> <td>Definizione norme/direttive Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Esecuzione</td> <td>Realizzazione investimenti/Interventi</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Chiusura</td> <td>Controlli, collaudi <i>(se ricorre)</i></td> </tr> </table>	Fase	Tasks	Attività preliminare	Definizione norme/direttive Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari	Esecuzione	Realizzazione investimenti/Interventi	Chiusura	Controlli, collaudi <i>(se ricorre)</i>
Fase	Tasks								
Attività preliminare	Definizione norme/direttive Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari								
Esecuzione	Realizzazione investimenti/Interventi								
Chiusura	Controlli, collaudi <i>(se ricorre)</i>								
Interventi rivolti alle persone	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">Fase</td> <td style="text-align: center;">Tasks</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Attività preliminare</td> <td>Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Esecuzione</td> <td>Realizzazione Interventi</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Chiusura</td> <td>Controlli, collaudi <i>(se ricorre)</i></td> </tr> </table>	Fase	Tasks	Attività preliminare	Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari	Esecuzione	Realizzazione Interventi	Chiusura	Controlli, collaudi <i>(se ricorre)</i>
Fase	Tasks								
Attività preliminare	Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari								
Esecuzione	Realizzazione Interventi								
Chiusura	Controlli, collaudi <i>(se ricorre)</i>								
Beni e Servizi	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">Fase</td> <td style="text-align: center;">Tasks</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Attività preliminare</td> <td>Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Esecuzione</td> <td>Esecuzione dei servizi</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Chiusura</td> <td>Controlli/ collaudi <i>(se ricorre)</i></td> </tr> </table>	Fase	Tasks	Attività preliminare	Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari	Esecuzione	Esecuzione dei servizi	Chiusura	Controlli/ collaudi <i>(se ricorre)</i>
Fase	Tasks								
Attività preliminare	Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari								
Esecuzione	Esecuzione dei servizi								
Chiusura	Controlli/ collaudi <i>(se ricorre)</i>								
Opere	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">Fase</td> <td style="text-align: center;">Tasks</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Attività preliminare</td> <td>Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Esecuzione</td> <td>Esecuzione delle prestazioni</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Chiusura</td> <td>Controlli/ collaudi <i>(se ricorre)</i></td> </tr> </table>	Fase	Tasks	Attività preliminare	Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari	Esecuzione	Esecuzione delle prestazioni	Chiusura	Controlli/ collaudi <i>(se ricorre)</i>
Fase	Tasks								
Attività preliminare	Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari								
Esecuzione	Esecuzione delle prestazioni								
Chiusura	Controlli/ collaudi <i>(se ricorre)</i>								

Piano di Azione Coesione PAC

Finanziato
con risorse
riservate al



Basilicata 2007|2013



Investiamo sul nostro futuro

POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI EMERGENZA URGENZA MEDIANTE L'ACQUISTO DI AMBULANZE

Linea di intervento
Azione

**NUOVE AZIONI
INFRASTRUTTURE E SERVIZI SOCIALI E PER LA COMUNITÀ**

PAC - Scheda di rilevazione progetto

A Anagrafica		CODICE
A.1 <i>Programma</i>	Piano di Azione Coesione (PAC)	(codice IGRUE)
A.2 <i>Linea di intervento</i>	NUOVE AZIONI	(codice IGRUE)
A.3 <i>Azione</i>	INFRASTRUTTURE E SERVIZI SOCIALI E PER LA COMUNITÀ	(codice IGRUE)
A.4 <i>Progetto</i>	POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI EMERGENZA URGENZA MEDIANTE L'ACQUISTO DI AMBULANZE	13/2017/1

B Importo <i>(in euro)</i>	PAC		Altre risorse		Totale
	Riduzione Cofinanziamento (Fondo di Rotazione)	Riprogrammazione PO (FESR/FSE)	<i>(specificare)</i>	<i>(specificare)</i>	
	1.550.000,00				1.550.000,00

C Descrizione Progetto e Modalità attuative	<i>(testo) Max 500 caratteri</i>
	La procedura garantisce l'acquisto di almeno n. 19 ambulanze di tipo B. Dette ambulanze saranno assegnate dal DIRES alle postazione delle Provincie di Potenza e di Matera affinché vengano sostituite quelle obsolete e ormai non più sicure. L'assegnazione, quindi, terrà conto delle condizioni dei mezzi soprattutto riguardo ai chilometri che essi hanno percorso negli anni. Le ambulanze acquistate consentiranno, al pari di quelle già in dotazione, di poter raggiungere l'evento nei tempi previsti dal vigente Patto per la Salute 2014-2020.

D Autovalutazione di attuazione	*	
<input type="checkbox"/>	Nessuna criticità	
<input type="checkbox"/>	Criticità	<i>(NOTA: il campo è OBBLIGATORIO se la baseline del cronoprogramma iniziale si discosta dalla baseline del cronoprogramma attuale. Vedi Sezione I)</i>
<i>(barrare e descrivere)</i>	Azioni correttive intraprese ed esiti	<i>(NOTA: il campo è OBBLIGATORIO se la baseline del cronoprogramma iniziale si discosta dalla baseline del cronoprogramma attuale in ragione delle azioni correttive intraprese al manifestarsi delle criticità. Vedi Sezione I)</i>

E Referente del progetto (DA SIGECO)	<i>(Amministrazione responsabile e proprie strutture)</i>				
REGIONE BASILICATA	<i>Gestione</i>	Ufficio Autorità di Gestione del PO FESR	Cognome Bernardo	Telefono 0971668346	Posta elettronica fesrbasilicata@regione.basilicata.it
	<i>Monitoraggio</i>	Ufficio Autorità di Gestione del PO FESR	Cognome Bernardo	Telefono 0971668346	Posta elettronica fesrbasilicata@regione.basilicata.it
Azienda Sanitaria di Potenza	<i>Nel caso di progetti la cui attuazione è delegata ad altri soggetti (es. RF) devono essere indicate anche le strutture dell'Amministrazione responsabile dell'attuazione</i>				
	<i>Attuazione</i>	Ufficio	Cognome	Telefono	Posta elettronica

F Tipologia (prevalente) progetto	<i>(barrare)</i>	Opere	<input type="checkbox"/>	Interventi rivolti alle persone	<input type="checkbox"/>
		Beni e Servizi	<input checked="" type="checkbox"/>	Altro <i>(Specificare)</i>	<input type="checkbox"/>
		Incentivi alle imprese	<input type="checkbox"/>		

G Strumenti e modalità di attuazione	<i>(barrare)</i>	APQ	<input type="checkbox"/>	PISU	<input type="checkbox"/>
G.1 Progetto complesso		CIS	<input type="checkbox"/>	Altro <i>(specificare)</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
G.2 Modalità di attuazione		Bandi/Avvisi	<input type="checkbox"/>	Accordi e convenzioni	<input checked="" type="checkbox"/>
		Affidamento diretto (In house)	<input type="checkbox"/>	Procedura in economia	<input type="checkbox"/>
		Riparto finanziario	<input type="checkbox"/>	Altro <i>(specificare)</i>	<input type="checkbox"/>

H Risultati attesi e Indicatori				
H.1 Risultati attesi - LINEA	1			
	2			
	3			
	4			
	5			

H.2 Risultati attesi - Progetto				
	1			
	2			
	3			

H.3 Indicatori di progetto	Nome indicatore	Unità di riferimento	Baseline	Target
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

Fasi tipizzate cronoprogrammi		
Tipologie	Fase Tasks	
Incentivi alle Imprese	Attività preliminare	Definizione norme/direttive Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
	Chiusura	Realizzazione investimenti/Interventi Controlli, collaudi (<i>se ricorre</i>)
	Attività preliminare	Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
Chiusura	Realizzazione Interventi Controlli, collaudi (<i>se ricorre</i>)	
Beni e Servizi	Attività preliminare	Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
	Chiusura	Esecuzione dei servizi Controlli/ collaudi (<i>se ricorre</i>)
	Attività preliminare	Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
Chiusura	Esecuzione dei servizi Controlli/ collaudi (<i>se ricorre</i>)	
Opere	Attività preliminare	Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
	Chiusura	Esecuzione delle prestazioni Controlli/ collaudi (<i>se ricorre</i>)
	Attività preliminare	Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
Chiusura	Esecuzione delle prestazioni Controlli/ collaudi (<i>se ricorre</i>)	

Piano di Azione Coesione PAC

Finanziato
con risorse
riservate al



Basilicata 2007|2013

Investiamo sul nostro futuro

INTERVENTI SU STRUTTURE DESTINATE A FINALITÀ SOCIOASSISTENZIALE NELLA CITTÀ DI POTENZA – CASA DEGLI ULTIMI

Linea di intervento
Azione

NUOVE AZIONI
INFRASTRUTTURE E SERVIZI SOCIALI E PER LA COMUNITÀ

PAC - Scheda di rilevazione progetto

A Anagrafica

		CODICE
A.1	Programma	Piano di Azione Coesione (PAC) (codice IGRUE)
A.2	Linea di intervento	NUOVE AZIONI (codice IGRUE)
A.3	Azione	INFRASTRUTTURE E SERVIZI SOCIALI E PER LA COMUNITÀ (codice IGRUE)
A.4	Progetto	INTERVENTI SU STRUTTURE DESTINATE A FINALITÀ SOCIOASSISTENZIALE NELLA CITTÀ DI POTENZA - CASA DEGLI ULTIMI 15/2017/14

B Importo

(in euro)

	PAC	Altre risorse		Totale
	Riduzione Cofinanziamento (Fondo di Rotazione)	Riprogrammazione PO (FESR/FSE)	(specificare)	(specificare)
	315.000,00			315.000,00

C Descrizione Progetto e Modalità attuative

(testo) Max 500 caratteri
L'intervento interesserà due immobili di proprietà della Provincia dei Frati Minori Francescani nel quartiere di Santa Maria della città di Potenza al fine di dotare la città di Potenza di una struttura di accoglienza per gli ultimi con annessi laboratori per la formazione e l'avvio al lavoro.

D Autovalutazione di attuazione

*

Nessuna criticità

□

Criticità

(NOTA: il campo è OBBLIGATORIO se la baseline del cronoprogramma iniziale si discosta dalla baseline del cronoprogramma attuale. Vedi Sezione I)

(barrare e descrivere)

Azioni correttive intraprese ed esiti

(NOTA: il campo è OBBLIGATORIO se la baseline del cronoprogramma iniziale si discosta dalla baseline del cronoprogramma attuale in ragione delle azioni correttive intraprese o manifestarsi delle criticità. Vedi Sezione I)

E Referente del progetto (DA SIGECO)

(Amministrazione responsabile e proprie strutture)

REGIONE BASILICATA

Gestione	Ufficio Autorità di Gestione del PO FESR	Cognome Bernardo	Telefono 0971668346	Posta elettronica fesrbasilicata@regione.basilicata.it
Monitoraggio	Ufficio Autorità di Gestione del PO FESR	Cognome Bernardo	Telefono 0971668346	Posta elettronica fesrbasilicata@regione.basilicata.it

Nel caso di progetti la cui attuazione è delegata ad altri soggetti (es. RFI) devono essere indicate anche le strutture dell'Amministrazione responsabile dell'attuazione

Provincia dei Frati Minori Francescani

Attuazione	Ufficio	Cognome	Telefono	Posta elettronica
------------	---------	---------	----------	-------------------

F Tipologia (prevalente) progetto

(barrare)

Opere * Interventi rivolti alle persone □
Beni e Servizi * Altro (Specificare) □
Incentivi alle imprese □

G Strumenti e modalità di attuazione

(barrare)

G.1 Progetto complesso	APQ	□	PISU	□	Accordo tra Regione Basilicata e Provincia dei Frati Minori Francescani
	CIS	□	Altro (specificare)	*	
G.2 Modalità di attuazione	Bandi/Avvisi	□	Accordi e convenzioni	*	
	Affidamento diretto (In house)	□	Procedura in economia	□	
	Riparto finanziario	□	Altro (specificare)	□	

H Risultati attesi e Indicatori

H.1 Risultati attesi - LINEA

1	
2	
3	
4	
5	

H.2 Risultati attesi - Progetto

1				
2				
3				

H.3 Indicatori di progetto

	Nome indicatore	Unità di riferimento	Baseline	Target
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

aggiornamento al

lug-19

Procedurale		Baseline												Finanziario																																
		2013			2014			2015			2016					2017			2018			2019			2020																					
FASE	Microattività e attività	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV																					
AVVIO	Selezione Progetti																																													
	Definizione norme/direttive																																													
	Avviso/Bando																																													
	Presentazione/ricozione proposte																																													
ESECUZIONE	Istruttoria delle litanze																																													
	Adozione impegno e contrattualizzazione beneficiari																																													
CHIUSURA	Realizzazione investimenti/interventi																																													
	Controlli, collaudi (se ricorre)																																													
	Controlli (se ricorre)																																													
	Collaudo (se ricorre)																																													
		315.000,00			315.000,00			141.750,00			141.750,00			141.750,00			141.750,00			141.750,00			141.750,00			141.750,00																				
Finanziario		TOTALE																								315.000,00			315.000,00			141.750,00			141.750,00			141.750,00			141.750,00			141.750,00		

Procedurale		Stato di avanzamento												Finanziario																																			
		2013			2014			2015			2016					2017			2018			2019			2020																								
FASE	Microattività e attività	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV																								
AVVIO	Selezione Progetti																																																
	Definizione norme/direttive																																																
	Avviso/Bando																																																
	Presentazione/ricozione proposte																																																
ESECUZIONE	Istruttoria delle litanze																																																
	Adozione impegno e contrattualizzazione beneficiari																																																
CHIUSURA	Realizzazione investimenti/interventi																																																
	Controlli, collaudi (se ricorre)																																																
	Controlli (se ricorre)																																																
	Collaudo (se ricorre)																																																
		315.000,00			315.000,00			47.250,00			47.250,00			251.393,37			251.393,37			163.906,63			163.906,63			163.906,63																							
Finanziario		TOTALE																								315.000,00			315.000,00			47.250,00			47.250,00			251.393,37			251.393,37			163.906,63			163.906,63		

Fasi tipizzate cronoprogrammi									
Tipologie	Fase Tasks								
Incentivi alle Imprese	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">Fase</td> <td style="text-align: center;">Tasks</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Attività preliminare</td> <td>Definizione norme/direttive Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Esecuzione</td> <td>Realizzazione investimenti/Interventi</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Chiusura</td> <td>Controlli, collaudi <i>(se ricorre)</i></td> </tr> </table>	Fase	Tasks	Attività preliminare	Definizione norme/direttive Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari	Esecuzione	Realizzazione investimenti/Interventi	Chiusura	Controlli, collaudi <i>(se ricorre)</i>
Fase	Tasks								
Attività preliminare	Definizione norme/direttive Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari								
Esecuzione	Realizzazione investimenti/Interventi								
Chiusura	Controlli, collaudi <i>(se ricorre)</i>								
Interventi rivolti alle persone	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">Fase</td> <td style="text-align: center;">Tasks</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Attività preliminare</td> <td>Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Esecuzione</td> <td>Realizzazione Interventi</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Chiusura</td> <td>Controlli, collaudi <i>(se ricorre)</i></td> </tr> </table>	Fase	Tasks	Attività preliminare	Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari	Esecuzione	Realizzazione Interventi	Chiusura	Controlli, collaudi <i>(se ricorre)</i>
Fase	Tasks								
Attività preliminare	Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari								
Esecuzione	Realizzazione Interventi								
Chiusura	Controlli, collaudi <i>(se ricorre)</i>								
Beni e Servizi	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">Fase</td> <td style="text-align: center;">Tasks</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Attività preliminare</td> <td>Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Esecuzione</td> <td>Esecuzione dei servizi</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Chiusura</td> <td>Controlli/ collaudi <i>(se ricorre)</i></td> </tr> </table>	Fase	Tasks	Attività preliminare	Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari	Esecuzione	Esecuzione dei servizi	Chiusura	Controlli/ collaudi <i>(se ricorre)</i>
Fase	Tasks								
Attività preliminare	Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari								
Esecuzione	Esecuzione dei servizi								
Chiusura	Controlli/ collaudi <i>(se ricorre)</i>								
Opere	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">Fase</td> <td style="text-align: center;">Tasks</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Attività preliminare</td> <td>Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Esecuzione</td> <td>Esecuzione delle prestazioni</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Chiusura</td> <td>Controlli/ collaudi <i>(se ricorre)</i></td> </tr> </table>	Fase	Tasks	Attività preliminare	Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari	Esecuzione	Esecuzione delle prestazioni	Chiusura	Controlli/ collaudi <i>(se ricorre)</i>
Fase	Tasks								
Attività preliminare	Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari								
Esecuzione	Esecuzione delle prestazioni								
Chiusura	Controlli/ collaudi <i>(se ricorre)</i>								

Piano di Azione Coesione PAC

Finanziato
con risorse
strutturali

Basilicata 2007 | 2013

Investiamo sul nostro futuro

INTERVENTI CONNESSI AL PROGETTO CITTÀ DELLA PACE NELLA CITTÀ DI SCANZANO JONICO

Linea di intervento

NUOVE AZIONI

Azione

INFRASTRUTTURE E SERVIZI SOCIALI E PER LA COMUNITÀ

PAC - Scheda di rilevazione progetto

A Anagrafica		CODICE
A.1 <i>Programma</i>	Piano di Azione Coesione (PAC)	(codice IGRUE)
A.2 <i>Linea di intervento</i>	NUOVE AZIONI	(codice IGRUE)
A.3 <i>Azione</i>	INFRASTRUTTURE E SERVIZI SOCIALI E PER LA COMUNITÀ	(codice IGRUE)
A.4 <i>Progetto</i>	INTERVENTI CONNESSI AL PROGETTO CITTÀ DELLA PACE NELLA CITTÀ DI SCANZANO JONICO	15/2017/12

B Importo		PAC	Altre risorse		Totale
(in euro)	Riduzione Cofinanziamento (Fondo di Rotazione)	Riprogrammazione PO (FESR/FSE)	(specificare)	(specificare)	
	118.364,27				118.364,27

C **Descrizione Progetto e Modalità attuative**

(testo) Max 500 caratteri

Il progetto prevede la sistemazione delle aree, ove è in corso di realizzazione il complesso Città della Pace per i bambini in Basilicata, mediante la realizzazione di una recinzione, dell'impianto di illuminazione e videosorveglianza, nonché la sistemazione a verde con relativo impianto di irrigazione. La gestione sarà affidata alla Fondazione Città della Pace per i bambini di Basilicata che già gestisce n° 4 progetti di Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) e 1 progetto di accoglienza con la Prefettura di Potenza per un totale di n° 100 ospiti accolti.

D **Autovalutazione di attuazione**

☒ Nessuna criticità

☐ Criticità (NOTA: il campo è OBBLIGATORIO se la baseline del cronoprogramma iniziale si discosta dalla baseline del cronoprogramma attuale. Vedi Sezione I)

(barrare e descrivere) Azioni correttive intraprese ed esiti (NOTA: il campo è OBBLIGATORIO se la baseline del cronoprogramma iniziale si discosta dalla baseline del cronoprogramma attuale in ragione delle azioni correttive intraprese al manifestarsi delle criticità. Vedi Sezione I)

E **Referente del progetto (DA SIGECO)**

(Amministrazione responsabile e proprie strutture)

Gestione	Ufficio	Cognome	Telefono	Posta elettronica
REGIONE BASILICATA	Autorità di Gestione del PO FESR	Bernardo	0971668346	fesrbasilicata@regione.basilicata.it
Monitoraggio	Ufficio	Cognome	Telefono	Posta elettronica
	Autorità di Gestione del PO FESR	Bernardo	0971668346	fesrbasilicata@regione.basilicata.it

Nel caso di progetti la cui attuazione è delegata ad altri soggetti (es. RFI) devono essere indicate anche le strutture dell'Amministrazione responsabile dell'attuazione

Attuazione	Ufficio	Cognome	Telefono	Posta elettronica
Comune di Scanzano Jonico				

F **Tipologia (prevalente) progetto**

(barrare)

Opere ☒ Interventi rivolti alle persone ☐
 Beni e Servizi ☐ Altro (specificare) ☐
 Incentivi alle imprese ☐

G **Strumenti e modalità di attuazione**

(barrare)

G.1 **Progetto complesso**

APQ ☐ PISU ☐
 CIS ☐ Altro (specificare) *

Accordo tra Regione Basilicata e Comune di Scanzano Jonico

G.2 **Modalità di attuazione**

Bandi/Avvisi ☐ Accordi e convenzioni *

Affidamento diretto (In house) ☐ Procedura in economia ☐
 Riparto finanziario ☐ Altro (specificare) ☐

H **Risultati attesi e Indicatori**

H.1 **Risultati attesi - LINEA**

1	
2	
3	
4	
5	

H.2 **Risultati attesi - Progetto**

1			
2			
3			

H.3 **Indicatori di progetto**

	Nome indicatore	Unità di riferimento	Baseline	Target
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

aggiornamento al

lug-19

Baseline		2010				2011				2012				2013				2014				2015				2016				2017				2018				2019			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV				
Procedurale	FASE																																								
	Macroattività e attività																																								
	Selezione Progetti																																								
AVVIO	Definizione norme/direttive																																								
	Avviso/Bando																																								
	Presentazione/ricorrenza proposte																																								
	Istituzione delle istanze																																								
ESECUZIONE	Adozione in pegno e contrattualizzazione beneficiari																																								
	Realizzazione investimenti/interventi																																								
CHIUSURA	Controlli, collaudi (se ricorre)																																								
	Controlli (se ricorre)																																								
	Collaudi (se ricorre)																																								
Finanziario	Impegni espressi in euro																																								
	Pagamenti espressi in euro																																								
TOTALE		150.000,00				150.000,00				15.000,00				45.000,00				45.000,00				45.000,00				45.000,00				45.000,00				150.000,00				150.000,00			

Stato di avanzamento		2010				2011				2012				2013				2014				2015				2016				2017				2018				2019			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV				
Procedurale	FASE																																								
	Macroattività e attività																																								
	Selezione Progetti																																								
AVVIO	Definizione norme/direttive																																								
	Avviso/Bando																																								
	Presentazione/ricorrenza proposte																																								
	Istituzione delle istanze																																								
ESECUZIONE	Adozione in pegno e contrattualizzazione beneficiari																																								
	Realizzazione investimenti/interventi																																								
CHIUSURA	Controlli, collaudi (se ricorre)																																								
	Controlli (se ricorre)																																								
	Collaudi (se ricorre)																																								
Finanziario	Impegni espressi in euro																																								
	Pagamenti espressi in euro																																								
TOTALE		118.364,27				22.500,00				95.864,27				22.500,00				95.864,27				118.364,27				118.364,27				118.364,27				118.364,27							

Fasi tipizzate cronoprogrammi		
Tipologie	Fase Tasks	
Incentivi alle Imprese	Attività preliminare	Definizione norme/direttive Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
	Chiusura	Realizzazione investimenti/Interventi Controlli, collaudi (<i>se ricorre</i>)
	Attività preliminare	Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
Chiusura	Realizzazione Interventi Controlli, collaudi (<i>se ricorre</i>)	
Beni e Servizi	Attività preliminare	Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
	Chiusura	Esecuzione dei servizi Controlli/ collaudi (<i>se ricorre</i>)
	Attività preliminare	Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
Chiusura	Esecuzione dei servizi Controlli/ collaudi (<i>se ricorre</i>)	
Opere	Attività preliminare	Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
	Chiusura	Esecuzione delle prestazioni Controlli/ collaudi (<i>se ricorre</i>)
	Attività preliminare	Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
Chiusura	Esecuzione delle prestazioni Controlli/ collaudi (<i>se ricorre</i>)	

Piano di Azione Coesione PAC

Finanziato
con risorse
riservate al
 Basilicata 2007 | 2013

   
Investiamo sul nostro futuro

INCUBATORE DI CARITÀ

Linea di intervento **NUOVE AZIONI**

Azione **INFRASTRUTTURE E SERVIZI SOCIALI E PER LA COMUNITÀ**

PAC - Scheda di rilevazione progetto

A Anagrafica		CODICE
A.1 <i>Programma</i>	Piano di Azione Coesione (PAC)	(codice IGRUE)
A.2 <i>Linea di intervento</i>	NUOVE AZIONI	(codice IGRUE)
A.3 <i>Azione</i>	INFRASTRUTTURE E SERVIZI SOCIALI E PER LA COMUNITÀ	(codice IGRUE)
A.4 <i>Progetti</i>	INCUBATORE DI CARITÀ	15/2016/2
	POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI INCUBATORE DI CARITA'	15/2018/1

B Importo		PAC	Altre risorse		Totale
(in euro)	Riduzione Cofinanziamento (Fondo di Rotazione)	Riprogrammazione PO (FESR/FSE)	(specificare)	(specificare)	
	350.000,00				350.000,00

C Descrizione Progetto e Modalità attuative	(testo) Max 500 caratteri
	L'obiettivo generale del presente progetto è quello di favorire i processi di inclusione sociale di soggetti adulti ad altissima fragilità ed in situazione di disagio. Il progetto prevede la sistemazione interna e il risanamento funzionale della Mensa facente della Parrocchia San Giuseppe Sposo B.V. Maria, che in tal modo potrà garantire un servizio adeguato alle norme ed ai fruitori.

D Autovalutazione di attuazione	*
<input checked="" type="checkbox"/>	Nessuna criticità
<input type="checkbox"/>	Criticità (NOTA: il campo è OBBLIGATORIO se la baseline del cronoprogramma iniziale si discosta dalla baseline del cronoprogramma attuale. Vedi Sezione I)
(barrare e descrivere)	Azioni correttive intraprese ed esiti (NOTA: il campo è OBBLIGATORIO se la baseline del cronoprogramma iniziale si discosta dalla baseline del cronoprogramma attuale in ragione delle azioni correttive intraprese al manifestarsi delle criticità. Vedi Sezione I)

E Referente del progetto (DA SIGECO)	(Amministrazione responsabile e proprie strutture)				
REGIONE BASILICATA	Gestione	Ufficio	Cognome	Telefono	Posta elettronica
		Autorità di Gestione del PO FESR	Bernardo	0971668346	fesrbasilicata@regione.basilicata.it
	Monitoraggio	Ufficio	Cognome	Telefono	Posta elettronica
		Autorità di Gestione del PO FESR	Bernardo	0971668346	fesrbasilicata@regione.basilicata.it
	Nel caso di progetti la cui attuazione è delegata ad altri soggetti (es. RFI) devono essere indicate anche le strutture dell'Amministrazione responsabile dell'attuazione				
	Attuazione	Ufficio	Cognome	Telefono	Posta elettronica

F Tipologia (prevalente) progetto	(barrare)			
	Opere	<input checked="" type="checkbox"/>	Interventi rivolti alle persone	<input type="checkbox"/>
	Beni e Servizi	<input type="checkbox"/>	Altro (Specificare)	<input type="checkbox"/>
	Incentivi alle imprese	<input type="checkbox"/>		

G Strumenti e modalità di attuazione	(barrare)				
G.1 Progetto complesso	APQ	<input type="checkbox"/>	PISU	<input type="checkbox"/>	
	CIS	<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)	*	Accordo tra Regione Basilicata e Arcidiocesi di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo
G.2 Modalità di attuazione	Bandi/Avvisi	<input type="checkbox"/>	Accordi e convenzioni	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Affidamento diretto (In house)	<input type="checkbox"/>	Procedura in economia	<input type="checkbox"/>	
	Riparto finanziario	<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)	<input type="checkbox"/>	

H Risultati attesi e Indicatori		
H.1 Risultati attesi - LINEA	1	
	2	
	3	
	4	
	5	

H.2 Risultati attesi - Progetto				
	1			
	2			
	3			

H.3 Indicatori di progetto	Nome indicatore	Unità di riferimento	Baseline	Target
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			

aggiornamento al lug-19

Fasi tipizzate cronoprogrammi		
Tipologie	Fase Tasks	
Incentivi alle Imprese	Attività preliminare	Definizione norme/direttive Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
	Chiusura	Realizzazione investimenti/Interventi Controlli, collaudi (<i>se ricorre</i>)
	Attività preliminare	Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
Chiusura	Realizzazione Interventi Controlli, collaudi (<i>se ricorre</i>)	
Interventi rivolti alle persone	Attività preliminare	Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
	Chiusura	Realizzazione Interventi Controlli, collaudi (<i>se ricorre</i>)
	Attività preliminare	Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
Chiusura	Realizzazione Interventi Controlli, collaudi (<i>se ricorre</i>)	
Beni e Servizi	Attività preliminare	Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
	Chiusura	Realizzazione Interventi Controlli, collaudi (<i>se ricorre</i>)
	Attività preliminare	Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
Chiusura	Realizzazione Interventi Controlli, collaudi (<i>se ricorre</i>)	
Opere	Attività preliminare	Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
	Chiusura	Realizzazione Interventi Controlli, collaudi (<i>se ricorre</i>)
	Attività preliminare	Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
Chiusura	Realizzazione Interventi Controlli, collaudi (<i>se ricorre</i>)	

Piano di Azione Coesione PAC

Finanziato
con risorse
strutturali
  Basilicata 2007 | 2013

   
Investiamo sul nostro futuro

POTENZIAMENTO STRUTTURE SPORTIVE A SERVIZIO DEL LAGONEGRESE

Linea di intervento **NUOVE AZIONI**

Azione **INFRASTRUTTURE E SERVIZI SOCIALI E PER LA COMUNITÀ**

PAC - Scheda di rilevazione progetto

A Anagrafica		CODICE
A.1 <i>Programma</i>	Piano di Azione Coesione (PAC)	(codice IGRUE)
A.2 <i>Linea di intervento</i>	NUOVE AZIONI	(codice IGRUE)
A.3 <i>Azione</i>	INFRASTRUTTURE E SERVIZI SOCIALI E PER LA COMUNITÀ	(codice IGRUE)
A.4 <i>Progetto</i>	POTENZIAMENTO STRUTTURE SPORTIVE A SERVIZIO DEL LAGONEGRESE	15/2018/4

B Importo		PAC	Altre risorse	Totale
(in euro)	Riduzione Cofinanziamento (Fondo di Rotazione)	Riprogrammazione PO (FESR/FSE)	(specificare)	
	2.000.000,00			2.000.000,00

C Descrizione Progetto e Modalità attuative	(testo) Max 500 caratteri
	L'intervento ha il fine di adeguare l'attuale palasport "PalaSimone" sia ad attività agonistiche nelle massime serie di volley che per lo svolgimento di attività motorie e ginniche. In particolare è prevista la realizzazione di: • un numero di posti a sedere adeguato agli standard FIPAV; • aree di servizi (soccorso, anti-doping, infermeria, sala stampa, sala riscaldamento per gli atleti); • superficie da gioco con distanze minime previste tra le tribune e i muri perimetrali e rispetto al campo da gioco; • aree attrezzate per le attività motorie e ginniche; • parcheggi per le autovetture e gli autobus.

D Autovalutazione di attuazione	* <input type="checkbox"/> Nessuna criticità	
<input type="checkbox"/>	Criticità	(NOTA: il campo è OBBLIGATORIO se la baseline del cronoprogramma iniziale si discosta dalla baseline del cronoprogramma attuale. Vedi Sezione I)
(barrare e descrivere)	Azioni correttive intraprese ed esiti	(NOTA: il campo è OBBLIGATORIO se la baseline del cronoprogramma iniziale si discosta dalla baseline del cronoprogramma attuale in ragione delle azioni correttive intraprese al manifestarsi delle criticità. Vedi Sezione I)

E Referente del progetto (DA SIGECO)	(Amministrazione responsabile e proprie strutture)				
REGIONE BASILICATA	<i>Gestione</i>	Ufficio Autorità di Gestione del PO FESR	Cognome Bernardo	Telefono 0971668346	Posta elettronica fesrbasilicata@regione.basilicata.it
	<i>Monitoraggio</i>	Ufficio Autorità di Gestione del PO FESR	Cognome Bernardo	Telefono 0971668346	Posta elettronica fesrbasilicata@regione.basilicata.it
Comune di Lagonegro	Nel caso di progetti la cui attuazione è delegata ad altri soggetti (es. RFI) devono essere indicate anche le strutture dell'Amministrazione responsabile dell'attuazione				
	<i>Attuazione</i>	Ufficio	Cognome	Telefono	Posta elettronica

F Tipologia (prevalente) progetto	Opere		* <input type="checkbox"/> Interventi rivolti alle persone	
(barrare)	<input type="checkbox"/> Beni e Servizi	<input type="checkbox"/> Incentivi alle imprese	<input type="checkbox"/> Altro (Specificare)	<input type="checkbox"/>

G Strumenti e modalità di attuazione	(barrare)			
G.1 Progetto complesso	APQ	<input type="checkbox"/>	PISU	<input type="checkbox"/>
	CIS	<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)	* <input type="checkbox"/> Accordo tra Regione Basilicata e Comune di Lagonegro
G.2 Modalità di attuazione	Bandi/Avvisi	<input type="checkbox"/>	Accordi e convenzioni	* <input type="checkbox"/>
	Affidamento diretto (In house)	<input type="checkbox"/>	Procedura in economia	<input type="checkbox"/>
	Riparto finanziario	<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)	<input type="checkbox"/>

H Risultati attesi e Indicatori				
H.1 Risultati attesi - LINEA	1			
	2			
	3			
	4			
	5			

H.2 Risultati attesi - Progetto	1			
	2			
	3			

H.3 Indicatori di progetto	Nome indicatore	Unità di riferimento	Baseline	Target
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

aggiornamento al

gen-20

Fasi tipizzate cronoprogrammi									
Tipologie	Fase Tasks								
Incentivi alle Imprese	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">Fase</td> <td>Tasks</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Attività preliminare</td> <td>Definizione norme/direttive Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Esecuzione</td> <td>Realizzazione investimenti/Interventi</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Chiusura</td> <td>Controlli, collaudi <i>(se ricorre)</i></td> </tr> </table>	Fase	Tasks	Attività preliminare	Definizione norme/direttive Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari	Esecuzione	Realizzazione investimenti/Interventi	Chiusura	Controlli, collaudi <i>(se ricorre)</i>
Fase	Tasks								
Attività preliminare	Definizione norme/direttive Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari								
Esecuzione	Realizzazione investimenti/Interventi								
Chiusura	Controlli, collaudi <i>(se ricorre)</i>								
Interventi rivolti alle persone	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">Fase</td> <td>Tasks</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Attività preliminare</td> <td>Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Esecuzione</td> <td>Realizzazione Interventi</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Chiusura</td> <td>Controlli, collaudi <i>(se ricorre)</i></td> </tr> </table>	Fase	Tasks	Attività preliminare	Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari	Esecuzione	Realizzazione Interventi	Chiusura	Controlli, collaudi <i>(se ricorre)</i>
Fase	Tasks								
Attività preliminare	Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari								
Esecuzione	Realizzazione Interventi								
Chiusura	Controlli, collaudi <i>(se ricorre)</i>								
Beni e Servizi	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">Fase</td> <td>Tasks</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Attività preliminare</td> <td>Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Esecuzione</td> <td>Esecuzione dei servizi</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Chiusura</td> <td>Controlli/ collaudi <i>(se ricorre)</i></td> </tr> </table>	Fase	Tasks	Attività preliminare	Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari	Esecuzione	Esecuzione dei servizi	Chiusura	Controlli/ collaudi <i>(se ricorre)</i>
Fase	Tasks								
Attività preliminare	Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari								
Esecuzione	Esecuzione dei servizi								
Chiusura	Controlli/ collaudi <i>(se ricorre)</i>								
Opere	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">Fase</td> <td>Tasks</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Attività preliminare</td> <td>Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Esecuzione</td> <td>Esecuzione delle prestazioni</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Chiusura</td> <td>Controlli/ collaudi <i>(se ricorre)</i></td> </tr> </table>	Fase	Tasks	Attività preliminare	Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari	Esecuzione	Esecuzione delle prestazioni	Chiusura	Controlli/ collaudi <i>(se ricorre)</i>
Fase	Tasks								
Attività preliminare	Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari								
Esecuzione	Esecuzione delle prestazioni								
Chiusura	Controlli/ collaudi <i>(se ricorre)</i>								

Piano di Azione Coesione PAC

Finanziato
con risorse
strutturali stat.



Basilicata 2007|2013

Investiamo sul nostro futuro

POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE SPORTIVE E PER IL TEMPO LIBERO

Linea di intervento

NUOVE AZIONI

Azione

INFRASTRUTTURE E SERVIZI SOCIALI E PER LA COMUNITÀ

PAC - Scheda di rilevazione progetto

A Anagrafica		CODICE
A.1 <i>Programma</i>	Piano di Azione Coesione (PAC)	(codice IGRUE)
A.2 <i>Linea di intervento</i>	NUOVE AZIONI	(codice IGRUE)
A.3 <i>Azione</i>	INFRASTRUTTURE E SERVIZI SOCIALI E PER LA COMUNITÀ	(codice IGRUE)
A.4 <i>Progetto</i>	POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE SPORTIVE E PER IL TEMPO LIBERO	15/2017/10

B Importo		PAC	Altre risorse		Totale
(in euro)	Riduzione Cofinanziamento (Fondo di Rotazione)	Riprogrammazione PO (FESR/FSE)	(specificare)	(specificare)	
	73.459,91				73.459,91

C **Descrizione Progetto e Modalità attuative**

(testo) Max 500 caratteri

Il progetto prevede la manutenzione ed il recupero funzionale di alcuni campetti sportivi del Comune di Nova Siri nonché la realizzazione di un campo polivalente da tennis attualmente inesistente sul territorio comunale.

D **Autovalutazione di attuazione**

☒ Nessuna criticità

☐ Criticità (NOTA: il campo è OBBLIGATORIO se la baseline del cronoprogramma iniziale si discosta dalla baseline del cronoprogramma attuale. Vedi Sezione I)

(barrare e descrivere) Azioni correttive intraprese ed esiti (NOTA: il campo è OBBLIGATORIO se la baseline del cronoprogramma iniziale si discosta dalla baseline del cronoprogramma attuale in ragione delle azioni correttive intraprese al manifestarsi delle criticità. Vedi Sezione I)

E **Referente del progetto (DA SIGECO)**

(Amministrazione responsabile e proprie strutture)

Gestione	Ufficio	Cognome	Telefono	Posta elettronica
REGIONE BASILICATA	Autorità di Gestione del PO FESR	Bernardo	0971668346	fesrbasilicata@regione.basilicata.it
Monitoraggio	Ufficio	Cognome	Telefono	Posta elettronica
	Autorità di Gestione del PO FESR	Bernardo	0971668346	fesrbasilicata@regione.basilicata.it

Nel caso di progetti la cui attuazione è delegata ad altri soggetti (es. RFI) devono essere indicate anche le strutture dell'Amministrazione responsabile dell'attuazione

Attuazione	Ufficio	Cognome	Telefono	Posta elettronica
Comune di Nova Siri				

F **Tipologia (prevalente) progetto**

(barrare)

Opere ☒
 Beni e Servizi ☐
 Incentivi alle imprese ☐

Interventi rivolti alle persone ☐
 Altro (specificare) ☐

G **Strumenti e modalità di attuazione**

(barrare)

G.1 **Progetto complesso**

APQ ☐ PISU ☐
 CIS ☐ Altro (specificare) *

Accordo tra Regione Basilicata e Comune di Nova Siri

G.2 **Modalità di attuazione**

Bandi/Avvisi ☐ Accordi e convenzioni *

Affidamento diretto (In house) ☐ Procedura in economia ☐
 Riparto finanziario ☐ Altro (specificare) ☐

H **Risultati attesi e Indicatori**

H.1 **Risultati attesi - LINEA**

1	
2	
3	
4	
5	

H.2 **Risultati attesi - Progetto**

1			
2			
3			

H.3 **Indicatori di progetto**

	Nome indicatore	Unità di riferimento	Baseline	Target
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

aggiornamento al

lug-19

Baseline		2010				2011				2012				2013				2014				2015				2016				2017				2018				2019			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV				
Procedurale	FASE																																								
	Macroattività e attività																																								
	Selezione Progetti																																								
	Definizione norme/direttive																																								
AVVIO	Avviso/Bando																																								
	Presentazione/ricorrenza proposte																																								
	Istruttoria delle istanze																																								
	Adozione in pegno e contrattualizzazione beneficiari																																								
ESECUZIONE	Realizzazione investimenti/interventi																																								
	Controlli, collaudi (se ricorre)																																								
	Controlli (se ricorre)																																								
	Collaudi (se ricorre)																																								
Finanziario	Impegni espressi in euro																																								
	Pagamenti espressi in euro																																								
TOTALE		100.000,00																																							
		100.000,00																																							

Stato di avanzamento		2010				2011				2012				2013				2014				2015				2016				2017				2018				2019			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV				
Procedurale	FASE																																								
	Macroattività e attività																																								
	Selezione Progetti																																								
	Definizione norme/direttive																																								
AVVIO	Avviso/Bando																																								
	Presentazione/ricorrenza proposte																																								
	Istruttoria delle istanze																																								
	Adozione in pegno e contrattualizzazione beneficiari																																								
ESECUZIONE	Realizzazione investimenti/interventi																																								
	Controlli, collaudi (se ricorre)																																								
	Controlli (se ricorre)																																								
	Collaudi (se ricorre)																																								
Finanziario	Impegni espressi in euro	73.459,91																																							
	Pagamenti espressi in euro	58.459,91																																							
TOTALE		130.000,00																																							
		100.000,00																																							

Fasi tipizzate cronoprogrammi		
Tipologie	Fase Tasks	
Incentivi alle Imprese	Attività preliminare	Definizione norme/direttive Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
	Chiusura	Realizzazione investimenti/Interventi Controlli, collaudi (<i>se ricorre</i>)
	Attività preliminare	Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
Chiusura	Realizzazione Interventi Controlli, collaudi (<i>se ricorre</i>)	
Interventi rivolti alle persone	Attività preliminare	Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
	Chiusura	Realizzazione Interventi Controlli, collaudi (<i>se ricorre</i>)
	Attività preliminare	Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
Chiusura	Realizzazione Interventi Controlli, collaudi (<i>se ricorre</i>)	
Beni e Servizi	Attività preliminare	Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
	Chiusura	Realizzazione Interventi Controlli, collaudi (<i>se ricorre</i>)
	Attività preliminare	Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
Chiusura	Realizzazione Interventi Controlli, collaudi (<i>se ricorre</i>)	
Opere	Attività preliminare	Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
	Chiusura	Realizzazione Interventi Controlli, collaudi (<i>se ricorre</i>)
	Attività preliminare	Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
Chiusura	Realizzazione Interventi Controlli, collaudi (<i>se ricorre</i>)	

Piano di Azione Coesione PAC

Finanziato
con risorse
strutturali



Basilicata 2007|2013

Investiamo sul nostro futuro

ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE

Linea di intervento	NUOVE AZIONI
Azione	INFRASTRUTTURE E SERVIZI SOCIALI E PER LA COMUNITÀ

PAC - Scheda di rilevazione progetto

A Anagrafica		CODICE
A.1 <i>Programma</i>	Piano di Azione Coesione (PAC)	(codice IGRUE)
A.2 <i>Linea di intervento</i>	NUOVE AZIONI	(codice IGRUE)
A.3 <i>Azione</i>	INFRASTRUTTURE E SERVIZI SOCIALI E PER LA COMUNITÀ	(codice IGRUE)
A.4 <i>Progetto</i>	ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE	15/2017/8

B Importo		PAC	Altre risorse		Totale
(in euro)	Riduzione Cofinanziamento (Fondo di Rotazione)	Riprogrammazione PO (FESR/FSE)	(specificare)	(specificare)	
	298.171,69				298.171,69

C **Descrizione Progetto e Modalità attuative**

(testo) Max 500 caratteri

Il progetto prevede la riqualificazione e l'adeguamento della piscina e dell'area spogliatoi (strutture ed impianti) sita nel complesso sportivo polivalente di Rivello che rappresenta il centro sportivo-ricreativo pubblico con l'unica piscina coperta dell'intera area della Valle del Noce e anche dell'area alto Tirreno. Il progetto consentirà sia il miglioramento che l'ottimizzazione del servizio offerto agli utenti nonché una riduzione dei costi energetici dell'immobile.

D **Autovalutazione di attuazione**

* Nessuna criticità

Criticità (NOTA: il campo è OBBLIGATORIO se la baseline del cronoprogramma iniziale si discosta dalla baseline del cronoprogramma attuale. Vedi Sezione I)

(barrare e descrivere) Azioni correttive intraprese ed esiti (NOTA: il campo è OBBLIGATORIO se la baseline del cronoprogramma iniziale si discosta dalla baseline del cronoprogramma attuale in ragione delle azioni correttive intraprese al manifestarsi delle criticità. Vedi Sezione I)

E **Referente del progetto (DA SIGECO)**

(Amministrazione responsabile e proprie strutture)

Gestione	Ufficio	Cognome	Telefono	Posta elettronica
REGIONE BASILICATA	Autorità di Gestione del PO FESR	Bernardo	0971668346	fesrbasilicata@regione.basilicata.it
Monitoraggio	Ufficio	Cognome	Telefono	Posta elettronica
	Autorità di Gestione del PO FESR	Bernardo	0971668346	fesrbasilicata@regione.basilicata.it

Nel caso di progetti la cui attuazione è delegata ad altri soggetti (es. RFI) devono essere indicate anche le strutture dell'Amministrazione responsabile dell'attuazione

Attuazione	Ufficio	Cognome	Telefono	Posta elettronica
Comune di Rivello				

F **Tipologia (prevalente) progetto**

(barrare)

Opere Interventi rivolti alle persone

Beni e Servizi Altro (specificare)

Incentivi alle imprese

G **Strumenti e modalità di attuazione**

(barrare)

G.1 **Progetto complesso**

APQ PISU

CIS Altro (specificare) *

Accordo tra Regione Basilicata e Comune di Rivello

G.2 **Modalità di attuazione**

Bandi/Avvisi Accordi e convenzioni *

Affidamento diretto (In house) Procedura in economia

Riparto finanziario Altro (specificare)

H **Risultati attesi e Indicatori**

H.1 **Risultati attesi - LINEA**

1	
2	
3	
4	
5	

H.2 **Risultati attesi - Progetto**

1	
2	
3	

H.3 **Indicatori di progetto**

	Nome indicatore	Unità di riferimento	Baseline	Target
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

aggiornamento al

lug-19

Fasi tipizzate cronoprogrammi		
Tipologie	Fase Tasks	
Incentivi alle Imprese	Attività preliminare	Definizione norme/direttive Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
	Chiusura	Realizzazione investimenti/Interventi Controlli, collaudi (<i>se ricorre</i>)
	Attività preliminare	Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
Chiusura	Realizzazione Interventi Controlli, collaudi (<i>se ricorre</i>)	
Interventi rivolti alle persone	Attività preliminare	Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
	Chiusura	Realizzazione Interventi Controlli, collaudi (<i>se ricorre</i>)
	Attività preliminare	Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
Chiusura	Realizzazione Interventi Controlli, collaudi (<i>se ricorre</i>)	
Beni e Servizi	Attività preliminare	Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
	Chiusura	Realizzazione Interventi Controlli, collaudi (<i>se ricorre</i>)
	Attività preliminare	Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
Chiusura	Realizzazione Interventi Controlli, collaudi (<i>se ricorre</i>)	
Opere	Attività preliminare	Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
	Chiusura	Realizzazione Interventi Controlli, collaudi (<i>se ricorre</i>)
	Attività preliminare	Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
Chiusura	Realizzazione Interventi Controlli, collaudi (<i>se ricorre</i>)	

Piano di Azione Coesione PAC

Finanziato
con risorse
riservate al



Basilicata 2007|2013

Investiamo sul nostro futuro

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI UNA STRUTTURA SPORTIVA A FRANCAVILLA IN SINNI

Linea di intervento
Azione

NUOVE AZIONI
INFRASTRUTTURE E SERVIZI SOCIALI E PER LA COMUNITÀ

PAC - Scheda di rilevazione progetto

A Anagrafica

		CODICE
A.1	Programma	Piano di Azione Coesione (PAC) (codice IGRUE)
A.2	Linea di intervento	NUOVE AZIONI (codice IGRUE)
A.3	Azione	INFRASTRUTTURE E SERVIZI SOCIALI E PER LA COMUNITÀ (codice IGRUE)
A.4	Progetto	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI UNA STRUTTURA SPORTIVA A FRANCAVILLA IN SINNI

B Importo

(in euro)	PAC	Altre risorse		Totale
	Riduzione Cofinanziamento (Fondo di Rotazione)	Riprogrammazione PO (FESR/FSE)	(specificare)	
	40.000,00			40.000,00

C Descrizione Progetto e Modalità attuative

(testo) Max 500 caratteri
 L'intervento è volto al potenziamento dei servizi per la comunità del comune di Francavilla in Sinni dell'Area Interna Mercure Sinni Val sarmento mediante il completamento funzionale della struttura sportiva ubicata in zona PIP del comune.

D Autovalutazione di attuazione

* Nessuna criticità

Criticità (NOTA: il campo è OBBLIGATORIO se la baseline del cronoprogramma iniziale si discosta dalla baseline del cronoprogramma attuale. Vedi Sezione I)

(barrare e descrivere) Azioni correttive intraprese ed esiti (NOTA: il campo è OBBLIGATORIO se la baseline del cronoprogramma iniziale si discosta dalla baseline del cronoprogramma attuale in ragione delle azioni correttive intraprese al manifestarsi delle criticità. Vedi Sezione I)

E Referente del progetto (DA SIGECO)

(Amministrazione responsabile e proprie strutture)

REGIONE BASILICATA	Gestione	Ufficio Autorità di Gestione del PO FESR	Cognome Bernardo	Telefono 0971668346	Posta elettronica fesrbasilicata@regione.basilicata.it
	Monitoraggio	Ufficio Autorità di Gestione del PO FESR	Cognome Bernardo	Telefono 0971668346	Posta elettronica fesrbasilicata@regione.basilicata.it

Nel caso di progetti la cui attuazione è delegata ad altri soggetti (es. RFI) devono essere indicate anche le strutture dell'Amministrazione responsabile dell'attuazione

COMUNE DI FRANCAVILLA IN SINNI	Attuazione	Ufficio	Cognome	Telefono	Posta elettronica
--------------------------------	------------	---------	---------	----------	-------------------

F Tipologia (prevalente) progetto

(barrare)

Opere Interventi rivolti alle persone

Beni e Servizi Altro (Specificare)

Incentivi alle imprese

G Strumenti e modalità di attuazione

(barrare)

G.1 Progetto complesso

APQ PISU

CIS Altro (specificare) Accordo tra Regione Basilicata e Comune di Francavilla in Sinni

G.2 Modalità di attuazione

Bandi/Avvisi Accordi e convenzioni

Affidamento diretto (In house) Procedura in economia

Riparto finanziario Altro (specificare)

H Risultati attesi e Indicatori

H.1 Risultati attesi - LINEA

1	
2	
3	
4	
5	

H.2 Risultati attesi - Progetto

1				
2				
3				

H.3 Indicatori di progetto

	Nome indicatore	Unità di riferimento	Baseline	Target
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

aggiornamento al gen-20

Fasi tipizzate cronoprogrammi									
Tipologie	Fase Tasks								
Incentivi alle Imprese	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">Fase</td> <td style="text-align: center;">Tasks</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Attività preliminare</td> <td>Definizione norme/direttive Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Esecuzione</td> <td>Realizzazione investimenti/Interventi</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Chiusura</td> <td>Controlli, collaudi <i>(se ricorre)</i></td> </tr> </table>	Fase	Tasks	Attività preliminare	Definizione norme/direttive Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari	Esecuzione	Realizzazione investimenti/Interventi	Chiusura	Controlli, collaudi <i>(se ricorre)</i>
Fase	Tasks								
Attività preliminare	Definizione norme/direttive Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari								
Esecuzione	Realizzazione investimenti/Interventi								
Chiusura	Controlli, collaudi <i>(se ricorre)</i>								
Interventi rivolti alle persone	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">Fase</td> <td style="text-align: center;">Tasks</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Attività preliminare</td> <td>Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Esecuzione</td> <td>Realizzazione Interventi</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Chiusura</td> <td>Controlli, collaudi <i>(se ricorre)</i></td> </tr> </table>	Fase	Tasks	Attività preliminare	Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari	Esecuzione	Realizzazione Interventi	Chiusura	Controlli, collaudi <i>(se ricorre)</i>
Fase	Tasks								
Attività preliminare	Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari								
Esecuzione	Realizzazione Interventi								
Chiusura	Controlli, collaudi <i>(se ricorre)</i>								
Beni e Servizi	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">Fase</td> <td style="text-align: center;">Tasks</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Attività preliminare</td> <td>Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Esecuzione</td> <td>Esecuzione dei servizi</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Chiusura</td> <td>Controlli/ collaudi <i>(se ricorre)</i></td> </tr> </table>	Fase	Tasks	Attività preliminare	Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari	Esecuzione	Esecuzione dei servizi	Chiusura	Controlli/ collaudi <i>(se ricorre)</i>
Fase	Tasks								
Attività preliminare	Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari								
Esecuzione	Esecuzione dei servizi								
Chiusura	Controlli/ collaudi <i>(se ricorre)</i>								
Opere	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">Fase</td> <td style="text-align: center;">Tasks</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Attività preliminare</td> <td>Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Esecuzione</td> <td>Esecuzione delle prestazioni</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Chiusura</td> <td>Controlli/ collaudi <i>(se ricorre)</i></td> </tr> </table>	Fase	Tasks	Attività preliminare	Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari	Esecuzione	Esecuzione delle prestazioni	Chiusura	Controlli/ collaudi <i>(se ricorre)</i>
Fase	Tasks								
Attività preliminare	Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari								
Esecuzione	Esecuzione delle prestazioni								
Chiusura	Controlli/ collaudi <i>(se ricorre)</i>								

Piano di Azione Coesione PAC

Finanziato
con risorse
strutturali



Basilicata 2007|2013



Investiamo sul nostro futuro

REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA SPORTIVA MULTIFUNZIONALE A POTENZA

Linea di intervento
Azione

NUOVE AZIONI
INFRASTRUTTURE E SERVIZI SOCIALI E PER LA COMUNITÀ

PAC - Scheda di rilevazione progetto

A Anagrafica		CODICE
A.1	Programma	Piano di Azione Coesione (PAC) (codice IGRUE)
A.2	Linea di intervento	NUOVE AZIONI (codice IGRUE)
A.3	Azione	INFRASTRUTTURE E SERVIZI SOCIALI E PER LA COMUNITÀ (codice IGRUE)
A.4	Progetto	REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA SPORTIVA MULTIFUNZIONALE A POTENZA 15/2018/2

B Importo (in euro)	PAC		Altre risorse		Totale
	Riduzione Cofinanziamento (Fondo di Rotazione)	Riprogrammazione PO (FESR/FSE)	(specificare)	(specificare)	
	90.000,00				90.000,00

C Descrizione Progetto e Modalità attuative	(testo) <u>Max 500 caratteri</u>
	L'intervento è volto al potenziamento dei servizi per la comunità civile e religiosa della città di Potenza mediante la realizzazione di una struttura sportiva multifunzionale a ridosso della Chiesa Beata Vergine del Rosario a Potenza.

D Autovalutazione di attuazione	*	
<input checked="" type="checkbox"/>	Nessuna criticità	
<input type="checkbox"/>	Criticità	(NOTA: il campo è OBBLIGATORIO se la baseline del cronoprogramma iniziale si discosta dalla baseline del cronoprogramma attuale. Vedi Sezione I)
(barrare e descrivere)	Azioni correttive intraprese ed esiti	(NOTA: il campo è OBBLIGATORIO se la baseline del cronoprogramma iniziale si discosta dalla baseline del cronoprogramma attuale in ragione delle azioni correttive intraprese al manifestarsi delle criticità. Vedi Sezione I)

E Referente del progetto (DA SIGECO)					
(Amministrazione responsabile e proprie strutture)		Ufficio	Cognome	Telefono	Posta elettronica
REGIONE BASILICATA	Gestione	Autorità di Gestione del PO FESR	Bernardo	0971668346	fesrbasilicata@regione.basilicata.it
	Monitoraggio	Autorità di Gestione del PO FESR	Bernardo	0971668346	fesrbasilicata@regione.basilicata.it
Nel caso di progetti la cui attuazione è delegata ad altri soggetti (es. RFI) devono essere indicate anche le strutture dell'Amministrazione responsabile dell'attuazione					
PROVINCIA MONASTICA FRATI MINORI CAPPUCCINI DI BASILICATA	Attuazione	Ufficio	Cognome	Telefono	Posta elettronica

F Tipologia (prevalente) progetto	(barrare)	Opere	*	Interventi rivolti alle persone	<input type="checkbox"/>
		Beni e Servizi	* <td>Altro (Specificare)</td> <td><input type="checkbox"/></td>	Altro (Specificare)	<input type="checkbox"/>
		Incentivi alle imprese	<input type="checkbox"/>		

G Strumenti e modalità di attuazione					
(barrare)		APQ	<input type="checkbox"/>	PISU	<input type="checkbox"/>
G.1	Progetto complesso	CIS	<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)	* Accordo tra Regione Basilicata e Provincia monastica Frati minori cappuccini di Basilicata
G.2	Modalità di attuazione	Bandi/Avvisi	<input type="checkbox"/>	Accordi e convenzioni	*
		Affidamento diretto (In house)	<input type="checkbox"/>	Procedura in economia	<input type="checkbox"/>
		Riparto finanziario	<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)	<input type="checkbox"/>

H Risultati attesi e Indicatori					
H.1	Risultati attesi - LINEA	1			
		2			
		3			
		4			
		5			

H.2					
H.2	Risultati attesi - Progetto	1			
		2			
		3			

H.3					
Indicatori di progetto		Nome indicatore	Unità di riferimento	Baseline	Target
		1			
		2			
		3			
		4			
		5			
		6			
		7			

aggiornamento al gen-20

Procedurale		2013												2014				2015				2016				2017				2018				2019				2020																																													
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV																																														
Finanziario	FASI	Macroattività e attività																																																																																	
		Selezione Progetti																																																																																	
		AVVIO																																																																																	
		ESECUZIONE																																																																																	
Finanziario	FASI	Macroattività e attività																																																																																	
		Selezione Progetti																																																																																	
		AVVIO																																																																																	
		ESECUZIONE																																																																																	
Finanziario	FASI	Macroattività e attività																																																																																	
		Selezione Progetti																																																																																	
		AVVIO																																																																																	
		ESECUZIONE																																																																																	
Finanziario		impieghi espressi in euro																																								pagamenti espressi in euro		TOTALE																																							
		90.000,00																																								35.000,00		90.000,00																																							
																																												90.000,00																																							

Procedurale		2013												2014				2015				2016				2017				2018				2019				2020																																													
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV																																														
Finanziario	FASI	Macroattività e attività																																																																																	
		Selezione Progetti																																																																																	
		AVVIO																																																																																	
		ESECUZIONE																																																																																	
Finanziario	FASI	Macroattività e attività																																																																																	
		Selezione Progetti																																																																																	
		AVVIO																																																																																	
		ESECUZIONE																																																																																	
Finanziario	FASI	Macroattività e attività																																																																																	
		Selezione Progetti																																																																																	
		AVVIO																																																																																	
		ESECUZIONE																																																																																	
Finanziario		impieghi espressi in euro																																								pagamenti espressi in euro		TOTALE																																							
		90.000,00																																								35.000,00		90.000,00																																							
																																												90.000,00																																							

Fasi tipizzate cronoprogrammi		
Tipologie	Fasi	
Incentivi alle Imprese	Attività preliminare	Tasks Definizione norme/direttive Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari Realizzazione investimenti/Interventi Controlli, collaudi (<i>se ricorre</i>)
	Esecuzione	
	Chiusura	
Interventi rivolti alle persone	Attività preliminare	Tasks Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari Realizzazione Interventi Controlli, collaudi (<i>se ricorre</i>)
	Esecuzione	
	Chiusura	
Beni e Servizi	Attività preliminare	Tasks Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari Esecuzione dei servizi Controlli/ collaudi (<i>se ricorre</i>)
	Esecuzione	
	Chiusura	
Opere	Attività preliminare	Tasks Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari Esecuzione delle prestazioni Controlli/ collaudi (<i>se ricorre</i>)
	Esecuzione	
	Chiusura	

Piano di Azione Coesione PAC

Finanziato
con risorse
riservate al
  Basilicata 2007|2013

   
Investiamo sul nostro futuro

AZIONE DI SALVAGUARDIA E RAFFORZAMENTO DEL DIRITTO ALL'ISTRUZIONE NELL'AREA INTERNA DELLA VAL SARMENTO

Linea di intervento **NUOVE AZIONI**

Azione **INFRASTRUTTURE E SERVIZI SOCIALI E PER LA COMUNITÀ**

PAC - Scheda di rilevazione progetto

A Anagrafica		CODICE
A.1	Programma	Piano di Azione Coesione (PAC) (codice IGRUE)
A.2	Linea di intervento	NUOVE AZIONI (codice IGRUE)
A.3	Azione	INFRASTRUTTURE E SERVIZI SOCIALI E PER LA COMUNITÀ (codice IGRUE)
A.4	Progetto	AZIONE DI SALVAGUARDIA E RAFFORZAMENTO DEL DIRITTO ALL'ISTRUZIONE NELL'AREA INTERNA DELLA VAL SARMENTO 12/2017/7 12/2017/8 12/2018/3 12/2018/8 12/2018/4 12/2018/6 12/2018/5 12/2018/7

B Importo (in euro)	PAC		Altre risorse		Totale
	Riduzione Cofinanziamento (Fondo di Rotazione)	Riprogrammazione PO (FESR/FSE)	(specificare)	(specificare)	
	171.453,50				171.453,50

C Descrizione Progetto e Modalità attuative	(testo) _Max 500 caratteri
	<p>Il progetto mira ad anticipare le disposizioni di cui alla delibera CIPE n. 9/2015 relative all'utilizzo delle risorse rinvenienti dalle leggi di stabilità nazionali destinate alle aree interne "per il finanziamento di interventi pilota (anche quelli riguardanti la mobilità e la scuola) per il riequilibrio dell'offerta dei servizi di base delle aree interne del Paese, nell'ambito della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese". Il progetto consiste nell'acquisire i beni e/o servizi finalizzati ad assicurare il trasporto degli studenti di:</p> <p>Cersosimo verso le scuole del comune di Senise per la durata di due anni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Primo intervento "Servizio di Trasporto scolastico Anno 2016/2017" per un importo di 25.000 €; - Secondo intervento "Servizio di Trasporto scolastico Anno 2017/2018" per un importo di 26.029,08 €; <p>e di Calvera, Carbone, Cersosimo, Fardella, Noepoli e Teana per il servizio di trasporto scolastico Anno 2018/2019 per un importo di 130.000 €.</p>

D Autovalutazione di attuazione	*
<input type="checkbox"/>	Nessuna criticità
<input type="checkbox"/>	Criticità (NOTA: il campo è OBBLIGATORIO se la baseline del cronoprogramma iniziale si discosta dalla baseline del cronoprogramma attuale. Vedi Sezione I)
<input type="checkbox"/>	Azioni correttive intraprese ed esiti (NOTA: il campo è OBBLIGATORIO se la baseline del cronoprogramma iniziale si discosta dalla baseline del cronoprogramma attuale in ragione delle azioni correttive intraprese al manifestarsi delle criticità. Vedi Sezione I)

E Referente del progetto (DA SIGECO)	(Amministrazione responsabile e proprie strutture)				
REGIONE BASILICATA	Gestione	Ufficio	Cognome	Telefono	Posta elettronica
		Autorità di Gestione del PO FESR	Bernardo	0971668346	fesrbasilicata@regione.basilicata.it
	Monitoraggio	Ufficio	Cognome	Telefono	Posta elettronica
		Autorità di Gestione del PO FESR	Bernardo	0971668346	fesrbasilicata@regione.basilicata.it
Comune di Cersosimo	Nel caso di progetti la cui attuazione è delegata ad altri soggetti (es. RFI) devono essere indicate anche le strutture dell'Amministrazione responsabile dell'attuazione				
	Attuazione	Ufficio	Cognome	Telefono	Posta elettronica

F Tipologia (prevalente) progetto	(barrare)			
	Opere	<input type="checkbox"/>	Interventi rivolti alle persone	<input type="checkbox"/>
	Beni e Servizi	<input checked="" type="checkbox"/>	Altro (Specificare)	<input type="checkbox"/>
	Incentivi alle imprese	<input type="checkbox"/>		

G Strumenti e modalità di attuazione	(barrare)			
G.1 Progetto complesso	APQ	<input type="checkbox"/>	PISU	<input type="checkbox"/>
	CIS	<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)	* Accordo tra Regione Basilicata e Comune di Cersosimo
G.2 Modalità di attuazione	Bandi/Avvisi	<input type="checkbox"/>	Accordi e convenzioni	* Procedura in economia
	Affidamento diretto (In house)	<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)	<input type="checkbox"/>
	Riparto finanziario	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

H Risultati attesi e Indicatori					
H.1 Risultati attesi - LINEA	1				
	2				
	3				
	4				
	5				

H.2 Risultati attesi - Progetto	1				
	2				
	3				

H.3 Indicatori di progetto	Nome indicatore	Unità di riferimento	Baseline	Target
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			

Codice Locale Progetto
12/2017/7
12/2017/8
12/2018/3
12/2018/4
12/2018/5
12/2018/6
12/2018/7
12/2018/8

Titolo progetto
AZIONE DI SALVAGUARDIA E RAFFORZAMENTO DEL DIRITTO ALL'ISTRUZIONE NELL'AREA INTERNA DEL VAL SARMENTO - INCLUSIONE SOCIALE - COMUNE DI CERSOSIMO - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2016-2017
AZIONE DI SALVAGUARDIA E RAFFORZAMENTO DEI DIRITTO ALL'ISTRUZIONE NELL'AREA INTERNA DEL VAL SARMENTO -SECONDO INTERVENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2017/2018 - COMUNE DI CERSOSIMO
AZIONE DI SALVAGUARDIA E RAFFORZAMENTO DEL DIRITTO ALL'ISTRUZIONE NELL'AREA INTERNA DEL VAL SARMENTO - INCLUSIONE SOCIALE - COMUNE DI CERSOSIMO - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2018-2019
AZIONE DI SALVAGUARDIA E RAFFORZAMENTO DEL DIRITTO ALL'ISTRUZIONE NELL'AREA INTERNA DEL VAL SARMENTO -INCLUSIONE SOCIALE - COMUNE DI CARBONE - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2018-2019
AZIONE DI SALVAGUARDIA E RAFFORZAMENTO DEL DIRITTO ALL'ISTRUZIONE NELL'AREA INTERNA DEL VAL SARMENTO - INCLUSIONE SOCIALE - COMUNE DI TEANA - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2018-2019
AZIONE DI SALVAGUARDIA E RAFFORZAMENTO DEL DIRITTO ALL'ISTRUZIONE NELL'AREA INTERNA DEL VAL SARMENTO - INCLUSIONE SOCIALE - COMUNE DI FARDELLA - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2018-2019
AZIONE DI SALVAGUARDIA E RAFFORZAMENTO DEL DIRITTO ALL'ISTRUZIONE NELL'AREA INTERNA DEL VAL SARMENTO - INCLUSIONE SOCIALE - COMUNE DI NOEPOLI - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2018-2019
AZIONE DI SALVAGUARDIA E RAFFORZAMENTO DEL DIRITTO ALL'ISTRUZIONE NELL'AREA INTERNA DEL VAL SARMENTO - INCLUSIONE SOCIALE - COMUNE DI CALVERA - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2018-2019

Fasi tipizzate cronoprogrammi		
Tipologie	Fase Tasks	
Incentivi alle Imprese	Attività preliminare	Definizione norme/direttive Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
	Chiusura	Realizzazione investimenti/Interventi Controlli, collaudi (<i>se ricorre</i>)
	Attività preliminare	Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
Chiusura	Realizzazione Interventi Controlli, collaudi (<i>se ricorre</i>)	
Interventi rivolti alle persone	Attività preliminare	Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
	Chiusura	Realizzazione Interventi Controlli, collaudi (<i>se ricorre</i>)
	Attività preliminare	Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
Chiusura	Realizzazione Interventi Controlli, collaudi (<i>se ricorre</i>)	
Beni e Servizi	Attività preliminare	Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
	Chiusura	Realizzazione Interventi Controlli, collaudi (<i>se ricorre</i>)
	Attività preliminare	Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
Chiusura	Realizzazione Interventi Controlli, collaudi (<i>se ricorre</i>)	
Opere	Attività preliminare	Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
	Chiusura	Realizzazione Interventi Controlli, collaudi (<i>se ricorre</i>)
	Attività preliminare	Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
Chiusura	Realizzazione Interventi Controlli, collaudi (<i>se ricorre</i>)	

Piano di Azione Coesione PAC

Finanziato
con risorse
strutturali stat.



Basilicata 2007|2013



Investiamo sul nostro futuro

INIZIATIVE DI PROMOZIONE TERRITORIALE DEL TERRITORIO DELLA BASILICATA

Linea di intervento	NUOVE AZIONI
Azione	AZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA

A Anagrafica		CODICE
A.1 <i>Programma</i>	Piano di Azione Coesione (PAC)	(codice IGRUE)
A.2 <i>Linea di intervento</i>	NUOVE AZIONI	(codice IGRUE)
A.3 <i>Azione</i>	AZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA	(codice IGRUE)
A.4 <i>Procedura</i>	INIZIATIVE DI PROMOZIONE TERRITORIALE DEL TERRITORIO DELLA BASILICATA	vedi elenco progetti

B Importo <i>(in euro)</i>	PAC		Altre risorse		Totale
	Riduzione Cofinanziamento (Fondo di Rotazione)	Riprogrammazione PO (FESR/FSE)	<i>(specificare)</i>	<i>(specificare)</i>	
	1.864.880,92				1.864.880,92

C Descrizione Progetto e Modalità attuative	<i>(testo) Max 500 caratteri</i>
	La procedura consente di rafforzare, per lo più per il tramite dell'Azienda di promozione Territoriale della Basilicata (APT), sia le iniziative promosse dagli Enti pubblici e dalle Istituzioni sociali che nel tempo hanno sostenuto la creatività e la crescita del potenziale innovativo delle giovani generazioni lucane sia le iniziative inserite nell'Elenco rappresentativo del patrimonio culturale intangibile della Basilicata.

D Autovalutazione di attuazione		
* <input type="checkbox"/>	Nessuna criticità	
<input type="checkbox"/>	Criticità	<i>(NOTA: il campo è OBBLIGATORIO se la baseline del cronoprogramma iniziale si discosta dalla baseline del cronoprogramma attuale. Vedi Sezione I)</i>
<i>(barrare e descrivere)</i>	Azioni correttive intraprese ed esiti	<i>(NOTA: il campo è OBBLIGATORIO se la baseline del cronoprogramma iniziale si discosta dalla baseline del cronoprogramma attuale in ragione delle azioni correttive intraprese al manifestarsi delle criticità. Vedi Sezione I)</i>

E Referente del progetto (DA SIGECO)					
<i>(Amministrazione responsabile e proprie strutture)</i>	<i>Gestione</i>	Ufficio Autorità di Gestione del PO FESR	Cognome Bernardo	Telefono 0971668346	Posta elettronica fesrbasilicata@regione.basilicata.it
REGIONE BASILICATA	<i>Monitoraggio</i>	Ufficio Autorità di Gestione del PO FESR	Cognome Bernardo	Telefono 0971668346	Posta elettronica fesrbasilicata@regione.basilicata.it
<i>Nel caso di progetti la cui attuazione è delegata ad altri soggetti (es. RFI) devono essere indicate anche le strutture dell'Amministrazione responsabile dell'attuazione</i>					
APT/REGIONE BASILICATA	<i>Attuazione</i>	Ufficio	Cognome	Telefono	Posta elettronica

F Tipologia (prevalente) progetto				
<i>(barrare)</i>	Opere	<input type="checkbox"/>	Interventi rivolti alle persone	<input type="checkbox"/>
	Beni e Servizi	* <input type="checkbox"/>	Altro <i>(Specificare)</i>	<input type="checkbox"/>
	Incentivi alle imprese	<input type="checkbox"/>		

G Strumenti e modalità di attuazione				
<i>(barrare)</i>				
G.1 Progetto complesso	APQ <input type="checkbox"/>	PISU <input type="checkbox"/>		
	CIS <input type="checkbox"/>	Altro <i>(specificare)</i> <input type="checkbox"/>		
G.2 Modalità di attuazione	Bandi/Avvisi <input type="checkbox"/>	Accordi e convenzioni *		
	Affidamento diretto (In house) <input type="checkbox"/>	Procedura in economia <input type="checkbox"/>		
	Riparto finanziario <input type="checkbox"/>	Altro <i>(specificare)</i> <input type="checkbox"/>		

H Risultati attesi e Indicatori				
H.1 Risultati attesi - LINEA	1			
	2			
	3			
	4			
	5			

H.2 Risultati attesi - Progetto				
	1			
	2			
	3			

H.3 Indicatori di progetto	Nome indicatore	Unità di riferimento	Baseline	Target
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			

Codice Locale Progetto	Titolo progetto
12/2017/6	CAMPAGNA PUBBLICITARIA SERVIZIO DI ALTA VELOCITA' FRECCIAROSSA TRATTA TARANTO - MILANO
13/2016/1	BIOLIFE 2016 - PARTECIPAZIONE ALLA 13° FIERA DELL'ECCELLENZA REGIONALE BIOLOGICA
11/2015/190	Premio San Fele d'oro - Comune di San Fele
11/2016/1	PARCO URBANO DELLE CANTINE DI RAPOLLA - COMUNE DI RAPOLLA
11/2016/2	UOMINI E CIME: PAESAGGI D'AUTORE SUL POLLINO - COMUNE DI VIGGIANELLO
11/2016/3	RASSEGNA INTERNAZIONALE DELLA CULTURA DELLE TRADIZIONI POPOLARI
11/2016/4	IL BOSCO DELLE FIABE E LA CASA DELLE FIABE
11/2016/5	FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL PANE
11/2016/6	Pizzica La Taranta - Comune di Montalbano J -
11/2016/7	Saxofonia Villaggio delle favole musicali - Comune di sasso di Castalda
11/2016/8	D'Appietta u' Casiddon memorie di vita contadina - Comune di Montalbano J.
11/2016/9	GRAN CONCERTO IN PIAZZA - COMUNE DI TURSI
11/2016/10	CANTARE LA TRADIZIONE: CANTI E DANZE TIPICHE DI SAVOIA DI LUCANIA
11/2016/11	Memento Vexillum dalle ere agli eroi. La battaglia di Alessandro il Molosso nello stendardo di Montalbano J.
11/2016/12	RIVIVIAMO IL CENTRO STORICO ALL'OMBRA DELLA TORRE MEDIOEVALE
11/2016/13	FESTIVAL ETNICO ARTE ZAMPOGNARA
11/2016/14	La scuola di Antonio Infantino: Alle radici del ritmo - Comune di Tricarico
11/2016/15	SAL LUCA D'ARMENTO
11/2016/16	FESTIVAL DEI CINQUE CONTINENTI
11/2016/17	U SCALIELL'D'ORLANDO STORIA DI TRADIZIONE E VIOLENZA
11/2016/18	Frequenze mediterranee- Comune di Miglionico -
11/2016/20	Rievocazione storica assalto dei briganti - Comune di Pietragalla
11/2016/21	GRAN CONCERTO SCAVI GRUMENTUM
11/2016/22	SAGRA DEL FAGIOLO - COMUNE DI SARCONI
11/2016/23	PREMIO MODA BASILICATA- COMUNE DI MATERA
11/2016/24	OPEN CHURCHES -COMUNE DI RIVELLO
11/2016/25	FUOCHI SUL BASENTO- COMUNE DI POTENZA
11/2016/26	IN VINO VERITAS
11/2016/27	SCAMBIO INTERCULTURALE - COMUNE DI RIVELLO
11/2016/28	FESTA PATRONALE SAN ROCCO
11/2016/29	PALIO DEL GUSTO 2016 -COMUNE DI LAURIA
11/2016/30	LA TARANTA NEL PARCO (TARANTISMO) - COMUNE DI RAPOLLA
11/2016/31	1° FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLE BANDE MUSICALI

11/2016/32	FUOCHI DI SAN GIUSEPPE DELL'ANNUNZIATA
11/2016/33	BRASSENS - COMUNE DI VIGGIANELLO
11/2016/35	I RITI DELLA SETTIMANA SANTA
11/2016/36	CONCERTO E.OLMI - COMUNE DI MATERA
11/2016/37	SUMMER SCHOOOL - COMUNE DI MARATEA
11/2016/38	FESTA PATRONALE DI SANT'EUSTACHIO
11/2016/39	CANTINANDO WINE & ART
11/2016/41	VINANDUM
11/2016/42	FESTIVAL DEI BRIGANTI DEL POLLINO - COMUNE DI SAN SEVERINO LUCANO
11/2016/43	PALIO DELLE BOTTI
11/2016/44	LE NOVENE NATALIZIE AL SUONO DELLE ZAMPOGNE A CHIAVE ED IL LEGAME TRA RELIGIONE E TRADIZIONE
11/2016/45	Premio Sapere e sapori - Comune di San Fele
11/2016/46	Festival Gregorio Strozzi - Edizione 2016 - Comune di San Severino L
11/2016/47	PER LE VIE DEL BORGO - PERCORSO ENOGASTRONOMICO- COMUNE DI RIVELLO
11/2016/48	Verde Bianco e Rosso - Comune di Rotonda
11/2016/49	Il Vernacolo Materano - Comune di Matera -
11/2016/50	Porklandia - l'universo del maiale e dintorni - Comune di Picerno
11/2016/51	Falò di Sant'Antuono - Comune di Pescopagano
11/2016/52	Il dialetto Nojese
11/2016/53	Volo dell'angelo- Comune di Pescopagano
11/2016/54	Il brigantaggio post unitario. Briganti e migranti
11/2016/55	Passata - Comune di Pesopagano
11/2016/56	Tumact Me Tulez e paniere dei prodotti tipici-comune di Barile
11/2016/57	XII Festival delle tradizioni della musica popolare-Comune di Chiaromonte
11/2016/58	FESTIVAL DEI DUE PARCHI
11/2016/59	FESTIVAL DI PRODOTTI TIPICI
11/2016/60	AGLIANICA
11/2016/61	IL PAESE DELLE CANTINE
11/2016/63	IL PANE DEL LENTINI
11/2016/64	LAURIA FOLK FESTIVAL
11/2016/65	VAGLIO TERRA DI CULTURA E SAPORI
11/2016/66	SAPERI & SAPORI NEL CENTRO STORICO
11/2016/67	COPPA GAETANO SCIREA LA LEALTA' NELLO SPORT- TORNEO CALCISTICO
11/2016/68	Residenze musicali
11/2016/69	Comune di Policoro - Storia e identità lucana: mestieri e dialetti
11/2016/70	Comune di Melfi : La Varola 2016
11/2016/71	Festival Organistico di Trivigno
11/2016/72	Cinema Muto Robert G. Vignola - Comune di Trivigno -
11/2016/73	Il Sacro Fuoco di Sant'Antonio - Comune di Pignola -
11/2016/74	MANIFESTAZIONE ALL'OSSERVATORIO ASTRONOMICO

11/2016/75	ITINERARIO DEI SAPORI E DELLE TRADIZIONI - SAGRA DELLA CASTAGNA
11/2016/77	LA FORGIA DI SINISGALLI
11/2016/78	PREMIO CARLO LEVI
11/2016/79	POLICORO CITTA DELLA MUSICA
11/2016/80	PREMIO ERACLEA
11/2016/81	PREMIO LETTERARIO PADRE GIUSEPPE DE ROSA
11/2016/82	BELLA FILM FESTIVAL
11/2016/83	RADUNO MUSICALE DI COMPLESSI BANDISTICI
11/2016/84	COMUNE DI CASTELGRANDE "RADUNO DEGLI ASTROFILI"
11/2016/85	SCUOLA GRAFFITO POLISTRATO
11/2016/86	INVINOVERIJAZZ
11/2016/87	FESTA PATRONALE DI SAN BERNARDINO DA SIENA
11/2016/88	SAGRA DEL CINGHIALE
11/2016/89	FESTA DI SAN LEONE MAGNO
11/2016/91	OLIO DI MISSANELLO
11/2016/92	FESTA IN ONORE DI SAN GERARDO MAIELLA
11/2016/93	FESTIVAL DI PAESOLOGIA LA LUNA E I CALNCHI IV EDIZIONE
11/2016/90	MEGALE HELLAS EXPERIENCE
11/2016/94	MANIFESTAZIONE E CONVEGNI IN ONORE DEL SANTO PATRONO ANDREA AVELLINO E FESTA PATRONALE
11/2016/95	LA CERAMICA RACCONTA PISTICCI
11/2016/97	RADUNO NAZIONALE BANDE DA GIRO
11/2016/96	BALVANO ANDATA E RITORNO. L'AMORE E GLI ANNI 50
11/2016/104	MANIFESTAZIONE SAN MAURIZIO EVENTO TRADIZIONE MONTALBANESE
11/2016/101	MANIFESTAZIONE OCCHI APERTI MONTALBANO JONICO
11/2016/103	CUNTI E CANTI
11/2016/102	SPIRITUALIA
11/2016/100	POLLINO MUSIC FESTIVAL
11/2016/99	MANIFESTAZIONE RITI MARIANI 2016 COMUNE DI TITO -
11/2016/9	RADICI FESTIVAL
-	PATRIMONIO INTANGILE 2019
-	FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA MADONNA DELLA BRUNA 2019
-	FESTA SAN MICHELE ARCANGELO
-	LA BANDA: CULTURA E TRADIZIONE
-	EVENTO ARTISTICO CULTURALI SUL VINO
-	LA NOTTE DEI BRIGANTI
-	GIOSTRA DI CAVALLI E CAVALIERI
-	IL PALIO DEL DRAGO
-	LUCANIA FILM FESTIVAL
-	CERSOSIMO: I MONACI BIZANTINI IN BASILICATA

Fasi tipizzate cronoprogrammi		
Tipologie	Fase Tasks	
Incentivi alle Imprese	Attività preliminare	Definizione norme/direttive Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
	Chiusura	Realizzazione investimenti/Interventi Controlli, collaudi (<i>se ricorre</i>)
	Attività preliminare	Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
Chiusura	Realizzazione Interventi Controlli, collaudi (<i>se ricorre</i>)	
Interventi rivolti alle persone	Attività preliminare	Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
	Chiusura	Realizzazione Interventi Controlli, collaudi (<i>se ricorre</i>)
	Attività preliminare	Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
Chiusura	Realizzazione Interventi Controlli, collaudi (<i>se ricorre</i>)	
Beni e Servizi	Attività preliminare	Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
	Chiusura	Realizzazione Interventi Controlli, collaudi (<i>se ricorre</i>)
	Attività preliminare	Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
Chiusura	Realizzazione Interventi Controlli, collaudi (<i>se ricorre</i>)	
Opere	Attività preliminare	Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
	Chiusura	Realizzazione Interventi Controlli, collaudi (<i>se ricorre</i>)
	Attività preliminare	Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
Chiusura	Realizzazione Interventi Controlli, collaudi (<i>se ricorre</i>)	

Piano di Azione Coesione PAC

Finanziato
con risorse
riservate al

Basilicata 2007 | 2013

Investiamo sul nostro futuro

Agenda digitale nelle scuole di Basilicata

Linea di intervento
Azione

SALVAGUARDIA
SCUOLA DIGITALE

A Anagrafica		CODICE
A.1 Programma	Piano di Azione Coesione (PAC)	(codice IGRUE)
A.2 Linea di intervento	SALVAGUARDIA	(codice IGRUE)
A.3 Azione	SCUOLA DIGITALE	(codice IGRUE)
A.4 Progetto	Agenda digitale nelle scuole di Basilicata	codice interno DPS

B Importo (in euro)	PAC	Altre risorse		Totale
	Riduzione Cofinanziamento (Fondo di Rotazione)	Riprogrammazione PO (FESR/FSE)	(specificare)	
	213.673,74			213.673,74

C Descrizione Progetto e Modalità attuative	(testo) _Max 500 caratteri
	Nella prima fase sono state finanziate soprattutto infrastrutture in banda larga e ultralarga, azioni di dotazione e potenziamento hardware e software. Nella seconda fase, invece, gli investimenti sono stati indirizzati al potenziamento e alla qualificazione tecnologica delle scuole con tablet, notebook, LIM, infrastrutture di rete e wi-fi con Access Point.

D Autovalutazione di attuazione	*	Nessuna criticità
	<input type="checkbox"/>	Criticità (NOTA: il campo è OBBLIGATORIO se la baseline del cronoprogramma iniziale si discosta dalla baseline del cronoprogramma attuale. Vedi Sezione I)
(barrare e descrivere)	<input type="checkbox"/>	Azioni correttive intraprese ed esiti (NOTA: il campo è OBBLIGATORIO se la baseline del cronoprogramma iniziale si discosta dalla baseline del cronoprogramma attuale in ragione delle azioni correttive intraprese al manifestarsi delle criticità. Vedi Sezione I)

E Referente del progetto (DA SIGECO)	(Amministrazione responsabile e proprie strutture)				
REGIONE BASILICATA	Gestione	Ufficio Autorità di Gestione del PO FESR	Cognome Bernardo	Telefono 0971668346	Posta elettronica fesrbasilicata@regione.basilicata.it
	Monitoraggio	Ufficio Autorità di Gestione del PO FESR	Cognome Bernardo	Telefono 0971668346	Posta elettronica fesrbasilicata@regione.basilicata.it
Nel caso di progetti la cui attuazione è delegata ad altri soggetti (es. RFI) devono essere indicate anche le strutture dell'Amministrazione responsabile dell'attuazione					
REGIONE BASILICATA	Attuazione	Ufficio Amministrazione Digitale	Cognome Fiore	Telefono	Posta elettronica vincenzo.fiore@regione.basilicata.it

F Tipologia (prevalente) progetto	(barrare)	Opere	<input type="checkbox"/>	Interventi rivolti alle persone	<input type="checkbox"/>
		Beni e Servizi	*	Altro (Specificare)	<input type="checkbox"/>
		Incentivi alle imprese	<input type="checkbox"/>		

G Strumenti e modalità di attuazione	(barrare)				
G.1 Progetto complesso	APQ	<input type="checkbox"/>	PISU	<input type="checkbox"/>	
	CIS	<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)	*	Accordo tra Regione Basilicata, Ufficio Scolastico regionale e Istituti scolastici
G.2 Modalità di attuazione	Bandi/Avvisi	<input type="checkbox"/>	Accordi e convenzioni	*	
	Affidamento diretto (In house)	<input type="checkbox"/>	Procedura in economia	<input type="checkbox"/>	
	Riparto finanziario	<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)	<input type="checkbox"/>	

H Risultati attesi e Indicatori				
H.1 Risultati attesi - LINEA	1			
	2			
	3			
	4			
	5			

H.2 Risultati attesi - Progetto	1			
	2			
	3			

H.3 Indicatori di progetto	Nome indicatore	Unità di riferimento	Baseline	Target
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			

Codice Locale	Titolo Progetto
12/2016/8	Agenda Digitale nelle scuole di Basilicata - IC Nicola Sole di Senise
12/2016/7	Agenda Digitale nelle scuole di Basilicata - IC Don Bosco di Rotonda
12/2016/6	Agenda Digitale nelle scuole di Basilicata - IC Castronuovo di Sant'Arcangelo

Fasi tipizzate cronoprogrammi		
Tipologie	Fase Tasks	
Incentivi alle Imprese	Attività preliminare	Definizione norme/direttive Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
	Chiusura	Realizzazione investimenti/Interventi Controlli, collaudi (<i>se ricorre</i>)
	Attività preliminare	Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
Chiusura	Realizzazione Interventi Controlli, collaudi (<i>se ricorre</i>)	
Beni e Servizi	Attività preliminare	Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
	Chiusura	Esecuzione dei servizi Controlli/ collaudi (<i>se ricorre</i>)
	Attività preliminare	Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
Chiusura	Esecuzione dei servizi Controlli/ collaudi (<i>se ricorre</i>)	
Opere	Attività preliminare	Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
	Chiusura	Esecuzione delle prestazioni Controlli/ collaudi (<i>se ricorre</i>)
	Attività preliminare	Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
Chiusura	Esecuzione delle prestazioni Controlli/ collaudi (<i>se ricorre</i>)	

Piano di Azione Coesione PAC

Finanziato
con risorse
strutturali

Basilicata 2007|2013

Investiamo sul nostro futuro

Aiuti alle imprese turistiche

Linea di intervento
Azione

SALVAGUARDIA
PROMOZIONE SVILUPPO TURISTICO E COMMERCIALE

A Anagrafica		CODICE
A.1 <i>Programma</i>	Piano di Azione Coesione (PAC)	(codice IGRUE)
A.2 <i>Linea di intervento</i>	SALVAGUARDIA	(codice IGRUE)
A.3 <i>Azione</i>	PROMOZIONE SVILUPPO TURISTICO E COMMERCIALE	(codice IGRUE)
A.4 <i>Progetto/Operazione</i>	Aiuti alle imprese turistiche	

B Importo <i>(in euro)</i>	PAC		Altre risorse		Totale
	Riduzione Cofinanziamento (Fondo di Rotazione)	Riprogrammazione PO (FESR/FSE)	<i>(specificare)</i>	<i>(specificare)</i>	
	3.633.413,21				3.633.413,21

C Descrizione Progetto e Modalità attuative	<i>(testo) Max 500 caratteri</i>
	Ammodernamento e ampliamento strutture turistico-ricettive.

D Autovalutazione di attuazione	*	
<input checked="" type="checkbox"/>	Nessuna criticità	
<input type="checkbox"/>	Criticità	<i>(NOTA: il campo è OBBLIGATORIO se la baseline del cronoprogramma iniziale si discosta dalla baseline del cronoprogramma attuale. Vedi Sezione I)</i>
<i>(barrare e descrivere)</i>	Azioni correttive intraprese ed esiti	<i>(NOTA: il campo è OBBLIGATORIO se la baseline del cronoprogramma iniziale si discosta dalla baseline del cronoprogramma attuale in ragione delle azioni correttive intraprese al manifestarsi delle criticità. Vedi Sezione I)</i>

E Referente del progetto (DA SIGECO)	<i>(Amministrazione responsabile e proprie strutture)</i>				
REGIONE BASILICATA	<i>Gestione</i>	Ufficio	Cognome	Telefono	Posta elettronica
		Autorità di Gestione del PO FESR	Bernardo	0971668346	fesrbasilicata@regione.basilicata.it
REGIONE BASILICATA	<i>Monitoraggio</i>	Ufficio	Cognome	Telefono	Posta elettronica
		Autorità di Gestione del PO FESR	Bernardo	0971668346	fesrbasilicata@regione.basilicata.it
<i>Nel caso di progetti la cui attuazione è delegata ad altri soggetti (es. RFI) devono essere indicate anche le strutture dell'Amministrazione responsabile dell'attuazione</i>					
REGIONE BASILICATA	<i>Attuazione</i>	Ufficio	Cognome	Telefono	Posta elettronica

F Tipologia (prevalente) progetto	<i>(barrare)</i>			
	Opere	<input type="checkbox"/>	Interventi rivolti alle persone	<input type="checkbox"/>
	Beni e Servizi	<input type="checkbox"/>	Altro <i>(Specificare)</i>	<input type="checkbox"/>
	Incentivi alle imprese	<input checked="" type="checkbox"/>		

G Strumenti e modalità di attuazione	<i>(barrare)</i>			
G.1 Progetto complesso	APQ	<input type="checkbox"/>	PISU	<input checked="" type="checkbox"/>
	CIS	<input type="checkbox"/>	Altro <i>(specificare)</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Pacchetti Integrati di Offerta Turistica
G.2 Modalità di attuazione	Bandi/Avvisi	<input checked="" type="checkbox"/>	Accordi e convenzioni	<input type="checkbox"/>
	Affidamento diretto (In house)	<input type="checkbox"/>	Procedura in economia	<input type="checkbox"/>
	Riparto finanziario	<input type="checkbox"/>	Altro <i>(specificare)</i>	<input type="checkbox"/>

H Risultati attesi e Indicatori		
H.1 Risultati attesi - LINEA	1	
	2	
	3	
	4	
	5	

H.2 Risultati attesi - Progetto	1			
	2			
	3			

H.3 Indicatori di progetto	Nome indicatore	Unità di riferimento	Baseline	Target
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

Codice Locale Progetto	Titolo progetto
15/2014/160	PISUS Matera - Ditta SASSO ALTO S.R.L. - IST 11000598 -
15/2014/157	PISUS Matera - AZIENDA AGRICOLA DI MONTEMURO MARCO - IST 11000618 -
15/2014/122	PISUS Matera - DITTA BRUNO MARIA CARMELA-IST11000585-
15/2014/120	PISUS Matera - Ditta FAGIO S.r.l -IST11000632-
15/2014/37	PISUS Matera - Ditta Hotel del Campo di Passarelli Carla Maria Rosaria -IST11000601
73/2013/71	PIOT Pollino - VAL SARMENTO DI SCUTARI GIUSEPPE E MAGNOCAVALLO ENZO SALVATORE & C sas - Istanza IST11000426
15/2014/211	PIOT Matera e Collina -CARPE DIEM DI BUONAMASSA VINCENZO - IST11000593
15/2014/210	PIOT Montagne di Emozioni - TROPICAL di Pacella Rosa - IST11000522
15/2014/207	PIOT MARATEA TERRAMARE -RIVELLO LOCATION di Achille Solimene - IST 12000015
15/2014/179	PIOT AREA NORD -Ditta LA MADDALENA RICEVIMENTI S.r.l. UNIPERSONALE-IST13000023
15/2014/175	PIOT Area Nord - Ditta LAGO GRANDE DI SILVANA FELICETTA COLUCCI &C. S.a.s.- IST13000006
15/2014/115	PIOT Metapontino -CHIANTA IGNAZIO ANGELO - IST11000371 -
15/2014/114	PIOT Basilicata Natura Cultura - DITTA GIORNI ENERGIA S.R.L. - IST13000052
15/2014/73	PIOT Metapontino - BIG SERVICE DI FAVALE GIOVANNI & C. S.a.s. - Istanza IST11000378
73/2010/23	DGR 1904 del 03/11/2009 - OUTSOURCING SRL

Fasi tipizzate cronoprogrammi		
Tipologie	Fase	
Incentivi alle Imprese	Attività preliminare	Tasks Definizione norme/direttive Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
	Esecuzione	Realizzazione investimenti/Interventi
	Chiusura	Controlli, collaudi (<i>se ricorre</i>)
Interventi rivolti alle persone	Attività preliminare	Tasks Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
	Esecuzione	Realizzazione Interventi
	Chiusura	Controlli, collaudi (<i>se ricorre</i>)
Beni e Servizi	Attività preliminare	Tasks Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
	Esecuzione	Esecuzione dei servizi
	Chiusura	Controlli/ collaudi (<i>se ricorre</i>)
Opere	Attività preliminare	Tasks Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
	Esecuzione	Esecuzione delle prestazioni
	Chiusura	Controlli/ collaudi (<i>se ricorre</i>)

Piano di Azione Coesione PAC

Finanziato
con risorse
strutturali



Basilicata 2007|2013

Investiamo sul nostro futuro

Azioni di promozione turistica

Linea di intervento

SALVAGUARDIA

Azione

AZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA

PAC - Scheda di rilevazione progetto

A Anagrafica

A.1	Programma	Piano di Azione Coesione (PAC)	CODICE (codice IGRUE)
A.2	Linea di intervento	SALVAGUARDIA	(codice IGRUE)
A.3	Azione	AZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA	(codice IGRUE)
A.4	Procedura	Azioni di promozione turistica	

B Importo

(in euro)	PAC		Altre risorse		Totale
	Riduzione Cofinanziamento (Fondo di Rotazione)	Riprogrammazione PO (FESR/FSE)	(specificare)	(specificare)	
	6.506.349,60				6.506.349,60

C Descrizione Progetto e Modalità attuative

(testo) Max 500 caratteri
 Azioni di comunicazione e marketing turistico a carattere nazionale e internazionale in siti naturali e luoghi di cultura regionali per il tramite dell'Azienda di promozione Territoriale della Basilicata (APT) e altri enti, promosse dagli Enti pubblici e dalle Istituzioni sociali.

D Autovalutazione di attuazione

☒ Nessuna criticità

☐ Criticità (NOTA: il campo è OBBLIGATORIO se la baseline del cronoprogramma iniziale si discosta dalla baseline del cronoprogramma attuale. Vedi Sezione I)

(barrare e descrivere) Azioni correttive intraprese ed esiti (NOTA: il campo è OBBLIGATORIO se la baseline del cronoprogramma iniziale si discosta dalla baseline del cronoprogramma attuale in ragione delle azioni correttive intraprese al manifestarsi delle criticità. Vedi Sezione I)

E Referente del progetto (DA SIGECO)

(Amministrazione responsabile e proprie strutture)

REGIONE BASILICATA

Gestione	Ufficio Autorità di Gestione del PO FESR	Cognome Bernardo	Telefono 0971668346	Posta elettronica fesrbasilicata@regione.basilicata.it
Monitoraggio	Ufficio Autorità di Gestione del PO FESR	Cognome Bernardo	Telefono 0971668346	Posta elettronica fesrbasilicata@regione.basilicata.it
Nel caso di progetti la cui attuazione è delegata ad altri soggetti (es. RF) devono essere indicate anche le strutture dell'Amministrazione responsabile dell'attuazione				
APT e altri enti	Ufficio	Cognome	Telefono	Posta elettronica
Attuazione				

F Tipologia (prevalente) progetto

(barrare)

Opere ☐ Interventi rivolti alle persone ☐
 Beni e Servizi ☒ Altro (Specificare) ☐
 Incentivi alle imprese ☐

G Strumenti e modalità di attuazione

(barrare)

G.1 Progetto complesso APQ ☐ PISU ☐
 CIS ☐ Altro (specificare) ☐

G.2 Modalità di attuazione Bandi/Avvisi ☐ Accordi e convenzioni ☒
 Affidamento diretto (In house) ☐ Procedura in economia ☐
 Riparto finanziario ☐ Altro (specificare) ☐

H Risultati attesi e Indicatori

H.1 Risultati attesi - LINEA

1	
2	
3	
4	
5	

H.2 Risultati attesi - Progetto

1			
2			
3			

H.3 Indicatori di progetto

	Nome indicatore	Unità di riferimento	Baseline	Target
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

aggiornamento al

nov-19

Codice Locale Progetto	Titolo progetto
11/2015/6	PROGETTO "PASOLINI CLASSICO CONTEMPORANEO 2015 - 1975" AMMISSIONE A FINANZIAMENTO
12/2016/2	SISTEMI LOCALI ECCELLENZA - VINITALY 2016
73/2009/23	Mostra: "Un Santo e la sua immagine San Francesco d'Assisi nell'iconografia in terra lucana"
11/2012/33	PIOT METAPONTINO - EVENTO "PARCO LETTERARIO ISABELLA MORRA" - COMUNE DI VALSINNI
11/2013/65	PIOT MATERA 2013 - EVENTO "PRESEPE NEI SASSI" - COMUNE DI MATERA
11/2013/123	PIOT MARATEA E MARE - EVENTO "MARATEA JAZZ FESTIVAL" - COMUNE DI MARATEA
11/2013/124	PIOT MARATEA TERRA E MARE - EVENTO "CINEMADAMARE" - COMUNE DI MARATEA
11/2013/125	PIOT METAPONTINO - EVENTO "FESTIVAL SIRIS" - COMUNE DI NOVA SIRI
11/2013/126	PIOT METAPONTINO - EVENTO "CINEMADAMARE" - COMUNE DI NOVA SIRI
11/2013/127	PIOT METAPONTINO - EVENTO "CINEMADAMARE" - COMUNE DI NOVA SIRI
11/2013/128	PIOT MARATEA TERRA E MARE - EVENTO "MARATEA MODA" - COMUNE DI MARATEA
11/2013/130	PIOT METAPONTINO - EVENTO "FESTA DEL SANTO PATRONO DI TURSI S.FILIPPO NERI
11/2013/131	PIOT METAPONTINO - EVENTO "FIERA IN FESTA" - COMUNE DI ROTONDELLA
11/2013/132	PIOT MONTAGNA DI EMOZIONI - EVENTO "RITI ARBOREI" - COMUNE DI ACCETTURA
11/2013/133	PIOT MONTAGNA DI EMOZIONI - EVENTO "RITI ARBOREI" - PARCO GALLIPOLI COGNATO
11/2013/134	PIOT MATERA E COLLINA - EVENTO "LA CONGIURA DEI BARONI" - COMUNE DI MIGLIONICO
11/2013/135	PIOT FEUDI FEDERICIANI - EVENTO "CORTEI STORICI E PERCORSI FEDERICIANI" - COMUNE DI ACERENZA
11/2013/136	PIOT MONTI DELLA BASILICATA - EVENTO "CANTI E RACCONTI D'AMORE INTORNO AL FUOCO" - COMUNE DI TITO
11/2013/137	PIOT MONTI DELLA BASILICATA - EVENTO "IL PALIO DI SASSO" - COMUNE SASSO DI CASTALDA
11/2013/138	PIOT MONTI DELLA BASILICATA - EVENTO "DIVENTA CIÒ CHE SEI" - COMUNE DI TITO
11/2013/139	PIOT NATURA E CULTURA - EVENTO "SPIRITUALIA" - COMUNE DI SAN FELE
11/2013/141	PIOT MONTI DELLA BASILICATA - EVENTO "FESTA DELLA CASTAGNA E DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO"
11/2013/142	PIOT MONTI DELLA BASILICATA - EVENTO "MANIFESTAZIONE E PIANO COMUNICAZIONE" - COMUNE CALVELLO
11/2013/143	PIOT APPENNINO LUCANO VAL D'AGRI LAGONEGRESE - EVENTO "FESTIVAL DELLE ARTI - PREMIO MONNALISA" - COMUNE DI LAGONEGRO
11/2013/144	PIOT APPENNINO LUCANO - EVENTO "LAGONEGRO ARTE E MISTERO A SPASSO NEL BORGO DELLE TRENTATRÈ CHIESE" - COMUNE DI LAGONEGRO
11/2013/145	PIOT METAPONTINO - EVENTO "PRESEPE PRESENTAZIONE VIVENTE NATALITÀ" - COMUNE DI TURSI
11/2013/146	PIOT METAPONTINO - EVENTO "PRESEPE RAPPRESENTAZIONE VIVENTE NATALITÀ" - COMUNE DI TURSI
11/2013/147	PIOT MARATEA TERRA E MARE - EVENTO "ESTATE NEMOLESE E IV ED. TERRA DELL'ACQUA" - COMUNE DI NEMOLI
11/2013/148	PIOT FEUDI FEDERICIANI - EVENTO "LE VIE DEL GUSTO" - COMUNE DI FILIANO
11/2013/149	PIOT APPENNINO LUCANO - EVENTO "FIERA DEL TARTUFO LUCANO" - COMUNE DI MARSICOVETERE
11/2013/150	PIOT FEUDI FEDERICIANI - EVENTO "LE VIE DEL GUSTO" - COMUNE DI AVIGLIANO
11/2014/1	SAN GERARDO MAIELLA (LA NOTTE DELLA LUCE) - COMUNE DI MURO LUCANO
11/2014/2	LE VIE DEL GUSTO: LA PASTA FATTA A MANO - COMUNE DI OPPIDO LUCANO
11/2014/3	PERCONORSO ENOGASTRONOMICO - COMUNE DI VAGLIO BASILICATA
11/2014/5	RIEVOCAZIONE STORICA DELLA "BATTAGLIA DI LAURIA" DELL'8 AGOSTO 1806 - COMUNE DI LAURIA
11/2014/6	LE TERRA DELL'ACQUA SUL LAGO SIRINO - COMUNE DI NEMOLI
11/2014/7	RIEVOCAZIONE STORICA CORTEO E PALIO DEI TRE FEUDI ANNO 2014 - COMUNE DI AVIGLIANO
11/2014/8	RITI ARBOREI - COMUNE DI PIETRAPERTOSA
11/2014/9	LEONARDO SINISGALLI - LA CASA DELLE MUSE - COMUNE DI MONTEMURRO
11/2014/10	PARCO LETTERARIO ALBINO PIERRO - COMUNE DI TURSI
11/2014/11	PREMIO MARATEA - COMUNE DI MARATEA
11/2014/12	PARCO LETTERARIO ISABELLA MORRA - COMUNE DI VALSINNI
11/2014/13	LUCANIA ETNOFOLK - COMUNE DI SATRIANO DI LUCANIA
11/2014/14	IL PALIO DEL GUSTO - COMUNE DI LAURIA

Codice Locale Progetto	Titolo progetto
11/2014/16	LE TAVERNE DI VIETRI - COMUNE DI VIETRI DI POTENZA
11/2014/17	IX RIEVOCAZIONE STORICA MEDIEVALE DEL DUCA VITALE -COMUNE DI TRECCHINA
11/2014/18	LA CAVALCATA DEI NORMANNI E LA VENUTA DI PAPA URBANO II - COMUNE DI BANZI
11/2014/19	PORKLANDIA - COMUNE DI PICERNO
11/2014/20	VALORIZZAZIONE CASCADE DI SAN FELE - COMUNE DI SAN FELE
11/2014/21	LAURIA FOLK FESTIVAL - COMUNE DI LAURIA
11/2014/22	SETTIMANA DELL'AMMIRAGLIO - COMUNE DI LAURIA
11/2014/23	IL PANE DEL LENTINI - COMUNE DI LAURIA
11/2014/25	RIEVOCAZIONE STORICA - COMUNE DI NEMOLI
11/2014/26	IL RASCHIATELLO DI FARDELLA - COMUNE DI FARDELLA
11/2014/27	U PALII DI VUTT - COMUNE DI CASTELLUCCIO SUPERIORE
11/2014/28	MATRIMONIO TRA GLI ALBERI - COMUNE DI CASTELMEZZANO
11/2014/30	MATRIMONIO TRA GLI ALBERI - COMUNE DI OLIVETO LUCANO
11/2014/31	MATRIMONIO TRA GLI ALBERI - PARCO GALLIPOLI COGNATO
11/2014/32	LA CONGIURA DEI BARONI - COMUNE DI MIGLIONICO
11/2014/33	DAI LONGOBARDI AI NORMANNI - COMUNE DI ACERENZA
11/2014/34	CANTINANDO - COMUNE DI BARILE
11/2014/35	LE GIORNATE DELLA TRANSUMANZA E I NUOVI CONTADINI - COMUNE DI RIVELLO
11/2014/36	PERCORSO ENOGASTRONOMICO NEL CENTRO STORICO - COMUNE DI RIVELLO
11/2014/37	NEL PAESE DELLE FIABE - COMUNE DI RAPONE
11/2014/38	PREMIO HERACLEA - COMUNE DI POLICORO
11/2014/39	LE VIE DEL VINO - COMUNE DI SAN GIORGIO LUCANO
11/2014/40	PRESEPE VIVENTE NEI SASSI - COMUNE DI MATERA
11/2014/41	MATERA è FIERA - COMUNE DI MATERA
11/2014/43	SAGRA DEL FAGIOLO - COMUNE DI SARCONI
11/2014/44	TUMACT ME TULEZ - COMUNE DI BARILE
11/2014/45	IL MATRIMONIO TRA GLI ALBERI - COMUNE DI ACCETTURA
11/2014/46	A' CASTAGNA RA' CRITICA - COMUNE DI LAGONEGRO
11/2014/47	V FESTIVAL ARTISTI DI STRADA - COMUNE DI TRECCHINA
11/2014/48	FESTIVAL DELLE 100 SCALE - COMUNE DI POTENZA
11/2014/49	SAGRA DEL CANESTRATO DI MOLITERNO - COMUNE DI MOLITERNO
11/2014/50	LA STOFFA DEL PRESIDENTE - COMUNE DI RIONERO IN VULTURE
11/2014/51	FESTA INTERNAZIONALE DEL PANE - COMUNE DI MIGLIONICO
11/2014/52	IL BIANCO E LA MELANZANA ROSSA DI ROTONDA DOP - COMUNE DI ROTONDA
11/2014/53	LA CASA DI ORTEGA - COMUNE DI MATERA
11/2014/54	LE GRANDI MOSTRE NEI SASSI - COMUNE DI MATERA
11/2014/55	SAGRA DEL PECORINO DOP DI FILIANO - COMUNE DI FILIANO
11/2014/56	RADUNO DI FALCONERIA E CORTEO STORICO - COMUNE DI MELFI
11/2014/59	IL MATRIMONIO CON RITO GRECO - COMUNE DI SAN PAOLO ALBANESE
11/2014/61	SPETTACOLO RELIGIOSO "IL MIO NOME e' PIETRO" - COMUNE DI LAURIA
11/2014/62	PARCO URBANO DELLE CANTINE - COMUNE DI RAPOLLA
11/2014/63	SAGRA DEL PESCE - COMUNE MARATEA
11/2014/64	CINEMADAMARE - COMUNE DI MARATEA
11/2014/65	PERCORSI ENOGASTRONOMICI - COMUNE DI MARATEA
11/2014/66	FESTIVAL DELLA TRADIZIONE E DELLA MUSICA POPOLARE - COMUNE DI CHIAROMONTE
11/2014/67	CORTEO STORICO: LA DONAZIONE DE MABILIA ALLA CATTEDRALE DI MONTEPELOSO" - COMUNE DI IRSINA
11/2014/68	PARCO LETTERARIO ISABELLA MORRA - COMUNE DI VALSINNI
11/2014/70	TRIBALARTE - COMUNE DI TURSI
11/2014/71	LA LEGGENDA DEL DRAGO E GIOSTRA DI CAVALLI E CAVALIERI - COMUNE DI STIGLIANO
11/2014/72	SAPERI E SAPORI - COMUNE DI ROTONDELLA
11/2014/73	MIFAJAZZ - OMAGGIO A FRANK SINATRA - COMUNE DI MATERA
11/2014/74	SALSICCIA FESTIVAL VI EDIZIONE - COMUNE DI CANCELLARA
11/2014/75	XXI GIORNATE INTERNAZIONALI NORMANNO-SVEVE E MEETING DI FALCONERIA - COMUNE DI MELFI
11/2014/77	XI EDIZIONE RASSEGNA DEI PRESEPI - COMUNE DI GRASSANO
11/2014/78	VALORIZZAZIONE DELLA BERNARLA MEDIOEVALE - COMUNE DI BERNALDA

Codice Locale Progetto	Titolo progetto
11/2014/79	PRESEPE VIVENTE PER LE STRADE DEL BORGO ANTICO - COMUNE DI FILIANO
11/2014/80	PREMIO MEDITERRANEO - COMUNE DI LAURIA
11/2014/81	PER LE ANTICHE VIE DEL PIETRAFESA - COMUNE DI SATRIANO DI LUCANIA
11/2014/82	ALBINO PIERRO, OPERE E LUOGHI DI ISPIRAZIONE - COMUNE DI TURSI
11/2014/83	METAPONTO ALL'OPERA: LA CARMEN
11/2014/84	LE VIE DEL GUSTO - POLICORO
11/2014/85	IONIAN3D - COMUNE DI TURSI
11/2014/86	PRESEPE RAPPRESENTAZIONE VIVENTE DELLA NATIVITA' - COMUNE DI TURSI
11/2014/87	CINEMADAMARE- NOVA SIRI
11/2014/88	RIEVOCAZIONE STORICA LA CAVALCATA DEI NORMAMMI E LA VENUTA DI PAPA URBANO II - COMUNE DI BANZI
11/2014/89	FESTIVAL DELL'AUGURACULUM- COMUNE DI BANZI
11/2014/90	LE VIE DEL VINO - COMUNE DI SAN GIORGIO LUCANO
11/2014/92	ACCADEMIA GUSTAV MAHLER - COMUNE DI VENOSA
11/2014/93	CATUSA POLLINO - COMUNE DI SAN GIORGIO LUCANO
11/2014/94	FUOCHI DI SANT'ANTUONO - COMUNE DI TRIVIGNO
11/2014/95	LA BASILICATA DEI SAPORI E LE DOMENICHE DEL GUSTO - COMUNE DI BRINDISI MONTAGNA
11/2014/96	PERCORSI LEVIANI - VIAGGI SENTIMENTALI - COMUNE DI GRASSANO
11/2014/97	RIEVOCAZIONE DELLA CONSEGNA DELLE CHIAVI DEL PAESE - COMUNE DI GRASSANO
11/2014/98	RIEVOCAZIONE STORICA: MATRIMONIO A CORTE - COMUNE DI EPISCOPIA
11/2014/99	LA FESTA DEL GRANO E DELLA VENDEMMIA: "ETNOFOLK BASILICATA" - COMUNE DI EPISCOPIA
11/2014/100	VIVANDUM - COMUNE DI BARILE
11/2014/101	FESTA DELL'EMIGRANTE 2013-2015 - COMUNE DI CASTELLUCCIO SUPERIORE
11/2014/102	FIERA DEL TURISMO - COMUNE DI VIGGIANELLO
11/2014/103	SAGRA DELLA CASTAGNA MUNNAREDDA - COMUNE DI TRAMUTOLA
11/2014/104	FESTIVAL DELLA TARANTELLA LUCANA - COMUNE DI TEANA
11/2014/105	SULLE TRACCE DEGLI ARABI - EDIZIONE 2014 - COMUNE DI PIETRAPERTOSA
11/2014/106	TERRA DI STORIA E SAPORI - DALLA VITE AL VINO- COMUNE DI PIETRAGALLA
11/2014/107	CANTINARTE - COMUNE DI PIETRAGALLA
11/2014/108	RETNES - COMUNE DI MASCHITO
11/2014/109	IL MONDO DI FEDERICO - COMUNITA' MONTANA ALTO BASENTO
11/2014/110	BARAGIANO GIOCA - COMUNE DI BARAGIANO
11/2014/111	EVENTO BALVANO ANDATA E RITORNO - COMUNE DI BALVANO
11/2014/112	BORGO DEI SAPORI ARBERESHE - PERCORSO ENOGASTRONOMICO - COMUNE DI GINESTRA
11/2014/113	I SUONI DEL LAGO - COMUNE DI NEMOLI
11/2014/114	FESTA DELLA MONTAGNA - COMUNE DI CASTELSARACENO
11/2014/115	FESTIVAL DEI DUE PARCHI - COMUNE DI CASTELSARACENO
11/2014/116	IL SENTIERO DEL PANE - COMUNE DI BELLA
11/2014/118	IL VENERABILE DOMENICO BLASUCCI ED IL FRATELLO MAGGIORE PIETRO PAOLO - COMUNE DI RUVO DEL MONTE
11/2014/119	LO MONACO - COMUNE DI MONTALBANO JONICO
11/2014/120	MOSTRA MERCATO DEL MIELE LUCANO - COMUNE DI RIPACANDIDA
11/2014/121	ENOGASTRONOMIA E VALORIZZAZIONE PRODOTTI TIPICI E TRADIZIONI LOCALI - COMUNE DI ACERENZA
11/2014/122	VIAGGIO NELLA STORIA - IV EDIZIONE RIEVOCAZIONE STORICA - COMUNE DI RUVO DEL MONTE
11/2014/123	ETNOFOLK-GUSTI E SAPORI...GIORNATA DELLA MUSICA E DEL FOLKLORE - COMUNE DI RUVO DEL MONTE
11/2014/124	VIAGGIO NELLA STORIA - CRUDELTA' NAZISTA A RUVO DEL MONTE NEL SETTEMBRE 1943 - COMUNE DI RUVO DEL MONTE
11/2014/125	LA PASTORIZIA - COMUNE DI RIVELLO
11/2014/126	CUNTI E CANTI - COMUNE DI ROTONDA
11/2014/127	LA SFILATA STORICA IN ONORE DI SAN MAURIZIO - COMUNE DI MONTALBANO JONICO
11/2014/128	PREMIO LETTERARIO CARLO LEVI - COMUNE DI ALIANO
11/2014/129	I BORGHI NARRANTI - COMUNE DI SAN SEVERINO LUCANO - VIGGIANELLO - CHIAROMONTE
11/2014/131	"IL MAGICO ED IL FANTASTICO: SOGNO DI UNA NOTTE A QUEL PAESE" - COMUNE DI COLOBRARO
11/2014/132	RITI ARBOREI: AREA DELL'ABETE, IL MATRIMONIO TRA GLI ALBERI - COMUNE DI ROTONDA

Codice Locale Progetto	Titolo progetto
11/2014/133	GUSTI SAPORI PRATICHE ARTIGIANALI TRADIZIONALI - CANTINE APERTE - COMUNE DI SANT'ANGELO LE FRATTE
11/2014/134	SUONI NEL BASENTO - COMUNE DI POTENZA
11/2014/135	NOTTI AL CASTELLO "BRIENZA CITTA' D'ARTE"
11/2014/136	SAPORI E SAPERI SALVIANI-SAVOIA DI LUCANIA
11/2014/140	IL CASTELLO SI RACCONTA
11/2014/141	LA SAGRA DELLA CASTAGNA - COMUNE DI TRECCHINA
11/2014/142	LA LEGGENDA DEI TEMPLARI - COMUNE DI FORENZA
11/2014/143	RITI ARBOREI - COMUNE DI CASTELSARACENO
11/2014/144	VALORIZZAZIONE TRADIZIONE ETNO-CULTURALE - COMUNE DI MONTECAGLIOSO
11/2014/145	"BASILICATA ARBERESHE" - COMUNE DI SAN COSTANTINO ALBANESE
11/2014/146	CINEMA D'AMARE - COMUNE DI CORLETO PERTICARA
11/2014/147	FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA MADONNA DEL SAURO - COMUNE DI GUARDIA PERTICARA
11/2014/148	GIORNATE FOLKLORISTICHE - COMUNE DI LAGONEGRO
11/2014/149	FESTIVAL DELLE ARTI - PREMIO MONNALISA - COMUNE DI LAGONEGRO
11/2014/150	MANIFESTAZIONI DI MUSICA POPOLARE - COMUNE DI SAN COSTANTINO ALBANESE
11/2014/151	VIA CRUCIS VIVENTE
11/2014/152	XI EDIZ.GIORNATA TIPICA DEL MIETITORE "LU MUZZ'C" -COMUNE DI FILIANO
11/2014/153	I SAPORI DELLA MEMORIA - COMUNE DI SAN CHIRICO NUOVO
11/2014/154	MADONNA DELLA RUPE - COMUNE DI SAN MARTINO D'AGRI
11/2014/155	MEFITIS RASSEGNA D'ARTE, TEATRO, MUSICA E STORIA - COMUNE DI VAGLIO DI BASILICATA
11/2014/156	SETTIMANA DEDICATA ALLE TRADIZIONI DEL MONTE SIRINO
11/2014/157	I FUOCHI SUL BASENTO - COMUNE DI POTENZA
11/2014/158	CORTEO STORICO PER I FESTEGGIAMENTI DEL SANTO PATRONO
11/2014/159	LE VIE DEL GUSTO
11/2014/160	STORIA,CULTURA E TRADIZIONE DELLA CITTA' DI LAGONEGRO
11/2014/161	AL DI LA' DELLE NUVOLE
11/2014/162	IL PICCOLO CAMMINO DI SANTIAGO E I FESTEGGIAMENTI PER SAN GIACOMO SANTO PATRONO - COMUNE DI LAURIA
11/2014/163	IL BOSCO DELLE FIABE
11/2014/164	FESTIVAL DELLA STORIA -COMUNE DI MARATEA
11/2014/165	SCUOLA DEL GRAFFITO POLISTRATO -COMUNE DI MONTEMURRO
11/2014/166	ASSUD FESTIVAL - COMUNE DI LAVELLO
11/2014/167	SAGRA DELL'ALBICOCCA-COMUNE DI ROTONDELLA
11/2014/168	VIVI IL MEDIOEVO
11/2014/169	INTRECCI MUSICALI - COMUNE DI RUVO DEL MONTE
11/2014/170	THEATRUM THEATRON -TEATRI DI PIETRA - COMUNE DI GRUMENTO NOVA
11/2014/171	IL MAGICO E FANTASTICO
11/2014/172	FESTA PATRONALE DI SAN ROCCO - COMUNE DI GROTTOLE
11/2014/173	LA SETTIMANA DELL'ARTE GRAFICA
11/2014/174	TRA TARANTELLA E TARANTA -I SAPORI DELLA MUSICA -COMUNE DI GENZANO DI LUCANIA
11/2014/197	I LUOGHI E LE VIE DELL'AGLIANICO E DEI BRIGANTI - COMUNE DI RIONERO IN VULTURE
11/2014/198	EVENTI MUSICALI TIPICI DELLA TRADIZIONE LOCALE-ASPETTANDO LA NASCITA - COMUNE DI MARSICO NUOVO
11/2014/201	ISTMO- COMUNE DI RIONERO IN VULTURE
11/2014/207	MATERA 2019 - SPORT TOUR
11/2014/208	FIERA IN FESTA E VOCI E SUONI DEL MEDITERRANEO
11/2014/209	CANTINE APERTE SAPORI E TRADIZIONI
11/2014/210	ALLA RICERCA DEI SAPORI PERDUTI
11/2014/211	PARCO LETTERARIO CARLO LEVI
11/2014/212	FRANCAVILLA A TAVOLA
11/2014/213	CIRCOLO CULTURALE IL PORTALE
11/2014/214	AGOSTO NEL RICORDO DI LEVI AD ALIANO
11/2014/215	MOSTRA CONVEGNO LUCANIA 61 LE IMMAGINI FOTOGRAFICHE DI MARIO CARBONE
11/2014/216	DIGGER FESTIVAL
11/2015/4	piot "Metapontino basso sinni, - rai com attività di comunicazione per la manifeatazione PREMIO HERACLEA 2015 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE

Codice Locale Progetto	Titolo progetto
11/2015/5	PIOT Matera 2019: Capitale Europea della Cultura - RAI COM attività di comunicazione per evento " Maria SS della Bruna" - impegno e liquidazione
11/2015/8	"MEMORARE IU VAT" - COMUNE DI GALLICCHIO
11/2015/9	RASSEGNA PRESEPI COMUNE DI GRASSANO
11/2015/10	PERCORSI LEVIANI - VIAGGI SENTIMENTALI - COMUNE DI GRASSANO
11/2015/11	CORTEO RIEVOCAZIONE STORICA ACERENZA "CITTÀ CATTEDRALE" - COMUNE DI ACERENZA
11/2015/12	SALSICCIA FESTIVAL - COMUNE DI CANCELLARA
11/2015/13	EVENTO CULTURALE MAGICO E FANTASTICO - COMUNE DI COLOBRARO
11/2015/14	LA PASSIONE DI CRISTO TRA Religiosità E CULTURA - COMUNE DI MATERA
11/2015/15	Puntino ad Ago di Latronico
11/2015/16	IL POPOLO DEI GROTTAROLI - ENTE PARCO NAZIONALE DEL POLLINO, ROTONDA
11/2015/17	I RASKATIELLI DI FARDELLA - ALLA RISCOPERTA DEI PRODOTTI TIPICI - COMUNE DI FARDELLA
11/2015/18	LIAKRE ET BARE ARBERESHE - COMUNE DI GINESTRA
11/2015/19	Monachesimo Basiliano: Patrimonio Culturale Storico e Ambientale
11/2015/20	CULTURA ARBERESHE - COMUNE DI SAN CONSTANTINO ALBANESE
11/2015/23	XXXIV SAGRA DEL CANESTRATO DI MOLITERNO IGP - COMUNE DI MOLITERNO
11/2015/24	GIORNATE MEDIOEVALI - COMUNE DI AVIGLIANO
11/2015/25	LA FESTA DELLA 'N DENNA- ANTICO RITUALE ARBOREO IN ONORE DI SANT'ANTONIO DI PADOVA - COMUNE DI CASTELSARACENO
11/2015/26	GIORNATA TIPICA DEL MIETITORE - LU MUZZ' C (XII EDIZIONE) - COMUNE DI FILIANO
11/2015/27	Isabella Morra - Parco Letterario
11/2015/28	Isabella Morra - Parco Letterario
11/2015/29	SULLE TRACCE DEGLI ARABI - COMUNE DI PIETRAPERTOSA
11/2015/31	LA BATTAGLIA DI LAURIA DEL 1806 - COMUNE DI LAURIA
11/2015/32	EVENTO "1799" - COMUNE DI PICERNO
11/2015/33	ROCCO SCOTELLARO - COMUNE DI TRICARICO
11/2015/34	PERCORSO GERARDINO - NOTTE DELLA LUCE - COMUNE DI MURO LUCANO
11/2015/35	IL PANE IL TUFO LA TERRACOTTA - COMUNE DI MATERA
11/2015/36	ALLA CORTE DI RUGGERO, LA SETTIMANA DELL'AMMIRAGLIO - AGOSTO 2015 - COMUNE DI LAURIA
11/2015/37	LA CAVALCATA DEL BORBONE - COMUNE DI MONTESCAGLIOSO
11/2015/38	Memorie Migrate
11/2015/39	CARNEVALONE - COMUNE DI MONTESCAGLIOSO
11/2015/40	LE MASCHERE DI TRICARICO
11/2015/41	LA SFILATA DEI CARRI ALLEGORICI - COMUNE DI MONTESCAGLIOSO
11/2015/42	MUSICA POPOLARE LUCANA E STRUMENTI MUSICALI DELLA TRADIZIONE - COMUNE DI MONTESCAGLIOSO
11/2015/43	GESUALDO ACCADEMIA INTERNAZIONALE ANTIQUA MUSICA - COMUNE DI VENOSA
11/2015/44	Giornate Medioevali
11/2015/45	LA NOTTE DEI CUCIBOCCA - COMUNE DI MONTESCAGLIOSO
11/2015/46	IL PALO DELLA CUCCAGNA - COMUNE DI MONTESCAGLIOSO
11/2015/47	ORTI SARACENI - COMUNE DI TRICARICO
11/2015/48	PER LE ANTICHE VIE DEL PIETRAFESA - COMUNE DI SATRIANO DI LUCANIA
11/2015/49	LUCANIA ETNOFOLK - COMUNE DI SATRIANO DI LUCANIA
11/2015/50	LA RABATANA-CROCEVIA DELLA RELIGIONE CRISTIANA E ISLAMICA - COMUNE DI TURSI
11/2015/51	POMARICO VIVALDI IN FESTA
11/2015/52	PER LE VIE DEL BORGO - PERCORSO ENOGASTRONOMICO - COMUNE DI RIVELLO
11/2015/53	ALBINO PIERRO - OPERE E LUOGHI DI ISPIRAZIONE - COMUNE DI TURSI
11/2015/54	VOLO DELL'ANGELO - COMUNE DI PESCO PAGANO
11/2015/55	IL PANE DEL LENTINI - COMUNE DI LAURIA
11/2015/56	OLIO DI MISSANELLO
11/2015/57	FESTIVAL DEI DUE PARCHI - COMUNE DI CASTELSARACENO
11/2015/58	TUMACT ME TULEZ - COMUNE BARILE
11/2015/59	FESTIVAL DEI PRODOTTI TIPICI - ACERENZA
11/2015/60	PASSATA - COMUNE DI PESCO PAGANO
11/2015/61	Rievocazione Storica
11/2015/62	IL PAESE DELLE CANTINE - SANT'ANGELO LE FRATTE

Codice Locale Progetto	Titolo progetto
11/2015/63	GUSTO E TRADIZIONE - "IL TARTUFO BIANCO DEL SERRAPOTAMO" - COMUNE DI CARBONE
11/2015/64	OCCHI APERTI -FRANCESCO LO MONACO - DAL PENSIERO AL TEATRO -MONTALBANO JONICO
11/2015/65	GIORNATE DELL'ARTIGIANATO E DEL COMMERCIO - COMUNE DI AVIGLIANO
11/2015/66	PERCORSI ROCCHIANI
11/2015/67	I RITI DELLA SETTIMANA SANTA -COMUNE DI MONTESCAGLIOSO
11/2015/68	MEGALE HELLAS EXPERIENCE- COMUNE DI BERNALDA
11/2015/69	POLLINO MUSIC FESTIVAL-COMUNE DI SAN SEVERINO LUCANO
11/2015/70	FESTIVAL DEI BRIGANTI - SAN SEVERINO LUCANO
11/2015/71	FOLK FESTIVAL -LAURIA
11/2015/72	SAPERI E SAPORI - COMUNE DI SAN FELE
11/2015/73	PREMIO SAN FELE D'ORO - COMUNE DI SAN FELE
11/2015/74	SPIRITUALIA - COMUNE DI SAN FELE
11/2015/75	FESTA PATRONALE S.EUSTACHIO - MATERA
11/2015/76	"PIETRO ANTONIO FERRO" - COMUNE DI TRICARICO
11/2015/77	RAPONE PAESE DELLE FIABE
11/2015/78	SAPERI E SAPORI NEL CENTRO STORICO-NEMOLI
11/2015/79	MANIFESTAZIONI ALL'OSSERVATORIO ASTRONOMICO - COMUNE DI CASTELGRANDE
11/2015/80	IL GIOCO DELLA FALCE
11/2015/81	PORKLANDIA - L'UNIVERSO DEL MAIALE E DINTORNI-PICERNO
11/2015/82	SAGRA DEL CINGHIALE - COMUNE DI BERNALDA
11/2015/83	FESTA IN ONORE DI SAN GERARDO MAIELLA -MURO LUCANO
11/2015/84	RESTITUTA LIBERTAS
11/2015/85	IN VINO VERITAS -MONTESCAGLIOSO
11/2015/87	BALVANO ANDATA E RITORNO: L'AMORE E GLI ANNI 50 - COMUNE DI BALVANO
11/2015/88	SAN MAURIZIO EVENTO TRADIZIONALE MONTALBANESE
11/2015/89	FESTA PATRONALE SAN BERNARDINO DA SIENA - COMUNE DI BERNALDA
11/2015/90	FESTA SAN LEONE MAGNO - COMUNE DI BERNALDA
11/2015/91	FESTA PATRONALE DI SAN ROCCO - MONTESCAGLIOSO
11/2015/92	METAPONTO BEACH FESTIVAL
11/2015/93	CONCERTO FESTA SAN LEONE MAGNO - COMUNE DI BERNALDA
11/2015/95	CINEMA DA MARE - COMUNE DI MARATEA
11/2015/97	1°FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLE BANDE MUSICALI -COMUNE DI MONTESCAGLIOSO
11/2015/98	INCANTA MENTI - COMUNE DI MARATEA
11/2015/100	MUSICA E TEATRO A PISTICCI
11/2015/101	MARATEA IN DANZA
11/2015/103	CONCERTO ALL'ALBA E NOTTE DI FERRAGOSTO -MARATEA
11/2015/104	ROTONDELLA D'ESTATE
11/2015/105	LA RASSEGNA DEL CINEMA - COMUNE DI MARATEA
11/2015/106	43 SAGRA DEL PECORINO DOP - COMUNE DI FILIANO
11/2015/107	MARATEA ALL'OPERA
11/2015/108	ALTAMAREA -COMUNE DI MARATEA
11/2015/109	V EDIZIONE RIEVOCAZIONE STORICA DEL 10 AGOSTO 1861 - COMUNE DI RUVO DEL MONTE
11/2015/110	FESTIVAL DEL MANDOLINO - COMUNE DI AVIGLIANO
11/2015/111	LA MADONNA DEL CARMINE E I CINTI - COMUNE DI AVIGLIANO
11/2015/112	LA CONGIURA DEI BARONI - COMUNE DI MIGLIONICO
11/2015/113	FESTA DEL GRANO E VENDEMMIA -COMUNE DI EPISCOPIA
11/2015/114	RIEVOCAZIONE STORICA MATRIMONIO A CORTE - COMUNE DI EPISCOPIA
11/2015/115	CORTEO STORICO - COMUNE DI BANZI
11/2015/116	VINANDUM - COMUNE DI BARILE
11/2015/117	RITI MARIANI A TITO - COMUNE DI TITO
11/2015/118	LE NOVENE NATALIZIE - COMUNE DI TERRANOVA DEL POLLINO
11/2015/119	PALIO DELLE BOTTI - COMUNE DI CASTELLUCCIO SUPERIORE
11/2015/120	DIALETTO NOIESE -COMUNE DI NOEPOLI
11/2015/121	XI FESTIVAL DELLE TRADIZIONI E DELLA MUSICA POPOLARE -PARCO DELLE CANTINE - COMUNE DI CHIAROMONTE
11/2015/122	VERDE, BIANCO E ROSSO - COMUNE DI ROTONDA
11/2015/123	CUNTI E CANTI - COMUNE DI ROTONDA

Codice Locale Progetto	Titolo progetto
11/2015/124	SAGRA DELL'ABETE
11/2015/125	DIALOGANDO CON GLI ENOTRI, TRA DIBATTITI, ARTE E MUSICA
11/2015/126	MADONNA DEL SAURO - COMUNE DI GUARDIA PERTICARA
11/2015/127	IL CARNEVALE LAVELLESE - COMUNE DI LAVELLO
11/2015/128	RITO DEL MAGGIO
11/2015/130	SACRA RAPPRESENTAZIONE VIA CRUCIS
11/2015/131	PARCO URBANO DELLE CANTINE DI RAPOLLA
11/2015/132	LE NOTTE DELLA MAGIA - COMUNE DI ALBANO DI LUCANIA
11/2015/133	VIVI HERACLEA - COMUNE DI POLICORO
11/2015/135	CORTEO STORICO MEDIEVALE DELLA TERRA ROTI - COMUNE DI RUOTI
11/2015/136	RASSEGNA DEL FOLKLORE - MOLES AETERNA - COMUNE DI MOLITERNO
11/2015/137	IL FURORE DI LEONARDO SINISGALLI. L'AVVENTURA DELLE DUE CULTURE - COMUNE DI MONTEMURRO
11/2015/138	LA NOTTE DELLA TRANSUMANZA - COMUNE DI RIVELLO
11/2015/139	TREDICESIMA GIORNATA DEL SAMBUCO - COMUNE DI CHIAROMONTE
11/2015/140	LA GIORNATA DELLA MIETITURA E IL BALLO DELLE GREGNE - COMUNE DI TEANA
11/2015/141	L'ORSO DI TEANA E IL CARNEVALE - COMUNE DI TEANA
11/2015/142	IN VINO VERY JAZZ - COMUNE DI BERNALDA
11/2015/143	CINESPETTACOLO - COMUNE DI BRINDISI DI MONTAGNA
11/2015/144	FESTIVAL GREGORIO STROZZI - COMUNE DI SAN SEVERINO LUCANO
11/2015/145	SOLSTIZIO D'INVERNO A PRETE DE LA MOLA - COMUNE DI OLIVETO LUCANO
11/2015/146	MARINO DI TEANA: UN PONTE D'ARTE TRA ITALIA E FRANCIA - COMUNE DI TEANA
11/2015/147	X RIEVOCAZIONE STORICO-MEDIEVALE - COMUNE DI TRECCHINA
11/2015/148	XXX RADUNO NAZIONALE DELLE BANDE MUSICALI DA GIRO - COMUNE DI FERRANDINA
11/2015/149	VAGLIO TERRA DI CULTURA E SAPORI - COMUNE DI VAGLIO
11/2015/150	STORIA E IDENTITA' LUCANA: MESTIERI E DIALETTI - COMUNE DI POLICORO
11/2015/152	LA NOTTE DI HERACLEA - COMUNE DI POLICORO
11/2015/153	VIVI HERACLEA - COMUNE DI POLICORO
11/2015/154	MEGALE HELLAS EXPERIENCE - COMUNE DI POLICORO
11/2015/155	IL RITO DI SAN MICHELE ARCANGELO - COMUNE DI SANT'ANGELO LE FRATTE
11/2015/156	LA LAVORAZIONE DEL RAME - COMUNE DI SANT'ANGELO LE FRATTE
11/2015/157	FESTIVAL POPOLARE IL CANTO LUCANO - COMUNE DI BERNALDA
11/2015/158	LUCI E SUONI DEI CALANCI - COMUNE DI PISTICCI
11/2015/160	IL MAGGIO DI ACCETTURA - COMUNE DI ACCETTURA
11/2015/165	LA FIGURA DI GIUSTINO FORTUNATO. INTRECCIO COSTANTE DI CULTURA, ETICA E POLITICA - COMUNE DI RIONERO IN VULTURE
11/2015/166	L'ESPERIENZA MONASTICA BENEDETTINA NELL'AREA DI MONTICCHIO LAGHI - COMUNE DI RIONERO IN VULTURE
11/2015/167	SACRA RAPPRESENTAZIONE DEL SABATO SANTO - COMUNE DI RIONERO IN VULTURE
11/2015/168	AGLIANICA - COMUNE DI RIONERO IN VULTURE
11/2015/172	FESTIVAL DI PAESOLOGIA LA LUNA E I CALANCI 4 EDIZIONE - COMUNE DI ALIANO
11/2015/173	LE GRANDI MOSTRE TRA I CALANCI DI ALIANO III EDIZIONE - COMUNE DI ALIANO
11/2015/177	FOLKLORE E TRADIZIONE - COMUNE DI VIGGIANELLO
11/2015/178	UOMINIO E CIME:PAESAGGI D'AUTORE - COMUNE DI VIGGIANELLO
11/2015/179	FESTA DELL'EMIGRANTE
11/2015/180	Il sentiero del pane : alla riscoperta dei forni comuni e delle antiche tradizioni
11/2015/182	Cantinarte - Saperi Tecnici e artigianali - Comune di Pietragalla
11/2015/183	ARTE NE DIRUPO - COMUNE DI PISTICCI
11/2015/184	PERCORSO DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLE TRADIZIONI ENOGASTRONOMICHE LOCALI
11/2015/185	IN RICORDO DI G. DE LORENZO - COMUNE DI LAGONEGRO
11/2015/186	50° INCORONAZIONE MADONNA E LA UGLIA: STORIA E TRADIZIONE DI PIGNOLA
11/2015/187	PELLEGRINAGGIO MADONNA DEL SIRINO -LAGONEGRO
11/2015/188	I MURALES
11/2015/189	RASSEGNA INTERNAZIONALE DELLA CULTURA E DELLE TRADIZIONI POPOLARI
11/2015/191	TRA TARANTELLA E TARANTA COMUNE DI GENZANO DI LUCANIA
11/2015/193	CORTEO STORICO
11/2015/194	CARLO LEVI PARCO LETTERARIO

Codice Locale Progetto	Titolo progetto
11/2015/195	CARNEVALE ALIANESE
11/2015/196	LE GRANDI MOSTRE TRA I CALANCHI DI ALIANO III ED.
11/2015/197	IL BOSCO DELLE FIABE E LA CASA DELLE FIABE
11/2015/198	LUCANIA LAB FESTIVAL E LUCANIA DA GUSTARE
11/2016/76	IL CASTELLO SI RACCONTA COMUNE DI GENZANO
12/2015/46	POTENZIAMENTO DELL'AZIONE DI PROMOZIONE TURISTICA DELLA BASILICATA MEDIANTE L' ORGANIZZAZIONE DI UN GRANDE EVENTO NELLA CITTA' DI MATERA - CAPITALE DELLA CULTURA 2019 - AZIONI DELLA FONDAZIONE MATERA-BASILICATA 2019
12/2015/47	POTENZIAMENTO AZIONE PROMOZIONE TURISTICA BASILICATA MEDIANTE ORGANIZZAZIONE GRANDE EVENTO NELLA CITTA' DI MATERA - CAPITALE DELLA CULTURA 2019 - AZIONI DELL'AGENZIA DI PROMOZIONE TERRITORIALE DI BASILICATA (APT)
12/2015/48	POTENZIAMENTO DELL'AZIONE DI PROMOZIONE TURISTICA DELLA BASILICATA MEDIANTE L'ORGANIZZAZIONE DI UN GRANDE EVENTO DELLA CITTA' DI MATERA - AZIONI DEL COMUNE DI MATERA
12/2016/1	"POTENZIAMENTO DELL'AZIONE DI PROMOZIONE TURISTICA DELLA BASILICATA MEDIANTE L' ORGANIZZAZIONE DI UN GRANDE EVENTO NELLA CITTA' DI MATERA - CAPITALE DELLA CULTURA 2019 - AZIONI DELLA FONDAZIONE MATERA-BASILICATA 2019- SCREENINGS 2016
12/2015/49	POTENZIAMENTO DELL'AZIONE DI PROMOZIONE TURISTICA DELLA BASILICATA MEDIANTE L'ORGANIZZAZIONE DI UN GRANDE EVENTO NELLA CITTA' DI MATERA CAPITALE DELLA CULTURA 2019 - POLIZZA DI ASSICURAZIONE
12/2014/1	PIOT MATERA 2019 - FESTA DELLA BRUNA 2014
12/2014/2	PIOT MATERA 2019: MATER SACRA 2014
12/2015/59	PROGETTO CINEMATOGRAFICO LA LUCINA
71/2011/22	PROGETTI COMUNICAZIONE EVENTI PIOT
71/2011/24	Progetti comunicazione eventi PIOT "Maratea TerraMare" - Organizzazione incontro "Green Economy: energia e sviluppo sostenibile in Basilicata" - Liquidazione Maratea Film Festival
71/2012/39	Comunicazione eventi PIOT "Matera 2019 capitale Europea della Cultura" - anno 2012
71/2012/40	PIOT MATERA 2019 - MATER SACRA 2012
71/2013/9	PIOT MATERA 2019: FESTA DELLA BRUNA BRUNA 2013
71/2013/10	PIOT MATERA 2019: MATER SACRA 2013
71/2013/16	Progetto editoriale "Basilicata i luoghi della narrazione"
	SORGENTI IN RETE
	FESTA DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO
	FIERA DEL TARTUFO LUCANO
	PRIMO FESTIVAL GIOVANI IN FOLK
	Festa patronale di San Donato
	PALATIUM SANCTI GERVASII : DA FEDERICII A MANFREDI
	SANT'ANTON MASCHR E SON - E FURON FIORI D'ARANCIO... E FU SPOSALIZIO- MOMENTI DIVINI A CASA 28- CIANCI, CARRUZZ E MSSUCCH
	PINACOTECA E BIBLIOTECA D'ERRICO
	KRIKKA REGGEE
	Paesaggi d'autore
	PALATIUM SANCTI GERVASII: DA FEDERICO II A MANFREDI" E "GIOSTRA DI CAVALLI E CAVALIERI"
	Festival folk la pacchianella
	NATURA, FOLKLORE, ARTIGIANATO E GUSTO: VIAGGIO DEI SENSI NELLA RUOTI BIANCA
	ILIO- ALLE ORIGINI DELL'OGGI- MOSTRA STORICA
	SIRISFESTIVAL - LA NOTTE DEI BRIGANTI '
	EVENTO ARTISTICO-CULTURALE SUL VINO
	FESTIVAL ETNICO
	GIOCHIAMO INSIEME LA MORRA
	LA BANDA LA CULTURA E LA TRADIZIONE
	ASSEDIO DI ATELLA 1496
	STORIA NELL'ACQUA
	RADICI FESTIVAL
	CARNEVALE DI PAGLIA
	Riti arborei: Area dell'Abete, il "matrimonio tra gli alberi"
	SENISE PEPERONI E IDENTITA' LOCALE

Codice Locale Progetto	Titolo progetto
	Rionero in Vulture " il brigantaggio post unitario"

Fasi tipizzate cronoprogrammi		
Tipologie	Fase Tasks	
Incentivi alle Imprese	Attività preliminare	Definizione norme/direttive Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
	Chiusura	Realizzazione investimenti/Interventi Controlli, collaudi (<i>se ricorre</i>)
	Attività preliminare	Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
Chiusura	Realizzazione Interventi Controlli, collaudi (<i>se ricorre</i>)	
Beni e Servizi	Attività preliminare	Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
	Chiusura	Esecuzione dei servizi Controlli/ collaudi (<i>se ricorre</i>)
	Attività preliminare	Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
Chiusura	Esecuzione dei servizi Controlli/ collaudi (<i>se ricorre</i>)	
Opere	Attività preliminare	Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
	Chiusura	Esecuzione delle prestazioni Controlli/ collaudi (<i>se ricorre</i>)
	Attività preliminare	Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
Chiusura	Esecuzione delle prestazioni Controlli/ collaudi (<i>se ricorre</i>)	

PAC - Scheda di rilevazione progetto

A Anagrafica		CODICE
A.1 <i>Programma</i>	Piano di Azione Coesione (PAC)	(codice IGRUE)
A.2 <i>Linea di intervento</i>	SALVAGUARDIA	(codice IGRUE)
A.3 <i>Azione</i>	Conservazione e valorizzazione patrimonio culturale e naturale	(codice IGRUE)
A.4 <i>Procedura</i>	Conservazione e valorizzazione patrimonio culturale e naturale	

B Importo <i>(in euro)</i>	PAC		Altre risorse		Totale
	Riduzione Cofinanziamento (Fondo di Rotazione)	Riprogrammazione PO (FESR/FSE)	<i>(specificare)</i>	<i>(specificare)</i>	
	6.758.324,03				6.758.324,03

C Descrizione Progetto e Modalità attuative	<i>(testo) Max 500 caratteri</i>
	Interventi di protezione, conservazione e valorizzazione di immobili a valenza storico-culturale e di aree naturali per aumentarne l'attrattività territoriale e la fruibilità turistica.

D Autovalutazione di attuazione		
<input checked="" type="checkbox"/> Nessuna criticità		
<input type="checkbox"/> Criticità	<i>(NOTA: il campo è OBBLIGATORIO se la baseline del cronoprogramma iniziale si discosta dalla baseline del cronoprogramma attuale. Vedi Sezione I)</i>	
<i>(barrare e descrivere)</i>	<i>(NOTA: il campo è OBBLIGATORIO se la baseline del cronoprogramma iniziale si discosta dalla baseline del cronoprogramma attuale in ragione delle azioni correttive intraprese al manifestarsi delle criticità. Vedi Sezione I)</i>	
Azioni correttive intraprese ed esiti		

E Referente del progetto (DA SIGECO)					
<i>(Amministrazione responsabile e proprie strutture)</i>	<i>Gestione</i>	Ufficio Autorità di Gestione del PO FESR	Cognome Bernardo	Telefono 0971668346	Posta elettronica fesrbasilicata@regione.basilicata.it
REGIONE BASILICATA	<i>Monitoraggio</i>	Ufficio Autorità di Gestione del PO FESR	Cognome Bernardo	Telefono 0971668346	Posta elettronica fesrbasilicata@regione.basilicata.it
<i>Nel caso di progetti la cui attuazione è delegata ad altri soggetti (es. RFI) devono essere indicate anche le strutture dell'Amministrazione responsabile dell'attuazione</i>					
Enti locali	<i>Attuazione</i>	Ufficio	Cognome	Telefono	Posta elettronica

F Tipologia (prevalente) progetto				
<i>(barrare)</i>	Opere	<input checked="" type="checkbox"/>	Interventi rivolti alle persone	<input type="checkbox"/>
	Beni e Servizi	<input type="checkbox"/>	Altro <i>(Specificare)</i>	<input type="checkbox"/>
	Incentivi alle imprese	<input type="checkbox"/>		

G Strumenti e modalità di attuazione				
<i>(barrare)</i>				
G.1 Progetto complesso	APQ	<input type="checkbox"/>	PISU	<input type="checkbox"/>
	CIS	<input type="checkbox"/>	Altro <i>(specificare)</i>	<input type="checkbox"/>
G.2 Modalità di attuazione	Bandi/Avvisi	<input checked="" type="checkbox"/>	Accordi e convenzioni	<input checked="" type="checkbox"/>
	Affidamento diretto (In house)	<input type="checkbox"/>	Procedura in economia	<input type="checkbox"/>
	Riparto finanziario	<input type="checkbox"/>	Altro <i>(specificare)</i>	<input type="checkbox"/>

H Risultati attesi e Indicatori				
H.1 Risultati attesi - LINEA	1			
	2			
	3			
	4			
	5			

H.2 Risultati attesi - Progetto				
	1			
	2			
	3			

H.3 Indicatori di progetto	Nome indicatore	Unità di riferimento	Baseline	Target
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			

Codice Locale Progetto	Titolo progetto
15/2015/14	Completamento ristrutturazione campeggio montano in Località Mezzana
15/2015/16	Lavori di completamento del complesso monumentale San Filippo Neri (Scheda n. 11) - Comune di TURSI (MT) - PIOT "Metapontino Basso Sinni"
15/2015/32	Valorizzazione didattico-ricreativa del Casone Bosco Bucito e dell'area circostante in agro del Comune di Ruvo del Monte - PIOT BASILICATA NATURA CULTURA
15/2015/34	PIOT "METAPONTINO BASSO SINNI" PROGETTO DI "LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CONTENITORE STORICO CULTURALE TORRE ALBISSINI"
15/2015/58	PALAZZO SAN GERVASIO - VALORIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITA' DEL BOSCO SANTA GIULIA E DEL LAGO FONTETUSIO (SCHEDA N. 7) - PIOT FEUDI FEDERICIANI TERRE DI ARISTEO
15/2015/81	BANZI - VALORIZZAZIONE AREA FONTANELLE (SCHEDA N. 4) - PIOT FEUDI FEDERICIANI TERRE DI ARISTEO
15/2015/88	Comune di ABRIOLA - "Centro culturale e documentario in Piazza Marconi" - (Scheda n.1) - PIOT "Monti della Basilicata"
15/2015/96	Comune di SAN CHIRICO RAPARO - "Completamento del recupero dell'Abbazia di Sant'Angelo al Monte Raparo" - (Scheda n.9) - PIOT "Appennino Lucano Val d'Agri - Lagonegrese" -
15/2015/97	Comune di LAGONEGRO - "Progetto di completamento per la valorizzazione delle emergenze naturalistiche e culturali del borgo medievale ai fini della fruizione turistica e residenziale" - (Scheda n.11) - PIOT "Appennino Lucano Val d'Agri - Lagonegrese" -
15/2015/107	Infrastrutture al servizio di Outdoor Park
15/2015/108	Restauro dei dipinti murali del Chiostro del Convento S.M. De Plano
73/2007/1	Completamento e riqualificazione urbana del Centro storico (Via Roma) - II° Lotto funzionale
73/2008/20	Recupero, restauro e valorizzazione delle emergenze storico-monumentali del Sagittario e del Ventrile.
73/2008/21	Tutela e valorizzazione delle antiche testimonianze documentali, architettoniche ed archeologiche per l'accrescimento della fruibilità dei beni e valori culturali del territorio del museo all'aperto dell'area Bradanica.
73/2008/31	MUSEO CIVICO SALVIANO (P.I. 13/PREM/COMPL) - PIT PREMIALITA' MARMO PLATANO MELANDRO Sub-progetto: CHI SIAMO E TERRITORI IN SCENA
73/2008/34	INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI ILLUMINOTECNICA ALL'INTERNO DEL CHIOSTRO DELLA CHIESA DI SANT'ANDREA - MURO LUCANO
73/2010/148	SAN SEVERINO LUCANO-Intervento di qualificazione dell'Accoglienza Urbana (Scheda n.6) - PIOT "POLLINO BENESSERE TRA NATURA & CULTURA"
73/2010/149	ARMENTO - Sentiero del Culto tra i luoghi attraverso i secoli (scheda n.14) - PIOT APPENNINO LUCANO VAL D'AGRI - LAGONEGRESE
73/2010/157	BRIENZA - Intervento di restauro conservativo del Palazzo Paternoster (scheda n.3) - PIOT "ANTICA LUCANIA, GUSTO, NATURA & CULTURA"
73/2010/174	PROVINCIA DI MATERA - Progetto di Valorizzazione della Riserva Naturale orientata S. Giuliano (scheda n A 2.13)
73/2010/208	COMUNE DI LAGONEGRO- Sistemazione dell'attrattore turistico area Felini presso il Parco Giada- scheda n.4

73/2010/215	RAPOLLA- I sentieri del vulture- Bocciodromo Comunale- scheda 4-PIOT AREA DIFFUSA- BASILICATA NATURA E CULTURA
73/2010/224	COMUNE DI TEANA- Valorizzazione dell'area Parco Castello
73/2010/232	COMUNE DI LAURIA- Manutenzione e adeguamento della strada Conserva di Lauria- scheda 11- PIOT APPENNINO LUCANO VAL D'AGRI LAGONEGRESE
73/2010/244	Comune di Ruvo del monte-Realizzazione di un viallggio didattico-ricreativo nel territorio di Ruvo del Monte- Piot Basilicata Naturacultura
73/2010/245	Comune di Castelmezzano-Progetto per la realizzazione di Via Ferrata- Dolomiti Lucane- PIOT Montagne di Emozioni
73/2010/246	Comune di Maratea-Collegamnti pedonali con riqualificazione aree del centro storico- Piot Maratea Terramare
73/2010/261	Realizzazione viabilità in località Monticchio Laghi - Comune di ATELLA (scheda n. 2) - "PIOT Area Nord"
73/2010/264	COMUNE DI ATELLA - "Realizzazione progetto illuminotecnico ed opere infrastrutturali afferenti la delocalizzazione dei chioschi in località Monticchio Laghi" -PIOT AREA NORD
73/2010/265	COMUNE DI ATELLA - "Progetto di delocalizzazione chioschi-località Monticchio Laghi" - PIOT AREA NORD
73/2012/196	COMUNE DI TRECCHINA - RIQUALIFICAZIONE PERCORSI CULTURALI CENTRO ANTICO DI TRECCHINA, MONTE SERRA SANTA MARIA, DESTINATO AD OPERE INFRASTRUTTURALI MIRATI ALLA FRUIBILITÀ E VALORIZZAZIONE A FINI TURISTICI DELLE RISORSE NATURALI E DEI BENI CULTURALI - PIOT MARATEA TERRAMARE
73/2013/63	PIOT Pollino Benessere tra Natura e Cultura - Lavori di restauro della Chiesa Maria SS. del Rosario ubicata nel Comune di Noepoli
76/2011/10	Sistema di bike sharing
76/2011/7	Riqualificazione del Teatro del Borgo La Martella
15/2015/99	SATRIANO DI LUCANIA - "Il senso della bellezza" Installazione del Rumit per le vie del Pietrafesa (Progetto di riqualificazione urbana per lo sviluppo turistico) - PIOT ANTICA LUCANIA, GUSTO, NATURA & CULTURA
15/2015/110	Give us a wave

Fasi tipizzate cronoprogrammi									
Tipologie	Fase Tasks								
Incentivi alle Imprese	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">Fase</td> <td style="text-align: center;">Tasks</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Attività preliminare</td> <td>Definizione norme/direttive Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Esecuzione</td> <td>Realizzazione investimenti/Interventi</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Chiusura</td> <td>Controlli, collaudi <i>(se ricorre)</i></td> </tr> </table>	Fase	Tasks	Attività preliminare	Definizione norme/direttive Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari	Esecuzione	Realizzazione investimenti/Interventi	Chiusura	Controlli, collaudi <i>(se ricorre)</i>
Fase	Tasks								
Attività preliminare	Definizione norme/direttive Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari								
Esecuzione	Realizzazione investimenti/Interventi								
Chiusura	Controlli, collaudi <i>(se ricorre)</i>								
Interventi rivolti alle persone	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">Fase</td> <td style="text-align: center;">Tasks</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Attività preliminare</td> <td>Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Esecuzione</td> <td>Realizzazione Interventi</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Chiusura</td> <td>Controlli, collaudi <i>(se ricorre)</i></td> </tr> </table>	Fase	Tasks	Attività preliminare	Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari	Esecuzione	Realizzazione Interventi	Chiusura	Controlli, collaudi <i>(se ricorre)</i>
Fase	Tasks								
Attività preliminare	Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari								
Esecuzione	Realizzazione Interventi								
Chiusura	Controlli, collaudi <i>(se ricorre)</i>								
Beni e Servizi	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">Fase</td> <td style="text-align: center;">Tasks</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Attività preliminare</td> <td>Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Esecuzione</td> <td>Esecuzione dei servizi</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Chiusura</td> <td>Controlli/ collaudi <i>(se ricorre)</i></td> </tr> </table>	Fase	Tasks	Attività preliminare	Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari	Esecuzione	Esecuzione dei servizi	Chiusura	Controlli/ collaudi <i>(se ricorre)</i>
Fase	Tasks								
Attività preliminare	Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari								
Esecuzione	Esecuzione dei servizi								
Chiusura	Controlli/ collaudi <i>(se ricorre)</i>								
Opere	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">Fase</td> <td style="text-align: center;">Tasks</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Attività preliminare</td> <td>Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Esecuzione</td> <td>Esecuzione delle prestazioni</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Chiusura</td> <td>Controlli/ collaudi <i>(se ricorre)</i></td> </tr> </table>	Fase	Tasks	Attività preliminare	Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari	Esecuzione	Esecuzione delle prestazioni	Chiusura	Controlli/ collaudi <i>(se ricorre)</i>
Fase	Tasks								
Attività preliminare	Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari								
Esecuzione	Esecuzione delle prestazioni								
Chiusura	Controlli/ collaudi <i>(se ricorre)</i>								

Piano di Azione Coesione PAC

Finanziato
con risorse
strutturali



Basilicata 2007|2013

Investiamo sul nostro futuro

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

Linea di intervento
Azione

SALVAGUARDIA
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

A Anagrafica		CODICE
A.1 Programma	Piano di Azione Coesione (PAC)	(codice IGRUE)
A.2 Linea di intervento	SALVAGUARDIA	(codice IGRUE)
A.3 Azione	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	(codice IGRUE)
A.4 Procedura	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	

B Importo (in euro)	PAC		Altre risorse		Totale
	Riduzione Cofinanziamento (Fondo di Rotazione)	Riprogrammazione PO (FESR/FSE)	(specificare)	(specificare)	
	433.487,08				433.487,08

C Descrizione Progetto e Modalità attuative	(testo) Max 500 caratteri
	Interventi combinati per il risparmio e il recupero energetico negli edifici pubblici e revisione e/o efficientamento degli impianti di pubblica illuminazione, attuati principalmente dagli Enti locali e volti a ridurre progressivamente i consumi di energia elettrica regionale innalzando livelli di efficienza all'interno del patrimonio edilizio pubblico e delle infrastrutture ad uso collettivo.

D Autovalutazione di attuazione	*
<input checked="" type="checkbox"/>	Nessuna criticità
<input type="checkbox"/>	Criticità (NOTA: il campo è OBBLIGATORIO se la baseline del cronoprogramma iniziale si discosta dalla baseline del cronoprogramma attuale. Vedi Sezione I)
(barrare e descrivere)	Azioni correttive intraprese ed esiti (NOTA: il campo è OBBLIGATORIO se la baseline del cronoprogramma iniziale si discosta dalla baseline del cronoprogramma attuale in ragione delle azioni correttive intraprese al manifestarsi delle criticità. Vedi Sezione I)

E Referente del progetto (DA SIGECO)	(Amministrazione responsabile e proprie strutture)				
REGIONE BASILICATA	Gestione	Ufficio	Cognome	Telefono	Posta elettronica
		Autorità di Gestione del PO FESR	Bernardo	0971668346	fesrbasilicata@regione.basilicata.it
Amministrazioni comunali	Monitoraggio	Ufficio	Cognome	Telefono	Posta elettronica
		Autorità di Gestione del PO FESR	Bernardo	0971668346	fesrbasilicata@regione.basilicata.it
Nel caso di progetti la cui attuazione è delegata ad altri soggetti (es. RFI) devono essere indicate anche le strutture dell'Amministrazione responsabile dell'attuazione					
	Attuazione	Ufficio	Cognome	Telefono	Posta elettronica

F Tipologia (prevalente) progetto	Opere	*	Interventi rivolti alle persone	<input type="checkbox"/>
(barrare)	Beni e Servizi	<input type="checkbox"/>	Altro (Specificare)	<input type="checkbox"/>
	Incentivi alle imprese	<input type="checkbox"/>		

G Strumenti e modalità di attuazione	(barrare)			
G.1 Progetto complesso	APQ	<input type="checkbox"/>	PISU	<input type="checkbox"/>
	CIS	<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)	<input type="checkbox"/>
G.2 Modalità di attuazione	Bandi/Avvisi	*	Accordi e convenzioni	<input type="checkbox"/>
	Affidamento diretto (In house)	<input type="checkbox"/>	Procedura in economia	<input type="checkbox"/>
	Riparto finanziario	<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)	<input type="checkbox"/>

H Risultati attesi e indicatori					
H.1 Risultati attesi - LINEA	1				
	2				
	3				
	4				
	5				

H.2 Risultati attesi - Progetto	1				
	2				
	3				

H.3 Indicatori di progetto	Nome indicatore	Unità di riferimento	Baseline	Target
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			

Baseline		2010				2011				2012				2013				2014				2015				2016				2017			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Procedurale	FASE	Macroattività e attività																															
	AVVIO	Selezione Progetti Definizione norme/direttive Avviso/Bando Presentazione/ricorrenza proposte Istruttoria delle istanze Adozione impegno e contrattualizzazione beneficiari																															
Finanziario	ESECUZIONE	Realizzazione investimenti/interventi																															
	CHISURA	Controlli, collaudi (se ricorre) Controlli (se ricorre) Collaudo (se ricorre)																															
Finanziario		impegni espressi in euro pagamenti espressi in euro																															
		TOTALE																															
		0																															
		0																															

Stato di avanzamento		2010				2011				2012				2013				2014				2015				2016				2017			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Procedurale	FASE	Macroattività e attività																															
	AVVIO	Selezione Progetti Definizione norme/direttive Avviso/Bando Presentazione/ricorrenza proposte Istruttoria delle istanze Adozione impegno e contrattualizzazione beneficiari																															
Finanziario	ESECUZIONE	Realizzazione investimenti/interventi																															
	CHISURA	Controlli, collaudi (se ricorre) Controlli (se ricorre) Collaudo (se ricorre)																															
Finanziario		impegni espressi in euro pagamenti espressi in euro																															
		TOTALE																															
		433.487,08																															
		433.487,08																															

Codice Locale	Titolo Progetto
73/2012/150	Comune di Rionero in Vulture - Lavori di adeguamento della pubblica illuminazione, messa in sicurezza ed efficientamento energetico e riqualificazione rete acquedottistica - Zona PAIP c.da Gaudò.
15/2015/37	Comune di Atella - Sostituzione di apparecchiature illuminanti con dispositivi LED
15/2015/59	Comune di Policoro - "Rifacimento degli impianti di pubblica illuminazione afferenti al quadro elettrico di comando e protezione ubicato in Via Tommaso Stigliani - Zona Castello"
15/2015/62	COMUNE DI SAN MAURO FORTE - LAVORI DI RIFACIMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
15/2015/69	COMUNE DI CIRIGLIANO - " REVISIONE E/O RIFACIMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE"

Fasi tipizzate cronoprogrammi									
Tipologie	Fase Tasks								
Incentivi alle Imprese	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">Fase</td> <td>Tasks</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Attività preliminare</td> <td>Definizione norme/direttive Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Esecuzione</td> <td>Realizzazione investimenti/Interventi</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Chiusura</td> <td>Controlli, collaudi <i>(se ricorre)</i></td> </tr> </table>	Fase	Tasks	Attività preliminare	Definizione norme/direttive Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari	Esecuzione	Realizzazione investimenti/Interventi	Chiusura	Controlli, collaudi <i>(se ricorre)</i>
Fase	Tasks								
Attività preliminare	Definizione norme/direttive Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari								
Esecuzione	Realizzazione investimenti/Interventi								
Chiusura	Controlli, collaudi <i>(se ricorre)</i>								
Interventi rivolti alle persone	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">Fase</td> <td>Tasks</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Attività preliminare</td> <td>Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Esecuzione</td> <td>Realizzazione Interventi</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Chiusura</td> <td>Controlli, collaudi <i>(se ricorre)</i></td> </tr> </table>	Fase	Tasks	Attività preliminare	Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari	Esecuzione	Realizzazione Interventi	Chiusura	Controlli, collaudi <i>(se ricorre)</i>
Fase	Tasks								
Attività preliminare	Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari								
Esecuzione	Realizzazione Interventi								
Chiusura	Controlli, collaudi <i>(se ricorre)</i>								
Beni e Servizi	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">Fase</td> <td>Tasks</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Attività preliminare</td> <td>Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Esecuzione</td> <td>Esecuzione dei servizi</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Chiusura</td> <td>Controlli/ collaudi <i>(se ricorre)</i></td> </tr> </table>	Fase	Tasks	Attività preliminare	Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari	Esecuzione	Esecuzione dei servizi	Chiusura	Controlli/ collaudi <i>(se ricorre)</i>
Fase	Tasks								
Attività preliminare	Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari								
Esecuzione	Esecuzione dei servizi								
Chiusura	Controlli/ collaudi <i>(se ricorre)</i>								
Opere	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">Fase</td> <td>Tasks</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Attività preliminare</td> <td>Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Esecuzione</td> <td>Esecuzione delle prestazioni</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Chiusura</td> <td>Controlli/ collaudi <i>(se ricorre)</i></td> </tr> </table>	Fase	Tasks	Attività preliminare	Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari	Esecuzione	Esecuzione delle prestazioni	Chiusura	Controlli/ collaudi <i>(se ricorre)</i>
Fase	Tasks								
Attività preliminare	Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari								
Esecuzione	Esecuzione delle prestazioni								
Chiusura	Controlli/ collaudi <i>(se ricorre)</i>								

Piano di Azione Coesione PAC

Finanziato
con risorse
strutturali
  Basilicata 2007|2013

   
Investiamo sul nostro futuro

Gestione integrata dei rifiuti

Linea di intervento
Azione

SALVAGUARDIA
GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI

A Anagrafica		CODICE
A.1 <i>Programma</i>	Piano di Azione Coesione (PAC)	(codice IGRUE)
A.2 <i>Linea di intervento</i>	SALVAGUARDIA	(codice IGRUE)
A.3 <i>Azione</i>	GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI	(codice IGRUE)
A.4 <i>Progetto/operazione</i>	Gestione integrata dei rifiuti	

B Importo <i>(in euro)</i>	PAC		Altre risorse		Totale
	Riduzione Cofinanziamento (Fondo di Rotazione)	Riprogrammazione PO (FESR/FSE)	<i>(specificare)</i>	<i>(specificare)</i>	
	899.868,81				899.868,81

C Descrizione Progetto e Modalità attuative	<i>(testo) Max 500 caratteri</i>
	Ottimizzazione del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, prevedendo sia l'implementazione di un nuovo sistema per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani a livello di aggregazione comunale (fornitura mezzi e attrezzature e/o nuove infrastrutture), sia interventi di adeguamento di piattaforme ecologiche e di bacini di stoccaggio.

D Autovalutazione di attuazione	
<input checked="" type="checkbox"/> Nessuna criticità	
<input type="checkbox"/> Criticità	<i>(NOTA: il campo è OBBLIGATORIO se la baseline del cronoprogramma iniziale si discosta dalla baseline del cronoprogramma attuale. Vedi Sezione I)</i>
<i>(barrare e descrivere)</i>	<i>(NOTA: il campo è OBBLIGATORIO se la baseline del cronoprogramma iniziale si discosta dalla baseline del cronoprogramma attuale in ragione delle azioni correttive intraprese al manifestarsi delle criticità. Vedi Sezione I)</i>

E Referente del progetto (DA SIGECO)					
<i>(Amministrazione responsabile e proprie strutture)</i>					
REGIONE BASILICATA	<i>Gestione</i>	Ufficio Autorità di Gestione del PO FESR	Cognome Bernardo	Telefono 0971668346	Posta elettronica fesrbasilicata@regione.basilicata.it
	<i>Monitoraggio</i>	Ufficio Autorità di Gestione del PO FESR	Cognome Bernardo	Telefono 0971668346	Posta elettronica fesrbasilicata@regione.basilicata.it

Nel caso di progetti la cui attuazione è delegata ad altri soggetti (es. RF) devono essere indicate anche le strutture dell'Amministrazione responsabile dell'attuazione

Enti locali	Attuazione	Ufficio	Cognome	Telefono	Posta elettronica

F Tipologia (prevalente) progetto	<i>(barrare)</i>	Opere	<input checked="" type="checkbox"/>	Interventi rivolti alle persone	<input type="checkbox"/>
		Beni e Servizi	<input type="checkbox"/>	Altro <i>(Specificare)</i>	<input type="checkbox"/>
		Incentivi alle imprese	<input type="checkbox"/>		

G Strumenti e modalità di attuazione	<i>(barrare)</i>			
G.1 Progetto complesso	APQ	<input type="checkbox"/>	PISU	<input type="checkbox"/>
	CIS	<input type="checkbox"/>	Altro <i>(specificare)</i>	<input type="checkbox"/>
G.2 Modalità di attuazione	Bandi/Avvisi	<input type="checkbox"/>	Accordi e convenzioni	<input checked="" type="checkbox"/>
	Affidamento diretto (In house)	<input type="checkbox"/>	Procedura in economia	<input type="checkbox"/>
	Riparto finanziario	<input type="checkbox"/>	Altro <i>(specificare)</i>	<input type="checkbox"/>

H Risultati attesi e Indicatori											
H.1 Risultati attesi - LINEA	<table border="1"> <tr><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td></td></tr> </table>	1		2		3		4		5	
1											
2											
3											
4											
5											

H.2 Risultati attesi - Progetto							
	<table border="1"> <tr><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td></tr> </table>	1		2		3	
1							
2							
3							

H.3 Indicatori di progetto	Nome indicatore	Unità di riferimento	Baseline	Target
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

PAC - Scheda di rilevazione progetto

Procedurale		Baseline												Finanziario												
		2010			2011			2012			2013					2014			2015			2016			2017	
FASE	Macroattività e attività	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
AVVIO	Selezione Progetti																									
	Definizione norme/direttive																									
	Avviso/Bando																									
	Presentazione/ricessione proposte																									
ESECUZIONE	Istruttoria delle istanze																									
	Adozione impegno e contrattualizzazione beneficiari																									
CHISURA	Realizzazione investimenti/Interventi																									
	Controlli, collaudi (se ricorre)																									
	Controlli (se ricorre)																									

Codice Locale	Titolo Progetto
19/2014/11	Sviluppo della Raccolta Differenziata dei Rifiuti Solidi Urbani nell'area Metropolitana della Città di Potenza - Sub-ambito operativo 2 (Comune di Avigliano)
19/2015/31	Piattaforma di gestione dei rifiuti solidi urbani sita in Località La Recisa del Comune di Pisticci – Intervento di ampliamento del bacino di stoccaggio dei rifiuti
19/2015/33	Adeguamento tecnologico della piattaforma del sistema integrato di gestione dei rifiuti in Località Cafaro – Comune di Atella – IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE DI PIAZZALE

Fasi tipizzate cronoprogrammi		
Tipologie	Fase Tasks	
Incentivi alle Imprese	Attività preliminare	Definizione norme/direttive Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
	Chiusura	Realizzazione investimenti/Interventi Controlli, collaudi (<i>se ricorre</i>)
	Attività preliminare	Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
Chiusura	Realizzazione Interventi Controlli, collaudi (<i>se ricorre</i>)	
Interventi rivolti alle persone	Attività preliminare	Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
	Chiusura	Realizzazione Interventi Controlli, collaudi (<i>se ricorre</i>)
	Attività preliminare	Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
Chiusura	Realizzazione Interventi Controlli, collaudi (<i>se ricorre</i>)	
Beni e Servizi	Attività preliminare	Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
	Chiusura	Realizzazione Interventi Controlli, collaudi (<i>se ricorre</i>)
	Attività preliminare	Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
Chiusura	Realizzazione Interventi Controlli, collaudi (<i>se ricorre</i>)	
Opere	Attività preliminare	Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
	Chiusura	Realizzazione Interventi Controlli, collaudi (<i>se ricorre</i>)
	Attività preliminare	Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
Chiusura	Realizzazione Interventi Controlli, collaudi (<i>se ricorre</i>)	

Piano di Azione Coesione PAC

Finanziato
con risorse
strutturali

f e s r Basilicata 2007 | 2013

Unione
Europea
Ministero
delle
Regioni
Ministero
dell'Economia
e delle
Finanze
Regione
Basilicata
Investiamo sul nostro futuro

Gestione Sostenibile Risorse Idriche

Linea di intervento
Azione

SALVAGUARDIA
GESTIONE SOSTENIBILE RISORSE IDRICHE

PAC - Scheda di rilevazione progetto

A Anagrafica		CODICE
A.1 <i>Programma</i>	Piano di Azione Coesione (PAC)	(codice IGRUE)
A.2 <i>Linea di intervento</i>	SALVAGUARDIA	(codice IGRUE)
A.3 <i>Azione</i>	GESTIONE SOSTENIBILE RISORSE IDRICHE	(codice IGRUE)
A.4 <i>Progetto</i>	Gestione Sostenibile Risorse Idriche	<i>codice interno DPS</i>

B Importo <i>(in euro)</i>	PAC		Altre risorse		Totale
	Riduzione Cofinanziamento (Fondo di Rotazione)	Riprogrammazione PO (FESR)	<i>(specificare)</i>	<i>(specificare)</i>	
	9.828.422,47				9.828.422,47

C Descrizione Progetto e Modalità attuative	<i>(testo) _Max 500 caratteri_</i>
	L'azione, il cui ente attuatore l'A.T.O. IDRICO AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE BASILICATA, prevede il completamento di circa 50 operazioni, relativamente a progetti di: <ul style="list-style-type: none"> completamento e all'adeguamento delle infrastrutture di adduzione, collettamento e depurazione; ampliamento, ammodernamento e miglioramento della rete fognaria; completamento dei lavori di ricostruzione delle derivazioni idriche.

D Autovalutazione di attuazione	* <input type="checkbox"/> Nessuna criticità	
<input type="checkbox"/>	Criticità	<i>(NOTA: il campo è OBBLIGATORIO se la baseline del cronoprogramma iniziale si discosta dalla baseline del cronoprogramma attuale. Vedi Sezione I)</i>
<i>(barrare e descrivere)</i>	Azioni correttive intraprese ed esiti	<i>(NOTA: il campo è OBBLIGATORIO se la baseline del cronoprogramma iniziale si discosta dalla baseline del cronoprogramma attuale in ragione delle azioni correttive intraprese al manifestarsi delle criticità. Vedi Sezione I)</i>

E Referente del progetto (DA SIGECO)	<i>(Amministrazione responsabile e proprie strutture)</i>				
REGIONE BASILICATA	<i>Gestione</i>	Ufficio Autorità di Gestione del PO FESR	Cognome Bernardo	Telefono 0971668346	Posta elettronica fesrbasilicata@regione.basilicata.it
	<i>Monitoraggio</i>	Ufficio Autorità di Gestione del PO FESR	Cognome Bernardo	Telefono 0971 668346	Posta elettronica fesrbasilicata@regione.basilicata.it
<i>Nel caso di progetti la cui attuazione è delegata ad altri soggetti (es. RFI) devono essere indicate anche le strutture dell'Amministrazione responsabile dell'attuazione</i>					
A.T.O. IDRICO AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE BASILICATA	<i>Attuazione</i>	Ufficio	Cognome	Telefono	Posta elettronica

F Tipologia (prevalente) progetto	<i>(barrare)</i>	
Opere	<input checked="" type="checkbox"/>	Interventi rivolti alle persone <input type="checkbox"/>
Beni e Servizi	<input type="checkbox"/>	Altro <i>(Specificare)</i> <input type="checkbox"/>
Incentivi alle imprese	<input type="checkbox"/>	

G Strumenti e modalità di attuazione	<i>(barrare)</i>			
G.1 Progetto complesso	APQ	<input checked="" type="checkbox"/>	PISU	<input type="checkbox"/>
	CIS	<input type="checkbox"/>	Altro <i>(specificare)</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Piano Triennale Investimenti Acquedotto Lucano
G.2 Modalità di attuazione	Bandi/Avvisi	<input type="checkbox"/>	Accordi e convenzioni	<input checked="" type="checkbox"/>
	Affidamento diretto (In house)	<input type="checkbox"/>	Procedura in economia	<input type="checkbox"/>
	Riparto finanziario	<input type="checkbox"/>	Altro <i>(specificare)</i>	<input type="checkbox"/>

H Risultati attesi e Indicatori		
H.1 Risultati attesi - LINEA	1	
	2	
	3	
	4	
	5	

H.2 Risultati attesi - Progetto	1			
	2			
	3			

H.3 Indicatori di progetto	Nome indicatore	Unità di riferimento	Baseline	Target
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			

aggiornamento al

lug-19

Procedurale		Baseline												TOTALE												
		2010			2011			2012			2013					2014			2015			2016			2017	
FASE	Macroattività e attività	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
AVVIO	Selezione Progetti																									
	Definizione norme/direttive																									
	Avviso/Bando																									
	Presentazione/ricessione proposte																									
	Istruttoria delle istanze																									
Adozione impegno e contrattualizzazione beneficiari																										
ESECUZIONE	Realizzazione investimenti/interventi																									
	Controlli, collaudi (se ricorre)																									
	Controlli (se ricorre)																									
Collaudi (se ricorre)																										
Finanziario		impegni espressi in euro pagamenti espressi in euro																								
		impegni espressi in euro pagamenti espressi in euro																								
		impegni espressi in euro pagamenti espressi in euro																								

Procedurale		Stato di avanzamento												TOTALE												
		2010			2011			2012			2013					2014			2015			2016			2017	
FASE	Macroattività e attività	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
AVVIO	Selezione Progetti																									
	Definizione norme/direttive																									
	Avviso/Bando																									
	Presentazione/ricessione proposte																									
	Istruttoria delle istanze																									
Adozione impegno e contrattualizzazione beneficiari																										
ESECUZIONE	Realizzazione investimenti/interventi																									
	Controlli, collaudi (se ricorre)																									
	Controlli (se ricorre)																									
Collaudi (se ricorre)																										
Finanziario		impegni espressi in euro pagamenti espressi in euro																								
		impegni espressi in euro pagamenti espressi in euro																								
		impegni espressi in euro pagamenti espressi in euro																								

Codice Locale Progetto	Titolo progetto
19/2015/49	POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE MEDIANTE LA FORNITURA IN OPERA DI APPARECCHIATURE A SERVIZIO DELLA OSSIDAZIONE DEL DEPURATORE DELL'ABITATO DI S. ARCANGELO - I STRALCIO
19/2015/48	Potenziamento dell'asse di collettamento del Sinni mediante la sostituzione di elettropompe nell'impianto di sollevamento fognario nel Torrente Rubbio - I stralcio
19/2015/47	Potenziamento del sistema di collettamento mediante la sostituzione di elettropompe negli impianti di sollevamento fognario a servizio del ramo sud del sistema di collettamento reflui a tutela della costa di Maratea. I STRALCIO
19/2015/46	Potenziamento dell'asse di collettamento cittadino mediante sostituzione di elettropompe negli impianti di sollevamento di s.Agostino, S.Pietro Caveoso e Via Cimitero della città di Matera
19/2015/45	Posa in opera di autocampionatori e apparecchi di misura negli impianti con un numero di abitanti equivalenti superiori a 5000 per il potenziamento del sistema di controllo delle portate trattate - II STRALCIO
19/2015/44	Potenziamento ed ottimizzazione del sistema di captazione dei reflui mediante la fornitura in opera di apparecchiature presso i depuratori di lido Torre in agro di Scanzano Jonico e S. Basilio in agro di Pisticci . II STRALCIO
19/2015/43	Potenziamento del sistema di trattamento dei reflui dell'impianto S.Giusto del Comune di Policoro mediante la fornitura in opera di apparecchiature. I STRALCIO.
19/2015/42	Potenziamento del sistema di trattamento reflui dell'impianto di depurazione della città di Potenza mediante la fornitura in opera di apparecchiature. I STRALCIO
19/2015/41	Potenziamento del sistema di captazione e regolazione della sorgente dell'alta valle dell'Agri mediante la fornitura in opera di apparecchiature di regolazione e controllo. I STRALCIO
19/2015/40	Schema Basento Camastra. Potenziamento del sistema di captazione della sorgente Linise mediante la fornitura in opera di apparecchiature. I STRALCIO
19/2015/39	SCHEMA BASENTO CAMASTRA - Potenziamento del sistema di controllo e regolazione del ramo nord, ramo sud, e 4-14 Tito Picerno dello schema mediante la fornitura in opera di apparecchiature
71/2010/40	COMUNE DI TITO - Razionalizzazione del sistema idrico e fognario nel territorio comunale di Tito
75/2012/25	COMUNE DI EPISCOPIA - Completamento del sistema fognario del territorio comunale
75/2012/17	Lavori di Adeguamento e Miglioramento della rete Idrica della città di Matera, frazione Timmari etc.
75/2012/13	Comune di CALCIANO - Adeguamento e miglioramento della rete fognaria bianca e nera. APQ n.31 All. B
75/2012/12	Adeguamento, captazione, adduzione e rete distributiva del centro abitato del Comune di Marsiconuovo

75/2012/11	COLLETTAMENTO ED ADDUZIONE ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLA ZONA INDUSTRIALE DI ISCA PANTANELLE DEL COMUNE DI SATRIANO DI LUCANIA
75/2012/10	Adeguamento della rete fognaria del comune di Rapone
75/2012/9	Adeguamento e miglioramento rete fognaria del Comune di Savoia di Lucania
75/2011/34	Efficientamento della rete idrica a servizio dell'abitato di Sasso di Castalda
75/2011/33	Comune di Chiaromonte. Progetto per il rifacimento dei tronchi idrici nelle vie San Rocco, D. Di Giura, A. Spaltro, Via Garibaldi e alla C.da Capriccio.
75/2011/32	Adeguamento dell'impianto di sollevamento idrico sito in agro di Matera - Loc. Terlecchio.
75/2011/31	Potenziamento dell'impianto di depurazione a servizio dell'abitato di Matera sito in Località Sarra
75/2011/30	Abitato di Castronuovo S. Andrea. Ricostruzione del collettore fognario di collegamento della rete fognaria cittadina al depuratore sito in Senise loc. Montecotugno.
75/2011/29	EFFICIENTAMENTO DELLA RETE IDRICA A SERVIZIO DELL'ABITATO DI BRIENZA
75/2011/28	Efficientamento della rete idrica a servizio dell'abitato di Baragiano
75/2011/27	"Acquedotto del Frida" - Adduzione del serbatoio di Monte Garaguso all'abitato di Grassano e Grottole (MT).
75/2011/25	Lavori per interventi di miglioria sulle opere idriche e fognarie ricadenti nel centro operativo del Metapontino - 4° stralcio - S.Teodoro do Pisticci (loc. Spezzacatene e Casinello)
75/2011/24	Lavori per interventi di miglioria sulle opere idriche e fognarie ricadenti nel centro operativo del metapontino. 3° stralcio - Via Adriace, Via Tagliamento, Via Montemilio, Via Fiume in Agro di Scanzano Jonico
75/2011/23	Lavori per interventi di miglioria sulle opere idriche e fognarie ricadenti nel centro operativo del Metapontino - Il stralcio Via Napoli, Via Roma, Via Genova e Via Piemonte in agro di Scanzano Jonico
75/2011/22	Lavori per interventi di miglioria sulle opere idriche e fognarie ricadenti nel centro operativo del metapontino - I stralcio via Lido Torre in agro di Scanzano Jonico
75/2011/20	COMUNE DI SANT'ARCANGELO - RAZIONALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO DELLA RETE IDRICA DEL CENTRO ABITATO (APQ n°17 All. A)
75/2011/19	COMUNE DI ROTONDELLA - MIGLIORAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE ESISTENTE - COMPLETAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLE OPERE DI COLLETTAMENTO DEL TERRITORIO COMUNALE (APQ n°32 All. B)
75/2011/18	COMUNE DI PIGNOLA - COLLETTAMENTO CONTRADA CAMPO DI GIORGIO AL NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI POTENZA
75/2011/17	COMUNE DI TRICARICO - COMPLETAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLE OPERE DI COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE (APQ n°42 All. B)

75/2011/16	COMUNE DI NOVA SIRI - COMPLETAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLE OPERE DI COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE (APQ n°65 All.B)
75/2011/15	COMUNE DI MARATEA - Rifacimento e completamento della rete idrica interna e salvaguardia aree sorgive
75/2011/11	COMUNE DI EPISCOPIA - Completamento dei lavori di ricostruzione delle derivazioni idriche nell'abitato di Episcopia
75/2011/10	PALAZZO SAN GERVASIO - Efficientamento della rete idrica a servizio dell'abitato di PALAZZO SAN GERVASIO (PZ)
75/2011/7	COMUNE CASTELLUCCIO INFERIORE E SUPERIORE - Completamento dei lavori di ricostruzione delle derivazioni idriche negli abitati
75/2011/6	COMUNE DI MARATEA - Rifacimento dell'impianto di sollevamento fognario località "Acquafredda" in agro di MARATEA (PZ)
75/2011/4	COMUNE PATERNO - Razionalizzazione e miglioramento della rete idrica del comune di Paterno
75/2011/3	COMUNE SENISE - Rifacimento condotta fognaria premente tratto impianto sollevamento - bivio centro di riabilitazione del comune di Senise
75/2004/3	COMUNE DI PIETRAGALLA - Separazione del sistema fognario nel centro abitato e nelle frazioni
71/2010/49	COMUNE DI MATERA - Razionalizzazione del sistema depurativo, collettamento principale e fognario dell'area PEEP Agna Le Piane, Borgo Picciano A e B, Lamione Agna, PAIP 2, Via Gravina, Via IV Novembre
71/2010/48	COMUNE DI POLICORO - Collegamento fognario del territorio comunale
71/2010/47	COMUNE DI OPPIDO LUCANO - Collegamenti reflui Zona PIP
71/2010/44	COMUNE DI VENOSA - Razionalizzazione e potenziamento del sistema fognario e adeguamento dell'impianto di depurazione cittadino
71/2010/42	COMUNE DI MASCHITO - Ristrutturazione e completamento della rete fognaria del centro abitato e delle zone di espansione e ampliamento- adeguamento dell'impianto di depurazione
71/2010/41	COMUNE DI ABRIOLA - Ampliamento, ammodernamento e miglioramento della rete fognaria

Fasi tipizzate cronoprogrammi									
Tipologie	Fase Tasks								
Incentivi alle Imprese	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">Fase</td> <td>Tasks</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Attività preliminare</td> <td>Definizione norme/direttive Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Esecuzione</td> <td>Realizzazione investimenti/Interventi</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Chiusura</td> <td>Controlli, collaudi <i>(se ricorre)</i></td> </tr> </table>	Fase	Tasks	Attività preliminare	Definizione norme/direttive Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari	Esecuzione	Realizzazione investimenti/Interventi	Chiusura	Controlli, collaudi <i>(se ricorre)</i>
Fase	Tasks								
Attività preliminare	Definizione norme/direttive Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari								
Esecuzione	Realizzazione investimenti/Interventi								
Chiusura	Controlli, collaudi <i>(se ricorre)</i>								
Interventi rivolti alle persone	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">Fase</td> <td>Tasks</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Attività preliminare</td> <td>Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Esecuzione</td> <td>Realizzazione Interventi</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Chiusura</td> <td>Controlli, collaudi <i>(se ricorre)</i></td> </tr> </table>	Fase	Tasks	Attività preliminare	Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari	Esecuzione	Realizzazione Interventi	Chiusura	Controlli, collaudi <i>(se ricorre)</i>
Fase	Tasks								
Attività preliminare	Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari								
Esecuzione	Realizzazione Interventi								
Chiusura	Controlli, collaudi <i>(se ricorre)</i>								
Beni e Servizi	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">Fase</td> <td>Tasks</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Attività preliminare</td> <td>Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Esecuzione</td> <td>Esecuzione dei servizi</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Chiusura</td> <td>Controlli/ collaudi <i>(se ricorre)</i></td> </tr> </table>	Fase	Tasks	Attività preliminare	Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari	Esecuzione	Esecuzione dei servizi	Chiusura	Controlli/ collaudi <i>(se ricorre)</i>
Fase	Tasks								
Attività preliminare	Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari								
Esecuzione	Esecuzione dei servizi								
Chiusura	Controlli/ collaudi <i>(se ricorre)</i>								
Opere	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">Fase</td> <td>Tasks</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Attività preliminare</td> <td>Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Esecuzione</td> <td>Esecuzione delle prestazioni</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Chiusura</td> <td>Controlli/ collaudi <i>(se ricorre)</i></td> </tr> </table>	Fase	Tasks	Attività preliminare	Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari	Esecuzione	Esecuzione delle prestazioni	Chiusura	Controlli/ collaudi <i>(se ricorre)</i>
Fase	Tasks								
Attività preliminare	Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari								
Esecuzione	Esecuzione delle prestazioni								
Chiusura	Controlli/ collaudi <i>(se ricorre)</i>								

Piano di Azione Coesione PAC

Finanziato
con risorse
riservate al



Basilicata 2007|2013



Investiamo sul nostro futuro

INFRASTRUTTURE SOCIO-SANITARIE E SOCIO-ASSISTENZIALI AZIENDE SANITARIE

Linea di intervento
Azione

SALVAGUARDIA
INFRASTRUTTURE SOCIO-SANITARIE E SOCIO-ASSISTENZIALI

PAC - Scheda di rilevazione progetto

A Anagrafica		CODICE
A.1 <i>Programma</i>	Piano di Azione Coesione (PAC)	(codice IGRUE)
A.2 <i>Linea di intervento</i>	SALVAGUARDIA	(codice IGRUE)
A.3 <i>Azione</i>	INFRASTRUTTURE SOCIO-SANITARIE E SOCIO-ASSISTENZIALI	(codice IGRUE)
A.4 <i>Progetto</i>	INFRASTRUTTURE SOCIO-SANITARIE E SOCIO-ASSISTENZIALI AZIENDE SANITARIE	<u>codice interno DPS</u>

B Importo (in euro)	PAC		Altre risorse		Totale
	Riduzione Cofinanziamento (Fondo di Rotazione)	Riprogrammazione PO (FESR)	(specificare)	(specificare)	
	1.120.531,83				1.120.531,83

C Descrizione Progetto e Modalità attuative	(testo) <u>Max 500 caratteri</u>
	L'azione prevede circa 10 operazioni con le Aziende Ospedaliere che interessano infrastrutture per la sanità, nello specifico la realizzazione o potenziamento o completamento di sedi da adibire a: - Distretti Sanitari di Base; - Guardia Medica; - Presidio Territoriale per la Salute; - Struttura per un sistema integrato per il trattamento della post acuzie e della cronicità.

D Autovalutazione di attuazione	*
<input checked="" type="checkbox"/>	Nessuna criticità
<input type="checkbox"/>	Criticità (NOTA: il campo è OBBLIGATORIO se la baseline del cronoprogramma iniziale si discosta dalla baseline del cronoprogramma attuale. Vedi Sezione I)
<input type="checkbox"/>	Azioni correttive intraprese ed esiti (NOTA: il campo è OBBLIGATORIO se la baseline del cronoprogramma iniziale si discosta dalla baseline del cronoprogramma attuale in ragione delle azioni correttive intraprese al manifestarsi delle criticità. Vedi Sezione I)

E Referente del progetto (DA SIGECO)	(Amministrazione responsabile e proprie strutture)				
REGIONE BASILICATA	<i>Gestione</i>	Ufficio	Cognome	Telefono	Posta elettronica
		Autorità di Gestione del PO FESR	Bernardo	0971668346	fesrbasilicata@regione.basilicata.it
	<i>Monitoraggio</i>	Ufficio	Cognome	Telefono	Posta elettronica
		Autorità di Gestione del PO FESR	Bernardo	0971 668346	fesrbasilicata@regione.basilicata.it
	<i>Attuazione</i>	Ufficio	Cognome	Telefono	Posta elettronica

Nel caso di progetti la cui attuazione è delegata ad altri soggetti (es. RF) devono essere indicate anche le strutture dell'Amministrazione responsabile dell'attuazione

F Tipologia (prevalente) progetto	(barrare)			
	Opere	*	Interventi rivolti alle persone	<input type="checkbox"/>
	Beni e Servizi	<input type="checkbox"/>	Altro (Specificare)	<input type="checkbox"/>
	Incentivi alle imprese	<input type="checkbox"/>		

G Strumenti e modalità di attuazione	(barrare)				
G.1 Progetto complesso	APQ	<input type="checkbox"/>	PISU	<input type="checkbox"/>	
	CIS	<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)	*	Piani di Offerta Integrata di Servizi
G.2 Modalità di attuazione	Bandi/Avvisi	<input type="checkbox"/>	Accordi e convenzioni	*	
	Affidamento diretto (In house)	<input type="checkbox"/>	Procedura in economia	<input type="checkbox"/>	
	Riparto finanziario	<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)	<input type="checkbox"/>	

H Risultati attesi e Indicatori					
H.1 Risultati attesi - LINEA	1				
	2				
	3				
	4				
	5				

H.2 Risultati attesi - Progetto	1				
	2				
	3				

H.3 Indicatori di progetto	Nome indicatore	Unità di riferimento	Baseline	Target
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

aggiornamento al

lug-19

Codice Locale	Titolo Progetto
72/2015/3	Lavori di completamento del costruendo Distretto Sanitario di Policoro con realizzazione del 1° e 2° livello dell'edificio da adibire a sede di PTS, guardia medica, attività dei servizi sanitari territoriali
72/2010/291	Realizzazione di ambienti per l'implementazione di un sistema integrato per il trattamento della post acuzie e della cronicità presso il complesso ospedaliero di Villa D'Agri
72/2010/284	REALIZZAZIONE STRUTTURA PUNTO SANITA' PER GUARDIA MEDICA E ATTIVITA' SOCIO SANITARIE (P.U.A.) (USIB) - Nova SIRI
72/2010/274	Accettura - Potenziamento e specializzazione servizi sanitari
72/2010/265	REALIZZAZIONE di un edificio da adibire a sede PTS, GUARDIA MEDICA E ATTIVITA' DI SERVIZI SANITARI TERRITORIALI -Policoro
72/2010/250	Sede DSB Anzi - camastra e sede del 118
72/2010/61	Anzi - Sede DSB e 118
72/2010/59	Valsinni - Distretto Sanitario adeguamento PUA -
72/2010/53	Pomarico - PUA DISAGIO PSICHIATRICO GIOVANILE

Fasi tipizzate cronoprogrammi		
Tipologie	Fase Tasks	
Incentivi alle Imprese	Attività preliminare	Definizione norme/direttive Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
	Chiusura	Realizzazione investimenti/Interventi Controlli, collaudi (<i>se ricorre</i>)
	Attività preliminare	Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
Chiusura	Realizzazione Interventi Controlli, collaudi (<i>se ricorre</i>)	
Interventi rivolti alle persone	Attività preliminare	Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
	Chiusura	Realizzazione Interventi Controlli, collaudi (<i>se ricorre</i>)
	Attività preliminare	Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
Chiusura	Realizzazione Interventi Controlli, collaudi (<i>se ricorre</i>)	
Beni e Servizi	Attività preliminare	Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
	Chiusura	Realizzazione Interventi Controlli, collaudi (<i>se ricorre</i>)
	Attività preliminare	Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
Chiusura	Realizzazione Interventi Controlli, collaudi (<i>se ricorre</i>)	
Opere	Attività preliminare	Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
	Chiusura	Realizzazione Interventi Controlli, collaudi (<i>se ricorre</i>)
	Attività preliminare	Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
Chiusura	Realizzazione Interventi Controlli, collaudi (<i>se ricorre</i>)	

Piano di Azione Coesione PAC

Finanziato
con risorse
dell'Unione
Europea
f e
S r Basilicata 2007 | 2013

Investiamo sul nostro futuro.

INFRASTRUTTURE SOCIO-SANITARIE E SOCIO-ASSISTENZIALI ENTI LOCALI

Linea di intervento
Azione

SALVAGUARDIA
INFRASTRUTTURE SOCIO-SANITARIE E SOCIO-ASSISTENZIALI

PAC - Scheda di rilevazione progetto

A Anagrafica		CODICE
A.1 <i>Programma</i>	Piano di Azione Coesione (PAC)	(codice IGRUE)
A.2 <i>Linea di intervento</i>	SALVAGUARDIA	(codice IGRUE)
A.3 <i>Azione</i>	INFRASTRUTTURE SOCIO-SANITARIE E SOCIO-ASSISTENZIALI	(codice IGRUE)
A.4 <i>Progetto</i>	INFRASTRUTTURE SOCIO-SANITARIE E SOCIO-ASSISTENZIALI ENTI LOCALI	<u>codice interno DPS</u>

B Importo (in euro)	PAC		Altre risorse		Totale
	Riduzione Cofinanziamento (Fondo di Rotazione)	Riprogrammazione PO (FESR)	(specificare)	(specificare)	
	4.810.611,65				4.810.611,65

C Descrizione Progetto e Modalità attuative	(testo) <u>Max 500 caratteri</u>
	L'azione prevede oltre 50 operazioni che hanno come ente attuatore gli enti locali con progetti inerenti la realizzazione o il completamento o la riqualificazione o l'ammodernamento: - di centri per servizi socio sanitari; - di centri sociali ad uso plurimo per lo svolgimento di attività culturali, sportive e tempo libero; - del patrimonio edilizio scolastico, sia attraverso progetti di efficientamento energetico che progetti di riqualificazione, favorendo l'allungamento dei tempi di apertura delle scuole; - di infrastrutture protette per anziani e soggetti diversamente abili; - di asili nido.

D Autovalutazione di attuazione		
<input checked="" type="checkbox"/> Nessuna criticità		
<input type="checkbox"/> Criticità	(NOTA: il campo è OBBLIGATORIO se la baseline del cronoprogramma iniziale si discosta dalla baseline del cronoprogramma attuale. Vedi Sezione I)	
<i>(barrare e descrivere)</i>	Azioni correttive intraprese ed esiti	(NOTA: il campo è OBBLIGATORIO se la baseline del cronoprogramma iniziale si discosta dalla baseline del cronoprogramma attuale in ragione delle azioni correttive intraprese al manifestarsi delle criticità. Vedi Sezione I)

E Referente del progetto (DA SIGECO)					
<i>(Amministrazione responsabile e proprie strutture)</i>	<i>Gestione</i>	Ufficio	Cognome	Telefono	Posta elettronica
		Autorità di Gestione del PO FESR	Bernardo	0971668346	fesrbasilicata@regione.basilicata.it
REGIONE BASILICATA	<i>Monitoraggio</i>	Ufficio	Cognome	Telefono	Posta elettronica
		Autorità di Gestione del PO FESR	Bernardo	0971668346	fesrbasilicata@regione.basilicata.it

Nel caso di progetti la cui attuazione è delegata ad altri soggetti (es. RF) devono essere indicate anche le strutture dell'Amministrazione responsabile dell'attuazione

Enti locali	Ufficio	Cognome	Telefono	Posta elettronica
<i>Attuazione</i>				

F Tipologia (prevalente) progetto				
<i>(barrare)</i>	Opere	<input checked="" type="checkbox"/>	Interventi rivolti alle persone	<input type="checkbox"/>
	Beni e Servizi	<input type="checkbox"/>	Altro (Specificare)	<input type="checkbox"/>
	Incentivi alle imprese	<input type="checkbox"/>		

G Strumenti e modalità di attuazione				
<i>(barrare)</i>				
G.1 Progetto complesso	APQ	<input type="checkbox"/>	PISU	<input type="checkbox"/>
	CIS	<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)	<input checked="" type="checkbox"/>
				Piani di Offerta Integrata di Servizi
G.2 Modalità di attuazione	Bandi/Avvisi	<input type="checkbox"/>	Accordi e convenzioni	<input checked="" type="checkbox"/>
	Affidamento diretto (In house)	<input type="checkbox"/>	Procedura in economia	<input type="checkbox"/>
	Riparto finanziario	<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)	<input type="checkbox"/>

H Risultati attesi e Indicatori				
H.1 Risultati attesi - LINEA	1			
	2			
	3			
	4			
	5			

H.2 Risultati attesi - Progetto				
	1			
	2			
	3			

H.3 Indicatori di progetto	Nome indicatore	Unità di riferimento	Baseline	Target
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			

aggiornamento al

lug-19

Codice Locale
76/2010/3
76/2010/1
72/2010/256
72/2010/254
72/2010/247
72/2010/219
72/2010/218
72/2010/215
72/2010/214
72/2010/210
72/2010/209
72/2010/206
72/2010/171
72/2010/166
72/2010/29
19/2015/50
19/2015/37
19/2015/36
76/2008/11
73/2010/263
73/2010/256
73/2010/241
73/2010/229
73/2010/212
73/2010/197
73/2010/192
73/2010/181
73/2010/175
73/2010/164
72/2010/68
12/2015/33
72/2010/279
72/2010/272
72/2010/271
72/2010/252
72/2010/194
72/2010/183
72/2010/177
72/2010/176
72/2010/165
72/2010/157
72/2010/150
72/2010/126
72/2010/119
72/2010/39
72/2010/7
72/2010/1
12/2015/34
12/2015/30
12/2015/23
12/2015/20
72/2015/7
72/2010/286
72/2010/283
72/2010/268
72/2010/251
72/2010/222
72/2010/181
72/2010/16
71/2010/50
15/2016/3

Titolo Progetto
Comune di Garaguso - Adeguamento alle norme di sicurezza e barriere architettoniche, comune di Garaguso, edificio scolastico "Luigi Schirone"
Comune di Pignola - Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza e barriere architettoniche scuola materna De Amicis
Nova Siri-Riqualificazione funzionale plesso scolastico scuola dell'infanzia in Marina di Nova Siri- Scheda n. 4.14.
Pignola-Riqualificazione scuola frazione Tora- Scheda n. 39.
Nova Siri- Lavori di riqualificazione Funzionale ed adeguamento alle norme di sicurezza della palestra del Liceo Classico-Centro di Integrazione Giovanile- Scheda n. 4.2.
Policoro-Riqualificazione ed adeguamento alle norme di sicurezza dell'Aula Magna del Liceo Scientifico-Centro di Integrazione Giovanile-scheda n.4.5.
Pisticci-Riqualificazione ed adeguamento alle norme di sicurezza della Palestra del Polivalente-Centro di Integrazione Giovanile- Scheda n. 4.3.
Tursi-Riqualificazione Funzionale ed adeguamento alle norme di sicurezza delle attrezzature sportive esterne dell'I.T.C.G.- Scheda n. 4.7.
Bernalda-Riqualificazione funzionale ed adeguamento alle norme di sicurezza della palestra e delle attrezzature sportive dell'I.T.C.G.- Scheda n. 38.
Tricarico-Realizzazione della copertura e rifacimento del complesso polivalente della scuola media- Scheda n. 46.
Provincia di Matera - Riqualificazione funzionale ed adeguamento alle norme di sicurezza del campo di calcetto presso l'Istituto Professionale di Rotondella - Centro di integrazione giovanile - Scheda n. 4.6.
San Chirico Raparo - Adeguamento funzionale del plesso scolastico dell'Istituto Comprensivo F. De Sarlo - Scheda n. 47.
Comune di Pietragalla - Realizzazione Infrastrutture sportive a supporto di quelle esistenti.
Comune di Rotondella - Lavori di completamento immobile Scuola dell'Infanzia di Rotondella/due.
Comune di Marsiconuovo - Miglioramento funzionale e realizzazione palestra scuola elementare e materna Vito Arato - Fontanelle
DGR 949/2015 - Provincia di Potenza - Lavori di adeguamento funzionale di ambienti interni al Liceo Scientifico di Lagonegro
DGR 949/2015 - Comune di Chiaromonte - Lavori di miglioramento e ottimizzazione degli interventi sul plesso scolastico Santa Lucia
DGR 949/2015 - Comune di Castelsaraceno - Lavori di miglioramento, adeguamento e messa in sicurezza dell'edificio scolastico Ciro Fontana
Comune di Senise - Lavori di miglioramento funzionale ed eliminazione barriere architettoniche, Scuola elementare Plesso di San Pietro
Centro polivalente attrezzato per attività culturali - Comune di LATRONICO (Scheda n. 37) - POIS ambito "LAGONEGRESE POLLINO"
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI UN CENTRO DI ATTIVITA' SPORTIVA E RICREATIVE (MIGLIORAMENTO IMPIANTO ESISTENTE IN LOCALITA' TRE CROCI) - (Scheda n. 3.7) - NOVA SIRI - POIS ambito METAPONTO COLLINA MATERANA
Comune di Guardia Perticara - Realizzazione di spazi per attività motorie e tempo libero- POIS VAL D'AGRI
COMUNE DI ROTONDELLA- CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE POLIVALENTE CON ANNESSO ANFITEATRO-POIS METAPONTINO COLLINA MATERANA
PICERNO-Adeguamento complesso natatorio polivalente-POIS MARMO PLATANO MELANDRO
COMUNE DI SANT'ARCANGELO- Realizzazione di un Centro Sociale ad uso plurimo- palestra polifunzionale- scheda 35- POIS VAL D'AGRI
SAVOIA DI LUCANIA- Centro polifunzionale ed intergenerazionale- scheda 25-POIS MARMO PLATANO MELANDRO
Garaguso- Lavori di restauro ed adeguamento funzionale del Palazzo "Revertera" da destinare a "Centro culturale"-(scheda 32) POIS BRADANICA MEDIO BASENTO
Tolve - Realizzazione centro residenziale ad uso plurimo (scheda n. 34) - POIS ALTO BASENTO
P.O.I.S. - NOVA SIRI- Lavori di realizzazione di un centro sociale ad uso plurimo, mediante la ristrutturazione del fabbricato, ex scuola materna, in Via Colombo- scheda n.3.8
MIGLIONICO - Centro polivalente attrezzato per attività culturali
COMUNE DI TRIVIGNO "COMPLETAMENTO PIANO TERRA DELLA STRUTTURA ADIBITA A CASA DI RIPOSO PER ANZIANI GIOVANNI PAOLO II"
DISTRETTO DI MONTECAGLIOSO : Opere di ristrutturazione ed adeguamento di alcuni ambienti del Comune da destinare a casa di accoglienza nell'ambito del Progetto Rosalba.
TURSI - Comunità alloggio per Disabili
POLICORO - Casa Famiglia per persone con disabilità – “Dopo di noi”
VAGLIO DI BASILICATA - Realizzazione asilo nido comunale
PATERNO - Adeguamento strutturale e funzionale dell'ex casa canonica da adibire a centro diurno per anziani
MURO LUCANO - Asilo Nido
MURO LUCANO 13B - Centro diurno per i disabili presso ex scuola Montessori
SANT'ARCANGELO - Centro sociale ad uso plurimo
SAN MAURO FORTE - Centro Diurno per Anziani
RIPACANDIDA - Centro Diurno Intergenerazionale
GROTTOLE - Casa di Riposo
SAN PAOLO ALBANESE - Centro di Aggregazione Sociale
TOLVE - Riqualificazione Asilo Nido Comunale
SAN MARTINO D'AGRI - Residenza per anziani 1° stralcio
VIETRI DI POTENZA - COMUNITA' ALLOGGIO CENTRO INTERGENERAZIONALE
VIGGIANO - Centro diurno intergenerazionale - Lavori di costruzione di una struttura polifunzionale da destinare ad attività sociali, educative, ricreative ed assistenziali
DGR949/2015 - COMUNE DI RIVELLO - potenziamento finalizzato al miglioramento e all'ottimizzazione della struttura residenziale centro diurno intergenerazionale da allocare nella ex scuola elementare di San Costantino
DGR949/2015 - COMUNE DI POLICORO - Dopo di noi - Casa famiglia per persone con disabilità - Lavori di miglioramento
DGR949/2015 - COMUNE DI SENISE - Miglioramento dell'efficienza del centro di aggregazione giovanile e centro di ascolto ubicato alla piazza Aldo Moro
DGR949/2015 - COMUNE DI TURSI - POTENZIAMENTO CENTRO DIURNO
DGR 949/2015 - COMUNE VAGLIO - Progetto di messa in sicurezza dell'Area adiacente edificio adibito a sede di continuità assistenziale
Realizzazione casa della Salute - Avigliano
DISTRETTO DI MONTECAGLIOSO : Opere di ristrutturazione ed adeguamento di alcuni ambienti del Comune da destinare a casa di accoglienza nell'ambito del Progetto Rosalba.
TURSI - Comunità alloggio per Disabili
Vaglio di Basilicata - Qualificazione sede continuità assistenziale
Pescopagano - Nucleo diurno per soggetti dementi
Bella - Centro riabilitativo psichiatrico semiresidenziale per post acuzie. - Casa Famiglia psichiatrica - D.S.M.
Palazzo S.G. - Progetto per la realizzazione di un centro integrato di Servizi socio-sanitari
Genzano di L - Potenziamento struttura casa famiglia
COMPLETAMENTO COMPLESSO NATATORIO DI PICERNO

Fasi tipizzate cronoprogrammi									
Tipologie	Fase Tasks								
Incentivi alle Imprese	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">Fase</td> <td style="text-align: center;">Tasks</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Attività preliminare</td> <td>Definizione norme/direttive Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Esecuzione</td> <td>Realizzazione investimenti/Interventi</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Chiusura</td> <td>Controlli, collaudi <i>(se ricorre)</i></td> </tr> </table>	Fase	Tasks	Attività preliminare	Definizione norme/direttive Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari	Esecuzione	Realizzazione investimenti/Interventi	Chiusura	Controlli, collaudi <i>(se ricorre)</i>
Fase	Tasks								
Attività preliminare	Definizione norme/direttive Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari								
Esecuzione	Realizzazione investimenti/Interventi								
Chiusura	Controlli, collaudi <i>(se ricorre)</i>								
Interventi rivolti alle persone	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">Fase</td> <td style="text-align: center;">Tasks</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Attività preliminare</td> <td>Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Esecuzione</td> <td>Realizzazione Interventi</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Chiusura</td> <td>Controlli, collaudi <i>(se ricorre)</i></td> </tr> </table>	Fase	Tasks	Attività preliminare	Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari	Esecuzione	Realizzazione Interventi	Chiusura	Controlli, collaudi <i>(se ricorre)</i>
Fase	Tasks								
Attività preliminare	Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari								
Esecuzione	Realizzazione Interventi								
Chiusura	Controlli, collaudi <i>(se ricorre)</i>								
Beni e Servizi	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">Fase</td> <td style="text-align: center;">Tasks</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Attività preliminare</td> <td>Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Esecuzione</td> <td>Esecuzione dei servizi</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Chiusura</td> <td>Controlli/ collaudi <i>(se ricorre)</i></td> </tr> </table>	Fase	Tasks	Attività preliminare	Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari	Esecuzione	Esecuzione dei servizi	Chiusura	Controlli/ collaudi <i>(se ricorre)</i>
Fase	Tasks								
Attività preliminare	Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari								
Esecuzione	Esecuzione dei servizi								
Chiusura	Controlli/ collaudi <i>(se ricorre)</i>								
Opere	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">Fase</td> <td style="text-align: center;">Tasks</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Attività preliminare</td> <td>Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Esecuzione</td> <td>Esecuzione delle prestazioni</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Chiusura</td> <td>Controlli/ collaudi <i>(se ricorre)</i></td> </tr> </table>	Fase	Tasks	Attività preliminare	Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari	Esecuzione	Esecuzione delle prestazioni	Chiusura	Controlli/ collaudi <i>(se ricorre)</i>
Fase	Tasks								
Attività preliminare	Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari								
Esecuzione	Esecuzione delle prestazioni								
Chiusura	Controlli/ collaudi <i>(se ricorre)</i>								

Piano di Azione Coesione PAC

Finanziato
con risorse
strutturali

f e s r Basilicata 2007 | 2013

Investiamo sul nostro futuro

INFRASTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE AREE ARTIGIANALI

Linea di intervento
Azione

SALVAGUARDIA
Infrastrutturazione Aree Industriali

PAC - Scheda di rilevazione progetto

A Anagrafica

		CODICE
A.1 Programma	Piano di Azione Coesione (PAC)	(codice IGRUE)
A.2 Linea di intervento	SALVAGUARDIA	(codice IGRUE)
A.3 Azione	Infrastrutturazione Aree Industriali	(codice IGRUE)
A.4 Procedura	INFRASTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE AREE ARTIGIANALI	

B Importo

(in euro)

	PAC	Altre risorse		Totale
Riduzione Cofinanziamento (Fondo di Rotazione)	Riprogrammazione PO (FESR/FSE)	(specificare)	(specificare)	
	2.726.592,46			2.726.592,46

C Descrizione Progetto e Modalità attuative

(testo) Max 500 caratteri

Interventi di infrastrutturazione fisica e di attrezzatura del territorio onde favorire lo sviluppo sostenibile delle attività industriali localizzate in 9 comuni.

D Autovalutazione di attuazione

*

Nessuna criticità

□

Criticità

(NOTA: il campo è OBBLIGATORIO se la baseline del cronoprogramma iniziale si discosta dalla baseline del cronoprogramma attuale. Vedi Sezione I)

(barrare e descrivere)

Azioni correttive intraprese ed esiti

(NOTA: il campo è OBBLIGATORIO se la baseline del cronoprogramma iniziale si discosta dalla baseline del cronoprogramma attuale in ragione delle azioni correttive intraprese al manifestarsi delle criticità. Vedi Sezione I)

E Referente del progetto (DA SIGECO)

(Amministrazione responsabile e proprie strutture)

REGIONE BASILICATA	Gestione	Ufficio Autorità di Gestione del PO FESR	Cognome Bernardo	Telefono 0971668346	Posta elettronica fesrbasilicata@regione.basilicata.it
	Monitoraggio	Ufficio Autorità di Gestione del PO FESR	Cognome Bernardo	Telefono 0971668346	Posta elettronica fesrbasilicata@regione.basilicata.it

Nel caso di progetti la cui attuazione è delegata ad altri soggetti (es. RFI) devono essere indicate anche le strutture dell'Amministrazione responsabile dell'attuazione

COMUNI DI ANZI, GENZANO DI LUCANIA, LAURIA, TURSÌ, TRICARICO, SAN FELE, PIETRAGALLA, SENISE, PICERNO, AVIGLIANO	Attuazione	Ufficio	Cognome	Telefono	Posta elettronica
---	------------	---------	---------	----------	-------------------

F Tipologia (prevalente) progetto

(barrare)

Opere Interventi rivolti alle persone
 Beni e Servizi Altro (Specificare)
 Incentivi alle imprese

G Strumenti e modalità di attuazione

(barrare)

G.1 Progetto complesso	APQ	<input type="checkbox"/>	PISU	<input type="checkbox"/>	
	CIS	<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)	*	CONVENZIONE TRA REGIONE BASILICATA E I SINGOLI COMUNI PER OPERAZIONI A CARATTERE INFRASTRUTTURALE
G.2 Modalità di attuazione	Bandi/Avvisi	<input type="checkbox"/>	Accordi e convenzioni	*	
	Affidamento diretto (In house)	<input type="checkbox"/>	Procedura in economia	<input type="checkbox"/>	
	Riparto finanziario	<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)	<input type="checkbox"/>	

H Risultati attesi e Indicatori

H.1 Risultati attesi - LINEA

1	
2	
3	
4	
5	

H.2 Risultati attesi - Progetto

1	
2	
3	

H.3 Indicatori di progetto

	Nome indicatore	Unità di riferimento	Baseline	Target
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

aggiornamento al

nov-19

Codice Locale	Titolo Progetto
73/2013/80	Comune di Avigliano - Estendimento della rete gas a servizio dell'area PAIP di Serra Ventaruli
73/2012/172	Comune di Picerno - Completamento area P.I.P. Campo Donei
73/2012/155	Comune di Senise - Lavori per la realizzazione di un impianto di telecontrollo e completamento della rete di raccolta e smaltimento delle acque piovane nell'area PIP ubicata alla località Mercato
73/2012/134	Comune di Genzano di Lucania - Lavori di completamento pubblica illuminazione e potenziamento rete elettrica e rete telefonica nell'area PIP
73/2012/18	Comune di San Fele - Realizzazione rete adduttrice gas metano ed efficientamento rete di pubblica illuminazione area artigianale in località Santa Filomena.
73/2012/10	Comune di Tursi - Adeguamento di impianto di pubblica illuminazione a parametri di efficienza energetica, trattamento e riutilizzo delle acque reflue, rifacimento e adeguamento della rete di distribuzione idrica zona P.I.P..
73/2011/19	INFRASTRUTTURAZIONE AREA ARTIGIANALE DI GIARDINI - CALDERARO
73/2011/4	Completamento area industriale di San Nicola di Pietragalla
15/2014/150	Tricarico - Completamento della urbanizzazione della zona produttiva PIP Carmine
15/2014/149	Lauria - Sistema di controllo automatico varchi d'ingresso all'area produttiva in località Galdo

Fasi tipizzate cronoprogrammi									
Tipologie	Fase Tasks								
Incentivi alle Imprese	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">Fase</td> <td style="text-align: center;">Tasks</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Attività preliminare</td> <td>Definizione norme/direttive Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Esecuzione</td> <td>Realizzazione investimenti/Interventi</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Chiusura</td> <td>Controlli, collaudi <i>(se ricorre)</i></td> </tr> </table>	Fase	Tasks	Attività preliminare	Definizione norme/direttive Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari	Esecuzione	Realizzazione investimenti/Interventi	Chiusura	Controlli, collaudi <i>(se ricorre)</i>
Fase	Tasks								
Attività preliminare	Definizione norme/direttive Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari								
Esecuzione	Realizzazione investimenti/Interventi								
Chiusura	Controlli, collaudi <i>(se ricorre)</i>								
Interventi rivolti alle persone	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">Fase</td> <td style="text-align: center;">Tasks</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Attività preliminare</td> <td>Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Esecuzione</td> <td>Realizzazione Interventi</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Chiusura</td> <td>Controlli, collaudi <i>(se ricorre)</i></td> </tr> </table>	Fase	Tasks	Attività preliminare	Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari	Esecuzione	Realizzazione Interventi	Chiusura	Controlli, collaudi <i>(se ricorre)</i>
Fase	Tasks								
Attività preliminare	Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari								
Esecuzione	Realizzazione Interventi								
Chiusura	Controlli, collaudi <i>(se ricorre)</i>								
Beni e Servizi	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">Fase</td> <td style="text-align: center;">Tasks</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Attività preliminare</td> <td>Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Esecuzione</td> <td>Esecuzione dei servizi</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Chiusura</td> <td>Controlli/ collaudi <i>(se ricorre)</i></td> </tr> </table>	Fase	Tasks	Attività preliminare	Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari	Esecuzione	Esecuzione dei servizi	Chiusura	Controlli/ collaudi <i>(se ricorre)</i>
Fase	Tasks								
Attività preliminare	Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari								
Esecuzione	Esecuzione dei servizi								
Chiusura	Controlli/ collaudi <i>(se ricorre)</i>								
Opere	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">Fase</td> <td style="text-align: center;">Tasks</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Attività preliminare</td> <td>Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Esecuzione</td> <td>Esecuzione delle prestazioni</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Chiusura</td> <td>Controlli/ collaudi <i>(se ricorre)</i></td> </tr> </table>	Fase	Tasks	Attività preliminare	Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari	Esecuzione	Esecuzione delle prestazioni	Chiusura	Controlli/ collaudi <i>(se ricorre)</i>
Fase	Tasks								
Attività preliminare	Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari								
Esecuzione	Esecuzione delle prestazioni								
Chiusura	Controlli/ collaudi <i>(se ricorre)</i>								

Piano di Azione Coesione PAC

Finanziato
con risorse
strutturali



Basilicata 2007 | 2013

Investiamo sul nostro futuro

INFRASTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE AREE INDUSTRIALI

Linea di intervento
Azione

SALVAGUARDIA
Infrastrutturazione Aree Industriali

PAC - Scheda di rilevazione progetto

A Anagrafica

		CODICE
A.1	Programma	(codice IGRUE)
A.2	Linea di intervento	(codice IGRUE)
A.3	Azione	(codice IGRUE)
A.4	Procedura	

B Importo

(in euro)

PAC		Altre risorse		Totale
Riduzione Cofinanziamento (Fondo di Rotazione)	Riprogrammazione PO (FESR/FSE)	(specificare)	(specificare)	
4.359.471,47				4.359.471,47

C Descrizione Progetto e Modalità attuative

(testo) Max 500 caratteri
 Interventi di infrastrutturazione fisica e di attrezzatura del territorio onde favorire lo sviluppo sostenibile delle attività industriali localizzate nelle aree industriali gestite dal Consorzio ASI di Potenza e dal Consorzio ASI di Matera.

D Autovalutazione di attuazione

*

Nessuna criticità

□

Criticità

(NOTA: il campo è OBBLIGATORIO se la baseline del cronoprogramma iniziale si discosta dalla baseline del cronoprogramma attuale. Vedi Sezione I)

(barrare e descrivere)

Azioni correttive intraprese ed esiti

(NOTA: il campo è OBBLIGATORIO se la baseline del cronoprogramma iniziale si discosta dalla baseline del cronoprogramma attuale in ragione delle azioni correttive intraprese al manifestarsi delle criticità. Vedi Sezione I)

E Referente del progetto (DA SIGECO)

(Amministrazione responsabile e proprie strutture)

REGIONE BASILICATA

Gestione	Ufficio	Cognome	Telefono	Posta elettronica
	Autorità di Gestione del PO FESR	Bernardo	0971668346	fesrbasilicata@regione.basilicata.it
Monitoraggio	Ufficio	Cognome	Telefono	Posta elettronica
	Autorità di Gestione del PO FESR	Bernardo	0971668346	fesrbasilicata@regione.basilicata.it

Nel caso di progetti la cui attuazione è delegata ad altri soggetti (es. RFI) devono essere indicate anche le strutture dell'Amministrazione responsabile dell'attuazione

CONSORZI PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI POTENZA E DELLA PROVINCIA DI MATERA

Attuazione	Ufficio	Cognome	Telefono	Posta elettronica

F Tipologia (prevalente) progetto

(barrare)

Opere * Interventi rivolti alle persone □
 Beni e Servizi □ Altro (Specificare) □
 Incentivi alle imprese □

G Strumenti e modalità di attuazione

(barrare)

G.1 Progetto complesso

APQ	□	PISU	□
CIS	□	Altro (specificare)	*

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO TRA LA REGIONE BASILICATA E I CONSORZI PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI POTENZA E DELLA

G.2 Modalità di attuazione

Bandi/Avvisi	□	Accordi e convenzioni	*
Affidamento diretto (in house)	□	Procedura in economia	□
Riparto finanziario	□	Altro (specificare)	□

H Risultati attesi e Indicatori

H.1 Risultati attesi - LINEA

1				
2				
3				
4				
5				

H.2 Risultati attesi - Progetto

1				
2				
3				

H.3 Indicatori di progetto

	Nome indicatore	Unità di riferimento	Baseline	Target
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

aggiornamento al

lug-19

Procedurale		Baseline												TOTALE												
		2010			2011			2012			2013				2014			2015			2016			2017		
FASE	Macroattività e attività	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
AVVIO	Selezione Progetti																									
	Definizione norme/direttive																									
	Aviso/Bando																									
	Presentazione/ricozione proposte																									
ESCUZIONE	Istruttoria delle istanze																									
	Adozione impegno e contrattualizzazione beneficiari																									
	Realizzazione investimenti/Interventi																									
CHIUSURA	Controlli, collaudi (se ricorre)																									
	Controlli (se ricorre)																									
	Collaudo (se ricorre)																									
Finanziario		impegni espressi in euro pagamenti espressi in euro																								0
																										0

Procedurale		Stato di avanzamento												TOTALE												
		2010			2011			2012			2013				2014			2015			2016			2017		
FASE	Macroattività e attività	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
AVVIO	Selezione Progetti																									
	Definizione norme/direttive																									
	Aviso/Bando																									
	Presentazione/ricozione proposte																									
ESCUZIONE	Istruttoria delle istanze																									
	Adozione impegno e contrattualizzazione beneficiari																									
	Realizzazione investimenti/Interventi																									
CHIUSURA	Controlli, collaudi (se ricorre)																									
	Controlli (se ricorre)																									
	Collaudo (se ricorre)																									
Finanziario		impegni espressi in euro pagamenti espressi in euro																								4.359.971,47
																										4.359.971,47

Codice Locale	Titolo Progetto
15/2012/1	CSI MATERA - Realizzazione di un sistema di copertura vasche impianto di depurazione presso l'area attrezzata di Pisticci scalo- 1° stralcio
15/2014/148	CSI MATERA- Realizzazione di un sistema di coperture vasche impianto di depurazione presso l'area attrezzata di Pisticci Scalo -Il stralcio funzionale
15/2015/119	CSI Potenza - Integrazione rete di distribuzione gas metano nell'Area Industriale di Tito.
15/2015/128	CSI MATERA - Lavori di straordinaria manutenzione raccordo ferroviario consortile dalla stazione di Casal Sabini all'Area Industriale di Jesce. Sostituzione traverse in legno e rinalzatura
15/2015/129	CSI MATERA - Raccordo Ferroviario Stazione di CasalSabini - Area Industriale di Jesce-Matera - Lavori di manutenzione straordinaria del raccordo ferroviario esistente mediante sostituzione di traverse in legno, ricarica massiciata e pulizia tombini e cunette.
73/2013/100	CSI Potenza - Efficientamento energetico e adeguamento impianti
73/2013/101	CSI Potenza - Integrazione infrastrutturale area industriale di Tito
73/2013/47	CSI MATERA - Intervento infrastrutturale di implementazione della sicurezza nell'area industriale di La Martella - Impianto di videosorveglianza.
73/2013/98	Impianto di depurazione di Melfi potenziamento capacità di depurazione e trattamento dei rifiuti liquidi speciali

Fasi tipizzate cronoprogrammi									
Tipologie	Fase Tasks								
Incentivi alle Imprese	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">Fase</td> <td style="text-align: center;">Tasks</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Attività preliminare</td> <td>Definizione norme/direttive Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Esecuzione</td> <td>Realizzazione investimenti/Interventi</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Chiusura</td> <td>Controlli, collaudi <i>(se ricorre)</i></td> </tr> </table>	Fase	Tasks	Attività preliminare	Definizione norme/direttive Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari	Esecuzione	Realizzazione investimenti/Interventi	Chiusura	Controlli, collaudi <i>(se ricorre)</i>
Fase	Tasks								
Attività preliminare	Definizione norme/direttive Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari								
Esecuzione	Realizzazione investimenti/Interventi								
Chiusura	Controlli, collaudi <i>(se ricorre)</i>								
Interventi rivolti alle persone	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">Fase</td> <td style="text-align: center;">Tasks</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Attività preliminare</td> <td>Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Esecuzione</td> <td>Realizzazione Interventi</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Chiusura</td> <td>Controlli, collaudi <i>(se ricorre)</i></td> </tr> </table>	Fase	Tasks	Attività preliminare	Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari	Esecuzione	Realizzazione Interventi	Chiusura	Controlli, collaudi <i>(se ricorre)</i>
Fase	Tasks								
Attività preliminare	Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari								
Esecuzione	Realizzazione Interventi								
Chiusura	Controlli, collaudi <i>(se ricorre)</i>								
Beni e Servizi	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">Fase</td> <td style="text-align: center;">Tasks</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Attività preliminare</td> <td>Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Esecuzione</td> <td>Esecuzione dei servizi</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Chiusura</td> <td>Controlli/ collaudi <i>(se ricorre)</i></td> </tr> </table>	Fase	Tasks	Attività preliminare	Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari	Esecuzione	Esecuzione dei servizi	Chiusura	Controlli/ collaudi <i>(se ricorre)</i>
Fase	Tasks								
Attività preliminare	Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari								
Esecuzione	Esecuzione dei servizi								
Chiusura	Controlli/ collaudi <i>(se ricorre)</i>								
Opere	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">Fase</td> <td style="text-align: center;">Tasks</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Attività preliminare</td> <td>Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Esecuzione</td> <td>Esecuzione delle prestazioni</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Chiusura</td> <td>Controlli/ collaudi <i>(se ricorre)</i></td> </tr> </table>	Fase	Tasks	Attività preliminare	Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari	Esecuzione	Esecuzione delle prestazioni	Chiusura	Controlli/ collaudi <i>(se ricorre)</i>
Fase	Tasks								
Attività preliminare	Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari								
Esecuzione	Esecuzione delle prestazioni								
Chiusura	Controlli/ collaudi <i>(se ricorre)</i>								

Piano di Azione Coesione PAC

Finanziato
con risorse
riservate al
  Basilicata 2007 | 2013

   
Investiamo sul nostro futuro

INFRASTRUTTURE PER LA RICERCA

Linea di intervento
Azione

SALVAGUARDIA
RICERCA E INNOVAZIONE

PAC - Scheda di rilevazione progetto

A Anagrafica		CODICE
A.1 <i>Programma</i>	Piano di Azione Coesione (PAC)	(codice IGRUE)
A.2 <i>Linea di intervento</i>	SALVAGUARDIA	(codice IGRUE)
A.3 <i>Azione</i>	RICERCA E INNOVAZIONE	(codice IGRUE)
A.4 <i>Progetto/operazione</i>	INFRASTRUTTURE PER LA RICERCA	

B Importo <i>(in euro)</i>	PAC		Altre risorse		Totale
	Riduzione Cofinanziamento (Fondo di Rotazione)	Riprogrammazione PO (FESR/FSE)	<i>(specificare)</i>	<i>(specificare)</i>	
	2.049.265,23				2.049.265,23

C Descrizione Progetto e Modalità attuative	<i>(testo) Max 500 caratteri</i>
	Il progetto Campus per l'innovazione del Manufacturing di Melfi - Realizzazione laboratori specialistici - FASE 2 prevede la realizzazione di 4 laboratori dedicati allo sviluppo ed alla certificazione della qualità dei sottogruppi e/o del veicolo, allo sviluppo di nuove tecnologie produttive, alla produzione ecocompatibile di processi produttivi e dei prodotti. L'azione, inoltre, prevede progetti di ricerca di cooperazione interregionale e il completamento del progetto NIBS.

D Autovalutazione di attuazione	
* <i>(barrare e descrivere)</i>	Nessuna criticità
<input type="checkbox"/>	Criticità <i>(NOTA: il campo è OBBLIGATORIO se la baseline del cronoprogramma iniziale si discosta dalla baseline del cronoprogramma attuale. Vedi Sezione I)</i>
<input type="checkbox"/>	Azioni correttive intraprese ed esiti <i>(NOTA: il campo è OBBLIGATORIO se la baseline del cronoprogramma iniziale si discosta dalla baseline del cronoprogramma attuale in ragione delle azioni correttive intraprese al manifestarsi delle criticità. Vedi Sezione I)</i>

E Referente del progetto (DA SIGECO) <i>(Amministrazione responsabile e proprie strutture)</i>					
REGIONE BASILICATA	<i>Gestione</i>	Ufficio Autorità di Gestione del PO FESR	Cognome Bernardo	Telefono 0971668346	Posta elettronica fesrbasilicata@regione.basilicata.it
	<i>Monitoraggio</i>	Ufficio Autorità di Gestione del PO FESR	Cognome Bernardo	Telefono 0971668346	Posta elettronica fesrbasilicata@regione.basilicata.it
<i>Nel caso di progetti la cui attuazione è delegata ad altri soggetti (es. RF) devono essere indicate anche le strutture dell'Amministrazione responsabile dell'attuazione</i>					
REGIONE BASILICATA	<i>Attuazione</i>	Ufficio	Cognome	Telefono	Posta elettronica

F Tipologia (prevalente) progetto <i>(barrare)</i>	Opere	<input type="checkbox"/>	Interventi rivolti alle persone	<input type="checkbox"/>
	Beni e Servizi	* <input type="checkbox"/>	Altro <i>(Specificare)</i>	<input type="checkbox"/>
	Incentivi alle imprese	<input type="checkbox"/>		

G Strumenti e modalità di attuazione <i>(barrare)</i>				
G.1 Progetto complesso	APQ	<input type="checkbox"/>	PISU	<input type="checkbox"/>
	CIS	<input type="checkbox"/>	Altro <i>(specificare)</i>	<input type="checkbox"/>
G.2 Modalità di attuazione	Bandi/Avvisi	<input type="checkbox"/>	Accordi e convenzioni	* <input type="checkbox"/>
	Affidamento diretto (In house)	<input type="checkbox"/>	Procedura in economia	<input type="checkbox"/>
	Riparto finanziario	<input type="checkbox"/>	Altro <i>(specificare)</i>	<input type="checkbox"/>

H Risultati attesi e Indicatori					
H.1 Risultati attesi - LINEA	1				
	2				
	3				
	4				
	5				

H.2 Risultati attesi - Progetto					
	1				
	2				
	3				

H.3 Indicatori di progetto	Nome indicatore	Unità di riferimento	Baseline	Target
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

aggiornamento al lug-19

Codice Locale	Titolo Progetto
71/2013/14	PROGETTI DI COOPERAZIONE TERRITORIALE ART. 37.6.b REG. 1083/2006 - MERERIF
12/2015/10	PROGETTI DI COOPERAZIONE TERRITORIALE ART. 37.6.b REG. 1083/2006 - BIOFUN
73/2012/167	NIBS - Internazionalizzazione
71/2013/13	PROGETTI DI COOPERAZIONE TERRITORIALE ART. 37.6.b REG. 1083/2006 - INNAGR
15/2015/115	Progetto NIBS - Fase 2
15/2015/132	Campus per l'innovazione del Manufacturing di Melfi - Realizzazione laboratori specialistici - FASE 2 Lotti 4 e 5
15/2015/122	Campus per l'innovazione del Manufacturing di Melfi - Realizzazione laboratori specialistici - FASE 2

Fasi tipizzate cronoprogrammi		
Tipologie	Fase Tasks	
Incentivi alle Imprese	Attività preliminare	Definizione norme/direttive Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
	Chiusura	Realizzazione investimenti/Interventi Controlli, collaudi <i>(se ricorre)</i>
	Attività preliminare	Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
Chiusura	Realizzazione Interventi Controlli, collaudi <i>(se ricorre)</i>	
Beni e Servizi	Attività preliminare	Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
	Chiusura	Esecuzione dei servizi Controlli/ collaudi <i>(se ricorre)</i>
	Attività preliminare	Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
Chiusura	Esecuzione dei servizi Controlli/ collaudi <i>(se ricorre)</i>	
Opere	Attività preliminare	Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
	Chiusura	Esecuzione delle prestazioni Controlli/ collaudi <i>(se ricorre)</i>
	Attività preliminare	Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
Chiusura	Esecuzione delle prestazioni Controlli/ collaudi <i>(se ricorre)</i>	

Piano di Azione Coesione PAC

Finanziato
con risorse
strutturali

f e s r Basilicata 2007 | 2013

Investiamo sul nostro futuro

MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO

SCHEDA ANNULLATA

**Linea di intervento
Azione**

**SALVAGUARDIA
PREVENZIONE RISCHIO AMBIENTALE**

A Anagrafica		CODICE
A.1 Programma	Piano di Azione Coesione (PAC)	(codice IGRUE)
A.2 Linea di intervento	SALVAGUARDIA	(codice IGRUE)
A.3 Azione	PREVENZIONE RISCHIO AMBIENTALE	(codice IGRUE)
A.4 Progetto/operazione	MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO	

B Importo (in euro)	PAC		Altre risorse		Totale
	Riduzione Cofinanziamento (Fondo di Rotazione)	Riprogrammazione PO (FESR/FSE)	(specificare)	(specificare)	
	-				-

C Descrizione Progetto e Modalità attuative	(testo) <u>Max 500 caratteri</u>
	Interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico.

D Autovalutazione di attuazione	
<input checked="" type="checkbox"/> Nessuna criticità	
<input type="checkbox"/> Criticità	(NOTA: il campo è OBBLIGATORIO se la baseline del cronoprogramma iniziale si discosta dalla baseline del cronoprogramma attuale. Vedi Sezione I)
(barrare e descrivere) <input type="checkbox"/> Azioni correttive intraprese ed esiti	(NOTA: il campo è OBBLIGATORIO se la baseline del cronoprogramma iniziale si discosta dalla baseline del cronoprogramma attuale in ragione delle azioni correttive intraprese al manifestarsi delle criticità. Vedi Sezione I)

E Referente del progetto (DA SIGECO)					
(Amministrazione responsabile e proprie strutture)					
REGIONE BASILICATA	Gestione	Ufficio Autorità di Gestione del PO FESR	Cognome Bernardo	Telefono 0971668346	Posta elettronica fesrbasilicata@regione.basilicata.it
	Monitoraggio	Ufficio Autorità di Gestione del PO FESR	Cognome Bernardo	Telefono 0971668346	Posta elettronica fesrbasilicata@regione.basilicata.it

Nel caso di progetti la cui attuazione è delegata ad altri soggetti (es. RF) devono essere indicate anche le strutture dell'Amministrazione responsabile dell'attuazione

REGIONE BASILICATA	Attuazione	Ufficio	Cognome	Telefono	Posta elettronica

F Tipologia (prevalente) progetto	Opere	<input checked="" type="checkbox"/>	Interventi rivolti alle persone	<input type="checkbox"/>
(barrare)	Beni e Servizi	<input type="checkbox"/>	Altro (Specificare)	<input type="checkbox"/>
	Incentivi alle imprese	<input type="checkbox"/>		

G Strumenti e modalità di attuazione				
(barrare)				
G.1 Progetto complesso	APQ	<input type="checkbox"/>	PISU	<input type="checkbox"/>
	CIS	<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)	<input type="checkbox"/>
G.2 Modalità di attuazione	Bandi/Avvisi	<input type="checkbox"/>	Accordi e convenzioni	<input checked="" type="checkbox"/>
	Affidamento diretto (In house)	<input type="checkbox"/>	Procedura in economia	<input type="checkbox"/>
	Riparto finanziario	<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)	<input type="checkbox"/>

H Risultati attesi e Indicatori		
H.1 Risultati attesi - LINEA	1	
	2	
	3	
	4	
	5	

H.2 Risultati attesi - Progetto		
	1	
	2	
	3	

H.3 Indicatori di progetto	Nome indicatore	Unità di riferimento	Baseline	Target
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			

Fasi tipizzate cronoprogrammi									
Tipologie	Fase Tasks								
Incentivi alle Imprese	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">Fase</td> <td style="text-align: center;">Tasks</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Attività preliminare</td> <td>Definizione norme/direttive Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Esecuzione</td> <td>Realizzazione investimenti/Interventi</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Chiusura</td> <td>Controlli, collaudi <i>(se ricorre)</i></td> </tr> </table>	Fase	Tasks	Attività preliminare	Definizione norme/direttive Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari	Esecuzione	Realizzazione investimenti/Interventi	Chiusura	Controlli, collaudi <i>(se ricorre)</i>
Fase	Tasks								
Attività preliminare	Definizione norme/direttive Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari								
Esecuzione	Realizzazione investimenti/Interventi								
Chiusura	Controlli, collaudi <i>(se ricorre)</i>								
Interventi rivolti alle persone	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">Fase</td> <td style="text-align: center;">Tasks</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Attività preliminare</td> <td>Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Esecuzione</td> <td>Realizzazione Interventi</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Chiusura</td> <td>Controlli, collaudi <i>(se ricorre)</i></td> </tr> </table>	Fase	Tasks	Attività preliminare	Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari	Esecuzione	Realizzazione Interventi	Chiusura	Controlli, collaudi <i>(se ricorre)</i>
Fase	Tasks								
Attività preliminare	Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari								
Esecuzione	Realizzazione Interventi								
Chiusura	Controlli, collaudi <i>(se ricorre)</i>								
Beni e Servizi	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">Fase</td> <td style="text-align: center;">Tasks</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Attività preliminare</td> <td>Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Esecuzione</td> <td>Esecuzione dei servizi</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Chiusura</td> <td>Controlli/ collaudi <i>(se ricorre)</i></td> </tr> </table>	Fase	Tasks	Attività preliminare	Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari	Esecuzione	Esecuzione dei servizi	Chiusura	Controlli/ collaudi <i>(se ricorre)</i>
Fase	Tasks								
Attività preliminare	Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari								
Esecuzione	Esecuzione dei servizi								
Chiusura	Controlli/ collaudi <i>(se ricorre)</i>								
Opere	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">Fase</td> <td style="text-align: center;">Tasks</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Attività preliminare</td> <td>Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Esecuzione</td> <td>Esecuzione delle prestazioni</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Chiusura</td> <td>Controlli/ collaudi <i>(se ricorre)</i></td> </tr> </table>	Fase	Tasks	Attività preliminare	Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari	Esecuzione	Esecuzione delle prestazioni	Chiusura	Controlli/ collaudi <i>(se ricorre)</i>
Fase	Tasks								
Attività preliminare	Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari								
Esecuzione	Esecuzione delle prestazioni								
Chiusura	Controlli/ collaudi <i>(se ricorre)</i>								

A Anagrafica		CODICE
A.1 <i>Programma</i>	Piano di Azione Coesione (PAC)	(codice IGRUE)
A.2 <i>Linea di intervento</i>	SALVAGUARDIA	(codice IGRUE)
A.3 <i>Azione</i>	PREVENZIONE RISCHIO AMBIENTALE	(codice IGRUE)
A.4 <i>Progetto/operazione</i>	MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO_EDIFICI PUBBLICI	

B Importo <i>(in euro)</i>	PAC		Altre risorse		Totale
	Riduzione Cofinanziamento (Fondo di Rotazione)	Riprogrammazione PO (FESR/FSE)	<i>(specificare)</i>	<i>(specificare)</i>	
	1.379.823,96				1.379.823,96

C Descrizione Progetto e Modalità attuative	<i>(testo) Max 500 caratteri</i>
	Interventi urgenti e prioritari per la messa in sicurezza di edifici pubblici.

D Autovalutazione di attuazione	
<input checked="" type="checkbox"/> Nessuna criticità	
<input type="checkbox"/> Criticità	<i>(NOTA: il campo è OBBLIGATORIO se la baseline del cronoprogramma iniziale si discosta dalla baseline del cronoprogramma attuale. Vedi Sezione I)</i>
<i>(barrare e descrivere)</i>	<i>(NOTA: il campo è OBBLIGATORIO se la baseline del cronoprogramma iniziale si discosta dalla baseline del cronoprogramma attuale in ragione delle azioni correttive intraprese al manifestarsi delle criticità. Vedi Sezione I)</i>

E Referente del progetto (DA SIGECO)					
<i>(Amministrazione responsabile e proprie strutture)</i>					
REGIONE BASILICATA	<i>Gestione</i>	Ufficio Autorità di Gestione del PO FESR	Cognome Bernardo	Telefono 0971668346	Posta elettronica fesrbasilicata@regione.basilicata.it
	<i>Monitoraggio</i>	Ufficio Autorità di Gestione del PO FESR	Cognome Bernardo	Telefono 0971668346	Posta elettronica fesrbasilicata@regione.basilicata.it

Nel caso di progetti la cui attuazione è delegata ad altri soggetti (es. RF) devono essere indicate anche le strutture dell'Amministrazione responsabile dell'attuazione

Amministrazioni Comunali e ASP	Ufficio	Cognome	Telefono	Posta elettronica
<i>Attuazione</i>				

F Tipologia (prevalente) progetto	Opere	<input checked="" type="checkbox"/>	Interventi rivolti alle persone	<input type="checkbox"/>
<i>(barrare)</i>	Beni e Servizi	<input type="checkbox"/>	Altro <i>(specificare)</i>	<input type="checkbox"/>
	Incentivi alle imprese	<input type="checkbox"/>		

G Strumenti e modalità di attuazione				
<i>(barrare)</i>				
G.1 Progetto complesso	APQ <input type="checkbox"/>	CIS <input type="checkbox"/>	PISU <input type="checkbox"/>	Altro <i>(specificare)</i> <input type="checkbox"/>
G.2 Modalità di attuazione	Bandi/Avvisi <input type="checkbox"/>	Affidamento diretto (In house) <input type="checkbox"/>	Riparto finanziario <input type="checkbox"/>	Accordi e convenzioni <input checked="" type="checkbox"/>
				Procedura in economia <input type="checkbox"/>
				Altro <i>(specificare)</i> <input type="checkbox"/>

H Risultati attesi e Indicatori				
H.1 Risultati attesi - LINEA	1			
	2			
	3			
	4			
	5			

H.2 Risultati attesi - Progetto				
	1			
	2			
	3			

H.3 Indicatori di progetto	Nome indicatore	Unità di riferimento	Baseline	Target
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			

Codice Locale	Titolo Progetto
19/2015/11	Messa in sicurezza del centro abitato e versanti prospicienti il centro sociale I stralcio -Comune di Stigliano
19/2015/12	Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel centro abitato-Comune di Senise
19/2015/18	Officiosità idraulica e consolidamento spondale torrente Pscogrosso- Comune di Tursi
19/2015/4	Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico e riduzione del movimento franoso in località Tempa-Comune di Brienza
19/2015/5	Lavori di interventi atti alla difesa del suolo connessi al grave dissesto idrogeologico interessante la località Piana Pacilio dell'abitato di Pomarico-Comune di Pomarico
72/2014/1	Messa in sicurezza degli spazi del plesso ospedaliero di Maratea da adibire a polo di riabilitazione

Fasi tipizzate cronoprogrammi		
Tipologie	Fase Tasks	
Incentivi alle Imprese	Attività preliminare	Definizione norme/direttive Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
	Chiusura	Realizzazione investimenti/Interventi Controlli, collaudi (<i>se ricorre</i>)
	Attività preliminare	Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
Chiusura	Realizzazione Interventi Controlli, collaudi (<i>se ricorre</i>)	
Interventi rivolti alle persone	Attività preliminare	Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
	Chiusura	Realizzazione Interventi Controlli, collaudi (<i>se ricorre</i>)
	Attività preliminare	Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
Chiusura	Realizzazione Interventi Controlli, collaudi (<i>se ricorre</i>)	
Beni e Servizi	Attività preliminare	Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
	Chiusura	Realizzazione Interventi Controlli, collaudi (<i>se ricorre</i>)
	Attività preliminare	Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
Chiusura	Realizzazione Interventi Controlli, collaudi (<i>se ricorre</i>)	
Opere	Attività preliminare	Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
	Chiusura	Realizzazione Interventi Controlli, collaudi (<i>se ricorre</i>)
	Attività preliminare	Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
Chiusura	Realizzazione Interventi Controlli, collaudi (<i>se ricorre</i>)	

Piano di Azione Coesione PAC

Finanziato
con risorse
strutturali



Basilicata 2007 | 2013

Investiamo sul nostro futuro

Mobilità urbana

Linea di intervento
Azione

SALVAGUARDIA
MOBILITA' URBANA

A Anagrafica		CODICE
A.1	Programma	Piano di Azione Coesione (PAC) (codice IGRUE)
A.2	Linea di intervento	SALVAGUARDIA (codice IGRUE)
A.3	Azione	MOBILITA' URBANA (codice IGRUE)
A.4	Progetto/operazione	Mobilità urbana

B Importo		PAC	Altre risorse		Totale
(in euro)		Riduzione Cofinanziamento (Fondo di Rotazione)	Riprogrammazione PO (FESR/FSE)	(specificare)	(specificare)
		3.154.335,48			3.154.335,48

C **Descrizione Progetto e Modalità attuative**

(testo) Max 500 caratteri

Nell'ambito del PISUS Città di Potenza, l'azione prevede il completamento dell'operazione relativa al primo lotto funzionale dell'intervento "Servizio Ferroviario Metropolitan Hinterland Potentino", attuato da FAL, che si prefigge di migliorare la mobilità urbana e i tempi di attraversamento della città mediante la realizzazione di un sottopasso e del terminal del Gallitello. Nell'ambito del territorio materano l'intervento previsto si prefigge il miglioramento della viabilità Matera Sud Venusio.

D **Autovalutazione di attuazione**

* Nessuna criticità

Criticità (NOTA: il campo è OBBLIGATORIO se la baseline del cronoprogramma iniziale si discosta dalla baseline del cronoprogramma attuale. Vedi Sezione I)

(barrare e descrivere) Azioni correttive intraprese ed esiti (NOTA: il campo è OBBLIGATORIO se la baseline del cronoprogramma iniziale si discosta dalla baseline del cronoprogramma attuale in ragione delle azioni correttive intraprese al manifestarsi delle criticità. Vedi Sezione I)

E **Referente del progetto (DA SIGECO)**

(Amministrazione responsabile e proprie strutture)

Gestione	Ufficio	Cognome	Telefono	Posta elettronica
REGIONE BASILICATA	Autorità di Gestione del PO FESR	Bernardo	0971668346	fesrbasilicata@regione.basilicata.it
Monitoraggio	Ufficio	Cognome	Telefono	Posta elettronica
	Autorità di Gestione del PO FESR	Bernardo	0971668346	fesrbasilicata@regione.basilicata.it

Nel caso di progetti la cui attuazione è delegata ad altri soggetti (es. RFI) devono essere indicate anche le strutture dell'Amministrazione responsabile dell'attuazione

Attuazione	Ufficio	Cognome	Telefono	Posta elettronica
FERROVIE APPULO LUCANE S.R.L. - D.E./BASILICATA	Ufficio Trasporti			

F **Tipologia (prevalente) progetto**

(barrare)

Opere Interventi rivolti alle persone

Beni e Servizi Altro (specificare)

Incentivi alle imprese

G **Strumenti e modalità di attuazione**

(barrare)

G.1 Progetto complesso

APQ PISU *

CIS Altro (specificare) *

G.2 Modalità di attuazione

Bandi/Avvisi Accordi e convenzioni *

Affidamento diretto (In house) Procedura in economia

Riparto finanziario Altro (specificare)

H **Risultati attesi e Indicatori**

H.1 Risultati attesi - LINEA

1	
2	
3	
4	
5	

H.2 Risultati attesi - Progetto

1	
2	
3	

H.3 Indicatori di progetto

	Nome indicatore	Unità di riferimento	Baseline	Target
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

Codice Locale	Titolo Progetto
76/2010/6	Lavori di rinnovo del binario tra le progressive km 65+518 e 75+743 (prog. nuove 64+319-74+549) della tratta venusio matera sud della linea bari matera FAI
76/2012/8	PISU PZ - SERVIZIO FERROVIARIO METROPOLITANO HINTERLAND POTENTINO - I LOTTO FUNZIONALE

Fasi tipizzate cronoprogrammi		
Tipologie	Fase Tasks	
Incentivi alle Imprese	Attività preliminare	Definizione norme/direttive Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
	Chiusura	Realizzazione investimenti/Interventi Controlli, collaudi (<i>se ricorre</i>)
	Attività preliminare	Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
Chiusura	Realizzazione Interventi Controlli, collaudi (<i>se ricorre</i>)	
Beni e Servizi	Attività preliminare	Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
	Chiusura	Esecuzione dei servizi Controlli/ collaudi (<i>se ricorre</i>)
	Attività preliminare	Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
Chiusura	Esecuzione dei servizi Controlli/ collaudi (<i>se ricorre</i>)	
Opere	Attività preliminare	Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
	Chiusura	Esecuzione delle prestazioni Controlli/ collaudi (<i>se ricorre</i>)
	Attività preliminare	Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
Chiusura	Esecuzione delle prestazioni Controlli/ collaudi (<i>se ricorre</i>)	

Piano di Azione Coesione PAC

Finanziato
con risorse
strutturali

Basilicata 2007|2013

Investiamo sul nostro futuro

PIANO REGIONALE DI VIABILITA'

Linea di intervento
Azione

SALVAGUARDIA
CONNETTIVITÀ VIABILITÀ INTERNA ALLE RETI TEN

A Anagrafica		CODICE
A.1 <i>Programma</i>	Piano di Azione Coesione (PAC)	(codice IGRUE)
A.2 <i>Linea di intervento</i>	SALVAGUARDIA	(codice IGRUE)
A.3 <i>Azione</i>	CONNETTIVITÀ VIABILITÀ INTERNA ALLE RETI TEN	(codice IGRUE)
A.4 <i>Progetto/operazione</i>	PIANO REGIONALE DI VIABILITA'	

B Importo		PAC	Altre risorse		Totale
(in euro)	Riduzione Cofinanziamento (Fondo di Rotazione)	Riprogrammazione PO (FESR/FSE)	(specificare)	(specificare)	
	4.214.791,11				4.214.791,11

C **Descrizione Progetto e Modalità attuative**

(testo) Max 500 caratteri

Completamento e adeguamento di due itinerari di collegamento viario infraregionale verso la rete stradale TEN - prendendo a riferimento il corridoio adriatico-jonico, per quanto riguarda lo spostamento di condotte irrigue nel tratto della SS 175, gestita dalla Provincia di Matera, compreso tra il bivio di Bernalda e la SS 106 Jonica e la strada di collegamento tra la SSV Candela-Potenza e la SS 655 Bradanica, 4° Lotto 1° stralcio, da svincolo Ginestra a Venosa Sud, gestita dalla Provincia di Potenza.

D **Autovalutazione di attuazione**

* Nessuna criticità

Criticità (NOTA: il campo è OBBLIGATORIO se la baseline del cronoprogramma iniziale si discosta dalla baseline del cronoprogramma attuale. Vedi Sezione I)

(barrare e descrivere) Azioni correttive intraprese ed esiti (NOTA: il campo è OBBLIGATORIO se la baseline del cronoprogramma iniziale si discosta dalla baseline del cronoprogramma attuale in ragione delle azioni correttive intraprese al manifestarsi delle criticità. Vedi Sezione I)

E **Referente del progetto (DA SIGECO)**

(Amministrazione responsabile e proprie strutture)

Gestione	Ufficio	Cognome	Telefono	Posta elettronica
REGIONE BASILICATA	Autorità di Gestione del PO FESR	Bernardo	0971668346	fesrbasilicata@regione.basilicata.it
Monitoraggio	Ufficio	Cognome	Telefono	Posta elettronica
	Autorità di Gestione del PO FESR	Bernardo	0971668346	fesrbasilicata@regione.basilicata.it

Nel caso di progetti la cui attuazione è delegata ad altri soggetti (es. RFI) devono essere indicate anche le strutture dell'Amministrazione responsabile dell'attuazione

Province di Potenza e di Matera

Attuazione	Ufficio	Cognome	Telefono	Posta elettronica

F **Tipologia (prevalente) progetto**

(barrare)

Opere Interventi rivolti alle persone

Beni e Servizi Altro (specificare)

Incentivi alle imprese

G **Strumenti e modalità di attuazione**

(barrare)

G.1 **Progetto complesso**

APQ PISU

CIS Altro (specificare)

G.2 **Modalità di attuazione**

Bandi/Avvisi Accordi e convenzioni

Affidamento diretto (In house) Procedura in economia

Riparto finanziario Altro (specificare)

H **Risultati attesi e Indicatori**

H.1 **Risultati attesi - LINEA**

1	
2	
3	
4	
5	

H.2 **Risultati attesi - Progetto**

1				
2				
3				

H.3 **Indicatori di progetto**

	Nome indicatore	Unità di riferimento	Baseline	Target
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

aggiornamento al

lug-19

PAC - Scheda di rilevazione progetto

Baseline		2010				2011				2012				2013				2014				2015				2016				2017			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV				
Procedurale	FASI	Macroattività e attività																															
	AVVIO	Selezione Progetti																															
		Definizione norme/direttive																															
		Avviso/Bando																															
ESECUZIONE	Presentazione/ricozione proposte																																
	Istruttoria delle istanze																																
	Adozione impegno e contrattualizzazione beneficiari																																
CHIUSURA	Realizzazione investimenti/Interventi																																
	Controlli, collaudi (se ricorre)																																
	Controlli (se ricorre)																																
Collaudo (se ricorre)																																	
Finanziario	impegni espressi in euro																																
	pagamenti espressi in euro																																
		TOTALE																															
		0																															
		0																															

Stato di avanzamento		2010				2011				2012				2013				2014				2015				2016				2017			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV				
Procedurale	FASI	Macroattività e attività																															
	AVVIO	Selezione Progetti																															
		Definizione norme/direttive																															
		Avviso/Bando																															
ESECUZIONE	Presentazione/ricozione proposte																																
	Istruttoria delle istanze																																
	Adozione impegno e contrattualizzazione beneficiari																																
CHIUSURA	Realizzazione investimenti/Interventi																																
	Controlli, collaudi (se ricorre)																																
	Controlli (se ricorre)																																
Collaudo (se ricorre)																																	
Finanziario	impegni espressi in euro																																
	pagamenti espressi in euro																																
		TOTALE																															
		40.488,93																															
		3.378.370,57																															
		795.954,61																															
		4.214.791,11																															
		4.214.791,11																															

Codice Locale	Titolo Progetto
76/2008/27	Lavori di adeguamento della S.P. ex S.S. 175 - Innesso ex SS 380 - SS 106 Jonica. Progetto per lo spostamento delle condotte irrigue - 4° stralcio funzionale - Tratto compreso tra il Bivio di Bernalda e la SS Jonica
76/2009/1	Adeguamento SP ex SS 175 (Innesso ex SS 380 - SS 106 Jonica).
76/2011/2	STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA SSV CANDELA-POTENZA E LA SS 655 BRADANICA 4° LOTTO - 1° STRALCIO (DA SVINCOLO GINESTRA A VENOSA SUD).

Fasi tipizzate cronoprogrammi									
Tipologie	Fase Tasks								
Incentivi alle Imprese	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">Fase</td> <td style="text-align: center;">Tasks</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Attività preliminare</td> <td>Definizione norme/direttive Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Esecuzione</td> <td>Realizzazione investimenti/Interventi</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Chiusura</td> <td>Controlli, collaudi <i>(se ricorre)</i></td> </tr> </table>	Fase	Tasks	Attività preliminare	Definizione norme/direttive Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari	Esecuzione	Realizzazione investimenti/Interventi	Chiusura	Controlli, collaudi <i>(se ricorre)</i>
Fase	Tasks								
Attività preliminare	Definizione norme/direttive Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari								
Esecuzione	Realizzazione investimenti/Interventi								
Chiusura	Controlli, collaudi <i>(se ricorre)</i>								
Interventi rivolti alle persone	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">Fase</td> <td style="text-align: center;">Tasks</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Attività preliminare</td> <td>Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Esecuzione</td> <td>Realizzazione Interventi</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Chiusura</td> <td>Controlli, collaudi <i>(se ricorre)</i></td> </tr> </table>	Fase	Tasks	Attività preliminare	Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari	Esecuzione	Realizzazione Interventi	Chiusura	Controlli, collaudi <i>(se ricorre)</i>
Fase	Tasks								
Attività preliminare	Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari								
Esecuzione	Realizzazione Interventi								
Chiusura	Controlli, collaudi <i>(se ricorre)</i>								
Beni e Servizi	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">Fase</td> <td style="text-align: center;">Tasks</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Attività preliminare</td> <td>Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Esecuzione</td> <td>Esecuzione dei servizi</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Chiusura</td> <td>Controlli/ collaudi <i>(se ricorre)</i></td> </tr> </table>	Fase	Tasks	Attività preliminare	Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari	Esecuzione	Esecuzione dei servizi	Chiusura	Controlli/ collaudi <i>(se ricorre)</i>
Fase	Tasks								
Attività preliminare	Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari								
Esecuzione	Esecuzione dei servizi								
Chiusura	Controlli/ collaudi <i>(se ricorre)</i>								
Opere	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">Fase</td> <td style="text-align: center;">Tasks</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Attività preliminare</td> <td>Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Esecuzione</td> <td>Esecuzione delle prestazioni</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Chiusura</td> <td>Controlli/ collaudi <i>(se ricorre)</i></td> </tr> </table>	Fase	Tasks	Attività preliminare	Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari	Esecuzione	Esecuzione delle prestazioni	Chiusura	Controlli/ collaudi <i>(se ricorre)</i>
Fase	Tasks								
Attività preliminare	Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari								
Esecuzione	Esecuzione delle prestazioni								
Chiusura	Controlli/ collaudi <i>(se ricorre)</i>								

Piano di Azione Coesione PAC

Finanziato
con risorse
riservate al
  Basilicata 2007 | 2013

  
Investiamo sul nostro futuro

Strategia regionale ricerca, innovazione e sistemi informativi

Linea di intervento **SALVAGUARDIA**
Azione **SISTEMI INFORMATIVI E ICT**

A Anagrafica		CODICE
A.1 Programma	Piano di Azione Coesione (PAC)	(codice IGRUE)
A.2 Linea di intervento	SALVAGUARDIA	(codice IGRUE)
A.3 Azione	SISTEMI INFORMATIVI E ICT	(codice IGRUE)
A.4 Progetto	Strategia regionale ricerca, innovazione e sistemi informativi	

B Importo (in euro)	PAC		Altre risorse		Totale
	Riduzione Cofinanziamento (Fondo di Rotazione)	Riprogrammazione PO (FESR/FSE)	(specificare)	(specificare)	
	13.711.495,64				13.711.495,64

C Descrizione Progetto e Modalità attuative	(testo) <u>Max 500 caratteri</u>
	Il progetto prevede il completamento di diversi interventi, a titolarità regionale, volti al potenziamento delle reti regionali dell'Information and Communication Technology e al rafforzamento dei processi di innovazione della Pubblica Amministrazione mediante il ricorso alle nuove Tecnologie dell'Informazione e Comunicazione

D Autovalutazione di attuazione	*
<input type="checkbox"/>	Nessuna criticità
<input type="checkbox"/>	Criticità <small>(NOTA: il campo è OBBLIGATORIO se la baseline del cronoprogramma iniziale si discosta dalla baseline del cronoprogramma attuale. Vedi Sezione I)</small>
<input type="checkbox"/>	Azioni correttive intraprese ed esiti <small>(NOTA: il campo è OBBLIGATORIO se la baseline del cronoprogramma iniziale si discosta dalla baseline del cronoprogramma attuale in ragione delle azioni correttive intraprese al manifestarsi delle criticità. Vedi Sezione I)</small>

E Referente del progetto (DA SIGECO)	(Amministrazione responsabile e proprie strutture)				
REGIONE BASILICATA	Gestione	Ufficio Autorità di Gestione del PO FESR	Cognome Bernardo	Telefono 0971668346	Posta elettronica fesrbasilicata@regione.basilicata.it
	Monitoraggio	Ufficio Autorità di Gestione del PO FESR	Cognome Bernardo	Telefono 0971668346	Posta elettronica fesrbasilicata@regione.basilicata.it
<small>Nel caso di progetti la cui attuazione è delegata ad altri soggetti (es. RFI) devono essere indicate anche le strutture dell'Amministrazione responsabile dell'attuazione</small>					
REGIONE BASILICATA	Attuazione	Ufficio	Cognome	Telefono	Posta elettronica

F Tipologia (prevalente) progetto	(barrare)			
	Opere	<input type="checkbox"/>	Interventi rivolti alle persone	<input type="checkbox"/>
	Beni e Servizi	<input checked="" type="checkbox"/>	Altro (Specificare)	<input type="checkbox"/>
	Incentivi alle imprese	<input type="checkbox"/>		

G Strumenti e modalità di attuazione	(barrare)			
G.1 Progetto complesso	APQ	<input type="checkbox"/>	PISU	<input type="checkbox"/>
	CIS	<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)	<input type="checkbox"/>
G.2 Modalità di attuazione	Bandi/Avvisi	<input checked="" type="checkbox"/>	Accordi e convenzioni	<input checked="" type="checkbox"/>
	Affidamento diretto (In house)	<input type="checkbox"/>	Procedura in economia	<input type="checkbox"/>
	Riparto finanziario	<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)	<input type="checkbox"/>

H Risultati attesi e Indicatori		
H.1 Risultati attesi - LINEA	1	
	2	
	3	
	4	
	5	

H.2 Risultati attesi - Progetto	1			
	2			
	3			

H.3 Indicatori di progetto	Nome indicatore	Unità di riferimento	Baseline	Target
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

Codice Locale	Titolo Progetto
73/2012/16	NIBS
71/2013/29	ACQUISIZIONE APPARATI E SERVIZI DI VIDEOSORVEGLIANZA PER TRALICCI RETE WIRELESS
71/2010/35	Continuazione per tre anni dei servizi di connettività della Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione a livello Regionale e dei relativi servizi di base, così come previsti dal contratto rep. Reg. Bas. n. 8926 del 18/12/2006 affidato a seguito di appalto concorso indetto con DGR n. 684 del 23/03/2005
12/2015/69	CTR 2014-2015
71/2010/30	Interoperabilità dei Protocolli Informatici delle Pubbliche Amministrazioni Lucane - Dispiegamento - Attività di linea 2 CSB per "Servizi avanzati a supporto dei processi di innovazione regionale"
13/2015/1	Progetto di riqualificazione della rete regionale del Volontariato
71/2008/7	SOLUZIONI E SERVIZI AVANZATI A SUPPORTO DEI PROCESSI DI INNOVAZIONE REGIONALE - periodo 2009/2013
71/2009/4	Contratto per l'affidamento temporaneo CSB periodo 23/06/2009-22/10/2009.
12/2015/63	Servizio evolutivo e di assistenza tecnica specialistica del Sistema Informativo di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici per la Programmazione unitaria 2007-2013 (SIMIP) e del Sistema Informativo di Monitoraggio del POR Basilicata 2000-2006

Fasi tipizzate cronoprogrammi		
Tipologie	Fase Tasks	
Incentivi alle Imprese	Attività preliminare	Definizione norme/direttive Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
	Chiusura	Realizzazione investimenti/Interventi Controlli, collaudi (<i>se ricorre</i>)
	Attività preliminare	Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
Chiusura	Realizzazione Interventi Controlli, collaudi (<i>se ricorre</i>)	
Interventi rivolti alle persone	Attività preliminare	Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
	Chiusura	Realizzazione Interventi Controlli, collaudi (<i>se ricorre</i>)
	Attività preliminare	Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
Chiusura	Realizzazione Interventi Controlli, collaudi (<i>se ricorre</i>)	
Beni e Servizi	Attività preliminare	Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
	Chiusura	Realizzazione Interventi Controlli, collaudi (<i>se ricorre</i>)
	Attività preliminare	Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
Chiusura	Realizzazione Interventi Controlli, collaudi (<i>se ricorre</i>)	
Opere	Attività preliminare	Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
	Chiusura	Realizzazione Interventi Controlli, collaudi (<i>se ricorre</i>)
	Attività preliminare	Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze
	Esecuzione	Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
Chiusura	Realizzazione Interventi Controlli, collaudi (<i>se ricorre</i>)	

Piano di Azione Coesione PAC

Finanziato
con risorse
strutturali

f e s r Basilicata 2007 | 2013

Investiamo sul nostro futuro

Studi e analisi rischi ambientali

Linea di intervento
Azione

SALVAGUARDIA
PREVENZIONE RISCHIO AMBIENTALE

A Anagrafica		CODICE
A.1 <i>Programma</i>	Piano di Azione Coesione (PAC)	(codice IGRUE)
A.2 <i>Linea di intervento</i>	SALVAGUARDIA	(codice IGRUE)
A.3 <i>Azione</i>	PREVENZIONE RISCHIO AMBIENTALE	(codice IGRUE)
A.4 <i>Progetto/operazione</i>	Studi e analisi rischi ambientali	

B Importo <i>(in euro)</i>	PAC		Altre risorse		Totale
	Riduzione Cofinanziamento (Fondo di Rotazione)	Riprogrammazione PO (FESR/FSE)	<i>(specificare)</i>	<i>(specificare)</i>	
	480.768,36				480.768,36

C Descrizione Progetto e Modalità attuative	<i>(testo) Max 500 caratteri</i>
	Studi e analisi finalizzati alla tutela e salvaguardia delle viabilità provinciali.

D Autovalutazione di attuazione	
<input checked="" type="checkbox"/> Nessuna criticità	
<input type="checkbox"/> Criticità	<i>(NOTA: il campo è OBBLIGATORIO se la baseline del cronoprogramma iniziale si discosta dalla baseline del cronoprogramma attuale. Vedi Sezione I)</i>
<i>(barrare e descrivere)</i>	<i>(NOTA: il campo è OBBLIGATORIO se la baseline del cronoprogramma iniziale si discosta dalla baseline del cronoprogramma attuale in ragione delle azioni correttive intraprese al manifestarsi delle criticità. Vedi Sezione I)</i>

E Referente del progetto (DA SIGECO)	<i>(Amministrazione responsabile e proprie strutture)</i>				
REGIONE BASILICATA	<i>Gestione</i>	Ufficio	Cognome	Telefono	Posta elettronica
		Autorità di Gestione del PO FESR	Bernardo	0971668346	fesrbasilicata@regione.basilicata.it
Amministrazioni Provinciali	<i>Monitoraggio</i>	Ufficio	Cognome	Telefono	Posta elettronica
		Autorità di Gestione del PO FESR	Bernardo	0971668346	fesrbasilicata@regione.basilicata.it

Nel caso di progetti la cui attuazione è delegata ad altri soggetti (es. RF) devono essere indicate anche le strutture dell'Amministrazione responsabile dell'attuazione

Attuazione	Ufficio	Cognome	Telefono	Posta elettronica

F Tipologia (prevalente) progetto	<i>(barrare)</i>			
	Opere	<input type="checkbox"/>	Interventi rivolti alle persone	<input type="checkbox"/>
	Beni e Servizi	<input checked="" type="checkbox"/>	Altro <i>(Specificare)</i>	<input type="checkbox"/>
	Incentivi alle imprese	<input type="checkbox"/>		

G Strumenti e modalità di attuazione	<i>(barrare)</i>			
G.1 Progetto complesso	APQ	<input type="checkbox"/>	PISU	<input type="checkbox"/>
	CIS	<input type="checkbox"/>	Altro <i>(specificare)</i>	<input type="checkbox"/>
G.2 Modalità di attuazione	Bandi/Avvisi	<input type="checkbox"/>	Accordi e convenzioni	<input checked="" type="checkbox"/>
	Affidamento diretto (In house)	<input type="checkbox"/>	Procedura in economia	<input type="checkbox"/>
	Riparto finanziario	<input type="checkbox"/>	Altro <i>(specificare)</i>	<input type="checkbox"/>

H Risultati attesi e Indicatori		
H.1 Risultati attesi - LINEA	1	
	2	
	3	
	4	
	5	

H.2 Risultati attesi - Progetto				
1				
2				
3				

H.3 Indicatori di progetto	Nome indicatore	Unità di riferimento	Baseline	Target
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

Codice Locale	Titolo Progetto
19/2014/9	Accordi di Programma tra la Regione Basilicata e le Province di Matera e Potenza - D.G.R. N. 1438/2009 - Prima fase dell'Accordo di Programma con la Provincia di Matera.
76/2012/3	Prima fase dell'accordo di programma con la Provincia di Potenza - Studio per la tutela e salvaguardia della viabilità provinciale

Fasi tipizzate cronoprogrammi									
Tipologie	Fase Tasks								
Incentivi alle Imprese	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">Fase</td> <td style="text-align: center;">Tasks</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Attività preliminare</td> <td>Definizione norme/direttive Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Esecuzione</td> <td>Realizzazione investimenti/Interventi</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Chiusura</td> <td>Controlli, collaudi <i>(se ricorre)</i></td> </tr> </table>	Fase	Tasks	Attività preliminare	Definizione norme/direttive Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari	Esecuzione	Realizzazione investimenti/Interventi	Chiusura	Controlli, collaudi <i>(se ricorre)</i>
Fase	Tasks								
Attività preliminare	Definizione norme/direttive Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari								
Esecuzione	Realizzazione investimenti/Interventi								
Chiusura	Controlli, collaudi <i>(se ricorre)</i>								
Interventi rivolti alle persone	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">Fase</td> <td style="text-align: center;">Tasks</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Attività preliminare</td> <td>Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Esecuzione</td> <td>Realizzazione Interventi</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Chiusura</td> <td>Controlli, collaudi <i>(se ricorre)</i></td> </tr> </table>	Fase	Tasks	Attività preliminare	Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari	Esecuzione	Realizzazione Interventi	Chiusura	Controlli, collaudi <i>(se ricorre)</i>
Fase	Tasks								
Attività preliminare	Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari								
Esecuzione	Realizzazione Interventi								
Chiusura	Controlli, collaudi <i>(se ricorre)</i>								
Beni e Servizi	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">Fase</td> <td style="text-align: center;">Tasks</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Attività preliminare</td> <td>Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Esecuzione</td> <td>Esecuzione dei servizi</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Chiusura</td> <td>Controlli/ collaudi <i>(se ricorre)</i></td> </tr> </table>	Fase	Tasks	Attività preliminare	Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari	Esecuzione	Esecuzione dei servizi	Chiusura	Controlli/ collaudi <i>(se ricorre)</i>
Fase	Tasks								
Attività preliminare	Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari								
Esecuzione	Esecuzione dei servizi								
Chiusura	Controlli/ collaudi <i>(se ricorre)</i>								
Opere	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">Fase</td> <td style="text-align: center;">Tasks</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Attività preliminare</td> <td>Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Esecuzione</td> <td>Esecuzione delle prestazioni</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Chiusura</td> <td>Controlli/ collaudi <i>(se ricorre)</i></td> </tr> </table>	Fase	Tasks	Attività preliminare	Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari	Esecuzione	Esecuzione delle prestazioni	Chiusura	Controlli/ collaudi <i>(se ricorre)</i>
Fase	Tasks								
Attività preliminare	Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari								
Esecuzione	Esecuzione delle prestazioni								
Chiusura	Controlli/ collaudi <i>(se ricorre)</i>								

Piano di Azione Coesione PAC

Finanziato
con risorse
strutturali



Basilicata 2007 | 2013



Investiamo sul nostro futuro

Sviluppo di reti di impresa e internazionalizzazione delle imprese lucane

Linea di intervento
Azione

**SALVAGUARDIA
PROMOZIONE SVILUPPO TURISTICO E COMMERCIALE**

A Anagrafica		CODICE
A.1 <i>Programma</i>	Piano di Azione Coesione (PAC)	(codice IGRUE)
A.2 <i>Linea di intervento</i>	SALVAGUARDIA	(codice IGRUE)
A.3 <i>Azione</i>	PROMOZIONE SVILUPPO TURISTICO E COMMERCIALE	(codice IGRUE)
A.4 <i>Progetto/Operazione</i>	Sviluppo di reti di impresa e internazionalizzazione delle imprese lucane	

B Importo <i>(in euro)</i>	PAC		Altre risorse		Totale
	Riduzione Cofinanziamento (Fondo di Rotazione)	Riprogrammazione PO (FESR/FSE)	<i>(specificare)</i>	<i>(specificare)</i>	
	435.872,64				435.872,64

C Descrizione Progetto e Modalità attuative	<i>(testo) Max 500 caratteri</i>
	Azioni di sostegno allo sviluppo di reti di impresa e alla internazionalizzazione delle imprese lucane, con un percorso continuo di assistenza e supporto alle aziende in modo da favorire una maggiore capacità di orientamento al mercato (ready to market) e la definizione di dettagliati piani di penetrazione commerciale durevole nei mercati esteri (ready to sell).

D Autovalutazione di attuazione	
<input checked="" type="checkbox"/> Nessuna criticità	
<input type="checkbox"/> Criticità	<i>(NOTA: il campo è OBBLIGATORIO se la baseline del cronoprogramma iniziale si discosta dalla baseline del cronoprogramma attuale. Vedi Sezione I)</i>
<i>(barrare e descrivere)</i>	<i>(NOTA: il campo è OBBLIGATORIO se la baseline del cronoprogramma iniziale si discosta dalla baseline del cronoprogramma attuale in ragione delle azioni correttive intraprese al manifestarsi delle criticità. Vedi Sezione I)</i>

E Referente del progetto (DA SIGECO)					
<i>(Amministrazione responsabile e proprie strutture)</i>					
REGIONE BASILICATA	<i>Gestione</i>	Ufficio Autorità di Gestione del PO FESR	Cognome Bernardo	Telefono 0971668346	Posta elettronica fesrbasilicata@regione.basilicata.it
	<i>Monitoraggio</i>	Ufficio Autorità di Gestione del PO FESR	Cognome Bernardo	Telefono 0971668346	Posta elettronica fesrbasilicata@regione.basilicata.it

Nel caso di progetti la cui attuazione è delegata ad altri soggetti (es. RF) devono essere indicate anche le strutture dell'Amministrazione responsabile dell'attuazione

REGIONE BASILICATA	<i>Attuazione</i>	Ufficio	Cognome	Telefono	Posta elettronica

F Tipologia (prevalente) progetto				
<i>(barrare)</i>	Opere	<input type="checkbox"/>	Interventi rivolti alle persone	<input type="checkbox"/>
	Beni e Servizi	<input checked="" type="checkbox"/>	Altro <i>(Specificare)</i>	<input type="checkbox"/>
	Incentivi alle imprese	<input type="checkbox"/>		

G Strumenti e modalità di attuazione				
<i>(barrare)</i>				
G.1 Progetto complesso	APQ	<input type="checkbox"/>	PISU	<input type="checkbox"/>
	CIS	<input type="checkbox"/>	Altro <i>(specificare)</i>	<input type="checkbox"/>
G.2 Modalità di attuazione	Bandi/Avvisi	<input type="checkbox"/>	Accordi e convenzioni	<input checked="" type="checkbox"/>
	Affidamento diretto (In house)	<input checked="" type="checkbox"/>	Procedura in economia	<input checked="" type="checkbox"/>
	Riparto finanziario	<input type="checkbox"/>	Altro <i>(specificare)</i>	<input type="checkbox"/>

H Risultati attesi e Indicatori				
H.1 Risultati attesi - LINEA	1			
	2			
	3			
	4			
	5			

H.2 Risultati attesi - Progetto				
	1			
	2			
	3			

H.3 Indicatori di progetto	Nome indicatore	Unità di riferimento	Baseline	Target
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			

PAC - Scheda di rilevazione progetto

BaseLine		2010				2011				2012				2013				2014				2015				2016				2017			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Finanziario	Macroattività e attività																																
	Selezioe Progetti																																
Procedurale	AVVIO																																
	ESECUZIONE																																
Finanziario	CHIUSSURA																																
	TOTALE																																

Stato di avanzamento		2010				2011				2012				2013				2014				2015				2016				2017			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Finanziario	Macroattività e attività																																
	Selezioe Progetti																																
Procedurale	AVVIO																																
	ESECUZIONE																																
Finanziario	CHIUSSURA																																
	TOTALE																																

Codice Locale	Titolo Progetto
73/2013/39	AZIONE 3 - AZIONI DI PROMOZIONE E CREAZIONE DI DESK SUI MERCATI TARGET
15/2015/130	SPRINT_2015 implementazione attività dello sportello regionale per l'internazionalizzazione (SPRINT)
15/2015/131	SPRINT_2016 IMPLEMENAZIONE ATTIVITA' DELLO SPORTELLLO REGIONALE PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE SPRINT
	CONFINDUSTRIA CAPRI
12/2015/70	AZIONE DI SOSTEGNO ALLA INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE - FASE 2

Fasi tipizzate cronoprogrammi									
Tipologie	Fase Tasks								
Incentivi alle Imprese	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">Fase</td> <td style="text-align: center;">Tasks</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Attività preliminare</td> <td>Definizione norme/direttive Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Esecuzione</td> <td>Realizzazione investimenti/Interventi</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Chiusura</td> <td>Controlli, collaudi <i>(se ricorre)</i></td> </tr> </table>	Fase	Tasks	Attività preliminare	Definizione norme/direttive Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari	Esecuzione	Realizzazione investimenti/Interventi	Chiusura	Controlli, collaudi <i>(se ricorre)</i>
Fase	Tasks								
Attività preliminare	Definizione norme/direttive Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari								
Esecuzione	Realizzazione investimenti/Interventi								
Chiusura	Controlli, collaudi <i>(se ricorre)</i>								
Interventi rivolti alle persone	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">Fase</td> <td style="text-align: center;">Tasks</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Attività preliminare</td> <td>Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Esecuzione</td> <td>Realizzazione Interventi</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Chiusura</td> <td>Controlli, collaudi <i>(se ricorre)</i></td> </tr> </table>	Fase	Tasks	Attività preliminare	Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari	Esecuzione	Realizzazione Interventi	Chiusura	Controlli, collaudi <i>(se ricorre)</i>
Fase	Tasks								
Attività preliminare	Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari								
Esecuzione	Realizzazione Interventi								
Chiusura	Controlli, collaudi <i>(se ricorre)</i>								
Beni e Servizi	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">Fase</td> <td style="text-align: center;">Tasks</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Attività preliminare</td> <td>Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Esecuzione</td> <td>Esecuzione dei servizi</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Chiusura</td> <td>Controlli/ collaudi <i>(se ricorre)</i></td> </tr> </table>	Fase	Tasks	Attività preliminare	Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari	Esecuzione	Esecuzione dei servizi	Chiusura	Controlli/ collaudi <i>(se ricorre)</i>
Fase	Tasks								
Attività preliminare	Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari								
Esecuzione	Esecuzione dei servizi								
Chiusura	Controlli/ collaudi <i>(se ricorre)</i>								
Opere	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">Fase</td> <td style="text-align: center;">Tasks</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Attività preliminare</td> <td>Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Esecuzione</td> <td>Esecuzione delle prestazioni</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Chiusura</td> <td>Controlli/ collaudi <i>(se ricorre)</i></td> </tr> </table>	Fase	Tasks	Attività preliminare	Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari	Esecuzione	Esecuzione delle prestazioni	Chiusura	Controlli/ collaudi <i>(se ricorre)</i>
Fase	Tasks								
Attività preliminare	Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari								
Esecuzione	Esecuzione delle prestazioni								
Chiusura	Controlli/ collaudi <i>(se ricorre)</i>								

Piano di Azione Coesione PAC

Finanziato
con risorse
riservate al
  Basilicata 2007 | 2013

   
Investiamo sul nostro futuro

VIE BLU

Linea di intervento
Azione

SALVAGUARDIA
PREVENZIONE RISCHIO AMBIENTALE

A Anagrafica		CODICE
A.1 Programma	Piano di Azione Coesione (PAC)	(codice IGRUE)
A.2 Linea di intervento	SALVAGUARDIA	(codice IGRUE)
A.3 Azione	PREVENZIONE RISCHIO AMBIENTALE	(codice IGRUE)
A.4 Progetto/operazione	VIE BLU	

B Importo (in euro)	PAC		Altre risorse		Totale
	Riduzione Cofinanziamento (Fondo di Rotazione)	Riprogrammazione PO (FESR/FSE)	(specificare)	(specificare)	
	47.790.063,70				47.790.063,70

C Descrizione Progetto e Modalità attuative	(testo) <u>Max 500 caratteri</u>
	Interventi di riqualificazione, bonifica, ripristino e conservazione degli habitat fluviali e del sistema di scorrimento delle acque al servizio delle strade provinciali (realizzati per stralci esecutivi annuali).

D Autovalutazione di attuazione	
<input checked="" type="checkbox"/> Nessuna criticità	
<input type="checkbox"/> Criticità	(NOTA: il campo è OBBLIGATORIO se la baseline del cronoprogramma iniziale si discosta dalla baseline del cronoprogramma attuale. Vedi Sezione I)
<input type="checkbox"/> Azioni correttive intraprese ed esiti	(NOTA: il campo è OBBLIGATORIO se la baseline del cronoprogramma iniziale si discosta dalla baseline del cronoprogramma attuale in ragione delle azioni correttive intraprese al manifestarsi delle criticità. Vedi Sezione I)

E Referente del progetto (DA SIGECO) (Amministrazione responsabile e proprie strutture)					
REGIONE BASILICATA	Gestione	Ufficio Autorità di Gestione del PO FESR	Cognome Bernardo	Telefono 0971668346	Posta elettronica fesrbasilicata@regione.basilicata.it
	Monitoraggio	Ufficio Autorità di Gestione del PO FESR	Cognome Bernardo	Telefono 0971668346	Posta elettronica fesrbasilicata@regione.basilicata.it

Nel caso di progetti la cui attuazione è delegata ad altri soggetti (es. RF) devono essere indicate anche le strutture dell'Amministrazione responsabile dell'attuazione

REGIONE BASILICATA	Attuazione	Ufficio DIREZIONE GENERALE DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	Cognome	Telefono	Posta elettronica
--------------------	------------	---	---------	----------	-------------------

F Tipologia (prevalente) progetto (barrare)	Opere	<input checked="" type="checkbox"/>	Interventi rivolti alle persone	<input type="checkbox"/>
	Beni e Servizi	<input type="checkbox"/>	Altro (Specificare)	<input type="checkbox"/>
	Incentivi alle imprese	<input type="checkbox"/>		

G Strumenti e modalità di attuazione (barrare)				
G.1 Progetto complesso	APQ <input type="checkbox"/>	CIS <input type="checkbox"/>	PISU <input type="checkbox"/>	Altro (specificare) <input type="checkbox"/>
G.2 Modalità di attuazione	Bandi/Avvisi <input type="checkbox"/>	Affidamento diretto (In house) <input type="checkbox"/>	Riparto finanziario <input type="checkbox"/>	Accordi e convenzioni <input checked="" type="checkbox"/>
				Procedura in economia <input type="checkbox"/>
				Altro (specificare) <input type="checkbox"/>

H Risultati attesi e Indicatori				
H.1 Risultati attesi - LINEA	1			
	2			
	3			
	4			
	5			

H.2 Risultati attesi - Progetto	1			
	2			
	3			

H.3 Indicatori di progetto	Nome indicatore	Unità di riferimento	Baseline	Target
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			

Codice Locale	Titolo Progetto
14/2015/1	VIE BLU - STRALCIO ESECUTIVO 2015
75/2008/1	VIE BLU - Stralcio esecutivo 2008
75/2009/4	Vie Blu - Stralcio esecutivo 2009
75/2012/4	VIE BLU - STRALCIO ESECUTIVO 2012
75/2013/1	VIE BLU - STRALCIO 2013

Fasi tipizzate cronoprogrammi		
Tipologie	Fase	
Incentivi alle Imprese	Attività preliminare	Tasks Definizione norme/direttive Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
	Esecuzione	Realizzazione investimenti/Interventi
	Chiusura	Controlli, collaudi (<i>se ricorre</i>)
Interventi rivolti alle persone	Attività preliminare	Tasks Definizione norme/direttive/riparti finanziari Riparto/Avviso/Bando Presentazione/ricezione proposte Istruttoria delle istanze Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
	Esecuzione	Realizzazione Interventi
	Chiusura	Controlli, collaudi (<i>se ricorre</i>)
Beni e Servizi	Attività preliminare	Tasks Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
	Esecuzione	Esecuzione dei servizi
	Chiusura	Controlli/ collaudi (<i>se ricorre</i>)
Opere	Attività preliminare	Tasks Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
	Esecuzione	Esecuzione delle prestazioni
	Chiusura	Controlli/ collaudi (<i>se ricorre</i>)