

P.O. FESR – 2014-2020 AVANZAMENTO PROGRAMMA OPERATIVO E SCENARI DI CHIUSURA

20 DICEMBRE 2022

Potenza – Galleria Civica (Palazzo Loffredo)




STATO DI ATTUAZIONE AL 15.12.2022 (Milioni di euro)


| ASSE | DOTAZIONE A | COSTO AMMESSO B | N.ro OPERAZIONI** | % COSTO AMMESSO/ DOTAZIONE B/A | SPESA CERTIFICATA (DICEMBRE 2021) | SPESA RENDICONTATA DAI BENEFICIARI AL 15.12.2022 C | % SPESA RENDICONTATA / DOTAZIONE C/A |
|--|----------------|-----------------------|-------------------|---|--------------------------------------|--|---|
| 1-RICERCA | 61,588 | 57,168 | 136 | 92,8% | 12,685 | 21,546 | 35,0% |
| 2- AGENDA DIGITALE | 25,458 | 51,311 | 14 | 201,6% | 21,777 | 34,835 | 136,8% |
| 3- COMPETITIVITA' | 189,772 | 235,384 | 1.102 | 124,0% | 134,021 | 158,632 | 83,6% |
| 4 - ENERGIA/MOBILITA' URBANA | 66,750 | 85,141 | 232 | 127,6% | 38,126 | 43,751 | 65,5% |
| 5 -AMBIENTE/RISORSE CULTURALI | 73,761 | 145,403 | 242 | 197,1% | 36,508 | 47,304 | 64,1% |
| 6-TRASPORTI E INFRASTRUTTURE DI RETE | 49,206 | 71,330 | 78 | 145,0% | 39,872 | 44,489 | 90,4% |
| 7 - INCLUSIONE SOCIALE | 40,116 | 66,370 | 165 | 165,4% | 25,192 | 30,700 | 76,5% |
| 8 - ISTRUZIONE | 22,015 | 37,906 | 116 | 172,2% | 21,731 | 24,012 | 109,1% |
| 9 - ASSISTENZA TECNICA | 22,021 | 22,022 | 23 | 100,0% | 19,751 | 21,498 | 97,6% |
| TOTALE | 550,688 | 772,036 | 2.108 | - | 349,661 | 426,768 | 77,5% |

**Le operazioni (2.108) sono inferiori ai progetti riportati nelle slides successive perché alcune operazioni si compongono di più progetti

AVANZAMENTO DELLA SPESA (Milioni di euro)



ANDAMENTO DELLA SPESA 2016-2022 (Miloni di euro)




TARGET N+3 AL 31.12.2022 (Euro)


| | Target N+3 al 31.12.2022 | Spesa Certificata | Differenza |
|----------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| Quota UE | 249.817.726 | 287.958.674 | + 38.140.948 |
| Totale | 301.505.291 | 349.661.343 | + 48.156.052 |

Pertanto il target N+3 al 31.12.2022 è stato raggiunto

NUMERO DI PROGETTI AMMESSI A FINANZIAMENTO PER TIPOLOGIA



SPESA RENDICONTATA DAI BENEFICIARI PER TIPOLOGIA DI PROGETTO




TIPOLOGIA DI AIUTI CONCESSI (Milioni di euro)

| TIPOLOGIA AIUTO | INCIDENZA % | N° PROGETTI FINANZIATI | COSTO TOTALE (INCLUSIVO COFINANZIAMENTO) | COSTO AMMESSO | SPESA RENDICONTATA AL 15.12.2022 | PREVISIONE DI SPESA AL 31.12.2023 |
|--|-------------|------------------------|--|----------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| AIUTI ALLE FAMIGLIE | 0,64% | 2.919 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 |
| AIUTI ALLE IMPRESE E CENTRI DI RICERCA | 68,51% | 29.652 | 474,246 | 183,792 | 107,626 | 163,403 |
| AIUTI BUL | 9,74% | 2 | 23,847 | 23,847 | 15,296 | 23,847 |
| AIUTI PER INFRASTRUTTURE DI RICERCA | 2,76% | 6 | 42,160 | 20,840 | 4,336 | 13,966 |
| AIUTI SIEG | 1,94% | 13 | 7,950 | 7,950 | 3,054 | 6,045 |
| STRUMENTI FINANZIARI | 16,41% | 2.682 | 43,179 | 38,179 | 25,786 | 38,179 |
| | | 35.274 | 592,383 | 275,608 | 157,099 | 246,440 |


Effetto indotto

SPESA RENDICONTATA DAI BENEFICIARI PER TIPOLOGIA DI AIUTO (157 Meuro)



PREVISIONI DI CERTIFICAZIONE

Pur essendosi spesa dei beneficiari certificabile (oltre **77 milioni di euro**), l'AdG/AdC non certificherà spese al 31.12.2022 per i seguenti aspetti:

1. opportunità di definire positivamente il confronto con auditor della Commissione a seguito Audit CE dell'autunno 2021;
2. opportunità di condurre ed ultimare i controlli di I livello sulla base delle azioni migliorative del sistema di gestione e controllo che sono confluite nel nuovo SIGECO approvato il 30 novembre 2022 (versione 6.0);
3. necessità di decidere al meglio la certificazione a livello di Asse sulla base dello scenario di chiusura del POR e la rimodulazione del Piano finanziario per Assi.

STATO DI ATTUAZIONE AL 15.12.2022 (Milioni di euro)

| ASSE | DOTAZIONE A | COSTO AMMESSO B | N.ro OPERAZIONI | % COSTO AMMESSO/ DOTAZIONE B/A | SPESA CERTIFICATA (DICEMBRE 2021) | SPESA RENDICONTATA DAI BENEFICIARI AL 15.12.2022 C | % SPESA RENDICONTATA / DOTAZIONE C/A |
|--|----------------|-----------------------|-----------------|---|--------------------------------------|--|---|
| 1-RICERCA | 61,588 | 57,168 | 136 | 92,8% | 12,685 | 21,546 | 35,0% |
| 2- AGENDA DIGITALE | 25,458 | 51,311 | 14 | 201,6% | 21,777 | 34,835 | 136,8% |
| 3- COMPETITIVITA' | 189,772 | 235,384 | 1102 | 124,0% | 134,021 | 158,632 | 83,6% |
| 4 - ENERGIA/MOBILITA' URBANA | 66,750 | 85,141 | 232 | 127,6% | 38,126 | 43,751 | 65,5% |
| 5 -AMBIENTE/RISORSE CULTURALI | 73,761 | 145,403 | 242 | 197,1% | 36,508 | 47,304 | 64,1% |
| 6-TRASPORTI E INFRASTRUTTURE DI RETE | 49,206 | 71,330 | 78 | 145,0% | 39,872 | 44,489 | 90,4% |
| 7 - INCLUSIONE SOCIALE | 40,116 | 66,370 | 165 | 165,4% | 25,192 | 30,700 | 76,5% |
| 8 - ISTRUZIONE | 22,015 | 37,906 | 116 | 172,2% | 21,731 | 24,012 | 109,1% |
| 9 - ASSISTENZA TECNICA | 22,021 | 22,022 | 23 | 100,0% | 19,751 | 21,498 | 97,6% |
| TOTALE | 550,688 | 772,036 | 2.108 | - | 349,661 | 426,768 | 77,5% |

ASSE 1 "RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE"

- Piani di attività dei **5** Cluster;
- **15** progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nei settori S3 grazie a 2 Avvisi (Avvisi Pubblici «Cluster» e «Cores») che coinvolgono Unibas, Centri di Ricerca e Imprese;
- **6** Infrastrutture di ricerca (ASI, ENEA, Unibas, CNR, ALSIA);
- **107** piani di investimento delle PMI operanti nei settori S3 nell'Avviso Pubblico «Voucher»;
- **1** progetto del Programma nazionale Space Economy (1 impresa lucana coinvolta negli Accordi per la Innovazione in Gov-Sat-Com) - MIMIT Organismo Intermedio.

STATO DI ATTUAZIONE AL 15.12.2022 (Milioni di euro)

| ASSE | DOTAZIONE A | COSTO AMMESSO B | N.ro OPERAZIONI | % COSTO AMMESSO/ DOTAZIONE B/A | SPESA CERTIFICATA (DICEMBRE 2021) | SPESA RENDICONTATA DAI BENEFICIARI AL 15.12.2022 C | % SPESA RENDICONTATA / DOTAZIONE C/A |
|--|----------------|-----------------------|-----------------|---|--------------------------------------|--|---|
| 1-RICERCA | 61,588 | 57,168 | 136 | 92,8% | 12,685 | 21,546 | 35,0% |
| 2- AGENDA DIGITALE | 25,458 | 51,311 | 14 | 201,6% | 21,777 | 34,835 | 136,8% |
| 3- COMPETITIVITA' | 189,772 | 235,384 | 1102 | 124,0% | 134,021 | 158,632 | 83,6% |
| 4 - ENERGIA/MOBILITA' URBANA | 66,750 | 85,141 | 232 | 127,6% | 38,126 | 43,751 | 65,5% |
| 5 -AMBIENTE/RISORSE CULTURALI | 73,761 | 145,403 | 242 | 197,1% | 36,508 | 47,304 | 64,1% |
| 6-TRASPORTI E INFRASTRUTTURE DI RETE | 49,206 | 71,330 | 78 | 145,0% | 39,872 | 44,489 | 90,4% |
| 7 - INCLUSIONE SOCIALE | 40,116 | 66,370 | 165 | 165,4% | 25,192 | 30,700 | 76,5% |
| 8 - ISTRUZIONE | 22,015 | 37,906 | 116 | 172,2% | 21,731 | 24,012 | 109,1% |
| 9 - ASSISTENZA TECNICA | 22,021 | 22,022 | 23 | 100,0% | 19,751 | 21,498 | 97,6% |
| TOTALE | 550,688 | 772,036 | 2.108 | - | 349,661 | 426,768 | 77,5% |

ASSE 2 “AGENDA DIGITALE”

- Progetto BUL – Fase 2 (Infratel-Open Fiber): Modifica in corso del Piano tecnico su proposta MIMIT-Infratel - Beneficiari 105 comuni, 3 aree industriali e 17 aree produttive;
- Realizzazione nuovo «Data Center»;
- Realizzazione dei punti WiFi in tutti i comuni lucani nell’Azienda Sanitaria di Potenza e nelle Aziende Ospedaliere Regionali;
- Ultimazione Fascicolo Sanitario Elettronico e Fascicolo Sociale Assistito.

STATO DI ATTUAZIONE AL 15.12.2022 (Milioni di euro)

| ASSE | DOTAZIONE A | COSTO AMMESSO B | N.ro OPERAZIONI | % COSTO AMMESSO/ DOTAZIONE B/A | SPEA CERTIFICATA (DICEMBRE 2021) | SPEA RENDICONTATA DAI BENEFICIARI AL 15.12.2022 C | % SPEA RENDICONTATA / DOTAZIONE C/A |
|--|----------------|-----------------------|-----------------|---|-------------------------------------|---|--|
| 1-RICERCA | 61,588 | 57,168 | 136 | 92,8% | 12,685 | 21,546 | 35,0% |
| 2- AGENDA DIGITALE | 25,458 | 51,311 | 14 | 201,6% | 21,777 | 34,835 | 136,8% |
| 3- COMPETITIVITA' | 189,772 | 235,384 | 1102 | 124,0% | 134,021 | 158,632 | 83,6% |
| 4 - ENERGIA/MOBILITA' URBANA | 66,750 | 85,141 | 232 | 127,6% | 38,126 | 43,751 | 65,5% |
| 5 -AMBIENTE/RISORSE CULTURALI | 73,761 | 145,403 | 242 | 197,1% | 36,508 | 47,304 | 64,1% |
| 6-TRASPORTI E INFRASTRUTTURE DI RETE | 49,206 | 71,330 | 78 | 145,0% | 39,872 | 44,489 | 90,4% |
| 7 - INCLUSIONE SOCIALE | 40,116 | 66,370 | 165 | 165,4% | 25,192 | 30,700 | 76,5% |
| 8 - ISTRUZIONE | 22,015 | 37,906 | 116 | 172,2% | 21,731 | 24,012 | 109,1% |
| 9 - ASSISTENZA TECNICA | 22,021 | 22,022 | 23 | 100,0% | 19,751 | 21,498 | 97,6% |
| TOTALE | 550,688 | 772,036 | 2.108 | - | 349,661 | 426,768 | 77,5% |

ASSE 3 “COMPETITIVITÀ”

Nell’ambito dell’Asse 3 sono stati attivati **16 Avvisi Pubblici e strumenti agevolativi** a favore delle imprese, ivi inclusi i seguenti 9 durante pandemia da Covid-19:

- 1. AP "SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ FERME«- Dotazione Bando 3,750 meuro ; Spesa ad oggi 3,750 meuro**
- 2. AP“ BONUS LIBERI PROFESSIONISTI" - Dotazione Bando 5,245 meuro ; Spesa ad oggi 5,245 meuro**
- 3. AP“ INCENTIVI PER L'ATTUAZIONE DI PIANI AZIENDALI DI SMART WORKING" - Dotazione Bando 0,380meuro ; Spesa ad oggi 0,201 meuro**
- 4. AP“ CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LIQUIDITÀ E RIPRESA IN SICUREZZA ALLE MICROIMPRESE" - Dotazione Bando 1,1 meuro ; Spesa ad oggi 1,1 meuro**
- 5. AP“ PACCHETTO TURISMO BASILICATA" - Dotazione Bando 16,900 meuro ; Spesa ad oggi 16,900 meuro**
- 6. AP“CONTRIBUTO ALLE IMPRESE ED AI PROFESSIONISTI LUCANI PER FAR FRONTE ALLA TARI/TARIC 2020” - Dotazione Bando 9,310 meuro ; Spesa ad oggi 9,310 meuro**
- 7. AP“ IMPRESE SOCIALI - I EDIZIONE" - Dotazione Bando 5,107 meuro ; Spesa ad oggi 3,800 meuro**
- 8. AP“ IMPRESE SOCIALI - II EDIZIONE" - Dotazione Bando 3,769 meuro ; Spesa ad oggi 2,822 meuro**
- 9. SEZIONE SPECIALE PER L'EMERGENZA COVID-19 DEL FONDO DI GARANZIA PMI - ACCORDO MISE, MEF E REGIONE BASILICATA Dotazione Bando 33,178meuro ; Spesa ad oggi 20,785 meuro**

ASSE 3 “COMPETITIVITÀ” e ASSE 4 “ENERGIA E MOBILITÀ URBANA”

In corso di ultimazione interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico delle aree produttive che interessano **29 Comuni**, di cui:

- 24 su Asse 3;
- 5 su Asse 4.

Le aree produttive finanziate sono ubicate nei Comuni di Acerenza, Baragiano, Cancellara, Cirigliano, Colobraro, Filiano, Francavilla in Sinni, Gallicchio, Ginestra, Guardia Perticara, Latronico, Maschito, Missanello, Montemilone, Montalbano Jonico, Montescaglioso, Oppido Lucano, Pomarico, Rionero in Vulture, Ripacandida, San Severino Lucano, Sant'Angelo Le Fratte, Satriano di Lucania, Savoia di Lucania, Scanzano Jonico, Tito, Tolve, Tramutola, Vietri di Potenza.

STATO DI ATTUAZIONE AL 15.12.2022 (Milioni di euro)

| ASSE | DOTAZIONE A | COSTO AMMESSO B | N.ro OPERAZIONI | % COSTO AMMESSO/ DOTAZIONE B/A | SPESA CERTIFICATA (DICEMBRE 2021) | SPESA RENDICONTATA DAI BENEFICIARI AL 15.12.2022 C | % SPESA RENDICONTATA / DOTAZIONE C/A |
|--|----------------|-----------------------|-----------------|---|--------------------------------------|--|---|
| 1-RICERCA | 61,588 | 57,168 | 136 | 92,8% | 12,685 | 21,546 | 35,0% |
| 2- AGENDA DIGITALE | 25,458 | 51,311 | 14 | 201,6% | 21,777 | 34,835 | 136,8% |
| 3- COMPETITIVITA' | 189,772 | 235,384 | 1102 | 124,0% | 134,021 | 158,632 | 83,6% |
| 4 - ENERGIA/MOBILITA' URBANA | 66,750 | 85,141 | 232 | 127,6% | 38,126 | 43,751 | 65,5% |
| 5 -AMBIENTE/RISORSE CULTURALI | 73,761 | 145,403 | 242 | 197,1% | 36,508 | 47,304 | 64,1% |
| 6-TRASPORTI E INFRASTRUTTURE DI RETE | 49,206 | 71,330 | 78 | 145,0% | 39,872 | 44,489 | 90,4% |
| 7 - INCLUSIONE SOCIALE | 40,116 | 66,370 | 165 | 165,4% | 25,192 | 30,700 | 76,5% |
| 8 - ISTRUZIONE | 22,015 | 37,906 | 116 | 172,2% | 21,731 | 24,012 | 109,1% |
| 9 - ASSISTENZA TECNICA | 22,021 | 22,022 | 23 | 100,0% | 19,751 | 21,498 | 97,6% |
| TOTALE | 550,688 | 772,036 | 2.108 | - | 349,661 | 426,768 | 77,5% |

ASSE 4 “ENERGIA E MOBILITÀ URBANA”

- **37** interventi di efficientamento energetico edifici Pubblici nelle città di Matera e Potenza e nei 42 Comuni delle Aree interne;
- **36** interventi di efficientamento della rete di pubblica illuminazione nei 42 Comuni delle aree interne;
- **3** Smart Grids realizzate da E-Distribuzione (Matera, Potenza, Melfi)
- **7** Interventi di mobilità Urbana nelle città di Potenza e Matera (es. Impianto meccanizzato Potenza Via Cavour-Centro storico; acquisto Bus Matera e Potenza, Stazione di Matera Centrale, ecc.);

STATO DI ATTUAZIONE AL 15.12.2022 (Milioni di euro)

| ASSE | DOTAZIONE A | COSTO AMMESSO B | N.ro OPERAZIONI | % COSTO AMMESSO/ DOTAZIONE B/A | SPESA CERTIFICATA (DICEMBRE 2021) | SPESA RENDICONTATA DAI BENEFICIARI AL 15.12.2022 C | % SPESA RENDICONTATA / DOTAZIONE C/A |
|--|----------------|-----------------------|-----------------|---|--------------------------------------|--|---|
| 1-RICERCA | 61,588 | 57,168 | 136 | 92,8% | 12,685 | 21,546 | 35,0% |
| 2- AGENDA DIGITALE | 25,458 | 51,311 | 14 | 201,6% | 21,777 | 34,835 | 136,8% |
| 3- COMPETITIVITA' | 189,772 | 235,384 | 1102 | 124,0% | 134,021 | 158,632 | 83,6% |
| 4 - ENERGIA/MOBILITA' URBANA | 66,750 | 85,141 | 232 | 127,6% | 38,126 | 43,751 | 65,5% |
| 5 -AMBIENTE/RISORSE CULTURALI | 73,761 | 145,403 | 242 | 197,1% | 36,508 | 47,304 | 64,1% |
| 6-TRASPORTI E INFRASTRUTTURE DI RETE | 49,206 | 71,330 | 78 | 145,0% | 39,872 | 44,489 | 90,4% |
| 7 - INCLUSIONE SOCIALE | 40,116 | 66,370 | 165 | 165,4% | 25,192 | 30,700 | 76,5% |
| 8 - ISTRUZIONE | 22,015 | 37,906 | 116 | 172,2% | 21,731 | 24,012 | 109,1% |
| 9 - ASSISTENZA TECNICA | 22,021 | 22,022 | 23 | 100,0% | 19,751 | 21,498 | 97,6% |
| TOTALE | 550,688 | 772,036 | 2.108 | - | 349,661 | 426,768 | 77,5% |

ASSE 5 “TUTELA DELL'AMBIENTE ED USO EFFICIENTE DELLE RISORSE”

CICLO RIFIUTI

- **78** centri di raccolta finanziati in 3 Avvisi Pubblici ai Comuni;
- **1** impianto di trattamento rifiuti (Venosa) in corso ultimazione dei 6 selezionati (Lauria, Atella, Vaglio, Colobraro e Sant’Arcangelo).

CICLO DELL’ ACQUA

- **24** progetti per la risoluzione della procedura di infrazione comunitaria n. 2014/2059 in materia di collettamento e depurazione attuati da EGRIB/Acquedotto Lucano;
- **7** progetti in materia di adduzione e riduzione delle perdite attuati da EGRIB/Acquedotto Lucano;
- **6** interventi sulla capacità degli invasi regionali (EIPLI);

ASSE 5 “TUTELA DELL'AMBIENTE ED USO EFFICIENTE DELLE RISORSE”

VALORIZZAZIONE TURISTICA E TURISMO

- **130** interventi di valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e ambientale, tra cui:
 - 26 nell’Avviso Pubblico «Basilicata Attrattiva»;
 - 14 negli ITI Urbani
 - 50 negli ITI Aree Interne (Azioni 6.C.6.7.1 e 6.C.6.8.3).

STATO DI ATTUAZIONE AL 15.12.2022 (Milioni di euro)

| ASSE | DOTAZIONE A | COSTO AMMESSO B | N.ro OPERAZIONI | % COSTO AMMESSO/ DOTAZIONE B/A | SPESA CERTIFICATA (DICEMBRE 2021) | SPESA RENDICONTATA DAI BENEFICIARI AL 15.12.2022 C | % SPESA RENDICONTATA / DOTAZIONE C/A |
|--|----------------|-----------------------|-----------------|---|--------------------------------------|--|---|
| 1-RICERCA | 61,588 | 57,168 | 136 | 92,8% | 12,685 | 21,546 | 35,0% |
| 2- AGENDA DIGITALE | 25,458 | 51,311 | 14 | 201,6% | 21,777 | 34,835 | 136,8% |
| 3- COMPETITIVITA' | 189,772 | 235,384 | 1102 | 124,0% | 134,021 | 158,632 | 83,6% |
| 4 - ENERGIA/MOBILITA' URBANA | 66,750 | 85,141 | 232 | 127,6% | 38,126 | 43,751 | 65,5% |
| 5 -AMBIENTE/RISORSE CULTURALI | 73,761 | 145,403 | 242 | 197,1% | 36,508 | 47,304 | 64,1% |
| 6-TRASPORTI E INFRASTRUTTURE DI RETE | 49,206 | 71,330 | 78 | 145,0% | 39,872 | 44,489 | 90,4% |
| 7 - INCLUSIONE SOCIALE | 40,116 | 66,370 | 165 | 165,4% | 25,192 | 30,700 | 76,5% |
| 8 - ISTRUZIONE | 22,015 | 37,906 | 116 | 172,2% | 21,731 | 24,012 | 109,1% |
| 9 - ASSISTENZA TECNICA | 22,021 | 22,022 | 23 | 100,0% | 19,751 | 21,498 | 97,6% |
| TOTALE | 550,688 | 772,036 | 2.108 | - | 349,661 | 426,768 | 77,5% |

ASSE 6 “SISTEMI DI TRASPORTO ED INFRASTRUTTURE DI RETE”

- **72** strade nelle aree interne (200 Km oggetto intervento);
- **2** sottopassi nella città di Potenza;
- **2** aree di interscambio (Bella Muro e Ferrandina);
- Raddoppio selettivo nella tratta Matera-Bari delle FAL (stazione di Venusio);
- Acquisto materiale rotabile FAL;
- Adeguamento tecnologico per la sicurezza.

STATO DI ATTUAZIONE AL 15.12.2022 (Milioni di euro)

| ASSE | DOTAZIONE A | COSTO AMMESSO B | N.ro OPERAZIONI | % COSTO AMMESSO/ DOTAZIONE B/A | SPESA CERTIFICATA (DICEMBRE 2021) | SPESA RENDICONTATA DAI BENEFICIARI AL 15.12.2022 C | % SPESA RENDICONTATA / DOTAZIONE C/A |
|--|----------------|-----------------------|-----------------|---|--------------------------------------|--|---|
| 1-RICERCA | 61,588 | 57,168 | 136 | 92,8% | 12,685 | 21,546 | 35,0% |
| 2- AGENDA DIGITALE | 25,458 | 51,311 | 14 | 201,6% | 21,777 | 34,835 | 136,8% |
| 3- COMPETITIVITA' | 189,772 | 235,384 | 1102 | 124,0% | 134,021 | 158,632 | 83,6% |
| 4 - ENERGIA/MOBILITA' URBANA | 66,750 | 85,141 | 232 | 127,6% | 38,126 | 43,751 | 65,5% |
| 5 -AMBIENTE/RISORSE CULTURALI | 73,761 | 145,403 | 242 | 197,1% | 36,508 | 47,304 | 64,1% |
| 6-TRASPORTI E INFRASTRUTTURE DI RETE | 49,206 | 71,330 | 78 | 145,0% | 39,872 | 44,489 | 90,4% |
| 7 - INCLUSIONE SOCIALE | 40,116 | 66,370 | 165 | 165,4% | 25,192 | 30,700 | 76,5% |
| 8 - ISTRUZIONE | 22,015 | 37,906 | 116 | 172,2% | 21,731 | 24,012 | 109,1% |
| 9 - ASSISTENZA TECNICA | 22,021 | 22,022 | 23 | 100,0% | 19,751 | 21,498 | 97,6% |
| TOTALE | 550,688 | 772,036 | 2.108 | - | 349,661 | 426,768 | 77,5% |

ASSE 7 “INCLUSIONE SOCIALE”

- **148** interventi di adeguamento o realizzazione strutture per minori, infanzia, anziani e disabili (tra cui 115 nella procedure con i 7 ambiti socio assistenziali; 2 negli ITI Potenza e Matera; 28 negli ITI Aree Interne) – Azioni 9A9.3.1 e 9A.9.3.5;
- Numero 234.000 acquisti della strumentazione sanitaria, dei servizi di analisi e trattamento, dei dispositivi di protezione e medici per emergenza COVID - Azione 9A.9.3.8;
- **24** elisuperfici per emergenza urgenza Azione 9A.9.3.8;
- **24** poliambulatori oggetto di adeguamento in ITI Aree interne;
- Realizzazione della «Rete radio unitaria regionale».

STATO DI ATTUAZIONE AL 15.12.2022 (Milioni di euro)

| ASSE | DOTAZIONE A | COSTO AMMESSO B | N.ro OPERAZIONI | % COSTO AMMESSO/ DOTAZIONE B/A | SPESA CERTIFICATA (DICEMBRE 2021) | SPESA RENDICONTATA DAI BENEFICIARI AL 15.12.2022 C | % SPESA RENDICONTATA / DOTAZIONE C/A |
|--|----------------|-----------------------|-----------------|---|--------------------------------------|--|---|
| 1-RICERCA | 61,588 | 57,168 | 136 | 92,8% | 12,685 | 21,546 | 35,0% |
| 2- AGENDA DIGITALE | 25,458 | 51,311 | 14 | 201,6% | 21,777 | 34,835 | 136,8% |
| 3- COMPETITIVITA' | 189,772 | 235,384 | 1102 | 124,0% | 134,021 | 158,632 | 83,6% |
| 4 - ENERGIA/MOBILITA' URBANA | 66,750 | 85,141 | 232 | 127,6% | 38,126 | 43,751 | 65,5% |
| 5 -AMBIENTE/RISORSE CULTURALI | 73,761 | 145,403 | 242 | 197,1% | 36,508 | 47,304 | 64,1% |
| 6-TRASPORTI E INFRASTRUTTURE DI RETE | 49,206 | 71,330 | 78 | 145,0% | 39,872 | 44,489 | 90,4% |
| 7 - INCLUSIONE SOCIALE | 40,116 | 66,370 | 165 | 165,4% | 25,192 | 30,700 | 76,5% |
| 8 - ISTRUZIONE | 22,015 | 37,906 | 116 | 172,2% | 21,731 | 24,012 | 109,1% |
| 9 - ASSISTENZA TECNICA | 22,021 | 22,022 | 23 | 100,0% | 19,751 | 21,498 | 97,6% |
| TOTALE | 550,688 | 772,036 | 2.108 | - | 349,661 | 426,768 | 77,5% |

ASSE 8 “POTENZIAMENTO DEL SISTEMA ISTRUZIONE”

- **81** interventi di messa in sicurezza e miglioramento spazi degli edifici scolastici (Avviso Pubblico «Scuole ospitali e sicure»; ITI Aree Interne; ITI di Potenza e Matera) – Azione 10.10.7.1;
- **32** interventi per scuola digitale Azione 10.10.8.1;
- **2.919** dispositivi informatici alle famiglie lucane con minori in obbligo scolastico (emergenza sanitaria covid-19).


STATO DI ATTUAZIONE AL 15.12.2022 (Milioni di euro)

| ASSE | DOTAZIONE A | COSTO AMMESSO B | N.ro OPERAZIONI | % COSTO AMMESSO/ DOTAZIONE B/A | SPESA CERTIFICATA (DICEMBRE 2021) | SPESA RENDICONTATA DAI BENEFICIARI AL 15.12.2022 C | % SPESA RENDICONTATA / DOTAZIONE C/A |
|--|----------------|-----------------------|-----------------|---|--------------------------------------|--|---|
| 1-RICERCA | 61,588 | 57,168 | 136 | 92,8% | 12,685 | 21,546 | 35,0% |
| 2- AGENDA DIGITALE | 25,458 | 51,311 | 14 | 201,6% | 21,777 | 34,835 | 136,8% |
| 3- COMPETITIVITA' | 189,772 | 235,384 | 1102 | 124,0% | 134,021 | 158,632 | 83,6% |
| 4 - ENERGIA/MOBILITA' URBANA | 66,750 | 85,141 | 232 | 127,6% | 38,126 | 43,751 | 65,5% |
| 5 -AMBIENTE/RISORSE CULTURALI | 73,761 | 145,403 | 242 | 197,1% | 36,508 | 47,304 | 64,1% |
| 6-TRASPORTI E INFRASTRUTTURE DI RETE | 49,206 | 71,330 | 78 | 145,0% | 39,872 | 44,489 | 90,4% |
| 7 - INCLUSIONE SOCIALE | 40,116 | 66,370 | 165 | 165,4% | 25,192 | 30,700 | 76,5% |
| 8 - ISTRUZIONE | 22,015 | 37,906 | 116 | 172,2% | 21,731 | 24,012 | 109,1% |
| 9 - ASSISTENZA TECNICA | 22,021 | 22,022 | 23 | 100,0% | 19,751 | 21,498 | 97,6% |
| TOTALE | 550,688 | 772,036 | 2.108 | - | 349,661 | 426,768 | 77,5% |

ASSE 9 “ASSISTENZA TECNICA”

- «Capacity Building»: internalizzazione delle competenze;
- Gara di Assistenza Tecnica (ottobre 2017 – ottobre 2024);
- Sistema informativo di monitoraggio SIFESR utile per rendicontazione, monitoraggio, reporting, controlli, valutazioni.

PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERREGIONALE E TRANSNAZIONALE (ASSI 1, 4, 5 E 8)



11 progetti di cooperazione in attuazione: 7 nei settori S3 e 4 in coerenza con ITI urbani e Aree interne

CONTRIBUTO DEL POR FESR DURANTE PANDEMIA DA COVID-19

Contributo totale **84,445 milioni di euro** di cui:

AIUTI ALLE FAMIGLIE:

- **AVVISO PUBBLICO "CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE LUCANE CON MINORI IN OBBLIGO SCOLASTICO PER L'ACQUISTO DI BENI E DISPOSITIVI INFORMATICI - MISURA STRAORDINARIA"** - Dotazione Bando 1,1 meuro ; Spesa ad oggi 1,1 meuro

AIUTI ALLE IMPRESE:

- **AVVISO PUBBLICO "SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ FERME"** - Dotazione Bando 3,750 meuro ; Spesa ad oggi 3,750 meuro
- **AVVISO PUBBLICO "BONUS LIBERI PROFESSIONISTI"** - Dotazione Bando 5,245 meuro ; Spesa ad oggi 5,245 meuro
- **AVVISO PUBBLICO "INCENTIVI PER L'ATTUAZIONE DI PIANI AZIENDALI DI SMART WORKING"** - Dotazione Bando 0,380meuro ; Spesa ad oggi 0,201 meuro
- **AVVISO PUBBLICO "CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LIQUIDITÀ E RIPRESA IN SICUREZZA ALLE MICROIMPRESE"** - Dotazione Bando 1,1 meuro ; Spesa ad oggi 1,1 meuro
- **AVVISO PUBBLICO "PACCHETTO TURISMO BASILICATA"** - Dotazione Bando 16,900 meuro ; Spesa ad oggi 16,900 meuro
- **AVVISO PUBBLICO "CONTRIBUTO ALLE IMPRESE ED AI PROFESSIONISTI LUCANI PER FAR FRONTE ALLA TARI/TARIC 2020"** - Dotazione Bando 9,310 meuro ; Spesa ad oggi 9,310 meuro
- **AVVISO PUBBLICO "IMPRESE SOCIALI - I EDIZIONE"** - Dotazione Bando 5,107 meuro ; Spesa ad oggi 3,800 meuro
- **AVVISO PUBBLICO "IMPRESE SOCIALI - II EDIZIONE"** - Dotazione Bando 3,769 meuro ; Spesa ad oggi 2,822 meuro
- **ACCORDO TRA IL MISE, IL MEF E LA REGIONE BASILICATA PER L'ISTITUZIONE DI UNA SEZIONE SPECIALE POR FESR BASILICATA 2014-2020 PER L'EMERGENZA COVID-19 DEL FONDO DI GARANZIA PMI** - Dotazione Bando 33,178meuro ; Spesa ad oggi 20,785 meuro

SPESE MEDICHE:

- **OPERAZIONE "POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SANITARI"** - Dotazione 4,610 meuro ; Spesa ad oggi 4,517 meuro

SORVEGLIANZA, MONITORAGGIO ED AZIONI DI ACCELERAZIONE 2022

- Incontri con 129 Comuni beneficiari di 550 progetti;
- Comitati di Coordinamento e Monitoraggio con:
 - a) Comuni di Matera e Potenza (ITI Urbani) – 10 incontri
 - b) EGRIB ed Acquedotto Lucano: 10 incontri
 - c) ATER di Potenza e ATER Matera: 2 incontri
 - d) E-Distribuzione: 4 incontri
 - e) Aziende Ospedaliere e Sanitarie: 4 incontri
 - f) Ministeri/Organismi intermedi: 6 incontri
 - g) Province di Potenza e Matera: 2 incontri

Con Deliberazioni di Giunta regionale sono stati differiti i termini di ultimazione e **modificati i cronoprogrammi**

AZIONI DI ACCELERAZIONE MESSE IN CAMPO

Supporto ad Enti attuatori a seguito di aumento prezzi (Circolare AdG del 07/06/2022)


1. Art. 1-septies del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. "Decreto Sostegni-bis") convertito dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106;
2. Art. 1, commi 398 e 399, della Legge n. 234/2021;
3. Decreto del MIMS dell'11 novembre 2021 – *“Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8%, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi”*;
4. Decreto del MIMS del 4 aprile 2022 - *“Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi”*;
5. Art. 29 del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4 (cd. "Decreto Sostegni-ter") convertito dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25;
6. Art. 23 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21;
7. Decreto del MIMS del 5 aprile 2022, n. 84;
8. Art. articolo 26 del decreto legge 17 maggio 2022, n.50 (c.d."Decreto aiuti") convertito dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91.

AZIONI DI SORVEGLIANZA SU OPERAZIONI DI AIUTO

A seguito richieste pervenute da numerose imprese e associazioni datoriali con Deliberazioni di Giunta regionale sono stati differiti i termini di ultimazione al 30 settembre 2023 riguardo a 4 Avvisi Pubblici:

- Avviso Pubblico «Mini-Pia»
- 3 Avvisi Pubblici del Pacchetto «Creoopportunità».

NUMERO PROGETTI DELLE PMI REVOCATI AL 15.12.2022



| AVVISO PUBBLICO | REVOCHE | | |
|---------------------|-----------|-----------|------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| CREOPPORTUNITA' | 7 | 30 | 16 |
| CULTURALE CREATIVA | 0 | 2 | 3 |
| EFFICIENZA ENERGIA | 0 | 5 | 36 |
| MINI PIA | 0 | 0 | 3 |
| SOCIO ASSISTENZIALE | 0 | 0 | 2 |
| SMART WORKING | 0 | 0 | 10 |
| VOUCHER | 20 | 9 | 58 |
| TOTALE | 27 | 46 | 128 |

SCENARI DI CHIUSURA: «REGOLE DEL GIOCO» (1)

Reg UE n. 13030/2013 e nuovi «Orientamenti di chiusura» CE del 7 dicembre 2022:

- **30 settembre 2023:** Data ultima per proporre modifiche dei PO alla Commissione;
- **31 dicembre 2023:** Termine ultimo di ammissibilità delle spese dei beneficiari;
- **31 luglio 2024:** Scadenza per ultima certificazione delle spese;
- **15 febbraio 2025:** Presentazione documenti di chiusura alla Commissione (Rapporto finale e Conti);

SCENARI DI CHIUSURA: «REGOLE DEL GIOCO» (2)

- Flessibilità del 15% tra Assi;
- Riduzione da 2 a 1 milione di euro della soglia dei progetti non conclusi da poter certificare e da poter includere nei Conti e nel RFE al 15 febbraio 2025;
- Possibilità per i progetti non conclusi > 1 milione di euro di concludersi entro il 15 febbraio 2027 (e non più al 15 febbraio 2026);
- Possibilità di certificare spese in over-booking sugli Assi una sola volta (quindi, per opportunità, solo nell'ultima domanda di pagamento di luglio 2024).

PREVISIONI DI SPESA AL 31.12.2023: METODO

Grazie ad incontri con RdA e Beneficiari ed all'analisi degli stati di attuazione delle operazioni, le **operazioni del POR FESR** sono state così classificate:

A – *Progetti conclusi (sia «nativi» che selezionati ex art. 65(6) Reg UE 1303/2013);*

B – *Progetti in corso, con previsione di conclusione al 31.12.2023;*

C – *Progetti che non si concluderanno al 31.12.2023 ma si concluderanno entro gennaio 2025;*


D - *Progetti > 1 milione di euro che non si concluderanno al 31.12.2023 ma si concluderanno entro il 15 febbraio 2027.*

PROGETTI POC 2014/2020:

E – *Progetti che non prevedono spesa al 31.12.2023 ma che si concluderanno entro il 31.12.2026 (Progetti coerenti con POR FESR ed imputati al POC a causa dei ritardi attuativi);*


F – *Progetti “Nativi POC” (progetti selezionati su azioni esclusive del POC).*

PREVISIONI DI SPESA AL 31.12.2023 PER STATUS OPERAZIONI



SCENARIO DI CHIUSURA AL 31.12.2023

| ASSE | DOTAZIONE ATTUALE [MEURO] A | PREVISIONI DI SPESA AL 31.12.2023 (DOMANDA DI PAGAMENTO 30.07.2024) [MEURO] [B] | % PREVISIONI DI SPESA AL 31.12.2023/ ATTUALE DOTAZIONE C= [B/A] | PROPOSTA NUOVA DOTAZIONE [MEURO] D | VARIAZIONE [PROPOSTA NUOVA DOTAZIONE - DOTAZIONE ATTUALE] [MEURO] (+/-) E=D-A | VARIAZIONE % E/A |
|---------------------------------------|-----------------------------|---|---|------------------------------------|---|------------------|
| 1-RICERCA | 61,588 | 32,041 | 52,0% | 29,614 | - 31,974 | -51,92% |
| 2- AGENDA DIGITALE | 25,458 | 48,202 | 189,3% | 48,202 | 22,744 | 89,34% |
| 3- COMPETITIVITA' | 189,772 | 221,610 | 116,8% | 184,242 | - 5,530 | -2,91% |
| 4 - ENERGIA/MOBILITA' URBANA | 66,750 | 67,512 | 101,1% | 63,342 | - 3,408 | -5,11% |
| 5 -AMBIENTE/RISORSE CULTURALI | 73,761 | 113,645 | 154,1% | 84,386 | 10,625 | 14,40% |
| 6 - TRASPORTO/ INFRASTRUTTURE DI RETE | 49,206 | 67,290 | 136,7% | 50,683 | 1,477 | 3,00% |
| 7 - INCLUSIONE SOCIALE | 40,116 | 46,570 | 116,1% | 44,905 | 4,788 | 11,94% |
| 8 - ISTRUZIONE | 22,015 | 31,483 | 143,0% | 23,294 | 1,279 | 5,81% |
| 9 - ASSISTENZA TECNICA | 22,021 | 22,021 | 100,0% | 22,021 | - | 0,00% |
| TOTALE | 550,688 | 650,373 | - | 550,688 | - | - |



Previsione chiusura in media del 118%

INFORMATIVA SUL POC BASILICATA 2014/2020: MODIFICHE DEL 2022

- Dotazione POC: € 275.343.780
- Nel corso del 2022 il POC è stato modificato:
 - Condivisione modifica con DPCOE (nota 28 settembre 2022);
 - DGR n. 671 del 14 ottobre 2022 che ha approvato la Versione 5.0 del POC Basilicata 2014-2020.

La nuova versione 5.0 del POC prevede la **nuova Azione 6 “Interventi infrastrutturali di rigenerazione e riqualificazione delle strutture e degli impianti sportivi esistenti”** nell’ambito dell’Asse 7 – “Inclusione sociale” (OT9) con una dotazione finanziaria di 5 Meuro.



POC 2014/2020: PRINCIPALI ATTIVITÀ 2022

- **D.G.R. n. 673 del 14 ottobre 2022:** Procedura negoziale con Diocesi ed Arcidiocesi (da 4,6 Meuro a 5,9 Meuro) con individuazione di complessivi 9 Interventi su Asse 5 (Azione 7);
- **D.G.R. n. 824 del 01 dicembre 2022** - Approvazione **Avviso Pubblico «Top Sport»** condiviso con Comuni (riunione con Sindaci ANCI del 9 novembre 2022) per finanziare interventi infrastrutturali su impianti sportivi esistenti (scadenza per domande al 28.02.2023);
- Salvaguardia di alcune operazioni in ritardo di attuazione nell'ambito degli ITI (Potenza e Matera), ITI Aree interne (Alto Bradano e Marmo Platano) ed EGRIB/Acquedotto Lucano

POC 2014/2020: IPOTESI DI RIPROGRAMMAZIONE NEL 2023

- Le rimodulazioni tra Assi del POR FESR comporteranno necessità di condividere con DPCOE rimodulazioni corrispondenti del Piano finanziario per Assi del POC: tale modifica non richiede approvazione in CIPESS (a parità di dotazione finanziaria);
- Le risorse POC da riprogrammare ammontano a circa 20 Meuro;
- Contestualmente o successivamente, necessita modificare il POC per incrementare lo stesso delle risorse stabilite in base all'Accordo con Ministro Provenzano (5 agosto 2020) ex art. 242 del D.L.34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) per la certificazione di spese nazionali sul POR FESR durante la pandemia da COVID19 (circa 20 Meuro a titolo FESR sul Fondo di Garanzia Centrale).