

# Informativa sullo stato di avanzamento del PR Basilicata FESR FSE+ 2021-2027: interventi avviati e/o previsti

**Barbara Ligrani**

*Autorità di Gestione PR FESR FSE+ Basilicata 2021-2027*

## Priorità 1 – Basilicata smart

### RSO 1.1 Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate

Azione	Dotazione azione	Procedura di attivazione	Periodo di riferimento	stato di attuazione	Previsioni di spesa al 31/12/2025
1.1.1.A Potenziamento delle Infrastrutture di Ricerca (IR)	14.371.429,00 €	Avviso Pubblico	Il quadrimestre 2025	Si prevede la pubblicazione di un avviso entro il secondo quadrimestre 2025. La previsione di spesa è stimata al 20% dell'importo dell'avviso.	2.874.285,80 €
1.1.1.B Supporto allo sviluppo di incubatori/acceleratori	6.000.000,00 €			L'attivazione dell'azione avverrà coerentemente con la roadmap sull'attivazione degli strumenti finanziari. Ai fini della previsione di spesa al 31/12/2025 sarà considerata solo la quota parte degli strumenti finanziari nella misura del 30% della dotazione complessiva.	
1.1.1.C Sostegno allo sviluppo della capacità innovativa delle micro imprese e delle PMI	21.290.730,00 €	Avviso Pubblico (Avviso MINI PIA: 5 Meuro)	Il quadrimestre 2024	<p>Con la DD 773 del 20/05/2024 è stato approvato l'Avviso Pubblico "Piani di sviluppo industriale attraverso pacchetti integrativi agevolativi – MINI PIA" (BUR speciale n. 25 del 21/05/2024), con uno stanziamento complessivo di 20 Meuro di cui:</p> <p>5 Meuro sull'azione 1.1.1.C per l'acquisizione dei servizi innovativi e di trasferimento tecnologico</p> <p>11 Meuro sull'azione 1.1.3.A per progetti di investimenti produttivi</p> <p>4 Meuro sull'azione 1.1.4.A per la riqualificazione delle competenze</p> <p>A seguito di una proroga di n. 2 mesi, la fase di candidatura si è chiusa il 30/11/2024.</p> <p>Lo stanziamento su questa azione previsto è stato assorbito dalle candidature presentate solo per 375.949,50 euro; si è deciso di spostare la dotazione residua pari a M€ 4,62 sull'Azione 1.1.3.A al fine di permettere lo scorrimento della graduatoria dei MINI PIA.</p> <p>Con n. 15BA.2025/D.00147 del 9/2/2025 è stata nominata la Struttura di valutazione delle candidature pervenute.</p>	
1.1.1.D Progetti di ricerca applicata e innovazione inclusa ricerca industriale, sviluppo sperimentale e studi di fattibilità	38.591.491,00 €	Avviso Pubblico	Il quadrimestre 2025	Si sta mettendo a punto l'avviso che sarà presentato entro il II quadrimestre. Si prevede una spesa pari al 40 % della dotazione.	15.436.596,40 €

## Priorità 1 – Basilicata smart

### RSO 1.2 Permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di ricerca e alle autorità pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione

Azione	Dotazione azione	Procedura di attivazione	Periodo di riferimento	stato di attuazione	Previsioni di spesa al 31/12/2025
1.1.2.A Sviluppo di servizi pubblici digitali: - Infrastruttura cloud	8.000.000,00 €	Gara d'appalto (€ 694,180,00)	II quadrimestre 2024	Ampliamento e potenziamento Data Center Unico Regionale tramite modifica contrattuale ex art. 106, c.12, Dlgs. 50/2016. In data 02/10/2024 l'Ufficio RdA ha approvato la determinazione dirigenziale di ammissione a finanziamento dell'operazione e contestuale approvazione dell'atto di sottomissione. Il servizio è stato reso e l'importo è stato interamente erogato	694.180,00 €
		Procedura consip (€ 3.000.000,00)	I quadrimestre 2025	Piattaforma Hybrid-Multicloud della Regione Basilicata. Il parere è stato rilasciato in data 23 gennaio 2025. La spesa è assicurata dall'utilizzo di una convenzione Consip in essere.	2.000.000,00 €
		da definire	I quadrimestre 2026	Entro il I quadrimestre 2026 l'ufficio RdA procederà a proporre ulteriori operazioni.	
1.1.2.A Sviluppo di servizi pubblici digitali: - Sicurezza informatica	5.000.000,00 €	da definire	I quadrimestre 2026	Entro il I quadrimestre 2026 l'ufficio RdA procederà a proporre ulteriori operazioni.	
1.1.2.A Sviluppo di servizi pubblici digitali: - Piattaforme abilitanti	7.000.000,00 €	adesione al servizio PagoPA (€ 2.570.000,00)	III quadrimestre 2024	Piattaforma di scambio di documenti e messaggi certificati tra Enti e cittadini. L'operazione è stata approvata a ottobre 2024. A novembre è stata sottoscritta la convenzione con PagoPA e si è aderito alla convenzione CONSIP "Servizi PEC REM-IT2". L'oggetto dell'operazione riguarda l'acquisto di un pacchetto di servizi (posta elettronica, servizio di domicilio digitale, firma elettronica qualificata remota, ecc.).	728.000,00 €
		da definire	I quadrimestre 2026	Entro il I quadrimestre 2026 l'ufficio RdA procederà a proporre ulteriori operazioni.	
1.1.2.A Sviluppo di servizi pubblici digitali: - Digitalizzazione dei procedimenti amministrativi	3.000.000,00 €	Affidamento con accordo quadro per l'acquisto di servizi (€ 3.000.000,00)	I quadrimestre 2025	Piattaforma documentale dei provvedimenti amministrativi. E' stato rilasciato il parere sull'operazione in data 27 febbraio 2025.	433.333,00 €
		Gara su MEPA (€36.600,00)	II quadrimestre 2025	Assistente Virtuale Digitale Facile. L'ufficio competente sta ultimando la scheda operazione da sottoporre a parere che è già stata condivisa informalmente con l'AdG	36.600,00 €

## Priorità 1 – Basilicata smart

### RSO 1.2 Permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di ricerca e alle autorità pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione

Azione	Dotazione azione	Procedura di attivazione	Periodo di riferimento	stato di attuazione	Previsioni di spesa al 31/12/2025
1.1.2.A Sviluppo di servizi pubblici digitali: - Polo di conservazione digitale	5.000.000,00 €	Adesione al Polo Strategico Nazionale (PSN) di cui al comma 1 dell'articolo 33-septies del D.L. n. 179 del 2012, attraverso la Convenzione della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Trasformazione Digitale del 24/08/2022	I quadrimestre 2025	Polo della conservazione digitale a norma: realizzazione di un Polo di conservazione digitale per la conservazione degli archivi digitali, in modo affidabile e sostenibile per l'Amministrazione Regionale, le altre PA del territorio, gli Enti Sub-Regionale e le Aziende Sanitarie. L'operazione è stata approvata il 15 gennaio 2025. La spesa prevista al 31/12/2025 è realistica in quanto corrisponde all'anticipazione del 20% all'atto di sottoscrizione del contratto che prevede l'affidamento diretto (PSN).	1.000.000,00 €
1.1.2.A Sviluppo di servizi pubblici digitali: - Piattaforma tecnologica in favore delle PMI	6.285.714,00 €	da definire	I quadrimestre 2026	Entro il I quadrimestre 2026 l'ufficio RdA procederà a proporre ulteriori operazioni.	
1.1.2.B Sostegno alle PMI	5.714.286,00 €	Avviso Pubblico		Sono in corso interlocuzioni con la competente DG e le associazioni datoriali per condividere una roadmap per l'attivazione dei bandi a favore delle PMI, in coerenza con l'attivazione degli strumenti finanziari. Ai fini della previsione di spesa al 31/12/2025 sarà considerata solo la quota parte degli strumenti finanziari nella misura del 30% della dotazione complessiva.	

**Priorità 1 – Basilicata smart**  
**RSO 1.3 Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI**

Azione	Dotazione azione	Procedura di attivazione	Periodo di riferimento	stato di attuazione	Previsioni di spesa al 31/12/2025
1.1.3.A Sostegno agli investimenti delle PMI	42.000.000,00 €	Avviso Pubblico (Avviso MINI PIA: 11 Meuro)	II quadrimestre 2024	<p>Con la DD 773 del 20/05/2024 è stato approvato l'Avviso Pubblico "Piani di sviluppo industriale attraverso pacchetti integrativi agevolativi – MINI PIA" (BUR speciale n. 25 del 21/05/2024), con uno stanziamento complessivo di 20 Meuro di cui:</p> <p>5 Meuro sull'azione 1.1.1.C per l'acquisizione dei servizi innovativi e di trasferimento tecnologico</p> <p>11 Meuro sull'azione 1.1.3.A per progetti di investimenti produttivi</p> <p>4 Meuro sull'azione 1.1.4.A per la riqualificazione delle competenze</p> <p>A seguito di una proroga di n. 2 mesi, la fase di candidatura si è chiusa il 30/11/2024.</p> <p>Le candidature pervenute su questa azione sono complessivamente pari a 69,73 Meuro.</p> <p>Nel corso della riunione di monitoraggio rafforzato del 28 gennaio, per consentire lo scorrimento della graduatoria, si è deciso di utilizzare le risorse relative alle altre due azioni che non hanno avuto il tiraggio sperato (1.1.4.A e la 1.1.1.C), più la dotazione residua dell'azione 1.1.4.A, per una dotazione aggiuntiva complessivamente pari a 10,5 Meuro da aggiungere agli 11M€ già stanziati.</p> <p>A titolo prudenziale si è prevista:</p> <p>Una spesa al 31/12/2025 pari al 40% della dotazione dell'azione 1.1.3.A di M€ 4,40</p> <p>Una spesa al 31/12/2025 di M€ 0,8, pari al 20% di 4 Meuro, considerando le anticipazioni che possono essere erogate sulle risorse rivenienti dall'azione 1.1.1.C</p> <p>In fase di riprogrammazione, si prevede inoltre di incrementare la dotazione dell'azione di ulteriori 10 Meuro.</p> <p>Con n. 15BA.2025/D.00147 del 9/2/2025 è stata nominata la Struttura di valutazione delle candidature pervenute.</p>	5.200.000,00
		Avvisi pubblici	I quadrimestre 2025	<p>Saranno attivati due avvisi finanziati con la sola sovvenzione: voucher per la partecipazione Expo Osaka per M€ 0,5 e bando internazionalizzazione per le PMI per M€ 5,5, sulla base dei quali saranno stimate le previsioni di spesa al 31.12.2025.</p> <p>Ai fini della previsione di spesa al 31/12/2025 al momento è considerata solo la quota parte degli strumenti finanziari nella misura del 30% della dotazione complessiva degli stessi.</p>	
		Avviso Pubblico	I quadrimestre 2025	<p>Sarà attivato un avviso sul Potenziamento fondi rischi dei CONFIDI per favorire accesso al credito delle PMI per € M4,00</p>	
1.1.3.B Sostegno alla creazione ed allo sviluppo di nuove imprese	25.000.000,00 €	Avviso Pubblico	I quadrimestre 2025	<p>Saranno attivati due avvisi rivolti alle imprese costituenti e a quelle costituite da 0 a 24 mesi. Il primo avviso di € 7,00 M€ e il secondo di M€ 8,00, che saranno finanziati con la sola sovvenzione sulla base dei quali saranno stimate le previsioni di spesa al 31.12.2025. Ai fini della previsione di spesa al 31/12/2025 è stato considerato il 20% della dotazione.</p>	€ 3.000.000,00
1.1.3.C Sostegno al rilancio delle attività artigianali	15.000.000,00 €	Avviso Pubblico	I quadrimestre 2025	<p>Sarà attivato un avviso finanziato con la sola sovvenzione per M€ 6,00, sulla base dei quali saranno stimate le previsioni di spesa al 31.12.2025. Ai fini della previsione di spesa al 31/12/2025 si considererà il 40% delle anticipazioni.</p>	€ 2.400.000,00
1.1.3.D Rilancio del settore culturale, creativo e turistico	20.000.000,00 €	Avviso Pubblico			



**Priorità 1 – Basilicata smart**  
**RSO 1.4 Sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità**

Azione	Dotazione azione	Procedura di attivazione	Periodo di riferimento	stato di attuazione	Previsioni di spesa al 31/12/2025
1.1.4.A Sostegno alle piccole e medie imprese per l'erogazione di voucher	7.000.000,00 €	Avviso Pubblico (Avviso MINI PIA: 4 Meuro)	Il quadrimestre 2024	<p>Con la DD 773 del 20/05/2024 è stato approvato l'Avviso Pubblico "Piani di sviluppo industriale attraverso pacchetti integrativi agevolativi – MINI PIA" (BUR speciale n. 25 del 21/05/2024), con uno stanziamento complessivo di 20 Meuro di cui:</p> <p>5 Meuro sull'azione 1.1.1.C per l'acquisizione dei servizi innovativi e di trasferimento tecnologico</p> <p>11 Meuro sull'azione 1.1.3.A per progetti di investimenti produttivi</p> <p>4 Meuro sull'azione 1.1.4.A per la riqualificazione delle competenze</p> <p>A seguito di una proroga di n. 2 mesi, la fase di candidatura si è chiusa il 30/11/2024.</p> <p>Lo stanziamento su questa azione previsto è stato assorbito dalle candidature presentate solo per 1,06 Muro; si è deciso di spostare la dotazione residua dell'OS, pari a M€ 5,99 sull'Azione 1.1.3.A al fine di permettere lo scorrimento della graduatoria dei MINI PIA.</p> <p>Ai fini della spesa al 31/12/2025 è stata considerata solo l'anticipazione del 40% della 1.1..3.A.(Vedi nota in stato di attuazione stato di attuazione in 1.1.3.A).</p> <p>Con n. 15BA.2025/D.00147 del 9/2/2025 è stata nominata la Struttura di valutazione delle candidature pervenute.</p>	

## Priorità 2 – Basilicata in rete

### RSO 1.5 Rafforzare la connettività digitale

Azione	Dotazione azione	Procedura di attivazione	Periodo di riferimento	stato di attuazione	Previsioni di spesa al 31/12/2025
2.1.5.A Interventi complementari nella posa della rete BUL nelle aree grigie e bianche	5.000.000,00 €	Procedura infratel per la bul ( € 3.000.000,00)	II quadrimestre 2025	L'attivazione dell'azione è stata spostata dal III quadrimestre 2024 al II quadrimestre 2025.	
		Convenzione Consip per connettività wireless	I quadrimestre 2025	Con DD n.16BJ.2025/D.00279 dell' 8/4/2025 è stata approvata l'operazione.	
2.1.5.B Potenziare la connettività di tutte le pubbliche amministrazioni (Extrarupar)	5.000.000,00 €	Accordo infratel per connettività extrarupar	II quadrimestre 2025	L'attivazione dell'azione è stata spostata dal III quadrimestre 2024 al II quadrimestre 2025. L'ufficio competente sta ultimando la scheda operazione da sottoporre a parere, sulla base della quale saranno stimate le previsioni di spesa al 31.12.2025.	

## Priorità 3 – Basilicata green

### RSO 2.1 Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra

Azione	Dotazione azione	Procedura di attivazione	Periodo di riferimento	stato di attuazione	Previsioni di spesa al 31/12/2025
3.2.1.A Azioni di efficientamento energetico riferite a edifici, strutture e impianti pubblici	32.340.336,00 €	Avviso Pubblico	Il quadrimestre 2025	L'attivazione dell'azione avverrà coerentemente con la roadmap sull'attivazione degli strumenti finanziari per le PA. Ai fini della previsione di spesa al 31/12/2025 al momento è considerata solo la quota parte degli strumenti finanziari nella misura del 30% della dotazione complessiva.	
3.2.1.B Azioni di efficientamento energetico riferite a reti di illuminazione pubblica	18.802.521,00 €	Avviso Pubblico	Il quadrimestre 2025	L'attivazione dell'azione avverrà coerentemente con la roadmap sull'attivazione degli strumenti finanziari. Ai fini della previsione di spesa al 31/12/2025 al momento è considerata solo la quota parte degli strumenti finanziari nella misura del 30% della dotazione complessiva.	
3.2.1.C Azioni di efficientamento energetico riferite ad edilizia residenziale pubblica attraverso processi, strumenti e tecnologie innovative, inclusa la domotica	6.000.000,00 €	Avviso Pubblico	Il quadrimestre 2025	L'attivazione dell'azione avverrà coerentemente con la roadmap sull'attivazione degli strumenti finanziari. Ai fini della previsione di spesa al 31/12/2025 al momento è considerata solo la quota parte degli strumenti finanziari nella misura del 30% della dotazione complessiva.	
3.2.1.D Azioni di efficientamento energetico riferite a edifici e impianti produttivi mediante il sostegno alle PMI per investimenti finalizzati a ridurre l'intensità dei consumi energetici, diminuire le emissioni climalteranti, migliorare la classe energetica degli stabili in cui si svolgono le produzioni	10.000.000,00 €	Avviso Pubblico	Il quadrimestre 2025	Sarà attivato un avviso che prevede la combinazione delle sovvenzioni e degli strumenti finanziari sulla base dei quali saranno stimate le previsioni di spesa al 31.12.2025. Al momento è considerata solo la quota parte degli strumenti finanziari nella misura del 30% della dotazione complessiva degli stessi.	



## Priorità 3 – Basilicata green

### RSO 2.2 Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001

### RSO 2.3 Sviluppare sistemi, reti e impianti di stoccaggio energetici intelligenti al di fuori della rete transeuropea dell'energia

Azione	Dotazione azione	Procedura di attivazione	Periodo di riferimento	stato di attuazione	Previsioni di spesa al 31/12/2025
3.2.2.A Interventi di produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili (eseguiti contestualmente ad interventi di miglioramento dell'efficienza energetica) per le PMI	15.000.000,00 €	Avviso pubblico	Il quadrimestre 2025	Per evitare la sovrapposizione di analoghe iniziative, che porterebbe ad una situazione di cannibalismo, si propone di attivare la misura a sostegno delle imprese nel secondo quadrimestre 2025, una volta chiuso lo sportello di Invitalia « <b>sostegno autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle pmi riservato anche alle imprese lucane</b> ».	
3.2.2.B Nuovi impianti di produzione di produzione di energia da fonti rinnovabili	37.300.000,00 €	Avviso pubblico	III quadrimestre 2025	L'attivazione dell'azione avverrà coerentemente con la roadmap sull'attivazione degli strumenti finanziari. Ai fini della previsione di spesa al 31/12/2025 al momento è considerata solo la quota parte degli strumenti finanziari nella misura del 30% della dotazione complessiva.	
3.2.2.C Sostegno alla costituzione delle Comunità energetiche	2.700.000,00 €	Avviso pubblico	III quadrimestre 2025	L'attivazione dell'azione avverrà coerentemente con la roadmap sull'attivazione degli strumenti finanziari. Ai fini della previsione di spesa al 31/12/2025 al momento è considerata solo la quota parte degli strumenti finanziari nella misura del 30% della dotazione complessiva.	
3.2.3.A Sviluppo delle Smart Grid	7.500.000,00 €	Avviso pubblico	Il quadrimestre 2025	Sulla base dell'incontro avvenuto con l'Assessorato all'Ambiente l'ufficio RdA si è impegnato ad anticipare la tempistica di attivazione, inizialmente prevista per il III quadrimestre 2025, e presentare un avviso entro il secondo quadrimestre 2025. A valle dell'incontro con e-distribuzione è stato concordato di allocare su questa azione risorse per € 10,000,000,00, L'Ufficio ha presentato lo schema di avviso in via informale all'AdG per una valutazione preliminare. Solo successivamente alla sua valutazione potranno essere stimate le previsioni di spesa al 31.12.2025	
3.2.3.B Sviluppo di sistemi distribuiti e reti di accumulo di energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili	7.500.000,00 €	Avviso pubblico	Il quadrimestre 2025	Sulla base dell'incontro avvenuto con l'Assessorato all'Ambiente l'ufficio RdA si è impegnato ad anticipare la tempistica di attivazione, inizialmente prevista per il III quadrimestre 2025, e presentare un avviso entro il secondo quadrimestre 2025. A valle dell'incontro con e-distribuzione è stato concordato di allocare su questa azione risorse per € 5,000,000,00. Al momento non possono essere stimate previsioni di spesa al 31.12.2025	

**Priorità 3 – Basilicata green**  
**RSO 2.4 Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici**

Azione	Dotazione azione	Procedura di attivazione	Periodo di riferimento	stato di attuazione	Previsioni di spesa al 31/12/2025
3.2.4.A Implementazione Rete di Monitoraggio dei rischi di Protezione Civile	12.000.000,00 €	Gare d'appalto	I quadrimestre 2024	L'operazione è stata approvata a marzo 2024 con DGR 177 e si articola in due progetti: PROGETTO 1: Ampliamento ed efficientamento della rete digitale di radiocomunicazione (Rete Unica Regionale RUR) Importo complessivo: 2.330.000 euro  PROGETTO 2: Implementazione della rete di monitoraggio multirischio e delle piattaforme informative dell'Ufficio regionale per la Protezione Civile. Importo complessivo 10.670.000 euro articolato a sua volta in più parti: a) Installazione di postazioni multisensore per il Sistema incendi, potenziamento della rete idrometeorologica e dei sistemi di allertamento in tempo reale e attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, monitoraggio visivo e strumentale, spegnimento incendi dall'alto b) Interventi per l'evoluzione delle piattaforme di supporto alle decisioni per la gestione integrata delle Sale Operative (Piattaforma avanzata) e l'ammodernamento del Centro funzionale Decentrato (Piattaforma CFD) Per il progetto 1 è prevista l'estensione dell'appalto in essere secondo la procedura indicata dall'art. 106 c. 12 (cd. quinto d'obbligo) del D.Lgs n. 50/2016 ai sensi del quale è stato sottoscritto il contratto. Per il progetto 2 a gennaio è stata pubblicata la gara di appalto per le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, monitoraggio visivo e strumentale dall'alto. Si prevede che il servizio possa essere avviato nel periodo di alta pericolosità degli incendi. La progettazione, realizzata direttamente dall'ufficio, delle altre attività relative al sistema di monitoraggio multirischio risulta in fase avanzata.	2.300.000,00 €
3.2.4.B Piattaforma digitale di Protezione Civile	1.000.000,00 €				

**Priorità 3 – Basilicata green**  
**RSO 2.5 Promuovere l'accesso all'acqua e la sua gestione sostenibile**

Azione	Dotazione azione	Procedura di attivazione	Periodo di riferimento	stato di attuazione	Previsioni di spesa al 31/12/2025
3.2.5.A Razionalizzazione e potenziamento dei sistemi depurativi regionali	22.857.143,00 €	Procedura negoziata finalizzata ad accordo tra Regione, EGRIB e Acquedotto Lucano spa	I quadrimestre 2024	<p>Con DGR n. 239 del 16.03.2024 sono state ammesse a finanziamento le seguenti 3 operazioni per l'intera dotazione dell'OS:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Abitato di Salandra – Adeguamento della rete fognaria del centro abitato e costruzione dell'impianto di depurazione: € 2.057.143,00</li><li>• Delocalizzazione dell'impianto di depurazione consortile a difesa dell'invaso di Monte Cotugno in agro di Senise: € 6.500.000,00</li><li>• Comune di Pisticci: "Ottimizzazione del sistema di collettamento e di depurazione a servizio di San Basilio, del sistema di depurazione a servizio dell'abitato e delle frazioni: € 14.300.000,00</li></ul> <p>Con DGR n.185 del 09/04/2025 , inoltre, sono state ammesse a rendicontazione ai sensi dell'art. 63 del Regolamento (UE) n. 1060/2021. ulteriori operazioni per un costo totale ammesso di M€ 13,7.</p> <p>Allo stato attuale dette operazioni daranno luogo ad una stima prudenziale di spesa entro il 31/12/2025 di M€ 5,00.</p> <p>Nel corso della riunione avvenuta il 20 gennaio 2025 si è riscontrato però una generale difficoltà da parte di AL nel far fronte agli impegni stabiliti nei cronoprogrammi approvati in fase di ammissione a finanziamento delle operazioni, è inoltre emerso che per due dei tre interventi proposti (Salandra e Pisticci) il costo inizialmente preventivato è stato sottostimato.</p> <p>Stante quindi l'attuale incertezza sulle spese, che si aggiunge all'incapienza finanziaria delle operazioni già selezionate, si prevede la rimodulazione in sede di riprogrammazione delle operazioni inizialmente selezionate sostituendole in tutto o in parte con operazioni attualmente collocate sul POC per le quali non è previsto il completamento e la funzionalità entro il 31/12/2026.</p> <p>Si evidenzia che anche detti interventi risultano fondamentali per il superamento della procedura di infrazione sulle acque reflue.</p> <p>In fase di riprogrammazione, si prevede inoltre di incrementare la dotazione dell' OS per ulteriori M€ 18,00. In ragione di tale incremento si stima prudenzialmente una ulteriore spesa pari a non meno di M€ 8,00.</p>	13.000.000,00 €

## Priorità 3 – Basilicata green

### RSO 2.6 Promuovere la transizione verso un'economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse

Azione	Dotazione azione	Procedura di attivazione	Periodo di riferimento	stato di attuazione	Previsioni di spesa al 31/12/2025
3.2.6.A Sostegno alla dotazione infrastrutturale per il trattamento e la valorizzazione delle frazioni organiche dei rifiuti	20.000.000,00 €	Intervento nel Comune di Matera mediante revamping dell'impianto sito in località La Martella, individuato nel Piano dei Rifiuti		L'attivazione dell'azione presenta notevoli elementi di criticità. Allo stato attuale non è possibile prevederne i tempi poiché l'intervento, inizialmente previsto nel comune di Matera, non potrà più essere realizzato lì e ad oggi non è stato ancora individuato il nuovo sito.	
3.2.6.B Sostegno al riciclo tramite strategie integrate di riduzione della produzione di rifiuti, incentivazione del riuso e preparazione per il riutilizzo e l'allungamento di vita dei beni	20.508.233,00 €	Intervento nel Comune di Sant'Arcangelo, già candidato sul PNRR e valutato come idoneo ma non finanziabile per insufficienza di risorse, individuato nel Piano dei Rifiuti		L'attivazione dell'azione avverrà coerentemente con la roadmap sull'attivazione degli strumenti finanziari prevista per le PA entro il mese di Aprile 2025. Allo stato non è possibile prevedere alcuna spesa entro il 2025, considerando che questi progetti richiedono tempi autorizzativi molto lunghi. Ai fini della previsione di spesa al 31/12/2025 al momento è considerata solo la quota parte degli strumenti finanziari nella misura del 30% della dotazione complessiva.	
3.2.6.C Migliorare la logistica del sistema di raccolta differenziata dei rifiuti urbani	3.500.000,00 €	Avviso Pubblico	I quadrimestre 2025	Lo schema di avviso predisposto dall'Ufficio RdA è stato inviato informalmente all'Autorità di Gestione, che ha rilasciato il feedback teso ad una formulazione più strutturata dell'avviso stesso. L'Ufficio RdA ha recepito i rilievi formulati. L'Adg è in attesa di ricevere la versione definitiva dell'avviso per il relativo parere di conformità, presumibilmente entro il mese di aprile. Per motivi prudenziali allo stato non si prevede alcuna spesa entro il 31/12/2025	

**Priorità 3 – Basilicata green**  
**RSO 2.7 Rafforzare la protezione e la preservazione della natura, la biodiversità e le infrastrutture verdi**

Azione	Dotazione azione	Procedura di attivazione	Periodo di riferimento	stato di attuazione	Previsioni di spesa al 31/12/2025
3.2.7.A Interventi per la conservazione della biodiversità	9.000.000,00 €	Procedura concertativa con i 3 Parchi regionali e i 2 Parchi Nazionali	II quadrimestre 2024	L'operazione è stata ammessa a finanziamento a marzo 2024 con DGR 241.A valle dell'ammissione a finanziamento sono stati stipulati accordi per M€ 7,5. Le previsioni di spesa sono state formulate a seguito del confronto con gli Enti parco	2.000.000,00 €
3.2.7.A Monitoraggio stato di conservazione dei target naturalistici	3.000.000,00 €	Procedure negoziate con Enti gestori delle aree protette e Parchi	II quadrimestre 2025	Sono previsti tre interventi diversi che partiranno nel secondo quadrimestre 2025: 1. Ambiente Basilicata, un contenitore per eventi per rendere consapevole la popolazione lucana della situazione naturalistica e paesaggistica; 2. Monitoraggio; 3. NaturArte a regia regionale, un contenitore di eventi realizzati sui territori dei parchi.	
3.2.7.A Infrastrutture verdi e blu	10.000.000,00 €	Avviso Pubblico	I quadrimestre 2025	L'avviso è stato pubblicato, la chiusura è prevista per il 28 aprile 2025. Nonostante gli interventi abbiano un taglio minimo intorno ai 100.000,00 euro si prevede una stima prudenziale di spesa al 31/12/2025 pari al 50% della dotazione.	5.000.000,00 €



## Priorità 4 – Mobilità urbana

### RSO 2.8 Promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile quale parte della transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio

Azione	Dotazione azione	Procedura di attivazione	Periodo di riferimento	stato di attuazione	Previsioni di spesa al 31/12/2025
4.2.8.A Sistemi per la mobilità intelligente	7.142.857,00 €	ITI Aree Urbane di Potenza e Matera	Il quadrimestre 2025	<p>L'azione rientra negli Investimenti Territoriali Integrati per le aree Urbane. Le relative risorse saranno previste negli Accordi con le due aree urbane. L'attivazione dell'azione avverrà coerentemente con la roadmap sull'attivazione degli strumenti finanziari.</p> <p>Ai fini della previsione di spesa al 31/12/2025 sarà considerata solo la quota parte degli strumenti finanziari nella misura del 30% della dotazione complessiva.</p>	
4.2.8.B Mobilità ciclopeditone	9.857.143,00 €	ITI Aree Urbane di Potenza e Matera	Il quadrimestre 2025	<p>L'azione rientra negli Investimenti Territoriali Integrati per le aree Urbane. Sono attualmente in corso le interlocuzioni tra Ufficio RdA, Assessore al Ramo e le Amministrazioni comunali per la selezione delle operazioni fra quelle pervenute.</p>	
4.2.8.C Riqualificazione sistema di trasporto urbano	11.571.429,00 €	ITI Aree Urbane di Potenza e Matera	Il quadrimestre 2025	<p>L'azione rientra negli Investimenti Territoriali Integrati per le aree Urbane. Le relative risorse saranno previste negli Accordi con le due aree urbane. L'attivazione dell'azione avverrà coerentemente con la roadmap sull'attivazione degli strumenti finanziari.</p> <p>Ai fini della previsione di spesa al 31/12/2025 sarà considerata solo la quota parte degli strumenti finanziari nella misura del 30% della dotazione complessiva.</p>	

## Priorità 5 – Basilicata connessa

### RSO 3.2 - Sviluppare e rafforzare una mobilità locale, regionale e nazionale, intelligente, intermodale, resiliente ai cambiamenti climatici e sostenibile, migliorando l'accesso alla rete TEN-T e la mobilità transfrontaliera

Azione	Dotazione azione	Procedura di attivazione	Periodo di riferimento	stato di attuazione	Previsioni di spesa al 31/12/2025
5.3.2.A Riqualificazione archi stradali	40.000.000,00 €	ITI Aree Interne	I quadrimestre 2025	<p>L'azione rientra nel processo negoziale con le partnership istituzionali delle sette aree interne.</p> <p>L'ufficio infrastrutture ha effettuato una ricognizione sia sulla base delle richieste che sulle esigenze del territorio con l'elaborazione di un database dei fabbisogni.</p> <p>A seguito degli incontri tenutisi nel mese di gennaio 2025 presso la Direzione responsabile, si prevede che gli accordi relativi a questa Azione verranno stipulati entro maggio 2025 per le due aree interne che hanno già fornito l'elenco degli investimenti (Marmo platano, Medio Basento ). Per le altre aree la stipula è prevista successivamente.</p>	€ 1.000.000,00
5.3.2.B Sostegno aree di interscambio	5.711.466,00 €		I quadrimestre 2025	<p>L'attivazione dell'azione è stata spostata dal III quadrimestre 2024 al I quadrimestre 2025.</p> <p>Sono state individuate n. 3 operazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Viabilità di collegamento tra il piazzale della stazione di Castel Lagopesole e la SS 93 per 1,3 Meuro</li> <li>2. Nodo intermodale di Metaponto per 1,3 Meuro</li> <li>3. Nodo intermodale di Sicignano degli Alburni per 2,00 Meuro</li> </ol> <p>Si prevede di pagare almeno le progettazioni pari al 5% della dotazione delle operazioni finanziate.</p>	265.000,00 €

## Priorità 9 – Servizi di comunità e cultura

**RSO 4.2 Migliorare la parità di accesso a servizi di qualità e inclusivi nel campo dell'istruzione, della formazione e dell'apprendimento permanente mediante lo sviluppo di infrastrutture accessibili**

**RSO 4.3 Promuovere l'inclusione socioeconomica delle comunità emarginate, delle famiglie a basso reddito e dei gruppi svantaggiati**

Azione	Dotazione azione	Procedura di attivazione	Periodo di riferimento	stato di attuazione	Previsioni di spesa al 31/12/2025
9.4.2.A PARI OPPORTUNITÀ	1.512.700,00 €	Avviso Pubblico	II quadrimestre 2025	È in corso di definizione l'avviso pubblico di cui è stato condiviso solo uno schema. Si prevede l'approvazione dell'avviso entro il II quadrimestre 2025. Prudenzialmente si ritiene di non formulare previsioni di spesa al 31/12/2025.	
9.4.3.A PARI OPPORTUNITÀ	5.000.000,00 €				
9.4.3.B INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ	4.500.000,00 €	Avviso Pubblico	I quadrimestre 2025	L'ufficio RdA ha inviato lo schema di avviso pubblico per il parere di conformità, che si prevede di approvare entro il mese aprile 2025 dopo aver consumato tutti i passaggi previsti dai regolamenti Europei e di disciplina del Partenariato. Le previsioni di spesa sono stimante nell'ordine del 5% delle risorse assentite.	2.250.000,00 €
9.4.3.C ACCESSO AI SERVIZI ESSENZIALI	5.000.000,00 €				

**Priorità 9 – Servizi di comunità e cultura**

**RSO 4.5 - Garantire la parità di accesso all'assistenza sanitaria e promuovere la resilienza dei sistemi sanitari, compresa l'assistenza sanitaria di base, come anche promuovere il passaggio dall'assistenza istituzionale a quella su base familiare e sul territorio**

Azione	Dotazione azione	Procedura di attivazione	Periodo di riferimento	stato di attuazione	Previsioni di spesa al 31/12/2025
9.4.5.A - 16 ASSISTENZA SANITARIA a) Percorsi di cura tempestivi	10.840.000,00 €	Accordo di programma	II quadrimestre 2024	Emesso parere di conformità in data 21/08/2024 sull'operazione "Evoluzione del sistema RIS-PACS regionale". L'evoluzione del sistema diagnostico si è resa necessaria per l'adeguamento al nuovo assetto del SSR regionale. Sono stati firmati gli accordi con le aziende sanitarie e liquidati gli importi. Si intende ridurre la dotazione dell'azione per destinare l'importo di M€ 5,00 sull'azione 9.4.5.C per il finanziamento di attrezzature a supporto delle cronicità e della medicina territoriale (Beneficiari Aziende del SSR)	2.704.116,00 €
9.4.5.B - 16 ASSISTENZA SANITARIA b) Prevenzione	10.360.000,00 €	Gara d'appalto		Azioni per la fornitura di device per pazienti per il di monitoraggio e la prevenzione, anche in collaborazione con il sistema degli screening oncologici che permettano una precoce diagnosi e inserimento nei precorsi di cura. A titolo esemplificativo si prevede il monitoraggio in caso di gravidanza difficile presso il domicilio delle pazienti. L'azione verrà attivata non appena disponibili le linee guida AGENAS in materia.	
9.4.5.C - 16 ASSISTENZA SANITARIA c) Qualità	18.000.000,00 €	Procedura negoziata	III quadrimestre 2023	Con DGR 743 del 10/12/2024 è stata effettuata la rimodulazione degli interventi inizialmente finanziati al fine di consentire l'armonizzazione di quanto programmato sul PR e il PNRR. Pertanto sono state finanziate n. 10 schede operazione aventi come beneficiari ASM ASP e Ospedale S. Carlo.	5.970.061,92 €
		Accordo di programma	II quadrimestre 2025	Si incrementerà la dotazione dell'azione per destinare l'importo di M€ 5,00 per il finanziamento di attrezzature sanitarie a supporto delle cronicità e della medicina territoriale (Beneficiari Aziende del SSR).	4.000.000,00 €
9.4.5.D - 16 ASSISTENZA SANITARIA d) Accessibilità	4.590.360,00 €			Sono previste azioni di facilitazione alla cittadinanza sanitaria digitale: accesso diretto ai servizi sanitari digitali (Fascicolo Sanitario con la sperimentazione di forme di accesso semplificate attraverso strumenti di riconoscimento (token) che possano coniugare il rispetto dei dati personali e la facilità di utilizzo. L'ufficio sta valutando la riprogrammazione dell'azione poiché con introduzione del sistema SPID/CIE e il con il progetto Punti Digitale Facile (PNRR), potrebbe non essere più necessaria.	

## Priorità 9 – Servizi di comunità e cultura

### RSO 4.6 - Rafforzare il ruolo della cultura e del turismo sostenibile nello sviluppo economico, nell'inclusione sociale e nell'innovazione sociale

Azione	Dotazione azione	Procedura di attivazione	Periodo di riferimento	stato di attuazione	Previsioni di spesa al 31/12/2025
9.4.6.A Valorizzazione del patrimonio e rivitalizzazione dei luoghi della cultura	10.000.000,00 €	Avviso Pubblico		L'attivazione dell'azione avverrà coerentemente con la roadmap sull'attivazione degli strumenti finanziari. Ai fini della previsione di spesa al 31/12/2025 sarà considerata solo la quota parte degli strumenti finanziari nella misura del 30% della dotazione complessiva.	
9.4.6.B Turismo esperienziale e responsabile	8.000.000,00 €	Procedura negoziata	Il quadrimestre 2025	E' in corso di definizione la procedura di attivazione dell'azione, che presumibilmente riguarderà un accordo di collaborazione tra PA per l'esecuzione del progetto	
9.4.6.C Partecipazione culturale attiva e benessere	2.000.000,00 €	Avviso Pubblico	Il quadrimestre 2025	Entro il II quadrimestre 2026 l'ufficio RdA procederà a avanzare proposte su questa azione.	



## Priorità 11 – Basilicata sistemi territoriali

### RSO RSO 5.1 - Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane

Azione	Dotazione azione	Procedura di attivazione	Periodo di riferimento	stato di attuazione	Previsioni di spesa al 31/12/2025
5.1.1 - Strategie Territoriali aree urbane Potenza e Matera	15.011.886,20 €	Procedura per l'attuazione dell'ITI Area Urbana di Potenza	2025	L'OS troverà esecuzione attraverso Accordi per la realizzazione dei due ITI delle aree urbane. Il giorno 5 febbraio 2025 si è avuto l' incontro di avvio per la preparazione delle Strategie.	
5.1.1 - Strategie Territoriali aree urbane Potenza e Matera	12.282.452,35 €	Procedura per l'attuazione dell'ITI Area Urbana di Matera	2025	L'OS troverà esecuzione attraverso Accordi per la realizzazione dei due ITI delle aree urbane. Il giorno 5 febbraio 2025 si è avuto l'incontro di avvio per la preparazione delle Strategie.	
5.1.2. - Azione di capacitazione (art. 3.4 Reg. UE 2021/1058)	2.500.000,00 €	Accordo per supporto tecnico definizione ITI	2025	E' in corso di definizione l'accordo per supporto tecnico aggiornamento strategie urbane.	200.000,00 €

**Priorità 11 – Basilicata sistemi territoriali**  
**RSO RSO 5.2 - Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane**

Azione	Dotazione azione	Procedura di attivazione	Periodo di riferimento	stato di attuazione	Previsioni di spesa al 31/12/2025
Azione 5.2.1 - Strategie territoriali delle Aree Interne	8.089.107,73 €	aggiornamento della Strategia per l'Area Interna Montagna Materana	2025	E' stato elaborato il documento che illustra la strategia dell'area, che riguarda sia le operazioni di competenza dell'OS 5.2 sia quelle riguardanti l' OS 3.2 Con DGR 202500096 del 12/02/2025 è stato istituito il “Comitato tecnico di valutazione e istruttoria” coordinato dall’ Autorità di Gestione del Programma regionale FESR FSE+ 2021 –2027 in qualità di Autorità responsabile per le Aree interne (ARAI) per la verifica di coerenza delle operazioni proposte presentate dalle Aree Interne all'interno delle Strategie. Allo stato attuale il processo di attuazione è in fase di procedura di istruttoria a valle della quale sarà stipulato l' accordo di programma (presumibilmente entro maggio 2025). Prudenzialmente la previsione di spesa riportata si riferisce al 5% della dotazione dell'azione.	4.040.473,77 €
Azione 5.2.1 - Strategie territoriali delle Aree Interne	9.232.796,67 €	aggiornamento della Strategia per l'Area Interna Marmo Platano			
Azione 5.2.1 - Strategie territoriali delle Aree Interne	11.910.520,13 €	aggiornamento della Strategia per l'Area Interna Medio Basento			
Azione 5.2.1 - Strategie territoriali delle Aree Interne	14.843.079,50 €	aggiornamento della Strategia per l'Area Interna Mercure Alto Sinni Val Sarmento	2025		
Azione 5.2.1 - Strategie territoriali delle Aree Interne	8.490.046,00 €	aggiornamento della Strategia per l'Area Interna Alto Bradano	2025	E' stato elaborato il documento che illustra la strategia dell'area, che riguarda sia le operazioni di competenza dell'OS 5.2 sia quelle riguardanti l' OS 3.2. L'azione rientra nel processo negoziale con le partnership istituzionali delle sette aree interne. Per ciò che concerne le previsioni di spesa, si è stimato di poter certificare il 5% della dotazione.	
Azione 5.2.1 - Strategie territoriali delle Aree Interne	9.542.934,15 €	aggiornamento della Strategia per l'Area Interna Medio Agri	2025		
Azione 5.2.1 - Strategie territoriali delle Aree Interne	18.700.991,27 €	aggiornamento della Strategia per l'Area Interna Vulture	2025		

**Priorità 11 – Basilicata sistemi territoriali**  
**RSO RSO 5.2 - Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane**

Azione	Dotazione azione	Procedura di attivazione	Periodo di riferimento	stato di attuazione	Previsioni di spesa al 31/12/2025
5.1.2. - Azione di capacitazione (art. 3.4 Reg. UE 2021/1058)	4.477.570,00 €	Accordo per supporto tecnico aggiornamento e definizione strategie territoriali	I quadrimestre 2024	Sottoscritti gli Accordi con i comuni capofila ed erogato a titolo di anticipazione il 70% dell'importo concesso.	680.000,00 €
		gara d'appalto	I quadrimestre 2024	Sono stati attivati servizi di consulenza di supporto all'Autorità di Gestione per la predisposizione degli atti necessari per l'attuazione delle strategie territoriali di cui alla D.G.R. n. 581 del 25-09-2023. Il servizio si è concluso.	165.125,00 €



Azione	Dotazione azione	Procedura di attivazione	Periodo di riferimento	stato di attuazione	Previsioni di spesa al 31/12/2025
Assistenza tecnica FESR	27.108.831,00 €	Operazioni di AT	2023/2024		234.808,28 €
		proroga gara AT	2024	in corso	1.568.435,00 €
		Gara d'appalto per i servizi di assistenza tecnica	III quadrimestre 2024	Il bando di gara per AT è stato pubblicato. Sono state nominate le commissioni di gara. I lotti sono in aggiudicazione.	

Stato di attuazione al  
 11/04/2025 -FESR




Cofinanziato  
 dall'Unione europea



Priorità	Dotazione priorità	risorse programmate al 31/12/2025	risorse programmate al 31/12/2025 su dotazione priorità	importo risorse attivate	Risorse attivate su risorse programmate	Spese dichiarate dai beneficiari 31/12/2024	Previsione di spesa al 31/12/2025
Priorità 1 - Basilicata SMART	229.253.650,00 €	125.063.700,00 €	55%	45.264.180,00 €	36%	694.180,00 €	36.202.995,20 €
Priorità 2 - Basilicata in rete	10.000.000,00 €	10.000.000,00 €	100%	3.000.000,00 €	30%	- €	- €
Priorità 3 - Basilicata green	239.008.233,00 €	76.357.143,00 €	32%	54.857.143,00 €	72%	- €	22.300.000,00 €
Priorità 4 - Mobilità urbana	28.571.429,00 €	28.571.428,71 €	100%	- €	0%	- €	- €
Priorità 5 - Basilicata connessa	45.711.466,00 €	45.500.000,00 €	100%	- €	0%	- €	1.265.000,00 €
Priorità 9 - Servizi di comunità e cultura	79.803.060,00 €	39.502.094,06 €	49%	20.489.394,06 €	52%	2.704.116,00 €	14.924.177,92 €
Priorità 11 - Basilicata sistemi territoriali	115.081.384,00 €	109.148.939,00 €	95%	845.125,00 €	1%	525.445,00 €	5.085.598,77 €
Priorità ASSISTENZA TECNICA FESR	27.108.831,00 €	23.553.243,28 €	87%	3.606.486,56 €	15%	234.808,28 €	1.803.243,28 €
operazioni da ammettere a rendicontazione							15.800.000,00 €
anticipazioni strumenti finanziari previsti dal programma							35.000.000,00 €
TOTALE PRIORITA' FESR	774.538.053,00 €	457.696.548,05 €	59%	128.062.328,62 €	28%	4.158.549,28 €	132.381.015,17 €



# Attuazione all'11/04/2025 - FESR



# Attuazione all'11/04/2025 per Priorità FESR

■ Dotazione azione


■ risorse programmate al 31/12/2025 su dotazione azione

■ importo risorse attivate

■ risorse programmate al 31/12/2025

■ Risorse concesse al 10/04/2025

■ risorse attivate su risorse programmate



# CONCLUSIONI

Per ciò che concerne il fondo FESR l'attuazione finanziaria risulta ancora contenuta, per diverse ragioni:

- l'iter procedurale relativo all'avvio degli strumenti finanziari
- la definizione delle strategie territoriali, tanto urbane, quanto delle aree interne, che prevedono un processo di strutturazione maggiormente complesso
- l'effetto spiazzamento generato dagli interventi finanziati da altre fonti di finanziamento (es. PNRR)
- la riorganizzazione degli uffici regionali



Priorità 6 OS 4.1

CODICE	azione	dotazione azione	procedura di attivazione	periodo di riferimento	stato di attuazione al 31 marzo 2025	Previsione di spesa al 31/12/2025
6.4.1.A	Servizi e misure di politica attiva del lavoro	8.799.600,00 €	convenzione con ARLAB	Il quadrimestre 2024 e I Quadrimestre 2025	Orientamento e tirocini a favore di disoccupati di lunga durata. L'operazione è prevista all'interno del Piano delle attività Arlab a valere sul PR per il 2024, già approvato e avviato. Il 30 luglio 2024 l'AdG ha rilasciato il parere positivo per l'avvio dell'intervento. Arlab ha chiesto il 31 dicembre 2024 di scorrere l'elenco degli aspiranti tirocinanti ammessi ma non finanziabili per insufficienza di risorse. Si stima di finanziare altri 50 progetti di tirocinio di inclusione sociale, che si aggiungono agli 80 progetti già avviati.	435.325,00 €
6.4.1.B	Formazione per disoccupati legata ai temi dell'innovazione, del digitale e della Green Economy	1.404.000,00 €		I quadrimestre 2026	L'Ufficio avvierà progetti di formazione per disoccupati a partire dal 2026, una volta avviate alla conclusione le ultime attività del Programma GOL, al fine anche di garantire allo stesso tempo una netta demarcazione tra gli interventi assistiti dai due programmi (GOL e FSE+). Gli sforzi degli uffici competenti in ordine a questa azione sono stati focalizzati su GOL.	
6.4.1.C	Tirocini extracurriculari	1.650.000,00 €	avviso pubblico	I quadrimestre 2024	L'Avviso "Basiltirocini" è stato approvato con DD del 15 maggio 2024 e pubblicato sul BUR il 1° giugno 2024. Sono state prenotate risorse per € 654.000,00. L'Ufficio ha pubblicato la graduatoria con DD del 14/10/2024 degli aspiranti tirocinanti ammessi, per un totale di 487.200,00 € di risorse concesse.	409.200,00 €
6.4.1.D	Incentivi all'occupazione	6.800.000,00 €	avviso pubblico	I quadrimestre 2024 e I quadrimestre 2025	L'avviso pubblico "Basilavoro" riguarda un bonus alle imprese per l'assunzione di disoccupati, donne e giovani. Lo sportello si è chiuso il 20/05/2024. L'ufficio RdA ha già condiviso con l'AdG la proposta di incrementare la dotazione finanziaria dell'Avviso (€ 762.684,59 su 4.1), al fine di scorrere l'elenco delle istanze ammissibili. L'Ufficio RdA entro dicembre 2024 ha assunto gli impegni contabili e notificato i provvedimenti di concessione a tutti i beneficiari, rientranti nella dotazione finanziaria iniziale e nella dotazione aggiuntiva approvata con lo scorrimento. L'Ufficio RdA ha richiesto all'AdG nei primi giorni di aprile del 2025 il parere per la pubblicazione di un avviso per la promozione e il sostegno all'occupazione di adulti laureati, prediligendo la formula del rientro in Basilicata da parte di lucani che hanno concluso percorsi di alta formazione nel resto d'Italia e d'Europa. Il Bando prevede lo stanziamento di 6 milioni di € di risorse, di cui 2 milioni di € a valere sulla presente Priorità 6 OS 4.1	1.340.706,62 €
6.4.1.E	Creazione di impresa e autoimpiego	5.306.105,00 €	Microfinanza Accordo di Finanziamento con Sviluppo Basilicata SPA	I quadrimestre 2024	Accordo di finanziamento approvato con DGR del 29/12/2023. Avviso attuativo approvato da Sviluppo Basilicata il 29/04/2024 e pubblicato il 2/5/2024. Scadenza dello sportello il 30/06/2029. Alla data del 4 aprile 2025 sono stati approvati 8 progetti di microprestiti per € 286.745,91.	1.813.984,25 €
6.4.1.F	Modernizzazione dei servizi per il lavoro	1.391.378,00 €	Gara d'Appalto	II Quadrimestre 2025	L'Ufficio RdA ha chiesto all'AdG la condivisione di risorse per euro 1.538.128,42, per l'affidamento del servizio di gestione e manutenzione del software Basil per 36 mesi. L'attuale appalto è in scadenza nel mese di luglio 2025. E' già stato avviato con la SUARB l'iter di approvazione degli atti oggetto di appalto. L'AdG si riserva di reperire le risorse non coperte dall'attuale dotazione in sede di riprogrammazione di metà periodo.	
TOTALE PRIORITA' 6 OS 4.1						3.999.215,87 €



## Priorità 6 OS 4.3

CODICE	azione	dotazione azione	procedura di attivazione	periodo di riferimento	stato di attuazione al 31 marzo 2025	Previsione di spesa al 31/12/2025
6.4.3.A	Servizi di assistenza	3.500.000,00 €	Avviso Pubblico	II Quadrimestre 2025	L'AdG nell'ambito della collaborazione rafforzata avviata con gli Uffici resposanbili di Azione, finalizzata all'accelerazione dei processi di definizione e approvazione di dispositivi attuativi delle azioni del PR, durante l'incontro di lavoro del 16 gennaio 2025 ha proposto all'RdA di valutare l'adozione di un avviso pubblico per il sostegno all'attivazione e/o creazione di servizi economici di base nei piccoli contesti rurali a rischio di desertificazione economica, per innalzare la qualità della vita delle famiglie che in tali contesti ci vivono, in particolare per le famiglie ove entrambi i genitori lavorano e che abbisognano per tale ragione di servizi economici per la conciliazione tra vita privata e lavoro. A titolo d'esempio nuove attività micro-imprenditoriali di - assistenza all'infanzia (punti ludici, baby parking); - palestre o comunque attività di promozione della pratica sportiva come attività di assistenza extra scolastica sin dai primi anni di vita; - centri di aggregazione culturale (scuole di teatro, scuole di lingua, ecc.); - servizi educativi/ di istruzione privati; - ecc.	
6.4.3.B	Azioni di promozione nel mondo del lavoro	1.000.000,00 €	Avviso Pubblico	I Quadrimestre 2025	L'Ufficio RdA ha richiesto all'AdG nei primi giorni di aprile del 2025 il parere per la pubblicazione di un avviso per la promozione e il sostegno all'occupazione di adulti laureati, prediligendo la formula del rientro in Basilicata da parte di lucani che hanno concluso percorsi di alta formazione nel resto d'Italia e d'Europa. Il Bando prevede lo stanziamento di 6 milioni di € di risorse, di cui 2 milioni di € a valere sulla presente Priorità 6 OS 4.3	
6.4.3.C	Sostegno imprenditorialità femminile MC	2.000.000,00 €	Accordo di Finanziamento con Sviluppo Basilicata SPA Microfinanza	I quadrimestre 2024	Accordo di finanziamento approvato con DGR del 29/12/2023. Avviso attuativo approvato da Sviluppo Basilicata il 29/04/2024 e pubblicato il 2/5/2024. Scadenza dello sportello il 30/06/2029. Alla data del 4 aprile 2025 sono stati approvati 7 progetti di microprestiti per € 250.508,15	925.850,0 €
6.4.3.D	Incentivi all'occupazione	2.700.000,00 €	avviso pubblico	I quadrimestre 2024 e I quadrimestre 2025	L'avviso pubblico "Basilavoro" riguarda un bonus alle imprese per l'assunzione di disoccupati, donne e giovani. Lo sportello si è chiuso il 20/05/2024. L'ufficio RdA ha già condiviso con l'AdG la proposta di incrementare la dotazione finanziaria dell'Avviso (€ 296.100,00 su 4.3), al fine di scorrere l'elenco delle istanze ammissibili.	558.440,00 €
TOTALE PRIORITA' 6 OS 4.3						1.484.290,00 €



## Priorità 7 OS 4.6

CODICE	azione	dotazione azione	procedura di attivazione	periodo di riferimento	stato di attuazione al 31 marzo 2025	Previsione di spesa al 31/12/2025
7.4.6.A	IFTS/ITS	3.146.640,00 €	avviso pubblico	II quadrimestre 2025	L'Avviso per le ITS Academy, inizialmente calendarizzato per il primo quadrimestre 2024, è in lavorazione presso l'Ufficio competente. L'Ufficio RdA ha chiesto all'AdG di sottoporre alla prossima consultazione partenariale, presumibilmente nel mese di aprile 2025, l'Avviso Pubblico per la costituzione dei 2 ITS regionali nei settori dell'agroalimentare e turismo.	280.000,00 €
7.4.6.B	Potenziamento della formazione post obbligo non ordinamentale	7.020.000,00 €		II quadrimestre 2025	L'AdG e gli Uffici RdA in occasione dell'incontro di lavoro del 16 gennaio 2025 hanno condiviso di rinviare l'attivazione di tale azione al II quadrimestre 2025, e solo dopo aver elaborato una proposta di riprogrammazione di metà periodo, che tenga conto anche di un'aggregazione tematica e concentrazione finanziaria di azioni del PR che attualmente presentano un livello di polverizzazione finanziaria eccessiva; tale frammentazione infatti conduce ad una duplicazione di procedure amministrative aventi ad oggetto lo stesso ambito tematico e/o finalità d'intervento, e che pertanto potrebbero invece essere ridotte a vantaggio dell'accelerazione di spesa. Si prevede di programmare la presente azione al termine del riesame e della conseguente riprogrammazione entro il 2025.	
7.4.6.C	Azioni di formazione competenze tecnologiche e digitali	3.686.000,00 €		II quadrimestre 2025	L'AdG e gli Uffici RdA in occasione dell'incontro di lavoro del 16 gennaio 2025 hanno condiviso di rinviare l'attivazione di tale azione al II quadrimestre 2025, e solo dopo aver elaborato una proposta di riprogrammazione di metà periodo, che tenga conto anche di un'aggregazione tematica e concentrazione finanziaria di azioni del PR che attualmente presentano un livello di polverizzazione finanziaria eccessiva; tale frammentazione infatti conduce ad una duplicazione di procedure amministrative aventi ad oggetto lo stesso ambito tematico e/o finalità d'intervento, e che pertanto potrebbero invece essere ridotte a vantaggio dell'accelerazione di spesa. Si prevede di programmare la presente azione al termine del riesame e della conseguente riprogrammazione entro il 2025.	
7.4.6.D	Miglioramento offerta formativa	3.491.064,00 €	Avviso Pubblico	I quadrimestre 2025	Laboratori didattici innovativi nelle discipline STEM, destinati agli studenti delle scuole secondarie. La procedura è stata presentata al Partenariato il 10 settembre 2024. L'Ufficio RdA ha la procedura pronta per essere approvata. Si prevede la pubblicazione dell'Avviso entro il I quadrimestre 2025.	375.624,52 €
7.4.6.E	Formazione competenze chiave/formazione adulti	1.250.000,00 €		II quadrimestre 2025	L'Ufficio avvierà progetti di formazione per disoccupati a partire dal 2026, una volta avviate alla conclusione le ultime attività del Programma GOL, al fine anche di garantire allo stesso tempo una netta demarcazione tra gli interventi assistiti dai due programmi (GOL e FSE+). Gli sforzi degli uffici competenti in ordine a questa azione sono stati focalizzati su GOL.	
7.4.6.F	Educazione-assistenza 0-6 anni	6.770.000,00 €	Avviso pubblico	I quadrimestre 2024	Sostegno ai servizi educativi all'infanzia (fascia di età 0-6 anni). L'Avviso è stato approvato con DD del 21 maggio 2024 e pubblicato sul BUR del 1° giugno 2024. Sportello concluso il 02/08/2024. Ad ottobre del 2024 l'Ufficio RdA ha proposto di scorrere l'elenco delle istanze attualmente ammissibili ma non finanziabili per indisponibilità di risorse. L'AdG ha rilasciato il parere favorevole in data 4 ottobre 2024. L'Ufficio RdA ha sottoscritto le convenzioni di finanziamento con gli ambiti beneficiari, utilizzando le risorse sia della dotazione finanziaria iniziale che della dotazione aggiuntiva concessa in ottobre 2024. Parte dei Comuni hanno attivato i servizi educativi per i bambini 0-6 anni entro il 2024; la restante parte ha avviato i servizi entro il primo trimestre 2025.	850.000,00 €



Priorità 7 OS 4.7

CODICE	azione	dotazione azione	procedura di attivazione	periodo di riferimento	stato di attuazione al 31 marzo 2025	Previsione di spesa al 31/12/2025
7.4.7.A	Formazione continua	14.040.000,00 €	avviso pubblico	I Quadrimestre 2025	L'Ufficio RdA ha già chiesto all'AdG il parere per la pubblicazione del Bando. Si stima di pubblicare l'avviso entro il termine del I quadrimestre 2025 (30 aprile). La procedura stanZIA 13,4 milioni di euro per tutta la durata residua del Programma. La dotazione verrà suddivisa in due finestre temporali: 6,7 milioni di euro entro il 2026, e i restanti 6,7 milioni di euro nella seconda finestra a partire dal 2027 (salvo esaurimento anticipato delle risorse). A valle dell'eventuale approvazione da parte del CdS della proposta di modifica della Priorità 7 OS 4.7 del Programma, Regione Basilicata metterà in campo un'altra azione di Formazione continua e permanente, ovvero l'intervento di "Formazione e riqualificazione di lavoratori percettori di ammortizzatori sociali, anche inclusiva di indennità di partecipazione"	4.890.000,00 €
7.4.7.B	Percorsi formativi per apprendimento competenze tecniche	2.700.000,00 €	convenzione con ARLAB		L'Ufficio avvierà progetti di formazione per disoccupati a partire dal 2026, una volta avviate alla conclusione le ultime attività del Programma GOL, al fine anche di garantire allo stesso tempo una netta demarcazione tra gli interventi assistiti dai due programmi (GOL e FSE+). Gli sforzi degli uffici competenti in ordine a questa azione sono stati focalizzati su GOL.	
7.4.7.C	Azioni di formazione postuniversitaria (voucher)	6.000.000,00 €	Avviso Pubblico	I quadrimestre 2024 e I quadrimestre 2025	Avviso per l'erogazione di Voucher per master universitari MIUR approvato con D.D. del 29/03/2024 e pubblicato il 3/4/2024. 71 partecipanti riceveranno il sostegno. E' prevista l'attivazione di una finestra entro il I quadrimestre 2025. Si stima di finanziare altri 70 studenti circa.	617.634,00 €
7.4.7.D	potenziamento dei servizi regionali di individuazione e validazione e certificazione delle competenze (IVC)	1.500.000,00 €	convenzione con ARLAB	II quadrimestre 2025	Potenziamento dei servizi regionale di individuazione, messa in trasparenza, validazione e certificazione delle competenze. Operazione già approvata nel Piano Arlab 2024. Si prevede di selezionarla entro il II quadrimestre 2025	
7.4.7.E	Microcredenziali	490.500,00 €		II quadrimestre 2025	L'AdG e gli Uffici RdA in occasione dell'incontro di lavoro del 16 gennaio 2025 hanno condiviso di rinviare l'attivazione di tale azione al II quadrimestre 2025, e solo dopo aver elaborato una proposta di riprogrammazione di metà periodo, che tenga conto anche di un'aggregazione tematica e concentrazione finanziaria di azioni del PR che attualmente presentano un livello di polverizzazione finanziaria eccessiva; tale frammentazione infatti conduce ad una duplicazione di procedure amministrative aventi ad oggetto lo stesso ambito tematico e/o finalità d'intervento, e che pertanto potrebbero invece essere ridotte a vantaggio dell'accelerazione di spesa. Si prevede di programmare la presente azione al termine del riesame e della conseguente riprogrammazione entro il 2025.	
7.4.7.F	Azioni di contrasto all'analfabetismo funzionale	654.000,00 €		II quadrimestre 2025		
7.4.7.G	Reti territoriali per l'apprendimento permanente (L.R. 30/2015)	1.000.000,00 €		II quadrimestre 2025		
7.4.7.H	Dottorati di ricerca	4.000.000,00 €		II quadrimestre 2025	L'AdG sta programmando con UNIBAS 16 borse di dottorato aggiuntive all'attuale offerta dell'ateneo. Per ciascuna borsa occorrono circa 69 mila € l'anno.	600.000,00 €
7.4.7.I	Formazione per PA e partenariato	3.615.500,00 €		II quadrimestre 2025	L'AdG prevede di avviare una prima azione di sostegno a taluni soggetti costituenti il partenariato (aziende sanitarie) per l'attività di sensibilizzazione degli operatori sanitari alle possibilità formative loro offerte dal nuovo catalogo 2025. Verrà a breve convocato un incontro di lavoro con la DG Salute per valutare l'ipotesi d'intervento e l'attribuzione di risorse finanziarie	
7.4.7.L	Formazione per occupati e professionisti legata ai temi dell'innovazione, del digitale e della Green Economy	1.404.000,00 €		II quadrimestre 2025	Entro aprile 2025 sarà presentato alla consultazione partenariale l'operazione per la formazione continua destinata ai liberi professionisti iscritti alle professioni ordinistiche. Si prevede di pubblicare l'Avviso entro il II quadrimestre 2025	
TOTALE PRIORITA' 7 OS 4.7						6.107.634,00 €



Priorità 8 OS 4.8

CODICE	azione	dotazione azione	procedura di attivazione	periodo di riferimento	stato di attuazione al 31 marzo 2025	Previsione di spesa al 31/12/2025
8.4.8.A	3.PARI OPPORTUNITÀ a) Azioni anche in co-progettazione con Enti terzo settore per il contrasto alle condizioni di fragilità (focus donne vittime di violenza, nuclei con minori BES, etc)	9.647.732,00 €	Convenzione con Arlab	III quadrimestre 2024	Azione in co-progettazione tra gli enti locali (Comuni) e Agenzia strumentale per il Lavoro per la realizzazione di tirocini di inclusione sociale (TIS) per platee di destinatari prese in carico dai servizi sociali comunali che versano in condizioni di fragilità e svantaggio. L'operazione è stata approvata e ammessa a finanziamento tra ottobre e dicembre del 2024.	4.141.704,99 €
8.4.8.A			Avviso Pubblico	III quadrimestre 2024	Co-progettazione con gli enti del terzo settore per la sperimentazione di servizi sociali innovativi a sostegno dei soggetti multiproblematici in condizione di vulnerabilità sociale. Procedura presentata in Partenariato il 10/09/2024. L'AdG ha rilasciato il parere positivo il 30/09/2024. L'Avviso è stato pubblicato il 16/10/2024. In dicembre si è chiuso lo sportello dell'Avviso. Sono state presentate 47 progetti che coinvolgono 141 partner e rivolti a circa 700 soggetti destinatari. A fronte di una dotazione di 4 milioni d'euro sono state richieste risorse per 7,27 milioni d'euro. L'Ufficio è al lavoro sulla valutazione dei progetti per la costituzione di un successivo elenco dei progetti approvati	1.100.000,00 €
8.4.8.B	3.PARI OPPORTUNITÀ b) Azioni anche in co-progettazione con Enti terzo settore per la promozione dei corretti stili di vita attraverso la pratica sportiva	1.631.259,00 €	avviso pubblico	II quadrimestre 2025	Co-progettazione con gli enti del terzo settore per la promozione dei corretti stili di vita e della pratica sportiva a soggetti con diversabilità. L'Ufficio RdA ha pronta la procedura, che andrà entro il mese di aprile 2025 in consultazione partenariale, e subito dopo pubblicata.	200.000,00 €
8.4.8.C	3.PARI OPPORTUNITÀ c) Inclusione sociale e lavorativa di soggetti sottoposti a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.	6.577.200,00 €	Percorsi di inclusione sociale per persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.	II quadrimestre 2024	Percorsi di inclusione sociale per persone, anche minorenni, sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria. Il Piano delle attività Arlab a valere sul PR per il 2024 è stato già approvato. Nel mese di ottobre 2024 l'AdG ha rilasciato il parere positivo per l'avvio dell'operazione. L'operazione è stata avviata da Arlab nel III quadrimestre 2024.	690.605,80 €
8.4.8.D	3.PARI OPPORTUNITÀ c) Inclusione sociale e lavorativa di soggetti sottoposti a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria-MINORI	3.339.000,00 €				
8.4.8.E	17.INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ	7.768.656,00 €	convenzione con ARLAB	III quadrimestre 2024 e I quadrimestre 2025	1° operazione: Azione in co-progettazione tra gli enti locali (Comuni) e Agenzia strumentale per il Lavoro per la realizzazione di tirocini di inclusione sociale (TIS) per platee di destinatari prese in carico dai servizi sociali comunali che versano in condizioni di fragilità e svantaggio. L'operazione è stata approvata e ammessa a finanziamento tra ottobre e dicembre del 2024, ed è la prosecuzione per i mesi da novembre 2024 ad aprile 2025 dell'operazione attivata sull'azione 8.4.8.A. 2° operazione: La DG Salute intende attivare entro aprile 2025 un intervento di accompagnamento ed inserimento nel mondo del lavoro in favore di persone con disabilità, coin una dotazione di 400 mila euro.	3.482.835,52 €
TOTALE PRIORITA' 8 OS 4.8						9.615.146,31 €

## Priorità 8 OS 4.11

CODICE	azione	dotazione azione	procedura di attivazione	periodo di riferimento	stato di attuazione al 31 marzo 2025	Previsione di spesa al 31/12/2025
8.4.11.A	16 ASSISTENZA SANITARIA a) Percorsi di cura tempestivi	8.000.460,00 €	Accordi ex art. 15 L. 241/90	III quadrimestre 2025	Azioni per la presa in carico e l'accompagnamento ai servizi di cura che presentano significative barriere di accesso collegate alle conoscenze e competenze degli utenti/cittadini	
8.4.11.B	16 ASSISTENZA SANITARIA b) Prevenzione	4.272.098,00 €	Avviso pubblico	I quadrimestre 2025	Progetto "Alzheimer e dintorni: sperimentazione di modelli di intervento" (sperimentazione di percorsi psicosociali destinati a persone con demenza lieve da realizzare in almeno una sede di ciascuna Azienda del SSR del partenariato di progetto). Verranno attivate ulteriori azioni, anche in co-progettazione con enti del terzo settore, per la presa in carico precoce di particolari patologie quali Autismo, DSA, SM, DCA, nuove dipendenze, Alzheimer, demenza senile ecc. all'interno di centri diurni (semiresidenzialità).	460.000,00 €
8.4.11.C	16 ASSISTENZA SANITARIA c) Qualità	4.879.914,00 €	Accordi ex art. 15 L. 241/90	I quadrimestre 2024 e I quadrimestre 2025	Percorsi formativi per il personale sanitario finalizzati al potenziamento produttivo, tecnologico ed organizzativo del SSR. L'AdG ha rilasciato il parere di coerenza programmatica sul Piano di qualificazione delle competenze del personale sanitario nel III quadrimestre 2023. L'AdG ha rilasciato anche il parere di conformità sullo schema di accordo e suoi allegati (operazione dal valore di 650 mila euro da attuare nel 2024). Sono previste 4 operazioni (quattro accordi). Uno dei 4 percorsi formativi è già concluso. Altri 2 percorsi si concluderanno entro il primo quadrimestre 2025 e l'ultimo dei 4 percorsi entro giugno 2025. Verrà inoltre attivato per il 2025 un'analoga procedura, rientrante all'interno del Piano di qualificazione delle competenze del personale sanitario 24/26, per il potenziamento delle competenze degli operatori sanitari territoriali. L'AdG ha già rilasciato il parere positivo alla DG Salute per l'attuazione dell'operazione di formazione a catalogo (1,5 milioni di euro).	1.250.000,00 €
8.4.11.D	16 ASSISTENZA SANITARIA d) Accessibilità in termini di costi rivolto alle persone in situazione di vulnerabilità socio-economica	8.497.267,00 €	Accordo con Ambiti Sociali Territoriali	III quadrimestre 2025	Azioni sistemiche per il contenimento dei costi sul tema dell'accessibilità, anche in co-progettazione con Enti del Terzo Settore, sperimentando modelli di mobilità sociale flessibili nella fase di start-up dei servizi anche a servizio della Rete Oncologica Regionale	
8.4.11.E	18 ASSISTENZA A LUNGO TERMINE	9.765.526,00 €	Accordo con Ambiti Sociali Territoriali	III quadrimestre 2025	Azioni innovative (es. accordi di coabitazione, condominio/vicolo solidale, ecc.), finalizzate a ridurre l'impatto sulle cronicità, evitando l'ospedalizzazione inappropriata. Sperimentazioni di forme innovative per l'assistenza di lunga durata, con il contributo di tutti gli stakeholder interessati	280.000,00 €
8.4.11.F	20 ACCESSO AI SERVIZI ESSENZIALI	6.528.565,00 €	Accordo con Ambiti Sociali Territoriali e Aziende Sanitarie Locali	III quadrimestre 2025	Azioni innovative di coabitazione e assistenza domiciliare a carattere temporaneo per anziani autosufficienti	
TOTALE PRIORITA' 8 OS 4.11						1.990.000,00 €





Priorità 10 OS 4.1

CODICE	azione	dotazione azione	procedura di attivazione	periodo di riferimento	stato di attuazione al 31 marzo 2025	Previsione di spesa al 31/12/2025
10.4.1.A	Attività di orientamento alle scelte formative, al lavoro e all'imprenditorialità ARLAB	1.200.000,00 €	convenzione con ARLAB	I quadrimestre 2025	Misura di politica attiva rivolta ai giovani: tirocini brevi. Procedura già approvata nel piano ARLAB 2024. Si prevede di selezionarla entro il I quadrimestre 2025. Arlab ha chiesto il 31 dicembre 2024 risorse per finanziare circa 100 aspiranti giovani tirocinanti già selezionati con procedura pubblica sul finire del 2024.	435.000,00 €
10.4.1.B	Azioni di innalzamento delle competenze funzionali all'inserimento nel MdL	1.935.000,00 €		II quadrimestre 2025	L'Ufficio RdA intende attuare un intervento formativo per giovani under 24 che hanno con concluso gli studi volto all'ottenimento di una qualifica nei settori lavorativi maggiormente attrattivi, con annesso stage/tirocinio in azienda, al fine di promuoverne la prima occupazione e ridurre il tempo di primo ingresso nel mercato del lavoro.	
10.4.1.C	Promozione dell'utilizzo del contratto di apprendistato	3.354.000,00 €	Avviso pubblico	I quadrimestre 2024	Con l'avviso si intende promuovere l'utilizzo del contratto di apprendistato. Avviso approvato con DD del 30/04/2024 e pubblicato il 16/05/2024. Le domande di partecipazione sono in istruttoria presso l'Ufficio RdA. Lo sportello si è chiuso il 30/06/2024. Istanze in istruttoria. Sono state prenotate risorse per € 624.060,40. Sono stati avviati ai corsi formativi circa 283 apprendisti. Le attività formative saranno concluse entro settembre 2025.	436.842,28 €
10.4.1.D	Percorsi duali per la formazione e la qualifica (leFP)	3.900.000,00 €		II quadrimestre 2025	L'Ufficio RdA sta lavorando ad un avviso da pubblicare entro il II quadrimestre 2025 per la creazione di almeno 2 percorsi leFP di durata triennale, con una dotazione finanziaria di circa 2 milioni di euro. I percorsi di Istruzione e Formazione Professionale dovranno avviarsi in occasione dell'inizio dell'anno scolastico 2025/2026.	
10.4.1.E	Mobilità transnazionale dei giovani	1.255.000,00 €		II quadrimestre 2025	L'AdG e gli Uffici RdA in occasione dell'incontro di lavoro del 16 gennaio 2025 hanno condiviso di rinviare l'attivazione di tale azione al II quadrimestre 2025, e solo dopo aver elaborato una proposta di riprogrammazione di metà periodo, che tenga conto anche di un'aggregazione tematica e concentrazione finanziaria di azioni del PR che attualmente presentano un livello di polverizzazione finanziaria eccessiva; tale frammentazione infatti conduce ad una duplicazione di procedure amministrative aventi ad oggetto lo stesso ambito tematico e/o finalità d'intervento, e che pertanto potrebbero invece essere ridotte a vantaggio dell'accelerazione di spesa. Si prevede di programmare la presente azione al termine del riesame e della conseguente riprogrammazione entro il 2025.	
10.4.1.F	Incentivi all'assunzione	5.880.000,00 €	avviso pubblico	I quadrimestre 2024 e I quadrimestre 2025	L'avviso pubblico "Basilavoro" riguarda un bonus alle imprese per l'assunzione di disoccupati, donne e giovani. Lo sportello si è chiuso il 20/05/2024. L'ufficio RdA ha già condiviso con l'AdG la proposta di incrementare la dotazione finanziaria dell'Avviso, al fine di scorrere l'elenco delle istanze ammissibili. Grazie alla imminente disponibilità nel bilancio pluriennale approvato del PR dei riaccertamenti dell'anno 2023, si prevede di approvare lo scorrimento entro la fine del mese di novembre. L'Ufficio RdA entro dicembre 2024 ha assunto gli impegni contabili e notificato i provvedimenti di concessione a tutti i beneficiari, rientranti nella dotazione finanziaria iniziale e nella dotazione aggiuntiva approvata con lo scorrimento. A partire dal 20 gennaio 2025 saranno notificati ai beneficiari le istruzioni operative per la rendicontazione della domanda di rimborso del contributo maturato nella prima delle due annualità concesse. L'Ufficio RdA stima di avviare entro il I quadrimestre 2025 un avviso pubblico per la promozione e il sostegno all'occupazione di adulti laureati, prediligendo la formula del rientro in Basilicata da parte di lucani che hanno concluso percorsi di alta formazione nel resto d'Italia e d'Europa.	1.011.176,00 €
10.4.1.G	Supporto all'avvio di lavoro autonomo e di nuova imprenditorialità MICROCREDITO	2.500.000,00 €	Accordo di Finanziamento con Sviluppo Basilicata SPA Microfinanza	I quadrimestre 2024	Accordo di finanziamento approvato con DGR del 29/12/2023. Avviso attuativo approvato da Sviluppo Basilicata il 29/04/2024 e pubblicato il 2/5/2024. Scadenza dello sportello il 30/06/2029. Alla data del 4 aprile 2025 sono stati approvati 18 progetti di microprestiti per € 604.266,93.	1.652.242,00 €
TOTALE PRIORITÀ 10 OS 4.1						2.525.268,28 €






Priorità 10 OS 4.6

CODICE	azione	dotazione azione	procedura di attivazione	periodo di riferimento	stato di attuazione al 31 marzo 2025	Previsione di spesa al 31/12/2025
10.4.6.A	Agevolare la partecipazione scolastica	2.050.000,00 €	convenzione con ARLAB	III quadrimestre 2024	Orientamento alle scelte formative per gli studenti delle scuole secondarie di 2° grado. L'operazione è denominata "Scuola aperta e digitale" . Emesso parere di conformità il 09/12/2024. La convenzione di finanziamento con ARLAB prevede la conclusione delle attività entro il 31/12/2025.	150.675,00 €
10.4.6.B	Conseguimento di livelli di istruzione superiore	4.330.123,00 €		II quadrimestre 2025	L'AdG e gli Uffici RdA in occasione dell'incontro di lavoro del 16 gennaio 2025 hanno condiviso di rinviare l'attivazione di tale azione al II quadrimestre 2025, e solo dopo aver elaborato una proposta di riprogrammazione di metà periodo, che tenga conto anche di un'aggregazione tematica e concentrazione finanziaria di azioni del PR che attualmente presentano un livello di polverizzazione finanziaria eccessiva; tale frammentazione infatti conduce ad una duplicazione di procedure amministrative aventi ad oggetto lo stesso ambito tematico e/o finalità d'intervento, e che pertanto potrebbero invece essere ridotte a vantaggio dell'accelerazione di spesa. Si prevede di programmare la presente azione al termine del riesame e della conseguente riprogrammazione entro il 2025.	
10.4.6.C	Formazione professionalizzante	3.146.640,00 €		II quadrimestre 2025	L'AdG e gli Uffici RdA in occasione dell'incontro di lavoro del 16 gennaio 2025 hanno condiviso di rinviare l'attivazione di tale azione al II quadrimestre 2025, e solo dopo aver elaborato una proposta di riprogrammazione di metà periodo, che tenga conto anche di un'aggregazione tematica e concentrazione finanziaria di azioni del PR che attualmente presentano un livello di polverizzazione finanziaria eccessiva; tale frammentazione infatti conduce ad una duplicazione di procedure amministrative aventi ad oggetto lo stesso ambito tematico e/o finalità d'intervento, e che pertanto potrebbero invece essere ridotte a vantaggio dell'accelerazione di spesa. Si prevede di programmare la presente azione al termine del riesame e della conseguente riprogrammazione entro il 2025.	
10.4.6.D	Mobilità studentesca	1.486.677,00 €		II quadrimestre 2025	L'AdG programmerà entro il II quadrimestre 2025 un avviso rivolto ai progetti Erasmus per studenti universitari con UNIBAS. Successivamente, e comunque entro il 2025, si sperimenterà un avviso per la selezioni di aspiranti imprenditori che saranno interessati a progetti di mobilità europea di tipo imprenditoriale	
10.4.6.E	Borse di studio	1.500.000,00 €	Avviso pubblico	I quadrimestre 2024	Contrasto all'abbandono scolastico precoce attraverso l'erogazione di borse di studio per studenti meritevoli per gli studenti del primo anno di scuola superiore di 2° grado - a.s. 2023/2024. Avviso approvato con D.D. del 28/03/2024 e pubblicato il 3/4/2024. L'Ufficio RdA l'11 dicembre 2024 ha approvato le graduatorie ammettendo 306 borse di studio, ed altre 444 ammesse con riserva. Quest'ultime avranno tempo fino al 31 gennaio 2025 per integrare quanto richiesto con il soccorso istruttorio.	600.000,00 €
10.4.6.F	Formazione post obbligo non ordinamentale	1.404.000,00 €		II quadrimestre 2025	L'AdG e gli Uffici RdA in occasione dell'incontro di lavoro del 16 gennaio 2025 hanno condiviso di rinviare l'attivazione di tale azione al II quadrimestre 2025, e solo dopo aver elaborato una proposta di riprogrammazione di metà periodo, che tenga conto anche di un'aggregazione tematica e concentrazione finanziaria di azioni del PR che attualmente presentano un livello di polverizzazione finanziaria eccessiva; tale frammentazione infatti conduce ad una duplicazione di procedure amministrative aventi ad oggetto lo stesso ambito tematico e/o finalità d'intervento, e che pertanto potrebbero invece essere ridotte a vantaggio dell'accelerazione di spesa. Si prevede di programmare la presente azione al termine del riesame e della conseguente riprogrammazione entro il 2025.	
					TOTALE PRIORITA' 10 OS 4.6	750.675,00 €


# Attuazione all'11/04/2025 - FSE+

Priorità	dotazione azione	risorse programmate al 31/12/2025	risorse programmate su dotazione azione	importo risorse concedibili al 2025	risorse concesse su risorse programmate	Spesa sostenuta dal beneficiario al 31/12/2024	Previsione di spesa al 31/12/2025
PRIORITA' 6 occupazione	34.551.083,00 €	20.949.949,00 €	61%	18.854.954,00 €	90%	3.708.614,00 €	4.285.935,00 €
PRIORITA' 7 Formazione ed istruzione	60.767.704,00 €	23.672.519,00 €	39%	21.386.267,00 €	90%	0,00 €	7.613.258,00 €
PRIORITA' 8 Inclusione e Salute	70.907.677,00 €	19.685.752,11 €	28%	19.685.752,00 €	100%	3.789.920,00 €	11.605.146,00 €
PRIORITA' 10 Giovani	33.941.440,00 €	11.623.350,00 €	34%	10.461.015,00 €	90%	1.265.000,00 €	5.483.505,00 €
ASSISTENZA TECNICA	8.340.330,00 €	7.272.504,00 €	87%	7.272.504,00 €	100%	220.414,01 €	1.180.568,29 €
<b>TOTALE</b>	<b>208.508.234,00 €</b>	<b>83.204.074,11 €</b>	<b>40%</b>	<b>77.660.492,00 €</b>	<b>93%</b>	<b>8.983.948,01 €</b>	<b>30.168.412,29 €</b>


# Attuazione all'11/04/2025 - FSE+



# Attuazione all'11/04/2025 - FSE+




## RISORSE PROGRAMMATE E CONCESSE NEL 2024 PER CIASCUNA PRIORITA'





## RISORSE PROGRAMMATE E CONCEDIBILI AL 2025 PER CIASCUNA PRIORITA'



## CONCLUSIONI

Il Programma FSE+ prevede oltre 50 azioni, alcune delle quali vengono riproposte di anno in anno. Gli Uffici RdA hanno messo in campo nel primo anno di attuazione 23 procedure di spesa, per un totale di oltre 65 milioni di euro di spesa attivata.

Il numero rilevante delle azioni comporta una mole di lavoro non sempre commisurata ai target da raggiungere, in termini di significatività per il Programma.

Alcune azioni presentano inoltre degli elementi di omogeneità rispetto agli ambiti e finalità di intervento.

# Grazie!

[adgprbasilicata2127@regione.basilicata.it](mailto:adgprbasilicata2127@regione.basilicata.it)