

PROGRAMMA NAZIONALE EQUITÀ NELLA SALUTE 2021-2027

CCI 2021IT05FFPR002

Decisione di esecuzione C (2022) 8051 del 4 novembre 2022

PIANO OPERATIVO REGIONE BASILICATA



**REGIONE
BASILICATA**

Versione 4.1 – novembre 2025

Elenco delle modifiche al documento

Rif. Versioni	Data	Descrizione modifiche	Soggetto revisore
v 1.0	Novembre 2023	Prima release	Regione Basilicata
v 2.0	Gennaio 2024	<p>Seconda release</p> <p>Le principali modifiche hanno riguardato:</p> <p>a) Area Screening</p> <ul style="list-style-type: none"> Definizione puntuale dei fabbisogni degli interventi; Declinazione di dettaglio degli interventi. Quantificazione del target di intervento <p>b) Area Salute Mentale</p> <ul style="list-style-type: none"> Inserimento delle raccomandazioni del Comitato di Coordinamento <p>c) Area Medicina di Genere</p> <ul style="list-style-type: none"> Declinazione di dettaglio degli interventi "Consultori H12 per la medicina di genere" e "Genere e salute: indagine epidemiologica multidisciplinare" <p>d) Inserimento delle tempistiche per ciascun intervento</p> <p>e) Inserimento degli indicatori specifici per ciascun intervento.</p>	Regione Basilicata (versione inviata con nota prot. n. 0032962 del 14.02.2024 e approvata con decreto MDS-DPDMF-22-03/05/2024 del Capo Dipartimento
v.2.1	Ottobre 2024	<p>Terza release</p> <p>Aggiornamento cronoprogrammi</p>	Regione Basilicata
v.3.0	Luglio 2025	<p>Quarta release</p> <p>Le principali modifiche hanno riguardato:</p> <p>a) Area Screening</p> <ul style="list-style-type: none"> Accorpamento della scheda operazione screening colon retto con quella screening della cervice dell'utero <p>b) Area Salute Mentale</p> <ul style="list-style-type: none"> Inserimento modalità di attuazione (Assunzione di personale a tempo determinato) Riprogrammazione finanziaria Aggiornamento cronoprogrammi 	Regione Basilicata
v.4.0	Ottobre 2025	<p>Quinta release</p> <p>Le principali modifiche hanno riguardato:</p> <p>a) Riprogrammazione finanziaria</p> <p>b) Aggiornamento cronoprogrammi</p> <p>c) Correzione errore materiale</p> <p>d) Area Screening</p> <ul style="list-style-type: none"> Revisione beneficiario azione BA.4.5.1_03 ai sensi della DGR 365/2010 "Affidamento della gestione operativa delle attività relative agli screening oncologici all'IRCCS CROB" 	Regione Basilicata
v.4.1	Novembre 2025	<p>Sesta release</p> <p>La modifica ha riguardato l' Area Screening:</p> <ul style="list-style-type: none"> Variazione compensativa del piano finanziario delle azioni BA.4.5.1_03 e BA. 4.5.2_01 necessaria per allineamento esiti Accordo Quadro Consip ID 2833- Ambulatori mobili Correzione errore materiale BA. 4.5.2_01 	Regione Basilicata

Premessa	5
1. Descrizione della strategia del PO	6
2. Dotazione finanziaria	7
3. Priorità 1- Obiettivo Specifico 4k (ESO4.11)	11
3.1 Azione 4k.2 Rafforzamento dei servizi sanitari e socio sanitari oggetto dell'intervento nelle 4 aree del programma	11
3.1.1 Scheda progetto BA.4k.2_01	12
3.1.2 Scheda progetto BA.4k.2_02	16
3.1.3 Scheda progetto BA.4k.2_03	20
3.1.4 Scheda progetto BA.4k.2_04	23
3.1.5 Scheda progetto BA.4k.2_05	27
3.1.6 Scheda progetto BA.4k.2_06	29
3.2 Azione 4k.3 Rafforzamento del partenariato di Programma sulle quattro aree d'intervento	31
3.2.1 Scheda progetto BA.4k.3_01	32
3.2.2 Scheda progetto BA.4k.3_02	35
3.2.3 Scheda progetto BA.4k.3_03	41
4. Priorità 2 – Obiettivo Specifico RSO4.5	45
4.1 Azione 4.5.1 Rafforzamento della resilienza e della capacità dei servizi sanitari e socio-sanitari di rispondere ai bisogni di salute attraverso interventi di adeguamento infrastrutturale, tecnologico-strumentale e forniture di dispositivi medici durevoli	45
4.1.1 Scheda progetto BA.4.5.1.01	46
4.1.2 Scheda progetto BA.4.5.1.02	48
4.1.3 Scheda progetto BA.4.5.1.03	50
4.1.4 Scheda progetto BA.4.5.1.04	52
4.1.5 Scheda progetto BA.4.5.1.05	54
4.2 Azione 4.5.2 -Aumento dell'utilizzo dei servizi sanitari e socio-sanitari e azioni di sensibilizzazione sanitaria e per la salute	56
4.2.1 Scheda progetto BA.4.5.2_01	57
5. Indicatori Output e risultato - (previsti)	59
6. Indicatori Specifici di progetto	60
7. Cronoprogramma finanziario	61

Premessa

Coerentemente a quanto previsto dall'art.5 lettera j) dello "Schema di Convenzione per la delega delle funzioni di Organismo Intermedio nell'ambito del Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027", a seguito della definizione delle linee programmatiche degli interventi, partendo da un quadro programmatico complessivo, si definiscono i Piani Operativi che descrivono in dettaglio, le strategie, gli obiettivi e le finalità degli interventi.

I Piani Operativi sono sottoposti al parere tecnico del Comitato di Coordinamento del PN ed approvati dall'Autorità di Gestione.

Il presente format rappresenta l'unico formulario ammissibile per la redazione di Piani Operativi inerenti i progetti finanziabili nell'ambito del PN Equità nella Salute 21-27 e sarà utilizzato anche per eventuali integrazioni e/o successivi aggiornamenti.

Il format fornisce indicazioni alla compilazione e note esplicative a supporto della compilazione di ciascuna sezione/paragrafo e dovrà essere datato e firmato da un soggetto autorizzato ad impegnare l'Ente Proponente.

1. Descrizione della strategia del PO.

Il presente Piano Operativo della Regione Basilicata descrive i progetti che saranno realizzati nell'ambito del PN Equità nella Salute 2021-2027.

La Regione Basilicata dispone di 12.003.732,00 euro di risorse, di cui 4.821.598,00 euro su FESR e 7.182.134,00 euro di risorse su FSE+ e sarà coadiuvata dall'assistenza tecnica fornita dal Ministero della Salute – Autorità di Gestione del Programma Nazionale Equità nella Salute.

Le azioni inserite nelle tabelle che seguono sono in linea con la programmazione regionale sulle specifiche aree tematiche, e complementari alle attività che saranno finanziate con il Programma Regionale 21-27 e il PNRR.

La strategia di intervento è finalizzata a potenziare il sistema dei servizi di prevenzione e di assistenza sul territorio, massimizzando gli elementi di sinergia tra gli interventi ed operando al fine di integrare i processi di correlazione tra le operazioni. In particolare, anche valorizzando le connessioni tra le forme organizzative delle strutture sanitarie territoriali, sarà possibile integrare gli effetti tra le azioni tese alla prevenzione delle malattie tumorali, in particolare quelle afferenti la popolazione femminile, e gli interventi rivolti alla medicina di genere ed al ruolo specifico dei consultori territoriali.

In coerenza con le finalità dell'obiettivo Specifico sarà inoltre assicurato un approccio finalizzato a garantire la massima sinergia tra le politiche sanitarie e le politiche di natura socioassistenziali, in particolare operando con il massimo coinvolgimento degli operatori del privato sociale, anche attivando modelli di cooperazione avanzati pubblico-privati, in linea con le azioni consentite in materia dalle procedure negoziali con gli ETS.

Le attività saranno programmate in coerenza con un modello operativo improntato ad una sanità pubblica di prossimità, attenta a promuovere processi di inclusione attiva rispettosi dei fabbisogni locali e inserita in politiche di intervento sui territori funzionali allo sviluppo di comunità. In coerenza con tale modello la filosofia di attuazione degli interventi terrà conto, per quanto di pertinenza e possibilità, anche tenuto conto dei rispettivi tempi e condizioni di esecuzione, delle strategie di sviluppo territoriale attivate localmente in attuazione della DGR n. 581/2023 "Strategia Territoriale Programmazione 2021-2027 della Regione Basilicata", quanto meno per la quota parte di organizzazione del sistema di fruizione dei servizi territoriali, inclusi quelli sanitari.

2. Dotazione finanziaria**Tab. 1 - Quadro dotazione finanziaria per priorità**

Priorità	Titolo priorità	Numero progetti	Risorse assegnate	Eventuale Cofinanziamento
PRIORITA' 1 (FSE+)	Servizi sanitari più equi ed inclusivi	9	€ 7.182.134,00	€
PRIORITA' 2 (FESR)	Servizi sanitari di qualità	6	€ 4.821.598,00	€
TOTALE (priorità 1 + priorità 2)		15	€ 12.003.732,00	€
TOTALE COMPLESSIVO			€ 12.003.732,00	€

Tab. 2 - Riepilogo per area tematica

Aree tematiche	Numero progetti	Risorse assegnate	Eventuale cofinanziamento
Il genere al centro della cura	4	€ 2.495.000,00	€
Prendersi cura della salute mentale	3	€ 3.631.514,00	€
Maggiore copertura degli screening oncologici	8	€ 5.877.218,00	€
TOTALE	15	€ 12.003.732,00	€

1 - Servizi sanitari più equi ed inclusivi 1 (FSE+)								
OBIETTIVO SPECIFICO	AZIONE	TITOLO AZIONE	AREA TEMATICA	ID PROGETTO	TITOLO PROGETTO	BENEFICIARIO	DESTINATARIO	RISORSE PN
4.k	4k.2	Rafforzamento dei servizi sanitari e socio-sanitari oggetto dell'intervento nelle quattro aree prioritarie del programma	Maggiore copertura degli screening oncologici	BA.4k.2_01	Potenziamento dello screening del tumore del colon-retto	Azienda Sanitaria Locale ASP Azienda Sanitaria Locale ASM IRCSS CROB	Azienda Sanitaria Locale ASP Azienda Sanitaria Locale ASM IRCSS CROB	844.967,00
			Maggiore copertura degli screening oncologici	BA.4k.2_02	Potenziamento dello screening mammografico	Azienda Sanitaria Locale ASP Azienda Sanitaria Locale ASM IRCSS CROB	Azienda Sanitaria Locale ASP Azienda Sanitaria Locale ASM IRCSS CROB	1.130.527,00
			Maggiore copertura degli screening oncologici	BA.4k.2_03	Potenziamento dello screening del tumore della cervice dell'utero.	Azienda Sanitaria Locale ASP Azienda Sanitaria Locale ASM IRCSS CROB	Azienda Sanitaria Locale ASP Azienda Sanitaria Locale ASM. IRCSS CROB	685.126,00
			Il genere al centro della cura	BA.4k.2_04	Consultori H12 per la medicina di genere	Azienda Sanitaria Locale ASP Azienda Sanitaria Locale ASM	Azienda Sanitaria Locale ASP Azienda Sanitaria Locale ASM	700.000,00
			Il genere al centro della cura	BA.4k.2_05	Formazione sulla salute di genere per un servizio sanitario più inclusivo	Regione Basilicata	Azienda Sanitaria Locale ASP Azienda Sanitaria Locale ASM	395.000,00
			Maggiore copertura degli screening oncologici	BA.4k.2_06	Potenziamento dello screening: più personale per una migliore prevenzione	Azienda Sanitaria Locale ASP Azienda Sanitaria Locale ASM IRCSS CROB	Azienda Sanitaria Locale ASP Azienda Sanitaria Locale ASM	640.000,00
	4k.3	Rafforzamento del partenariato di Programma sulle quattro aree d'intervento	Il genere al centro della cura	BA.4k.3_01	Genere e salute: indagine epidemiologica multidisciplinare	Regione Basilicata	Operatori socio sanitari	350.000,00
			Prendersi cura della salute mentale	BA.4k.3_02	Salute mentale: rete integrata	Azienda Sanitaria Locale ASP Azienda Sanitaria Locale ASM	Azienda Sanitaria Locale ASP Azienda Sanitaria Locale ASM	1.986.514,00
			Prendersi cura della salute mentale	BA.4k.3_03	Psico-oncologia integrata: per una presa in carico multidisciplinare	Azienda Sanitaria Locale ASP Azienda Sanitaria Locale ASM IRCSS CROB	Pazienti oncologici e famiglie/caregivers.	450.000,00
TOTALE								€ 7.182.134,00

Tab. 4 - Quadro generale per obiettivo specifico/azione/area tematica/progetto -Priorità 2

2 -Servizi sanitari di qualità (FESR)								
OBIETTIVO SPECIFICO	AZIONE	TITOLO AZIONE	AREA TEMATICA	ID PROGETTO	TITOLO PROGETTO	BENEFICIARIO	DESTINATARIO	RISORSE PN
4.5 (RSO4.5)	4.5.1	Rafforzamento della resilienza e della capacità dei servizi sanitari e socio-sanitari di rispondere ai bisogni di salute attraverso interventi di adeguamento infrastrutturale, tecnologico-strumentale e forniture di dispositivi medici durevoli	Maggiore copertura degli screening oncologici	BA.4.5.1_01	Screening oncologici: potenziamento strutturale	Azienda Sanitaria Locale ASP Azienda Sanitaria Locale ASM IRCSS CROB	Popolazione target dei programmi di screening	115.000,00
			Maggiore copertura degli screening oncologici	BA.4.5.1_02	Screening oncologici: potenziamento tecnologico	Azienda Sanitaria Locale ASP Azienda Sanitaria Locale ASM IRCSS CROB	Popolazione target dei programmi di screening	1.305.478,00
			Maggiore copertura degli screening oncologici	BA.4.5.1_03	Acquisto di n.1 Ambulatorio mobile dedicato alla prevenzione " e reclutamento del personale che vi opererà	IRCSS CROB	Popolazione residente nelle Aree interne e più periferiche in condizioni di vulnerabilità socio-economica	741.760,00
			Il Genere al centro della Cura	BA.4.5.1_04	Adeguamento/ Potenziamento tecnologico dei Consultori Familiari	Azienda Sanitaria Locale ASP Azienda Sanitaria Locale ASM	Tutta la popolazione	1.050.000,00
			Prendersi cura della Salute Mentale	BA.4.5.1_05	Ristrutturazione e adeguamento degli spazi per la salute mentale	Azienda Sanitaria Locale ASP	Popolazione con patologie psichiatriche anche latenti	1.195.000,00
	4.5.2	Aumento dell'utilizzo dei servizi sanitari e socio-sanitari attraverso azioni di rafforzamento della capacità dei servizi sanitari di erogare prestazioni appropriate alla popolazione target e azioni di sensibilizzazione sanitaria e per la salute.	Maggiore copertura degli screening oncologici	BA. 4.5.2_01	Più vicini alle persone: consolidamento dello screening colon-rettale	IRCSS CROB	Popolazione target dei programmi di screening colon rettale	414.360,00
TOTALE								4.821.598,00

SCHEDA PROGETTO

PRIORITA' 1 - Servizi sanitari più equi ed inclusivi (FSE+)

3. Priorità 1- Obiettivo Specifico 4k (ESO4.11)

3.1 Azione 4k.2 Rafforzamento dei servizi sanitari e socio sanitari oggetto dell'intervento nelle 4 aree del programma

Descrizione della strategia dei progetti previsti per obiettivo specifico e azione.

Gli interventi previsti si integrano in un quadro coerente con quanto declinato dalla azione "2. Rafforzamento dei servizi sanitari e socio sanitari oggetto dell'intervento nelle 4 aree del programma" all'interno della Priorità 1 "Servizi sanitari più equi e inclusivi". Infatti l'azione è rivolta alla qualificazione dei bisogni sanitari, alla promozione di modalità comunicative efficaci e all'identificazione e sperimentazione di modelli di prevenzione e presa in carico efficaci dei bisogni di salute principalmente attraverso il potenziamento del numero e il rafforzamento delle competenze degli operatori sanitari, socio-sanitari e di tutti i soggetti rilevanti.

I sei progetti previsti a valere su tale azione operano, infatti, assicurando pratiche e modelli di intervento funzionali ad un incremento informativo, al potenziamento delle competenze degli operatori sanitari, alle dotazioni di personale e, in ultima istanza al potenziamento dei presidi territoriali.

Gli interventi, sia per le attività di screening che di rafforzamento delle politiche per la salute mentale e la prevenzione nell'ambito della medicina di genere, saranno calibrati con attenta sinergia/demarcazione con le politiche attivate con altri strumenti programmatici agiti a livello territoriale, quali il PR Basilicata FESR FSE+ 2021-2027, e con le politiche di gestione della medicina territoriale.

La strategia di intervento inoltre punterà a massimizzare il livello di integrazione tra i progetti e a facilitare il rafforzamento di attività di rete collaborativa tra i servizi sanitari e sociali presenti sul territorio ed aventi in carico la medesima utenza, sia pure per finalità e compiti di cura/assistenza diversificati.

3.1.1 Scheda progetto BA.4k.2_01

Anagrafica progetto	
AREA TEMATICA	Maggiore copertura degli screening oncologici
Codice progetto	BA.4k.2_01
Titolo progetto	<i>Potenziamento dello screening del tumore del colon-retto</i>
Inizio progetto	<i>Dicembre 2024</i>
Fine progetto	<i>Ottobre 2026</i>
Tipologia operazione	<i>A regia</i>
Modalità di attuazione	<i>Acquisto e realizzazione di servizi Assunzione di personale a tempo determinato.</i>
Settore d'intervento	160. Misure volte a migliorare l'accessibilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari
Beneficiario	<p>Azienda Sanitaria Locale ASP di Potenza Via Torraca, 2 – 85100 Potenza – P.I. 01722360763</p> <p>Azienda Sanitaria Locale ASM Via Montescaglioso - 75100 Matera – P.I. 01178540777</p> <p>IRCSS CROB Via Padre Pio n. 1– Rionero in V.-P.I. 01323150761</p>
Responsabile del Procedimento/RUP	<p>Nome e Cognome <i>Da identificare</i></p> <p>Riferimenti (email, tel.)</p>
Soggetto attuatore	<p>Denominazione (denominazione eventuale di ente terzo) <i>Non applicabile</i></p> <p>Nome e Cognome (Responsabile) <i>Non applicabile</i></p> <p>Riferimenti (email, tel.) <i>Non applicabile</i></p>
Descrizione del progetto	
Attività	<p><i>Descrizione qualitativa del progetto</i></p> <p>Il progetto prevede l'ampliamento della base delle persone che aderiscono ai programmi di screening oncologici, in particolare per i tumori al colon-retto</p> <p><i>“La popolazione residente e destinataria delle attività di screening colon rettale (fonte di riferimento: Piano regionale degli Screening oncologici di cui alla DGR 668/2012) è la popolazione residente in Basilicata, compresa tra i 50 anni e i 70 anni, quantizzata come da dati estratti dalla banca dati ISTAT ultimo aggiornamento disponibile. (Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025).</i></p> <p>Dal sistema di sorveglianza PASSI, relativi al 2020, emerge una diminuzione più marcata dell'adesione ai programmi di screening colon retto, che è passata dal 40.08 del 2019 al 34.7, riduzione imputabile alla sospensione delle attività un periodo di circa 3 mesi (da marzo 2020) gli inviti di screening e le attività di I livello, alla dilatazione dei tempi di esecuzione degli esami dovuta al rispetto dei protocolli di sicurezza) oltre</p>

	<p>che un lieve calo dell'adesione rispetto all'anno precedente anche a causa di una resistenza dei cittadini ad eccedere ai servizi sanitari.</p> <p>Per ampliare la percentuale di adesione, che dovrebbe attestarsi al 45% secondo quanto riportato nel Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025, è necessario mettere in campo azioni specifiche tese a facilitare l'informazione e l'accesso ai servizi di questo specifico programma di screening, soprattutto rivolte alla fascia della popolazione bersaglio non facilmente intercettabile.</p> <p>L'attenzione sarà rivolta alle strutture di tipo comunitario (es. CAS, strutture socio sanitarie a carattere residenziale e semi-residenziali, Case Circondariali, etc.) e alle persone in condizione di fragilità sociali in carico ai Servizi Sociali comunali.</p> <p>L'azione prevede il potenziamento del personale e il rafforzamento delle competenze che si compone delle seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Reclutamento a tempo determinato di personale sanitario e amministrativo (es. biologo, anatomo patologo, ecc) per potenziare l'estensione degli inviti. b) Adeguamento delle competenze del personale sanitario e amministrativo per migliorare la qualità dei servizi di screening. <p>In particolare, l'azione risulta essere complementare con i progetti BA.4k.2_02 - BA.4k.2_03 - BA.4k.2_06 di <i>"Rafforzamento dei servizi sanitari e socio-sanitari"</i>, BA.4.5.1_01 - BA.4.5.1_02 - BA.4.5.1_03 di <i>"Rafforzamento della resilienza e della capacità dei servizi sanitari e socio-sanitari"</i> e BA.4K.2_03 di <i>"Aumento dell'utilizzo dei servizi sanitari e socio-sanitari"</i>.</p> <p>L'attività di screening colon rettile si rivolge ad una popolazione (sia uomini che donne) di età compresa tra 50 e 70 anni, con periodicità biennale e si può esemplificare nelle seguenti fasi principali(fonte di riferimento: Piano regionale degli Screening oncologici di cui alla DGR 668/2012): - Esecuzione del test (I livello) - Lettura automatizzata del test - Approfondimento diagnostico mediante colonscopia degli esami positivi al test di ricerca del sangue fecale - Trattamento della patologia emersa dallo screening</p> <p>Lo screening colon rettile (esame del sangue occulto nelle feci) consiste nella ricerca, compiuta attraverso metodologie diverse, di tracce di sangue non visibili a occhio nudo in un piccolo campione di feci. Il test di tipo immunologico dovrà consentire la determinazione automatizzata quantitativa dell'emoglobina fecale. Le attività di supporto allo screening colon-rettale consistono in</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Consegna ai destinatari dello screening di un apposito kit mediante mezzo mobile itinerante opportunamente allestito 2. Ritiro dei kit, mediante analogo mezzo mobile. Le modalità di consegna dovranno garantire il rispetto della privacy, la copertura del numero di ore e giorni necessari a garantire il conferimento dei campioni con modalità ed
--	---

	<p>in tempi corretti, e dovranno essere eseguite da personale adeguatamente formato ed addestrato</p> <p>3. Conferimento dei campioni prelevati ai Centri di lettura La consegna ai centri di lettura dovrà avvenire entro 72 ore per i campioni non stoccati con refrigerazione o entro 7 giorni per i campioni refrigerati;</p> <p>4. Distribuzione mediante mezzo mobile agli assistiti, interessati all'approfondimento con colonscopia delle confezioni del prodotto farmacologico prescritto dal referente regionale dello screening occorrente per la preparazione e l'esecuzione delle colonscopie dei soggetti risultati positivi al test del sangue occulto fecale. Per la gestione dello screening si dovrà fornire ed utilizzare apposito software e dovrà essere previsto un sistema di ritiro automatizzato con codice a barre mediante hardware e software e sistemi di connessione per consentire l'identificazione del campione biologico e l'invio in tempo reale al server di gestione. Il software gestionale dovrà garantire la tracciabilità completa di tutti i passaggi costituenti il percorso del paziente dall'invito fino al risultato conclusivo registrando data, ore ed autore delle modifiche intervenute. Dovrà inoltre essere possibile la stampa di una scheda riepilogativa dei vari passaggi del percorso dettagliando data, ora, operatore ed esito. I siti di lettura individuati dovranno essere collegati al sistema gestionale software per consentire l'invio automatico delle letture al server gestionale.</p> <p>I destinatari degli interventi sono rappresentati dai servizi di screening del tumore colon-retto delle Aziende Sanitarie, rivolti alla popolazione a partire da quella in condizioni di vulnerabilità socio-economica che non compare nelle liste di invito allo screening. Per quanto riguarda la selezione dei destinatari residenti in modo temporaneo sul territorio regionale (es. richiedenti asilo o protezione internazionale) si prevede di definire un protocollo di selezione in collaborazione con le Amministrazioni competenti per l'ampliamento delle liste degli inviti anche ai soggetti non censiti nelle anagrafiche dello screening.</p> <p>La performance prevista per l'operazione, coerentemente con quanto indicato nel "Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025", è del 44% per il 2024 e 45% per il 2025 della popolazione bersaglio con adesione all'invito o test spontanei.</p> <p>La selezione dei destinatari degli inviti sarà svolta in raccordo con gli Uffici di Piano degli Ambiti Socio Territoriali, con gli Enti gestori di strutture socio sanitarie a carattere semi residenziali e residenziali, con gli Enti gestori di progetti tipo CAS; e con i competenti Servizi Sociali delle Case circondariali presenti sul territorio.</p> <p>Il progetto risulta complementare con le seguenti azioni del PR FESR FSE+ Basilicata 2021-2027:</p> <p>8.4.11.A 16 ASSISTENZA SANITARIA - a) Percorsi di cura tempestivi: L'azione sostiene la presa in carico e l'accompagnamento ai</p>
--	---

	<p>servizi di cura (es. telemedicina, screening, etc) che presentano significative barriere di accesso collegate alle conoscenze e competenze degli utenti/cittadini.</p> <p>8.4.11.C-16 ASSISTENZA SANITARIA - c) Qualità: L'azione, indicata come Progetto significativo Programma Regionale FSE+FESR 2021-2027, intende sostenere un programma annuale di formazione e potenziamento delle competenze rivolto agli operatori sanitari territoriali per la piena operatività del rinnovato modello organizzativo tracciato dal DM 77/2022; Le attività, inoltre, sono complementari a quelle previste nel "Piano regionale per la tutela della salute dei richiedenti e titolari di protezione internazionale in condizione di vulnerabilità" a valere FAMI 2021-2027.</p> <p>Per quanto riguarda la sostenibilità futura, si prevede di dar continuità alle attività con risorse del FSR, qualora gli equilibri di bilancio lo permettano.</p>
Area territoriale del progetto	Intera regione Basilicata
Fonti di finanziamento	
Risorse PN	€ 844.967,00
Altre risorse pubbliche (se presenti)	€ 0,00
Risorse private (se presenti)	€ 0,00
Totale	€ 844.967,00

3.1.2 Scheda progetto BA.4k.2_02

Anagrafica progetto	
AREA TEMATICA	Maggiore copertura degli screening oncologici
Codice progetto	BA.4k.2_02
Titolo progetto	<i>Potenziamento dello screening mammografico</i>
Inizio progetto	<i>Dicembre 2024</i>
Fine progetto	<i>Ottobre 2026</i>
CUP (se presente)	-
Tipologia operazione	<i>A regia</i>
Modalità di attuazione	<i>Acquisto e realizzazione di servizi Assunzione di personale a tempo determinato.</i>
Settore d'intervento	160. Misure volte a migliorare l'accessibilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari.
Beneficiario	Azienda Sanitaria Locale ASP di Potenza Via Torraca, 2 – 85100 Potenza – P.I. 01722360763 Azienda Sanitaria Locale ASM Via Montescaglioso - 75100 Matera – P.I. 01178540777 IRCSS CROB Via Padre Pio n. 1– Rionero in V.-P.I. 01323150761
Responsabile del Procedimento/RUP	Nome e Cognome <i>Da identificare</i> Riferimenti (email, tel.)
Soggetto attuatore	Denominazione (denominazione eventuale di ente terzo) <i>Non applicabile</i> Nome e Cognome (Responsabile) <i>Non applicabile</i> Riferimenti (email, tel.) <i>Non applicabile</i>
Descrizione del progetto	
Attività	<i>Descrizione qualitativa del progetto</i> Il progetto prevede l'ampliamento della base delle persone che aderiscono ai programmi di screening oncologici, in particolare per i tumori al seno. <i>“La popolazione residente e destinataria delle attività di screening mammografico è la popolazione femminile, residente in Basilicata, compresa tra i 45 anni e i 74 anni, quantizzata come da dati estratti dalla banca dati ISTAT secondo- ultimo aggiornamento disponibile”. (Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025).</i> Dal sistema di sorveglianza PASSI , relativi al 2021-2022, emerge un arretramento della “Copertura screening mammografico organizzato” che passa dal 72,0 del periodo 2016-2019 al 52,9 del periodo 2021-2022, con

	<p>contestuale aumento della categoria “<i>Copertura screening mammografico spontaneo</i>”, che passa dal 6.1 del periodo 2016-2019 al 14.4 del periodo 2021-2022 .</p> <p>Per ampliare la percentuale di adesione, tendendo al 70% previsto come target nel Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025, appare opportuno estendere il perimetro delle donne che aderiscono in quanto non facilmente intercettabile, oltre che garantire una migliore attrattività alla categoria dello “<i>Screening mammografico organizzato</i>”. Si prevede, quindi, di implementare specifiche azioni rispetto a popolazione bersaglio, quale le donne straniere sia le lavoratrici impegnate nel settore dell’assistenza alla cura e sia le donne provenienti da specifiche storie migratorie, che al 1° gennaio 2023 risultano essere pari a 4.194, circa il 3.3% della popolazione femminile residente.</p> <p>Per ciascun target saranno verificati i migliori strumenti per informare e coinvolgere i singoli bersagli. Per le donne straniere, a esempio, l’attenzione sarà rivolta alle strutture che intercettano queste tipologie di potenziali pazienti, quali a esempio i patronati, i centri di assistenza fiscale, gli Sportelli Unici per l’Immigrazione e gli Enti impegnati in attività di integrazione per le lavoratrici straniere.</p> <p>Le azioni saranno orientate al potenziamento del personale e il rafforzamento delle competenze che si compone delle seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Reclutamento a tempo determinato di personale sanitario e amministrativo (n. 3 radiologi, n. 2 tecnici radiologi, n. 2 mediatore/mediatrice culturale) per potenziare l’estensione degli inviti. b.) Adeguamento delle competenze del personale sanitario e amministrativo per migliorare la qualità dei servizi di screening a partire da un modulo sulla medicina transculturale, sulla base dell’esperienza già realizzata in passato su progettazioni FEI. <p>L’attività di screening mammografico, comprensivo delle fasi successive all’eventuale diagnosi in esito a test positivi, si può esemplificare in 7 fasi principali (fonte: Piano regionale degli Screening oncologici di cui alla DGR 668/2012): Test I Livello - Esecuzione dell’esame mammografico; - 1 a lettura dell’esame; - 2 a lettura dell’esame e in caso di referti discordanti, 3 a lettura per giudizio definitivo; - Comunicazione esito test di primo livello. Test II livello - Approfondimento diagnostico degli esami risultati positivi; - Trattamento della patologia emersa dallo screening; - Monitoraggio. La popolazione destinataria delle attività di screening mammografico è la popolazione femminile, compresa tra i 45 anni e i 74 anni, è così suddivisa: - donne di età compresa tra 45 e 49 anni: round annuale - donne di età compresa tra 50 e 74 anni: round biennale. La percentuale media di adesione attesa come desiderabile deve ritenersi pari al 70% (fonte programma operativo relativo all’estensione delle fasce</p>
--	--

	<p>di età dello screening mammografico di cui alla DGR 251/2017 ed indicatori GISMA).</p> <p>L'effettuazione degli esami di I livello dovrà essere garantita mediante l'utilizzo delle Unità Mobili di Mammografia, nonché presso le strutture del Sistema sanitario regionale che daranno la disponibilità. I siti di stazionamento delle Unità Mobili saranno concordati con il Coordinatore regionale dello screening, che allo scopo consulterà i vari referenti Aziendali. L'esecuzione degli esami mammografici di I livello, sia su sede fissa che su sede mobile, sarà effettuata secondo il calendario predisposto, in accordo con il Coordinatore Regionale dello Screening. .</p> <p>Le mammografie dovranno essere eseguite da Tecnici Sanitari di Radiologia Medica (TSRM), iscritti negli appositi collegi professionali, opportunamente formati anche per la compilazione informatica delle schede anamnestico-sociali. L'esecuzione della mammografia infatti sarà preceduta dalla raccolta dei dati anamnestici da parte del TSRM, sotto la propria responsabilità, e gli stessi dati saranno registrati su apposita scheda informatizzata che sarà resa consultabile alla lettura dei mammogrammi.</p> <p>In particolare, l'azione risulta essere complementare con i progetti BA.4k.2_01 - BA.4k.2_03 - BA.4k.2_06 di <i>"Rafforzamento dei servizi sanitari e socio-sanitari"</i>, BA.4.5.1_01 - BA.4.5.1_02 - BA.4.5.1_03 di <i>"Rafforzamento della resilienza e della capacità dei servizi sanitari e socio-sanitari"</i> e BA.4K.2_03 di <i>"Aumento dell'utilizzo dei servizi sanitari e socio-sanitari"</i>.</p> <p>Le destinatarie degli interventi sono rappresentate dai servizi di screening delle ASL per intercettare la popolazione in particolare quella in condizioni di vulnerabilità socio-economica che non compare nelle liste di invito allo screening. Per la selezione delle destinatarie residenti in modo temporaneo sul territorio regionale (es. richiedenti asilo o protezione internazionale) si prevede di definire un protocollo di selezione in collaborazione con le Amministrazioni competenti.</p> <p>La performance prevista per l'operazione, coerentemente con quanto indicato nel "Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025", è pari ad almeno il 70% delle donne bersaglio gli aderenti all'invito o test spontanei.</p> <p>Il progetto risulta complementare con le seguenti azioni del PR FESR FSE+ Basilicata 2021-2027:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8.4.11.A 16 ASSISTENZA SANITARIA - a) Percorsi di cura tempestivi: L'azione sostiene la presa in carico e l'accompagnamento ai servizi di cura (es. telemedicina, screening, etc) che presentano significative barriere di accesso collegate alle conoscenze e competenze degli utenti/cittadini. • 8.4.11.C-16 ASSISTENZA SANITARIA - c) Qualità: L'azione, indicata come Progetto significativo Programma Regionale FSE+FESR 2021-2027, intende sostenere un programma annuale di formazione e
--	--

	<p>potenziamento delle competenze rivolto agli operatori sanitari territoriali per la piena operatività del rinnovato modello organizzativo tracciato dal DM 77/2022.</p> <p>Le attività, inoltre, sono complementari a quelle previste nel “Piano regionale per la tutela della salute dei richiedenti e titolari di protezione internazionale in condizione di vulnerabilità” a valere FAMI 2021-2027.</p> <p>Per quanto riguarda la sostenibilità futura, si prevede di dar continuità alle attività con risorse del FSR, qualora gli equilibri di bilancio lo permettano</p>
Area territoriale del progetto	Intero territorio regionale
Fonti di finanziamento	
Risorse PN	€ 1.130.527,00
Altre risorse pubbliche (se presenti)	€ 0,00
Risorse private (se presenti)	€ 0,00
Totale	€ 1.130.527,00

3.1.3 Scheda progetto BA.4k.2_03

Anagrafica progetto	
AREA TEMATICA	Maggiore copertura degli screening oncologici
Codice progetto	BA.4k.2_03
Titolo progetto	Potenziamento dello screening del tumore della cervice dell'utero.
Inizio progetto	Dicembre 2024
Fine progetto	Ottobre 2026
CUP (se presente)	-
Tipologia operazione	A regia
Modalità di attuazione	Acquisto e realizzazione di servizi Assunzione di personale a tempo determinato.
Settore d'intervento	160. Misure volte a migliorare l'accessibilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari.
Beneficiario	Azienda Sanitaria Locale ASP di Potenza Via Torraca, 2 – 85100 Potenza – P.I. 01722360763 Azienda Sanitaria Locale ASM Via Montescaglioso - 75100 Matera – P.I. 01178540777 IRCSS CROB Via Padre Pio n. 1– Rionero in V.-P.I. 01323150761
Responsabile del Procedimento/RUP	Nome e Cognome <i>Da identificare</i> Riferimenti (email, tel.)
Soggetto attuatore	Denominazione (denominazione eventuale di ente terzo) <i>Non applicabile</i> Nome e Cognome (Responsabile) <i>Non applicabile</i> Riferimenti (email, tel.) <i>Non applicabile</i>
Descrizione del progetto	
Attività	<i>Descrizione qualitativa del progetto</i> Il progetto prevede l'ampliamento della base delle persone che aderiscono ai programmi di screening oncologici, in particolare per i tumori all'utero. <i>"La popolazione residente e destinataria delle attività di screening cervico – uterino è la popolazione femminile, residente in Basilicata, compresa tra i 25 anni e i 64 anni (quantizzata come da dati estratti dalla banca dati ISTAT secondo- ultimo aggiornamento disponibile". (Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025).</i> Il sistema di sorveglianza PASSI , relativi al 2021-2022, indica una "Copertura screening cervicale totale" pari a 68.0 rispetto a un dato nazionale pari a 77.0, con un arretramento della "Copertura screening

	<p>cervicale organizzato” che passa dal 58.2 del periodo 2016-2019 al 47.1 del periodo 2021-2022.</p> <p>Per ampliare la percentuale di adesione, soprattutto nella modalità organizzata, appare opportuno estendere il perimetro delle donne che aderiscono in quanto non facilmente intercettabile. Il focus dell'azione sono le donne, italiane e straniere, in condizione di vulnerabilità, quali a esempio residenza in aree interne o in strutture a carattere comunitario.</p> <p>L'attenzione sarà rivolta alle strutture che intercettano queste tipologie di potenziali pazienti, quali a esempio quelle di tipo comunitario (es. CAS, strutture socio sanitarie a carattere residenziale e semi-residenziali, Case Circondariali, etc.).</p> <p>Per aumentare l'adesione al programma di screening del tumore della cervice dell'utero si vuole intervenire potenziando il personale dedicato e il rafforzamento delle competenze.</p> <p>Le azioni che compongono il progetto sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Reclutamento a tempo determinato di personale sanitario e amministrativo (si ipotizzano le seguenti figure: n. 4 ginecologi, n. 2 infermieri/e professionali/ostetriche, n. 2 mediatore/mediatrice culturale) per potenziare l'estensione degli inviti. b) Adeguamento delle competenze del personale sanitario e amministrativo per migliorare la qualità dei servizi di screening a partire da un modulo sulla medicina transculturale, sulla base dell'esperienza già realizzata in passato su progettazioni FEI. <p>In particolare, l'azione risulta essere complementare con i progetti BA.4k.2_01 - BA.4k.2_02 - BA.4k.2_06 di <i>“Rafforzamento dei servizi sanitari e socio-sanitari”</i>, BA.4.5.1_01 - BA.4.5.1_02 - BA.4.5.1_03 di <i>“Rafforzamento della resilienza e della capacità dei servizi sanitari e socio-sanitari”</i> e BA.4K.2_03 di <i>“Aumento dell'utilizzo dei servizi sanitari e socio-sanitari”</i>.</p> <p>Le destinatarie degli interventi sono i servizi di screening delle ASL che saranno in grado di intercettare e invitare la popolazione in condizioni di vulnerabilità socio-economica che non compare nelle liste di invito allo screening, anche con il supporto degli Uffici di Piano degli Ambiti Socio Territoriali. Per quanto riguarda la selezione dei destinatari residenti in modo temporaneo sul territorio regionale (es. richiedenti asilo o protezione internazionale) si prevede di definire un protocollo di selezione in collaborazione con le Amministrazioni competenti.</p> <p>La performance prevista per l'operazione, coerentemente con quanto indicato nel “Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025”, è del 60% per il 2024 e 60% per il 2025 della popolazione bersaglio con adesione all'invito o test spontanei.</p> <p>Il progetto risulta complementare con le seguenti azioni del PR FESR FSE+ Basilicata 2021-2027:</p>
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> • 8.4.11.A 16 ASSISTENZA SANITARIA - a) Percorsi di cura tempestivi: L'azione sostiene la presa in carico e l'accompagnamento ai servizi di cura (es. telemedicina, screening, etc) che presentano significative barriere di accesso collegate alle conoscenze e competenze degli utenti/cittadini. • 8.4.11.C-16 ASSISTENZA SANITARIA - c) Qualità: L'azione, indicata come Progetto significativo Programma Regionale FSE+FESR 2021-2027, intende sostenere un programma annuale di formazione e potenziamento delle competenze rivolto agli operatori sanitari territoriali per la piena operatività del rinnovato modello organizzativo tracciato dal DM 77/2022. <p>Le attività, inoltre, sono complementari a quelle previste nel "Piano regionale per la tutela della salute dei richiedenti e titolari di protezione internazionale in condizione di vulnerabilità" a valere FAMI 2021-2027.</p> <p>Per quanto riguarda la sostenibilità futura, si prevede di dar continuità alle attività con risorse del FSR, qualora gli equilibri di bilancio lo permettano</p>
Area territoriale del progetto	Intero territorio regionale
Fonti di finanziamento	
Risorse PN	€ 685.126,00
Altre risorse pubbliche (se presenti)	€ 0,00
Risorse private (se presenti)	€ 0,00
Totale	€ 685.126,00

3.1.4 Scheda progetto BA.4k.2_04

Anagrafica progetto	
AREA TEMATICA	Il genere al centro della cura
Codice progetto	BA.4k.2_04
Titolo progetto	Consultori H12 per la medicina di genere
Inizio progetto	Dicembre 2024
Fine progetto	Ottobre 2026
CUP (se presente)	-
Tipologia operazione	A regia
Modalità di attuazione	Acquisto e realizzazione di servizi Reclutamento di personale a tempo determinato
Settore d'intervento	160. Misure volte a migliorare l'accessibilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari.
Beneficiario	Azienda Sanitaria Locale ASP di Potenza Via Torraca, 2 – 85100 Potenza – P.I. 01722360763 Azienda Sanitaria Locale ASM Via Montescaglioso - 75100 Matera – P.I. 01178540777
Responsabile del Procedimento/RUP	Nome e Cognome Da identificare Riferimenti (email, tel.)
Soggetto attuatore	Denominazione (denominazione eventuale di ente terzo) Non applicabile Nome e Cognome (Responsabile) Non applicabile Riferimenti (email, tel.) Non applicabile
Descrizione del progetto	
Attività	<p>Il progetto prevede l'istituzione di almeno un consultorio H12 per ciascuna provincia, quale concreto e "vicino" punto di riferimento per le donne e le famiglie, e sia luogo di attività relative alla medicina di genere, al fine di garantire equità e appropriatezza della cura, considerando il genere quale determinante di salute.</p> <p>Il servizio intende potenziare l'offerta attiva cercando di raggiungere le persone destinatarie, specie quelle più difficili, in un'ottica di potenziamento delle attività di prevenzione. Infatti una particolare attenzione sarà assicurata a quelle componenti del target meno contattate dal sistema dei servizi (donne appartenenti a contesti familiari deprivati economicamente e culturalmente, immigrate, transgender).</p> <p>Il servizio mette a disposizione delle famiglie, delle coppie e dei singoli consulenze e aiuto rispetto a problematiche sociali, psicologiche, ginecologiche, sessuali, relazionali, interculturali ed educative.</p> <p>Al fine conseguire i propri obiettivi di assistenza il servizio prevede l'attivazione di:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Azioni di promozione attraverso campagne di comunicazione e informazione rivolte al cittadino allo scopo di diffondere politiche sulla salute di genere. - Seminari di formazione rivolti al personale sanitario finalizzati alla individuazione di specifiche necessità delle donne immigrate, alla identificazione delle patologie più caratteristiche dei paesi di provenienza, alla conoscenza delle abitudini in tema di maternità. - Attività di informazione/formazione da parte degli operatori sanitari, in particolare quelli dei Consultori Familiari, alle donne immigrate relativamente all'utilizzo consapevole del proprio corpo partendo dall'educazione sessuale comprendente l'apprendimento delle malattie sessualmente trasferibili fino alla gestione guidata della gravidanza e della successiva maternità, da erogare nei luoghi ove sono presenti i centri di accoglienza e dove c'è la maggiore concentrazione di comunità straniera. - Attività di assistenza in collaborazione con la rete dei Consultori Familiari mediante visite specialistiche effettuate da ginecologi e ostetriche, anche con il supporto dei mediatori linguistici. - Creazione di un sistema di collaborazione stabile con imprese sociali del territorio di riferimento che operano nell'ambito dell'accoglienza migranti, dell'assistenza a famiglia in difficoltà o della promozione dei diritti delle persone LGBTQ. - Creazione di procedure concordate fra i diversi organismi pubblici a cui una rete multidisciplinare (psicologo, assistente sociale, medico, ecc) possa far riferimento per la presa in carico di persone transgender collaborando anche con le associazioni di riferimento presenti sul territorio regionale. - Attività di informazione alle persone transgender sui servizi offerti e sulla loro operatività. <p>Per la realizzazione dei consultori H12 è necessario in primo luogo realizzare un articolato programma di formazione e aggiornamento del personale sanitario, sia quello direttamente impegnato nella rete regionale dei Consultori, sia quello che non opera costantemente all'interno della stessa, quali a esempio MMG, medici specialisti, infermieri o altri operatori in ambito sanitario e socio sanitario.</p> <p>Le tematiche dell'azione formativa saranno definite sulla base del ruolo svolto dai partecipanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per gli operatori sanitari della Rete dei Consultori è previsto un percorso orientato all'intercultura e alla presa in carico di donne straniere presenti sul territorio, con aggiornamenti specifici sulla identificazione delle patologie più caratteristiche dei paesi di provenienza e sugli aspetti culturali collegati al tema della maternità. Tale attività potrà essere svolta anche in modalità laboratoriale, con la costituzione di gruppi di lavoro multidisciplinari sulle diverse tematiche per favorire il confronto fra gli operatori aumentando in tal modo la capacità di intercettare puntualmente i diversi bisogni. • Per gli altri operatori sanitari il percorso verterà non soltanto sull'importanza dei linguaggi corretti per una completa
--	---

	<p>comprensione del messaggio, ma anche sulla peculiarità dei/le pazienti transgender, per i/le quali occorre una puntuale valutazione medica e relazionale rispetto al sesso assegnato alla nascita e all'identità di genere anche alla conclusione del percorso di affermazione di genere. Nel mese di novembre 2023 il Tavolo Tecnico per la diffusione e l'applicazione della Medicina di Genere della Regione Basilicata, composto dai Referenti nominati dalla Regione Basilicata, dalle Aziende Sanitarie (ASM, ASP, AO San Carlo, IRCCS CROB Rionero), dagli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Potenza e Matera, dagli Ordini Professionali degli Infermieri di Potenza e Matera e dalla Commissione Regionale Pari Opportunità, ha già definito un primo percorso rivolto a 150 operatori sanitari che prevede n.6 giornate formative in modalità mista (da remoto e in presenza), dedicate a specifiche aree della salute (malattie oncologiche, cardiologiche, ossee, ginecologiche/urologiche, pediatriche).</p> <p>Le azioni specifiche del consultorio H12, invece, sono orientate al potenziamento del personale e alla qualificazione dell'offerta a partire dal servizio di mediazione linguistico-culturale.</p> <p>I destinatari del progetto sono i servizi consultoriali rivolti a tutte le donne e le famiglie residenti sul territorio di riferimento. Per quanto riguarda la selezione dei destinatari residenti in modo temporaneo sul territorio regionale (es. richiedenti asilo o protezione internazionale) si prevede di definire un protocollo di selezione in collaborazione con le Amministrazioni competenti, mentre per persone transgender collaborando anche con le associazioni di riferimento presenti sul territorio regionale.</p> <p>In particolare, l'azione risulta essere complementare con i progetti BA.4K.3_02 - BA.4K.3_03 di "Rafforzamento del partenariato" e BA.4.5.1_04 di "Rafforzamento della resilienza e della capacità dei servizi sanitari e socio-sanitari".</p> <p>Il progetto risulta complementare con le seguenti azioni del PR FESR FSE+ Basilicata 2021-2027:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8.4.11.A-16 ASSISTENZA SANITARIA - a) Percorsi di cura tempestivi: L'azione sostiene la presa in carico e l'accompagnamento ai servizi di cura (es. telemedicina, screening, etc) che presentano significative barriere di accesso collegate alle conoscenze e competenze degli utenti/cittadini. • 8.4.11.C-16 ASSISTENZA SANITARIA - c) Qualità: L'azione, indicata come Progetto significativo Programma Regionale FSE+FESR 2021-2027, intende sostenere un programma annuale di formazione e potenziamento delle competenze rivolto agli operatori sanitari
--	--

	<p>territoriali per la piena operatività del rinnovato modello organizzativo tracciato dal DM 77/2022;</p> <ul style="list-style-type: none"> 8.4.11.F - 20 ACCESSO AI SERVIZI ESSENZIALI: l'azioni che prevede il sostegno a progetti innovativi di coabitazioni risulta complementare nei casi donne vittime di episodi di violenza domestica che non denunciano perché frenate dall'incertezza del futuro abitativo, padri singoli con reddito insufficiente, famiglie mono-genitoriali con presenza di minori. <p>Le attività, inoltre, sono complementari a quelle previste nel "Piano regionale per la tutela della salute dei richiedenti e titolari di protezione internazionale in condizione di vulnerabilità" a valere FAMI 2021-2027, oltre che ai progetti PNRR, Missione 5 – Componente 3 – Investimento 3 limitatamente agli interventi a sostegno della genitorialità.</p> <p>Per quanto riguarda la sostenibilità futura, si prevede di dar continuità alle attività con risorse del FSR, qualora gli equilibri di bilancio lo permettano</p>
Area territoriale del progetto	Intero territorio regionale
Fonti di finanziamento	
Risorse PN	€ 700.000,00
Altre risorse pubbliche (se presenti)	€ 0,00
Risorse private (se presenti)	€ 0,00
Totale	€ 700.000,00

3.1.5 Scheda progetto BA.4k.2_05

Anagrafica progetto	
AREA TEMATICA	Il genere al centro della cura
Codice progetto	BA.4k.2_05
Titolo progetto	Formazione sulla salute di genere per un servizio sanitario più inclusivo
Inizio progetto	Dicembre 2024
Fine progetto	Dicembre 2026
CUP (se presente)	-
Tipologia operazione	A Titolarità
Modalità di attuazione	Acquisto e realizzazione di servizi
Settore d'intervento	160. Misure volte a migliorare l'accessibilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari.
Beneficiario	Denominazione, Partita IVA/CF (le ASL/ASP della Regione o l'OI) Regione Basilicata Via V.Verrastro -85100 Potenza- CF 80002950766
Responsabile del Procedimento/RUP	Nome e Cognome <i>Da identificare</i>
	Riferimenti (email, tel.)
Soggetto attuatore	Denominazione (denominazione eventuale di ente terzo) <i>Non applicabile</i>
	Nome e Cognome (Responsabile) <i>Non applicabile</i>
	Riferimenti (email, tel.) <i>Non applicabile</i>
Descrizione del progetto	
Attività	<p>Il coordinamento del progetto è delegato alla Direzione Generale per la Salute e le Politiche Della Persona, in collaborazione con il <i>Tavolo Tecnico per la diffusione e l'applicazione della Medicina di Genere della Regione Basilicata</i>, che procederà alla definizione di un programma formativo rivolto principalmente al personale sanitario, ma anche al personale degli Ambiti Socio-Territoriali e agli operatori e volontari degli ETS, regolarmente iscritti nel RUNTS, che operano nel settore.</p> <p>L'obiettivo è quello di progettare e realizzare di percorsi formativi di diverso ordine e grado per rafforzare il servizio sanitario regionale per rendere le problematiche della salute di genere centrali rispetto ai percorsi clinico-assistenziali relativi ad alcune delle principali patologie con prevalenza connessa al genere.</p> <p>L'attività formativa sarà articolata in due azioni:</p> <p>a) <u>Formazione sanitaria</u>: rivolta al personale del SSR in applicazione del "Piano formativo nazionale per la medicina di genere", adottato con DM Salute 0021714-11/04/2023-DGPROF-MDS, e riguarderà i temi quali l'organizzazione dei servizi sul territorio, le attività di prevenzione, diagnosi e cura delle manifestazioni patologiche, l'approccio di genere nelle relazioni di cura;</p>

	<p>b) <u>Formazione del sistema di orientamento e presa in carico</u>: destinata agli operatori sanitari e a quelli impegnati nel sistema di welfare pubblico e privato e tenderà principalmente alla creazione di una struttura di collaborazione stabile interistituzionale per la creazione di procedure concordate per la presa in carico di persone con particolare attenzione di quelle transgender.</p> <p>I destinatari del progetto sono tutti operatori sanitari e socio sanitari impegnati nella medicina di genere, oltre che quelli degli Ambiti Socio-Territoriali e degli ETS che si occupano di violenza di genere, ridefinizione di genere e accoglienza di cittadini stranieri presenti sul territorio.</p> <p>In particolare, l'azione risulta essere complementare con i progetti BA.4k.2_04 di <i>"Rafforzamento dei servizi sanitari e socio-sanitari"</i>, BA.4K.3_01 di <i>"Rafforzamento del partenariato"</i> e BA.4.5.1_04 di <i>"Rafforzamento della resilienza e della capacità dei servizi sanitari e socio-sanitari"</i>.</p> <p>Il progetto risulta complementare con le seguenti azioni del PR FESR FSE+ Basilicata 2021-2027:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8.4.11.A 16 ASSISTENZA SANITARIA - a) Percorsi di cura tempestivi: L'azione sostiene la presa in carico e l'accompagnamento ai servizi di cura (es. telemedicina, screening, etc) che presentano significative barriere di accesso collegate alle conoscenze e competenze degli utenti/cittadini. • 8.4.11.C-16 ASSISTENZA SANITARIA - c) Qualità: L'azione, indicata come Progetto significativo Programma Regionale FSE+FESR 2021-2027, intende sostenere un programma annuale di formazione e potenziamento delle competenze rivolto agli operatori sanitari territoriali per la piena operatività del rinnovato modello organizzativo tracciato dal DM 77/2022; • 8.4.11.F - 20 ACCESSO AI SERVIZI ESSENZIALI: l'azioni che prevede il sostegno a progetti innovativi di coabitazioni risulta complementare nei casi donne vittime di episodi di violenza domestica che non denunciano perché frenate dall'incertezza del futuro abitativo, padri singoli con reddito insufficiente, famiglie mono-genitoriali con presenza di minori. <p>Le attività, inoltre, sono complementari a quelle previste nel "Piano regionale per la tutela della salute dei richiedenti e titolari di protezione internazionale in condizione di vulnerabilità" a valere FAMI 2021-2027, oltre che ai progetti PNRR, Missione 5 – Componente 3 – Investimento 3 limitatamente agli interventi a sostegno della genitorialità.</p> <p>Per quanto riguarda la sostenibilità futura, si prevede di dar continuità alle attività con risorse del FSR, qualora gli equilibri di bilancio lo permettano.</p>
Area territoriale del progetto	Tutto il territorio regionale
Fonti di finanziamento	
Risorse PN	€ 395.000,00
Altre risorse pubbliche (se presenti)	€ 0,00
Risorse private (se presenti)	€ 0,00
Totale	€ 395.000,00

3.1.6 Scheda progetto BA.4k.2_06

Anagrafica progetto	
AREA TEMATICA	Maggiore copertura degli screening oncologici
Codice progetto	BA.4k.2_06
Titolo progetto	Potenziamento dello screening: più personale per una migliore prevenzione
Inizio progetto	Dicembre 2024
Fine progetto	Giugno 2027
CUP (se presente)	-
Tipologia operazione	A regia
Modalità di attuazione	Reclutamento di personale sanitario e amministrativo a tempo determinato
Settore d'intervento	160. Misure volte a migliorare l'accessibilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari.
Beneficiario	Azienda Sanitaria Locale ASP di Potenza Via Torraca, 2 – 85100 Potenza – P.I. 01722360763 Azienda Sanitaria Locale ASM Via Montescaglioso - 75100 Matera – P.I. 01178540777 IRCSS CROB Via Padre Pio n. 1– Rionero in V.-P.I. 01323150761
Responsabile del Procedimento/RUP	Nome e Cognome Da identificare
Responsabile del Procedimento/RUP Soggetto attuatore	Riferimenti (email, tel.)
	Denominazione (denominazione eventuale di ente terzo) Non applicabile
Soggetto attuatore Tipologia operazione	Nome e Cognome (Responsabile) Non applicabile
	Riferimenti (email, tel.) Non applicabile
Descrizione del progetto	
Attività	<p>L'obiettivo è quello di aumentare l'adesione ai programmi di screening soprattutto da parte della popolazione bersaglio residente nelle aree periferiche e in contesti comunitari quali le case circondariali. Si prevede, quindi, di potenziare le attività nei territori e nei luoghi di residenza al fine di rendere l'adesione stessa più accessibile, dotando il sistema di screening dell'ambulatorio mobile (progetto BA.4.5.1_02) che necessita di personale sanitario e amministrativo dedicato.</p> <p>Il progetto intende reclutare a tempo determinato risorse umane a supporto del personale direttamente impegnato nell' ambulatorio mobile per il potenziamento del servizio.</p> <p>Nel dettaglio il personale da reclutare è il seguente: n.2 Amministrativi per la gestione tecnico contabile, n.1 ostetrica/infermiere, n.2 Radiologi, n.3 Ginecologi, n. 2 mediatori culturali n. 2 psicologi e n.1 Tecnico Sanitario di Radiologia Medica.</p>

	<p>Nella definizione del calendario delle attività di screening si prevede, inoltre, la partecipazione degli Enti gestori di strutture di tipo comunitario (es. CAS, strutture socio sanitarie a carattere residenziale e semi-residenziali, Case Circondariali, etc.).</p> <p>I destinatari degli interventi sono le persone residenti in Basilicata target dei programmi di screening oncologico residenti nelle aree periferiche e nei contesti comunitari.</p> <p>L'azione intende proseguire e consolidare le attività finalizzate al completamento/aumento della copertura della popolazione bersaglio dei programmi di screening e alla promozione dell'adesione all'invito a partecipare al programma stesso già attivate con azioni di outsourcing negli anni trascorsi. La presenza di una equipe interna intende rafforzare il presidio operativo, potenziare i livelli di competenza e migliorare la ulteriormente la capacità di raggiungimento del target.</p> <p>In particolare, l'azione risulta essere complementare con i progetti BA.4k.2_01 - BA.4k.2_02 - BA.4k.2_03 di <i>"Rafforzamento dei servizi sanitari e socio-sanitari"</i>, BA.4.5.1_01 - BA.4.5.1_02 - BA.4.5.1_03 di <i>"Rafforzamento della resilienza e della capacità dei servizi sanitari e socio-sanitari"</i> e BA.4K.2_03 di <i>"Aumento dell'utilizzo dei servizi sanitari e socio-sanitari"</i>.</p> <p>Il progetto risulta complementare con le seguenti azioni del PR FESR FSE+ Basilicata 2021-2027:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8.4.11.A -16 ASSISTENZA SANITARIA - a) Percorsi di cura tempestivi: L'azione sostiene la presa in carico e l'accompagnamento ai servizi di cura (es. telemedicina, screening, etc) che presentano significative barriere di accesso collegate alle conoscenze e competenze degli utenti/cittadini. • 8.4.11.C-16 ASSISTENZA SANITARIA - c) Qualità: L'azione, indicata come Progetto significativo Programma Regionale FSE+FESR 2021-2027, intende sostenere un programma annuale di formazione e potenziamento delle competenze rivolto agli operatori sanitari territoriali per la piena operatività del rinnovato modello organizzativo tracciato dal DM 77/2022. <p>Le attività, inoltre, sono complementari a quelle previste nel "Piano regionale per la tutela della salute dei richiedenti e titolari di protezione internazionale in condizione di vulnerabilità" a valere FAMI 2021-2027.</p> <p>Per quanto riguarda la sostenibilità futura, si prevede di dar continuità alle attività con risorse del FSR, qualora gli equilibri di bilancio lo permettano.</p>
Area territoriale del progetto	Intero territorio regionale
Fonti di finanziamento	
Risorse PN	€ 640.000,00
Altre risorse pubbliche	€ 0,00
Risorse private (se presenti)	€ 0,00
Totale	€ 640.000,00

3.2 Azione 4k.3 Rafforzamento del partenariato di Programma sulle quattro aree d'intervento

Descrizione della strategia dei progetti previsti per obiettivo specifico e azione.

La strategia prevista è in linea con l'azione "3. Rafforzamento del partenariato di Programma sulle quattro aree d'intervento" della Priorità 1 "Servizi sanitari più equi e inclusivi".

Le azioni di rafforzamento del partenariato sono volte allo sviluppo e alla condivisione di metodi e strumenti a supporto delle attività di integrazione socio sanitaria in co-progettazione. Tali attività verranno assicurate sia negli interventi a titolarità regionale che nelle operazioni condotte direttamente dalle aziende sanitarie territoriali.

La costruzione di rapporti più saldi nel partenariato di programma trova fondamento nella attivazione di percorsi formativi e di processi di analisi che consentano non solo di condividere elementi di conoscenza, ma anche di stabilire legami duraturi con le organizzazioni del terzo settore, anche nel contesto delle politiche a supporto della salute.

3.2.1 Scheda progetto BA.4k.3_01

Anagrafica progetto	
AREA TEMATICA	Il genere al centro della cura
Codice progetto	BA.4k.3_01
Titolo progetto	Genere e salute: indagine epidemiologica multidisciplinare
Inizio progetto	Gennaio 2025
Fine progetto	Dicembre 2026
CUP (se presente)	-
Tipologia operazione	A Titolarità
Modalità di attuazione	Sovvenzioni ETS
Settore d'intervento	160. Misure volte a migliorare l'accessibilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari.
Beneficiario	Regione Basilicata Via V.Verrastro -85100 Potenza- CF 80002950766
Responsabile del Procedimento/RUP	Nome e Cognome <i>Da identificare</i>
	Riferimenti (email, tel.)
Soggetto attuatore Tipologia operazione	Denominazione (denominazione eventuale di ente terzo) <i>Non applicabile</i>
	Nome e Cognome (Responsabile)
	<i>Non applicabile</i>
Descrizione del progetto	
Attività	<p>L'obiettivo generale del progetto è acquisire dati sulla percezione della medicina di genere da parte di diversi stakeholder, tra cui pazienti, medici, operatori sanitari e decisori politici. Focus dell'indagine sarà oltre che la Medicina di Genere, anche la violenza di genere e la ridefinizione del genere.</p> <p>Il coordinamento del progetto è delegato al <i>Tavolo Tecnico per la diffusione e l'applicazione della Medicina di Genere della Regione Basilicata</i> che procederà alla pubblicazione di una manifestazione di interesse per l'attivazione di una procedura di co-progettazione destinata agli ETS, regolarmente iscritti al RUNTS, di cui al DM MLPS 72/2021.</p> <p>Oggetto dell'attività di coprogettazione sarà la realizzazione di un'indagine epidemiologica multidisciplinare, articolata nelle seguenti azioni:</p> <p>A) <u>Sviluppo di un questionario sulla medicina di genere</u>: il questionario sarà sviluppato da un'equipe multidisciplinare composta da medici, psicologi, sociologi e esperti di comunicazione e validato dal <i>Tavolo Tecnico per la diffusione e l'applicazione della Medicina di Genere della Regione Basilicata</i>. Lo strumento di rilevazione dovrà essere progettato in modo comprensibile e accessibile a un'ampia gamma di persone, ragione per la quale si prevede la redazione in diverse lingue (inglese, francese, spagnolo, arabo, russo e cinese);</p> <p>B) <u>Somministrazione del questionario</u>: il questionario sarà somministrato a un campione rappresentativo di pazienti, medici,</p>

	<p>operatori sanitari e decisori politici. La somministrazione avverrà attraverso diverse modalità, tra cui interviste faccia a faccia, interviste telefoniche e questionari online. Per facilitare la migliore partecipazione dei diversi stakeholders si promuoveranno accordi con organismi quali la FIMG, con Enti gestori delle strutture di tipo comunitario, con il Provveditorato Puglia-Basilicata, con gli UEPE di Potenza e con ETS nazionali e regionali che si occupano del tema.</p> <p>C) <u>Raccolta e sistematizzazione dei dati</u>: i dati raccolti saranno raccolti e sistematizzati da un'equipe di ricercatori esperti. I dati saranno analizzati per identificare le percezioni e le opinioni degli stakeholder sulla medicina di genere, sugli strumenti per il contrasto alla violenza di genere e sui percorsi dedicati alle persone trans-gender.</p> <p>D) <u>Presentazione dei risultati sul territorio regionale</u>: E' prevista la pubblicazione cartacea e digitale dei risultati dell'indagine completa di una mappatura dei servizi presenti e delle strutture che applicano la Medicina di Genere. I risultati del progetto consentiranno, in tal modo, di acquisire una migliore comprensione della percezione della medicina di genere da parte dei diversi stakeholder, oltre che offrire uno strumento per migliorare la comunicazione e l'implementazione della medicina di genere nel sistema sanitario lucano.</p> <p>E) <u>Piattaforma collaborativa</u>: sarà prevista una modalità operativa collaborativa a carattere misto, con il coinvolgimento delle strutture sanitarie interessate, in primo luogo i consultori, e gli attori territoriali privati, in primo luogo gli ETS, al fine di garantire la più ampia convergenza tra la gestione dei diversi servizi e le indicazioni tratte dall'indagine. Tale modello operativo troverà attuazione in modalità non formalmente strutturata attraverso un processo di collaborazione tra il Tavolo Tecnico e la rete degli ETS, in primis quelli partecipi alla attività di indagine, e degli altri attori locali interessati ratione materiae. Tale collaborazione potrà svilupparsi nelle forme di volta in volta più appropriate (riunioni, documenti condivisi, azioni di animazione/informazione congiunte, ecc) e potrà essere funzionale ad una manutenzione evolutiva nel tempo del patrimonio conoscitivo emerso dall'indagine.</p> <p>L'esito dell'iniziativa potrà essere funzionale a fornire indicazioni operative per l'orientamento dei servizi erogati a scala territoriale dalla rete dei consultori e dei servizi sociosanitari locali, anche con il concorso del ruolo degli ETS.</p> <p>I destinatari del progetto sono tutti operatori sanitari e socio sanitari impegnati nella medicina di genere.</p> <p>In particolare, l'azione risulta essere complementare con i progetti BA.4k.2_04 di <i>"Rafforzamento dei servizi sanitari e socio-sanitari"</i>, BA.4K.3_02 di <i>"Rafforzamento del partenariato"</i> e BA.4.5.1_04 di</p>
--	---

	<p><i>“Rafforzamento della resilienza e della capacità dei servizi sanitari e socio-sanitari”.</i></p> <p>Il progetto risulta complementare con le seguenti azioni del PR FESR FSE+ Basilicata 2021-2027:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8.4.11.A 16 ASSISTENZA SANITARIA - a) Percorsi di cura tempestivi: L'azione sostiene la presa in carico e l'accompagnamento ai servizi di cura (es. telemedicina, screening, etc) che presentano significative barriere di accesso collegate alle conoscenze e competenze degli utenti/cittadini. • 8.4.11.C-16 ASSISTENZA SANITARIA - c) Qualità: L'azione, indicata come Progetto significativo Programma Regionale FSE+FESR 2021-2027, intende sostenere un programma annuale di formazione e potenziamento delle competenze rivolto agli operatori sanitari territoriali per la piena operatività del rinnovato modello organizzativo tracciato dal DM 77/2022; • 8.4.11.F - 20 ACCESSO AI SERVIZI ESSENZIALI: l'azioni che prevede il sostegno a progetti innovativi di coabitazioni risulta complementare nei casi donne vittime di episodi di violenza domestica che non denunciano perché frenate dall'incertezza del futuro abitativo, padri singoli con reddito insufficiente, famiglie mono-genitoriali con presenza di minori. <p>Le attività, inoltre, sono complementari a quelle previste nel “Piano regionale per la tutela della salute dei richiedenti e titolari di protezione internazionale in condizione di vulnerabilità” a valere FAMI 2021-2027, oltre che ai progetti PNRR, Missione 5 – Componente 3 – Investimento 3 limitatamente agli interventi a sostegno della genitorialità.</p> <p>Per quanto riguarda la sostenibilità futura, si prevede di dar continuità alle attività con risorse del FSR, qualora gli equilibri di bilancio lo permettano.</p>
Area territoriale del progetto	Tutto il territorio regionale
Fonti di finanziamento	
Risorse PN	€ 350.000,00
Altre risorse pubbliche (se presenti)	€ 0,00
Risorse private (se presenti)	€ 0,00
Totale	€ 350.000,00

3.2.2 Scheda progetto BA.4k.3_02

Anagrafica progetto	
AREA TEMATICA	Prendersi cura della salute mentale
Codice progetto	BA.4k.3_02
Titolo progetto	Salute mentale: rete integrata per la promozione del benessere e del recupero
Data inizio progetto	Dicembre 2024
Data fine progetto	Dicembre 2026
CUP (se presente)	-
Tipologia operazione	A regia
Modalità di attuazione	Acquisto e realizzazione di servizi Assunzione di personale a tempo determinato.
Settore d'intervento	160. Misure volte a migliorare l'accessibilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari (infrastrutture escluse)
Beneficiario	Azienda Sanitaria Locale ASP di Potenza Via Torraca, 2 – 85100 Potenza – P.I. 01722360763 Azienda Sanitaria Locale ASM Via Montescaglioso - 75100 Matera – P.I. 01178540777
Responsabile del Procedimento/RUP	Nome e Cognome Da identificare Riferimenti (email, tel.)
Soggetto attuatore	Denominazione (denominazione eventuale di ente terzo) Non applicabile Nome e Cognome (Responsabile) Non applicabile Riferimenti (email, tel.) Non applicabile
Descrizione del progetto	
Attività	<p>Le azioni proposte sono tese a potenziare il Dipartimento di Salute Mentale e ottimizzare le risorse disponibili per favorire l'assistenza sanitaria, sociosanitaria e sociale delle persone con disturbi mentali e delle loro famiglie, privilegiando un approccio integrato nei confronti di persone portatrici di bisogni sociosanitari complessi.</p> <p>Si vuole favorire la permanenza delle persone assistite presso il proprio domicilio, potenziando l'assistenza domiciliare integrata e i servizi semiresidenziali, in alternativa e come superamento dell'assistenza residenziale, prevenire l'istituzionalizzazione e la cronicizzazione, l'isolamento e lo stigma della persona con disturbi mentali, implementando la rete tra il Sistema di Cura ed il Sistema di Comunità, finalizzata a un utilizzo appropriato e integrato delle risorse di entrambi.</p> <p>Nello specifico le azioni proposte sono tese a:</p> <p>a) Implementare il modello organizzativo gestionale del Budget di salute del "Budget di Salute" (BdS) quale strumento integrato socio sanitario a sostegno del "Progetto Terapeutico Riabilitativo Individualizzato"</p>

	<p>(PTRI) di persone con disturbi mentali gravi e complessi a partire dalla pre-adolescenza (DPCM 12/1/2017), costituito da risorse individuali, familiari, sociali e sanitarie volte a migliorare la salute, il benessere, il funzionamento psico-sociale, l'inclusione della persona e la sua partecipazione attiva alla vita sociale.</p> <p>b) Sperimentare di interventi di Housing, in sinergia con quanto previsto nel PR FESR FSE+ Basilicata 2021-2027, - Il sistema abitare nella Salute Mentale inteso come processo complesso che richiede interventi qualificati, personalizzati, non standardizzati ma flessibili, risultato della collaborazione e del processo decisionale condiviso tra utenti e operatori. L'efficacia degli interventi di housing sarà misurata, come avviene per la ricerca clinica, attraverso la valutazione del benessere psichico e dei miglioramenti nella qualità della vita degli utenti coinvolti.</p> <p>c) Rafforzare il sistema di semiresidenzialità diffusa sul territorio, in complementarietà con quanto previsto nel PR FESR FSE+ Basilicata 2021-2027, da caratterizzarsi come luoghi dinamici di interazione e di integrazione fra elementi di supporto terapeutico temporaneo, la ricerca di innovazioni formative in grado di lavorare sulle capacità residuali delle persone in situazione di disagio psichico per farle maturare e crescere con l'obiettivo di creare o ricreare le condizioni per un inserimento o reinserimento sociale e lavorativo</p> <p>d) Ampliare e sviluppare il Sistema Informativo Salute Mentale SISM con l'inserimento della componente relativa alla sfera sociale, abitativa e lavorativa dei pazienti, coerentemente con quanto previsto dal BdS, attraverso la piattaforma di monitoraggio e valutazione predisposta per la raccolta delle informazioni sui PTRI da parte delle Regioni e delle PP.AA.;</p> <p>e) Definizione di modelli di presa in carico uniformi, orientati all'adozione di percorsi terapeutico- riabilitativi centrati sui bisogni del singolo descritti nel Progetto Terapeutico Riabilitativo Individualizzato" (PTRI) come percorso di cura orientato al recovery della persona attraverso la valutazione delle seguenti aree: Area clinica; Area del funzionamento psicosociale, bisogni e risorse personali e di comunità - Area della qualità della vita (casa/habitat, formazione/lavoro, socialità e apprendimento/espressività/ comunicazione).</p> <p>L'azione prevede anche l'attivazione di case manager a cui demandare il monitoraggio e la valutazione del raggiungimento degli obiettivi esplicitati nel "Progetto Terapeutico Riabilitativo Individualizzato (PTRI).). In tale ottica si intende reclutare a tempo determinato risorse umane a supporto del personale sanitario e socio sanitario per il potenziamento dei DSM, direttamente impegnato nella costruzione e sperimentazione PTRP attraverso l'utilizzo del budget di salute, in coerenza con quanto indicato nelle "Linee programmatiche: progettare il Budget di salute con la persona – proposta degli elementi qualificanti" approvate il 6 luglio 2022 con Intesa in Conferenza Unificata (https://siep.it/wp-</p>
--	--

	<p>content/uploads/2022/07/BdS-Intesa-sancita-il-6-luglio-2022-Rep.-Atti-n.-104CU.pdf)".</p> <p>Conformemente a quanto previsto dalle <i>"Linee programmatiche: progettare il Budget di salute con la persona – proposta degli elementi qualificanti"</i> (approvate il 6 luglio 2022 con Intesa in Conferenza Unificata), l'intervento si articola tenendo conto di quanto segue:</p> <p>a) Co-programmazione tra Aziende Sanitarie, Enti Locali, Enti del Terzo Settore e di tutti i soggetti potenzialmente interessati alla costruzione del Budget di Salute, inteso come <i>"processo attraverso il quale la pubblica amministrazione individua i bisogni da soddisfare, gli interventi a tal fine necessari, le modalità di realizzazione degli stessi e le risorse disponibili"</i> (Relazione governativa di illustrazione del CTS). In particolare sarà definito:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Definizione del documento progettuale del modello organizzativo e gestionale del Budget di salute del "Budget di Salute" (BdS) che si vuole implementare, illustrativo i bisogni da soddisfare, gli interventi a tal fine necessari, le modalità di realizzazione degli stessi e le risorse disponibili; ○ Selezione potenziali partecipanti alla realizzazione delle attività rientranti nella co-progettazione attraverso la pubblicazione di pubblicazione di Avvisi Pubblici definiti sulla base del documento progettuale; ○ Formulazione di elenchi di soggetti qualificati per la realizzazione di progetti Budget di Salute: le Aziende Sanitarie e gli Enti Locali possono istituire appositi Elenchi di soggetti qualificati che saranno coinvolti in modo attivo nella definizione e nella realizzazione delle attività, dei percorsi e degli interventi sociosanitari; ○ Realizzazione di azioni di capacitazione alla creazione di reti stabili a supporto della co-progettazione rivolte a tutti soggetti coinvolti nella fase attuativa del PTRI (equipe sanitaria curante, Ufficio del servizio sociale dell'Ente Locale, ETS coinvolto nel progetto, familiare/caregiver, tutore/amministratore di sostegno, etc); <p>b) Coinvolgimento di utenti e famigliari esperti per esperienza, sia attraverso le gli ETS di utenti e familiari, anche con attivazione di procedure di amministrazione condivisa ai sensi degli artt.55 e 56 CTS, sia in forma singola. Si prevedono azioni di promozione e rafforzamento del cd <i>"supporto tra pari"</i>, con la partecipazione attiva delle figure di utenti esperti per esperienza (ESP) in qualità facilitatori.</p> <p>I destinatari degli interventi sono persone con disagio mentale che saranno selezionati attraverso accordi con le Agenzie educative e gli Ambiti Socio-Territoriali</p> <p>Al fine di assicurare le forme più appropriate di coinvolgimento dei destinatari verranno sperimentati e consolidati modelli integrati di collaborazione tra i Servizi di Salute Mentale, i servizi sociali dei Comuni e</p>
--	---

	<p>gli Enti del Terzo Settore (ETS), orientati alla presa in carico personalizzata delle persone con problemi di salute mentale, per favorire il recupero dell'autonomia personale e il ripristino delle competenze sociali. Verranno in questo modo implementati modelli organizzativi gestionali del budget di salute sull'intero territorio regionale attraverso interventi socio-sanitari flessibili e integrati, puntando sullo sviluppo di efficienti collaborazioni con il Terzo settore, per co progettare i cosiddetti PTRP (progetti terapeutici riabilitativi personalizzati) legati all'abitare e all'inclusione sociale, rivolti a persone con disturbi psichici severi, di fatto maggiormente discriminate dal mercato del lavoro, dal mercato immobiliare e dai contesti socioculturali. La co-progettazione vedrà coinvolte aziende sanitarie regionali, gli Enti Locali e gli Enti del Terzo settore e tutti i soggetti potenzialmente interessati alla costruzione del budget di salute (es. associazioni, cooperative, famiglie e privati), finalizzata all'identificazione dei bisogni, degli interventi, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili. Grazie al coinvolgimento delle associazioni di utenti e familiari nella fase di co-progettazione e nella realizzazione del budget di salute, potranno essere coinvolti i familiari e altre figure significative per la persona. Se previsto dal budget di salute, le persone assistite in condizione di vulnerabilità economica potranno anche beneficiare, per il tramite degli ETS, di un contributo economico per il sostegno abitativo.”</p> <p>In un quadro di uniformità delle procedure di intervento tutti gli operatori del terzo settore e tutto il personale delle ASL, incluso quello assunto col progetto, che saranno coinvolti nella costruzione dei PTRP, verranno formati attraverso la piattaforma FAD per la formazione sul budget di salute, disponibile sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità.</p> <p>Specifiche figure coinvolte, quali gli esperti per esperienza (ESP), anche detti esperti in supporto tra pari, che verranno coinvolti nel progetto, saranno adeguatamente formati nell'accompagnamento e nel lavoro di prossimità con i pazienti che intraprendono i PTRP, attraverso percorsi formativi specifici, secondo le esperienze formative promosse dal Ministero della salute (come ad es. il modello Ex-In).</p> <p>In merito alle azioni di monitoraggio e valutazione che verranno sviluppate nel progetto, esse saranno realizzate in raccordo con le iniziative nazionali in corso sul tema del budget di salute, sostenute dal Ministero della salute. Infatti tutti i PTRI che verranno avviati rispetteranno il format predisposto dall'Istituto Superiore di Sanità, su mandato del Ministero della Salute, per la relativa raccolta dati sugli strumenti di valutazione e di monitoraggio della qualità e dei risultati ottenuti. Verranno perciò utilizzati gli strumenti di valutazione indicati dal progetto dell'ISS (scala HoNOS, Global Assessment of Functioning e il questionario di gradimento per contribuire a migliorare la qualità dei progetti con budget di salute) allo scopo di consentire la partecipazione della Basilicata alla sperimentazione nazionale sul budget di salute.”</p>
--	--

	<p>Infine, sul tema della complementarietà, l'azione risulta essere complementare con i progetti BA.4K.3_03 di <i>"Rafforzamento del partenariato"</i> e BA.4.5.1_05 di <i>"Rafforzamento della resilienza e della capacità dei servizi sanitari e socio-sanitari"</i>.</p> <p>Il progetto inoltre risulta complementare con le seguenti azioni del PR FESR FSE+ Basilicata 2021-2027, prevedendo anche l'attivazione congiunta degli interventi a valere sulle diverse fonti finanziarie, assicurando così la puntuale demarcazione:</p> <p>a) 8.4.8.A-3.PARI OPPORTUNITA': Azioni per la realizzazione di percorsi di accompagnamento dei nuclei familiari in condizione di vulnerabilità destinati a un partenariato composto da ETS e da partner di garanzia, quali gli Ambiti Socio-Territoriali, DSM, Ser.D, etc. Nella Programmazione FSE 2014-2020 la stessa azione ha permesso la sperimentazione di un progetto che ha visto il coinvolgimento del DSM di Potenza;</p> <p>b) 8.4.11.B-16 ASSISTENZA SANITARIA-b) Prevenzione: Tra gli interventi realizzabili, è prevista la sperimentazione di uno sportello di consulenza psicologica all'interno del campus universitario teso a intercettare il disagio giovanile precocemente.</p> <p>c) 8.4.11.C-16 ASSISTENZA SANITARIA - c) Qualità: L'azione, Progetto significativo Programma Regionale FSE+FESR 2021-2027, intende sostenere un programma annuale di formazione e potenziamento delle competenze rivolto agli operatori sanitari territoriali per la piena operatività del rinnovato modello organizzativo tracciato dal DM 77/2022.;</p> <p>d) 8.4.11.F-20 ACCESSO AI SERVIZI ESSENZIALI: L'azione prevede il sostegno ad azioni innovative di coabitazioni e assistenza domiciliare (supporto all'abitare, risoluzione dei conflitti nelle coabitazioni, sostegno nella ricerca di abitazioni adeguate, sostegno economico temporaneo per gli affitti attraverso voucher, consegna dei farmaci (a carico del SSN) a domicilio, etc.).</p> <p>Le azioni sono anche complementari e integrative rispetto alle operazioni a valere su:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PNRR - M5C1.2 limitatamente alle persone con disturbi mentale in età compatibile con il SCU; • PNRR- M5C2.1.1 (Percorsi di autonomia delle persone con disabilità); • PON Inclusione limitatamente alle persone in condizione di fragilità economica; • PON Scuole e competenze limitatamente alle persone con problemi di salute mentale under 18; • PON Giovani, donne e lavoro limitatamente alle persone in età lavorativa. <p>Per quanto riguarda la sostenibilità futura, si prevede di dar continuità alle attività con risorse del FSR, qualora gli equilibri di bilancio lo permettano.</p>
Area territoriale del progetto	Intero territorio regionale

Fonti di finanziamento	
Risorse PN	€ 1.986.514,00
Altre risorse pubbliche (se presenti)	€ 0,00
Risorse private (se presenti)	€ 0,00
Totale	€ 1.986.514,00

3.2.3 Scheda progetto BA.4k.3_03

Anagrafica progetto	
AREA TEMATICA	Prendersi cura della salute mentale
Codice progetto	BA.4k.3_03
Titolo progetto	Psico-oncologia integrata per una presa in carico multidisciplinare
Inizio progetto	Marzo 2025
Fine progetto	Febbraio 2028
CUP (se presente)	-
Tipologia operazione	A regia
Modalità di attuazione	Acquisto e realizzazione di servizi - Sovvenzioni ETS Reclutamento personale a tempo determinato
Settore d'intervento	160. Misure volte a migliorare l'accessibilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari.
Beneficiario	Azienda Sanitaria Locale ASP di Potenza Via Torraca, 2 – 85100 Potenza – P.I. 01722360763 Azienda Sanitaria Locale ASM Via Montescaglioso - 75100 Matera – P.I. 01178540777 IRCSS CROB Via Padre Pio n. 1– Rionero in V.-P.I. 01323150761
Responsabile del Procedimento/RUP	Nome e Cognome <i>Da identificare</i> Riferimenti (email, tel.)
Soggetto attuatore	Denominazione (denominazione eventuale di ente terzo) <i>Non applicabile</i> Nome e Cognome (Responsabile) <i>Non applicabile</i> Riferimenti (email, tel.) <i>Non applicabile</i>
Descrizione del progetto	
Attività	<p>Il progetto è orientato a sperimentare un percorso di supporto psicologico per i malati oncologici mirato ad accrescere la loro consapevolezza e motivazione durante il percorso di cura, al fine di migliorare la qualità della vita degli stessi e delle loro famiglie.</p> <p>L'idea nasce da una precedente esperienza formativa, realizzata all'interno di una progettualità promossa dalla Provincia di Potenza a valere sul FEI, in tema di medicina transculturale. In quella sede sono emersi bisogni formativi da parte degli operatori sanitari in merito alla presa in carico psicologica e relazionale dei pazienti oncologici con una storia migratoria.</p> <p>Il progetto, quindi, intende promuovere attività che possano offrire un sostegno multidisciplinare ai pazienti in percorsi di cura oncologica.</p> <p>Il programma si articola nelle seguenti azioni:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • la costituzione di un'equipe multidisciplinare composta da psicologi, oncologi e altri operatori sanitari che possa definire interventi personalizzati alle esigenze specifiche dei pazienti; • la realizzazione di una indagine (survey) attraverso la somministrazione di questionari al momento della diagnosi e durante il percorso di cura al fine di raccogliere dati sulla loro consapevolezza, motivazione e bisogni; • la sperimentazione di azioni specifiche di presa in carico in casi particolarmente complessi o a rischio di episodi critici quali depressione, anche con il coinvolgimento di ETS operanti nel settore. <p>In termini operativi si prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il reclutamento di personale sanitario specifico per l'operazione (n. 1 psicologo, n.1 assistente sociale n.1 educatore professionale, n. 1 assistente amministrativo, n. 1 mediatore linguistico-culturale); • l'organizzazione di un percorso formativo per il personale sanitario della rete oncologica regionale e dei competenti DSM sul tema della medicina transculturale; • la sottoscrizione con gli Ambiti Socio – Territoriali per la tempestiva presa in carico dei pazienti oncologici a rischio e delle loro famiglie; • la costruzione di protocolli con agli ETS, regolarmente iscritti al RUNTS, che si occupano di sostegno ai malati oncologici, alle disabilità e all'accoglienza, a valle di una manifestazione di interesse, per facilitare la presa in carico e la somministrazione dei questionari dell'indagine. <p>I destinatari degli interventi sono i malati oncologici e le loro famiglie/care-givers.</p> <p>In particolare, l'azione risulta essere complementare con i progetti BA.4k.2_05 di <i>"Rafforzamento dei servizi sanitari e socio-sanitari"</i> e BA.4.5.1_05 di <i>"Rafforzamento della resilienza e della capacità dei servizi sanitari e socio-sanitari"</i>.</p> <p>Il progetto risulta complementare con le seguenti azioni del PR FESR FSE+ Basilicata 2021-2027:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8.4.8.A-3.PARI OPPORTUNITA': Azioni per la realizzazione di percorsi di accompagnamento dei nuclei familiari in condizione di vulnerabilità destinati a un partenariato composto da ETS e da partner di garanzia, quali gli Ambiti Socio-Territoriali, DSM, Ser.D, etc. Nella Programmazione FSE 2014-2020 la stessa azione ha permesso la sperimentazione di un progetto che ha visto il coinvolgimento del DSM di Potenza; • 8.4.11.B-16 ASSISTENZA SANITARIA-b) Prevenzione: Tra gli interventi realizzabili, su proposta dell'UniBas, è prevista la sperimentazione di uno sportello di consulenza psicologica
--	---

	<p>all'interno del campus universitario teso a intercettare il disagio giovanile precocemente.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8.4.11.C-16 ASSISTENZA SANITARIA - c) Qualità: L'azione, Progetto significativo Programma Regionale FSE+FESR 2021-2027, intende sostenere un programma annuale di formazione e potenziamento delle competenze rivolto agli operatori sanitari territoriali per la piena operatività del rinnovato modello organizzativo tracciato dal DM 77/2022. <p>Per quanto riguarda la sostenibilità futura, si prevede di dar continuità alle attività con risorse del FSR, qualora gli equilibri di bilancio lo permettano.</p>
Area territoriale del progetto	<i>Tutto il territorio regionale</i>
Fonti di finanziamento	
Risorse PN	€ 450.000,00
Altre risorse pubbliche (se presenti)	€ 0,00
Risorse private (se presenti)	€ 0,00
Totale	€ 450.000,00

SCHEDE PROGETTO

PRIORITA' 2 -Servizi sanitari di qualità (FESR)

4. Priorità 2 – Obiettivo Specifico RSO4.5

4.1 Azione 4.5.1 Rafforzamento della resilienza e della capacità dei servizi sanitari e socio-sanitari di rispondere ai bisogni di salute attraverso interventi di adeguamento infrastrutturale, tecnologico-strumentale e forniture di dispositivi medici durevoli

Descrizione della strategia dei progetti previsti per obiettivo specifico e azione.

La strategia di azione punta al rafforzamento della resilienza e della capacità dei servizi sanitari e socio-sanitari di rispondere ai bisogni di salute attraverso interventi di adeguamento infrastrutturale, tecnologico-strumentale e forniture di dispositivi medici durevoli. I progetti prevedono una serie di investimenti e di innovazioni volte a supportare i servizi sanitari territoriali nel cambiamento necessario a garantire, al meglio, i bisogni di cura della popolazione.

Le operazioni previste si integrano con quelle a carico di altro O.S., al fine di assicurare i dovuti sostegni attraverso interventi infrastrutturali e di adeguamento tecnologico e strumentale a favore dei Dipartimenti di Salute Mentale (DSM), dei Consultori Familiari (CF) e dei Punti per gli screening oncologici. Si provvederà ad effettuare investimenti volti a migliorare l'accesso ai servizi sanitari, attraverso un pacchetto di servizi socio-sanitari che preveda tra l'altro l'uso di motorhome dotati di attrezzature diagnostico cooperative portatili o di medio-bassa complessità tecnologica, in grado di "portare" i servizi laddove emerga la necessità sulla base dei fabbisogni territoriali. Tali investimenti, pertanto, potranno contribuire alla riduzione delle attuali disparità territoriali nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, consentendo anche una più capillare distribuzione dell'offerta presso le aree remote o svantaggiate.

Con riferimento ai DSM, si procederà a realizzare interventi di adeguamento infrastrutturale e riqualificazione della rete dei servizi territoriali e degli ambienti di ricezione, nonché interventi di potenziamento delle dotazioni strumentali e tecnologiche. Anche con riferimento ai Consultori Familiari (CF), verranno eseguiti interventi di adeguamento strutturale, tecnologico e potenziamento delle attrezzature sanitarie da effettuare sulla base delle esigenze specifiche emerse nei vari territori delle ASL/ASP. Infine, con riferimento ai Punti per gli screening oncologici, nell'ottica di una maggiore capillarità e prossimità dell'offerta, sono previsti interventi di adeguamento infrastrutturale, tecnologico e strumentale, anche per l'apertura di nuovi punti in spazi sanitari già esistenti, nonché l'acquisto di motorhome attrezzati anche con mammografi digitali con la finalità di allargare la platea di partecipanti.

Per i suddetti interventi, i beneficiari saranno incoraggiati a utilizzare criteri di qualità e di costo del ciclo di vita. Nelle procedure di appalto verranno integrate considerazioni ambientali e sociali, nonché incentivi all'innovazione.

4.1.1 Scheda progetto BA.4.5.1.01

Anagrafica progetto	
AREA TEMATICA	Maggiore copertura degli screening oncologici
Codice progetto	BA.4.5.1_01
Titolo progetto	Screening oncologici: potenziamento strutturale
Inizio progetto	Ottobre 2024
Fine progetto	Giugno 2026
CUP (se presente)	-
Tipologia operazione	A regia
Modalità di attuazione	Lavori pubblici
Settore d'intervento	<ul style="list-style-type: none"> 128. Infrastrutture per la sanità
Beneficiario	Azienda Sanitaria Locale ASP di Potenza Via Torraca, 2 – 85100 Potenza – P.I. 01722360763 Azienda Sanitaria Locale ASM Via Montescaglioso - 75100 Matera – P.I. 01178540777
Responsabile del Procedimento/RUP	Nome e Cognome Da identificare Riferimenti (email, tel.)
	Denominazione (denominazione eventuale di ente terzo) Non applicabile
Soggetto attuatore	Nome e Cognome (Responsabile) Non applicabile
Tipologia operazione	Riferimenti (email, tel.) Non applicabile
Descrizione del progetto	
Attività	<p>Potenziamento delle strutture sanitarie deputate alla prosecuzione del percorso di screening con esami di secondo e terzo livello per tutti i programmi di screening, attraverso l'adeguamento strutturale degli spazi.</p> <p>In particolare si prevede di intervenire per operare una rifunzionalizzazione degli spazi di cura dedicati all'esercizio dell'attività di screening, da realizzarsi secondo le indicazioni degli Uffici tecnici delle Aziende sanitarie, calibrate in base ai fabbisogni dell'utenza.</p> <p>I destinatari degli interventi sono le persone residenti in Basilicata target dei programmi di screening oncologico.</p> <p>In particolare, l'azione risulta essere complementare con i progetti BA.4k.2_01 - BA.4k.2_02 - BA.4k.2_03 - BA.4k.2_06 di "Rafforzamento dei servizi sanitari e socio-sanitari", BA.4.5.1_02 - BA.4.5.1_03 di "Rafforzamento della resilienza e della capacità dei servizi sanitari e socio-sanitari" e BA.4K.2_03 di "Aumento dell'utilizzo dei servizi sanitari e socio-sanitari".</p> <p>Il progetto risulta complementare con le seguenti azioni del PR FESR FSE+ Basilicata 2021-2027:</p>

	<p>a) 9.4.5.B 16 ASSISTENZA SANITARIA - b) Prevenzione: L'azione prevede la fornitura di device per pazienti per il monitoraggio e la prevenzione, anche in collaborazione con il sistema degli screening oncologici che permettano una precoce diagnosi e inserimento nei precorsi di cura;</p> <p>b) 9.4.5.C 16 ASSISTENZA SANITARIA - c) Qualità: L'azione prevede il potenziamento delle strutture sanitarie in modo complementare a quanto previsto nel PNRR e al PNES (es. sicurezza strutturale e vulnerabilità, sostenibilità ambientale, completamento di strutture in corso di realizzazione).</p> <p>L'intervento risulta essere complementare con quanto previsto nel PNC – MISSIONE 6 SALUTE.</p> <p>Per quanto riguarda la sostenibilità futura, si prevede di dar continuità alle attività con risorse del FSR, qualora gli equilibri di bilancio lo permettano</p>
Area territoriale del progetto	<i>Intero territorio regionale</i>
Fonti di finanziamento	
Risorse PN	€ 115.000,00
Altre risorse pubbliche (se presenti)	€ 0,00
Risorse private (se presenti)	€ 0,00
Totale	€ 115.000,00

4.1.2 Scheda progetto BA.4.5.1.02

Anagrafica progetto	
AREA TEMATICA	Maggiore copertura degli screening oncologici
Codice progetto	BA.4.5.1_02
Titolo progetto	Screening oncologici: potenziamento tecnologico
Inizio progetto	Novembre 2024
Fine progetto	Giugno 2026
CUP (se presente)	-
Tipologia operazione	A regia
Modalità di attuazione	Acquisto attrezzature e realizzazione di servizi
Settore d'intervento	129. Attrezzature sanitarie
Beneficiario	<p>Azienda Sanitaria Locale ASP di Potenza Via Torraca, 2 – 85100 Potenza – P.I. 01722360763</p> <p>Azienda Sanitaria Locale ASM Via Montescaglioso - 75100 Matera – P.I. 01178540777</p> <p>IRCSS CROB Via Padre Pio n. 1– Rionero in V.-P.I. 01323150761</p>
Responsabile del Procedimento/RUP	<p>Nome e Cognome <i>Da identificare</i></p> <p>Riferimenti (email, tel.)</p>
	<p>Denominazione (denominazione eventuale di ente terzo) <i>Non applicabile</i></p>
Soggetto attuatore Tipologia operazione	<p>Nome e Cognome (Responsabile) <i>Non applicabile</i></p> <p>Riferimenti (email, tel.) <i>Non applicabile</i></p>
Descrizione del progetto	
Attività	<p>Potenziamento delle strutture sanitarie territoriali deputate alla prosecuzione del percorso di screening con esami di secondo e terzo livello per i programmi di screening, attraverso il potenziamento tecnologico degli spazi.</p> <p>In particolare si prevede di potenziare la dotazione tecnologica e dunque di assicurare un incremento/miglioramento del parco delle attrezzature a servizio dell'utenza, tenuto conto delle indicazioni degli Uffici tecnici Aziende e valutando le modalità più adeguate al soddisfacimento dei fabbisogni dell'utenza.</p> <p>I destinatari degli interventi sono le persone residenti in Basilicata target dei programmi di screening oncologico.</p> <p>In particolare, l'azione risulta essere complementare con i progetti BA.4k.2_01 - BA.4k.2_02 - BA.4k.2_03 - BA.4k.2_06 di "Rafforzamento dei</p>

	<p>servizi sanitari e socio-sanitari”, BA.4.5.1_02 - BA.4.5.1_03 di “Rafforzamento della resilienza e della capacità dei servizi sanitari e socio-sanitari” e BA.4K.2_03 di “Aumento dell’utilizzo dei servizi sanitari e socio-sanitari”.</p> <p>Il progetto risulta complementare con le seguenti azioni del PR FESR FSE+ Basilicata 2021-2027:</p> <p>c) 9.4.5.B 16 ASSISTENZA SANITARIA - b) Prevenzione: L’azione prevede la fornitura di device per pazienti per il monitoraggio e la prevenzione, anche in collaborazione con il sistema degli screening oncologici che permettano una precoce diagnosi e inserimento nei precorsi di cura;</p> <p>d) 9.4.5.C 16 ASSISTENZA SANITARIA - c) Qualità: L’azione prevede il potenziamento delle strutture sanitarie in modo complementare a quanto previsto nel PNRR e al PNES (es. sicurezza strutturale e vulnerabilità, sostenibilità ambientale, completamento di strutture in corso di realizzazione).</p> <p>L’intervento risulta essere complementare con quanto previsto nel PNC – MISSIONE 6 SALUTE.</p> <p>Per quanto riguarda la sostenibilità futura, si prevede di dar continuità alle attività con risorse del FSR, qualora gli equilibri di bilancio lo permettano</p>
Area territoriale del progetto	<i>Intero territorio regionale</i>
Fonti di finanziamento	
Risorse PN	€ 1.305.478,00
Altre risorse pubbliche (se presenti)	€ 0,00
Risorse private (se presenti)	€ 0,00
Totale	€ 1.305.478,00

4.1.3 Scheda progetto BA.4.5.1.03

Anagrafica progetto	
AREA TEMATICA	Maggiore copertura degli screening oncologici
Codice progetto	BA.4.5.1_03
Titolo progetto	Ambulatorio mobile
Inizio progetto	Dicembre 2025
Fine progetto	Gennaio 2027
CUP (se presente)	-
Tipologia operazione	A regia
Modalità di attuazione	129. Attrezzature sanitarie
Settore d'intervento	130 beni mobili per la salute
Beneficiario	IRCSS CROB Via Padre Pio n. 1– Rionero in V.-P.I. 01323150761
Responsabile del Procedimento/RUP	Nome e Cognome <i>Da identificare</i>
	Riferimenti (email, tel.)
	Denominazione (denominazione eventuale di ente terzo) <i>Non applicabile</i>
Soggetto attuatore Tipologia operazione	Nome e Cognome (Responsabile) <i>Non applicabile</i>
	Riferimenti (email, tel.)
	<i>Non applicabile</i>
Descrizione del progetto	
Attività	<p>Il progetto prevede l'acquisto e l'allestimento di un Motorhome da adibire ad ambulatori mobili, attrezzati con apparecchiature diagnostiche di ultima generazione necessarie per i programmi di screening.</p> <p>Il Motorhome, impegnato secondo le necessità nella provincia di Potenza e in quella di Matera, permetterà di avvicinare i punti di accesso ai programmi di screening ai cittadini, in particolare quelli residenti nelle Aree Interne e non prossimi alle prossime Case di Comunità. Con l' <i>Ambulatorio mobile</i> sarà possibile effettuare PAP-test, HPV-test e distribuzione di KIT colon rettale, oltre che mammografie ed ecografie. Si precisa che l'ambulatorio mobile e potenzierà le attività già in essere sul territorio regionale, realizzate da ambulatori mobili in outsourcing.</p> <p>Per quanto riguarda il personale da reclutare si prevede n.1 autista, n. 1 ostetrica/infermiere, n.1 Radiologo, n.1 Ginecologo, e n.1 Tecnico Sanitario di Radiologia Medica.</p> <p>I destinatari degli interventi sono le persone residenti in Basilicata target dei programmi di screening oncologico.</p> <p>L'intervento intende proseguire e consolidare le attività finalizzate al completamento/aumento della copertura della popolazione bersaglio dei programmi di screening e alla promozione dell'adesione all'invito a partecipare al programma stesso già attivate con azioni di outsourcing negli anni trascorsi. L'investimento infatti intende rafforzare il presidio operativo,</p>

	<p>garantire una maggiore copertura e migliorare la ulteriormente la capacità di raggiungimento del target.</p> <p>In particolare, l'azione risulta essere complementare con i progetti BA.4k.2_01 - BA.4k.2_02 - BA.4k.2_03 - BA.4k.2_06 di “Rafforzamento dei servizi sanitari e socio-sanitari”, BA.4.5.1_01 - BA.4.5.1_02 di “Rafforzamento della resilienza e della capacità dei servizi sanitari e socio-sanitari” e BA.4K.2_03 di “Aumento dell'utilizzo dei servizi sanitari e socio-sanitari”.</p> <p>Il progetto risulta complementare con le seguenti azioni del PR FESR FSE+ Basilicata 2021-2027:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 9.4.5.B 16 ASSISTENZA SANITARIA - b) Prevenzione: L'azione prevede la fornitura di device per pazienti per il monitoraggio e la prevenzione, anche in collaborazione con il sistema degli screening oncologici che permettano una precoce diagnosi e inserimento nei precorsi di cura; • 9.4.5.C 16 ASSISTENZA SANITARIA - c) Qualità: L'azione prevede il potenziamento delle strutture sanitarie in modo complementare a quanto previsto nel PNRR e al PNES (es. sicurezza strutturale e vulnerabilità, sostenibilità ambientale, completamento di strutture in corso di realizzazione). <p>L'intervento risulta essere complementare con quanto previsto nel PNC – MISSIONE 6 SALUTE.</p>
Area territoriale del progetto	<i>Aree interne e più periferiche delle province di Potenza e Matera</i>
Fonti di finanziamento	
Risorse PN	€ 741.760,00
Altre risorse pubbliche (se presenti)	€ 0,00
Risorse private (se presenti)	€ 0,00
Totale	€ 741.760,00

4.1.4 Scheda progetto BA.4.5.1.04

Anagrafica progetto	
AREA TEMATICA	Il Genere al centro della Cura
Codice progetto	BA.4.5.1_04
Titolo progetto	Adeguamento/Potenziamento tecnologico dei Consultori Familiari.
Inizio progetto	Dicembre 2024
Fine progetto	Marzo 2026
CUP (se presente)	-
Tipologia operazione	A regia
Modalità di attuazione	Acquisto beni Lavori pubblici
Settore d'intervento	128. Infrastrutture per la sanità; 129. Attrezzature sanitarie
Beneficiario	Azienda Sanitaria Locale ASP di Potenza Via Torraca, 2 – 85100 Potenza – P.I. 01722360763 Azienda Sanitaria Locale ASM Via Montescaglioso - 75100 Matera – P.I. 01178540777
Responsabile del Procedimento/RUP	Nome e Cognome Da identificare Riferimenti (email, tel.)
Soggetto attuatore	Denominazione (denominazione eventuale di ente terzo) Non applicabile Nome e Cognome (Responsabile) Non applicabile Riferimenti (email, tel.) Non applicabile
Descrizione del progetto	
Attività	<i>Descrizione qualitativa del progetto</i> . L'obiettivo del progetto è intervenire sull'organizzazione della rete dei Consultori Familiari, per renderli più funzionali alla presa in carico in ottica di medicina di genere. Nello specifico, si prevede di rafforzare la dotazione di attrezzature e la rifunzionalizzazione degli spazi al fine di rendere più agevole e funzionale l'accesso ai consultori e la fruizione dei servizi erogati. Potrà essere prevista, ad esempio, anche l'acquisizione di strumentazione digitale per teleconsulto e telemonitoraggio, supportando anche care-givers e familiari e avvicinando il territorio alle strutture distrettuali e/o ospedaliere con la realizzazione di materiali informativi per i percorsi delineati e per l'utilizzo della strumentazione digitale. Gli interventi verranno condotti sulla base delle indicazioni degli Uffici tecnici delle Aziende e valutando le modalità più adeguate al soddisfacimento dei fabbisogni dell'utenza. I destinatari del progetto sono tutte le donne e le famiglie residenti sul territorio di riferimento.

	<p>In particolare, l'azione risulta essere complementare con i progetti BA.4k.2_04 di "Rafforzamento dei servizi sanitari e socio-sanitari" e BA.4K.3_02 - BA.4K.3_02 di "Rafforzamento del partenariato".</p> <p>Il progetto risulta complementare con le seguenti azioni del PR FESR FSE+ Basilicata 2021-2027:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 9.4.5.B 16 ASSISTENZA SANITARIA - b) Prevenzione: L'azione prevede la fornitura di device per pazienti per il monitoraggio e la prevenzione, anche in collaborazione con il sistema degli screening oncologici che permettano una precoce diagnosi e inserimento nei precorsi di cura; • 9.4.5.C 16 ASSISTENZA SANITARIA - c) Qualità: L'azione prevede il potenziamento delle strutture sanitarie in modo complementare a quanto previsto nel PNRR e al PNES (es. sicurezza strutturale e vulnerabilità, sostenibilità ambientale, completamento di strutture in corso di realizzazione). <p>L'intervento risulta essere complementare con quanto previsto nel PNC – MISSIONE 6 Salute e con la progettualità a titolarità degli Ambiti Socio-Territoriali a valere sul PNRR- MISSIONE 5- Inclusione e coesione</p>
Area territoriale del progetto	<i>Intero territorio regionale</i>
Fonti di finanziamento	
Risorse PN	€ 1.050.000,00
Altre risorse pubbliche (se presenti)	€ 0,00
Risorse private (se presenti)	€ 0,00
Totale	€ 1.050.000,00

4.1.5 Scheda progetto BA.4.5.1.05

Anagrafica progetto	
AREA TEMATICA	Prendersi cura della Salute Mentale
Codice progetto	BA.4.5.1_05
Titolo progetto	Ristrutturazione e adeguamento degli spazi per la salute mentale.
Inizio progetto	Gennaio 2025
Fine progetto	Dicembre 2029
CUP (se presente)	-
Tipologia operazione	A regia
Modalità di attuazione	Lavori pubblici Acquisto beni
Settore d'intervento	128. Infrastrutture per la sanità
Beneficiario	Azienda Sanitaria Locale ASP di Potenza Via Torraca, 2 – 85100 Potenza – P.I. 01722360763
Responsabile del Procedimento/RUP	Nome e Cognome Da identificare
	Riferimenti (email, tel.)
	Denominazione (denominazione eventuale di ente terzo) Non applicabile
Soggetto attuatore Tipologia operazione	Nome e Cognome (Responsabile) Non applicabile
	Riferimenti (email, tel.)
	Non applicabile
Descrizione del progetto	
Attività	<p><i>Descrizione qualitativa del progetto</i></p> <p>Ristrutturazione dell'immobile e adeguamento strutturale degli spazi destinati al DSM nel rispetto dei criteri di sicurezza e accessibilità previsti dalla normativa vigente.</p> <p>Gli interventi verranno condotti sulla base delle indicazioni degli Uffici tecnici della Azienda e valutando le modalità più adeguate al soddisfacimento dei fabbisogni dell'utenza</p> <p>I destinatari degli interventi sono i pazienti presi in carico dal DSM dell'Azienda Sanitaria di Potenza.</p> <p>In particolare, l'azione risulta essere complementare con i progetti BA.4k.2_05 di "Rafforzamento dei servizi sanitari e socio-sanitari" e BA.4K.3_03 di "Rafforzamento del partenariato".</p> <p>Il progetto risulta complementare con le seguenti azioni del PR FESR FSE+ Basilicata 2021-2027:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 9.4.5.B 16 ASSISTENZA SANITARIA - b) Prevenzione: L'azione prevede la fornitura di device per pazienti per il monitoraggio e la prevenzione, anche in collaborazione con il sistema degli screening oncologici che permettano una precoce diagnosi e inserimento nei precorsi di cura;

	<ul style="list-style-type: none"> • 9.4.5.C 16 ASSISTENZA SANITARIA - c) Qualità: L'azione prevede il potenziamento delle strutture sanitarie in modo complementare a quanto previsto nel PNRR e al PNES (es. sicurezza strutturale e vulnerabilità, sostenibilità ambientale, completamento di strutture in corso di realizzazione). <p>L'intervento risulta essere complementare con quanto previsto nel PNC – MISSIONE 6 Salute e con la progettualità a titolarità degli Ambiti Socio-Territoriali a valere sul PNRR- MISSIONE 5- Inclusione e coesione</p>
Area territoriale del progetto	<i>Intero territorio dell'Azienda Sanitaria di Potenza</i>
Fonti di finanziamento	
Risorse PN	€ 1.195.000,00
Altre risorse pubbliche (se presenti)	€ 0,00
Risorse private (se presenti)	€ 0,00
Totale	€ 1.195.000,00

4.2 Azione 4.5.2 -Aumento dell'utilizzo dei servizi sanitari e socio-sanitari e azioni di sensibilizzazione sanitaria e per la salute

Descrizione della strategia dei progetti previsti per obiettivo specifico e azione.

L'intervento previsto consente di puntare ad un aumento dell'utilizzo dei servizi sanitari e socio-sanitari attraverso azioni di rafforzamento della capacità dei servizi sanitari di erogare prestazioni appropriate alla popolazione target e azioni di sensibilizzazione sanitaria e per la salute.

Le attività sono principalmente incentrate sulla produzione di strumenti metodologici utili all'osservazione costante dell'assistenza sanitaria erogata dai servizi territoriali, anche attraverso la raccolta di una serie di informazioni che, opportunamente elaborate e rappresentate sotto forma di indicatori di salute, consentano di leggere importanti aspetti dell'andamento dell'assistenza medesima, inclusi gli indicatori della qualità, dell'appropriatezza e del costo. Si evidenzia come in sanità pubblica la sensibilizzazione della popolazione target sia elemento fondamentale, per taluni versi propedeutico, per la promozione della salute, soprattutto laddove si intenda intercettare le persone che hanno difficoltà di accesso ai servizi socio-sanitari.

L'obiettivo, è informare i destinatari sull'esistenza di servizi socio-sanitari dedicati e di accompagnamento e sostegno alle cure per promuovere il complessivo miglioramento dello stato di salute, e informare anche coloro che, per scarsa consapevolezza dell'importanza della prevenzione, non riescono a cogliere l'opportunità di un servizio sanitario pubblico universalistico e inclusivo.

Saranno utilizzati gli strumenti comunicativi più opportuni in grado di raggiungere e coinvolgere, in modo efficace ed efficiente, la più ampia fascia di popolazione, colmando i gap comunicativi e utilizzando, ove necessario, un approccio multiculturale e di offerta attiva, anche in collaborazione con Istituzioni, Enti del Terzo settore e altri soggetti rilevanti presenti nei territori.

4.2.1 Scheda progetto BA.4.5.2_01

Anagrafica progetto	
AREA TEMATICA	Maggiore copertura degli screening oncologici
Codice progetto	BA. 4.5.2_01
Titolo progetto	Più vicini alle persone: consolidamento dello screening colon-rettale
Inizio progetto	Maggio 2025
Fine progetto	Marzo 2027
Tipologia operazione	A regia
Modalità di attuazione	Acquisto beni
Settore d'intervento	160. Misure volte a migliorare l'accessibilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari (infrastrutture escluse)
Beneficiario	IRCSS CROB Via Padre Pio n. 1– Rionero in V.-P.I. 01323150761
Responsabile del Procedimento/RUP	Nome e Cognome Da identificare
	Riferimenti (email, tel.)
Soggetto attuatore	Denominazione (denominazione eventuale di ente terzo) Non applicabile
	Nome e Cognome (Responsabile) Non applicabile
	Riferimenti (email, tel.) Non applicabile
Descrizione del progetto	
Attività	<p>Il progetto prevede il potenziamento della rete di distribuzione e di recupero a domicilio dei kit per lo screening del tumore colon-rettale. In particolare si prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'acquisizione delle attrezzature necessarie alla lettura di kit innovativi per lo screening. Si precisa che l'approvvigionamento dei singoli kit sarà assicurato con risorse rinvenienti dal FSR; - l'installazione di sistemi di tracciabilità dei kit che consentono di monitorare il loro percorso in tempo reale; - la creazione di un portale web per la prenotazione e il monitoraggio dei kit che consente ai cittadini di effettuare le prenotazioni online e di monitorare lo stato del loro kit; - l'adeguamento delle strutture degli uffici e dei centri di salute per facilitare la distribuzione, il recupero e l'analisi dei kit. <p>Si prevede, inoltre, un'azione di Informazione mirata a supporto del potenziamento della rete di distribuzione che si compone delle seguenti attività:</p> <p>a) Realizzazione di una campagna di promozione e di sensibilizzazione volta ad aumentare la consapevolezza dei cittadini sull'importanza della prevenzione oncologica utilizzando strumenti e canali di comunicazione adeguati a raggiungere le persone che non aderiscono agli screening. A titolo di esempio si prevede di predisporre materiale informativo in</p>

	<p>diverse lingue (inglese, francese, spagnolo, arabo, russo e cinese) per facilitare la comprensione dell'informazione.</p> <p>a) Istituzione delle giornate regionali della prevenzione oncologica (mediante l'utilizzo dei mezzi mobili dedicati agli screening nelle principali piazze dei comuni lucani) al fine di aumentare in maniera capillare le adesioni e contestualmente incidere sulla sensibilizzazione della popolazione generale sui temi della prevenzione oncologica;</p> <p>I destinatari degli interventi sono le Aziende Sanitarie impegnate nei programmi di screening oncologico.</p> <p>La popolazione prevista da raggiungere con l'operazione è di 25.000 unità.</p> <p>In particolare, l'azione risulta essere complementare con i progetti BA.4k.2_01 - BA.4k.2_02 - BA.4k.2_03 - BA.4k.2_06 di "Rafforzamento dei servizi sanitari e socio-sanitari" e BA.4.5.1_01 - BA.4.5.1_02 - BA.4.5.1_03 di "Rafforzamento della resilienza e della capacità dei servizi sanitari e socio-sanitari".</p> <p>Il progetto risulta complementare con le seguenti azioni del PR FESR FSE+ Basilicata 2021-2027:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 9.4.5.B 16 ASSISTENZA SANITARIA - b) Prevenzione: L'azione prevede la fornitura di device per pazienti per il monitoraggio e la prevenzione, anche in collaborazione con il sistema degli screening oncologici che permettano una precoce diagnosi e inserimento nei precorsi di cura; • 9.4.5.C 16 ASSISTENZA SANITARIA - c) Qualità: L'azione prevede il potenziamento delle strutture sanitarie in modo complementare a quanto previsto nel PNRR e al PNES (es. sicurezza strutturale e vulnerabilità, sostenibilità ambientale, completamento di strutture in corso di realizzazione). <p>L'intervento risulta essere complementare con quanto previsto nel PNC – MISSIONE 6 SALUTE.</p>
Area territoriale del progetto	<i>Intero territorio regionale</i>
Fonti di finanziamento	
Risorse PN	€ 414.360,00
Altre risorse pubbliche (se presenti)	€ 0,00
Risorse private (se presenti)	€ 0,00
Totale	€ 414.360,00

5. Indicatori Output e risultato - (previsti)

Elencare gli obiettivi specifici del Piano suddivisi tra Fondo FSE+ e FESR, inclusi indicatori per misurare le performance secondo la seguente tabella:

Priorità 1 (FSE+): Servizi sanitari più equi ed inclusivi (FSE+)**Tab. 5 - INDICATORI DI OUTPUT PREVISTI**

Cod indicatore	Indicatore	UM	Target intermedio (2024)	Target finale 2029)
PSOI_1	Numero di Dipartimenti di Salute Mentale coinvolti (sostenuti)	N° Dipartimenti Salute Mentale	1	2
EECO18	Numero di pubbliche amministrazioni o servizi pubblici sostenuti	N° pubbliche amministrazioni	1	2

Tab. 6 - INDICATORI DI RISULTATO PREVISTI

Cod indicatore	Indicatore	UM	Baseline (dato di riferimento)	Anno di riferimento	Target finale (2029)
PSRI_1	Numero di accordi stipulati dalle pubbliche amministrazioni sostenute con altre pubbliche amministrazioni o enti del terzo settore, a livello nazionale regionale o locale, su attività oggetto dell'intervento	Numero accordi	0	2022	2
PSRI_2	Numero di Dipartimenti di Salute Mentale che hanno sperimentato Progetti Terapeutico Riabilitativi Personalizzati	N° Dipartimenti Salute Mentale	1	2022	2

Priorità 2 (FESR): Servizi sanitari di qualità**Tab. 7 - INDICATORI DI OUTPUT PREVISTI**

Cod indicatore	Indicatore	UM	Target intermedio (2024)	Target finale (2029)
RCO69	Capacità delle strutture di assistenza sanitaria, nuove o modernizzate	Numero utenti per anno	0	13.000

Tab. 8 - INDICATORI DI RISULTATO PREVISTI

Cod indicatore	Indicatore	UM	Baseline (dato di riferimento)	Anno di riferimento	Target finale (2029)
RCR73	Numero annuale di utenti delle strutture di assistenza sanitaria nuove o modernizzate	Numero utenti per anno	0	2022	2.113

6. Indicatori Specifici di progetto

Indicare per ciascun codice progetto quali indicatori specifici sono stati individuati per il monitoraggio dell'attuazione del progetto

Tab. 9 - Indicatori Specifici di progetto

Codice progetto	Titolo Progetto	Indicatori specifici di progetto
BA.4k.2_01	<i>Potenziamento dello screening del tumore del colon-retto</i>	% di incremento di adesione a inviti o test spontanei
BA.4k.2_02	<i>Potenziamento dello screening mammografico</i>	% di incremento di adesione a inviti o test spontanei
BA.4k.2_03	<i>Potenziamento dello screening del tumore della cervice dell'utero.</i>	% di incremento di adesione a inviti o test spontanei
BA.4k.2_04	<i>Consultori H12 per la medicina di genere</i>	N. processi organizzativi migliorati
BA.4k.2_05	<i>Formazione sulla salute di genere per un servizio sanitario più inclusivo</i>	n. progetti di qualificazione e manutenzione delle competenze n. partecipanti all'operazione
BA.4k.2_05	<i>Potenziamento dello screening: più personale per una migliore prevenzione</i>	n. di personale sanitario che beneficiano di interventi FSE (n° assunzioni)
BA.4k.3_01	<i>Genere e salute: indagine epidemiologica multidisciplinare</i>	n. questionari somministrati
BA.4k.3_02	<i>Salute mentale: rete integrata per la promozione del benessere e del recupero</i>	N. giornate di degenza in SPDC (servizio psichiatrico di diagnosi e cura) persona/anno N. giornate di Presenza in Residenze Sanitarie o Socio- Sanitarie persona/anno valutazione scala HoNOS-BPRS / tot utenti Budget di Salute Efficienza N. di Drop out su n. totale di Budget di Salute N. di Conclusioni concordate su numero totale di Budget di Salute Appropriatezza N. utenti con esiti migliorativi/ n. utenti con valutazione sociale iniziale
BA.4k.3_03	<i>Psico-oncologia integrata: per una presa in carico multidisciplinare</i>	N. di unità di personale aggiuntive; n. di questionari somministrati n. di accordi/protocolli con territorio

Codice progetto	Titolo Progetto	Indicatori specifici di progetto
BA.4.5.1_01	Screening oncologici: potenziamento strutturale	Mq di spazi oggetto di intervento
BA.4.5.1_02	Screening oncologici: potenziamento tecnologico	n. di postazioni tecnologiche potenziate
BA.4.5.1_03	Acquisto di n.2 Ambulatori mobili dedicati alla prevenzione "Motorhome".	N. test somministrati n. di comuni coperti/popolazione equivalente coperta
BA.4.5.1_04	Adeguamento/ Potenziamento tecnologico dei Consultori Familiari.	N. di prestazioni a distanza (teleconsulto, telemonitoraggio, ecc)
BA.4.5.1_05	Ristrutturazione e adeguamento degli spazi per la salute mentale	Mq di spazi oggetto di intervento
BA. 4.5.2_01	Più vicini alle persone: consolidamento dello screening colon-rettale	N. giornate della prevenzione oncologica N. di Kit per lo screening finalizzati

7. Cronoprogramma finanziario

Inserire una tabella con il cronoprogramma atteso e sviluppato coerentemente alla tabella con il target di spesa inserita in convenzione.

Tab. 10 - Cronoprogramma finanziario

fondo	2024	2025	2026	2027	2028	2029
FSE+	2.150.115 €	1.433.410 €	1.075.058 €	1.075.058 €	1.075.058 €	373.435 €
FESR	1.443.442 €	962.295 €	721.721 €	721.721 €	721.721 €	250.699 €