

Informativa sullo stato di avanzamento degli interventi avviati e/o previsti - FESR

Alfonso Morvillo

Autorità di Gestione PR FESR FSE+ Basilicata 2021-2027

Punto 5
Ordine del giorno

Potenza, Park Hotel Centro Congressi | 28 novembre 2025



Cofinanziato dall'Unione europea




REGIONE BASILICATA

Attuazione a Nov. 2025 FESR


Priorità	Dotazione priorità	Dotazione priorità post MTR	Importo risorse attivate	impegni di spesa a novembre 2025	pagamenti a novembre 2025	% Attuazione a novembre 2025 su dotazione Priorità	Risorse certificate al 31/10/2025
Priorità 1 - Basilicata SMART	229.253.650,00 €	217.253.650,00 €	78.908.446,39 €	24.946.253,06 €	12.275.891,09 €	36%	7.541.667,92 €
Priorità 2 - Basilicata in rete	10.000.000,00 €	10.000.000,00 €	9.371.463,00 €	959.674,06 €	0,00 €	94%	0,00 €
Priorità 3 - Basilicata green	239.008.233,00 €	196.501.090,00 €	46.050.000,00 €	42.042.572,36 €	10.009.793,32 €	23%	1.732.549,32 €
Priorità 4 - Mobilità urbana	28.571.429,00 €	28.571.429,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%	0,00 €
Priorità 5 - Basilicata connessa	45.711.466,00 €	45.711.466,00 €	9.531.016,00 €	11.587.652,00 €	2.056.636,00 €	21%	0,00 €
Priorità 9 - Servizi di comunità e cultura	79.803.060,00 €	61.503.060,00 €	37.944.666,86 €	31.931.966,86 €	2.994.437,82 €	62%	2.994.437,82 €
Priorità 11 - Basilicata sistemi territoriali	115.081.384,00 €	106.081.384,00 €	1.055.125,00 €	8.382.416,04 €	8.175.266,04 €	1%	1.211.655,13 €
Priorità ASSISTENZA TECNICA FESR	27.108.831,00 €	27.108.831,00 €	24.963.588,68 €	20.679.768,32 €	2.047.045,44 €	92%	2.580.865,80 €
Priorità 14 - STEP (nuova)		22.000.000,00 €					
Priorità 15 - Resilienza idrica (nuova)		28.807.143,00 €					
Priorità 16 -Transizione energetica (nuova)		17.000.000,00 €					
Priorità 17 - Housing (nuova)		5.000.000,00 €					
Priorità 18- PREPARAZIONE CIVILE (nuova)		9.000.000,00 €					
Anticipazioni strumenti finanziari previsti dal programma			100.610.946,64 €	100.610.946,64 €	30.183.283,99 €		30.183.283,92 €
TOTALE PRIORITA' FESR	774.538.053,00 €	774.538.053,00 €	308.435.252,57 €	241.141.249,34 €	67.742.353,63 €	40%	46.244.459,91 €

Attuazione finanziaria e avanzamento della spesa a novembre 2025 per ciascuna priorità del PR – FESR

■ Dotazione priorità ■ Importo risorse attivate a novembre 2025 ■ impegni di spesa a novembre 2025 ■ pagamenti a novembre 2025 ■ Risorse certificate al 31/10/2025



Attuazione finanziaria e avanzamento della spesa a novembre 2025 – FESR





Target di spesa al 31/12/2025
 e 31/12/2026 - FESR


Priorità	Dotazione priorità	risorse attivate cumulate entro il 2026	pagamenti a novembre 2025	Previsioni di spesa al 31/12/2025 (cumulate)	Prime proiezioni di spesa al 31/12/2026	Proiezione di spesa cumulata al 31/12/2026
Priorità 1 - Basilicata SMART	217.253.650,00 €	116.749.446,39 €	12.275.891,09 €	22.991.610,86 €	59.452.653,82 €	82.444.264,68 €
Priorità 2 - Basilicata in rete	10.000.000,00 €	9.371.463,00 €	0,00 €	959.674,06 €	3.290.325,94 €	4.250.000,00 €
Priorità 3 - Basilicata green	196.501.090,00 €	83.352.521,00 €	10.009.793,32 €	14.546.936,35 €	30.460.504,20 €	45.007.440,55 €
Priorità 4 - Mobilità urbana	28.571.429,00 €	28.571.428,71 €	0,00 €	0,00 €	2.857.142,87 €	2.857.142,87 €
Priorità 5 - Basilicata connessa	45.711.466,00 €	45.711.466,00 €	2.056.636,00 €	2.056.636,00 €	4.571.146,60 €	6.627.782,60 €
Priorità 9 - Servizi di comunità e cultura	61.503.060,00 €	37.944.666,86 €	2.994.437,82 €	15.802.695,12 €	11.999.332,71 €	27.802.027,83 €
Priorità 11 - Basilicata sistemi territoriali	106.081.384,00 €	103.158.939,00 €	8.175.266,04 €	8.426.356,13 €	20.630.762,80 €	29.057.118,93 €
Priorità ASSISTENZA TECNICA FESR	27.108.831,00 €	24.963.588,68 €	2.047.045,44 €	3.616.253,35 €	3.100.000,00 €	6.716.253,35 €
Priorità 14 - STEP (nuova)	22.000.000,00 €	0,00 €			2.200.000,00 €	2.200.000,00 €
Priorità 15 - Resilienza idrica (nuova)	28.807.143,00 €	18.000.000,00 €		8.000.000,00 €	5.000.000,00 €	13.000.000,00 €
Priorità 16 -Transizione energetica (nuova)	17.000.000,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Priorità 17 - Housing (nuova)	5.000.000,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Priorità 18- PREPARAZIONE CIVILE (nuova)	9.000.000,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Anticipazioni strumenti finanziari previsti dal programma	0,00 €	100.610.946,64 €	30.183.283,92 €	30.183.283,92 €	0,00 €	30.183.283,92 €
TOTALE PRIORITA' FESR	774.538.053,00 €	568.434.466,28 €	67.742.353,63 €	106.583.445,79 €	143.561.868,94 €	250.145.314,74 €

Target n+3 : 105,19 M €
 Target n+3 MTR: 93,58 M €


Target n+3: 130,56 M €
 Target n+3 MTR: 125,82 M€

Target n+3: 235,75 M €
 Target n+3 MTR: 219,40 M €

Previsioni di spesa 2025 e 2026 per ciascuna priorità del PR – FESR



Previsioni di spesa 2025 e 2026 – FESR



Ammissione a rendicontazione di operazioni ai sensi dell'art. 63 del Regolamento (UE) n. 1060/2021

Con DGR 390 del 30/10/2025 sono state ammesse a rendicontazione ai sensi dell'art. 63 del Regolamento (UE) n. 1060/2021 operazioni finanziati a valere sui seguenti Programmi:

- POC Basilicata 2014-2020
- PSC 2000- 2020 ;
- Protocollo Sostenibile Regione Basilicata, Total, Shell sottoscritto in data 06/02/2020;
- Royalties destinate alle Regione Basilicata;

Tali operazioni, per un costo totale ammesso di M€ 29,4, garantiranno il raggiungimento del target dispesa N+3 al 31/12/2025 del PR Basilicata FESR FSE+ 2021/2027.

Priorità 14 – STEP

RSO 1.6

E' prevista l'allocazione di complessivi M€ 22,00 per.

- Sostegno a progetti di ricerca, innovazione e sviluppo sperimentale per le tecnologie STEP M€ 12,00
- Supporto agli investimenti delle imprese per lo sviluppo e la fabbricazione di tecnologie critiche STEP M€ 18,00

Previsione di spesa al 31/12/2026: 10% dell'allocazione delle risorse - € 2,20 M€

Priorità 15 – Resilienza idrica

RSO 2.5 Promuovere l'accesso sicuro all'acqua, la sua gestione sostenibile, compresa la gestione integrata delle risorse idriche, e la resilienza idrica

Nuova Azione – Riduzione delle perdite

Sulla nuova azione sarà allocato l'importo di M€ 18,00 per finanziare n. 5 operazioni di Acquedotto Lucano, finalizzati alla riduzione delle perdite di rete. Per tali operazioni ad oggi sono stati aggiudicati i lavori ma non si è proceduto alla consegna degli stessi per la mancanza di copertura finanziaria.

La previsione di spesa al 31/12/2025 per tali operazioni ammonta a M€ 8,00.

Stato di avanzamento degli interventi – FESR

Priorità 1 – Basilicata smart

RSO 1.1 Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate

1.1.1.A Potenziamento delle Infrastrutture di Ricerca (IR)

Avviso pubblico – **Potenziamento delle infrastrutture di ricerca pubbliche lucane in ambito S3.** Dotazione 14.371.429,00 €

L'avviso è stato pubblicato il 30/10/2025. La chiusura dell'avviso è prevista il 15/01/2026.

1.1.1.C Sostegno allo sviluppo della capacità innovativa delle micro imprese e delle PMI

Avviso Pubblico - **Piani di sviluppo industriale attraverso pacchetti integrativi agevolativi – MINI PIA.** Dotazione 24.000.000,00 € di cui

- 381.874,50 Meuro sull'azione 1.1.1.C per l'acquisizione dei servizi innovativi e di trasferimento tecnologico
- 21.126.369,00 Meuro sull'azione 1.1.3.A per progetti di investimenti produttivi
- 1.491.756,50 Meuro sull'azione 1.1.4.A per la riqualificazione delle competenze
- 1 Meuro Royalties a valere sulle risorse di cui all'art.45 della L.99/2009 e ss.mm.ii.

Al 31/12/2025 si prevede una spesa pari ad € 2.400.000,00.

RSO 1.2 Permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di ricerca e alle autorità pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione

1.1.2.A Sviluppo di servizi pubblici digitali:

- Infrastruttura cloud

Ampliamento e potenziamento Data Center Unico Regionale. Dotazione 694.180,00 €

La spesa è stata certificata nella domanda di pagamento presentata a luglio 2025.

Piattaforma Hybrid-Multicloud della Regione Basilicata. Dotazione 4.000.000,00 €

In data 08/05/2025 è stata approvata la scheda operazione. Per l'attuazione di tale operazione si è reso necessario effettuare 2 procedimenti amministrativi:

- 1) Adesione alla Convenzione Consip "Licenze software multibrand 7", che è stata espletata in data 04/06/2025;
- 2) Procedura di gara aperta tramite SUARB.

Nella domanda di pagamento di ottobre 2025 sono state certificate le spese effettuate a seguito di adesione alla convenzione Consip per un importo di M€ 2,37.

- Sicurezza informatica

Security Operation Center della Regione Basilicata. Dotazione 8.000.000,00 €

L'operazione ha uno stanziamento complessivo pari a M€ 8,00 di cui M€5,00 a valere sul PR e M€ 3,00 a valere su risorse finanziarie nazionali (Misura #55).

Tale operazione prevede il potenziamento dell'attuale Centro Operativo per il Cloud (COC) e la realizzazione del SOC (Security Operations Center) fulcro della difesa attiva della rete regionale.

- Piattaforme abilitanti

Piattaforma scambio di documenti e messaggi certificati tra Enti e cittadini. Dotazione 2.570.000,00 €

L'operazione riguarda l'acquisto di un pacchetto di servizi di posta elettronica, servizio di domicilio digitale, firma elettronica qualificata remota, approvata in data 29/10/2024.

Nella domanda di pagamento di ottobre 2025 è stata certificata la spesa di € 190.167,94

Si prevede di certificare entro dicembre 2025 l'ulteriore spesa pari a € 538.718,06, per una spesa complessiva pari a 728.886,00 €.

- Digitalizzazione dei procedimenti amministrativi

Piattaforma documentale dei provvedimenti amministrativi. Dotazione 3.000.000,00 €

E' stata formalizzata l'adesione all'Accordo Quadro "Servizi applicativi in ottica Cloud e servizi di demand e PMO per le pubbliche amministrazioni locali – Terza Edizione - Lotto 1 Servizi applicativi in ottica cloud".

Nella domanda di pagamento di ottobre 2025 è stata certificata la spesa di € 287.161,40.

Si prevede di certificare entro dicembre 2025 l'ulteriore spesa di € 582.838,60, per una spesa complessiva pari a € 870.000,00.

- Digitalizzazione dei procedimenti amministrativi

Digitalizzazione dei procedimenti amministrativi della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità Sostenibile della Regione Basilicata.

Dotazione 1.750.000,00 €

Si prevede di certificare entro dicembre 2025 una spesa pari a € 350.000,00.

Assistente virtuale per l'autonomia digitale dei cittadini - EU.GEN.IA. Dotazione 170.000,00 €

Si prevede di certificare, entro il 31/12/2025, una spesa pari a € 70.000,00.

- Polo di conservazione digitale

Polo della conservazione digitale a norma. Dotazione 5.000.000,00 €

Polo digitale per la conservazione degli archivi, per l'Amministrazione Regionale, le altre PA del territorio, gli Enti Sub-Regionale e le Aziende Sanitarie.

Si prevede di certificare entro dicembre 2025 una spesa pari a M€ 1.65.

RSO 1.3 Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi

1.1.3.A Sostegno agli investimenti delle PMI

Avviso Pubblico - **Potenziamento fondi rischi dei CONFIDI**. Dotazione 7.142.857,14 €

Tale avviso prevede il potenziamento del fondo rischi dei CONFIDI per favorire l'accesso al credito delle PMI e sarà attivato entro il primo quadrimestre del 2026.

Avviso Pubblico - **Concessione di contributi alle PMI LUCANE per la partecipazione ad EXPO OSAKA 2025**. Dotazione 500.000,00 €

Sono state finanziate n. 12 istanze per un importo complessivo pari a € 102.837,39. Tali risorse saranno certificate nelle domanda di pagamento di dicembre 2025.

Avviso Pubblico **internazionalizzazione per le PMI** Dotazione M€ 5.500.000,00 .Sarà attivato entro il primo quadrimestre del 2026.

1.1.3.B Sostegno alla creazione ed allo sviluppo di nuove imprese

Avviso Pubblico - **Aiuti ad imprese costituenti**. Dotazione 7.000.000,00 €

L'avviso è stato pubblicato in data 08/05/2025. Il termine per la presentazione delle istanze è scaduto il 30/09/2025.

Sono pervenute n. 441 istante per una richiesta di contributo di M€ 34,05. Attualmente sono in corso di istruttoria n.82 istanze, ovvero quelle rientranti nella dotazione finanziaria dell'Avviso Pubblico.

1.1.3.B Sostegno alla creazione ed allo sviluppo di nuove imprese

Avviso Pubblico - Aiuti alle imprese costituite da 0-24 mesi. **Dotazione 8.000.000,00 €**

L'avviso è stato pubblicato in data 08/05/2025. Il termine per la presentazione delle istanze è scaduto il 30/09/2025.

Sono pervenute n. 243 istanze per una richiesta di contributo pari a M€ 33,34. Attualmente sono in corso di istruttoria n.82 istanze, ovvero quelle rientranti nella dotazione finanziaria dell'Avviso Pubblico.

1.1.3.C Sostegno al rilancio delle attività artigianali

Avviso Pubblico - **Incentivi alle imprese artigiane. Dotazione 6.000.000,00 €.**

Il termine per la presentazione delle istanze è scaduto in data 08/11/2025.

RSO 1.4 Sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità

1.1.4.A Sostegno alle piccole e medie imprese per l'erogazione di voucher

Avviso Pubblico - **Piani di sviluppo industriale attraverso pacchetti integrativi agevolativi – MINI PIA. Dotazione 21.000.000,00 €.**

Per ulteriori approfondimenti si veda quanto descritto precedentemente con riferimento all'azione 1.1.1.C "Sostegno allo sviluppo della capacità innovativa delle micro imprese e delle PMI". Si rimanda alla 1.1.1.C

Priorità 2 – Basilicata in rete

RSO 1.5 Rafforzare la connettività digitale

2.1.5.A Reti di accesso wireless nelle aree pubbliche

Avviso Pubblico - **Manifestazione d'interesse per l'adesione alle reti di accesso wireless nelle aree pubbliche della Regione Basilicata.**

Dotazione 3.000.00,00 €

In data 09/10/2025 è stata formalizzata l'adesione al Contratto Quadro CONSIP Id 1367 - SPC 2 – Connettività. Si prevede di certificare entro dicembre M€ 0,95.

2.1.5.B Potenziare la connettività di tutte le pubbliche amministrazioni (Extrarupar)

Connettività - extra R.U.P.A.R. Dotazione 6.371.463,00 €

L'operazione ha lo scopo di potenziare la connettività dei comuni con popolazione al di sotto dei 3000 abitanti (circa 82 comuni) e garantire una fibra veloce e sicura che consenta di erogare servizi telematici di elevata qualità ai cittadini. E' previsto l'avvio dell'operazione nel primo quadrimestre del 2026.

Priorità 3 – Basilicata green

RSO 2.1 - Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra

3.2.1.B Azioni di efficientamento energetico riferite a reti di illuminazione pubblica. **Dotazione 18.802.521,00 €**

L'avviso, che prevede l'utilizzo degli strumenti finanziari, è in fase di elaborazione. Se ne prevede la finalizzazione entro il primo quadrimestre 2026.

RSO 2.3 Sviluppare sistemi, reti e impianti di stoccaggio energetici intelligenti al di fuori della rete transeuropea dell'energia

3.2.3.A Sviluppo delle Smart Grid

Avviso pubblico «Smart Grid» **Dotazione 10.000.000,00 €**

L'Avviso è finalizzato a sostenere interventi sulla rete elettrica del territorio lucano al fine di favorirne l'evoluzione verso forme più flessibili e intelligenti (Smart Grid).

E' prevista la pubblicazione entro la fine dell'anno 2025.

Priorità 3 – Basilicata green

RSO 2.4 Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici

3.2.4.A Implementazione Rete di Monitoraggio dei rischi di Protezione Civile

3.2.4.B Piattaforma digitale di Protezione Civile

Evoluzione del Sistema di Monitoraggio di Protezione Civile. Dotazione 13.000.000,00 €

Tale operazione rientra tra quelle di importanza strategica e comprende due progetti aventi come comune obiettivo l'evoluzione, l'implementazione e l'ottimizzazione del sistema di monitoraggio multirischio della Protezione civile regionale:

Progetto 1: Ampliamento della rete digitale di protezione civile. € 2.300.000,00

Si prevede di certificare entro il 31/12/2025 l'importo complessivo di 1.000.000,00 €.

Progetto 2: Implementazione della rete di monitoraggio multirischio e delle piattaforme informative dell'ufficio regionale per la Protezione Civile € 10.700.000,00

Sono previste complessivamente sei procedure di affidamento a cura della SUARB. La progettazione delle attività relative al sistema di monitoraggio multirischio, realizzata direttamente dall'ufficio, risultano in fase avanzata. Al 31/12/2025 si prevede di certificare una spesa complessiva di € 730.000,00. €.

Priorità 3 – Basilicata green

RSO 2.5 Promuovere l'accesso all'acqua e la sua gestione sostenibile

3.2.5.A Razionalizzazione e potenziamento dei sistemi depurativi regionali

Con DGR n. 239 del 16.03.2024 sono state ammesse a finanziamento 3 operazioni per l'intera dotazione dell'OS (M€ 22,85):

- Abitato di Salandra – Adeguamento della rete fognaria del centro abitato e costruzione dell'impianto di depurazione: € 2.057.143,00
- Delocalizzazione dell'impianto di depurazione consortile a difesa dell'invaso di Monte Cotugno in agro di Senise: € 6.500.000,00
- Comune di Pisticci: "Ottimizzazione del sistema di collettamento e di depurazione a servizio di San Basilio, del sistema di depurazione a servizio dell'abitato e delle frazioni: € 14.300.000,00

Con DGR n.185 del 09/04/2025 , inoltre, sono state ammesse a rendicontazione ai sensi dell'art. 63 del Regolamento (UE) n. 1060/2021 ulteriori operazioni per un costo totale ammesso di M€ 14,05.

Tali operazioni, attualmente collocate sul POC e per le quali non è previsto il completamento e la funzionalità entro il 31/12/2026. sostituiranno in sede di riprogrammazione le operazioni già selezionate, per le quali si è deciso di modificare la fonte di finanziamento da PR 2021-2027 a PSC 21/27.

Allo stato attuale dette operazioni daranno luogo ad una stima di spesa entro il 31/12/2025 di M€ 1,20.

Si evidenzia che anche detti interventi risultano fondamentali per il superamento della procedura di infrazione sulle acque reflue.

Priorità 3 – Basilicata green

RSO 2.6 Promuovere la transizione verso un'economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse

3.2.6.C Migliorare la logistica del sistema di raccolta differenziata dei rifiuti urbani

Avviso pubblico – Smart Bins - Presentazione di proposte progettuali volte al potenziamento e all'innovazione del ciclo dei rifiuti in ambito comunale.

Dotazione 3.500.000,00 €

L'avviso è finalizzato alla selezione e al finanziamento di proposte progettuali volte al miglioramento quali-quantitativo delle raccolte differenziate, alla informatizzazione della gestione dei rifiuti urbani, alla tracciabilità degli stessi, alla riduzione dei rifiuti riciclabili in discarica, all'ottimizzazione dei costi di gestione.

Lo schema di avviso è stato presentato al Partenariato ed è prevista la pubblicazione entro la fine dell'anno 2025.

Priorità 3 – Basilicata green

RSO 2.7 Rafforzare la protezione e la preservazione della natura, la biodiversità e le infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane, e ridurre tutte le forme di inquinamento

3.2.7.A Interventi per la conservazione della biodiversità

Procedura negoziale per la selezione di operazioni finalizzate alla tutela della biodiversità nelle aree naturali protette e siti Natura 2000. **Dotazione 9.000.000,00 €**

In data 20/03/2024 è stata avviata la procedura negoziale con i 3 Parchi regionali e i 2 Parchi Nazionali. In data 17/10/2024 si è proceduto ad ammettere a finanziamento le operazioni. A valle dell'ammissione a finanziamento sono stati stipulati accordi di collaborazione per M€ 7,5. Sono in corso gli affidamenti da parte degli Enti Parco. Le previsioni di spesa, per un totale di M€ 1,57, sono state formulate a seguito del confronto con gli stessi Enti.

Avviso Pubblico - **Infrastrutture verdi e blu**. **Dotazione 10.000.000,00 €**

Interventi per lo sviluppo ed il completamento di infrastrutture verdi e blu anche in ambito urbano e periurbano, al fine di fornire strumenti di adattamento ai cambiamenti climatici per contribuire alla mitigazione dei principali rischi.

In data 26/09/2025 è stata pubblicata la graduatoria definitiva dei progetti ed in data 10/10/2025 sono stati ammessi a finanziamento i primi 100 progetti rientrati nella dotazione iniziale dell'Avviso. Sono in corso gli affidamenti. Si prevede una spesa di M€ 3,00.

Priorità 4 – Mobilità urbana

RSO 2.8 Promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile quale parte della transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio (MOBILITÀ URBANA SOSTENIBILE)

4.2.8.A Sistemi per la mobilità intelligente

L'azione rientra negli Investimenti Territoriali Integrati per le aree Urbane. Le relative risorse saranno previste negli Accordi con le due aree urbane. Per questa operazione è previsto l'utilizzo degli strumenti finanziari.

L'avvio della procedura negoziata è prevista nel primo quadrimestre del 2026. Dotazione 7.142.857,14 €.

4.2.8.B Mobilità ciclopedonale

L'azione rientra negli Investimenti Territoriali Integrati per le aree Urbane. Le relative risorse saranno previste negli Accordi con le due aree urbane. Per questa operazione è previsto l'utilizzo degli strumenti finanziari.

L'avvio della procedura negoziata è prevista nel primo quadrimestre del 2026. Dotazione 9.857.143,00 €

4.2.8.C Riqualificazione sistema di trasporto urbano

L'azione rientra negli Investimenti Territoriali Integrati per le aree Urbane. Le relative risorse saranno previste negli Accordi con le due aree urbane. È previsto il rinnovo del parco autobus insieme alle reti di ricarica per gli autobus elettrici.

Per questa operazione è previsto l'utilizzo degli strumenti finanziari. L'avvio della procedura negoziata è prevista nel primo quadrimestre del 2026. Dotazione 11.571.428,57 €

Priorità 5 – Basilicata connessa

RSO 3.2 - Sviluppare e rafforzare una mobilità locale, regionale e nazionale, intelligente, intermodale, resiliente ai cambiamenti climatici e sostenibile, migliorando l'accesso alla rete TEN-T e la mobilità transfrontaliera

5.3.2.A Riqualficazione archi stradali

Dotazione 40.000.000,00 €. L'azione rientra nel processo negoziale con le partnership istituzionali delle sette aree interne.

A seguito del rilascio del parere di conformità per le schede delle aree Medio Basento e Mercure per complessivi € 9.531.016,00, con DGR 202500597 del 20/10/2025 i relativi interventi sono stati ammessi a finanziamento.

Per le altre aree la stipula è prevista successivamente poiché le proposte pervenute sono ancora in istruttoria presso l'Ufficio RdA.

5.3.2.B Sostegno aree di interscambio

Il 18 settembre 2025 è stato emesso il parere di conformità per l'Avvio della procedura concertativo negoziale per la selezione delle operazioni a valere sull'azione 5.3.2.A del programma.

Con DGR 202500634 del 30/10/2025 si è avviata la relativa procedura negoziata. **Dotazione 5.711.466,00 €**

Priorità 9 – Servizi di comunità e cultura

RSO 4.2 - Migliorare la parità di accesso a servizi di qualità e inclusivi nel campo dell'istruzione, della formazione e dell'apprendimento permanente mediante lo sviluppo di infrastrutture accessibili, anche promuovendo la resilienza dell'istruzione e della formazione online e a distanza

9.4.2.A PARI OPPORTUNITÀ

È in corso di definizione l'avviso pubblico. Si prevede l'approvazione dell'avviso entro il I quadrimestre 2026. **Dotazione 1.512.700,00 €.**

RSO 4.3 - Promuovere l'inclusione socioeconomica delle comunità emarginate, delle famiglie a basso reddito e dei gruppi svantaggiati, incluse le persone con bisogni speciali, mediante azioni integrate riguardanti alloggi e servizi sociali

9.4.3.B INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

Con DGR 202500518 del 02/09/2025 è stato ammesso a finanziamento l'avviso pubblico "poli dello sport a barriere 0". L'avviso, pubblicato il 05/11/2025, Lo sportello si chiuderà il 03/01/2026. **Dotazione 4.500.000,00 €.**

Priorità 9 – Servizi di comunità e cultura

RSO 4.5 - Garantire la parità di accesso all'assistenza sanitaria e promuovere la resilienza dei sistemi sanitari, compresa l'assistenza sanitaria di base, come anche promuovere il passaggio dall'assistenza istituzionale a quella su base familiare e sul territorio

9.4.5.A - 16 ASSISTENZA SANITARIA a) Percorsi di cura tempestivi

Con DGR 529 del 06/09/2024 è stata ammessa a finanziamento l'operazione "Evoluzione del sistema RIS-PACS regionale". L'evoluzione del sistema diagnostico si è resa necessaria per l'adeguamento al nuovo assetto del SSR regionale. La dotazione dell'operazione è stata certificata a luglio 2025.
Dotazione 2.704.116,00 €.

9.4.5.C - 16 ASSISTENZA SANITARIA c) Qualità

con DGR 743 del 10/12/2024 sono state finanziate n. 10 schede operazione aventi come beneficiari ASM ASP e Ospedale S. Carlo. Con DGR 658/2025 è stata approvata la modifica della Scheda Intervento "Fornitura di apparecchiature per la realizzazione di n. 1 sala ibrida per Cardiocirurgia e Chirurgia Vascolare presso l'Ospedale "San Carlo" di Potenza comprensiva dei necessari lavori di adeguamento dei relativi locali" incrementando il quadro finanziario dell'operazione di euro 2.500.000,00, portando il finanziamento totale ammesso da euro 550.000,00 ad euro 3.050.000,00. **Dotazione 20.285.278,06 €.** Previsione di spesa complessiva al 31/12/2025 di M€ 6,00. La previsione di spesa al 31/12/2026 è di 4,04 M€.

Con DGR 640 del 30/10/2025 sono state finanziate attrezzature sanitarie a supporto delle cronicità e della medicina territoriale (Beneficiari Aziende del SSR) per l'importo di M€ 8,95. **Dotazione 8.942.572,80 €.** La Previsione di spesa al 31/12/2025 è di M€ 7,00. La previsione di spesa al 31/12/2026 è di 1,90 M€.

Priorità 11 Basilicata sistemi territoriali

RSO 5.1 - Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane

5.1.1 - Strategie Territoriali aree urbane Potenza e Matera

L'OS troverà esecuzione attraverso Accordi per la realizzazione dell'ITI dell'area urbana di **Potenza**.

I comuni hanno avviato il processo negoziale e definito i Comuni Capofila. L'esecuzione sarà avviata nel corso del 2026. **Dotazione 9.011.886,20 €**

L'OS troverà esecuzione attraverso Accordi per la realizzazione dell'ITI dell'area urbana di **Matera**.

I comuni hanno avviato il processo negoziale e definito i Comuni Capofila. L'esecuzione sarà di fatto avviata nel corso del 2026. **Dotazione 12.282.452,35 €**

5.1.2. - Azione di capacitazione (art. 3.4 Reg. UE 2021/1058)

Con DGR n. 202500400 del 23-07-2025 è stato approvato lo schema di accordo per la capacitazione amministrativa per l'aggiornamento delle strategie urbane.

Con DD n. 12BA.2025/D.00981 del 25/09/2025 si è proceduto alla Presa d'atto dell'accordo sottoscritto con Comune Capofila Area Urbana Potenza, all'Impegno di spesa e alla liquidazione anticipazione pari al 70% del valore delle attività previste così come previsto dall'art.6 dell'Accordo. **Dotazione 210.000,00 €**

Priorità 11 Basilicata sistemi territoriali

RSO 5.2 - Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane

Azione 5.2.1 - Attuazione delle Strategie territoriali delle Aree Interne

Con DGR 202500096 del 12/02/2025 è stato istituito il “Comitato tecnico di valutazione e istruttoria” coordinato dall’ Autorità di Gestione del Programma regionale FESR FSE+ 2021 –2027 in qualità di Autorità responsabile per le Aree interne (ARAI) per la verifica di coerenza delle operazioni proposte presentate dalle Aree Interne all'interno delle Strategie. Allo stato attuale il processo di valutazione delle proposte è in fase di istruttoria, tranne per le aree interne «Montagna materana» e « Medio Basento», per le quali l’istruttoria si è conclusa e le strategie sono in fase di approvazione.

Montagna Materana: Dotazione 8.089.107,73 €

Marmo Platano: Dotazione 9.232.796,67 €

Mercure Alto Sinni Val Sarmento: Dotazione 14.843.079,50 €

Alto Bradano: Dotazione 8.490.046,00 €

Medio Agri: Dotazione 9.542.934,15 €

Medio Basento: Dotazione 11.910.520,13 €

Vulture: Dotazione 18.700.991,27 €

5.1.2. - Azione di capacitazione (art. 3.4 Reg. UE 2021/1058)

Accordo per supporto tecnico aggiornamento e definizione strategie territoriali: Sono stati sottoscritti gli Accordi con i comuni capofila ed erogato a titolo di anticipazione il 70% dell'importo concesso. Dotazione 680.000,00 €

Priorità 13 - ASSISTENZA TECNICA FESR

Gara europea a procedura aperta telematica per l'affidamento dei servizi di consulenza e assistenza tecnica (CPV: 79411000-8) per programmi e interventi cofinanziati con il Programma Regionale FESR FSE+ 2021-2027, con le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC 2021-2027), di cui all'Accordo per la Coesione e ai relativi atti integrativi, incluse le attività di chiusura dei POR FESR e FSE 2014-2020 e delle operazioni di completamento e chiusura del PSC 2000-2020, cofinanziato con risorse del FSC 2000-2020

Sono stati sottoscritti i contratti per tutti e quattro i lotti (di cui 3 finanziati con risorse FESR e FSE+). **Dotazione FESR M€ 21,75.**

Si certificherà il 20% dell'importo aggiudicato per il lotto 1 relativamente alla prima annualità (M€ 1,00). Per gli altri lotti non è prevista l'erogazione dell'anticipazione. La previsione di spesa al 31/12/2026 è di ulteriori M€ 3,00.

Avanzamento degli indicatori - FESR

L'analisi è stata svolta considerando il tasso di raggiungimento del target finale (2029) sulle operazioni selezionate (rapporto fra il valore potenziale delle operazioni selezionate e il target 2029)

Non sono stati considerati i valori delle operazioni attuate, perché quasi sempre uguali a zero.

Avanzamento degli indicatori di output valorizzati – FESR

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	ID	Denominazione dell'indicatore	Unità di misura	Output raggiunto a Novembre 2025	Output previsto al 2029	% avanzamento output
1	RSO1.2	FESR	RCO14	Istituzioni pubbliche beneficiarie di un sostegno per lo sviluppo di servizi, prodotti e processi digitali	enti pubblici	112,00	150,00	74,67%
1	RSO1.3	FESR	RCO01	Imprese sostenute (di cui: micro, piccole, medie, grandi)	imprese	33,00	557,00	5,92%
1	RSO1.3	FESR	RCO02	Imprese sostenute mediante sovvenzioni	imprese	33,00	44,00	75,00%
1	RSO1.4	FESR	RCO101	PMI che investono nelle competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità	imprese	1,00	100,00	1,00%
3	RSO2.4	FESR	RCO24	Investimenti in sistemi nuovi o aggiornati di monitoraggio, allarme e reazione in caso di catastrofi naturali	In euro	13.000.000,00	13.000.000,00	100,00%
3	RSO2.5	FESR	RCO31	Lunghezza delle condotte nuove o rinnovate per la rete pubblica di raccolta delle acque reflue	km	13,00	65,00	20,00%
3	RSO2.5	FESR	RCO32	Nuove o maggiori capacità di trattamento delle acque reflue	popolazione equivalente	57.000,00	355.000,00	16,06%
3	RSO2.7	FESR	RCO37	Superficie dei siti Natura 2000 oggetto di misure di protezione e risanamento	ettari	150.000,00	150.000,00	100,00%
9	RSO4.5	FESR	RCO69	Capacità delle strutture di assistenza sanitaria nuove o modernizzate	persone/anno	8.336,00	10.750,00	77,54%
11	RSO5.2	FESR	RCO75	Strategie di sviluppo territoriale integrato beneficiarie di un sostegno	contributi alle strategie	6,00	7,00	85,71%
11	RSO5.2	FESR	RCO112	Portatori di interessi che partecipano alla preparazione e attuazione delle strategie di sviluppo territoriale integrato	partecipazione delle parti interessate istituzionali	115,00	165,00	69,70%
13		FESR	ISOPR_2	Progetti di assistenza tecnica	Numero	16,00	50,00	32,00%

Attuazione degli strumenti finanziari previsti nel Programma – FESR

Con D.G.R. n. 317 del 25 giugno 2025, sono stati istituiti gli strumenti finanziari ai sensi degli articoli 58 e ss. del Reg. (UE) n. 1060/2021 come in tabella:

Obiettivo Specifico	STRUMENTO FINANZIARIO		
	Strumenti finanziari di debito a favore dei soggetti privati	Strumenti finanziari di debito a favore dei soggetti pubblici	Strumenti finanziari di garanzia a favore dei soggetti pubblici
1.1	18.931.410,76		
1.2	4.000.000,00		
1.3	21.428.571,43		
2.1	5.000.000,00	5.000.000,00	1.000.000,00
2.2	10.050.000,00	5.664.285,71	4.705.328,55
2.6		1.808.107,14	723.242,85
2.8		9.357.143,10	3.571.428,60
4.6		6.000.000,00	
5.1	1.685.714,25	1.685.714,25	
TOTALE	61.095.696,44	29.515.250,20	10.000.000,00

Attuazione degli strumenti finanziari previsti nel Programma – FESR

Con la stessa DGR n. 317 del 25 giugno 2025 è stata affidata a Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. l'attuazione degli strumenti finanziari indicati e sono stati approvati gli schemi di Convenzione e degli Accordi di Finanziamento per i soggetti privati e i soggetti pubblici che disciplinano i rapporti fra la Regione Basilicata e Cassa Depositi e Prestiti s.p.a.

In data 25 giugno 2025 sono stati stipulati la convenzione e gli accordi di finanziamento per i soggetti privati e i soggetti pubblici;

In data 25/07/2025, con DD n. 761, n. 762 e n. è stata trasferita la prima tranche pari al 30% dell'ammontare delle Risorse ai sensi dell'articolo 3 dell' "Accordo di Finanziamento per l'assegnazione a Cassa depositi e prestiti S.p.A. di risorse del Programma Regionale – priorità FESR 2021-2027 della Regione Basilicata per la strutturazione e lo sviluppo di strumenti finanziari destinati a Soggetti Pubblici" per complessivi 30.183.283,92 €.

Tali risorse sono state certificate nella domanda di pagamento di Luglio 2025.

L'attivazione delle operazioni finanziate con SF è prevista nel corso del 2026.

Informativa sull'attuazione del Fondo FSE+ 21/27

Alfonso Morvillo

Autorità di Gestione PR FESR FSE+ Basilicata 2021-2027

Punto **5**
Ordine del giorno


Potenza, Park Hotel Centro Congressi | 28 novembre 2025




Attuazione a novembre 2025 FSE +

Priorità	Dotazione priorità ante MTR	Dotazione priorità post MTR	Risorse attivate e impegno della spesa a novembre 2025	Risorse attivate su dotazione post MTR	Risorse certificate fino al 31/10/2025	Pagamenti al 15/11/2025	Previsione di spesa al 31/12/2025	Prime proiezioni di spesa al 31/12/2026
PRIORITA' 6 OCCUPAZIONE	34.551.083,00 €	34.551.083,00 €	13.777.199,50 €	40%	3.448.979,12 €	3.661.087,17 €	4.451.967,55 €	11.900.000,00 €
PRIORITA' 7 FORMAZIONE E ISTRUZIONE	60.767.704,00 €	46.267.704,00 €	17.291.950,00 €	37%	1.015.183,10 €	1.535.338,13 €	3.262.340,10 €	7.015.000,00 €
PRIORITA' 8 INCLUSIONE E SALUTE	70.907.677,00 €	63.707.677,00 €	20.230.990,35 €	32%	6.978.136,09 €	7.998.716,52 €	12.368.136,09 €	6.400.000,00 €
PRIORITA' 10 GIOVANI	33.941.440,00 €	33.941.440,00 €	11.639.506,14 €	34%	3.186.495,79 €	5.872.518,17 €	7.449.850,48 €	7.350.000,00 €
PRIORITA' 19 STEP	0,00 €	9.000.000,00 €	0,00 €	0%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PRIORITA' 20 PREPARAZIONE CIVILE E CIBERSICUREZZA	0,00 €	7.200.000,00 €	0,00 €	0%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500.000,00 €
PRIORITA' 21 DECARBONIZZAZIONE	0,00 €	5.500.000,00 €	0,00 €	0%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500.000,00 €
PRIORITA' 12 ASSISTENZA TECNICA	8.340.330,00 €	8.340.330,00 €	7.930.473,00 €	95%	181.256,15 €	1.076.256,15 €	1.326.256,15 €	859.000,00 €
TOTALE PRIORITA' FSE+	208.508.234,00 €	208.508.234,00 €	70.870.118,99 €	34%	14.810.050,25 €	20.143.916,14 €	28.858.550,37 €	36.524.000,00 €

Attuazione a novembre 2025 – FSE+



Attuazione a novembre 2025 per ciascuna priorità del PR – FSE+




Proiezioni al 2026 FSE+

Priorità	Dotazione priorità post MTR	Risorse attivate cumulate entro il 2026	% Attuazione al 2026 su dotazione Priorità	Pagamenti al 15/11/2025	Previsione di spesa al 31/12/2025	Prime proiezioni di spesa al 31/12/2026	Proiezione di spesa cumulata al 31/12/2026
PRIORITA' 6 OCCUPAZIONE	34.551.083,00 €	32.237.749,67 €	93%	3.661.087,17 €	4.451.967,55 €	11.900.000,00 €	16.351.967,55 €
PRIORITA' 7 FORMAZIONE E ISTRUZIONE	46.267.704,00 €	25.039.116,67 €	54%	1.535.338,13 €	3.262.340,10 €	7.015.000,00 €	10.277.340,10 €
PRIORITA' 8 INCLUSIONE E SALUTE	63.707.677,00 €	29.830.990,35 €	47%	7.998.716,52 €	12.368.136,09 €	6.400.000,00 €	18.768.136,09 €
PRIORITA' 10 GIOVANI	33.941.440,00 €	19.846.172,80 €	58%	5.872.518,17 €	7.449.850,48 €	7.350.000,00 €	14.799.850,48 €
PRIORITA' 19 STEP	9.000.000,00 €	2.900.000,00 €	32%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PRIORITA' 20 PREPARAZIONE CIVILE E CIBERSICUREZZA	7.200.000,00 €	6.332.548,00 €	88%	0,00 €	0,00 €	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €
PRIORITA' 21 DECARBONIZZAZIONE	5.500.000,00 €	2.000.000,00 €	36%	0,00 €	0,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
PRIORITA' 12 ASSISTENZA TECNICA	8.340.330,00 €	7.930.473,00 €	95%	1.076.256,15 €	1.326.256,15 €	859.000,00 €	2.185.256,15 €
TOTALE PRIORITA' FSE+	208.508.234,00 €	126.117.050,49 €	60%	20.143.916,14 €	28.858.550,37 €	36.524.000,00 €	65.382.550,37 €


Quota UE target: 17,63 M €
Quota UE certificabile: 20,2 M €

Quota UE target: 20,51 M €
Quota UE certificabile: 25,2 M €

Proiezioni al 2026 – FSE+



Proiezioni di spesa al 2026 per ciascuna priorità del PR – FSE+



Priorità 6 – Occupazione

Gli interventi più importanti messi in campo...

Interventi	Dotazione in €	Impatto atteso
Incentivi all'assunzione di disoccupati/inoccupati over 35 anni e donne	9,5 milioni di €	375 nuovi rapporti di lavoro
Fondo Microfinanza FSE+ per l'erogazione di piccoli prestiti a disoccupati/inoccupati donne e over 35 per promuoverne l'autoimpiego	7,3 milioni di €	147 progetti imprenditoriali
Misure e politiche attive del lavoro per la promozione di un'occupazione stabile e di qualità dei soggetti svantaggiati a rischio di emarginazione dal mercato del lavoro (es. tirocini)	13,2 milioni di €	1.000 soggetti svantaggiati avviati in percorsi di tirocinio e/o di miglioramento delle proprie condizioni/aspettative lavorative

Priorità 7 – Istruzione e formazione

Gli interventi più importanti messi in campo...

Interventi	Dotazione in €	Impatto atteso
Ampliamento e potenziamento dell'offerta di servizi educativa in particolare nelle aree marginali e centri minori (es. nidi comunali)	7,8 milioni di €	Attivazione di nidi e micro-nidi in almeno 40 piccoli comuni lucani sprovvisti di tale servizio. 600 nuovi posti nido offerti e 1.696 bambini raggiunti dal servizio.
Piano di sostegno triennale all'attivazione di dottorati di ricerca presso Unibas e dottorati di ricerca Unibas in associazione con altri atenei italiani	4 milioni di €	60 nuove borse triennali di dottorato
Formazione continua per il personale delle imprese e per i lavoratori autonomi	6,5 milioni di €	3.000 lavoratori che hanno partecipato ad un corso di formazione e aggiornamento professionale
Aggiornamento (up-skilling) e riconversione professionale (re-skilling) per i lavoratori colpiti da crisi industriale irreversibile	6,1 milioni di €	428 lavoratori percettori di ammortizzatori sociali

Priorità 8 – Inclusione e Salute

Gli interventi più importanti messi in campo...

Interventi	Dotazione in €	Impatto atteso
Inclusione sociale e lavorativa di soggetti sottoposti a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria (Avviso «Valela pena lavorare»)	1,38 milioni di €	168 persone con pena detentiva o provvedimento restrittivo della libertà sostenuti con percorsi formativi e di avviamento al lavoro
Co-progettazione con gli enti del terzo settore per la sperimentazione di servizi sociali innovativi a sostegno dei soggetti multiproblematici in condizione di vulnerabilità sociale	4 milioni di €	Oltre 375 soggetti fragili con i loro nuclei familiari (tot. 800 persone circa) sostenuti e accompagnati nelle attività di assistenza
Percorsi formativi per il personale sanitario finalizzati al potenziamento produttivo, tecnologico ed organizzativo del SSR	3,69 milioni di €	Circa 400 operatori del SSR avviati in attività formative e di aggiornamento mediamente di 45 ore ciascuna

Priorità 10 – Giovani

Gli interventi più importanti messi in campo...

Interventi	Dotazione in €	Impatto atteso
Incentivi all'assunzione di giovani disoccupati/ inoccupati	5,8 milioni di €	205 nuovi rapporti di lavoro
Fondo Microfinanza FSE+ per l'erogazione di piccoli prestiti a disoccupati/inoccupati per promuoverne l'autoimpiego e l'impresa giovanile	2,5 milioni di €	125 nuovi progetti imprenditoriali
Accessibilità e diritto allo studio universitario: piano triennale di sostegno all'ARDSU Basilicata per l'erogazione di borse di studio a studenti universitari con ISEE basso e meritevoli iscritti a CdL in Basilicata	9 milioni di €	1.500 studenti universitari sostenuti per ciascun anno accademico per i prossimi 3 anni <i>(2 studenti meridionali su 10 si iscrivono a una triennale al Centro-Nord, quasi 4 su 10 a una magistrale. In Basilicata l'83% degli studenti magistrali lascia la regione)</i>
Contrasto all'abbandono scolastico precoce: borse di studio per la prosecuzione degli studi (Bando «Valore del Sapere»)	2,89 milioni di €	Circa 3000 studenti sostenuti nella prosecuzione degli studi dal 1° al 2° grado di istruzione superiore



Gli indicatori delle Priorità esistenti – FSE+

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	ID	Indicatore di output	ID	Indicatore di risultato	Unità di misura	output raggiunto a nov 2025	risultato raggiunto a nov 2025	output previsto al 2030	risultato previsto al 2030	% avanzamento output
6	ESO4.1	FSE+	EECO02	Disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo	EECR05	Partecipanti che hanno un lavoro anche autonomo sei mesi dopo la fine della loro partecipazione all'intervento	persone	280	17	1.390	287	20,14%
6	ESO4.3	FSE+	EECO02	Disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo	EECR05	Partecipanti che hanno un lavoro anche autonomo sei mesi dopo la fine della loro partecipazione all'intervento	persone	87	21	181	154	48,07%
7	ESO4.6	FSE+	EECO01	Numero complessivo dei partecipanti	EECR03	Partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento	persone	3030		9.636	6.972	31,44%
7	ESO4.7	FSE+	EECO01	Numero complessivo dei partecipanti	EECR03	Partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento	persone	162	72	3.515	2.661	5,54%
7	ESO4.7	FSE+	EECO05	Lavoratori, compresi i lavoratori autonomi				300		4.818		
8	ESO4.8	FSE+	EECO01	Numero complessivo dei partecipanti	ISR4_2T	Numero di partecipanti che alla conclusione dell'intervento si trovano in una situazione migliorativa	persone	1160		3.886	225	29,85%
8	ESO4.8	FSE+	EECO06	Bambini di età inferiore a 18 anni						1.575		
8	ESO4.8	FSE+	EECO12	Partecipanti con disabilità						420		
8	ESO4.11	FSE+	EECO01	Numero complessivo dei partecipanti	ISR4_2T	Numero di partecipanti che alla conclusione dell'intervento si trovano in una situazione migliorativa	persone	479		10.774	4.927	4,45%
8	ESO4.11	FSE+	EECO18	Numero di pubbliche amministrazioni o servizi pubblici sostenuti a livello nazionale, regionale o locale			enti			4		
10	ESO4.1	FSE+	EECO02+04	Non occupati	EECR05	Partecipanti che hanno un lavoro anche autonomo sei mesi dopo la fine della loro partecipazione all'intervento	persone	439	49	2.837	489	15,47%
10	ESO4.6	FSE+		Titolari di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4)	EECR03	Partecipanti che intraprendono un percorso di istruzione o di formazione alla fine della loro partecipazione all'intervento	persone	1500		6.026	900	23,48%
10	ESO4.6	FSE+		Titolari di un diploma di istruzione secondaria di primo grado o inferiore (ISCED 0-2)				595		2.895		
12		FSE+	ISOPR	Progetti di studi, ricerca e consulenze relativi alla attuazione del programma			Numero	15		95		15,79%

Gli indicatori delle nuove Priorità – FSE+

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	ID	Indicatore di output	ID	Indicatore di risultato	Unità di misura	output raggiunto a nov 2025	risultato raggiunto a nov 2025	output previsto al 2030	risultato previsto al 2030	% avanzamento output
19	ESO4.1	FSE+	EECO02	Numero disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo	EECR05	Numero partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento	persone			359	55	
19	ESO4.6	FSE+	EECO01	Numero complessivo dei partecipanti	EECR03	Partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento	persone			345	473	
19	ESO4.6	FSE+	EECO05	Lavoratori, compresi i lavoratori autonomi						495		
20	ESO4.7	FSE+	EECO01	Numero complessivo dei partecipanti	ISR4_2T	Numero di partecipanti che alla conclusione dell'intervento si trovano in una situazione migliorativa	persone			1.337	996	
21	ESO4.1	FSE+	EECO01	Numero complessivo dei partecipanti	EECR03	Partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento	persone			295	1.000	
21	ESO4.7	FSE+	EECO05	Lavoratori, compresi i lavoratori autonomi	EECR03					9.750		

Considerazioni sull'attuale livello di raggiungimento degli indicatori – FSE+

Obiettivo specifico	Priorità	Output raggiunto (%)	Considerazioni
ESO 4.1 - Migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro [...]	6	20,14%	Le politiche attive del lavoro per gli over 35 hanno restituito risultati apprezzabili. Fatica un po' la misura a sostegno autoimpiego degli over 35 anni
ESO4.3 - Promuovere una partecipazione equilibrata di donne e uomini al mercato del lavoro, parità di condizioni di lavoro e un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata [...]	6	48,07%	Si registra il buon andamento delle misure incentivi alle assunzioni di donne e dell'autoimprenditorialità femminile
ESO4.6 - Promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati, dall'educazione e cura della prima infanzia, attraverso l'istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello terziario [...]	7	31,44%	L'OS registra il successo dell' iniziativa a sostegno dell'istruzione secondaria di 2° grado (scuola aperta e digitale) con circa 2750 studenti raggiunti, e dell'intervento di dell'ampliamento dei posti per asili nido in Basilicata (circa 280 bambini raggiunti dal servizio solo con il 1° avviso)
ESO 4.7 - Promuovere l'apprendimento permanente, in particolare le opportunità di miglioramento del livello delle competenze e di riqualificazione flessibili per tutti [...]	7	5,54%	L'OS sconta la partenza tardiva dell'Avviso Formazione continua per il personale delle imprese. Si confida in un recupero grazie anche ai nuovi interventi di sostegno ai lavoratori cassintegrati e delle misure individuali come la formazione professionalizzante da avviare nel 2026, con la chiusura del Programma GOL,

Considerazioni sull'attuale livello di raggiungimento degli indicatori – FSE+

Obiettivo specifico	Priorità	Output raggiunto (%)	Commenti
ESO4.8 - Incentivare l'inclusione attiva, per promuovere le pari opportunità, la non discriminazione e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità, in particolare dei gruppi svantaggiati	8	29,85%	Sono stati avviati circa 445 progetti di tirocinio per l'inclusione sociale, in convenzione con ARLAB, per soggetti svantaggiati e saranno assistiti circa 375 nuclei familiari fragili
ESO4.11 -Migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario [...]	8	4,45%	L'OS sconta il tempo di start-up degli interventi in co-progettazione con gli ETS, notoriamente più lungo di un tradizionale avviso pubblico. Tuttavia sono stati programmati quasi tutti gli interventi previsti, e si confida in un recupero una volta partiti gli interventi anche grazie al livello di coinvolgimento degli stakeholder che la co-progettazione assicura
ESO 4.1 - Migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro [...]	10	23,48%	Si registra il buon andamento delle misure incentivi alle assunzioni di giovani e dell'autoimprenditorialità giovanile. Entro la fine dell'anno si avvieranno i giovani laureati sostenuti con il Bando Basilaureati, e nel 2026 si avvieranno anche nuove iniziative per la mobilità studentesca
ESO4.6 - Promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati, dall'educazione e cura della prima infanzia, attraverso l'istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello terziario [...]	10	15,79%	Nel 2025 è stato approvato il Piano di sostegno triennale al diritto allo studio universitario, in accordo con ARDSU, grazie al quale si assicurerà il raggiungimento dell'output previsto. Positivo l'andamento della misura «Valore del sapere»

Grazie!

adgprbasilicata2127@regione.basilicata.it