

INFORMATIVA SULLE PROCEDURE DI CHIUSURA DEL PO FESR BASILICATA 2014-2020

Punto 11.a) odg

Park Hotel Centro Congressi



1. QUADRO ATTUATIVO DEL PROGRAMMA



Stato attuazione finanziaria del PO FESR Basilicata 2014-2020 – Dati al 31 luglio 2025

Asse		Dotazione ultima (Piano finanziario 29 dicembre 2023) - euro	di cui: Sostegno UE - euro	Target di spesa (per effetto del cofinanziamento UE 100%) - euro	Pagamenti certificati al 31 luglio 2025 (SFC2014) - euro	Spesa certificata/ dotazione	Spesa certificata/ Target minimo	Numero operazioni
		(a)		(a1)	(b)	(c = b / a)	(d = b / a1)	
1	RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE	36.789.600,00	27.592.200,00	29.759.129,25	40.710.691,67	110,7%	136,8%	131
2	AGENDA DIGITALE	45.306.933,00	33.980.200,00	38.990.806,26	44.396.787,90	98,0%	113,9%	10
3	COMPETITIVITA'	186.852.270,00	140.139.203,00	159.402.990,41	197.040.507,64	105,5%	123,6%	28.883
4	ENERGIA E MOBILITA' URBANA	62.411.487,00	46.808.616,00	54.232.837,96	61.216.821,21	98,1%	112,9%	220
5	TUTELA DELL'AMBIENTE ED USO EFFICIENTE DELLE RISORSE	77.624.873,00	58.218.655,00	64.787.771,77	81.665.962,19	105,2%	126,1%	213
6	SISTEMI DI TRASPORTO ED INFRASTRUTTURE DI RETE	52.568.220,00	39.426.165,00	46.657.260,78	58.139.786,83	110,6%	124,6%	75
7	INCLUSIONE SOCIALE	43.935.893,00	32.951.920,00	36.712.722,38	42.284.684,87	96,2%	115,2%	152
8	POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI ISTRUZIONE	23.177.520,00	17.383.140,00	20.186.420,92	26.287.817,70	113,4%	130,2%	95
9	ASSISTENZA TECNICA	22.020.756,00	16.515.567,00	21.354.125,18	25.850.238,40	117,4%	121,1%	25
TOTALE		550.687.552,00	413.015.666,00	472.084.064,90	577.593.298,41	104,9%	122,3%	29.804

2. CONSEGUIMENTO OBIETTIVI DEL QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE DEL PO FESR BASILICATA 2014-2020




Dati al 20-11-2025 relativi alla spesa certificata al 31 luglio 2025







Il Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione del PO FESR Basilicata 2014-2020 è stato valorizzato in linea con quanto stabilito da:

- **Reg. (EU) n. 1303/2013** (articoli 20-22, allegato 2);
- **Reg. (EU) n. 215/2014** (articoli 4-7);
- **Comunicazione della Commissione (C/2024/6126) del 14.10.2024** con oggetto "Orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo, del Fondo di coesione, del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e dei programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro dello strumento di assistenza preadesione (IPA II) (2014-2020)" (in particolare articolo 5).







ASSE	TIPO - ID	INDICATORE	UNITA' DI MISURA	TARGET AL 2023	VALORE REALIZZATO	RAGGIUNGIMENTO
ASSE 1 - RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE	OUTPUT - CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno	Imprese	223	604	
	OUTPUT - CO25	CO25 - Ricerca innovazione: Numero di ricercatori che operano in infrastrutture di ricerca migliorate	Equivalenti tempo pieno	14	39	
	FINANZIARIO -F4	Spesa totale ammissibile registrata nel sistema di monitoraggio e certificata	Euro	36.789.600,00	40.710.691,67	

















ASSE	TIPO - ID	INDICATORE	UNITA' DI MISURA	TARGET AL 2023	VALORE REALIZZATO	RAGGIUNGIMENTO
ASSE 2 - AGENDA DIGITALE	OUTPUT - SP02	numero di unità abitative aggiuntive con accesso alla banda ultralarga di almeno 30 Mbps	unità abitative	121.518	121.518	
	OUTPUT - SP08	Numero di applicativi e sistemi informativi realizzati	applicativi	1	2	
	OUTPUT - SP08b	Numero di apparati e sistemi informativi realizzati	apparati	128	493	
	FINANZIARIO - F4	Spesa totale ammissibile registrata nel sistema di monitoraggio e certificata	Euro	45.306.933,00	44.396.787,90	





ASSE	TIPO - ID	INDICATORE	UNITA' DI MISURA	TARGET AL 2023	VALORE REALIZZATO	RAGGIUNGIMENTO
ASSE 3 - COMPETITIVITÀ	OUTPUT - CO02	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	Imprese	46	47	
	OUTPUT - CO05	Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno	Imprese	352	296	
	OUTPUT - CV22	Numero di PMI con sovvenzioni per il capitale circolante	Imprese	17.388	27.853	
	FINANZIARIO -F4	Spesa totale ammissibile registrata nel sistema di monitoraggio e certificata	Euro	186.852.270,00	197.040.507,64	








ASSE	TIPO - ID	INDICATORE	UNITA' DI MISURA	TARGET AL 2023	VALORE REALIZZATO	RAGGIUNGIMENTO
ASSE 4 - ENERGIA E MOBILITA' URBANA (OT4)	OUTPUT - SP15	Numero di edifici pubblici con classificazione del consumo energetico migliorata	numero edifici pubblici	30	31	
	OUTPUT - SP16	Numero di interventi di miglioramento della rete di illuminazione pubblica	numero	16	28	
	ATTUAZIONE- P3	Numero di operazioni avviate finalizzate alla realizzazione di reti intelligenti	operazioni	2	3	
	OUTPUT - CO33	Efficienza energetica: Numero di utenti di energia addizionali collegati a reti intelligenti	utenti	3.600	52.012	
	ATTUAZIONE- P4	Numero di operazioni avviate finalizzate al rinnovo di materiale rotabile	operazioni	2	2	
	OUTPUT - SP18	Numero di aree di interscambio realizzate	numero	1	1	
	OUTPUT - SP20	Numero di autobus acquistati	numero	27	28	
	FINANZIARIO -F4	Spesa totale ammissibile registrata nel sistema di monitoraggio e certificata	Euro	62.411.487,00	61.216.821,21	

ASSE	TIPO - ID	INDICATORE	UNITA' DI MISURA	TARGET AL 2023	VALORE REALIZZATO	RAGGIUNGIMENTO
ASSE 5 - TUTELA DELL'AMBIENTE ED USO EFFICIENTE DELLE RISORSE	ATTUAZIONE - P6	Numero di operazioni avviate finalizzate al potenziamento delle infrastrutture di captazione e adduzione	operazioni	6	6	
	OUTPUT - SP26	Numero di interventi di miglioramento e ripristino delle capacità d'invaso	interventi	2	2	
	OUTPUT - SP31	Numero interventi sul patrimonio culturale realizzati	interventi	15	28	
	OUTPUT - SP52	Azioni di comunicazione realizzate	numero	4	4	
	OUTPUT - CO19	Trattamento delle acque reflue: Porzione aggiuntiva di popolazione raggiunta da un miglior servizio di trattamento delle acque reflue	Popolazione equivalente	51.256,00	63.375,00	
	FINANZIARIO - F4	Spesa totale ammissibile registrata nel sistema di monitoraggio e certificata	Euro	77.624.873,00	81.665.962,19	





ASSE	TIPO - ID	INDICATORE	UNITA' DI MISURA	TARGET AL 2023	VALORE REALIZZATO	RAGGIUNGIMENTO
ASSE 6 – SISTEMI DI TRASPORTO ED INFRASTRUTTUR E DI RETE	OUTPUT - CO14	Lunghezza totale delle strade ricostruite o rinnovate	KM	96	99	
	FINANZIARIO -F4	Spesa totale ammissibile registrata nel sistema di monitoraggio e certificata	Euro	52.568.220,00	58.139.786,83	



ASSE	TIPO - ID	INDICATORE	UNITA' DI MISURA	TARGET AL 2023	VALORE REALIZZATO	RAGGIUNGIMENTO
ASSE 7 - INCLUSIONE SOCIALE	ATTUAZIONE - P12	Numero di operazioni avviate attuate per assicurare l'assistenza all'infanzia o l'istruzione sostenuta	operazioni	17	29	
	OUTPUT - CO35	Assistenza all'infanzia e istruzione: Capacità delle infrastrutture di assistenza all'infanzia o di istruzione beneficiarie di un sostegno	persone	210	839	
	ATTUAZIONE - P13	Numero di operazioni attuate per la copertura dei servizi sanitari migliorati	operazioni	8	6	
	OUTPUT - CO36	Sanità: popolazione coperta dai servizi sanitari migliorati	persone	55.000	550.000	
	FINANZIARIO -F4	Spesa totale ammissibile registrata nel sistema di monitoraggio e certificata	Euro	43.935.893	42.284.684,87	



ASSE	TIPO - ID	INDICATORE	UNITA' DI MISURA	TARGET AL 2023	VALORE REALIZZATO	RAGGIUNGIMENTO
ASSE 8 - POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI ISTRUZIONE	OUTPUT - CO35	Capacità dell'infrastruttura per l'assistenza all'infanzia o istruzione sostenuta	persone	4.483	5.036	
	FINANZIARIO -F4	Spesa totale ammissibile registrata nel sistema di monitoraggio e certificata	Euro	23.177.520,00	26.287.817,70	



3. PROCEDURE DI CHIUSURA DEL PO FESR 2014 - 2020



Documenti da trasmettere alla Commissione Europea entro il 15/02/2026, in conformità con le disposizioni contenute nel **Regolamento (UE) 1303/2013 ss.mm.ii.** e negli **Orientamenti sulla chiusura** dei programmi della Commissione Europea (Comunicazione della Commissione C/2024/6126 del 14.10.2024):

- **Relazione di Attuazione Finale (RAF)** in conformità agli artt. 50.1 e 111 RDC, a cura dell'AdG;
- **Conti** relativi al periodo contabile finale contenenti le informazioni di cui all'art. 137, par. 1 RDC, a cura dell'AdC;
- **Dichiarazione di affidabilità di gestione e la sintesi annuale dei controlli** ai sensi dell'art. 125, par. 4 RDC, a cura dell'AdG;
- **Parere di audit e relazione di controllo (RAC)** di cui all'art. 127, par. 5 RDC, a cura dell'AdA.



Fase dal 01.08.2025 fino al 15.01.2026

AdG 

AdC 

AdA 

Autorità di Gestione	
Periodo temporale	Attività
Agosto 2025 – 21 novembre 2025	Monitoraggio indicatori di output e di risultato, inclusi indicatori del Performance Framework, e trasmissione all'AdA degli indicatori del PF
Agosto 2025 - gennaio 2026	Preparazione chiusura dei conti contenente decertificazione delle spese (inclusa rettifica ECA)
Novembre 2025 - gennaio 2026	Predisposizione bozza dei documenti di chiusura (RAF e Conti)

Autorità di Certificazione	
Periodo temporale	Attività
Luglio 2025 - gennaio 2026	Predisposizione bozza dei conti

Autorità di Audit	
Periodo temporale	Attività
Agosto - settembre 2025	3° campionamento operazioni
Settembre - dicembre 2025	Audit delle operazioni
Agosto - dicembre 2025	Audit tematico SIF
Dicembre 2025	Audit tematico Indicatori e dati di performance
Dicembre 2025 – gennaio 2026	Audit dei Conti
Novembre 2025 - gennaio 2026	Predisposizione prima bozza dei documenti di chiusura

Fase dal 15.01.2026 al 15.02.2026

AdG



Autorità di Gestione	
Periodo temporale	Attività
Entro 15 febbraio 2026	Versione definitiva della RAF e sintesi controlli

AdC



Autorità di Certificazione	
Periodo temporale	Attività
Entro 15 febbraio 2026	Versione definitiva dei conti

AdA



Autorità di Audit	
Periodo temporale	Attività
Entro 15 febbraio 2026	Approvazione dei Conti
Entro 15 febbraio 2026	Versione definitiva dei documenti di chiusura



GRAZIE

