

Informativa sullo stato di avanzamento degli interventi avviati e/o previsti - FESR

Alfonso Morvillo

Autorità di Gestione PR FESR FSE+ Basilicata 2021-2027

Punto 6
Ordine del giorno

Castello di Melfi | 30 giugno 2026

Attuazione a Giu. 2026 FESR


Priorità	Dotazione complessiva	Risorse attivate a giugno 2026	Costo ammesso a finanziamento	Impegni di spesa a giugno 2026	Spesa dichiarata a giugno 2026	% Attuazione (Risorse attivate/Dotazione)
Priorità 1 Basilicata Smart	217.253.650,00 €	152.679.696,50 €	58.419.446,69 €	28.824.930,70 €	10.131.861,80 €	70,28%
Priorità 2 Basilicata in rete	10.000.000,00 €	9.371.463,00 €	9.371.463,00 €	973.240,68 €	807.395,12 €	93,71%
Priorità 3 Basilicata green	192.169.466,25 €	62.150.000,00 €	43.496.239,48 €	27.541.299,97 €	5.829.167,23 €	32,34%
Priorità 4 Mobilità urbana	23.571.429,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Priorità 5 Basilicata connessa	45.711.466,00 €	22.288.926,40 €	19.977.460,40 €	0,00 €	0,00 €	48,76%
Priorità 9 Servizi di comunità e cultura	58.503.060,00 €	47.508.958,66 €	36.127.850,88 €	13.168.629,75 €	10.435.252,74 €	81,21%
Priorità 11 Basilicata sistemi territoriali	103.081.384,00 €	57.071.934,08 €	30.287.549,53 €	1.055.125,00 €	637.975,00 €	55,37%
Priorità 13 - ASSISTENZA TECNICA FESR	27.108.831,00 €	26.003.555,99 €	24.284.844,94 €	24.284.844,94 €	4.727.890,65 €	95,92%
Priorità 14 - STEP	22.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Priorità 15 - Resilienza idrica	28.807.143,00 €	18.000.000,00 €	18.000.000,00 €	18.000.000,00 €	7.799.795,50 €	62,48%
Priorità 16 - Transizione energetica	17.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Priorità 17 Housing	5.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Priorità 18- PREPARAZIONE CIVILE	9.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Priorità 22 - Alloggi accessibili e sostenibili	15.331.624,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Operazioni ammesse a rendicontazione		85.926.999,72 €	85.926.999,72 €	85.926.999,72 €	42.313.715,90 €	
Strumenti finanziari			30.183.283,92 €	30.183.283,92 €	30.183.283,92 €	
TOTALE PRIORITÀ FESR	774.538.053,25 €	481.001.534,35 €	356.075.138,56 €	229.958.354,68 €	112.866.337,86 €	62,10%

Attuazione a Giu. 2026


FESR – operazioni ammesse a rendicontazione

PRIORITA' INVESTIMENTO	OBIETTIVO SPECIFICO	IMPEGNI AMMESSI FESR	SPESA CERTIFICATA
PRIORITA' 1 - BASILICATA SMART	RSO_1.1	18.798.786,96 €	9.502.444,09 €
PRIORITA' 1 - BASILICATA SMART	RSO_1.3	8.054.517,64 €	3.893.768,06 €
PRIORITA' 3 - BASILICATA GREEN	RSO_2.5	15.400.674,10 €	2.551.374,58 €
PRIORITA' 3 - BASILICATA GREEN	RSO_2.7	2.722.223,21 €	887.478,49 €
PRIORITA' 5 - BASILICATA CONNESSA	RSO_3.2	4.300.000,00 €	3.434.108,44 €
PRIORITA' 9 - SERVIZI DI COMUNITÀ E CULTURA	RSO_4.5	22.327.257,83 €	13.031.162,77 €
PRIORITA' 9 - SERVIZI DI COMUNITÀ E CULTURA	RSO_5.2	0,00 €	0,00 €
PRIORITA' 11 - BASILICATA SISTEMI TERRITORIALI	RSO_4.5	0,00 €	0,00 €
PRIORITA' 11 - BASILICATA SISTEMI TERRITORIALI	RSO_5.1	4.226.753,12 €	867.331,70 €
PRIORITA' 11 - BASILICATA SISTEMI TERRITORIALI	RSO_5.2	10.096.786,86 €	8.146.047,77 €
TOTALE		85.926.999,72 €	42.313.715,90 €

Attuazione finanziaria e avanzamento della spesa a Giugno 2026 per ciascuna priorità del PR – FESR




Attuazione finanziaria e avanzamento della spesa a Giugno 2026 – FESR




Previsioni di spesa al 31/12/2026 - FESR

Priorità	Dotazione complessiva	Impegni di spesa a giugno 2026	Spesa certificata al 31/12/2025	% Spesa/Impegni a giugno 2026	Risorse attivate cumulate a dicembre 2026	Previsioni di spesa al 31/12/2026	Previsioni di spesa al 31/12/2026 (cumulate)	Previsioni di spesa al 31/12/2026 (cumulate - Quota UE)
Priorità 1 Basilicata Smart	217.253.650,00 €	28.824.930,70 €	9.568.671,25 €	35,15%	216.904.283,64 €	35.104.930,20 €	44.673.601,45 €	30.540.096,19 €
Priorità 2 Basilicata in rete	10.000.000,00 €	973.240,68 €	807.395,12 €	82,96%	9.371.463,00 €	1.457.604,88 €	2.265.000,00 €	1.555.130,24 €
Priorità 3 Basilicata green	192.169.466,25 €	27.541.299,97 €	3.560.967,23 €	21,17%	110.952.521,00 €	23.265.015,77 €	26.825.983,00 €	18.293.452,48 €
Priorità 4 Mobilità urbana	23.571.429,00 €	0,00 €	0,00 €		23.571.429,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Priorità 5 Basilicata connessa	45.711.466,00 €	0,00 €	0,00 €		22.288.926,40 €	3.500.000,00 €	3.500.000,00 €	2.377.076,14 €
Priorità 9 Servizi di comunità e cultura	58.503.060,00 €	13.168.629,75 €	8.236.142,27 €	79,24%	47.508.958,66 €	16.856.292,66 €	25.592.434,93 €	17.553.079,37 €
Priorità 11 Basilicata sistemi territoriali	103.081.384,00 €	1.055.125,00 €	637.975,00 €	60,46%	100.158.939,00 €	7.667.150,00 €	8.305.125,00 €	5.653.839,46 €
Priorità 13 - ASSISTENZA TECNICA FESR	27.108.831,00 €	24.284.844,94 €	4.727.890,65 €	19,47%	26.003.555,99 €	3.997.979,01 €	8.520.952,75 €	5.890.795,75 €
Priorità 14 - STEP	22.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €		22.000.000,00 €	1.700.000,00 €	1.700.000,00 €	1.700.000,00 €
Priorità 15 - Resilienza idrica	28.807.143,00 €	18.000.000,00 €	7.799.795,50 €	43,33%	18.000.000,00 €	2.410.000,00 €	10.209.795,50 €	8.167.836,43 €
Priorità 16 - Transizione energetica	17.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Priorità 17 Housing	5.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Priorità 18- PREPARAZIONE CIVILE	9.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Priorità 22 - Alloggi accessibili e sostenibili	15.331.624,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Operazioni ammesse a rendicontazione		85.926.999,72 €	42.313.715,90 €		85.926.999,72 €		42.313.715,90 €	29.619.601,13 €
Strumenti finanziari		30.183.283,92 €	30.183.283,92 €				30.183.283,92 €	21.128.298,74 €
TOTALE PRIORITÀ FESR	774.538.053,25 €	229.958.354,68 €	107.644.388,88 €	49,08%	682.687.076,41 €	96.458.972,52 €	204.103.361,40 €	142.479.205,93 €

Previsioni di spesa al 31/12/2026 per ciascuna priorità del PR – FESR



Previsioni di spesa al 31/12/2026 – FESR



Stato di avanzamento degli interventi – FESR

Priorità 1 – Basilicata smart

RSO 1.1 Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate

1.1.1.A Potenziamento delle Infrastrutture di Ricerca (IR)

Avviso pubblico – **Potenziamento delle infrastrutture di ricerca pubbliche lucane in ambito S3. Dotazione 14.371.429,00 €**

L'avviso è stato pubblicato il 30/10/2025. La chiusura dello sportello è avvenuta il 14/02/2026. Con DD 12BA.2026/D.00239 del 15.05.2026 è stata nominata la commissione di valutazione delle istanze pervenute.

Al 31/12/2026 si prevede una spesa pari ad M€ 2,50

1.1.1.C Sostegno allo sviluppo della capacità innovativa delle micro imprese e delle PMI

Avviso Pubblico - **Piani di sviluppo industriale attraverso pacchetti integrativi agevolativi – MINI PIA. Dotazione 33.000.000,00 €** di cui

- 381.874,50 Meuro sull'azione 1.1.1.C per l'acquisizione dei servizi innovativi e di trasferimento tecnologico
- 31.126.369,00 euro sull'azione 1.1.3.A per progetti di investimenti produttivi
- 1.491.756,50 Meuro sull'azione 1.1.4.A per la riqualificazione delle competenze

Al 31/12/2026 si prevede una spesa pari a complessivi M€ 10,28

Si prevede di finanziare entro il terzo trimestre 2026:

1.1.1.B Supporto allo sviluppo di incubatori/acceleratori

Avviso pubblico per la selezione di soggetti gestori di hub di incubazione specializzati, finalizzati all'erogazione di servizi avanzati per startup innovative, integrati con strumenti di sostegno alla domanda e azioni di attrazione imprenditoriale.

2 M€ → infrastrutture e adeguamento

2 M€ → programmi incubazione/accelerazione

1 M€ → voucher startup

1 M€ → attrazione talenti + networking internazionale

Dotazione 6.000.000,00 € - Al 31/12/2026 si prevede una spesa pari a complessivi M€ 1,00

1.1.1.C Sostegno allo sviluppo della capacità innovativa delle micro imprese e delle PMI

Avviso Pubblico "Piani di sviluppo industriale attraverso pacchetti integrativi agevolativi – MINI PIA" con sovvenzioni e strumenti finanziari per un importo complessivo di 54.232.691,73 € di cui € 23.513.390,30 sovvenzioni e € 30.719.301,43 strumenti finanziari come di seguito ripartiti sulle seguenti azioni:

- Azione 1.1.1.C: €16, 29M € (di cui 7 M€ Sovvenzione ed la rimanente quota prestito)

- Azione 1.1.3.A: 15, 94 M€ (solo sovvenzioni)

- Azione 1.1.3.D: 20,00 M€ (di cui 571.428,57 sovvenzioni e 19.428.571,43 € prestiti)

- Azione 1.1.3.C: 2,00 M€(prestiti)

Dotazione complessiva 54.232.691,73 € - Al 31/12/2026 si prevede una spesa pari a complessivi M€ 1,00

RSO 1.2 Permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di ricerca e alle autorità pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione

1.1.2.A Sviluppo di servizi pubblici digitali:

Piattaforma Hybrid-Multicloud della Regione Basilicata. Dotazione 4.000.000,00 €

In data 08/05/2025 è stata approvata la scheda operazione. Per l'attuazione di tale operazione si è reso necessario effettuare 2 procedimenti amministrativi:

- 1) Adesione alla Convenzione Consip "Licenze software multibrand 7", che è stata espletata in data 04/06/2025;
- 2) Procedura di gara aperta tramite SUARB.

Al 31/12/2026 si prevede una spesa pari a complessivi M€ 3,16.

- Sicurezza informatica

Security Operation Center della Regione Basilicata. Dotazione 8.800.000,00 €

L'operazione ha uno stanziamento complessivo pari a M€ 8,0 di cui M€5,80 a valere sul PR e M€ 3,00 a valere su risorse finanziarie nazionali (Misura #55).

L'operazione prevede il potenziamento dell'attuale Centro Operativo per il Cloud (COC) e la realizzazione del SOC (Security Operations Center) fulcro della difesa attiva della rete regionale e l'allestimento della sala di controllo con le relative apparecchiature

Al 31/12/2026 si prevede una spesa pari a complessivi M€ 2,30.

Piattaforme abilitanti

Piattaforma scambio di documenti e messaggi certificati tra Enti e cittadini. Dotazione 2.570.000,00 €

L'operazione riguarda l'acquisto di un pacchetto di servizi di posta elettronica, servizio di domicilio digitale, firma elettronica qualificata remota, approvata in data 29/10/2024.

Al 31/12/2026 si prevede una spesa pari a complessivi M€ 1,26

Piattaforma dati aperti Dotazione 400.000,00 €

L'operazione realizza ed aggiorna un servizio digitale pubblico (portale Open Data) orientato al miglioramento di qualità, interoperabilità e usabilità, mirando a realizzare un ecosistema regionale di gestione e valorizzazione dei dati aperti attraverso il potenziamento del portale della Regione Basilicata e la piena conformità agli standard tecnici e normativi nazionali ed europei, tramite Adesione all'Accordo Quadro Consip "Data management 2 – servizi applicativi

Al 31/12/2026 si prevede una spesa pari a complessivi € 150.000,00

Digitalizzazione dei procedimenti amministrativi

Piattaforma documentale dei provvedimenti amministrativi. Dotazione 3.000.000,00 €

E' stata formalizzata l'adesione all'Accordo Quadro "Servizi applicativi in ottica Cloud e servizi di demand e PMO per le pubbliche amministrazioni locali – Terza Edizione - Lotto 1 Servizi applicativi in ottica cloud".

Nella domanda di pagamento di ottobre 2025 è stata certificata la spesa di € 287.161,40.

Al 31/12/2026 si prevede una spesa pari a complessivi M€ 1,29

Digitalizzazione dei procedimenti amministrativi

Digitalizzazione dei procedimenti amministrativi della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità Sostenibile della Regione Basilicata.

Dotazione 1.890.232,00 €

Al 31/12/2026 si prevede una spesa pari a complessivi € 370.000,00.

Assistente virtuale per l'autonomia digitale dei cittadini Dotazione 170.000,00 €

Al 31/12/2026 si prevede una spesa pari a complessivi € 50.000,00.

Polo di conservazione digitale

Polo della conservazione digitale a norma. Dotazione 5.000.000,00 €

Polo digitale per la conservazione degli archivi, per l'Amministrazione Regionale, le altre PA del territorio, gli Enti Sub-Regionale e le Aziende Sanitarie.

Al 31/12/2026 si prevede una spesa pari a complessivi M€ 1,38 .

Si prevede di finanziare entro il terzo trimestre 2026:

1.1.2.A Sviluppo di servizi pubblici digitali

Messa in sicurezza e adeguamento delle infrastrutture di telecomunicazione e di rete della Regione Basilicata

OBIETTIVI: 1) Ampliamento delle infrastrutture di telecomunicazione regionale, comprensiva di apparati di rete attivi per reti cablate e wireless e contestuale adeguamento alle norme sulla Cyber Sicurezza. 2) Sistemazione e aggiornamento delle connessioni in fibra ottica tra i diversi plessi del campus regionale nonché delle sedi periferiche della regione per garantire un servizio più efficiente e sicuro.

Dotazione 1.300.000,00 € - Al 31/12/2026 si prevede una spesa pari a complessivi M€ 0,85

Nuove tecnologie cloud per l'Intelligenza Artificiale

L'intervento prevede:

- la fornitura di server con capacità elaborativa potenziata e architettura iperconvergente, dotati di GPU ad alte prestazioni;
- la fornitura di licenze software per il sistema di backup Veeam;
- la fornitura di nodi di rete iper-performanti;
- l'implementazione di sistemi di IA nel cloud regionale applicati a 4 specifici casi d'uso.

Dotazione 4.200.000,00 € - Al 31/12/2026 si prevede una spesa pari a complessivi M€ 2,60

Si prevede di finanziare entro il terzo trimestre 2026:

1.1.1.D Progetti di ricerca applicata e innovazione inclusa ricerca industriale, sviluppo sperimentale e studi di fattibilità

Avviso pubblico progetti di ricerca

Dotazione 26.591.491 € - Al 31/12/2026 si prevede una spesa pari a complessivi M€ 10,36

1.1.2.B Sostegno alle PMI per l'acquisizione di soluzioni e servizi reali abilitanti la digitalizzazione di processi, servizi/prodotti, canali di vendita e distributivi

Avviso pubblico per la digitalizzazione delle PMI

Dotazione 5.714.286,00 € - Al 31/12/2026 si prevede una spesa pari a complessivi M€ 0,50

RSO 1.3 Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi

1.1.3.A Sostegno agli investimenti delle PMI

Avviso Pubblico - **Potenziamento fondi rischi dei CONFIDI.** Dotazione 7.142.857,14 €

Tale avviso prevede il potenziamento del fondo rischi dei CONFIDI per favorire l'accesso al credito delle PMI e sarà attivato entro il secondo quadrimestre del 2026.

Avviso Pubblico Pronti per l'export Dotazione M€ 5.500.000,00.

L'avviso sostiene i processi di internazionalizzazione delle imprese lucane, favorendo la loro presenza strutturata e continuativa sui mercati esteri al fine di accrescere la loro competitività e la loro capacità di innovazione attraverso l'apertura a nuovi mercati. E' stato pubblicato il 16/06/2026.

Al 31/12/2026 si prevede una spesa pari a complessivi M€ 2,00

1.1.3.B Sostegno alla creazione ed allo sviluppo di nuove imprese

Avviso Pubblico - **Aiuti ad imprese costituenti.** Dotazione 7.000.000,00 €

L'avviso è stato pubblicato in data 08/05/2025. Il termine per la presentazione delle istanze è scaduto il 30/09/2025.

Sono pervenute n. 441 istanze per una richiesta di contributo di M€ 34,05. Attualmente sono in corso di istruttoria n.38 istanze, rientranti nella dotazione Finanziaria che hanno presentato la documentazione per confermare la domanda telematica di contributo.

Al 31/12/2026 si prevede una spesa pari a complessivi € 200.000,00

1.1.3.B Sostegno alla creazione ed allo sviluppo di nuove imprese

Avviso Pubblico - Aiuti alle imprese costituite da 0-24 mesi. **Dotazione 8.000.000,00 €**

L'avviso è stato pubblicato in data 08/05/2025. Il termine per la presentazione delle istanze è scaduto il 30/09/2025.

Sono pervenute n. 243 istanze per una richiesta di contributo pari a M€ 33,34. Attualmente sono in corso di istruttoria n. 31 istanze, rientranti nella dotazione Finanziaria che hanno presentato la documentazione per confermare la domanda telematica di contributo

Al 31/12/2026 si prevede una spesa pari a complessivi € 400.000,00

1.1.3.C Sostegno al rilancio delle attività artigianali

Avviso Pubblico - **Incentivi alle imprese artigiane.** **Dotazione 6.000.000,00 €.**

Il termine per la presentazione delle istanze è scaduto in data 08/11/2025. Lo sportello si è chiuso il 08 novembre 2025. Si è preso atto degli elenchi provvisori delle istanze istruibili rientranti e non nella dotazione finanziaria.

Al 31/12/2026 si prevede una spesa pari a complessivi € M2,00

Si prevede di finanziare entro il terzo trimestre 2026:

1.1.3.A Sostegno agli investimenti delle PMI

Avviso pubblico sul potenziamento fondi rischi dei CONFIDI per favorire accesso al credito delle PMI (STRUMENTI FINANZIARI GARANZIA).

Dotazione 7.142.857,14 - Al 31/12/2026 si prevede una spesa pari a complessivi M€ 1,00

Priorità 2 – Basilicata in rete

RSO 1.5 Rafforzare la connettività digitale

2.1.5.A Reti di accesso wireless nelle aree pubbliche

Avviso Pubblico - **Manifestazione d'interesse per l'adesione alle reti di accesso wireless nelle aree pubbliche della Regione Basilicata.**

Dotazione 3.000.00,00 €

In data 09/10/2025 è stata formalizzata l'adesione al Contratto Quadro CONSIP Id 1367 - SPC 2 – Connettività.

Al 31/12/2026 si prevede una spesa pari a complessivi M€ 1,61

2.1.5.B Potenziare la connettività di tutte le pubbliche amministrazioni (Extrarupar)

Connettività - extra R.U.P.A.R. Dotazione 6.371.463,00 €

L'operazione ha lo scopo di potenziare la connettività dei comuni con popolazione al di sotto dei 3000 abitanti (circa 82 comuni) e garantire una fibra veloce e sicura che consenta di erogare servizi telematici di elevata qualità ai cittadini. E' prevista la stipula dell'accordo INFRATEL entro il secondo quadrimestre del 2026.

Al 31/12/2026 si prevede una spesa pari a complessivi M€ 0,65

Priorità 3 – Basilicata green

RSO 2.1 - Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra

3.2.1.B Azioni di efficientamento energetico riferite a reti di illuminazione pubblica. **Dotazione 18.802.521,00 €**

Avviso pubblico per il finanziamento di interventi di efficientamento energetico e miglioramento degli impianti di illuminazione pubblica

L'avviso è finalizzato al finanziamento di interventi di efficientamento energetico e miglioramento degli impianti di illuminazione pubblica della Regione Basilicata ed è destinato ai Comuni della Basilicata e alle Province di Potenza e Matera. E' stato presentato al partenariato l'11 giugno 2026. Prevede l'utilizzo degli strumenti finanziari. Si prevede la sua pubblicazione entro il mese di luglio 2026.

RSO 2.3 Sviluppare sistemi, reti e impianti di stoccaggio energetici intelligenti al di fuori della rete transeuropea dell'energia

3.2.3.A Sviluppo delle Smart Grid

Avviso pubblico «Smart Grids» Dotazione 10.000.000,00 €

L'Avviso è finalizzato a sostenere interventi sulla rete elettrica del territorio lucano al fine di favorirne l'evoluzione verso forme più flessibili e intelligenti (Smart Grid). E' stato pubblicato il 15/04/2026, con scadenza delle istanze il 14/06/2026.

Si prevede di finanziare entro il terzo trimestre 2026:

Priorità 3 – Basilicata green

RSO 2.1 - Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra

3.2.1.D Azioni di efficientamento energetico riferite a edifici e impianti produttivi mediante il sostegno alle PMI per investimenti finalizzati a ridurre l'intensità dei consumi energetici, diminuire le emissioni climalteranti, migliorare la classe energetica degli stabili in cui si svolgono le produzioni. **Dotazione 10.000.000,00 €**

RSO 2.2 - Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001 compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti

3.2.2.A Interventi di produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili (eseguiti contestualmente ad interventi di miglioramento dell'efficienza energetica) per le PMI **Dotazione 15.000.000,00 €**

Avviso pubblico «Energia» per sostenere l'efficientamento energetico per le PMI.

Priorità 3 – Basilicata green

RSO 2.4 Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici

3.2.4.A Implementazione Rete di Monitoraggio dei rischi di Protezione Civile

3.2.4.B Piattaforma digitale di Protezione Civile

Evoluzione del Sistema di Monitoraggio di Protezione Civile. Dotazione 13.000.000,00 €

Tale operazione rientra tra quelle di importanza strategica e comprende due progetti aventi come comune obiettivo l'evoluzione, l'implementazione e l'ottimizzazione del sistema di monitoraggio multirischio della Protezione civile regionale:

Progetto 1: Ampliamento della rete digitale di protezione civile. € 2.300.000,00

Al 31/12/2026 si prevede una spesa pari a complessivi M€ 2,30

Progetto 2: Implementazione della rete di monitoraggio multirischio e delle piattaforme informative dell'ufficio regionale per la Protezione Civile € 10.700.000,00

Sono previste complessivamente sei procedure di affidamento a cura della SUARB. La progettazione delle attività relative al sistema di monitoraggio multirischio, realizzata direttamente dall'ufficio, risultano in fase avanzata.

Al 31/12/2026 si prevede una spesa pari a complessivi di € 2,56.

Priorità 3 – Basilicata green

RSO 2.5 Promuovere l'accesso all'acqua e la sua gestione sostenibile

3.2.5.A Razionalizzazione e potenziamento dei sistemi depurativi regionali

Con DGR n. 239 del 16.03.2024 sono state ammesse a finanziamento 3 operazioni per l'intera dotazione dell'OS (M€ 22,85):

- Abitato di Salandra – Adeguamento della rete fognaria del centro abitato e costruzione dell'impianto di depurazione: € 2.057.143,00
- Delocalizzazione dell'impianto di depurazione consortile a difesa dell'invaso di Monte Cotugno in agro di Senise: € 6.500.000,00
- Comune di Pisticci: "Ottimizzazione del sistema di collettamento e di depurazione a servizio di San Basilio, del sistema di depurazione a servizio dell'abitato e delle frazioni: € 14.300.000,00

Con DGR n.185 del 09/04/2025 , inoltre, sono state ammesse a rendicontazione ai sensi dell'art. 63 del Regolamento (UE) n. 1060/2021 ulteriori operazioni per un costo totale ammesso di M€ 14,05.

Tali operazioni, attualmente collocate sul POC e per le quali non è previsto il completamento e la funzionalità entro il 31/12/2026. sostituiranno in sede di riprogrammazione le operazioni già selezionate, per le quali si è deciso di modificare la fonte di finanziamento da PR 2021-2027 a PSC 21/27.

Al 31/12/2026 si prevede una spesa pari a complessivi M€ 7,125.

Si evidenzia che anche detti interventi risultano fondamentali per il superamento della procedura di infrazione sulle acque reflue.

Priorità 3 – Basilicata green

RSO 2.6 Promuovere la transizione verso un'economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse

3.2.6.C Migliorare la logistica del sistema di raccolta differenziata dei rifiuti urbani

Avviso pubblico – **Smart Bins - Presentazione di proposte progettuali volte al potenziamento e all'innovazione del ciclo dei rifiuti in ambito comunale.** Dotazione 3.500.000,00 €

L'avviso è finalizzato alla selezione e al finanziamento di proposte progettuali volte al miglioramento quali-quantitativo delle raccolte differenziate, alla informatizzazione della gestione dei rifiuti urbani, alla tracciabilità degli stessi, alla riduzione dei rifiuti riciclabili in discarica, all'ottimizzazione dei costi di gestione.

E' prevista la scadenza delle istanze il 15/07/2026.

Al 31/12/2026 si prevede una spesa pari a complessivi M€ 2,50

Priorità 3 – Basilicata green

RSO 2.7 Rafforzare la protezione e la preservazione della natura, la biodiversità e le infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane, e ridurre tutte le forme di inquinamento

3.2.7.A Interventi per la conservazione della biodiversità

Procedura negoziale per la selezione di operazioni finalizzate alla tutela della biodiversità nelle aree naturali protette e siti Natura 2000. Dotazione 9.000.000,00 €

In data 20/03/2024 è stata avviata la procedura negoziale con i 3 Parchi regionali e i 2 Parchi Nazionali. In data 17/10/2024 si è proceduto ad ammettere a finanziamento le operazioni. A valle dell'ammissione a finanziamento sono stati stipulati accordi di collaborazione per M€ 7,5. Sono in corso gli affidamenti da parte degli Enti Parco.

Al 31/12/2026 si prevede una spesa pari a complessivi M€ 4,50.

Avviso Pubblico - Infrastrutture verdi e blu. Dotazione 10.000.000,00 €

Interventi per lo sviluppo ed il completamento di infrastrutture verdi e blu anche in ambito urbano e periurbano, al fine di fornire strumenti di adattamento ai cambiamenti climatici per contribuire alla mitigazione dei principali rischi.

In data 26/09/2025 è stata pubblicata la graduatoria definitiva dei progetti ed in data 10/10/2025 sono stati ammessi a finanziamento i primi 100 progetti rientrati nella dotazione iniziale dell'Avviso.

Al 31/12/2026 si prevede una spesa pari a complessivi M€ 7,20.

Si prevede di finanziare entro il terzo trimestre 2026:

Priorità 3 – Basilicata green

RSO 2.7 Rafforzare la protezione e la preservazione della natura, la biodiversità e le infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane, e ridurre tutte le forme di inquinamento

3.2.7.A Interventi per la conservazione della biodiversità

Piano di Monitoraggio di habitat e specie della Rete Natura 2000 di Basilicata ai sensi dell'art. 17 della Direttiva Habitat tramite Accordo di collaborazione con l'Università della Basilicata

Dotazione 400.000,00 €

Al 31/12/2026 si prevede una spesa pari a complessivi M€ 0,21.

PROGRAMMA AMBIENTE BASILICATA: una strategia verde per la promozione dei territori. Si prevedono azioni di sensibilizzazione e comunicazione sui benefici derivanti dalle politiche a favore della conservazione della biodiversità e della valorizzazione ambientale.

Dotazione 2.200.000,00 €

Al 31/12/2026 si prevede una spesa pari a complessivi M€ 0,39.

Si prevede di finanziare entro il terzo trimestre 2026:

Priorità 4 – Mobilità urbana

RSO 2.8 Promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile quale parte della transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio (MOBILITÀ URBANA SOSTENIBILE)

4.2.8.A Sistemi per la mobilità intelligente

L'azione rientra negli Investimenti Territoriali Integrati per le aree Urbane. Le relative risorse saranno previste negli Accordi con le due aree urbane. Per questa operazione è previsto l'utilizzo degli strumenti finanziari.

L'avvio della procedura negoziata è prevista entro terzo trimestre del 2026. Dotazione 7.142.857,14 €.

4.2.8.B Mobilità ciclopedonale

L'azione rientra negli Investimenti Territoriali Integrati per le aree Urbane. Le relative risorse saranno previste negli Accordi con le due aree urbane. Per questa operazione è previsto l'utilizzo degli strumenti finanziari.

L'avvio della procedura negoziata è prevista nel terzo trimestre del 2026. Dotazione 9.857.143,00 €

4.2.8.C Riqualificazione sistema di trasporto urbano

L'azione rientra negli Investimenti Territoriali Integrati per le aree Urbane. Le relative risorse saranno previste negli Accordi con le due aree urbane.

È previsto il rinnovo del parco autobus insieme alle reti di ricarica per gli autobus elettrici.

Per questa operazione è previsto l'utilizzo degli strumenti finanziari. **L'avvio della procedura negoziata è prevista nel terzo trimestre del 2026. Dotazione 11.571.428,57 €**

Priorità 5 – Basilicata connessa

RSO 3.2 - Sviluppare e rafforzare una mobilità locale, regionale e nazionale, intelligente, intermodale, resiliente ai cambiamenti climatici e sostenibile, migliorando l'accesso alla rete TEN-T e la mobilità transfrontaliera

5.3.2.A Riqualificazione archi stradali Dotazione 40.000.000,00 €.

L'azione rientra nel processo negoziale con le partnership istituzionali delle sette aree interne.

Sono stati ammessi a finanziamento:

- Interventi delle aree Medio Basento e Mercure pe € 9.531.016,00.
- Interventi delle area Vulture per € 5.535.000,00;
- Interventi dell' area Alto Bradano per € 1.511.444,40;

Per un totale complessivo di € 16.577.460,40

Al 31/12/2026 si prevede una spesa pari a complessivi M€ 3,50

5.3.2.B Sostegno aree di interscambio Dotazione 5.711.466,00 €

Con DGR n.296 del 28 maggio 2026 è stata ammessa a finanziamento l'Operazione “Nodo Intermodale di Metaponto” - € 2.000.000,00

Con DGR n. 352 del 17 giugno 2026 è stata ammessa a finanziamento dell'Operazione “Nodo Intermodale di Castel Lagopesole” - € 1.400.000,00

Priorità 9 – Servizi di comunità e cultura

RSO 4.3 - Promuovere l'inclusione socioeconomica delle comunità emarginate, delle famiglie a basso reddito e dei gruppi svantaggiati, incluse le persone con bisogni speciali, mediante azioni integrate riguardanti alloggi e servizi sociali

9.4.3.B INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

Con DGR 202500518 del 02/09/2025 è stato ammesso a finanziamento l'avviso pubblico "**poli dello sport a barriere 0**". L'avviso, pubblicato il 05/11/2025, ha visto la chiusura dello sportello a marzo 2026 . **Dotazione 4.500.000,00 €.**

Le operazioni riguarderanno:

- Attrezzature sportive inclusive;
- Abbattimento delle barriere architettoniche;
- Interventi su percorsi, rampe, ascensori, pavimentazioni tattili e segnaletica per garantire autonomia e accessibilità;
- Riqualificazione impianti esistenti;
- Mobilità inclusiva

Sono pervenute 14 istanze, per un totale di spesa complessiva presentata pari a € 4.291.237,17

Al 31/12/2026 si prevede una spesa pari a complessivi M€ 0,15

Priorità 9 – Servizi di comunità e cultura

RSO 4.5 - Garantire la parità di accesso all'assistenza sanitaria e promuovere la resilienza dei sistemi sanitari, compresa l'assistenza sanitaria di base, come anche promuovere il passaggio dall'assistenza istituzionale a quella su base familiare e sul territorio

9.4.5.C - 16 ASSISTENZA SANITARIA c) Qualità

con DGR 743 del 10/12/2024 sono state finanziate n. 10 schede operazione aventi come beneficiari ASM ASP e Ospedale S. Carlo. Con DGR 658/2025 è stata approvata la modifica della Scheda Intervento “Fornitura di apparecchiature per la realizzazione di n. 1 sala ibrida per Cardiocirurgia e Chirurgia Vascolare presso l’Ospedale “San Carlo” di Potenza comprensiva dei necessari lavori di adeguamento dei relativi locali" incrementando il quadro finanziario dell’operazione di euro 2.500.000,00, portando il finanziamento totale ammesso da euro 550.000,00 ad euro 3.050.000,00. **Dotazione 20.285.278,06 €**. La previsione di spesa al 31/12/2026 è di 11,67 M€.

Con DGR 640 del 30/10/2025 sono state finanziate attrezzature sanitarie a supporto delle cronicità e della medicina territoriale (Beneficiari Aziende del SSR). **Dotazione 11.342.572,80 €**.

La previsione di spesa al 31/12/2026 è di 8,7 M€.

Si prevede di finanziare entro il terzo trimestre 2026:

Priorità 9 – Servizi di comunità e cultura

RSO 4.2 - Migliorare la parità di accesso a servizi di qualità e inclusivi nel campo dell'istruzione, della formazione e dell'apprendimento permanente mediante lo sviluppo di infrastrutture accessibili, anche promuovendo la resilienza dell'istruzione e della formazione online e a distanza

9.4.2.A PARI OPPORTUNITÀ

È in corso di definizione l'avviso pubblico. **Si prevede l'approvazione dell'avviso entro il III trimestre 2026. Dotazione 1.512.700,00 €.**

RSO 4.5 - Garantire la parità di accesso all'assistenza sanitaria e promuovere la resilienza dei sistemi sanitari, compresa l'assistenza sanitaria di base, come anche promuovere il passaggio dall'assistenza istituzionale a quella su base familiare e sul territorio

9.4.5.C - 16 ASSISTENZA SANITARIA c) Qualità

L'operazione prevede il potenziamento, l'innovazione tecnologica e l'integrazione funzionale dei servizi regionali di emergenza-urgenza, continuità assistenziale e risposta sanitaria territoriale (COT, CdC, CA), attraverso il rafforzamento, l'aggiornamento e l'evoluzione delle infrastrutture informatiche, applicative e organizzative del sistema 118, del NEA 116117 e dei collegamenti con il NUE 112, al fine di migliorare l'efficacia, la tempestività e la qualità della risposta all'utenza.

Si intende, in particolare, intervenire sulla rete dell'emergenza-urgenza.

Si prevede l'approvazione dell'operazione nella prima settimana di Luglio 2026.

La previsione di spesa al 31/12/2026 è di 4,41 M€.

Priorità 11 Basilicata sistemi territoriali

RSO 5.1 - Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane

5.1.1 - Strategie Territoriali aree urbane Potenza e Matera

L'OS troverà esecuzione attraverso Accordi per la realizzazione dell'ITI dell'area urbana di **Potenza**.

I comuni hanno avviato il processo negoziale e definito i Comuni Capofila. L'esecuzione sarà avviata nel corso del 2026. **Dotazione 7.511.886,2 €**

L'OS troverà esecuzione attraverso Accordi per la realizzazione dell'ITI dell'area urbana di **Matera**.

I comuni hanno avviato il processo negoziale e definito i Comuni Capofila. L'esecuzione sarà di fatto avviata nel corso del 2026. **Dotazione 10.782.452,35 €**

5.1.2. - Azione di capacitazione (art. 3.4 Reg. UE 2021/1058)

Con DGR n. 202500400 del 23-07-2025 è stato approvato lo schema di accordo per la capacitazione amministrativa per l'aggiornamento delle strategie urbane.

Con DD n. 12BA.2025/D.00981 del 25/09/2025 si è proceduto alla Presa d'atto dell'accordo sottoscritto con Comune Capofila Area Urbana Potenza, all'Impegno di spesa e alla liquidazione anticipazione pari al 70% del valore delle attività previste così come previsto dall'art.6 dell'Accordo. **Dotazione 210.000,00 €**

Priorità 11 Basilicata sistemi territoriali

RSO 5.2 - Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane

Azione 5.2.1 - Attuazione delle Strategie territoriali delle Aree Interne

Con DGR 202500096 del 12/02/2025 è stato istituito il “Comitato tecnico di valutazione e istruttoria” coordinato dall’ Autorità di Gestione del Programma regionale FESR FSE+ 2021 –2027 in qualità di Autorità responsabile per le Aree interne (ARAI) per la verifica di coerenza delle operazioni proposte presentate dalle Aree Interne all'interno delle Strategie. Di seguito le assegnazioni per ogni strategia:

Montagna Materana: Dotazione 8.089.107,73 €

Marmo Platano: Dotazione 9.232.796,67 €

Mercure Alto Sinni Val Sarmento: Dotazione 14.843.079,50 €

Alto Bradano: Dotazione 8.490.046,00 €

Medio Agri: Dotazione 9.542.934,15 €

Medio Basento: Dotazione 11.910.520,13 €

Vulture: Dotazione 18.700.991,27 €

Allo stato attuale sono state approvate le strategie per le aree interne «Montagna Materana», «Medio Basento», «Marmo Platano».

5.1.2. - Azione di capacitazione (art. 3.4 Reg. UE 2021/1058)

Accordo per supporto tecnico aggiornamento e definizione strategie territoriali: Le attività si sono concluse con la presentazione delle strategie. **Dotazione 680.000,00 €**

Priorità 13 - ASSISTENZA TECNICA FESR

Gara europea a procedura aperta telematica per l'affidamento dei servizi di consulenza e assistenza tecnica (CPV: 79411000-8) per programmi e interventi cofinanziati con il Programma Regionale FESR FSE+ 2021-2027, con le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC 2021-2027), di cui all'Accordo per la Coesione e ai relativi atti integrativi, incluse le attività di chiusura dei POR FESR e FSE 2014-2020 e delle operazioni di completamento e chiusura del PSC 2000-2020, cofinanziato con risorse del FSC 2000-2020

Sono stati sottoscritti i contratti per tutti e quattro i lotti (di cui 3 finanziati con risorse FESR e FSE+). **Dotazione FESR M€ 21,75.**

Le attività sono in esecuzione.

La previsione di spesa al 31/12/2026 è di M€ 3,56

Si prevede di finanziare entro il terzo trimestre 2026:

Priorità 14 – STEP

RSO 1.6 -Sostenere gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio

Avviso pubblico per il Supporto agli investimenti delle imprese per lo sviluppo e la fabbricazione di tecnologie critiche STEP –

Dotazione € 10.000.000,00

Priorità 15 – Resilienza idrica

RSO 2.5 Promuovere l'accesso sicuro all'acqua, la sua gestione sostenibile, compresa la gestione integrata delle risorse idriche, e la resilienza idrica

Riduzione delle perdite nelle reti e misure di efficienza idrica

E' stato finanziato un programma di interventi volto alla riduzione delle perdite idriche. La strategia si articola in diverse Operazioni, tra loro integrate e complementari, finalizzate alla conoscenza approfondita delle infrastrutture, alla loro ingegnerizzazione e all'implementazione di soluzioni tecnologiche avanzate.

Le principali azioni messe in campo consistono in:

- Rilievi, digitalizzazione e ingegnerizzazione delle reti idriche per la riduzione delle perdite;
- Realizzazione delle infrastrutture per la distrettualizzazione e sostituzione delle condotte ammalorate;
- Fornitura e installazione di smart meter per il monitoraggio dei consumi e la definizione dei bilanci idrici;
- Adeguamento dei sistemi di pompaggio e efficientamento energetico delle stazioni di sollevamento e sostituzione di tratti di condotte adduttrici ammalorate;
- Implementazione della rete di comunicazione LoRaWAN, del Sistema di Acquisizione Centralizzato (SAC) e delle misure di cybersecurity.

Con DGR 829 del 17/12/2025 sono state ammesse a finanziamento n. 8 Operazioni, per 18,00 M€. Le operazioni sono in esecuzione.

La previsione di spesa complessiva al 31/12/2026 per tali operazioni ammonta a M€ 10,21



Avanzamento degli indicatori

Priorità Investimento	Obiettivo Specifico	Codice Indicatore	Descrizione Indicatore	Unità Di Misura	Target al 2030	Valore conseguito OPERAZIONI SELEZIONATE	Valore realizzato OPERAZIONI ATTUATE	% avanzamento OPERAZIONI SELEZIONATE	% avanzamento OPERAZIONI ATTUATE	NOTE
PRIORITY 1 - BASILICATA SMART	RSO_1.1	RCO01	Imprese sostenute (di cui: micro, piccole, medie, grandi)	IMPRESE	193,00	3,00	0,00	1,55%	0,00%	Avviso Pubblico Contratti di Sviluppo a Valenza Regionale -DGR 630/2025
		RCO02	Imprese sostenute mediante sovvenzioni	IMPRESE	138,00	3,00	0,00	2,17%	0,00%	
		RCO05	Nuove imprese beneficiarie di un sostegno	IMPRESE	9,00	3,00	0,00	33,33%	0,00%	
		RCO08	Valore nominale delle attrezzature di ricerca e di innovazione	IN EURO	23.952.380,95	8.404.197,59	0,00	35,09%	0,00%	
		RCR02	Investimenti privati abbinati al sostegno pubblico (di cui: sovvenzioni, strumenti finanziari)	IN EURO	42.423.683,00	10.862.130,69	0,00	25,60%	0,00%	
	RSO_1.3	RCO01	Imprese sostenute (di cui: micro, piccole, medie, grandi)	IMPRESE	488,00	70,00	16,00	14,34%	3,28%	AVVISO PUBBLICO "PIANI DI SVILUPPO INDUSTRIALE ATTRAVERSO PACCHETTI INTEGRATI AGEVOLATIVI (MINIPIA) 2 imprese, A.P. Piani di sviluppo per il rilancio della VAL BASENTO – DGR 630/2025 1 impresa; AVVISO PUBBLICO - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI LUCANE PER LA PARTECIPAZIONE AD EXPO OSAKA 2025 13 imprese
		RCO02	Imprese sostenute mediante sovvenzioni	IMPRESE	201,00	34,00	16,00	16,92%	7,96%	
		RCO05	Nuove imprese beneficiarie di un sostegno	IMPRESE	17,00	1,00	1,00	5,88%	5,88%	
		RCR02	Investimenti privati abbinati al sostegno pubblico (di cui: sovvenzioni, strumenti finanziari)	IN EURO	74.750.912,67	34.920.391,28	1.543.653,07	46,72%	2,07%	
		RCR03	Piccole e medie imprese (PMI) che introducono innovazioni a livello di prodotti o di processi	IMPRESE	248,00	21,00	16,00	8,47%	6,45%	



Avanzamento degli indicatori

Priorità Investimento	Obiettivo Specifico	Codice Indicatore	Descrizione Indicatore	Unità Di Misura	Target al 2030	Valore conseguito OPERAZIONI SELEZIONATE	Valore realizzato OPERAZIONI ATTUATE	% avanzamento OPERAZIONI SELEZIONATE	% avanzamento OPERAZIONI ATTUATE	NOTE
PRIORITA' 1 - BASILICATA SMART	RSO_1.2	RCO14	Istituzioni pubbliche beneficiarie di un sostegno per lo sviluppo di servizi, prodotti e processi digitali	ENTI PUBBLICI	150,00	181,00	0,00	120,67%	0,00%	
PRIORITA' 2 - BASILICATA IN RETE	RSO_1.5	RCO41	Abitazioni aggiuntive con accesso a una rete a banda larga ad altissima capacità	ABITAZIONI	10.000,00	450,00	0,00	4,50%	0,00%	Punti di accesso alla rete wi fi da installare presso i comuni

Priorità Investimento	Obiettivo Specifico	Codice Indicatore	Descrizione Indicatore	Unità Di Misura	Target al 2030	Valore conseguito OPERAZIONI SELEZIONATE	Valore realizzato OPERAZIONI ATTUATE	% avanzamento OPERAZIONI SELEZIONATE	% avanzamento OPERAZIONI ATTUATE	NOTE
PRIORITA' 3 - BASILICATA GREEN	RSO_2.4	RCO24	Investimenti in sistemi nuovi o aggiornati di monitoraggio, allarme e reazione in caso di catastrofi naturali	IN EURO	18.000.000,00	13.000.000,00	1.963.680,25	72,22%	10,91%	
	RSO_2.5	RCO31	Lunghezza delle condotte nuove o rinnovate per la rete pubblica di raccolta delle acque reflue	KM	5,00	0,93	0,00	18,60%	0,00%	Gli indicatori valorizzano le operazioni selezionate con DGR 185 del 09/04/2025 e quelle a titolo di overbooking con DGR 630/2025
		RCO32	Nuove o maggiori capacità di trattamento delle acque reflue	POPOLAZIONE EQUIVALENTE	178.000,00	32.007,00	0,00	17,98%	0,00%	Gli indicatori valorizzano le operazioni selezionate con DGR 185 del 09/04/2025 e quelle a titolo di overbooking con DGR 630/2025
	RSO_2.7	RCO37	Superficie dei siti Natura 2000 oggetto di misure di protezione e risanamento	ETTARI	150.000,00	150.000,00	35.767,91	100,00%	23,85%	Il valore delle operazioni attuate si riferisce agli interventi selezionati in overbooking con DGR 630/2025



Avanzamento degli indicatori

Priorità Investimento	Obiettivo Specifico	Codice Indicatore	Descrizione Indicatore	Unità Di Misura	Target al 2030	Valore conseguito OPERAZIONI SELEZIONATE	Valore realizzato OPERAZIONI ATTUATE	% avanzamento OPERAZIONI SELEZIONATE	% avanzamento OPERAZIONI ATTUATE	NOTE
PRIORITA' 5 - BASILICATA CONNESSA	RSO_3.2	RCO46	Lunghezza delle strade ricostruite o modernizzate - non TENT-T	KM	75,00	54,81	4,10	73,08%	5,47%	Il valore di attuazione deriva dall'operazione selezionata in overbooking
		RCO54	Connessioni intermodali nuove o modernizzate	Collegamenti intermodali	6,00	2,00	0,00	33,33%	0,00%	Sono stati ammessi a finanziamento due nodi di interscambio
		RCO74	Popolazione interessata dai progetti che rientrano nelle strategie di sviluppo territoriale integrato	PERSONE	189.416,00	145.298,00	0,00	76,71%	0,00%	
		RCO75	Strategie di sviluppo territoriale integrato beneficiarie di un sostegno	CONTRIBUTI ALLE STRATEGIE	7,00	4,00	0,00	57,14%	0,00%	
Priorità Investimento	Obiettivo Specifico	Codice Indicatore	Descrizione Indicatore	Unità Di Misura	Target al 2030	Valore conseguito OPERAZIONI SELEZIONATE	Valore realizzato OPERAZIONI ATTUATE	% avanzamento OPERAZIONI SELEZIONATE	% avanzamento OPERAZIONI ATTUATE	NOTE
PRIORITA' 9 - SERVIZI DI COMUNITÀ E CULTURA	RSO_4.5	RCO69	Capacità delle strutture di assistenza sanitaria nuove o modernizzate	PERSONE/ANNO	10.750,00	13.353,25	4.000,00	124,22%	37,21%	Il valore conseguito per le operazioni selezionate è superiore al target atteso poiché sono state selezionate operazioni in overbooking

Avanzamento degli indicatori

Priorità Investimento	Obiettivo Specifico	Codice Indicatore	Descrizione Indicatore	Unità Di Misura	Target al 2030	Valore conseguito OPERAZIONI SELEZIONATE	Valore realizzato OPERAZIONI ATTUATE	% avanzamento OPERAZIONI SELEZIONATE	% avanzamento OPERAZIONI ATTUATE	NOTE
PRIORITA' 11 - BASILICATA SISTEMI TERRITORIALI	RSO_5.1	RCO76	Progetti integrati di sviluppo territoriale	PROGETTI	4,00	3,00	0,00	75,00%	0,00%	
	RSO_5.2	RCO75	Strategie di sviluppo territoriale integrato beneficiarie di un sostegno	CONTRIBUTI ALLE STRATEGIE	7,00	7,00	5,00	100,00%	71,43%	
		RCO76	Progetti integrati di sviluppo territoriale	PROGETTI	10,00	8,00	0,00	80,00%	0,00%	
		RCO112	Portatori di interessi che partecipano alla preparazione e attuazione delle strategie di sviluppo territoriale integrato	partecipazione delle parti interessate istituzionali	165,00	115,00	0,00	69,70%	0,00%	

Avanzamento degli indicatori

Priorità Investimento	Obiettivo Specifico	Codice Indicatore	Descrizione Indicatore	Unità Di Misura	Target al 2030	Valore conseguito OPERAZIONI SELEZIONATE	Valore realizzato OPERAZIONI ATTUATE	% avanzamento output delle OPERAZIONI SELEZIONATE	% avanzamento output delle OPERAZIONI ATTUATE	NOTE
PRIORITA' 13 - ASSISTENZA TECNICA FESR	AT_FESR	ISOPR_2	Progetti di assistenza tecnica	Numero	50,00	16,00	0,00	32,00%	0,00%	

Priorità Investimento	Obiettivo Specifico	Codice Indicatore	Descrizione Indicatore	Unità Di Misura	Target al 2030	Valore conseguito OPERAZIONI SELEZIONATE	Valore realizzato OPERAZIONI ATTUATE	% avanzamento OPERAZIONI SELEZIONATE	% avanzamento OPERAZIONI ATTUATE	NOTE
PRIORITA' 15 - RESILIENZA IDRICA	RSO_2.5	RCO30	Lunghezza delle condotte nuove o rinnovate per i sistemi di distribuzione pubblici di approvvigionamento idrico	KM	40,00	26,00	0,42	65,00%	1,04%	

Attuazione degli strumenti finanziari previsti nel Programma – FESR

Con D.G.R. n. 317 del 25 giugno 2025, sono stati istituiti gli strumenti finanziari ai sensi degli articoli 58 e ss. del Reg. (UE) n. 1060/2021 come in tabella:

Obiettivo Specifico	STRUMENTO FINANZIARIO		
	Strumenti finanziari di debito a favore dei soggetti privati	Strumenti finanziari di debito a favore dei soggetti pubblici	Strumenti finanziari di garanzia a favore dei soggetti pubblici
1.1	18.931.410,76		
1.2	4.000.000,00		
1.3	21.428.571,43		
2.1	5.000.000,00	5.000.000,00	1.000.000,00
2.2	10.050.000,00	5.664.285,71	4.705.328,55
2.6		1.808.107,14	723.242,85
2.8		9.357.143,10	3.571.428,60
4.6		6.000.000,00	
5.1	1.685.714,25	1.685.714,25	
TOTALE	61.095.696,44	29.515.250,20	10.000.000,00

Attuazione degli strumenti finanziari previsti nel Programma – FESR

Con la stessa DGR n. 317 del 25 giugno 2025 è stata affidata a Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. l'attuazione degli strumenti finanziari indicati e sono stati approvati gli schemi di Convenzione e degli Accordi di Finanziamento per i soggetti privati e i soggetti pubblici che disciplinano i rapporti fra la Regione Basilicata e Cassa Depositi e Prestiti s.p.a.

In data 25 giugno 2025 sono stati stipulati la convenzione e gli accordi di finanziamento per i soggetti privati e i soggetti pubblici;

In data 25/07/2025, con DD n. 761, n. 762 e n. 763 è stata trasferita la prima tranche pari al 30% dell'ammontare delle Risorse ai sensi dell'articolo 3 dell' "Accordo di Finanziamento per l'assegnazione a Cassa depositi e prestiti S.p.A. di risorse del Programma Regionale – priorità FESR 2021-2027 della Regione Basilicata per la strutturazione e lo sviluppo di strumenti finanziari destinati a Soggetti Pubblici" per complessivi 30.183.283,92 €.

Tali risorse sono state certificate nella domanda di pagamento di Luglio 2025.

Con l'approvazione della versione 3.4 del Programma è stata apportata una modifica ritenuta opportuna al fine di venire incontro alle esigenze del tessuto imprenditoriale lucano, più volte manifestate dalle associazioni datoriali: nello specifico, è stata prevista **la riduzione degli importi destinati agli Strumenti Finanziari previsti nel programma per complessivi 29,14 Meuro.**

Nel dettaglio, le modifiche apportate sono le seguenti:

- **Strumento Finanziario "Equity/Quasi Equity"**

La dotazione complessivamente prevista, pari a 16,00 Meuro (di cui: 6,00 Meuro sull'Obiettivo Specifico 1.1 e 10,00 Meuro sull'Obiettivo Specifico 1.3) è stata interamente destinata alle sovvenzioni.

- **Strumento Finanziario "Garanzia"**

Sono state effettuate riduzioni dello SF per complessivi 13,14 Meuro (di cui: 3,14 Meuro, previsti sull'Obiettivo Specifico 1.3 e 10,00 Meuro, previsti sugli Obiettivi Specifici 2.1 e 2.2), destinate alle sovvenzioni

Si riportano di seguito gli avvisi che si intende attivare nel corso del 2026 con l'utilizzo combinato di sovvenzioni e strumenti finanziari:

Avviso Pubblico «Piani di sviluppo industriale attraverso pacchetti integrativi agevolativi – MINI PIA» con sovvenzioni e strumenti finanziari per un importo complessivo di € 54.232.691,73;

Avviso pubblico per la digitalizzazione delle PMI per un importo complessivo di € 5.714.286,00;

Avviso Pubblico Potenziamento fondi rischi dei CONFIDI per un importo di € 7.142.857,14

Al fine di attivare l'Avviso Pubblico in data 8 maggio 2026, è stata attivata la procedura di consultazione scritta, ai sensi dell'articolo 40.1.d del Regolamento (UE) n. 1060/2021, per l'esame del Rapporto di Valutazione ex ante dello Strumento Finanziario Integrazione Fondo Rischi dei Confidi.

La procedura si è conclusa in data 15 maggio 2026.

Avviso pubblico per il finanziamento di interventi di efficientamento energetico e miglioramento degli impianti di illuminazione pubblica per un importo di € 18.802.521,00

Informativa sull'attuazione del Fondo FSE+ 2021-2027 – Stato di avanzamento degli interventi avviati e previsti


Alfonso Morvillo

Autorità di Gestione PR FESR FSE+ Basilicata 2021-2027

Attuazione a Giugno 2026 – FSE+


PRIORITÀ	Dotazione Complessiva	Risorse programmate	Costo ammesso	Impegni ammessi al 30/06/2026	Spesa dichiarata del Beneficiario	% Risorse programmate/Dotazione	Risorse certificate al 30/06/2026
Priorità 06 - Occupazione	34.551.083,00 €	29.659.780,37 €	19.831.790,51 €	10.020.703,42 €	7.072.459,60 €	85,84%	4.985.610,98 €
Priorità 07 – Formazione e Istruzione	46.267.704,00 €	37.068.947,18 €	20.792.434,78 €	8.840.978,82 €	3.415.708,14 €	80,12%	2.456.923,02 €
Priorità 08 – Inclusione e Salute	63.707.677,00 €	30.402.858,71 €	30.402.858,71 €	25.264.104,42 €	9.987.738,79 €	47,72%	9.602.031,53 €
Priorità 10 - Giovani	33.941.439,50 €	24.480.575,95 €	22.699.021,60 €	11.611.014,19 €	9.618.453,62 €	72,13%	7.667.771,28 €
Priorità 12 – Assistenza Tecnica	8.340.330,00 €	8.014.512,99 €	8.014.512,99 €	8.014.512,99 €	1.315.784,62 €	96,09%	1.320.884,11 €
Priorità 19 - STEP	9.000.000,00 €	4.100.000,00 €	800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	45,56%	0,00 €
Priorità 20 – Preparazione Civile e Cbersicurezza	7.200.000,00 €	2.720.000,00 €	2.720.000,00 €	0,00 €	0,00 €	37,78%	0,00 €
Priorità 21 - Decarbonizzazione	5.500.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	14,55%	0,00 €
Totale complessivo	208.508.233,50 €	137.246.675,20 €	106.060.618,59 €	63.751.313,84 €	31.410.144,77 €	65,82%	26.033.220,92 €

Attuazione a Giugno 2026 – FSE+



Attuazione a Giugno 2026 – FSE+


■ Dotazione Complessiva ■ Risorse programmate ■ Risorse certificate al 30/06/2026




Previsioni di spesa 2026 – FSE+

PRIORITÀ	Dotazione Complessiva	Risorse programmate	Impegni ammessi al 30/06/2026	Spesa dichiarata dal beneficiario	% Spesa/ impegni al 30/06/2026	Previsioni di spesa al 31/12/2026	Previsioni di spesa al 31/12/2026 (Quota UE)	Previsioni di spesa cumulata al 31/12/2026	Previsioni di spesa cumulata al 31/12/2026 (Quota UE)
Priorità 06 - Occupazione	34.551.083,00 €	29.659.780,37 €	10.020.703,42 €	6.393.851,33 €	63,81%	7.483.358,95 €	4.925.546,86 €	12.468.969,93 €	8.415.474,55 €
Priorità 07 – Formazione e Istruzione	46.267.704,00 €	37.068.947,18 €	8.553.125,22 €	3.415.708,14 €	39,94%	6.724.604,05 €	4.444.963,28 €	9.181.527,07 €	6.164.809,39 €
Priorità 08 – Inclusione e Salute	63.707.677,00 €	30.402.858,71 €	25.264.104,42 €	9.987.738,79 €	39,53%	7.387.947,54 €	4.825.068,54 €	16.989.979,07 €	11.546.490,61 €
Priorità 10 - Giovani	33.941.439,50 €	24.480.575,95 €	11.611.014,19 €	9.542.925,73 €	82,19%	7.942.378,00 €	5.199.874,88 €	15.610.149,28 €	10.567.314,77 €
Priorità 12 – Assistenza Tecnica	8.340.330,00 €	8.014.512,99 €	8.014.512,99 €	1.315.784,62 €	16,42%	1.329.601,36 €	930.720,95 €	2.650.485,47 €	1.855.339,83 €
Priorità 19 - STEP	9.000.000,00 €	4.100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0	850.000,00 €	850.000,00 €	850.000,00 €	850.000,00 €
Priorità 20 – Preparazione Civile e Cibersicurezza	7.200.000,00 €	2.720.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0	2.100.000,00 €	1.890.000,00 €	2.100.000,00 €	1.890.000,00 €
Priorità 21 - Decarbonizzazione	5.500.000,00 €	800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0	200.000,00 €	180.000,00 €	200.000,00 €	180.000,00 €
Totale complessivo	208.508.233,50 €	137.246.675,20 €	63.463.460,24 €	30.656.008,61 €	48,30%	34.017.889,90 €	23.246.174,51 €	60.051.110,82 €	41.469.429,15 €

Previsioni di spesa 2026 – FSE+



Previsioni di spesa 2026 – FSE+



PROGRAMMA REGIONALE FESR FSE+ BASILICATA 2021-2027

Indicatori di output – FSE+

Priorità	Obiettivo specifico	ID	Descrizione indicatore di output	Target intermedio	Dati aggiornati a Giugno 2026	Target Finale	Avanzamento rispetto al Target Finale
Priorità 06	ESO4.1	EECO02	Disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo	174	324,00	1445,00	22,42%
Priorità 06	ESO4.3	EECO02	Disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo	36	103,00	181,00	56,90%
Priorità 07	ESO4.6	EECO01	Numero complessivo dei partecipanti	1.503	2968,00	9636,00	30,80%
Priorità 07	ESO4.7	EECO01	Numero complessivo dei partecipanti	71	426,00	3515,00	12,12%
		EECO05	Lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori autonomi	0	333,00	4818,00	6,91%
Priorità 08	ESO4.8	EECO01	Numero complessivo dei partecipanti	515	810,00	3886,00	20,84%
Priorità 08	ESO4.8	EECO06	Bambini di età inferiore ai 18 anni	30	130,00	1575,00	8,25%
Priorità 08	ESO4.8	EECO12	Partecipanti con disabilità	25	0,00	420,00	0,00%
Priorità 08	ESO4.11	EECO01	Numero complessivo dei partecipanti	443	569,00	10744,00	5,30%
Priorità 08	ESO4.11	EECO18	Numero di pubbliche amministrazioni o servizi pubblici sostenuti a livello nazionale, regionale o locale	0	1,00	4,00	25,00%
Priorità 10	ESO4.1	EECO02+EECO04	Non occupati	1.020	390,00	2837,00	13,75%
Priorità 10	ESO4.6	EECO09	Partecipanti titolari di un diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma di istruzione post secondaria	840	740,00	2895,00	25,56%
Priorità 10	ESO4.6	EECO10	Partecipanti titolari di un diploma di istruzione secondaria inferiore o più basso	0	907,00	6026,00	15,05%
Priorità 19	ESO4.1	EECO02	Disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo	0	0	359,00	0,00%
Priorità 19	ESO4.6	EECO01	Numero complessivo dei partecipanti	0	0	345,00	0,00%
Priorità 19	ESO4.6	EECO05	Lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori autonomi	0	0	495,00	0,00%
Priorità 20	ESO4.7	EECO01	Numero complessivo dei partecipanti	0	0	1337,00	0,00%
Priorità 21	ESO4.7	EECO01	Numero complessivo dei partecipanti	0	0	292,00	0,00%
Priorità 21	ESO4.7	EECO05	Lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori autonomi	0	0	975,00	0,00%
Priorità 12	Assistenza Tecnica	ISOPR	Progetti di studi, ricerca e consulenze relativi alla attuazione del programma	14 progetti	13	95,00	13,68%

Indicatori di risultato – FSE+

PROGRAMMA REGIONALE FESR FSE+ BASILICATA 2021-2027

Priorità	Obiettivo Specifico	Avviso Pubblico	ID	Descrizione Indicatore	Risultato			Target finale	Avanzamento rispetto al target finale	Altro indicatore pertinente	Descrizione Indicatore	Risultato		
					T	M	F					T	M	F
Priorità 06	ESO4.1	Tirocini extracurricolari	EECR05	Partecipanti che hanno un lavoro sei mesi dopo la fine della loro partecipazione all' intervento	41	19	22	2089	2%	ISR4_2T	Numero di partecipanti che alla conclusione dell'intervento si trovano in una situazione migliorativa	41	19	22
	ESO4.1 ESO4.3	Basilavoro			in corso									
	ESO4.1 ESO4.3	Microfinanza			in corso									
	ESO4.3	Basilaureati			in corso									
Priorità 07	ESO4.6	Scuola Aperta e Digitale	EECR03	Partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento	in corso			9633	0%					
	ESO4.6	Un nido per l'infanzia			in corso									
	ESO4.7	#FC Imprese			in corso									
	ESO4.7	#Cassaintegrati			in corso									
	ESO4.7	Piano triennale di sostegno alla formazione post-universitaria			27	11	16			EECR05	Partecipanti che hanno un lavoro sei mesi dopo la fine della loro partecipazione all' intervento	8	2	6

Indicatori di risultato – FSE+

PROGRAMMA REGIONALE FESR FSE+ BASILICATA 2021 -2027

Priorità	Obiettivo Specifico	Avviso Pubblico	ID	Descrizione Indicatore	Risultato			Target finale	Avanzamento rispetto al target finale	Altro indicatore pertinente	Descrizione Indicatore	Risultato		
					T	M	F					T	M	F
Priorità 08	ESO4.8	TIS	ISR4_2T	Numero di partecipanti che alla conclusione dell'intervento si trovano in una situazione migliorativa	233			5144	5%	EECR05	Partecipanti che hanno un lavoro sei mesi dopo la fine della loro partecipazione all'intervento			
	ESO4.8	Avviso multiproblematici			in corso									
	ESO4.11	personale sanitario			in corso									
Priorità 10	ESO4.1	Basilapprendistato	EECR05	Partecipanti che hanno un lavoro sei mesi dopo la fine della loro partecipazione all'intervento	135	89	46	3274	4%	ISR4_2T	Numero di partecipanti che alla conclusione dell'intervento si trovano in una situazione migliorativa	135	89	46
	ESO4.1	Basilavoro			in corso									
	ESO4.1	Basilaureati			in corso									
	ESO4.6	Valore del sapere	EECR02	Partecipanti in un percorso di istruzione o formazione alla fine della loro partecipazione all'intervento	740	348	392	900	82%	ISR4_2T	Numero di partecipanti che alla conclusione dell'intervento si trovano in una situazione migliorativa	740	348	392
	ESO4.6	Piano triennale di sostegno al diritto allo studio universitario			in corso									
TOTALE					1176	467	476					924	458	466

Considerazioni sull'attuale livello di raggiungimento degli indicatori – FSE+

Priorità	Obiettivo specifico	Output Raggiunto	Considerazioni
Priorità 06	ESO4.1 - Migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale	22,42 %	Le politiche attive del lavoro per gli over 35 hanno restituito risultati apprezzabili. Anche la misura a sostegno dell'autoimpiego ha mostrato una ripresa negli ultimi mesi.
Priorità 06	ESO4.3 - Promuovere una partecipazione equilibrata di donne e uomini al mercato del lavoro, parità di condizioni di lavoro e un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata, anche attraverso l'accesso a servizi abbordabili di assistenza all'infanzia e alle persone non autosufficienti	55,25 %	Si registra il buon andamento delle misure incentivi alle assunzioni di donne e dell'autoimprenditorialità femminile
Priorità 07	ESO4.6 - Promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati, dall'educazione e cura della prima infanzia, attraverso l'istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello terziario e all'istruzione e all'apprendimento degli adulti, anche agevolando la mobilità ai fini dell'apprendimento per tutti e l'accessibilità per le persone con disabilità	30,80 %	L'OS registra il successo dell'iniziativa a sostegno dell'istruzione secondaria di 2° grado (scuola aperta e digitale) con circa 2750 studenti raggiunti, e dell'intervento di ampliamento dei posti per asili nido in Basilicata (circa 280 bambini raggiunti dal servizio solo con il 1° avviso). E' stata già programmata quasi l'intera dotazione dell'Obiettivo Specifico, pertanto si prevede un avanzamento rapido anche dell'indicatore di output.
Priorità 07	ESO4.7 - Promuovere l'apprendimento permanente, in particolare le opportunità di miglioramento del livello delle competenze e di riqualificazione flessibili per tutti, tenendo conto delle competenze imprenditoriali e digitali, anticipando meglio il cambiamento e le nuove competenze richieste sulla base delle esigenze del mercato del lavoro, facilitando il riorientamento professionale e promuovendo la mobilità professionale	19,03 %	L'OS sconta la partenza tardiva dell'Awiso Formazione continua per il personale delle imprese. Si confida in un recupero significativo già nel 2026 compatibilmente con l'avvio delle attività formative per circa 1000 lavoratori
Priorità 08	ESO4.8 - Incentivare l'inclusione attiva, per promuovere le pari opportunità, la non discriminazione e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità, in particolare dei gruppi svantaggiati	29,09 %	Sono stati avviati circa 445 progetti di tirocinio per l'inclusione sociale per soggetti svantaggiati, in convenzione con ARLAB, e circa 274 soggetti fragili e multiproblematici (maggioresni e minoresni) vengono assistiti con misure innovative dal Programma

Considerazioni sull'attuale livello di raggiungimento degli indicatori – FSE+

Priorità	Obiettivo specifico	Output Raggiunto	Considerazioni
Priorità 08	ESO4.11 - Migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendone l'accesso e prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare l'accessibilità l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata, anche per le persone con disabilità	30,30 %	Gli indicatori di output dell'OS registrano un importante recupero rispetto all'anno scorso in particolare grazie all'avvio a regime dell'operazione di importanza strategica di formazione e qualificazione del personale sanitario (attualmente circa 300 medici formati).
Priorità 10	ESO4.1 - Migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale	13,75 %	Anche in questo caso, come per l'OS 4.1 della Priorità 6 si registra il buon andamento delle misure incentivi alle assunzioni di giovani e dell'autoimprenditorialità giovanile. Entro la conclusione del corrente anno si conta di recuperare anche l'apporto, in termini di indicatori, delle iniziative affidate ad Arlab che insistono sul presente OS, ovvero tirocini per i giovani disoccupati, misure riduzione dei tempi di attesa per il primo inserimento lavorativo dei giovani (nella fascia di età 19-29 anni), e mobilità studentesca.
Priorità 10	ESO4.6 - Promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati, dall'educazione e cura della prima infanzia, attraverso l'istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello terziario e all'istruzione e all'apprendimento degli adulti, anche agevolando la mobilità ai fini dell'apprendimento per tutti e l'accessibilità per le persone con disabilità	40,61 %	Concorrono al buon avanzamento degli indicatori di output dell'OS il piano triennale di sostegno al diritto allo studio universitario, con oltre 1000 studenti raggiunti finora, e le borse di studio per studenti a basso reddito e meritevoli iscritti al secondo grado del ciclo di istruzione superiore (circa 740 studenti raggiunti).
Priorità 12	Assistenza Tecnica FSE+	13,68 %	I nuovi servizi di AT per il periodo 2021/2027 sono regolarmente avviati. Il target intermedio è stato raggiunto alla fine dello scorso anno.

Considerazioni sul livello di raggiungimento degli indicatori delle nuove priorità – FSE+

Priorità	Obiettivo specifico	Output Previsto entro il 2026	Considerazioni
Priorità 19 STEP	ESO4.1 - Migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale	30%	Si prevede di raggiungere circa 110 giovani attraverso tirocini extracurricolari finalizzati allo sviluppo di competenze tecnico-scientifiche nei settori strategici individuati dalla piattaforma europea STEP. I tirocini favoriscono il passaggio dalla formazione al lavoro, accelerando il primo inserimento lavorativo dei giovani, e sostenendo al contempo il contrasto alla disoccupazione giovanile e ai fenomeni di emigrazione. La misura sarà avviata entro la fine dell'estate.
Priorità 19 STEP	ESO4.6 - Promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati, dall'educazione e cura della prima infanzia, attraverso l'istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello terziario e all'istruzione e all'apprendimento degli adulti, anche agevolando la mobilità ai fini dell'apprendimento per tutti e l'accessibilità per le persone con disabilità	20%	Si prevede di raggiungere circa 160 professionisti lucani attraverso percorsi di formazione in uno dei tre settori strategici STEP - tecnologie digitali, tecnologie pulite, biotecnologie. Lo sportello è già attivo, e ad oggi conta una prenotazione di risorse pari a quasi il doppio delle risorse stanziare (800 mila €).
Priorità 20 Preparazione Civile e Cibersicurezza	ESO4.7 - Promuovere l'apprendimento permanente, in particolare le opportunità di miglioramento del livello delle competenze e di riqualificazione flessibili per tutti, tenendo conto delle competenze imprenditoriali e digitali, anticipando meglio il cambiamento e le nuove competenze richieste sulla base delle esigenze del mercato del lavoro, facilitando il riorientamento professionale e promuovendo la mobilità professionale	35%	Si prevede di formare ed attestare la formazione per circa 500 infermieri di Famiglia o Comunità da inserire all'interno dell'iniziativa di preparazione civile dei territori. Il Bando di selezione è già stato pubblicato e scade il 25 giugno 2026. Le attività formative di 220 ore si avvieranno entro la fine dell'estate.
Priorità 21 Decarbonizzazione	ESO4.7 - Promuovere l'apprendimento permanente, in particolare le opportunità di miglioramento del livello delle competenze e di riqualificazione flessibili per tutti, tenendo conto delle competenze imprenditoriali e digitali, anticipando meglio il cambiamento e le nuove competenze richieste sulla base delle esigenze del mercato del lavoro, facilitando il riorientamento professionale e promuovendo la mobilità professionale	10%	Si prevede di raggiungere circa 160 professionisti lucani attraverso percorsi di formazione sulla transizione ecologica. Lo sportello è già attivo, e ad oggi conta una prenotazione di risorse non molto distante dallo stanziamento previsto (800 mila euro).

Le sfide individuate nel semestre europeo

La Commissione Europea nella Relazione per il paese Italia del 3 giugno 2026 ha elaborato il documento RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO sulle politiche economiche, sociali, occupazionali, strutturali e di bilancio dell'Italia:

- L'**occupazione** ha continuato a crescere vigorosamente; nonostante tali progressi, il tasso di occupazione è rimasto ben al di sotto della media UE, in particolare per quanto riguarda le donne e i giovani;
- La lenta crescita delle retribuzioni e la bassa intensità di lavoro contribuiscono alla **povertà lavorativa** e rafforzano il circolo vizioso tra bassi salari e bassa produttività, limitando la competitività;
- I divari regionali rimangono elevati nonostante alcuni miglioramenti recenti; anche la **qualità** e l'**accessibilità** dei **servizi pubblici** rimangono fortemente limitate in tali regioni, accelerando lo spopolamento. Tali sfide sono acute da una scarsa autonomia di bilancio e da inefficienze amministrative, in particolare nei comuni più piccoli, che si traducono in carenze croniche di servizi nei settori dell'**assistenza sanitaria**;
- L'Italia ha difficoltà ad attrarre e **trattenere lavoratori altamente qualificati**. La situazione è peggiore al Sud, in quanto i giovani delle regioni meridionali si trasferiscono non solo all'estero, ma anche nelle regioni centrali e settentrionali del paese;
- Incoraggiare la **partecipazione al mercato del lavoro**, il **miglioramento del livello delle competenze**, la **riqualificazione** e la **formazione professionale** e ad **aumentare la qualità dei servizi pubblici per l'impiego**;
- **Istruzione digitale e inclusiva**;
- La resilienza del quadro sanitario nazionale è stata migliorata attraverso la riforma **dell'assistenza sanitaria territoriale**;
- Le elevate disuguaglianze sono aggravate dalla **disparità di accesso all'istruzione terziaria**;
- I **servizi sociali** per i **gruppi più vulnerabili** sono ostacolati da **finanziamenti insufficienti**.

Come il Fondo FSE+ Basilicata affronta le sfide individuate nel semestre europeo (*Tematica secondaria 10*)

Raccomandazione CE	Tematica secondaria 10 FSE+
<i>Tasso di occupazione al di sotto della media UE, in particolare per quanto riguarda le donne e i giovani</i>	- Incentivi alle assunzioni di donne disoccupate/ inoccupate - Incentivazione di servizi di conciliazione vita privata – lavoro - Sensibilizzazione all'interno dei contesti lavorativi lucani (imprese) alla parità di condizioni di lavoro tra uomini e donne
<i>Povertà lavorativa e bassi salari</i>	- Specifiche azioni sulla Priorità 6 Occupazione per la promozione del lavoro stabile e di qualità - Rideterminazione dei massimali di aiuto annui per le imprese che assumono giovani laureati, enfatizzando la stretta relazione livello contrattuale/salario/ massimale di aiuto
<i>Qualità e accessibilità dei servizi pubblici rimangono fortemente limitate in tali regioni, accelerando lo spopolamento</i>	Misure di incentivazione alla creazione di nuovi nidi e ai servizi di assistenza alla famiglia (es. ludoteche, baby parking), in particolare nei piccoli comuni
<i>Difficoltà ad attrarre e trattenere lavoratori altamente qualificati</i>	Misure specifiche per l'inserimento lavorativo di giovani laureati, che prevedono anche la possibilità per giovani lucani non domiciliati o non residenti in regione di accettare un'offerta di lavoro in Basilicata
<i>Aumentare la qualità dei servizi pubblici per l'impiego</i>	L' Agenzia strumentale per i servizi all'impiego ARLAB è partner strategico dell'Autorità di Gestione, in particolare per l'attuazione delle politiche attive per il lavoro contenute nel Programma
<i>Istruzione digitale e inclusiva</i>	- Scuola aperta e digitale - Laboratori STEM e STEP nelle scuole (di secondo grado)
<i>Riforma dell'assistenza sanitaria territoriale</i>	Infermiere di Famiglia o Comunità
<i>Disparità di accesso all'istruzione terziaria</i>	Piano triennale di sostegno al diritto allo studio universitario in Basilicata Sostegno all'attivazione di nuovi dottorati di ricerca in Basilicata
<i>I servizi sociali per i gruppi più vulnerabili sono ostacolati da finanziamenti insufficienti</i>	All'interno della MTR l'Autorità di Gestione non ha sottratto risorse finanziarie all'OS 4.8 della Priorità 8 Inclusione e Salute per finanziare le nuove Priorità previste dalla riforma di metà periodo delle Politiche di Coesione

Tematica secondaria 10 – Affrontare le sfide individuate nel semestre europeo – FSE+

Priorità	Obiettivo specifico	Dotazione (Quota UE)	Costo ammesso (Quota UE)	% Costo ammesso/ dotazione	Importo totale delle spese ammissibili dichiarate dai beneficiari	% Spese tot/Dotazione
Priorità 06	ESO 6.4.1	9.000.000,00 €	8.154.823,79 €	90,61%	1.947.588,42 €	21,64%
Priorità 06	ESO 6.4.3	4.500.000,00 €	3.920.243,25 €	87,12%	700.996,01 €	15,58%
Priorità 07	ESO 7.4.6	2.500.000,00 €	1.756.255,31 €	70,25%	904.314,88 €	36,17%
Priorità 07	ESO 7.4.7	7.633.900,00 €	2.784.916,54 €	36,48%	429.495,33 €	5,63%
Priorità 08	ESO 8.4.8	3.640.000,00 €	2.381.127,20 €	65,42%	184.447,20 €	5,07%
Priorità 08	ESO 8.4.11	9.804.675,68 €	8.614.756,33 €	87,86%	1.117.226,83 €	11,39%
Priorità 10	ESO 10.4.1	5.954.040,00 €	5.108.371,51 €	85,80%	2.187.254,89 €	36,74%
Priorità 10	ESO 10.4.6	9.564.739,50 €	5.996.615,91 €	62,70%	2.795.959,97 €	29,23%
Priorità 19	ESO 19.4.1	2.000.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
Priorità 19	ESO 19.4.6	3.300.000,00 €	800.000,00 €	24,24%	0,00 €	0,00%
Priorità 20	ESO 20.4.7	5.699.293,20 €	2.448.000,00 €	42,95%	0,00 €	0,00%
Priorità 21	ESO 21.4.7	2.700.000,00 €	720.000,00 €	26,67%	0,00 €	0,00%

Grazie!

adgprbasilicata2127@regione.basilicata.it