

COMITATO DI SORVEGLIANZA

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE BASILICATA 2014/2020
MELFI (PZ), 11 SETTEMBRE 2020
PALAZZO ARCIVESCOVADO – SALA DEGLI STEMMI

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione Ordine del Giorno;
2. Illustrazione dello stato di attuazione del Programma alla data del Comitato;
3. Illustrazione e approvazione della Relazione Annuale di Attuazione (RAA) 2019;
4. Informativa sulle modifiche del Programma;
5. Informativa sulla Valutazione in itinere;
6. Informativa sull'attuazione della Strategia di Comunicazione e Pubblicità;
7. Informativa sull'Incontro Annuale 2019;
8. Varie ed eventuali.

Illustrazione stato di attuazione del PSR Basilicata 2014-2020 al 04/09/2020

Risorse attivate = 619,37 milioni di euro di cui 495,54 milioni *(al netto dei trascinamenti)*

tramite:

- **58** Bandi di misura;
- **1** Bando di selezione delle Strategie di sviluppo locale;
- **3** Avvisi per manifestazioni di interesse per la Cooperazione;
- Attività di assistenza tecnica.

Avanzamento finanziario del PSR Basilicata 2014-2020 al 04/09/2020

Misura	Descrizione misura	Dotazione pubblica (ver. 8.1)	Programmato		Pagato (al decreto AGEA n°391)	
M01	Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione	8.973.511	7.338.000	81,8%	-	0,0%
M02	Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole	3.752.559	700.000	18,7%	-	0,0%
M03	Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	5.710.416	6.159.977	107,9%	1.448.970	25,4%
M04	Investimenti in immobilizzazioni materiali	156.726.388	185.750.642	118,5%	71.134.131	45,4%
M05	Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione	11.420.832	10.662.347	93,4%	1.671.601	14,6%
M06	Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese	65.725.804	56.867.108	86,5%	31.704.368	48,2%
M07	Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali	49.291.574	36.666.040	74,4%	20.724.520	42,0%
M08	Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste	79.816.132	47.442.253	59,4%	15.339.994	19,2%
M09	Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori	1.200.000	1.200.000	100,0%	63.810	5,3%
M10	Pagamenti agro-climatico-ambientali	80.959.633	73.320.617	90,6%	38.791.609	47,9%
M11	Agricoltura biologica	86.182.510	86.202.933	100,0%	68.732.851	79,8%
M12	Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque	13.881.891	2.000.000	0,0%	-	0,0%
M13	Indennità a favore di zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici	27.899.460	28.129.468	100,8%	19.091.281	68,4%
M16	Cooperazione	19.626.337	17.535.154	89,3%	1.358.932	6,9%
M19	Sostegno allo sviluppo locale LEADER	37.212.546	40.396.421	108,6%	8.740.551	23,5%
M20	Assistenza Tecnica	22.997.265	18.996.895	82,6%	9.459.754	41,1%
Totale		671.376.858	619.367.857	92,3%	288.262.374	42,9%

Avanzamento procedurale per misura al 04/09/2020

Misura	Piano finanziario (vers. 8.1)	Domande presentate		Domande ammissibili		Impegni contrattualizzati		Domande finanziate/pagate			PAGATO (al decreto AGEA n°391)	
		n°	importo richiesto	n°	importo ammesso	importo pubblico	% su dotaz.	n°	importo impegnato	% su dotazione	importo pubblico	%
M01	8.973.511	235	8.133.963	35	541.639	541.639	6,0%	35	541.639	6,0%	-	0,0%
M02	3.752.559	1	700.000	1	700.000	700.000	18,7%	1	700.000	18,7%	-	0,0%
M03	5.710.416	785	6.939.411	638	5.250.864	5.250.864	92,0%	638	5.250.864	92,0%	1.448.970	25,4%
M04	156.726.388	2.212	278.097.090	1.710	220.917.052	171.155.285	109,2%	1.267	171.155.285	109,2%	71.134.131	45,4%
M05	11.420.832	175	7.661.520	138	462.347	4.963.932	43,5%	34	4.963.932	43,5%	1.671.601	14,6%
M06	65.725.804	2.614	174.995.608	2.254	141.759.788	47.774.787	72,7%	797	47.774.787	72,7%	31.704.368	48,2%
M07	49.291.574	580	60.339.613	424	36.835.463	31.559.470	64,0%	363	31.559.470	64,0%	20.724.520	42,0%
M08	79.816.132	987	36.454.796	981	23.445.946	27.943.409	35,0%	972	23.445.946	29,4%	15.339.994	19,2%
M09	1.200.000	3	1.200.000	3	1.200.000	1.200.000	100,0%	3	1.200.000	100,0%	63.810	5,3%
M10	80.959.633	6.650	51.175.336	5.227	41.014.493	76.008.017	93,9%	5.227	41.014.493	50,7%	38.791.609	47,9%
M11	86.182.510	9.417	78.921.959	8.309	68.732.851	86.202.933	100,0%	8.309	68.732.851	79,8%	68.732.851	79,8%
M12	13.881.891	2	22.054	-	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%
M13	27.899.460	32.009	81.859.937	28.889	19.091.281	28.138.495	100,9%	28.889	19.091.281	68,4%	19.091.281	68,4%
M16	19.626.337	137	27.869.222	103	18.899.127	15.911.128	81,1%	91	15.911.128	81,1%	1.358.932	6,9%
M19	37.212.546	192	40.196.587	188	40.116.587	39.916.587	107,3%	182	39.658.987	106,6%	8.740.551	23,5%
M20	22.997.265	-	18.996.895	-	18.996.895	18.996.895	82,6%	-	18.996.895	82,6%	9.459.754	41,1%
	671.376.858	55.999	873.563.989	48.900	637.964.334	556.263.441	82,9%	46.808	489.997.559	73,0%	288.262.374	42,9%

Avanzamento finanziario per priorità strategica al 04/09/2020

FA	Spesa programmata (vers. 8.0)		Spesa sostenuta		% Avanzamento spesa
	pubblica	FEASR	pubblica	FEASR	
2a	81.149.953	49.011.009	26.554.443	16.065.438	32,7%
2b	67.762.534	41.081.046	38.350.793	23.202.404	56,6%
3a	71.362.312	43.294.752	32.139.239	19.444.240	45,0%
3b	12.318.183	7.452.501	1.671.601	1.011.319	13,6%
P4	272.030.495	164.578.450	137.329.602	83.083.093	50,5%
5a	9.136.665	5.527.683	8.085.061	4.891.462	88,5%
5c	4.482.192	2.711.726	-	-	0,0%
5e	26.579.993	16.080.895	4.973.187	3.008.778	18,7%
6a	40.710.063	24.509.035	12.956.145	7.838.468	31,8%
6b	49.541.934	29.972.870	15.205.256	9.199.180	30,7%
6c	13.305.269	8.049.688	1.537.292	930.062	11,6%
	648.379.594	392.269.655	278.802.620	168.674.443	43,0%
<i>Assistenza Tecnica M20</i>	22.997.265	13.913.345	9.459.754	5.723.151	41,1%
<i>Totale PSR</i>	671.376.859	406.183.000	288.262.374	174.397.595	42,9%

Avanzamento procedurale: bandi emanati 2016-2020 (1/5)

Misura	Sotto misura	Dotazione	Pubblicazione	Scadenza	Stato procedurale		
1	1.1 Sostegno per azioni di informazione professionale e acquisizione di competenze	4.078.000	16/07/2019	27/09/2019	istruttoria		
	1.2 Attività dimostrative ed azioni di informazione	3.260.000	16/08/2019	15/10/2019	istruttoria		
2	Riconoscimento degli organismi di consulenza aziendale in agricoltura		16/02/2019	12/04/2019	chiuso		
	Affidamento diretto ALSIA	700.000	06/11/2019		pagamento		
3	3.1 Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità	1.631.000	06/06/2018	18/07/2018	pagamento		
	3.2 Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno	3.700.000	31/12/2016	10/03/2017	pagamento		
	Investimenti nelle aziende agricole – Progetto di valorizzazione delle filiere alimentari	25.000.000	11/08/2017	12/11/2018	pagamento		
	Investimenti nelle aziende agricole	Ordinario	24.000.000	11/08/2017	20/04/2018	pagamento	
	4.1	Investimenti nelle aziende agricole - integrato	1° finestra	16.000.000	11/08/2017	20/04/2018	pagamento
			2° finestra	16.000.000	16/06/2019	10/09/2109	pagamento
4	Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli. "Progetti di valorizzazione delle filiere agroalimentari"	26.700.000	11/08/2017	12/11/2018	pagamento		
	Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli	Ordinario	16.000.000	11/08/2017	20/04/2018	pagamento	
	4.3.1	Sostegno per investimenti in infrastrutture necessarie all'accesso ai terreni agricoli e forestali	Ordinario	24.720.238	11/08/2017	09/12/2017	pagamento
			Aree interne	8.150.000	08/11/2019	23/12/2019	pagamento
			Aree interne 2° bando	1.530.000	01/08/2020	30/09/2020	in corso
4.4	Investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla conservazione della biodiversità	668.000	16/11/2018	31/12/2018	istruttoria		

Avanzamento procedurale: bandi emanati 2016-2020 (2/5)

Misura	Sotto misura	Dotazione	Pubblicazione	Scadenza	Stato procedurale
5	5.1 Sostegno agli investimenti nelle azioni preventive volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali	3.700.000	01/09/2020	01/10/2020	<i>in corso</i>
	5.2 Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati	6.000.000	16/05/2018	10/10/2018	<i>pagamento</i>
		500.000	16/08/2020	15/09/2020	<i>in corso</i>
6	6.1 Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori	1° finestra 12.020.000	01/05/2016	29/07/2016	<i>pagamento</i>
		2° finestra 12.950.000		07/03/2017	<i>pagamento</i>
		ord. 12.970.000	17/04/2018	25/06/2018	<i>pagamento</i>
	6.2 Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone rurali	5.600.000	23/09/2019	06/12/2019	<i>pagamento</i>
6.4.2	Sostegno alla costituzione e allo sviluppo di agriturismi e fattorie didattiche	10.000.000	08/11/2019	27/01/2020	<i>istruttoria</i>
7.2	Realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili	2.447.321	16/11/2018	16/12/2018	<i>pagamento</i>
7.3	Realizzazione delle infrastrutture per la Banda Larga (ultimo miglio) e miglioramento dei servizi di base ITC	3.074.584	01/02/2018		<i>pagamento</i>
7	7.4 Investimenti per la creazione, modernizzazione e estensione dei servizi di base per popolazioni rurali - COMUNI SINGOLI E ASSOCIATI	1° finestra 6.737.117	01/09/2016	30/11/2016	<i>pagamento</i>
		2° finestra		16/07/2017	<i>pagamento</i>
	7.5 Investimenti per fruizione pubblica di infrastrutture ricreative, turistiche su piccola scala ed informazione turistica	1° finestra 2.728.984	01/09/2016	30/11/2016	<i>pagamento</i>
		2° finestra 3.171.226		02/10/2017	<i>pagamento</i>
7.6	Investimenti per restauro e riqualificazione del patrimonio culturale e naturale, del paesaggio naturale e dei siti HVN	Aree interne 1.800.000	01/04/2020	01/06/2020	<i>pagamento</i>
		Regia diretta 751.137	01/02/2018		<i>istruttoria</i>
8	8.5 di investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali	bando 2017 12.000.000	11/08/2017	13/10/2017	<i>pagamento</i>
		bando enti pubblici 12.000.000	01/10/2018	15/11/2018	<i>pagamento</i>
		bando privati 2.000.000	01/10/2018	30/11/2018	<i>pagamento</i>

Avanzamento procedurale: bandi emanati 2016-2020 (3/5)

Misura	Sotto misura	Dotazione	Pubblicazione	Scadenza	Stato procedurale	
9	9.1 Sostegno alla costituzione di associazioni o organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale	1.200.000	16/01/2018	14/09/2018	<i>pagamento</i>	
		annualità 2017	2.687.400	25/10/2016	15/06/2017	<i>pagamento</i>
	10.1.1 Produzione integrata	annualità 2018	2.687.400	01/04/2018	15/05/2018	<i>pagamento</i>
		annualità 2019	2.687.400	01/03/2019	17/06/2019	<i>pagamento</i>
		annualità 2020	2.687.400	01/04/2020	15/06/2020	<i>istruttoria</i>
		All. cust. ann.2016		01/05/2016	16/06/2016	<i>pagamento</i>
	10.1.3 Allevatori e coltivatori custodi	All. cust. ann.2017			15/06/2017	<i>pagamento</i>
		All. cust. ann.2018	500.000	01/04/2018	16/06/2018	<i>pagamento</i>
		All. cust. ann.2019		01/04/2019	17/06/2019	<i>pagamento</i>
		All. cust. ann.2020		01/04/2020	15/06/2020	<i>istruttoria</i>
Colt. cust. ann.2019		1.000.000	01/04/2019	17/06/2019	<i>pagamento</i>	
Colt. cust. ann.2020			01/04/2020	15/06/2020	<i>istruttoria</i>	
10	10.1.4 Introduzione Agricoltura conservativa (SEMINA su SODO)	annualità 2017		25/10/2016	15/06/2017	<i>pagamento</i>
		annualità 2018	10.000.000	01/04/2018	16/06/2018	<i>pagamento</i>
		annualità 2019		01/04/2019	17/06/2019	<i>pagamento</i>
		annualità 2020		01/04/2020	15/06/2020	<i>istruttoria</i>
10.2	Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura	2.198.991	16/04/2017	31/07/2017	<i>pagamento</i>	

Avanzamento procedurale: bandi emanati 2016-2020 (4/5)


Misura	Sotto misura	Dotazione	Pubblicazione	Scadenza	Stato procedurale
11.1	Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica	annualità 2016	01/05/2016	16/06/2016	pagamento
		annualità 2017	35.616.680	15/06/2017	pagamento
		annualità 2018		01/04/2018	16/06/2018
11.2	Pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica (annualità 2016)	annualità 2016	01/05/2016	16/06/2016	pagamento
		annualità 2017	49.004.751	15/06/2017	pagamento
		annualità 2018		01/04/2018	16/06/2018
annualità 2019	01/03/2019	17/06/2019		pagamento	
	annualità 2020	01/04/2020	15/06/2020	istruttoria	
12.1	Salvaguardia prati da sfalcio e turnazione e riduzione del carico di bestiame	annualità 2019	01/04/2019	17/06/2019	pagamento
		1.000.000	01/04/2020	15/06/2020	istruttoria
12.2	Indennità evoluzione naturale cedui/avviamento alto fusto	annualità 2019	01/04/2019	17/06/2019	pagamento
		1.000.000	01/04/2020	15/06/2020	istruttoria
13.1	Pagamento compensativo per le zone montane	annualità 2016	01/05/2016	15/06/2016	pagamento
		5.600.000	04/05/2017	15/06/2017	pagamento
		5.600.000	09/04/2018	16/06/2018	pagamento
		5.600.000	01/03/2019	17/06/2019	pagamento
		5.600.000	01/04/2020	15/06/2020	istruttoria

Avanzamento procedurale: bandi emanati 2016-2020 (5/5)

Misura	Sotto misura	Dotazione	Publicazione	Scadenza	Stato procedurale	
5	5.1 Sostegno agli investimenti nelle azioni preventive volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali	3.700.000	01/09/2020	01/10/2020	in corso	
	16.1 Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura					
	16.2 Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie	(avviso esplorativo)	16/08/2016	15/11/2016		
	16.0 ALTRI - Valorizzazione delle filiere agroalimentari					
16	16.1 Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura	2.800.000	16/04/2017	31/07/2017	pagamento	
	16.2 Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie	3.500.000	01/10/2018	15/02/2019	pagamento	
	16.4 Sostegno alla cooperazione di filiera	Mercati locali	2.200.000	20/02/2019	23/04/2019	istruttoria
		Filieri corte	1.000.000	20/02/2019	23/04/2019	pagamento
	16.8 Incentivi per la redazione dei Piani di gestione forestale	3.000.000	16/03/2019	01/07/2019	pagamento	
	16.0 ALTRI - Valorizzazione delle filiere agroalimentari	3.500.000	11/08/2017	27/11/2018	pagamento	
	19.1 Sostegno preparatorio	417.600	10/06/2016	19/09/2016	pagamento	
	19.2.1 Supporto per l'implementazione dei piani di sviluppo locale	10.628.950			pagamento	
	19.2.2 Azioni specifiche LEADER	16.409.305			pagamento	
	19.3 Sostegno alla preparazione ed implementazione di attività di cooperazione (**)	1.625.786	01/03/2018	30/03/2018	pagamento	
19.4 Sostegno per le spese di gestione e di animazione	6.799.564			pagamento		
20	20 Assistenza tecnica	18.298.548			pagamento	
		totale	495.537.383	73,8%		
		Trascinamento "misure a investimento" dal PSR 2007/2013	65.572.319	9,8%		
		Trascinamento "misure agroambientali" dal PSR 2007/2013	58.258.155	8,7%		
		TOTALE	619.367.857	92,3%		

(**) Sportello permanente attivo dal giorno 1° al giorno 10 dei mesi di gennaio, maggio e settembre di ogni anno fino al 10/9/2020. La prima finestra va dal 1 al 30 marzo

Impegni e pagamenti per tipologia di misura



Target FEASR – Regola N+3 – RISCHIO DISIMPEGNO

Impegni 2014-2010	Impegno 2015, 2016 e 2017 da utilizzare entro il 31/12/2020	Riserva di performance 2015, 2016 e 2017	Prefinanziamento del 3%	Pagamenti FEASR al decreto AGEA n° 391	% avanzamento della spesa sostenuta rispetto all'impegno complessivo 2014-2020	% avanzamento della spesa rispetto all'impegno 2015, 2016 e 2017	da spendere al 31/12/2020	
							quota FEASR	tot. pubblico
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	$(f=(d+e)/a)$	$(g=(c+d+e)/b)$	$(h=b-(c+d+e))$	
406.183.000	234.364.000	14.122.699	12.344.910	174.030.830	45,9%	85,6%	33.865.561	55.976.134

Target FEASR – Regola N+3 – PREVISIONI DI SPESA

	Spesa pubblica prevista	Domande di pagamento a SIAN (importo pubblico)					Domande da presentare a SIAN	
		in liquidazione/ammissibili/con proposta di pagamento	in istruttoria/prese in carico/ricevibili	rilasciate	Totale	% su previsioni	importo pubblico	% su previsioni
Strutturali	39.756.400	4.390.087	2.990.733	11.512.258	18.893.078	48%	20.863.322	52%
Leader	1.260.000	65.040	460.194	16.050	541.284	43%	718.716	57%
AT	1.000.000	805.465	-	-	805.465	81%	194.535	19%
Superfici	16.071.448			33.340.582	33.340.582	207%		0%
	58.087.848	5.260.592	3.450.927	44.868.889	53.580.408	92%		

Analisi sugli indicatori del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione (performance)

Priorità	Indicatore	Valore obiettivo 2023	Valore realizzato al 4/9/2020	Tasso di realizzazione
P2	Spesa pubblica totale P2 (in EUR)	148.912.487	64.905.236	44%
	Numero di aziende agricole che beneficiano di un sostegno del PSR per gli investimenti nella ristrutturazione o nell'ammodernamento (settore prioritario 2A) + aziende con piano di sviluppo aziendale/investimenti per giovani agricoltori sovvenzionati dal PSR (aspetto specifico 2B)	985	772	78%
	N° beneficiari sostenuti per investimenti nelle aziende agricole (supporto per il business plan dei giovani agricoltori) (misura 4.1)	297	238	80%
P3	Spesa pubblica totale P3 (in EUR)	83.680.495	33.810.841	40%
	Numero di aziende agricole sovvenzionate che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali/filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)	373	435	117%
	Numero di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)	237	0	0%
	N° operazioni sostenute per investimenti nelle aziende agricole e nelle imprese agroalimentari (misure 4.1 e 4.2)	115	63	55%

Analisi sugli indicatori del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione (performance)

Priorità	Indicatore	Valore obiettivo 2023	Valore realizzato al 4/9/2020	Tasso di realizzazione
P4	Spesa pubblica totale P4 (in EUR)	272.030.495	137.329.602	50%
	Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione che contribuiscono alla biodiversità (ha) (aspetto specifico 4A) + miglioramento della gestione idrica (ha) (aspetto specifico 4B) + migliore gestione del suolo e prevenzione dell'erosione del suolo (ha) (aspetto specifico 4C)	98.260	167.676	171%
	Superficie (ha) – M13.01 indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	15.943	89.054	559%
P5	Spesa pubblica totale P5 (in EUR)	40.198.850	13.058.248	32%
	Numero di operazioni di investimenti destinati al risparmio e all'efficienza energetica (aspetto specifico 5B) + nella produzione di energia rinnovabile (aspetto specifico 5C)	47	0	0%
	Terreni agricoli e forestali gestiti in maniera tale da promuovere il sequestro e la conservazione del carbonio (ha) (aspetto specifico 5E) + terreni agricoli oggetto di contratti di gestione mirati a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (ha) (aspetto specifico 5D) + terreni irrigui cui si applicano sistemi di irrigazione più efficienti (ha) (aspetto specifico 5A)	2.018	1.103	55%
	N° operazioni – investimenti per migliorare la resilienza e il valore degli ecosistemi forestali	26	34	131%

Analisi sugli indicatori del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione (performance)

Priorità	Indicatore	Valore obiettivo 2023	Valore realizzato al 4/9/2020	Tasso di realizzazione
P6	Spesa pubblica totale P6 (in EUR)	103.557.267	29.698.694	29%
	Numero di operazioni sovvenzionate per migliorare le infrastrutture e i servizi di base nelle zone rurali (aspetti specifici 6B e 6C)	74	151	204%
	Popolazione coperta dai GAL (aspetto specifico 6B)	438.879	422703	96%

Stato dell'arte della selezione delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) nell'ambito della Misura 19 - SLTP LEADER

- Oltre ai due GAL già costituiti (Cittadella del Sapere e START 2020) hanno avviato le proprie attività il GAL LUCUS (area Vulture Alto Bradano) ed il GAL PerCorsi (area Marmo Melandro)
- Permane il contenzioso sull'area Montagna Materana – Val d'Agri
- **Straordinario** il risultato della Sottomisura 19.3 – Cooperazione, che ha visto esaurire la dotazione finanziaria di partenza con 11 progetti, mentre altri tre sono in attesa di ulteriori finanziamenti delle Strategie di sviluppo locale;



Stato dell'arte della selezione delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) nell'ambito della Misura 19 - SLTP LEADER

I 4 GAL già attivi (Cittadella del Sapere, START 2020, LUCUS, PerCorsi) hanno presentato domande di sostegno e di pagamento sulla 19.1 (Supporto preparatorio), sulla 19.4 (Animazione e Funzionamento) e su numerose Azioni

Cittadella del Sapere

- 122 - Promozione enogastronomia
- 231 - Assistenza per accelerare lo sviluppo di imprese e progetti imprenditoriali innovativi
- 311 - Analisi attrattività turistica
- 324 - Azioni di promozione, informazione e comunicazione
- 411 - Misurazione multidimensionale benessere
- 412 - Supporto implementazione strategia SNAI

START 2020

- 19.2.B.4 – Turismo dell'esperienza
- 19.2.B.2.1.A – Ultimo Miglio (Bando concluso)

PerCorsi

- 19.2.B.7 - Informazione e promozione territoriale

SIA-RB a supporto del PSR 2014-2020

Nel 2020 il SIA-RB (Sistema Informativo Agricolo della Regione Basilicata), oltre al supporto al monitoraggio del PSR, è divenuto lo strumento principale per la trasmissione e la conservazione di tutta la documentazione dei bandi FEASR pubblicati dalla Regione Basilicata a partire da settembre 2019.

- **N. Bandi Gestiti: 4**
- **Totale Domande trasmesse e gestite: 622**

MISURA 1.1.1 "FORMAZIONE PROFESSIONALE IN CAMPO AGRICOLO E FORESTALE"

- Totale Domande Trasmesse e Istruite: 161
- Totale Richieste Integrazioni: 139
- Totale Comunicazioni Integrazioni: 114
-

MISURA 1.2.1 "ATTIVITA' DIMOSTRATIVE E INFORMATIVE IN CAMPO AGRICOLO E FORESTALE"

- Totale Domande Trasmesse e Istruite: 59
- Totale Richieste Integrazioni: 59
- Totale Comunicazioni Integrazioni: 54

SIA-RB a supporto del PSR 2014-2020

MISURA 6.2.1 "AIUTO ALL'AVVIAMENTO D'IMPRESA PER ATTIVITA' EXTRA AGRICOLE IN ZONE RURALI"

- Totale Domande Trasmesse e Istruite: 227
- Totale Richieste Integrazioni: 127
- Totale Comunicazioni Integrazioni: 127
-

MISURA 6.4.2 "SOSTEGNO ALLA COSTITUZIONE E SVILUPPO DI AGRITURISMI E FATTORIE MULTIFUNZIONALI"

- Totale Domande Trasmesse e in Istruttoria: 175

SIA-RB: Iter Domanda di Sostegno PSR 2014-2020

Programma Sviluppo Rurale 2014-2020									
Home / Ricerca procedimento / Elenco procedimenti / Dettaglio oggetto						Utente		Ente: Regione Basilicata Esci	
2019 - Sostegno ad azioni dimostrative ed azioni di informazione (OPERAZIONE 1.2.1) - BANDO PUBBLICO Procedimento numero: 20201078423 - Istruttoria in corso dal 03/03/2020 16:49:00								Operazioni	
+	Oggetto/istanza	Codice domanda	Data inizio	Data fine	Data protocollo trasmissione/approvazione	Numero protocollo	Data trasmissione	Esito	Stato
DOMANDA DI SOSTEGNO MISURE A INVESTIMENTO									
	Domanda di sostegno	20201078423	21/10/2019 13:03:51	22/10/2019 12:41:51	22/10/2019	174735	22/10/2019 12:43:32	Trasmesso	Trasmesso
	Istruttoria della domanda di sostegno ai fini della ammissione a finanziamento		03/03/2020 16:49:00						In corso
	Richiesta invio documentazione integrativa		14/05/2020 11:43:44	14/05/2020 11:46:15	14/05/2020	86350		Approvata positivo	Richiesta inviata
	Comunicazione per invio documentazione integrativa	20201078423-DI-01	27/05/2020 10:41:46	27/05/2020 10:43:20	27/05/2020	96643	27/05/2020 10:43:25	Trasmesso	Trasmesso
	Richiesta invio documentazione integrativa		03/07/2020 09:47:48	03/07/2020 09:49:05	03/07/2020	127054		Approvata positivo	Richiesta inviata
	Comunicazione per invio documentazione integrativa	20201078423-DI-02	06/07/2020 21:15:41	06/07/2020 21:18:18	06/07/2020	129187	06/07/2020 21:18:23	Trasmesso	Trasmesso

SIA-RB: conservazione documentale digitale

Programma Sviluppo Rurale 2014-2020

Home / Ricerca procedimento / Elenco procedimenti / Dettaglio Oggetto / Allegati

Utente

Ente: Regione Basilicata | Esci



2019 - Sottomisura 6.4.2 - Sostegno alla costituzione e sviluppo di agriturismi e fattorie multifunzionali.
Procedimento numero: 20201082896 - Trasmesso dal 26/04/2020 19:59:07
Domanda di sostegno - Trasmesso dal 26/04/2020 19:59:07

Operazioni -



Dati
Identificativi

Interventi

Dichiarazioni

Impegni

Allegati

Controlli
SIGC

Si ricorda che i documenti allegati in questo quadro fanno fede giuridicamente

Gli allegati privi di quadretto di spunta sono obbligatori. Qualora vi siano allegati facoltativi è necessario innanzitutto cliccare sul tasto [modifica](#) per attivare le caselle di spunta. Dopo aver spuntato le caselle in corrispondenza degli allegati da inserire, cliccare sul tasto [conferma](#)

A questo punto il sistema rende possibile caricare sulla procedura gli allegati facoltativi.

[Scarica tutti gli allegati](#)

Si allega la seguente documentazione:

<input checked="" type="checkbox"/>	1a. Domanda di sostegno rilasciata a SIAN n. 04250050277 (firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante)	Domanda di sostegno SIAN	
<input type="checkbox"/>	1b. oppure: domanda di rettifica n. _____ della Domanda di sostegno rilasciata a SIAN n. _____ (firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante);		
	2. Fotocopia del documento d'identità del richiedente in corso di validità;	documento di riconoscimento PADULA Donato	
	3. Dichiarazione "de minimis" (firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante);	Dichiarazione de minimis	

Relazione Annuale di Attuazione 2019 del PSR 2014-2020

- **Reg. (UE) n. 1303/2013 - Articolo 50 Relazioni di attuazione**
- **Reg.(UE) n. 1305/2013 - Relazione annuale sull'attuazione - Articolo 75 Relazione annuale sull'attuazione**
- **Struttura e contenuti: art. 50 del Reg. UE n. 1303/2013 e all'art. 75 del Reg. UE n. 1305/2013, allegato VII del Reg. di esecuzione n. 808/2014.**

A partire dal giugno 2016, ogni anno fino al 2024, gli Stati Membri devono presentare alla CE la Relazione Annuale di Attuazione (RAA) per fornire gli aggiornamenti sullo stato di attuazione del PSR.

Riguarda l'anno civile 2019

La **presente Versione 2019.0** è in approvazione al Comitato di Sorveglianza e verrà presentata alla CE entro il **30.09.2020** (nuova scadenza connessa all'emergenza COVID 2019) per le procedure di ammissibilità e approvazione.



Informativa sulle modifiche del Programma

A) Modifiche ex art. 1 del Reg. (UE) n. 2020/872 - introduzione misura volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell'ambito del FEASR in risposta all'epidemia di COVID-19

INTERVENTI PREVISTI:

21.1.1 Sostegno per l'agriturismo e le fattorie didattiche;

21.1.2 Sostegno per le aziende agricole.

B) Modifiche piano finanziario PO 8

C) Modifiche testuali PO 8

A) Modifiche ex art. 1 del Reg. (UE) n. 2020/872 - introduzione misura volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell'ambito del FEASR in risposta all'epidemia di COVID-19

21.1.1 Sostegno per l'agriturismo e le fattorie didattiche

Tipo di sostegno

Contributo in conto capitale ed erogato sulla base di un importo forfettario alle aziende agricole beneficiarie.

Beneficiari

> Aziende agricole che esercitano attività agrituristica e che risultano iscritte all'Elenco regionale, in possesso dell'autorizzazione all'esercizio

> Aziende agricole che esercitano attività di fattoria didattica e che risultano iscritte all'elenco regionale.

Condizioni di ammissibilità

Le aziende agricole beneficiarie devono risultare attive nei comparti dell'agriturismo e dell'agricoltura didattica ed aver avviato tali attività non più tardi del 31 gennaio 2020; esse, inoltre, non devono aver interrotto l'attività all'atto della domanda di sostegno e dei successivi controlli amministrativi.

Aiuto forfettario

A) Aziende agrituristiche = **€ 7.000,00;**

B) Aziende agricole che esercitano la sola attività di Fattoria didattica = **€ 6.000,00.**

A) Modifiche ex art. 1 del Reg. (UE) n. 2020/872 - introduzione misura volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell'ambito del FEASR in risposta all'epidemia di COVID-19

21.1.2 Sostegno per le aziende agricole

Tipo di sostegno

Contributo in conto capitale ed erogato sulla base di un importo forfettario alle aziende agricole beneficiarie.

Beneficiari

Aziende agricole

Condizioni di ammissibilità

- risultare attive alla data di presentazione della domanda di sostegno ed aver avviato tali attività entro l'8 marzo 2020;
- dimostrare per l'anno 2019 un fatturato pari almeno a 7.000,00 euro;
- dimostrare di aver subito una riduzione di fatturato, nel trimestre marzo-aprile-maggio 2020 rispetto al medesimo trimestre 2019 pari ad almeno il 25%.

Aiuto forfettario

Da un massimo di € 5.000,00 ad un minimo di € 2.000,00 in funzione del calo di fatturato.

Principi dei criteri di selezione

Entità del calo di fatturato e, laddove necessario, età del titolare / legale rappresentante.

B) Modifiche Piano Finanziario

Tipologia modifica	Sottomisura	Dotazione iniziale	Dotazione post modifica	Variazione	Variazione (%)
Azzeramento dotazione	2.3	€ 1.305.237	€ 0,00	€ 1.305.237	- 100 %
Aumento	1.1	€ 4.078.868	€ 5.384.105	€ 1.305.237	+ 32%

Tipologia modifica	Sottomisura	Dotazione iniziale	Dotazione post modifica	Variazione	Variazione (%)
Riduzione	3.1	€ 1.631.547	€ 931.547	€ 700.000	- 43 %
Aumento	3.2	€ 4.078.868	€ 4.778.868	€ 700.000	+ 17%

B) Modifiche Piano Finanziario

Tipologia modifica	Sottomisura	Dotazione iniziale	Dotazione post modifica	Variazione	Variazione (%)
Riduzione	5.1	€ 4.894.642	€ 3.894.642	€ 1.000.000	- 20 %
Aumento	5.2	€ 4.078.868	€ 5.078.868	€ 1.000.000	+ 25 %

Tipologia modifica	Sottomisura	Dotazione iniziale	Dotazione post modifica	Variazione	Variazione (%)
Aumento	8.1.1	€ 4.875.429(*)	€ 30.125.429	€ 25.250.000	+ 518 %
Riduzione	8.5	€ 53.083.187	€ 27.833.187	€ 25.250.000	-52 %
Riduzione	10.1.1	€ 51.264.051	€ 47.764.051	€ 3.500.000	-7%
Aumento	10.1.4	€ 15.581.277	€ 19.081.277	€ 3.500.000	+ 22 %

(*) = la dotazione attuale è tutta destinata alla transizione

C) Modifiche Testuali

Ambito	Tipologia
Sottomisura 7.6	Nell'ambito dei principi dei criteri di selezione si chiede l'inserimento di un criterio legato alla fruizione innovativa del patrimonio (es. realtà aumentata).
Sottomisura 7.4	Inserimento, solo per le operazioni di cui alle Strategie SNAI, della possibilità di sostenere operazioni relative alla realizzazione di sistemi di illuminazione a basso consumo.
Sottomisura 13.1	Nuova modalità per la dimostrazione della disponibilità delle superfici (anno solare per gli usi civici).
Sottomisura 16.3	Limitatamente alle sole operazioni connesse alla "Strategia Nazionale per le Aree Interne", e nell'ambito dello sviluppo del turismo enogastronomico, saranno altresì finanziate attività finalizzate alla creazione di laboratori e/o spazi collettivi, anche da parte di imprese agricole, nei quali svolgere processi di lavoro in comune ovvero condividere impianti e risorse.

Aggiornamento Piano di Valutazione PSR Basilicata 2014/2020 ed Informativa sulle Valutazioni realizzate e sulla Valutazione in itinere

a cura del **NUCLEO REGIONALE DI VALUTAZIONE
E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI**

PREPARAZIONE E PIANIFICAZIONE DELLA VALUTAZIONE

Il Piano di Valutazione, descrive gli obiettivi e lo scopo della valutazione, la governance e il coordinamento, i temi analizzati e le attività previste, le informazioni da raccogliere, il calendario dei lavori, la comunicazione e le risorse previste ai fini della sua attuazione.

OBIETTIVO GENERALE

Valutazione complessiva di efficienza, efficacia ed impatto del programma formulando giudizi argomentati sul PSR utili al suo miglioramento programmatico e attuativo e funzionali alla “rendicontazione” nei confronti della collettività e delle istituzioni regionali, nazionali e comunitarie dei risultati ottenuti, in relazione agli obiettivi che ne hanno giustificato il finanziamento pubblico.

Aggiornamento del Piano di valutazione PSR Basilicata 2014/2020

Lo Steering Committee, riunitosi il 24 agosto 2020, al quale hanno preso parte l'Ufficio Autorità di Gestione del PSR Basilicata FEASR 2014 – 2020, il CREA e il Nucleo di Valutazione e di Verifica degli Investimenti Pubblici, ha ritenuto opportuno operare un aggiornamento del Piano di Valutazione (PdV) vigente adottato a marzo 2018, con l'obiettivo di sostenere al meglio il suo processo di implementazione.

Motivazioni

Il PdV è considerato uno strumento flessibile e non vincolante, da integrare ed aggiornare progressivamente (su proposta dell'Autorità di Gestione e/o dello Steering Committee) in considerazione delle esigenze di valutazione che potranno emergere durante l'attuazione del programma e per assicurare le seguenti principali finalità:

- la massima efficacia della pratica valutativa;
- il coinvolgimento di tutte le parti interessate;
- la sinergia tra il PSR FEASR Basilicata 2014 – 2020 e gli altri programmi regionali e nazionali;
- l'utilizzo e la diffusione dei risultati della valutazione.

Modifiche al Piano di valutazione PSR Basilicata 2014/2020

- adeguamento della tempistica di rilascio dei rapporti di valutazione previsti dalla scheda SV_03 – Valutazione degli strumenti di sviluppo locale di tipo partecipativo, al fine di tener conto dei tempi di attivazione dei GAL in seguito ai contenziosi che hanno interessato la fase iniziale di attuazione della misura interessata;
- adeguamento della tempistica di rilascio del rapporto di valutazione previsto dalla scheda SV_04 – Valutazione dei criteri di selezione al fine di tener conto dello slittamento nel rilascio dei dati quale conseguenza dell'emergenza sanitaria in corso;
- revisione della scheda SV_05 – Valutazione interventi agroambientali ed indennità "Natura 2000", al fine di tener conto dell'esigenza conoscitiva emersa circa la Misura M11 "Agricoltura biologica" e conseguente modifica della tempistica nel rilascio del rapporto di valutazione in luogo dei due rapporti (I e II valutazione) inizialmente previsti.

ATTIVITA' VALUTATIVE DA CRONOPROGRAMMA AGGIORNATO DEL PDV

	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		
	I sem.	II sem.																	
SV_01 - Ex ante Strumenti Finanziari		■	■																
SV_02 - Valutazione in RAA 2017 e 2019						■	■												
SV_03 - Valutazione degli strumenti di sviluppo locale di tipo partecipativo										■	■			■	■				
SV_04 - Valutazione dei criteri di selezione										■	■	■							
SV_05 - Valutazione Interventi Agroambientali ed indennità "Natura 2000"														■	■				
SV_06 - Valutazione dei processi di innovazione													■	■					
SV_07 - Valutazione dei processi di integrazione della filiera produttiva															■				
SV_08 - Valutazione finale e presentazione (da fine 2013 fino al 2024)																	■	■	■
SV_09 - Attività valutativa trasversale/follow up del PdV			■		■		■		■		■		■		■				

Valutazioni realizzate e in itinere

**IL RAPPORTO ANNUALE DI VALUTAZIONE 2019
(REALIZZATO E PRESENTATO CdS 2019)**

**IL RAPPORTO ANNUALE DI VALUTAZIONE 2020
(REALIZZATO E PRESENTATO CdS 2020)**

**VALUTAZIONE SUI CRITERI DI SELEZIONE
(IN ITINERE)**



Valutazione sui Criteri di selezione (in itinere)

FINALITA'

La valutazione ha la finalità di verificare il funzionamento dei criteri di selezione, adottati nei bandi per tipo di operazione, rispetto agli obiettivi del programma e alle esigenze della zona interessata dal programma. L'analisi dei criteri di selezione delle operazioni ammissibili al finanziamento prevede una iniziale analisi qualitativa finalizzata a verificare, a livello di singola operazione, la coerenza tra i criteri di selezione, gli obiettivi della stessa e i fabbisogni che ne hanno motivato la programmazione; segue una analisi quantitativa per valutare l'efficacia dei criteri e le caratteristiche degli interventi ammessi a finanziamento. Inoltre, l'attività valutativa è funzionale ad una prima valutazione del processo attuativo e in particolare di come esso abbia o stia influenzando la qualità e le caratteristiche degli interventi.

Valutazione sui Criteri di selezione (campo di rilevazione...)

L'analisi dei criteri di selezione sta avendo come oggetto di indagine le procedure:

- per le quali si è concluso l'iter istruttorio;
- che hanno un impatto economico – finanziario significativo;
- che hanno rilevato un numero elevato di contenziosi;
- il cui carattere, essenzialmente immateriale, non consente l'individuazione di criteri oggettivamente determinabili.

Informativa sull'attuazione della Strategia di Comunicazione e Pubblicità

Una Strategia integrata con:

- PORTALE ISTITUZIONALE PSR
- AGENZIA STAMPA DELLA GIUNTA REGIONALE
- SIA-RB
- PAGINE WEB DEDICATE
- SOCIAL MEDIA
- EDITORIA



Un Focus:

- COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ ISTITUZIONALE PSR
- ATTIVITÀ AdG
- OPPORTUNITÀ PER I CITTADINI/BENEFICIARI
- TEMI DI CULTURA E INTERESSE EUROPEO





201920

COMUNICAZIONE INTEGRATA

[WEB+SOCIAL]:

359

NOTIZIE DIFFUSE

3 FOCUS

SNAI, FILIERE, B.U.L.

60.994

CITTADINI RAGGIUNTI

520.044

PAGINE 'SFOGLIATE'

INCONTRI TERRITORIALI:



MISURA 6.2

Avviamento attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone rurali



MISURA 6.4.2

Sostegno alla costituzione e allo sviluppo di agriturismi e fattorie didattiche

MISURA 4.3.1 - SNAI

Sostegno per investimenti in infrastrutture



«COMPRA LUCANO! Mangi sano e dai una mano»

La campagna promozionale (attivata durante il periodo di lockdown), per sostenere le filiere agricole lucane e al mondo rurale, con l'obiettivo di aumentarne la competitività ed esaltare i luoghi di produzione.



Informativa sull'Incontro Annuale Bruxelles, 11 dicembre 2019

INCONTRO ANNUALE 2019– PSR Basilicata 2014/2020

Ai sensi dell'articolo 51 del Regolamento (UE) n. 1303/2013

Bruxelles, 11 dicembre 2019

PSR 2014/2020

(1) Risultati dell'attuazione del PSR 2014-2020 alla luce della relazione annuale di attuazione 2019, in termini di attuazione finanziaria all'ultima dichiarazione di spesa, e di progressi per il raggiungimento degli obiettivi quantificati

Stato di attuazione del programma in termini di:

- 1.1 Avanzamento procedurale e finanziario (bandi di gara, impegni e pagamenti),
- previsioni al 31/12/2019;
- 1.2 Previsione impegni, istruttorie/misure correttive e pagamenti e rischio di disimpegno automatico N+3 al 31/12/2020;
- 1.3 Stato di raggiungimento dei valori obiettivo degli indicatori di prodotto e di risultato rispetto ai target;
- 1.4 Attività di valutazione e risultati della valutazione intermedia;
- 1.5 Stato di implementazione delle Strategie di Sviluppo Locale (LEADER).

Conclusioni della Commissione: La Commissione ha preso atto dello stato di attuazione fisica, finanziaria e procedurale del programma, ha invitato l'Autorità di Gestione ad implementare tutte le misure e operazioni previste al fine di raggiungere gli obiettivi stabiliti dal programma.

Rispetto all'obiettivo N+3 la Commissione ha espresso soddisfazione per il raggiungimento molto vicino dell'obiettivo di spesa fissato al 31.12.2019, ed ha sollecitato l'AdG e la Regione a procedere velocemente con la ristrutturazione interna degli uffici regionali e porre maggiore attenzione al personale dedicato al PSR.

PSR 2014/2020

(2) Verifica dei risultati relativi al raggiungimento degli obiettivi del quadro di Performance

Conclusioni della Commissione: I servizi della Commissione hanno preso atto della situazione presentata, i cui livelli di performance non hanno garantito il raggiungimento degli obiettivi di performance su tutte le priorità, registrando delle lievi carenze che hanno determinato una riassegnazione degli importi corrispondenti della riserva di efficacia dell'attuazione sulle priorità più performanti.

PSR 2014/2020

(3) Nuova delimitazione delle zone soggette a vincoli naturali

Conclusioni della Commissione: I servizi della Commissione hanno preso atto della proposta trasmessa dall'Italia sulla definizione della metodologia per la nuova delimitazione delle zone soggette a vincoli naturali e della successiva richiesta di revisione fatta dalla CE.

PSR 2014/2020

(4) Stato di attuazione del piano di azione della Regione per la riduzione del tasso di errore.

Conclusioni della Commissione: La Commissione invita l'Autorità di Gestione a monitorare attentamente il proprio sistema di controlli al fine di assicurarne l'efficacia ed efficienza e di ridurre il tasso di errore e, se del caso, a prevedere azioni correttive e preventive (anche alla luce degli esiti dei controlli effettuati in altre regioni) per migliorare l'efficacia del sistema di controllo dell'Organismo Pagatore.

PSR 2014/2020

(5) Attività di comunicazione e informazione sui risultati e il valore aggiunto del sostegno del PSR (risultati ed efficacia di tali attività) – Articolo 51(1) Regolamento (EU) n.1303/2013.

Conclusioni della Commissione: I servizi della Commissione hanno preso atto delle attività di comunicazione ed informazione realizzate ed ha invitato l'AdG a porre attenzione affinché tutte le iniziative siano finalizzate anche a trasferire il messaggio allargato dell'Europa e non sia solo divulgazione tecnica, al fine di far percepire nei territori l'impatto delle politiche europee.

