

Comitato di Sorveglianza

Programma di sviluppo rurale
Basilicata 2014/2022
San Severino Lucano (PZ),
20 Giugno 2022

Ordine del giorno

- 1. Saluti introduttivi dell'Assessore alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Regione Basilicata**
- 2. Approvazione Ordine del Giorno;**
- 3. Illustrazione dello stato di attuazione del Programma alla data del Comitato;**
- 4. Illustrazione e approvazione della Relazione Annuale di Attuazione (RAA) 2021;**
- 5. Informativa sulle modifiche del Programma 2014/2022 per l'annualità 2022 e stato dell'arte programmazione 2023/2027;**
- 6. Informativa sulla Valutazione in itinere;**
- 7. Informativa sull'attuazione della Strategia di Comunicazione e Pubblicità;**
- 8. Informativa sull'Incontro Annuale 2021;**
- 9. Informativa sullo stato di attuazione del Piano di azione della Regione per la riduzione del tasso di errore;**
- 10. Varie ed eventuali.**

Stato di attuazione del PSR Basilicata 2014-2022

La programmazione 2014-2022 del PSR Basilicata prevede 17 misure con 51 sotto-misure distribuite su 6 priorità e 13 Focus Area.

Al 10 giugno 2022 risultano:

- attivate Risorse per 875,96 milioni di euro di cui 762,15 milioni al netto dei trascinamenti tramite:
 - 79 Bandi di misura;
 - 1 Bando di selezione delle Strategie di sviluppo locale;
 - Attività di assistenza tecnica.



Avanzamento finanziario del PSR Basilicata 2014-2022 al 10/06/2022

Misura	Descrizione misura	Dotazione	Programmato		Impegnato		Pagato		
		(ver. 10.1)	(risorse messe a bando)	b/a	(c)	c/a	(al decreto AGEA n°545)	d/a	d/c
		(a)	(b)		(c)	c/a	(d)	d/a	d/c
M01	Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione	7.997.749	7.698.000	96%	5.686.702	71,1%	227.707	2,8%	4,0%
M02	Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole	1.554.573	1.700.000	109%	1.541.139	99,1%	131.030	8,4%	8,5%
M03	Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	4.758.720	9.159.977	192%	4.864.948	102,2%	2.568.688	54,0%	52,8%
M04	Investimenti in immobilizzazioni materiali	230.323.901	242.350.642	105%	185.681.781	80,6%	112.566.610	48,9%	60,6%
M05	Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione	11.420.832	12.662.347	111%	7.413.030	64,9%	4.111.015	36,0%	55,5%
M06	Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese	91.815.695	88.794.788	97%	57.793.404	62,9%	43.207.135	47,1%	74,8%
M07	Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali	50.342.219	47.359.592	94%	37.570.040	74,6%	25.076.159	49,8%	66,7%
M08	Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste	68.916.355	56.628.253	82%	32.042.696	46,5%	19.682.474	28,6%	61,4%
M09	Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori	1.200.000	1.200.000	100%	1.200.000	100,0%	516.292	43,0%	43,0%
M10	Pagamenti agro-climatico-ambientali	96.878.786	104.754.559	108%	91.233.803	94,2%	56.443.606	58,3%	61,9%
M11	Agricoltura biologica	165.067.096	165.087.519	100%	165.087.519	100,0%	115.732.532	70,1%	70,1%
M12	Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque	11.354.130	2.000.000	18%	45.000	0,4%	45.000	0,0%	100,0%
M13	Indennità a favore di zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici	39.269.306	39.329.468	100%	33.739.140	85,9%	31.059.023	79,1%	92,1%
M16	Cooperazione	26.762.142	18.885.154	71%	17.801.975	66,5%	3.006.407	11,2%	16,9%
M19	Sostegno allo sviluppo locale LEADER	47.447.035	40.396.422	85%	40.364.051	85,1%	12.856.992	27,1%	31,9%
M20	Assistenza Tecnica	27.273.090	24.526.541	90%	24.514.444	89,9%	15.911.663	58,3%	64,9%
M21	Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi COVID-1	7.427.537	13.427.537	181%	7.207.469	97,0%	7.057.120	95,0%	97,9%
Totale		889.809.164	875.960.798	98%	713.787.139	80,2%	450.199.453	50,6%	63,1%

Avanzamento procedurale per misura al 10/06/2022

Misura	Piano finanziario (ver. 10.1)	Domande presentate		Domande ammissibili		Impegni		Domande finanziate (misure strutturali) - Domande pagate (misure a superficie)			PAGATO (al decreto AGEA n°545)	
		n°	importo richiesto	n°	importo ammesso	importo pubblico	% su dotaz.	n°	importo impegnato	% su dotaz.	importo pubblico	% su dotaz.
M01	7.997.749	233	8.333.349	190	5.686.702	5.686.702	71,1%	190	5.686.702	71,1%	227.707	2,8%
M02	1.554.573	16	1.554.573	16	1.541.139	1.541.139	99,1%	16	1.541.139	99,1%	131.030	8,4%
M03	4.758.720	813	8.578.364	645	5.623.928	4.864.948	102,2%	642	4.864.948	102,2%	2.568.688	54,0%
M04	230.323.901	2.220	279.626.990	1.797	235.443.547	185.681.781	80,6%	1.349	185.681.781	80,6%	112.566.610	48,9%
M05	11.420.832	352	10.732.563	276	7.413.030	7.413.030	64,9%	276	7.413.030	64,9%	4.111.015	36,0%
M06	91.815.695	2.959	200.944.012	2.313	147.708.404	57.793.404	62,9%	899	57.793.404	62,9%	43.207.135	47,1%
M07	50.342.219	630	68.736.707	464	43.758.455	37.570.040	74,6%	397	37.570.040	74,6%	25.076.159	49,8%
M08	68.916.355	1.089	45.490.486	1.039	28.237.379	32.042.696	46,5%	1.030	28.237.379	41,0%	19.682.474	28,6%
M09	1.200.000	3	1.200.000	3	1.200.000	1.200.000	100,0%	3	1.200.000	100,0%	516.292	43,0%
M10	96.878.786	8.480	67.878.087	7.281	58.134.421	91.233.803	94,2%	7.281	58.134.421	60,0%	56.443.606	58,3%
M11	165.067.096	14.904	126.858.928	13.517	116.376.243	165.087.519	100,0%	13.419	115.732.532	70,1%	115.732.532	70,1%
M12	11.354.130	4	53.617	3	45.000	45.000	0,4%	3	45.000	0,4%	45.000	0,4%
M13	39.269.306	48.820	130.208.669	46.082	31.058.886	33.739.140	85,9%	46.082	31.058.886	79,1%	31.059.023	79,1%
M16	26.762.142	138	28.019.222	111	20.789.973	17.801.975	66,5%	99	17.801.975	66,5%	3.006.407	11,2%
M19	47.447.035	572	32.403.837	482	25.093.989	40.364.051	85,1%	481	25.013.989	52,7%	12.856.992	27,1%
M20	27.273.090	30	24.514.444	30	24.514.444	24.514.444	89,9%	30	24.514.444	89,9%	15.911.663	58,3%
M21	7.427.537	2.492	12.120.090	2.168	7.207.469	7.207.469	97,0%	2.168	7.207.469	97,0%	7.057.120	95,0%
Totale	889.809.164	83.755	1.047.253.937	76.417	759.833.008	713.787.139	80,2%	74.365	609.497.136	68,5%	450.199.453	50,6%

Avanzamento finanziario per priorità strategica al 10/06/2022

Priorità	Spesa programmata (vers. 10.1)		Spesa sostenuta		% Avanzamento spesa
	pubblica	FEASR	pubblica	FEASR	
2	232.813.290	146.117.299	111.414.113	67.405.713	47,9%
3	106.592.808	66.296.257	48.841.128	29.548.883	45,8%
4	363.381.739	226.000.023	217.614.715	133.318.309	59,9%
5	46.910.165	29.366.684	14.331.027	8.670.271	30,5%
6	112.838.073	68.267.034	42.086.807	25.462.518	37,3%
Totale FA	862.536.075	536.047.298	434.287.790	264.405.694	50,4%
<i>AT</i>	<i>27.273.090</i>	<i>16.939.796</i>	<i>15.911.663</i>	<i>9.626.556</i>	<i>58,3%</i>
Totale PSR	889.809.164	552.987.094	450.199.453	274.032.250	50,6%

Avanzamento procedurale: bandi emanati 2016-2022 (1/5)

Misura	Sotto misura		Dotazione	Pubblicazione	Scadenza	Stato procedurale	
1	1.1	Sostegno per azioni di informazione professionale e acquisizione di competenze	<i>ord. 2019</i>	4.078.000	16/07/2019	27/09/2019	pagamento
			<i>ord. 2019</i>	3.260.000	16/08/2019	15/10/2019	pagamento
	1.2	Attività dimostrative ed azioni di informazione	<i>SNAI</i>	220.000	01/11/2020	31/12/2020	pagamento
			<i>SNAI (Progetto Pilota ZOOPOVI)</i>	80.000	19/07/2021	15/09/2021	pagamento
	1.3	Scambi interaziendali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali	<i>SNAI</i>	60.000	01/04/2022	16/05/2022	istruttoria
2	2.1	Sostegno per l'utilizzo dei Servizi di Consulenza da parte delle Aziende	Riconoscimento organismi di consulenza		16/02/2019	12/04/2019	
			Aff. diretto ALSIA	700.000	06/11/2019		pagamento
			<i>ord. 2020</i>	1.000.000	16/12/2020	16/03/2021	pagamento
	3.1	Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità	<i>ord. 2018</i>	1.631.000	06/06/2018	18/07/2018	pagamento
3	3.2	Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno	<i>ord. 2016</i>	3.700.000	31/12/2016	10/03/2017	pagamento
			<i>ord. 2020</i>	700.000	01/12/2020	01/02/2021	pagamento
			<i>ord. 2022</i>	2.300.000	03/02/2022	18/03/2022	istruttoria
4	4.1	Investimenti nelle aziende agricole	<i>Filiere</i>	25.000.000	11/08/2017	12/11/2018	pagamento
			<i>ord. 2017</i>	24.000.000	11/08/2017	20/04/2018	pagamento
			<i>Integrato - 1^a finestra</i>	16.000.000	11/08/2017	20/04/2018	pagamento
			<i>Integrato - 2^a finestra</i>	16.000.000	16/06/2019	10/09/2019	pagamento
			<i>ord. 2022</i>	20.000.000			
			<i>EURI (NGEU)</i>	16.600.000	06/05/2022	05/07/2022	in corso
4	4.2	Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli.	<i>Filiere</i>	26.700.000	11/08/2017	12/11/2018	pagamento
			<i>ord. 2017</i>	16.000.000	11/08/2017	20/04/2018	pagamento
4.3.1	Sostegno per investimenti in infrastrutture necessarie all'accesso ai terreni agricoli e forestali	<i>ord. 2017</i>	24.720.238	11/08/2017	09/12/2017	pagamento	
		<i>SNAI</i>	8.150.000	08/11/2019	23/12/2019	pagamento	
		<i>SNAI</i>	1.530.000	01/08/2020	30/09/2020	pagamento	
		<i>ord. 2022</i>	20.000.000	14/03/2022	14/06/2022	in corso	
4.4	Investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla conservazione della biodiversità	<i>ord. 2018</i>	668.000	16/11/2018	31/12/2018	pagamento	

Avanzamento procedurale: bandi emanati 2016-2022 (2/5)

Misura	Sotto misura	Dotazione	Publicazione	Scadenza	Stato procedurale	
5	5.1 Sostegno agli investimenti nelle azioni preventive volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali	<i>ord. 2020</i>	3.700.000	01/09/2020	20/09/2020	pagamento
		<i>ord. 2018</i>	6.000.000	16/05/2018	10/10/2018	pagamento
	5.2 Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati	<i>ord. 2020 (Brucellosi Bovina)</i>	500.000	16/08/2020	15/09/2020	pagamento
<i>ord. 2022</i>		2.000.000	14/03/2022	02/05/2022	istruttoria	
<i>1° finestra</i>		12.020.000	01/05/2016	29/07/2016	pagamento	
6	6.1 Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori	<i>2° finestra</i>	12.950.000		07/03/2017	pagamento
		<i>ord. 2018</i>	18.600.000	17/04/2018	25/06/2018	pagamento
		<i>ord. 2021</i>	15.000.000	03/11/2021	18/02/2022	istruttoria
		<i>ord. 2019</i>	6.520.000	23/09/2019	06/12/2019	pagamento
6.4.2	Sostegno alla costituzione e allo sviluppo di agriturismi e fattorie didattiche	<i>ord. 2019</i>	10.000.000	08/11/2019	27/01/2020	pagamento
		<i>ord. 2021</i>	10.000.000	03/11/2021	28/02/2022	pagamento
6.4.3	Sostegno per la realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili	<i>SNAI</i>	400.000	01/08/2021	30/09/2021	pagamento
7	7.2 Realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili	<i>ord. 2018</i>	2.447.321	16/11/2018	16/12/2018	pagamento
		<i>1° finestra: ord. 2022</i>	1.500.000	14/03/2022	16/05/2022	istruttoria
		<i>2° finestra: EURI (NGEU)</i>	1.800.000		15/08/2022	in corso
7.3	Realizzazione delle infrastrutture per la Banda Larga (ultimo miglio) e miglioramento dei servizi di base ITC		3.074.584			pagamento
7	7.4 Investimenti per la creazione, modernizzazione e estensione dei servizi di base per popolazioni rurali - COMUNI SINGOLI E ASSOCIATI	<i>1° finestra</i>	6.737.117	01/09/2016	30/11/2016	pagamento
		<i>2° finestra</i>			16/07/2017	pagamento
	7.4 Investimenti per la creazione, modernizzazione e estensione dei servizi di base per popolazioni rurali	Unione Comuni	2.500.000	01/09/2016	30/11/2016	pagamento
		<i>SNAI</i>	2.603.000	01/03/2021	31/05/2021	pagamento
		<i>SNAI</i>	950.000	01/11/2020	31/12/2020	pagamento
	7.5	Investimenti per fruizione pubblica di infrastrutture ricreative, turistiche su piccola scala ed informazione turistica	<i>1° finestra</i>	2.728.984	01/09/2016	30/11/2016
<i>2° finestra</i>			3.171.226	02/10/2017		pagamento
7.6	Investimenti per restauro e riqualificazione del patrimonio culturale e naturale, del paesaggio naturale e dei siti HVN	<i>SNAI</i>	1.800.000	01/04/2020	01/06/2020	pagamento
		<i>SNAI</i>	3.540.551	23/09/2020	23/11/2020	pagamento
		<i>SNAI</i>	300.000	01/07/2021	10/08/2021	pagamento
8.1	Imboschimento su superfici agricole e non agricole	<i>Regia diretta</i>	751.137	01/02/2018		
8	8.5 Investimenti di retti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali	<i>ord. 2020</i>	19.186.000	16/01/2021	06/04/2021	pagamento
		<i>ord. 2017</i>	12.000.000	11/08/2017	13/10/2017	pagamento
		<i>ord. 2018 pubblici</i>	12.000.000	01/10/2018	15/11/2018	pagamento
		<i>ord. 2018 privati</i>	2.000.000	01/10/2018	30/11/2018	pagamento
9	9.1 Sostegno alla costituzione di associazioni o organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale	<i>ord. 2018</i>	1.200.000	16/01/2018	14/09/2018	pagamento

Avanzamento procedurale: bandi emanati 2016-2022 (3/5)

Misura	Sotto misura	Dotazione	Pubblicazione	Scadenza	Stato procedurale	
10	10.1.1 Produzione integrata	<i>annualità 2017</i>	2.687.400	25/10/2016	15/06/2017	pagamento
		<i>annualità 2018</i>	2.687.400	01/04/2018	15/05/2018	pagamento
		<i>annualità 2019</i>	2.687.400	01/03/2019	17/06/2019	pagamento
		<i>annualità 2020</i>	2.687.400	01/04/2020	15/06/2020	pagamento
		<i>annualità 2021</i>	2.687.400	16/03/2021	15/06/2021	pagamento
		<i>annualità 2022</i>	2.687.400	09/03/2022	30/06/2022	in corso
	10.1.3 Allevatori e coltivatori custodi	<i>All. cust. ann.2016</i>		01/05/2016	16/06/2016	pagamento
		<i>All. cust. ann.2017</i>			15/06/2017	pagamento
		<i>All. cust. ann.2018</i>	500.000	01/04/2018	16/06/2018	pagamento
		<i>All. cust. ann.2019</i>		01/04/2019	17/06/2019	pagamento
		<i>All. cust. ann.2020</i>		01/04/2020	15/06/2020	pagamento
		<i>All. cust. ann.2021</i>	200.000	01/04/2020	15/06/2020	pagamento
		<i>All. cust. ann.2022</i>	200.000	19/02/2022	30/06/2022	in corso
		<i>Colt. cust. ann.2019</i>	1.000.000	01/04/2019	17/06/2019	pagamento
	<i>Colt. cust. ann.2020</i>		01/04/2020	15/06/2020	pagamento	
	<i>Colt. cust. ann.2021</i>		16/03/2021	15/06/2021	pagamento	
	<i>Colt. cust. ann.2022</i>	500.000	19/02/2022	30/06/2022	in corso	
	10.1.4 Introduzione Agricoltura conservativa (SEMINA su SODO)	<i>annualità 2017</i>		25/10/2016	15/06/2017	pagamento
<i>annualità 2018</i>			01/04/2018	16/06/2018	pagamento	
<i>annualità 2019</i>		35.000.429	01/04/2019	17/06/2019	pagamento	
<i>annualità 2020</i>			01/04/2020	15/06/2020	pagamento	
<i>annualità 2021</i>			16/03/2021	15/06/2021	pagamento	
<i>annualità 2022</i>			09/03/2022	30/06/2022	in corso	
10.2 Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura	<i>ord. 2017</i>	2.198.991	16/04/2017	31/07/2017	pagamento	
	<i>SNAI</i>	158.713	01/08/2021	15/09/2021	pagamento	


Avanzamento procedurale: bandi emanati 2016-2022 (4/5)

Misura	Sotto misura	Dotazione	Pubblicazione	Scadenza	Stato procedurale		
11	11.1 Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica	annualità 2016	21.777.759	01/05/2016	16/06/2016	pagamento	
		annualità 2017			15/06/2017	pagamento	
		annualità 2018			16/06/2018	pagamento	
		EURI (NGEU) - ann. 2021	15.579.926	19/02/2022	01/04/2021	25/06/2021	pagamento
		EURI (NGEU) - ann. 2022			30/06/2022	in corso	
		EURI (NGEU) - ann. 2023					
11	11.2 Pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica (annualità 2016)	annualità 2016	126.148.332	01/05/2016	16/06/2016	pagamento	
		annualità 2017			15/06/2017	pagamento	
		annualità 2018			16/06/2018	pagamento	
		annualità 2019			17/06/2019	pagamento	
		annualità 2020			15/06/2020	pagamento	
		annualità 2021			25/06/2021	pagamento	
annualità 2022	30/06/2022	in corso					
12	12.1 Salvaguardia prati da sfalcio e turnazione e riduzione del carico di bestiame	annualità 2019	1.000.000	01/04/2019	17/06/2019	pagamento	
		annualità 2020			15/06/2020	pagamento	
		annualità 2021			15/06/2021	pagamento	
12	12.2 Indennità evoluzione naturale cedui/avviamento alto fusto	annualità 2019	1.000.000	01/04/2019	17/06/2019	pagamento	
		annualità 2020			15/06/2020	pagamento	
		annualità 2021			30/03/2021	25/06/2021	pagamento
		annualità 2022			09/03/2022	30/06/2022	in corso
13	13.1 Pagamento compensativo per le zone montane	annualità 2016	5.600.000	01/05/2016	15/06/2016	pagamento	
		annualità 2017			15/06/2017	pagamento	
		annualità 2018			16/06/2018	pagamento	
		annualità 2019			17/06/2019	pagamento	
		annualità 2020			15/06/2020	pagamento	
		annualità 2021			25/06/2021	pagamento	
annualità 2022	30/06/2022	in corso					

Avanzamento procedurale: bandi emanati 2016-2022 (5/5)

Misura	Sotto misura	Dotazione	Pubblicazione	Scadenza	Stato procedurale		
16	16.1	Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura	2.800.000	16/04/2017	31/07/2017	pagamento	
	16.2	Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie	3.500.000	01/10/2018	15/02/2019	pagamento	
	16.3	Sostegno alla cooperazione fra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune	1.200.000	16/03/2022	31/05/2022	istruttoria	
	16.4	Sostegno alla cooperazione di filiera	<i>Mercati locali</i>	2.200.000	20/02/2019	23/04/2019	pagamento
			<i>Filiere corte</i>	1.000.000	20/02/2019	23/04/2019	pagamento
	16.5	Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione del cambiamento climatico	150.000	30/11/2021	13/02/2022	istruttoria	
	16.8	Incentivi per la redazione dei Piani di gestione forestale	3.000.000	16/03/2019	01/07/2019	pagamento	
	16.0	ALTRI - Valorizzazione delle filiere agroalimentari	3.500.000	11/08/2017	27/11/2018	pagamento	
19	19.1	Sostegno preparatorio	417.600	10/06/2016	19/09/2016	pagamento	
	19.2.1	Supporto per l'implementazione dei piani di sviluppo locale	6.181.450			pagamento	
	19.2.2	Azioni specifiche LEADER	20.856.805			pagamento	
	19.3	Sostegno alla preparazione ed implementazione di attività di cooperazione (**)	1.625.786	01/03/2018	30/03/2018	pagamento	
	19.4	Sostegno per le spese di gestione e di animazione	6.799.564			pagamento	
20	20	Assistenza tecnica	23.828.194			pagamento	
21	21.1.1	Sostegno per l'agriturismo e le fattorie didattiche	1.478.999	23/09/2020	09/10/2020	pagamento	
	21.1.2	Sostegno per le aziende agricole	<i>I° avviso - az. agricole</i>	3.452.588	16/10/2020	16/11/2020	pagamento
			<i>II° avviso - az. Agricole</i>	8.495.950	16/03/2021	30/04/2021	pagamento
		totale	762.152.647	114%			
		<i>Trascinamento "misure a investimento" dal PSR 2007/2013</i>	55.549.996	8%			
		<i>Trascinamento "misure agroambientali" dal PSR 2007/2013</i>	58.258.155	9%			
		TOTALE	875.960.798	98,4%			

Impegni e pagamenti per tipologia di misura al 10/06/2022




Target FEASR – Regola N+3 – RISCHIO DISIMPEGNO

Impegno 2014-2022 - quota FEASR	Impegno 2014-2019	Riserva di performance 2015-2019	Prefinanziamento del 3%	Spesa Sostenuta al 1/06/2022 - quota FEASR (al decreto n. 545)	% avanzamento della spesa sostenuta rispetto all'impegno complessivo	% di realizzazione delle spese dell'anno di impegno 2019	Da spendere al 31/12/2022	
quota FEASR (a)	quota FEASR (b)	quota FEASR (c)	quota FEASR (d)	quota FEASR (e)	(f=(d+e)/a)	(g=(c+d+e)/b)	quota FEASR (h=b-(c+d+e))	Pubblico
515.892.032	348.791.000	21.018.123	12.344.910	269.032.492	54,5%	86,7%	46.395.475	76.686.735

Target FEASR – Regola N+3 – Previsioni di spesa

	Spesa pubblica prevista per evitare il disimpegno	Domande di pagamento a SIAN (importo pubblico)				% su previsioni	Domande da presentare a SIAN	
		in liquidazione/ ammissibili/con proposta di pagamento	in istruttoria /prese in carico/ricevibili	rilasciate	Totale		importo pubblico	% su previsioni
Strutturali	45.000.000	4.192.984	1.821.046	3.560.611	9.574.641	21%	35.425.359	79%
Leader	2.000.000	165.819	409.344	273.268	848.430	42%	1.151.570	58%
AT	1.000.000	86.799			86.799	9%	913.201	91%
Superfici	29.000.000	555.686			555.686	2%	28.444.314	98%
	77.000.000	5.001.288	2.230.390	3.833.878	11.065.556	14%	65.934.444	86%

Target FEASR – Regola N+3 – Previsioni di spesa



Analisi sugli indicatori del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione (performance)

Priorità	tipo di indicatore	Indicatore	Valore obiettivo 2025	Valore realizzato al 10/06/2022	Tasso di realizzazione
P2	Finanziario	Spesa pubblica totale P2 (in EUR)	232.813.290	111.414.113	47,9%
	Fisico	Numero di aziende agricole che beneficiano di un sostegno del PSR per gli investimenti nella ristrutturazione o nell'ammodernamento (settore prioritario 2A) + aziende con piano di sviluppo aziendale/investimenti per giovani agricoltori sovvenzionati dal PSR (aspetto specifico 2B)	1.382	1.237	89,5%
	Alternativo	<i>N° beneficiari sostenuti per investimenti nelle aziende agricole (supporto per il business plan dei giovani agricoltori) (misura 4.1)</i>	337	270	80,1%
P3		Spesa pubblica totale P3 (in EUR)	106.592.808	48.841.128	45,8%
		Numero di aziende agricole sovvenzionate che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali/filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)	698	457	65,5%
		Numero di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)	179	0	0,0%
		N° operazioni sostenute per investimenti nelle aziende agricole e nelle imprese agroalimentari (misure 4.1 e 4.2)	234	75	32,1%

Analisi sugli indicatori del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione (performance)

Priorità	tipo di indicatore	Indicatore	Valore obiettivo 2025	Valore realizzato al 10/06/2022	Tasso di realizzazione
P4		Spesa pubblica totale P4 (in EUR)	363.381.739	217.614.715	59,9%
		Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione che contribuiscono alla biodiversità (ha) (aspetto specifico 4A) + miglioramento della gestione idrica (ha) (aspetto specifico 4B) + migliore gestione del suolo e prevenzione dell'erosione del suolo (ha) (aspetto specifico 4C)	217.620	189.568	87,1%
		Superficie (ha) – M13.01 indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	121.007	192.116	158,8%
P5		Spesa pubblica totale P5 (in EUR)	46.910.165	14.331.027	30,5%
		Numero di operazioni di investimenti destinati al risparmio e all'efficienza energetica (aspetto specifico 5B) + nella produzione di energia rinnovabile (aspetto specifico 5C)	51	7	13,7%
		Terreni agricoli e forestali gestiti in maniera tale da promuovere il sequestro e la conservazione del carbonio (ha) (aspetto specifico 5E) + terreni agricoli oggetto di contratti di gestione mirati a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (ha) (aspetto specifico 5D) + terreni irrigui cui si applicano sistemi di irrigazione più efficienti (ha) (aspetto specifico 5A)	2.994	1.103	36,8%
		<i>N° operazioni – investimenti per migliorare la resilienza e il valore degli ecosistemi forestali</i>	26	34	130,8%

Analisi sugli indicatori del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione (performance)

Priorità	tipo di indicatore	Indicatore	Valore obiettivo 2025	Valore realizzato al 10/06/2022	Tasso di realizzazione
P6		Spesa pubblica totale P6 (in EUR)	112.838.073	42.086.807	37,3%
		Numero di operazioni sovvenzionate per migliorare le infrastrutture e i servizi di base nelle zone rurali (aspetti specifici 6B e 6C)	70	177	252,9%
		Popolazione coperta dai GAL (aspetto specifico 6B)	438.879	422.703	96,3%

Stato dell'arte della selezione delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) nell'ambito della Misura 19 - SLTP LEADER

In attività 4 Gal

1. Cittadella del Sapere (Lagonegrese, Alto Sinni, Val Sarmento, Mercure, Pollino)
2. START 2020 (Matera Orientale Metapontino)
3. LUCUS (Vulture Alto Bradano)
4. PerCorsi (Marmo Melandro)

- Permane il contenzioso sull'area Montagna Materana – Val d'Agri
- **Straordinario** il risultato della Sottomisura 19.3 – Cooperazione, che ha visto esaurire la dotazione finanziaria di partenza con 7 progetti, mentre altri tre sono in attesa di ulteriori finanziamenti



Stato dell'arte della selezione delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) nell'ambito della Misura 19 - SLTP LEADER

I 4 GAL già attivi (Cittadella del Sapere, START 2020, LUCUS, PerCorsi) hanno presentato domande di sostegno e di pagamento sulla 19.1 (Supporto preparatorio), sulla 19.4 (Animazione e Funzionamento) e su numerose Azioni sulla 19.2 (Implementazione delle operazioni SSL):

GAL LA CITTADELLA DEL SAPERE

- Azioni di promozione, informazione e comunicazione
- Promozione del settore enogastronomico sul mercato
- Eventi e manifestazioni
- Analisi attrattività turistica
- Servizi dedicati al turista
- Misurazione multidimensionale del benessere
- Piattaforma digitale per i sistemi produttivi lucani
- Sviluppo di imprese e progetti imprenditoriali innovativi
- Promozione del sistema locale nei circuiti turistici nazionali ed internazionali
- Supporto all'implementazione della strategia Snai
- Costituzione e sostegno agli investimenti delle micro-filiere locali

- Creazione di itinerari turistici tematici
- Povertà educativa nelle aree rurali
- Inclusione sociale attiva
- Mappa delle opportunità ritrovate

GAL PERCORSI

- Informazione e promozione territoriale
- Servizi di base per le popolazioni rurali: Never again
- Filiere locali per aziende agricole

Stato dell'arte della selezione delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) nell'ambito della Misura 19 - SLTP LEADER

I 4 GAL già attivi (Cittadella del Sapere, START 2020, LUCUS, PerCorsi) hanno presentato domande di sostegno e di pagamento sulla 19.1 (Supporto preparatorio), sulla 19.4 (Animazione e Funzionamento) e su numerose Azioni sulla 19.2 (Implementazione delle operazioni SSL):

GAL START2020

- Turismo dell'esperienza
- Promozione del patrimonio agro-silvo ambientale, storico e culturale
- Sviluppo delle filiere e dei sistemi produttivi locali
- Sprint impresa
- Sistema Turismo – Specializzazione dell'offerta

GAL LUCUS

- Costituzione e gestione dei partenariati di filiera territoriali
- Ideazione di circuiti di conoscenza: Innovation Lab
- Costituzione e sviluppo di micro e piccole imprese
- Investimenti in aziende agricole con approccio di filiera o di area
- Investimenti in imprese agro-alimentari con approccio di filiera o di area
- Avvio dell'Agenzia di sviluppo territoriale
- Interventi di valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale per un sistema integrato di fruizione
- Borgo accessibile
- Cooperazione di filiere per lo sviluppo delle filiere corte



SIA-RB MANUTENZIONE EVOLUTIVA 2021




Durante il 2021, all'interno della gestione e manutenzione del Sistema Informativo Agricolo della Regione Basilicata (SIA-RB), si è provveduto ad evolvere la digitalizzazione di altri procedimenti legati al PSR quali:

- Integrazione RSDI – SIA-RB per quanto riguarda la geolocalizzazione delle domande PSR Superfici. Lo scopo principale dell'attività è la rappresentazione geografica delle domande PSR superfici utilizzando l'Infrastruttura Regionale dei Dati Spaziali della Regione Basilicata, quindi sfruttando i software già esistenti (CreaProgetti, ViewGis, GeoServer, SeGeCa, SeGeCa View, ecc.) ed i dati acquisiti dal SIAN tramite Agent di sincronizzazione SIAN – SIA-RB;

SIA-RB MANUTENZIONE EVOLUTIVA 2021

- Attività di Manutenzione Evolutiva (MEV) volta a realizzare il nuovo modulo “Documentale GdL PSR 2023 -2027” della piattaforma SIA-RB, dedicato al Gruppo di Lavoro per la gestione documentale relativa al processo di definizione della nuova Programmazione PSR 2023-2027;
- Attività di Manutenzione Evolutiva (MEV) volta a realizzare il nuovo modulo “Relazioni Partenariato” della piattaforma SIA-RB, dedicato allo scambio di proposte/relazioni con il partenariato economico e sociale “PSR 2023/2027”;
- Attività di Manutenzione Evolutiva (MEV) volta ad implementare nuove funzionalità e modifiche a funzionalità esistenti nel modulo “PSR 2014-2022” della piattaforma SIA-RB, in particolare per l’aggiunta di 14 nuove tipologie di oggetti dedicati alle domande di pagamento, ai ricorsi gerarchici, alla richiesta di varianti e proroghe, alla gestione dell’esito istruttorie e delle relative controdeduzioni oltre ad ulteriori modifiche al workflow di gestione delle istanze e modifiche alle funzionalità di front-end.



SIA-RB a supporto del PSR 2014-2022

Dal Settembre 2019 ad oggi il SIA-RB (Sistema Informativo Agricolo della Regione Basilicata), oltre al supporto al monitoraggio del PSR, è divenuto lo strumento principale per la trasmissione e la conservazione di tutta la documentazione dei bandi FEASR pubblicati dalla Regione Basilicata.

- **N. Bandi gestiti: 20**
- **Totale Domande trasmesse e gestite: 4.568**
- **Totale Richieste integrazioni: 1.536**
- **Totale Comunicazioni integrazioni: 4.098**



SIA-RB ANAGRAFE AGRICOLA REGIONALE SINCRONIZZATA

Da Febbraio 2021 è attiva la sincronizzazione dei dati in tempo reale tra l'Anagrafe Agricola della Regione Basilicata e i Fascicoli Aziendali SIAN a seguito di Convenzione tra Agea e Regione Basilicata e relativo Atto Esecutivo.

La Regione Basilicata, con la Regione Lazio e la Regione Abruzzo, sono state le prime a stipulare una Convenzione con AGEA per la sincronizzazione dei dati.

FASCICOLI SINCRONIZZATI (GIUGNO 2022): 31.424




SIA-RB INTEGRAZIONE RSDI-SIARB

Durante il 2021 si è svolta l'attività di manutenzione evolutiva per l'integrazione tra le domande PSR presentate sul SIAN e sincronizzate con il SIA-RB e creando un WebGIS dedicato per ogni singola misura.



SIA-RB INTEGRAZIONE RSDI-SIARB

Localizzazione domande PSR,
misura 11, annualità 2020



Relazione Annuale di Attuazione 2021 del PSR 2014-2022

- Reg. (UE) n. 1303/2013 - Articolo 50 Relazioni di attuazione
- Reg.(UE) n. 1305/2013 - Relazione annuale sull'attuazione - Articolo 75 Relazione annuale sull'attuazione
- Struttura e contenuti: art. 50 del Reg. UE n. 1303/2013 e all'art. 75 del Reg. UE n. 1305/2013, allegato VII del Reg. di esecuzione n. 808/2014.

A partire dal giugno 2016, ogni anno fino al 2026, gli Stati Membri devono presentare alla CE la Relazione Annuale di Attuazione (RAA) per fornire gli aggiornamenti sullo stato di attuazione del PSR.

Riguardo l'anno civile 2021:

La presente **Versione 2021.0** è in approvazione al Comitato di Sorveglianza e verrà presentata alla CE entro il 30.06.2022 per le procedure di ammissibilità e approvazione.






Informativa sulle modifiche del Programma 2014/2022 per l'annualità 2022 e stato dell'arte programmazione 2023/2027

Prossime modifiche del Programma 2014/2022

A) Modifiche nelle more della Proposta di modifica del “*Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda l’adozione di una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell’ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in risposta all’impatto dell’invasione russa dell’Ucraina*” (COM(2022) 242 final 2022/0166 (COD) del 20/05/2022)

B) Modifiche piano finanziario PO 11

C) Modifiche testuali PO 11



Stato dell'arte programmazione 2023/2027



La Regione Basilicata ha partecipato attivamente alla fase di redazione, coordinata dal MIPAAF e dalla RRN, delle diverse schede di intervento da inserire nel PSN, ponendo particolare attenzione a quelle misure che troveranno applicazione a livello regionale secondo un modello di governance che permetterà la caratterizzazione di tali interventi sulle esigenze delle popolazioni rurali della Basilicata.

Alla luce della presentazione della versione del PSN, notificata alla Commissione Europea a dicembre 2021, è stata avviata la fase di predisposizione dei Complementi regionali per lo Sviluppo Rurale 2023/2027 (sulla base delle linee guida predisposte dal MIPAAF) e che vedrà i primi risultati subito dopo gli esiti delle risposte fornite dal Ministero (in qualità di stato membro) alle osservazioni inviate dagli uffici della Commissione europea.

Aggiornamento Piano di Valutazione PSR Basilicata 2014/2022 ed Informativa sulle Valutazioni realizzate e sulla Valutazione in itinerare

a cura del **NUCLEO REGIONALE DI VALUTAZIONE
E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI**



Obiettivi della valutazione e attuazione

La valutazione garantisce un giudizio di efficienza, di efficacia ed impatto complessivi del programma. Formula giudizi argomentati sul PSR utili al suo miglioramento programmatico e attuativo e funzionali alla “rendicontazione”. Essa si attua mediante “Il Piano di Valutazione” che descrive gli obiettivi e lo scopo della valutazione, la governance e il coordinamento, i temi analizzati e le attività previste, le informazioni da raccogliere, il calendario dei lavori, la comunicazione e le risorse previste.

Il Piano di Valutazione è stato modificato, anche a seguito dell'emergenza Covid.

Modifiche al Piano di valutazione PSR Basilicata 2014/2022

- adeguamento della tempistica di rilascio dei rapporti di valutazione previsti dalla scheda SV_03 – Valutazione degli strumenti di sviluppo locale di tipo partecipativo a fine 2022.
- adeguamento della tempistica di rilascio dei restanti rapporti di valutazione previsti dal PdV fino a fine periodo sulla base del prolungamento dei tempi di attuazione del Programma e delle conseguenze delle emergenze in corso (sanitaria ed economica).



	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	I SEM.	II SEM.																
SV 1_ EX ANTE SERVIZI FINANZIARI		■	■															
SV 2_ VALUTAZIONE IN RAA 2017 E 2019						■	■											
SV 3_ VALUTAZIONE DEGLI STRUMENTI DI SVILUPPOA LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO													■					
SV 4_ VALUTAZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE									■	■	■							
SV 5_ VALUTAZIONE INTERVENTI AGROALIMENTARI ED INDENNITA' "NATURA 2000"														■				
SV 6_ VALUTAZIONE DEI PROCESSI DI INNOVAZIONE																■	■	
SV 7_ VALUTAZIONE DEI RPOCESSI DI INTEGRAZIONE DELLA FILIERA PRODUTTIVA																	■	
SV 8_ VALITAZIONE FINALE E PRESENTAZIONE																	■	■
SV 9_ ATTIVITA' VALUTATIVE TRASVERSALI /FOLLOW UP PIANO DI VALUTAZIONE			■		■		■		■		■		■		■			

Attività valutative da cronoprogramma aggiornato del PDV

Valutazioni realizzate ed in itinere

IL RAPPORTO ANNUALE DI VALUTAZIONE 2022

Valutazione degli strumenti di sviluppo locale di tipo partecipativo (GAL)
(in itinere)



Rapporto Annuale di Valutazione metodo e finalità

Il documento è stato redatto secondo le indicazioni contenute nel Piano di Valutazione (PdV) del PSR Basilicata 2014-2022 e intende analizzare l'andamento generale del Programma di Sviluppo Rurale FEASR 2014-2022. In particolare, esso rientra tra le attività valutative del Piano di Valutazione del PSR (versione settembre 2020) ed in particolare tra quelle previste dalla scheda Valutativa – Attività Trasversali (SV_09). Pertanto, essendo frutto di una attività strutturata avente cadenza annuale utilizza un approccio metodologico già implementato nei precedenti Rapporti valutativi.

Il Rapporto è stato redatto sulla base dell'ultima versione approvata del Programma (25 ottobre 2021). Per le elaborazioni del documento sono state condotte solo analisi desk acquisite direttamente dal programmatore ed incontri con lo staff di supporto all'Autorità di Gestione. Si precisa che le risorse EURI non sono state oggetto di valutazione, eccetto l'attivazione e la spesa sulla Priorità P4.

Si precisa che le risorse EURI non sono state oggetto di valutazione, eccetto l'attivazione e la spesa sulla Priorità 4 "Ripristinare, preservare e valorizzare gli ecosistemi" a valere sulla Focus Area 4 A "Salvaguardare, ripristinare e migliorare la biodiversità", a mezzo della Sotto Misura 11.1 - Agricoltura Biologica.

○

Avanzamento procedurale


Nel corso del 2021 il programma ha proseguito la prassi attuativa avviata nelle annualità precedenti continuando ad assicurare supporto alla strategia SNAI, confermando il sostegno allo sviluppo delle aziende agricole (per giovani agricoltori e nuovi agriturismi/fattorie didattiche) e proseguendo nell'attuazione delle misure a superficie (M10; M11, M12, M13). Il programma ha inoltre proseguito nell'azione di contrasto dell'emergenza pandemica, attraverso il ricorso alla misura dedicata M21 a sostegno delle imprese in difficoltà per effetto dell'emergenza sanitaria da diffusione del coronavirus Covid-19.

In merito alla durata media dei procedimenti attivati si è proceduto a monitorare i tempi concessi per la presentazione delle istanze nonché quelli trascorsi dalla fase di pubblicazione alla fase di chiusura delle istruttorie. I tempi dei procedimenti risultano essere pari a circa 321 giorni, di cui 116 giorni per la presentazione da parte dei potenziali beneficiari e 205 giorni per istruire le pratiche. Tali valori sono condizionati positivamente dalla performance relativa ai bandi pubblicati per la Misura 21 per i quali si è registrato un forte accorciamento dei tempi per le procedure di presentazione delle istanze e della fase istruttoria e dall'altro negativamente da altri bandi per i quali, anche viste le difficoltà del comparto connesse alla condizione di crisi generale, è stato necessario prevedere un allungamento dei tempi istruttori.

Avanzamento finanziario

Al 31 dicembre 2021 gli impegni totali assunti sono stati 673,65 Meuro pari al 78,10% del budget totale programmato con un incremento rispetto all'anno precedente del 19,40% ossia pari a 109,46 Meuro, al netto dell'incremento degli impegni sulla misura M20 di circa 5,22 Meuro.

Quasi tutte le FA presentano un livello superiore al 50% di impegni rispetto a quanto programmato ad eccezione delle FA 3B, 5C, 5E e 6C. Sono da evidenziare il buon livello di impegni maturati rispetto alla P4 e alle FA 3A, 5A e 6B che hanno raggiunto quasi il 100%. Inoltre, non vi sono FA non attivate.



FA 2A Aspetto specifico 2A “Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività”

Nel corso del 2021 la spesa pubblica totale programmata nella FA 2A appare fortemente incrementata rispetto all'annualità 2020, con un incremento annuale del 35%, pari a oltre 22 Meuro, dovuti principalmente alla Misura 04: essenzialmente attraverso la SM 4.1 “Investimenti nelle aziende agricole” (+28%) e 4.3.1 “Sostegno per investimenti in infrastrutture necessarie all'accesso ai terreni agricoli e forestali” (+36%). Inoltre notevole è stato il supporto garantito dalla M21 “Sostegno temporaneo a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19” (anche se ridotto rispetto a quanto previsto nel 2020), ma tutte le Misure della FA sono avanzate concretamente, ad eccezione della Misura 02 “Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole”, il cui impegno programmato è tuttavia irrisorio. Resta pertanto confermato l'impegno del Programma ad intervenire in maniera decisa a favore delle imprese agricole, agroalimentari e turistiche colpite dalla crisi.

INDICATORI DI RISULTATO COMUNI	Modalità di calcolo dell'indicatore	Valore al 31/12/2020	Valore al 31/12/2021	Valore al 31/12/2025
T4: % di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento	L'indicatore è quantificato tenendo conto delle aziende agricole beneficiarie di un sostegno per investimenti in ristrutturazione e ammodernamento. Il numero di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (aspetto specifico 2A) è stato di 535. Il totale di aziende agricole regionali è pari a 51.760 (Indicatore di contesto C.17).	0,87	1,07	0,88

FA 4A

Aspetto specifico 4A “Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa

La FA si avviava nel 2020 al completamento della spesa prevista, ma proprio grazie alla performance raggiunta ha subito nel 2021 una riprogrammazione in aumento della spesa pari a 51.155.695 Euro (+33,72%).

Come nel passato le Misure che maggiormente hanno contribuito a questo importante risultato sono la M10, la M11, la M13 e la M08.

Da segnalare anche la spesa sulle risorse Euri per un valore di 3.103.917,66 pari al 31,44% delle risorse disponibili sulla Misura 11 Agricoltura Biologica, lo speso ha riguardato in particolare la Sotto Misura 11.1.

INDICATORI DI RISULTATO COMUNI	Modalità di calcolo dell'indicatore	Valore al 31/12/2020	Valore al 31/12/2021	Valore al 31/12/2025
T8: percentuale di foreste/altre superfici boschive oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità (aspetto specifico 4A)	L'indicatore è quantificato tenendo conto degli interventi realizzati a valere sulle <u>Sottomisure M8.5 e M12.2</u> . La superficie relativa a foreste o altre superfici boschive oggetto di intervento a valere sulla Sottomisura M8.5 per la quale risultano registrati pagamenti all'interno del sistema di monitoraggio è pari a 41.945,36 ettari. La superficie totale delle foreste o altre superfici boschive è pari a 355.400 ettari (Indicatore di contesto C.29).	11,73	11,80	33,02
T9: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi (aspetto specifico 4A)	La superficie relativa a terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi a valere sulle Sottomisure M10.1.1, M11, M8.1 e M8.2 per la quale risultano registrati pagamenti all'interno del sistema di monitoraggio è pari a 140.203,37 ettari. La superficie agricola totale è pari a 519.130 ettari (Indicatore di contesto C.18).	13,69	27,02	37,92

Conclusioni

Si conferma nel complesso anche per il 2021 il giudizio positivo già espresso nel 2020, con la raccomandazione di produrre il massimo sforzo possibile nell'attuazione delle procedure in atto e di quelle da attivare. Tale sforzo si rende necessario al fine di fornire, anche alla luce dell'aumento delle risorse, quel supporto utile agli operatori agricoli che, già provati dalla pandemia, si trovano ora ad affrontare una nuova crisi ancora più dura e dagli scenari imprevedibili. Il comparto agricolo è infatti, vitale per la Basilicata e necessita di ogni ulteriore impegno possibile per essere messo in sicurezza.

Anche gli indicatori fanno registrare valori per lo più positivi rispetto al raggiungimento dei target, in molti casi adeguati al 2025, in virtù dell'ampliamento finanziario e temporale del Programma.

Informativa sull'attuazione della Strategia di Comunicazione e Pubblicità





Una Strategia integrata con:

- PORTALE ISTITUZIONALE PSR
- AGENZIA STAMPA DELLA GIUNTA REGIONALE
- SIA-RB
- PAGINE WEB DEDICATE
- SOCIAL MEDIA
- EDITORIA

Un Focus:

- COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ ISTITUZIONALE PSR
- ATTIVITÀ AdG
- OPPORTUNITÀ PER I CITTADINI/BENEFICIARI
- TEMI DI CULTURA E INTERESSE EUROPEO



4 canali PSR interattivi per utenti/beneficiari



WWW

europa.basilicata.it/feasr

@ruralbasilicata



Basilicata rurale

basilicata.rurale





COMUNICAZIONE INTEGRATA [WEB+SOCIAL]:

CONTENUTI VISTI

1 GEN 21 • 10 GIU 22

762.839

INCONTRI INFORMATIVI MISURA 6.1 'PRIMO INSEDIAMENTO IN AGRICOLTURA'



Dal 15 novembre al 14 dicembre 2021 sono stati realizzati 11 incontri in presenza presso sedi istituzionali idonee al rispetto delle normative anti Covid-19.

Prima tappa Matera e ultima Potenza.

SIA-RB

Sistema Informativo Agricolo della Regione Basilicata



Programma di
Sviluppo Rurale
2014-2020



«COMPRA LUCANO! Mangi sano e dai una mano»

La campagna promozionale, è un sostegno alle filiere agricole lucane e al mondo rurale, con l'obiettivo di aumentarne la competitività ed esaltare i luoghi di produzione

Informativa sull'Incontro Annuale 14 Dicembre 2021




INCONTRO ANNUALE 2021 – PSR Basilicata 2014/2022 Ai sensi dell'articolo 51 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 14 Dicembre 2021

L'Incontro annuale 2021 per il PSR Basilicata 2014-2022 si è tenuto in modalità videoconferenza il 14 dicembre 2021 tra l'AdG e la DG AGRI dei Servizi della Commissione Europea.

Nell'incontro, sono stati discussi i seguenti temi:

- i risultati dell'attuazione del PSR 2014-2020 alla luce della relazione annuale di attuazione 2020, in termini di attuazione finanziaria all'ultima dichiarazione di spesa, e di progressi per il raggiungimento degli obiettivi quantificati;
- lo stato di attuazione del piano di azione della Regione per la riduzione del tasso di errore;
- le attività di comunicazione e informazione sui risultati e il valore aggiunto del sostegno del PSR;
- le attività connesse al periodo di transizione tra i due periodi di programmazione.





La Commissione ha preso atto dello stato di attuazione fisica, finanziaria e procedurale del programma, ha invitato l'Autorità di Gestione ad implementare tutte le misure e operazioni previste al fine di raggiungere gli obiettivi stabiliti dal programma.

Rispetto all'obiettivo N+3, la Commissione ha raccomandato di monitorare l'andamento della spesa per scongiurare il disimpegno al 31.12.2022, approfondendo le questioni che potrebbero portare a ritardi nel conseguimento degli obiettivi individuati.



In riferimento allo stato di attuazione del piano di azione della Regione per la riduzione del tasso di errore, la Commissione ha invitato l'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore ad aggiornare regolarmente il Piano di Azione ed a monitorare il sistema di controllo al fine di assicurarne l'efficacia ed efficienza e di ridurre il tasso di errore e prevedere azioni correttive e preventive (anche alla luce degli esiti dei controlli effettuati in altre Regioni) per migliorare l'efficacia del sistema di controllo dell'Organismo Pagatore.




Riguardo alle attività di comunicazione e informazione sui risultati e il valore aggiunto del sostegno del PSR, la Commissione europea ha sottolineato l'importanza per la Basilicata di utilizzare tutti i mezzi per dare pubblicità agli avvisi pubblici, in particolare nel contesto dei nuovi fondi per la transizione 2021 e 2022. Ha inoltre, sottolineato che la comunicazione dei risultati conseguiti dal PSR mostra anche il valore aggiunto apportato dai fondi dell'UE a livello locale e regionale.

Informativa sullo stato di attuazione del Piano di azione della Regione per la riduzione del tasso di errore



Tra le nuove attività realizzate nell'ambito del PSR Basilicata 2014-2022 finalizzate alla **riduzione del tasso di errore**, si segnala l'introduzione della procedura per la rendicontazione ed il controllo delle spese per il personale dedicato a funzioni tecniche, quale forma di azione correttiva proposta da AGEA (Indagine CEB/2020/055/IT).

Inoltre, particolare attenzione è stata dedicata alla formazione per i GAL sia in riferimento all'utilizzo delle piattaforme informatiche che a specifiche tematiche (procedura di rendicontazione e modalità di verifica, Aiuti di Stato).



Grazie per l'attenzione

www.europa.basilicata.it/feasr

Rocco Vittorio Restaino

AdG FEASR - PSR Basilicata 2014/2022

**Ufficio Autorità di Gestione PSR Basilicata e
Politiche di Sviluppo Agricolo e Rurale**

**Regione Basilicata | Direzione Generale per le
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
web. <http://europa.basilicata.it/feasr>**