

Stato di avanzamento del PO, prospettive N+3 al 31 dicembre 2020 e previsioni di spesa per il 2021


Iniziative poste in essere per il contrasto al Covid-19

Informativa – Punti 3) e 4) OdG

V Comitato di Sorveglianza | 15 dicembre 2020




Iter riprogrammazione POR FESR (e POC)



STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA E PREVISIONI DI SPESA



SPESA CERTIFICATA TOTALE, PREVISIONI SPESA CERTIFICABILE TOTALE (DATI IN MILIONI DI EURO)



STATO DI AVANZAMENTO PER ASSI AL 10 DICEMBRE 2020


(dati in milioni di euro)

ASSE		DOTAZIONE ATTUALE POR (Decisione 2020)	N° PROCEDURE ATTIVATE	N° PROGETTI SELEZIONATI	SPESA CERTIFICATA AL 26.11.2020	SPESA RENDICONATA DAI BENEFICIARI AL 10.12.2020	%
		a	b	c	e	f	g=f/a
1	RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE	61,588	13	184	9,926	10,970	17,81%
2	AGENDA DIGITALE	25,458	13	141	18,242	18,770	73,73%
3	COMPETITIVITÀ	189,772	32	16.032	92,797	104,522	55,08%
4	ENERGIA E MOBILITÀ URBANA	66,750	20	273	27,626	28,934	43,35%
5	TUTELA DELL'AMBIENTE ED USO EFFICIENTE DELLE RISORSE	73,761	47	309	29,585	37,761	51,19%
6	SISTEMI DI TRASPORTO ED INFRASTRUTTURE DI RETE	49,206	10	79	33,698	35,169	71,47%
7	INCLUSIONE SOCIALE	40,116	43	162	15,370	16,100	40,13%
8	POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI ISTRUZIONE	22,015	20	105	15,001	18,660	84,76%
9	ASSISTENZA TECNICA	22,021	35	34	16,706	17,860	81,11%
TOTALE		550,688	233	17.319	258,950	288,747	52,43%

PREVISIONI DI SPESA (dati in milioni di euro)

ASSE		PREVISIONE DI SPESA AL 31.12.2020	PREVISIONE DI SPESA AL 30.06.2021	PREVISIONE DI SPESA AL 31.12.2021
1	RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE	10,970	10,999	14,594
2	AGENDA DIGITALE	18,770	25,458	25,458
3	COMPETITIVITÀ	95,000	103,697	112,847
4	ENERGIA E MOBILITÀ URBANA	28,000	49,501	59,055
5	TUTELA DELL'AMBIENTE ED USO EFFICIENTE DELLE RISORSE	29,585	46,407	73,761
6	SISTEMI DI TRASPORTO ED INFRASTRUTTURE DI RETE	35,169	37,525	45,179
7	INCLUSIONE SOCIALE	16,100	28,959	40,116
8	POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI ISTRUZIONE	15,001	20,409	22,459
9	ASSISTENZA TECNICA	17,860	19,231	22,811
TOTALE		266,456	342,185	416,280


AVANZAMENTO DELLA SPESA (dati in milioni di euro)



NUMERO DI PROGETTI AMMESSI A FINANZIAMENTO PER TIPOLOGIA



SPESA RENDICONTATA DAI BENEFICIARI PER TIPOLOGIA DI PROGETTO




PROGETTI SELEZIONATI E AVVIATI CON AVANZAMENTO DI SPESA 80% (dati in milioni di euro)

TIPOLOGIA	N°	COSTO AMMESSO	SPESA RENDICONDATA AL 10.12.2020
AIUTI ALLE IMPRESE	15.341	88,312	84,895
OOPP/ABS	143	98,113	93,065
TOTALE	15.484	186,425	177,96

PROGETTI SELEZIONATI E NON AVVIATI (dati in milioni di euro)

TIPOLOGIA	N°	COSTO AMMESSO
AIUTI ALLE IMPRESE	727	67,537
OOPP/ABS	356	258,948
TOTALE	1.083	326,485

BENEFICIARI/ENTE ATTUATORE: % COSTO AMMESSO SU COSTO TOTALE



RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE- ASSE 1



RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE- ASSE 1

Bando per il sostegno alla creazione e sviluppo dei cluster tecnologici

L'avviso (14 milioni di euro) è in corso di attuazione, ha avuto come destinatari i Cluster tecnologici delle 5 aree prioritarie della Strategia S3

Sono stati selezionati e finanziati i Piani di Attività (Fase A) per circa 1 milione di euro.

Si concluderà a gennaio 2021 la valutazione dei progetti di Ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale (Fase B)

Spesa rendicontata dai beneficiari: **0,240 milioni di euro**



Avviso per la selezione di progetti complessi (c.d. Bando CORES)

L'avviso promuove lo sviluppo di progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale nelle aree di specializzazione S3 dell'Energia e della Bioeconomia (12,2 milioni di euro).

Sono state presentate n. 8 istanze di cui: 6 per l'area Energia e 2 per l'area Bioeconomia. La valutazione per Energia si concluderà entro fine anno; per Bioeconomia entro gennaio 2021.

RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE- ASSE 1

Sono stati approvati due **Avvisi per la realizzazione delle Infrastrutture di Ricerca**.

Un **primo Avviso** (10 Meuro) ha finanziato le due IR inserite nel PNIR e gestite dal Centro di Geodesia Spaziale e dall'Enea. I due progetti sono in corso di attuazione


Un **secondo Avviso** (14,2 Meuro) ha inteso finanziare le IR, una per ciascuna area di specializzazione della S3, incluse nel Piano Triennale regionale delle IR. Sono state appena ammesse a finanziamento 4 progetti per un totale di contributo di 10,84 Meuro



E' stato cofinanziato il **Piano Strategico Nazionale dell'Aerospazio** gestito dal MISE con una compartecipazione regionale nei programmi "**Mirror GOV/SAT/COM**" (1,5 Meuro su 11 complessivi) e "**Mirror COPERNICUS**" (4 Meuro).

Nel Progetto Mirror GOV/SAT/COM è stata finanziata la proposta progettuale denominata "I-FASENET" cui partecipa per la Basilicata la società Digimat S.p.A.

AGENDA DIGITALE - ASSE 2



AGENDA DIGITALE - ASSE 2

Interventi **Banda Ultra larga** nelle aree Bianche in Accordo con MISE/Infratel:

- a) **Fase 1:** Interventi Tim (9,207 milioni di euro) terminati nel 2017: 39 comuni e 1 area produttiva;
- b) **Fase 2:** Interventi Open Fiber (23,84 milioni di euro di cui 14,639 FESR) per una navigazione superiore a 30 mega bit al secondo (100 per PA e imprese in aree industriali) - (beneficiari 65 comuni, 3 aree industriali e 17 aree produttive).



Concessionario OF ha avviato i lavori a luglio 2018. L'Accordo Regione-MISE prevedeva ultimazione entro il 31.12.2018. A causa dei ritardi, a novembre 2020 è stato concordato con MISE/Infratel **nuovo Piano Tecnico** prevedendo la fine dei lavori per il **75% dei comuni a dicembre 2021** e per il restante **25% a marzo 2022**. Per n. 86 comuni sono stati avviati i lavori e di questi per 38 i lavori si sono conclusi. Per fine anno si concluderanno i lavori per altri 2 comuni: Basilicata seconda regione d'Italia in fase più avanzata per l'attuazione del Piano Bul (dopo l'Umbria) in termini di cantieri attivati
Spesa rendicontata: **6,089 milioni di euro**

AGENDA DIGITALE - ASSE 2

Operazione "Apparati Wi-Fi nei comuni e nelle aziende Sanitarie ed ospedaliere regionali" - 5,6 milioni di euro. L'operazione si compone di due progetti:



1. **"Apparati Wi-Fi nei Comuni, nell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza e nelle aziende ospedaliere regionali"** (5,4 milioni di euro), consentirà l'accesso gratuito ai cittadini in prossimità di alcuni luoghi indicati dai Comuni e nei principali Ospedali ed immobili delle Aziende Sanitarie. Entro fine anno è prevista l'acquisizione del progetto definitivo tramite convenzione Consip.
2. **"Apparati Wi-Fi nell'Azienda Sanitaria Locale di Matera (ASM)"** (0,169 milioni di euro). Nel 2019 l'installazione è stata completata in tutte le sedi dell'Azienda Sanitaria di Matera.

Spesa rendicontata dai beneficiari: **0,156 milioni di euro**

AGENDA DIGITALE - ASSE 2

“Data Center Unico Regionale” (11,071 milioni di euro): implementazione dei servizi digitali mediante un percorso di razionalizzazione e definizione di un Data Center avanzato e funzionale alla condivisione di dati tra Amministrazioni pubbliche, nonché alla conservazione digitale in piena sicurezza ed alla possibilità di erogare servizi secondo il paradigma del cloud computing e della circolarità anagrafica.



Sono stati acquistati mediante Consip server e licenze propedeutiche all'operazione. Per la messa in sicurezza degli impianti dei locali regionali che dovranno ospitare il data center è stato affidato nel corso del 2020 il progetto esecutivo aderendo ad una convenzione Consip. Mediante convenzione Consip verrà affidata la **progettazione esecutiva** e la realizzazione del Data center i cui lavori si concluderanno a **dicembre 2021**

Spesa rendicontata: **1,214 milioni di euro**

AGENDA DIGITALE - ASSE 2

- l'implementazione del **"Fascicolo Sociale dell'Assistito"**(2,5 milioni di euro) il cui servizio è stato aggiudicato in data 19/09/2019. A marzo 2020 è stata avviata l'esecuzione dell'intervento che consentirà di sanare una situazione di "carezza conoscitiva" sui bisogni e sulla domanda di servizi socio-assistenziali della popolazione lucana.
Spesa rendicontata dai beneficiari: **0,357 milioni di euro**
- Operazione **«eCitizen»** - *Servizi ed azioni di supporto finalizzate alla diffusione dell'identità e domicilio digitale*(1,6 milioni di euro) per la **fruizione digitale dei servizi pubblici da parte dei cittadini** della Regione, nonché dei profili sanitari di sistemi integrati di autenticazione e firma. In data 18/09/2019 è stato approvato il progetto esecutivo nonché il piano di lavoro generale secondo le modalità previste dalla convenzione CONSIP. L'operazione è **in corso di attuazione**.
Sono state consegnate agli utenti circa **6.000 firme digitali**.
Spesa rendicontata dai beneficiari: **0,912 milioni di euro**

COMPETITIVITA' -ASSE 3



COMPETITIVITA'- ASSE 3

Anno	Bando	Risorse (milioni di euro)	Imprese finanziate	Spesa rendicontata (Meuro)
2016	Bando CreOpportunità	26,722	415	7,750
2018	Bando Mini Pia	26,822	44	2,640
2018	Cofinanziamento Credito Imposta	23,000	398	18,630
2019	Bando Industria Culturale e Creativa	12,600	98	-
TOTALE		89,144	955	29,020

COMPETITIVITA'- ASSE 3

Priorità 3B accrescere la competitività delle PMI – Nuovi Modelli -

➤ **Avviso Pubblico a favore dei Comuni di Basilicata per la realizzazione di interventi di riqualificazione nelle aree produttive:**

Sono state finanziate **28 operazioni** relative ad altrettante aree produttive, di cui **n. 5 a valere sull'Asse 4 – "Energia" (0,855 Meuro) e n. 23 a valere sull'Asse 3 (9,145 Meuro)**. Sono stati sottoscritti gli **Accordi di programma tra Regione e Comuni** che consentono l'attivazione degli interventi (Importo complessivo 10 Meuro).

Per 7 operazioni sono stati aggiudicati i lavori, 2 interventi sono in esecuzione, la restante parte in progettazione (per lo più esecutiva)

COMPETITIVITA'- ASSE 3

Priorità 3D accrescere la competitività delle PMI – Potenziamento sistema garanzie

- **Avviso Pubblico per facilitare l'accesso al credito delle PMI – Integrazione Fondi Rischi dei Confidi** - Importo 10,0 Meuro di cui 5 a valere sul POR FESR.
Sono stati sottoscritti gli accordi di finanziamento con 3 Confidi. Ad oggi sono state trasferite risorse pari a 7,51 Meuro e concesse garanzie a favore di oltre 1.000 PMI.
Come **azione connessa al COVID**, a luglio 2020 sono stati modificati gli accordi di finanziamento per differire il termine per la concessione delle garanzie al **30 giugno 2023** e di autorizzare i Cofidi a intervenire con una **controgaranzia del 10%** sulle operazioni già garantite al 90% sul fondo centrale di garanzia, in forza delle disposizioni del D.L. 18/2020 (Cura Italia) e DL 23/2020 (DL Liquidità)

COMPETITIVITA'- ASSE 3

Priorità 3C accrescere la competitività delle PMI – Capacità Avanzate

Misure COVID-19

- **MARZO 2020 - Avviso Pubblico "Incentivi per l'adozione di piani aziendali di smart-working"** per un importo complessivo pari a 3 milioni di milioni di euro (2 milioni di euro a valere sul POR FESR) Sono state ammesse al finanziamento 151 imprese per un costo ammesso di 0.5 milioni di euro. Si prevede di erogare tutti i contributi entro il 30 giugno 2021;
- **APRILE 2020 - Avviso Pubblico "Bonus liberi professionisti"**, per un importo pari a 5,389 milioni di euro L'avviso ha visto la partecipazione di 5252 professionisti che sono stati tutti finanziati. Spesa rendicontata dai beneficiari: 5,252 milioni di euro.

COMPETITIVITA'- ASSE 3

Priorità 3C accrescere la competitività delle PMI – Capacità Avanzate

Misure COVID-19

- **APRILE 2020 - Avviso Pubblico "Sostegno di attività imprenditoriali di interesse socio-assistenziale"** per un importo pari a 9,660 milioni di euro. Sono pervenute **69 istanze** che sono in fase di valutazione.
- **MAGGIO 2020 - Avviso Pubblico "Fondo perduto alle microimprese" (con meno 10 dipendenti)** per un importo complessivo pari a 30 milioni di euro di cui 13 milioni di euro a valere sul POR FESR Basilicata 2014/2020. Sono state **finanziate 8.130 istanze** pervenute dalle PMI lucane per un costo ammesso di 11,636 milioni di euro.
Il Bando prevedeva **contributi da mille a tremila euro** per imprese
Spesa rendicontata dai beneficiari: 9,683 milioni di euro
- **MAGGIO 2020 - Avviso Pubblico "Pacchetto Turismo Basilicata"** – importo 23 milioni di euro di cui 22 milioni di euro a valere sul POR FESR Basilicata 2014/2020 - L'avviso ha visto la partecipazione di **1.494 imprese** che sono state tutte ammesse al finanziamento.
Il Bando prevedeva **contributi da 1.000 a 110.000 euro** in base al fatturato ed al codice ateco e un contributo c/capitale per le imprese che fanno investimenti nell'anno 2020.
Spesa rendicontata dai beneficiari: 9,938 milioni di euro

COMPETITIVITA'- ASSE 3

Priorità 3C accrescere la competitività delle PMI – Capacità Avanzate

Misure COVID-19

DA AGOSTO 2020 - Nell'Accordo firmato il 6 agosto tra la Regione ed il Ministro per il Sud e la Agenzia per la Coesione Territoriale, sono stati allocati circa **33 milioni di euro** dell'asse 3 sulle **misure nazionali** connesse all'emergenza Covid a favore delle imprese, in particolare sul Fondo Centrale di Garanzia. E' in corso di condivisione con il MISE lo schema di **Accordo tra MISE, MEF e Regione per l'istituzione di una sezione speciale regionale del fondo di garanzia per le PMI** che si prevede di sottoscrivere a gennaio 2021.

Ad oggi, sono state già **erogate garanzie per 11,4 milioni di euro** a favore di oltre **1.200 imprese lucane** e si prevede di raggiungere circa **20 milioni di euro entro il 30 giugno 2021**.

COMPETITIVITA' - ASSE 3

Priorità 3C accrescere la competitività delle PMI – Capacità Avanzate

Misure COVID-19

DICEMBRE 2020 - Avviso Pubblico "Contributo alle imprese lucane ed ai professionisti per far fronte alla TARI/TARIC 2020" per un importo di 20,00 milioni di euro, frutto del Tavolo negoziale con ANCI e condiviso a luglio con Partenariato. Il bando mira a ristornare all'80% la spesa relativa alla Tari 2020 per le PMI lucane. L'Avviso sarà pubblicato il **2 gennaio 2021**.



ENERGIA E MOBILITÀ URBANA - ASSE 4



ENERGIA E MOBILITÀ URBANA - ASSE 4

In materia di ENERGIA:

- Con l'**Avviso Pubblico Efficientamento Energetico delle Imprese** (21,103 milioni di euro) che prevede quali beneficiari le PMI e le grandi Imprese sono state finanziate 193 imprese di cui 31 imprese hanno concluso l'investimento.
Al 30 giugno 2021 tutte le imprese concluderanno l'investimento.
Spesa rendicontata dai beneficiari: **6,952 milioni di euro**
- Con la **Procedura negoziata tra la Regione e le ATER di Potenza e Matera** (5,950 milioni di euro) ammesse a finanziamento 7 operazioni per l'Ater di Potenza e 3 operazioni per l'Ater di Matera che consentiranno **la riqualificazione energetica di 216 alloggi**.
Per le operazioni dell'Ater di Potenza risultano: n.1 intervento in esecuzione, n.2 interventi in corso di aggiudicazione dei lavori, n.1 intervento in fase di gara, n.3 interventi hanno concluso la progettazione esecutiva. Mentre per le operazioni dell'Ater di Matera nel 2020 si è conclusa la fase di progettazione esecutiva.
Spesa rendicontata dai beneficiari: **2,380 milioni di euro**

ENERGIA E MOBILITÀ URBANA - ASSE 4

In materia di ENERGIA:

- **Con l'Avviso Pubblico per la presentazione e selezione di operazioni sulle infrastrutture elettriche per la realizzazione di reti intelligenti di distribuzione dell'energia (smart grids)** (13,925 milioni di euro) si è aderito al regime di aiuto per le infrastrutture elettriche (decreto MISE 19.10.2016). Finanziate **tre operazioni di reti intelligenti di distribuzione dell'energia relative alle Cabine primarie di Potenza, di Matera e di Melfi** che intendono superare le criticità significative che la Regione ancora presenta nell'accesso e nella fruizione dell'energia elettrica (congestionamenti, colli di bottiglia, perdite di rete e disservizi nelle interconnessioni) sia per usi civili che a fini produttivi. I progetti sono in corso di attuazione e interessano altresì circa **190 cabine secondarie** nonché il rifacimento e il potenziamento di **circa 60 km di linee di Media Tensione** e **l'interramento di circa 12 km di linee aeree a Bassa Tensione**. Al 5 dicembre 2020 si registra un avanzamento di circa il 40% per il progetto di Potenza, 10% per il progetto di Melfi e del 2% per il progetto di Matera. I lavori dell'operazione di Matera saranno espletati principalmente nel 2021.

Spesa rendicontata: **5,569 milioni di euro**

TUTELA DELL'AMBIENTE ED USO EFFICIENTE DELLE RISORSE - ASSE 5



TUTELA DELL'AMBIENTE ED USO EFFICIENTE DELLE RISORSE- ASSE 5

SETTORE DEI RIFIUTI

- **Avviso centri comunali di raccolta a supporto della raccolta differenziata:**
 - **I Avviso:** finanziate **45 operazioni (10,58 milioni di euro)**. Al 5 dicembre 2020 risultano in esecuzione n. 7 interventi, per 30 interventi sono state approvate le progettazioni esecutive, mentre per altri 8 interventi è in fase di approvazione la progettazione esecutiva.
 - **II Avviso:** finanziati ulteriori **20 operazioni (3,9 milioni di euro)**, di cui sono state approvate le progettazioni esecutive;
 - **III Avviso:** è in approvazione la graduatoria definitiva degli interventi ammissibili a finanziamento (3 milioni di euro, di cui **2 milioni di euro PO FESR**).
- **Procedura negoziata finalizzata alla selezione di interventi per la realizzazione di dotazioni impiantistiche di trattamento dei rifiuti:** sono state finanziate **7 operazioni (20,00 milioni di euro)**. Il **26 maggio 2020** è stato sottoscritto **l'Accordo tra Regione, EGRIB ed i Comuni beneficiari** per l'attuazione delle operazioni selezionate. Una operazione è in fase di esecuzione (Realizzazione di un impianto di compostaggio della frazione umida del Comune di Venosa - Importo di 4.843 milioni di euro), per i restanti interventi i Comuni beneficiari sono impegnati nella redazione delle progettazioni definitive e/o esecutive.
Spesa rendicontata dai beneficiari: **2,073 milioni di euro**.

TUTELA DELL'AMBIENTE ED USO EFFICIENTE DELLE RISORSE- ASSE 5

CICLO DELL'ACQUA

Procedura negoziata in materia di adduzione e riduzione delle perdite: sono state finanziate n. **4 operazioni (11 milioni di euro)** per la revisione degli impianti di sollevamento idrico regionali e l'ammodernamento delle relative apparecchiature. I capitolati di gara per l'acquisto delle forniture sono stati trasmessi alla Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUARB), che ha in corso di attivazione le gare per l'acquisto delle forniture.



TUTELA DELL'AMBIENTE ED USO EFFICIENTE DELLE RISORSE- ASSE 5

CICLO DELL'ACQUA

- **Procedura negoziata per la risoluzione della procedura di infrazione in materia di collettamento e depurazione e per elevare gli standard qualitativi di erogazione del servizio:** nell'ambito della medesima procedura (**11 operazioni - 32,826 milioni di euro**), nel 2020 sono state finanziate sul PO FESR ulteriori **12 operazioni (risorse aggiuntive pari a 7,42 milioni di euro)**: 1 operazione è in fase di conclusione, per n. 4 operazioni la Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUARB) ha in corso le gare per l'affidamento dei lavori, per le restanti operazioni sono in corso le progettazioni).
Spesa rendicontata dai beneficiari: **8,669 milioni di euro.**

TUTELA DELL'AMBIENTE ED USO EFFICIENTE DELLE RISORSE- ASSE 5

CICLO DELL'ACQUA

- **Procedura negoziata per il miglioramento delle capacità di invaso:** sono state finanziate **5 operazioni (4,71 milioni di euro)**.
- l'intervento "*Traversa sul torrente Sarmento – Interventi di ripristino dell'efficienza idraulica del canale di derivazione tra la traversa e l'imbocco della galleria e di rifunzionalizzazione parziale dell'opera di presa*" (Importo 0,75 milioni di euro) attuato da EIPLI e concluso, di rilevanza strategica per la Regione perché consente il recupero **di 80 milioni di mc annui di acqua** da invasare nella **Diga di Monte Cotugno**, aggiuntivi rispetto ai 471 milioni di mc di acqua già invasati.
- 4 operazioni (Importo 3,96 milioni di euro), di cui una in esecuzione e le restanti in fase di progettazione definitiva, volte all' **efficientamento delle opere di sbarramento ed all'aumento della capacità di invaso** di alcune delle più importanti dighe della Basilicata (**Diga di Monte Cotugno, Diga del Pertusillo, Diga Camastra**).
Spesa rendicontata dai beneficiari: 0,914 milioni di euro



TUTELA DELL'AMBIENTE ED USO EFFICIENTE DELLE RISORSE- ASSE 5

VALORIZZAZIONE TURISTICA ED AMBIENTALE:

Avviso Basilicata Attrattiva 2019 rivolto ai Comuni: sono stati ammessi a finanziamento 27 interventi (circa 11,7 milioni di euro) che riguardano la valorizzazione del patrimonio architettonico e culturale anche al fine di incentivare l'attrattività turistica. Al 5 dicembre 2020 tre interventi sono stati completati; i restanti sono in fase di attuazione.

Spesa rendicontata dai beneficiari: **2,274 milioni di euro**



Concluso l'**Allestimento della struttura polifunzionale «Basilicata Openspace»** presso il Palazzo dell'Annunziata a Matera con aree museali, spazi per l'informazione turistica, sale per esposizioni ed eventi (0,711milioni di euro).

SISTEMI DI TRASPORTO ED INFRASTRUTTURE DI RETE - ASSE 6



SISTEMI DI TRASPORTO ED INFRASTRUTTURE DI RETE - ASSE 6

- **Viabilità Aree Interne:** Sottoscrizione degli Accordi di Programma con le 4 Aree Interne per la realizzazione di 57 operazioni (40 milioni di euro). Gli interventi riguardano 42 Comuni. **Circa 200 i km di rete interessati.**
- Nella città di Potenza, il sottopasso di via Calabria per **l'eliminazione dei passaggi a livello** è stato realizzato; mentre quello di via Roma è in fase di attuazione (4,9 milioni di euro).
- E' in corso di realizzazione **l'intervento di adeguamento del materiale rotabile di FAL** attraverso l'inserzione di una terza cassa su alcuni treni dall'esigenza di incrementare la capacità di trasporto e di porre rimedio, seppur parzialmente, alla problematica del sovraffollamento nelle ore di punta (4,350 milioni di euro).
- E' in corso di conclusione il **raddoppio selettivo della tratta Venusio-Matera** delle Ferrovie regionali (5,9 meuro)



INCLUSIONE SOCIALE - ASSE 7



INCLUSIONE SOCIALE - ASSE 7

- Con la **procedura negoziata tra la Regione e i Comuni dei 7 ambiti socio-territoriali** la Basilicata diventerà più inclusiva grazie a 119 operazioni rivolte a più di 10.000 utenti potenziali: 50 area anziani, 14 area disabili, 55 area minori e prima infanzia (20,309 milioni di euro);
Spesa rendicontata dai beneficiari: **6,986 milioni di euro**



ASILO NIDO A ROTONDA (PZ)

- Intervento concluso e funzionante
- Costo 0,15 milioni di euro
- Ambito Lagonegrese Pollino



INCLUSIONE SOCIALE - ASSE 7

- Con l'operazione **Rete radio unitaria regionale (12 milioni di euro di cui 6 FESR)** sarà possibile ammodernare e potenziare la rete di prima emergenza territoriale in aree non urbane finalizzate alla riorganizzazione e miglioramento del servizio di primo soccorso, anche attraverso l'incremento delle dotazioni tecnologiche e il ricorso a strumentazione ICT. L'aggiudicazione del servizio per realizzazione della rete radio è avvenuta fine maggio 2019 ed è in corso l'esecuzione dell'intervento.
- In fase di conclusione **l'operazione di potenziamento dei servizi territoriali sociosanitari e sanitari non ospedalieri dell'ASP** riorganizzando ed ottimizzando le attività distrettuali sanitarie e socio-sanitarie allocando le stesse nell'immobile sito in Potenza alla Via della Fisica (4,897 milioni di euro).
Spesa rendicontata dai beneficiari: **4,886 milioni di euro**
- Come **misura straordinaria per fronteggiare l'Emergenza sanitaria da Covid -19** ad aprile 2020 è stata ammessa a finanziamento l'operazione **"Potenziamento dei servizi sanitari** (6,0 milioni di euro). L'operazione è volta a consentire l'incremento della strumentazione sanitaria, dei servizi di analisi e trattamento, dei dispositivi di protezione e medici.
Spesa rendicontata dai beneficiari: **1,661 milioni di euro**

INCLUSIONE SOCIALE - ASSE 7

Tipologia acquisti	Quantità	Data della consegna	Destinatari
Letti per terapia intensiva	30	03/04/2020	A.O.R. San Carlo
Ventilatori polmonari	20	05/05/2020	A.O.R. San Carlo (n. 12) A.S.M. - Ospedale Madonna delle Grazie (n. 8)
Monitor multiparametrici per pazienti in terapia intensiva	20	24/04/2020	A.O.R. San Carlo (n. 13) A.S.M. - Ospedale Madonna delle Grazie (n. 7)
Arredi completi a corredo di posti-letto da destinare a reparti Covid (escluso letti)	73	13/05/2020	A.S.P.
Letti di degenza, completi di accessori, (escluso arredi) da destinare a reparti Covid	30	23/04/2020	A.S.P.
Emogasanalizzatori (forniti in service per 6 mesi)	2	14/04/2020	A.S.P.

INCLUSIONE SOCIALE - ASSE 7

Tipologia acquisti	Quantità	Data della consegna	Destinatari
Tamponi per campioni rinofaringei	25.200	tra il 29/05/2020 e il 29/06/2020	Regione Basilicata
Mascherine Facciali FFP2 con valvola	50.000	10/10/2020	Regione Basilicata
Tute monouso impermeabili di terza categoria	3.000	tra il 20/10/2020 e l'11/11/2020	Regione Basilicata
Guanti monouso in nitrile	50.000	05/05/2020	Regione Basilicata
Occhiali protettivi	500	tra il 20/10/2020 e il 30/10/2020	Regione Basilicata
Altri DPI	1.500 visiere 1.060 maschere tipo Venturi 3.000 calzari caschi NIV, CPAP, ecc.	tra il 15/05/2020 e il 15/06/2020	Regione Basilicata

INCLUSIONE SOCIALE - ASSE 7


- Con l'**avviso pubblico per l'implementazione dell'edilizia sociale** sarà migliorata l'offerta di alloggi sociali da destinare a fasce deboli creando 60 alloggi grazie alla sottoscrizione di Accordi di Programma tra la Regione Basilicata, cinque Comuni ad alta tensione abitativa e l'ATER (3,705 milioni di euro);
Spesa rendicontata dai beneficiari: **1,482 milioni di euro**

Vista dell'ex mattatoio da via Puglia



Realizzazione di 20 alloggi a Policoro (presa d'atto progetto esecutivo con DD n. 24AB.2020/D.00342/20)

POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI ISTRUZIONE - ASSE 8



POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI ISTRUZIONE - ASSE 8

Avviso Scuole Ospitali e Sicure (11,630 milioni di euro): sono stati selezionati 33 interventi di riqualificazione degli edifici e degli spazi scolastici di competenza comunale. 7 operazioni concluse, 14 sono in fase di ultimazione dei lavori, le restanti in corso di attuazione.

Spesa rendicontata dai beneficiari: **4,206 milioni di euro**

Agenda Digitale nelle scuole della Basilicata (Fase 2) (8,9 Meuro di cui 4,162 milioni di euro FESR) destinati prevalentemente agli Istituti scolastici ubicati nei 42 Comuni delle 4 aree interne.



L'intervento ha mostrato la **propria utilità anche durante la pandemia**, per la possibilità delle scuole di fornire, in comodato d'uso, numerosi dispositivi (notebook e tablet) agli studenti che ne hanno fatto richiesta per utilizzarli per la didattica a distanza. Si prevede il completamento degli interventi entro la fine del 2020. Spesa rendicontata dai beneficiari: **3,922 milioni di euro**

POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI ISTRUZIONE - ASSE 8

- **Come misura straordinaria per fronteggiare l’Emergenza da Covid -19 a Settembre 2020 è stato approvato l’Avviso pubblico “Contributo alle famiglie lucane con minori in obbligo scolastico per l’acquisto di beni e dispositivi informatici (3,785 milioni di euro)**


L’Avviso a favore delle famiglie lucane in disagio reddituale garantirà un bonus di 400 € per l’acquisto di dispositivi utili sia per l’accesso ai servizi offerti dal web, con particolare riguardo ai servizi on line delle PA, sia per lo svolgimento dello smart working, sia per lo svolgimento della didattica tradizionale e a distanza da parte dei ragazzi in età scolare.

E’ in corso l’istruttoria delle circa **5.000 istanze** pervenute da parte dei nuclei familiari con almeno un componente in obbligo scolastico.

STATO ATTUAZIONE STRATEGIA AREE INTERNE

Tipologie di interventi maggiormente significativi:

- Efficientamento energetico
- Viabilità
- Prima infanzia ed anziani
- Fruibilità ambienti scolastici
- Attrattività turistica
- Elisuperfici per emergenza urgenza
- Trasporto (taxi sociale)
- Infermieri di comunità
- Qualità della didattica



STATO ATTUAZIONE STRATEGIA AREE INTERNE

Area Interna	Stato Strategia ApQ	Dotazione complessiva (FESR, FSE, FEASR e Legge di stabilità) -Meuro-	N. operazioni ammesse a finanziamento FESR
Montagna Materana	Maggio 2019 Sottoscrizione ApQ	Totale 32,279 di cui 22,222 PO FESR	79
Mercure Alto Sinni Val Sarmiento	Novembre 2020 Sottoscrizione ApQ	Totale 42,847 di cui 30,187 PO FESR	90
Alto Bradano	Settembre 2020 Approvazione Strategia d'Area	Totale 31,706 di cui 21,657 PO FESR	4
Marmo Platano	Dicembre 2020 Approvazione Strategia d'Area	Totale 24,446 di cui 15,964 PO FESR	16

STATO ATTUAZIONE DELLE STRATEGIE DI SVILUPPO URBANO

ITI SVILUPPO URBANO – CITTA' DI POTENZA

Dotazione **53,531 milioni di euro**

Accordo di Programma tra Regione e la Città di Potenza: Settembre 2017.

Per l'attuazione di alcuni interventi sono stati inoltre sottoscritti **Accordi attuativi** tra Regione Basilicata, città di Potenza e soggetti beneficiari.

Riprogrammazione 2020 ha interessato n. 10 interventi.



I principali interventi in corso di realizzazione riguardano: il **miglioramento della mobilità** (Impianto pedonale meccanizzato per la riduzione del traffico veicolare della città da via Cavour al centro storico), **la fruizione del patrimonio culturale** (Torre Guevara, Villa del Prefetto, Ponte Musmeci, ristrutturazione del Teatro Stabile, il Parco urbano di Villa Romana), in tema di **disagio abitativo** (Buculetto e Housing First), e la **riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico e degli impianti sportivi**.

ITI SVILUPPO URBANO – CITTA' DI MATERA



DOTAZIONE **40,265 milioni di euro**

Accordo di Programma tra Regione e Città di Matera: 19 marzo 2019.

Rimodulazione dell'ITI Matera è stata approvata ad agosto 2020 (

- A seguito della sottoscrizione dell' Accordo Attuativo con la Regione e la città di Matera, l'Ente attuatore FAL ha realizzato la **stazione di Matera Centrale**, che è stata inaugurata nel dicembre 2019;
- Sono in corso di realizzazione interventi per migliorare la fruizione del patrimonio culturale nelle aree di attrazione (Piazza della Visitazione, Sistema delle Cave, Teatro Duni), in tema di disagio abitativo (incremento dell'offerta di alloggi sociali a canone moderato), per il potenziamento dell'offerta di servizi sociosanitari territoriali (farmacia comunale nel borgo La Martella e centro di terapia per pazienti affetti da patologie cognitive), per la mobilità (sono in fase di consegna i primi 4 autobus per il TPL).

AZIONI INTERREGIONALI E TRANSNAZIONALI - ART. 96.3.D DEL REGOLAMENTO 1303/2013

AZIONI INTERREGIONALI E TRANSNAZIONALI

LINEE DI AZIONE E POTENZIALI BENEFICIARI

Linee di azione	Partnership e Beneficiari
<p>LINEA D'AZIONE «A» - Budget 2 milioni di euro</p> <p>Creazione di nuove reti o rafforzamento di reti esistenti con partner europei per lo scambio di buone pratiche e conoscenze e/o favorire la partecipazione del sistema della ricerca regionale alle reti europee in materia di ricerca, innovazione tecnologica e digitalizzazione dell'economia</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Università • Centri di Ricerca Pubblici • Aziende Sanitarie ed Ospedaliere
<p>LINEA D'AZIONE «B» - Budget 1,134 milioni di euro</p> <p>Miglioramento di strategie e piani sullo sviluppo locale e/o sviluppo di nuovi strumenti di governance per la gestione amministrativa su scale regionale e locale</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Enti Locali (Province, Comuni ed Unioni di Comuni) • Enti Parco • Università • EGRIB • Aziende Ospedaliere e Sanitarie • Istituti Scolastici • Ufficio Scolastico Regionale

BUDGET TOTALE (3,130 milioni di euro)



AZIONI INTERREGIONALI E TRANSAZIONALI

I progetti selezionati

SOGGETTO CAPOFILA	ACRONIMO PROGETTO	
Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria - Centro di ricerca Politiche e Bioeconomia (CREA-PB)	MEPLASUS	Studio di fattibilità per un modello territoriale di relazioni istituzionali, economiche e sociali al fine di rafforzare le microfilieri locali delle Piantine Officinali del Distretto Rurale Pollino-Lagonegrese, per rispondere ad una maggiore e qualificata richiesta da parte dei consumatori di prodotti con particolare riferimento alla presenza di componenti con proprietà nutrizionali e medicinali.
Università degli Studi della Basilicata (UNIBAS)	PAPRIKANET	Creazione di uno spazio comune di conoscenza (Paprikanet.it) per valorizzare specie autoctone Basilicate, casi studio su 3 prodotti lucani (peperone Senise, melanzana rossa e melanzana bianca) in agronomia, genetica, tossicologia, farmaceutica, chimica, e biologica
Università degli Studi della Basilicata (UNIBAS)	BEGIN	Sviluppare un protocollo metodologico-operativo multilivello, finalizzato alla valorizzazione, rigenerazione, gestione, fruizione e divulgazione dei paesi abbandonati (ghost-town), attraverso l'adozione, non esclusiva, di servizi ICT ad alta tecnologia
Università degli Studi della Basilicata (UNIBAS)	AAA: SAFE SOS	Il Progetto mira alla ricerca di nuove molecole attive di origine naturale (peptidi antimicrobici) da due specie di insetti (<i>Rhynchophorus ferrugineus</i> e <i>Hermetia illucens</i>) al fine di sviluppare nuovi e numerosi farmaci eco compatibili ad attività antibiotica, antitumorale e antivirale.
Università degli Studi della Basilicata (UNIBAS)	URGES	Favorire il benessere di quartiere con sviluppo di infrastrutture verdi nell'edilizia residenziale pubblica (sito-pilota ATER Matera).
Centro di Geomorfologia Integrata per l'Area del Mediterraneo (CGIAM)	MAGNET	definizione di un innovativo modello sostenibile di conoscenza e fruizione dei musei e delle aree archeologiche del comprensorio lucano della Magna Grecia
Università degli Studi della Basilicata (UNIBAS)	SKIPE	Studio pilota per la trasformazione, a basso costo, di prodotti ortofrutticoli, e per la riduzione degli sprechi post-raccolta

SIGECO : PRINCIPALI MODIFICHE/INTEGRAZIONI APPORTATE

➤ CHECK-LIST

- Inserimento di nuovi punti di controllo in materia di appalti: *es. disciplina del subappalto.*
- Implementazione di nuove Check-List: *Potenziamento strumenti sanitari; Avvisi Pubblici - Misure straordinaria emergenza sanitaria Covid-19- Azione 3.C.3.3.1*

➤ PISTE DI CONTROLLO

- Informatizzazione delle Piste di controllo nel Sistema Informativo Sifesr

➤ CONTROLLI DI PRIMO LIVELLO

- Modifica della modalità di espletamento dei controlli in loco nel contesto dell'epidemia Covid 19

➤ VARIANTI

- Aggiornamento del Manuale delle procedure e degli adempimenti connessi all'ammissibilità delle modifiche e delle varianti dei contratti di appalto
- Implementazione nuova sezione varianti su SIFESR

➤ QUADRO ECONOMICO OO.PP.

- Schema aggiornato di quadro economico con inserimento voci specifiche su oneri aggiuntivi della sicurezza per Covid-19