

PIANO DI AZIONE COESIONE BASILICATA

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE AL 28 GIUGNO 2019

(Nota Autorità di Gestione prot. n. 111167/12AF del 28/06/2019)

Sommario

1. Riferimenti normativi nazionali	4
2. Processo di adesione al Piano di Azione Coesione	5
3. Le Deliberazioni della Giunta regionale relative al PAC Basilicata	6
4. Dotazione finanziaria	7
5. Trasferimenti statali (rimborsi) a titolo PAC	8
6. Stato di attuazione PAC al 28 giugno 2019	9
6.1 Linea Nuove azioni	12
6.1.1 Priorità Agenda Digitale	12
6.1.1.1 AZIONE “SISTEMI INFORMATIVI E ICT”	12
6.1.2 Priorità Ambiente	12
6.1.2.1 AZIONE “INFRASTRUTTURE DI RETI PER LA COMUNITÀ”	12
6.1.3 Priorità Aree di attrazione Culturale	13
6.1.3.1 AZIONE “AZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA”	13
6.1.3.2 AZIONE “CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE”	13
6.1.4 Priorità Competitività e innovazione	14
6.1.4.1 AZIONE “INFRASTRUTTURAZIONE AREE INDUSTRIALI”	14
6.1.5 Priorità Efficienza energetica	15
6.1.5.1 AZIONE “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO”	15
6.1.6 Priorità Inclusione sociale	15
6.1.6.1 AZIONE “INFRASTRUTTURE E SERVIZI SOCIALI E PER LA COMUNITÀ”	15
6.2 Linea SALVAGUARDIA	16
6.2.1 Priorità Agenda Digitale	17
6.2.1.1 AZIONE “SCUOLA DIGITALE”	17
6.2.1.2 AZIONE “SISTEMI INFORMATIVI E ICT”	18
6.2.2 Priorità Ambiente	18
6.2.2.1 AZIONE “GESTIONE SOSTENIBILE RISORSE IDRICHE”	18
6.2.2.2 AZIONE “GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI”	19
6.2.2.3 AZIONE “PREVENZIONE RISCHIO AMBIENTALE”	19
6.2.3 Priorità Aree di attrazione culturale	19
6.2.3.1 AZIONE “CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE”	19
6.2.3.2 AZIONE “AZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA”	20
6.2.4 Priorità Competitività e innovazione	20
6.2.4.1 AZIONE “PROMOZIONE SVILUPPO TURISTICO E COMMERCIALE”	20
6.2.4.2 AZIONE “INFRASTRUTTURAZIONE AREE INDUSTRIALI”	21
6.2.4.3 AZIONE “RICERCA E INNOVAZIONE”	21
6.2.5 Priorità Efficienza energetica	21

6.2.5.1 AZIONE “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO”	21
6.2.6 Priorità Inclusione sociale.....	22
6.2.6.1 AZIONE “INFRASTRUTTURE SOCIO-SANITARIE E SOCIO-ASSISTENZIALI”	22
6.2.7 Priorità Reti e mobilità	22
6.2.7.1 AZIONE “CONNETTIVITÀ VIABILITÀ INTERNA ALLE RETI TEN”	22
6.2.8 Priorità Sistemi urbani	23
6.2.8.1 AZIONE “MOBILITA’ URBANA”	23
7. Allegati	23

1. Riferimenti normativi nazionali

- Delibera CIPE 3 agosto 2012, n. 96 – Presa d’atto Piano di Azione Coesione;
- Delibera CIPE 26 ottobre 2012, n. 113 – Individuazione delle amministrazioni responsabili della gestione e dell’attuazione di programmi / interventi finanziati nell’ambito del piano di azione coesione e relative modalità di attuazione;
- Nota Ministero dell’Economia e delle Finanze, RGS – IGRUE n. 29497 del 06/04/2012 “Procedure di utilizzo risorse di cofinanziamento statale Legge n. 183/1987 rinvenienti dalla riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale dei programmi UE;”
- Nota Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione n. 8196/2012 del 18/06/2012 “Piano di Azione Coesione: trasmissione del documento “Indicazioni per il percorso di riprogrammazione dei programmi operativi”, come modificata dalla nota prot. n. 10206 del 24/07/2012;
- Nota IGRUE n. 9307 del 31/01/2013 “Procedure per l’utilizzo delle risorse destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione”, come modificato dalla nota RGS-IGRUE n. 13085 del 13/02/2013.
- Nota del Ministero delle Economie delle Finanze - RGS – IGRUE prot. n. 84066 del 15.10.2013 “Procedure di utilizzo delle risorse relative agli interventi finanziati nell’ambito del Piano di Azione Coesione (PAC);”
- Nota Ministero dell’Economia e delle Finanze RGS - IGRUE prot. n. 2601 del 13.01.2014 “Vademecum sul monitoraggio del Piano di Azione Coesione (PAC);”
- Nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze RGS - IGRUE prot. n. 33280 del 07.04.2016 “Procedure di monitoraggio da adottare per progetti da completare afferenti la Programmazione Comunitaria”, così come aggiornata dalla nota prot. 65355 del 03.08.2016;
- Piano di Azione Coesione (PAC) della Regione Basilicata approvato dal Gruppo di Azione PAC in data 28 settembre 2016;
- Nota Gruppo di azione Piano d’Azione Coesione prot. AICT 9939 del 28 novembre 2017;
- Decreto MEF 22 dicembre 2016 n. 52 “Finanziamento a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per l’attuazione degli interventi previsti dal Piano di Azione Coesione della Regione Basilicata” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2017.
- Decreto MEF 29 dicembre 2017 n. 41 “Rimodulazione del quadro finanziario degli interventi previsti dal Piano di Azione Coesione della Regione Basilicata” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018.

2. Processo di adesione al Piano di Azione Coesione

Il PAC Basilicata è stato realizzato a seguito della rimodulazione strategica delle risorse del PO FESR Basilicata 2007/2013, con la riduzione della quota di cofinanziamento nazionale, trasferita a favore degli interventi considerati prioritari dallo stesso PAC.

L'adesione al Piano di Azione Coesione (PAC) della Regione Basilicata trova motivazione nel fatto che a metà dicembre 2015, all'approssimarsi della data ultima per l'effettuazione dei pagamenti da parte dei beneficiari (31.12.2015)¹, nonostante i notevoli sforzi e le misure di accelerazione delle spesa messe in atto dalle strutture regionali responsabili del POR FESR 2007/2013 e delle relative linee di intervento, si registrava:

- il ritardo di alcune PMI nella conclusione dei programmi di investimento finanziati nell'ambito dei bandi in regime di aiuto, soprattutto per le difficoltà in fase di avvio a ottenere le autorizzazioni di legge e/o l'accesso al credito presso i rispettivi Istituti bancari, difficoltà condivise con le parti datoriali,
- le difficoltà segnalate da numerosi Enti locali (Comuni e Province), delle Aziende sanitarie e di altri Enti e Amministrazioni pubbliche beneficiarie a concludere i lavori di numerosi interventi a causa, nella fase iniziale, di lungaggini connesse all'ottenimento di autorizzazioni *ex lege* (es. rilascio pareri di autorizzazione paesaggistica, pareri di compatibilità ambientale) e, nel caso degli Enti Locali, dei vincoli del patto di stabilità interno, soprattutto per la necessità di assicurare contestualmente la chiusura di più progetti, sia a valere sul PO FESR che sul PSR.

5

Pertanto, il PAC ha avuto la finalità:

- da un lato, di *salvaguardare gli* interventi selezionati e avviati nel PO FESR Basilicata 2007/2013 che avevano necessità di tempi più ampi per dispiegare i loro effetti (in considerazione della non ultimazione al 31 dicembre 2015, data ultima di ammissibilità delle spese sul PO FESR);
- dall'altro di attivare *nuove azioni*, coerenti con il PO FESR Basilicata 2007/2013 e, in alcuni casi, anche con il PO FESR Basilicata 2014/2020, relative ad obiettivi che riguardano le seguenti priorità: Agenda Digitale, Ambiente, Aree di Attrazione Culturale, Competitività e Innovazione, Efficienza Energetica, Inclusione Sociale e Sistemi urbani.

La richiesta di adesione al PAC è stata avanzata all'Agenzia per la Coesione Territoriale il 17 dicembre 2015. In data 24 dicembre 2015 il Gruppo di Azione ha espresso parere favorevole alla riprogrammazione proposta e all'adesione al Piano di Azione Coesione da parte della Regione

¹ Data ultima stabilita dall'articolo 56 del regolamento CE n. 1083/2006 e dagli orientamenti di chiusura di programmi operativi 2007/2013 della Commissione europea.

Basilicata. Alla luce dell'accoglimento della richiesta, è stata attivata la procedura di consultazione scritta al Comitato di Sorveglianza per l'approvazione della proposta di revisione del PO FESR 2007/2013. Il Comitato di Sorveglianza, in data 29 dicembre 2015, ha approvato la proposta di revisione e, in pari data, con la D.G.R. n. 1758 la Giunta regionale ha preso atto della proposta di revisione del PO FESR 2007/2013.

Contestualmente la proposta di revisione è stata trasmessa ai Servizi della Commissione europea, entro la data ultima per la presentazione delle proposte di modifica dei Piani finanziari dei programmi operativi.

La Commissione europea ha approvato la proposta di modifica del PO FESR 2007/2013 con la Decisione C(2016) 3109 del 19 maggio 2016.

L'Autorità di Gestione del PO FESR Basilicata 2007/2013 in data 22 settembre 2016 ha trasmesso al Gruppo di Azione la proposta di programma PAC Basilicata, contenente il piano finanziario, la descrizione sintetica degli interventi e i relativi cronoprogrammi².

In data 28 settembre 2016 il Gruppo di Azione ha approvato il PAC Basilicata e in data 7 dicembre 2016 la Giunta regionale ne ha preso atto con la D.G.R. n. 1415/2016.

A tale approvazione ha fatto seguito il Decreto MEF 22 dicembre 2016 n. 52 "Finanziamento a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano di Azione Coesione della Regione Basilicata" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2017.

3. Le Deliberazioni della Giunta regionale relative al PAC Basilicata

Tutte le deliberazioni di giunta regionale relative al PAC Basilicata, consultabili nella sezione "PAC" del sito www.europa.basilicata.it/fesr, sono di seguito riportate:

- D.G.R. n. 547 del 24 maggio 2016, e successive modifiche e integrazioni, "PO FESR Basilicata 2007/2013 - Disposizioni relative alle operazioni avviate e non concluse al 31 dicembre 2015";
- D.G.R. n. 845 del 19 luglio 2016 "DGR 546/2016. Disposizioni attuative";
- D.G.R. n. 1415 del 7 dicembre 2016 di presa d'atto dell'approvazione del PAC Basilicata;
- D.G.R. n. 90 del 14 febbraio 2017 "PO FESR Basilicata 2007-2013 - Piano di Azione Coesione (PAC) Basilicata - Linea "Nuove Azioni" - D.G.R. n.1415 del 7.12.2016 - Modifica, ammissione a finanziamento degli interventi e approvazione dello schema di Accordo di Programma" con la quale, tra l'altro, sono state modificate alcune schede operazioni;

² Gli interventi finanziabili a valere sul PAC Basilicata sono stati individuati con Deliberazioni di Giunta Regionale n. 547 del 24 maggio 2016 e n. 845 del 19 luglio 2016.

- D.G.R. n. 1320 del 6 dicembre 2017 “Piano di Azione Coesione (PAC) Basilicata del PO FESR 2007/2013 - Approvazione della proposta di rimodulazione da parte del Gruppo di Azione - Presa d'atto” con la quale si è preso atto della rimodulazione del PAC;
- D.G.R. n. 1393 del 28 dicembre 2018 “Piano di Azione Coesione (PAC) Basilicata del PO FESR 2007/2013 - Rimodulazione dei cronoprogramma interventi ed ammissione a finanziamento interventi”;
- D.G.R. n. 270 del 4 aprile 2019 “Piano di Azione Coesione (PAC) Basilicata del PO FESR 2007/2013 – Linea salvaguardia e Linea Nuove Azioni – D.G.R. 1320/2017 e D.G.R. n. 1393/2018. Modifiche”.

4. Dotazione finanziaria

L'adesione al PAC, con riguardo alla dotazione finanziaria, ha comportato una riduzione della dotazione complessiva del PO FESR Basilicata 2007/2013 da 752,18 milioni di euro a 601,75 milioni di euro con un *aumento del tasso di cofinanziamento UE dal 40% al 50%*; “spostando” così sul PAC un importo di 150,44 milioni di euro (a valere sulla sola quota di cofinanziamento nazionale del programma operativo).

Per quanto riguarda le specifiche quote di cofinanziamento (quota UE e quota nazionale, ulteriormente distinta in quota Stato e quota Regione), si riportano i seguenti prospetti, dai quali si rileva che il finanziamento del PAC è garantito integralmente con risorse del Fondo di rotazione (fondo di cui alla legge n. 183/1987) per un importo pari a 150.437.274,02: si tratta, pertanto, di una parte del cofinanziamento statale del PO FESR Basilicata 2007/2013 “spostato” a copertura del PAC Basilicata. In tal modo, è stata comunque mantenuta e salvaguardata nel complesso la dotazione complessiva originaria di 752,19 milioni di euro. In dettaglio:

- prima dell'adesione al PAC, il PO FESR Basilicata 2007/2013 si componeva di una dotazione di 752,186 milioni di euro così suddivisi in quota comunitaria, statale e regionale:

Tabella 1 - Situazione ante adesione al PAC

	Dotazione complessiva	Di cui Quota UE (FESR)		Di cui Quota Stato		Di cui Quota Regione	
	Meuro	%	Meuro	%	Meuro	%	Meuro
PO FESR 2007/2013	752,186	40	300,874	48	361,049	12	90,262

- mentre a seguito dell'adesione al PAC, si è configurata una medesima situazione dal punto di vista della dotazione complessiva (752,186 milioni di euro), con la differenza che la stessa è stata declinata in maniera differente, segnatamente:

Tabella 2 - Situazione post modifica PO FESR e adesione al PAC

	Dotazione complessiva	Di cui Quota UE (FESR)		Di cui Quota Stato		Di cui Quota Regione	
	Meuro	%	Meuro	%	Meuro	%	Meuro
PO FESR 2007/2013	601,749	50	300,874	35	210,612	15	90,262
PAC Basilicata	150,437			100	150,437		

Il PAC Basilicata ha aderito alle modalità di riprogrammazione e agli intenti della cosiddetta “terza fase di programmazione del PAC” (varata nel dicembre 2012 d’intesa con alcune regioni italiane e i Ministeri interessati), attivando due delle tre linee previste, ossia:

1. la **Linea “Salvaguardia”** di “progetti validi” in ritardo di attuazione;
2. la **Linea “Nuove Azioni”** di progetti selezionati/da selezionare ex novo.

Per ciascuna linea sono state poi attivate delle priorità, complessivamente nove “Priorità”: 1. Agenda digitale; 2. Ambiente; 3. Aree di Attrazione Culturale; 4. Competitività e Innovazione; 5. Efficienza Energetica; 6. Inclusione Sociale; 7. Reti e Mobilità; 8. Sistemi urbani; 9. Assistenza Tecnica; comprendenti le Azioni indicate nella tabella 5.

5. Trasferimenti statali (rimborsi) a titolo PAC

Nella tabella seguente sono riepilogati i rimborsi a titolo PAC alla data del 28 giugno 2019.

Tabella 3 - Situazione trasferimenti statali a valere sul PAC Basilicata – Importi in euro

Linea PAC	Piano finanziario (Decreto MEF 41/2017)	Importi incassati a valere sul POR FESR 2007/2013 alla data del 31/12/2015 imputabili al PAC**	Prefinanziamento erogato a dicembre 2018	TOTALE
Salvaguardia	117.729.063,88	105.739.972,27	2.851.518,94	108.591.491,21
Nuove azioni	28.195.181,92	-	6.706.020,59	6.706.020,59
Assistenza tecnica	4.513.028,22	2.652.721,73	442.460,48	3.095.182,21
TOTALE	150.437.274,02	108.392.694,00	10.000.000,00	118.392.694,00

Considerato che sono stati incassati a titolo PAC 118,393 milioni di euro, le risorse che saranno oggetto di futura richiesta di rimborso ammontano a 32,045 milioni di euro.

6. Stato di attuazione PAC al 28 giugno 2019

In merito allo stato di attuazione del PAC alla data del 28 giugno 2019 si registra l'avanzamento riportato di seguito sulla base dei dati contenuti nel sistema informativo regionale:

Tabella 4 - Attuazione finanziaria del PAC Basilicata per linea - Importi in euro – 28 giugno 2019

Linea PAC	Piano finanziario (Decreto MEF 41/2017)	Costo Ammesso PAC**	Spesa rendicontata
Salvaguardia	117.729.063,88	114.514.835,62	112.680.420,23
Nuove azioni	28.195.181,92	31.422.820,74	13.717.532,92
Assistenza tecnica	4.513.028,22	4.499.617,66	4.323.846,31
TOTALE	150.437.274,02	150.437.274,02	130.721.799,46

Fonte: Sistema informativo regionale del PO ESR Basilicata 2007-2013 e del PAC Basilicata (SIMIP)

** Si tratta del costo ammesso dei progetti a valere sul PAC che, nel caso di progetti conclusi, coincide con la spesa ammissibile rendicontata.

Come riepilogato nella tabella 4 e dettagliato nella tabella 5, su un contributo totale di circa 150,437 milioni di euro, alla data del 28 giugno 2019 risultano ammessi a finanziamento sul programma n. 908 progetti – di cui n. 860 anagrafati nel sistema informativo di monitoraggio SIMIP (cfr. allegato 1) e n. 48 in corso di verifica e successiva registrazione (cfr. allegato 2) – per un costo ammesso totale (dato dall'importo originariamente ammesso al netto delle economie di progetto registrate a conclusione delle operazioni) pari a **150,44 milioni di euro circa (100% della dotazione)** e per una **spesa totale rendicontata pari a 130,72 milioni di euro circa (86,89% della dotazione)**.

Le economie registrate nella Linea Salvaguardia (circa 3 milioni), per lo più generatesi nell'azione "Promozione sviluppo turistico e commerciale" a seguito di numerose rinunce da parte delle PMI beneficiarie inizialmente "salvaguardate" con finanziamenti PAC, sono state immediatamente reimpiegate su interventi in corso di attuazione della Priorità "Agenda digitale" della Linea Nuove Azioni.

Tabella 5 - Attuazione finanziaria del PAC Basilicata per linea, priorità e azioni - Importi in euro – 28 giugno 2019

Linea	Priorità	Azione	Importo ammesso Piano finanziario (Decreto MEF 41/2017)	Costo ammesso	Spesa rendicontata
Salvaguardia	Agenda Digitale				
		Scuola digitale	223.127,42	213.673,74	213.673,74
		Sistemi informativi e ICT	13.711.875,64	13.711.495,64	13.711.495,64
	Ambiente				
		Gestione sostenibile risorse idriche	9.926.555,24	9.828.422,47	9.828.422,47
		Gestione integrata dei rifiuti	899.868,81	899.868,81	899.868,81
		Prevenzione rischio ambientale	50.418.723,65	49.650.656,02	49.650.656,02
	Aree di Attrazione Culturale				
		Conservazione e valorizzazione patrimonio culturale e naturale	7.400.687,57	6.758.324,03	6.587.050,16
		Azioni di promozione turistica	3.426.808,40	6.514.022,75	6.007.028,86
	Competitività e Innovazione				
		Promozione sviluppo turistico e commerciale	8.072.640,81	4.069.285,85	3.801.211,10
		Ricerca e Innovazione	1.151.314,66	2.049.265,23	1.747.006,22
		Infrastrutturazione aree industriali	6.885.753,27	7.086.063,93	6.896.213,93
	Efficienza Energetica				
		Efficientamento energetico	441.324,04	433.487,08	433.487,08
	Inclusione Sociale				
		Infrastrutture socio-sanitarie e socio-assistenziali	7.800.892,93	5.931.143,48	5.535.179,61
	Reti e Mobilità				
		Connettività viabilità interna alle reti TEN	4.214.791,11	4.214.791,11	4.214.791,11
	Sistemi urbani				
		Mobilità urbana	3.154.700,33	3.154.335,48	3.154.335,48
			117.729.063,88	114.514.835,62	112.680.420,23
Nuove azioni	Agenda Digitale				
		Sistemi informativi e ICT	12.286.000,00	16.113.499,23*	7.691.028,39
	Ambiente				
		Infrastrutture di reti per la comunità	450.000,00	450.000,00	427.500,00
	Aree di Attrazione Culturale				
		Azioni di promozione turistica	1.896.088,00	1.695.102,91	1.071.096,69
		Conservazione e valorizzazione patrimonio culturale e naturale	4.078.016,83	4.016.450,65	959.741,31
	Competitività e Innovazione				
		Infrastrutturazione aree industriali	3.900.000,00	3.495.945,78	1.822.843,78
	Efficienza Energetica				
		Efficientamento energetico	819.048,01	682.089,87	622.423,60
	Inclusione Sociale				
		Infrastrutture e servizi sociali e per la comunità	4.766.029,08	4.969.732,30	1.122.899,15
			28.195.181,92	31.422.820,74	13.717.532,92
Assistenza tecnica (3%)			4.513.028,22	4.499.617,66	4.323.846,31

Fonte: Sistema informativo regionale del PO ESR Basilicata 2007-2013 e del PAC Basilicata (SIMIP)

*L'importo del costo ammesso indicato è stimato in base ad atti in corso di formalizzazione

Nell'allegato 1 sono elencati i progetti ammessi a finanziamento e rendicontati sul PAC Basilicata per i quali sono indicate le seguenti informazioni di dettaglio:

- Codice Locale Progetto;
- Codice Cup;
- Linea PAC (salvaguardia, nuove azioni, AT), Azione PAC e Scheda PAC;
- Titolo progetto;
- Soggetto Attuatore;
- Tipo Operazione (Opere Pubbliche, Acquisizione di beni e servizi, aiuti);
- Costo Progetto;
- Costo ammesso a valere sul PAC;
- Pagamenti PAC;
- Lo stato del progetto: concluso (Si) o meno (No);
- Per i progetti non conclusi, la data prevista di conclusione, in coerenza con la data ultima di conclusione dei cronoprogrammi fissata dal Gruppo di Azione del Piano d'Azione Coesione con nota prot. AICT 9939 del 28.11.2017.

L'ultimo invio dei dati del PAC Basilicata al Sistema Informativo IGRUE (Monit) è stato effettuato a maggio 2019 e gli stessi sono stati validati in data 22 maggio 2019. Il report IGRUE è riportato nell'Allegato 3 alla presente relazione. E' in corso l'aggiornamento dei dati su Monit che consentirà di rilevare un avanzamento ulteriore dei pagamenti.

E' opportuno evidenziare che la trasmissione dei dati al sistema IGRUE ha consentito di rilevare la seguente criticità in materia di reporting in corso di segnalazione al MEF-RGS-IGRUE:

- il contributo totale in base al Piano finanziario PAC (Assistenza Tecnica, Salvaguardia e Nuove azioni) non è valorizzato in Monit;
- il finanziamento totale (302,925 milioni di euro), gli Impegni totali (262,957 milioni di euro) ed i pagamenti totali (251,538 milioni di euro) sono superiori al solo importo PAC in quanto includono anche l'importo dei progetti conclusi entro il 31 marzo 2017 certificati in quota parte sul POR FESR 2007/2013 e completati a valere sulle risorse del PAC Basilicata;
- la percentuale di avanzamento relativo non è significativa per le motivazioni sopra riportate.

I pagamenti PAC sono corretti e sono riportati sotto la voce "pagamenti ammessi/pagamenti FAS", seppure non è agevole l'invio dei dati relativi alle spese certificate in *overspending* sul POR FESR 2007/2013 con copertura finanziaria a valere sul PAC Basilicata.

Di seguito si riporta una illustrazione dello stato di attuazione delle singole azioni della linea Nuove Azioni e della linea Salvaguardia.

6.1 Linea Nuove azioni

Si tratta di azioni proposte dalla Regione Basilicata, coerenti con il PO FESR Basilicata 2007/2013 e, in alcuni casi, anche con il PO FESR Basilicata 2014/2020 e relative ad obiettivi che riguardano le seguenti priorità: Agenda Digitale, Ambiente, Aree di Attrazione Culturale, Competitività e Innovazione, Efficienza Energetica, Inclusione Sociale e Sistemi urbani.

Di seguito si riporta lo stato di attuazione della linea Nuove Azioni del PAC Basilicata al 28 giugno 2019.

6.1.1 Priorità Agenda Digitale

6.1.1.1 AZIONE “SISTEMI INFORMATIVI E ICT”

L'azione nell'ambito della priorità “Agenda digitale” persegue, in continuità con l'obiettivo generale dell'Asse II “Società della conoscenza” del PO FESR 2007/2013, lo scopo di *“fare della Basilicata una società incentrata sulla ‘economia della conoscenza’ attraverso il potenziamento della ricerca, la diffusione delle innovazioni e lo sviluppo delle reti ICT”*. L'azione prevede la realizzazione di diversi interventi volti all'innovazione dei processi incentrati sull'utilizzo estensivo dell'ICT, al fine di ottimizzare l'efficienza e la dinamicità degli stessi, nel campo dei settori della sanità digitale (E-Health) e della P.A. ed in particolare:

1. l'operazione “*Evoluzione di soluzioni e servizi avanzati a supporto dell'Agenda Digitale*” di un costo complessivo di euro 15.577.499,23 che si compone di due interventi (D.G.R. n. 305/2015; D.G.R. n.1596/2015; D.G.R. n. 1757/2015; D.G.R. n. 270/2019) - in corso di esecuzione;
2. l'intervento “*Unione Digitale Enti Locali - Progetto Pilota*” di un costo complessivo di euro 300.000,00 (D.G.R. n. 90/2017) – in corso di esecuzione;
3. l'intervento “*Progetto per la realizzazione dell'Atlante Oncologico*” di un costo complessivo di euro 236.000,00 (D.G.R. n. 90/2017) – in corso di esecuzione.

Sull'azione si sono registrate spese al 28 giugno 2019 pari a 7.691.028,39 euro.

6.1.2 Priorità Ambiente

6.1.2.1 AZIONE “INFRASTRUTTURE DI RETI PER LA COMUNITÀ”

L'azione nell'ambito della priorità “Infrastrutture di reti per la comunità” prevede il completamento di un intervento che ha il fine di dotare del gas metano gli unici due comuni della regione (Roccanova e Castronuovo S.A)³ ancora sprovvisti consentendone in tal modo la fruizione

³ La metanizzazione in Basilicata ha interessato 129 di 131 Comuni. Ad oggi i due comuni citati non hanno ancora una rete gas collegata alla rete principale.

agli stessi cittadini. Con D.G.R. n. 814 del 31/07/2017 è stato ammesso a finanziamento il primo intervento che consentirà l'erogazione del gas metano nel Comune di Castronuovo di Sant'Andrea. A febbraio 2019 sono stati avviati i lavori. Sull'Azione si sono registrate spese al 28 giugno 2019 pari a 427.500,00 euro.

6.1.3 Priorità Aree di attrazione Culturale

6.1.3.1 AZIONE “AZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA”

L'azione nell'ambito della priorità “Aree di attrazione culturale” persegue, in continuità con l'obiettivo generale dell'Asse IV “Valorizzazione dei beni culturali e naturali” del PO FESR 2007/2013, lo scopo di favorire il processo di ‘destagionalizzazione’ dei flussi turistici e la permanenza nel territorio lucano. Essa è finalizzata a promuovere l'intero territorio della Basilicata alla luce ed in vista delle iniziative connesse con la Capitale della Cultura europea “Matera 2019”.

L'azione prevede la realizzazione di diversi interventi per il tramite dell'Azienda di promozione Territoriale della Basilicata (APT) volti a rafforzare sia le iniziative promosse dagli Enti pubblici e dalle Istituzioni sociali che nel tempo hanno sostenuto la creatività e la crescita del potenziale innovativo delle giovani generazioni lucane sia le iniziative inserite nell'elenco del “Patrimonio culturale intangibile” della Basilicata.

La procedura denominata “Iniziative di promozione territoriale del territorio della Basilicata” per un costo complessivo di circa 1,695 milioni di euro è in corso di esecuzione (D.G.R. n. 843/2016; D.G.R. n. 966/2016; D.G.R. n. 799/2016; D.G.R. n. 1291/2016; D.D. n. 779/2017; D.G.R. n. 1105/2016).

Ad oggi si sono registrate spese a valere sull'azione per un importo di 1.071.096,69 euro.

6.1.3.2 AZIONE “CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE”

L'azione nell'ambito della priorità “Aree di attrazione culturale” persegue, in continuità con l'obiettivo generale dell'Asse IV “Valorizzazione dei beni culturali e naturali” del PO FESR 2007/2013, lo scopo di accrescere in maniera sostenibile la competitività nazionale ed internazionale delle destinazioni turistiche regionali e di favorire il processo di ‘destagionalizzazione’ dei flussi turistici, anche in vista del 2019 (Matera-Basilicata 2019), attraverso il miglioramento e la diversificazione dell'offerta ricettiva ed il sostegno all'orientamento al mercato dei pacchetti turistici locali. L'azione prevede la realizzazione dei seguenti interventi sul patrimonio di pregio artistico-culturale o su aree di attrazione turistica:

1. Intervento “Adeguamento del Centro Sportivo annesso alle Terme” - Importo euro 149.173,77 - Comune di Latronico (D.G.R. n.90/2017) - concluso;
2. Interventi per la valorizzazione e fruizione ai fini turistici - Importo euro 250.000,00 – Comune di Nova Siri (D.G.R. n.722/2017) – in corso di esecuzione;
3. Lavori di restauro e recupero Palazzo Albano/Gaeta - Importo euro 600.000,00 – Comune di Pignola (D.G.R. n.722/2017) – in corso di esecuzione;
4. Interventi di riqualificazione e fruizione del centro storico ai fini della valorizzazione del castello e delle chiese - II lotto - Importo euro 241.719,03 – Comune di Bella (D.G.R. n.722/2017) - concluso;
5. Realizzazione di eliporti a Matera (Capitale della Cultura 2019) e a Maratea per l'attivazione di un servizio di collegamento a fini turistici - Importo euro 2.328.016,83 (D.G.R. n.477/2017) – in corso di esecuzione;
6. Operazione “Interventi di recupero del Palazzo delle Decime, ex Certosa di San Nicola in valle” - Importo euro 299.534,63 (D.G.R. n.90/2017 e D.G.R. n.1393/2018) - Comune di Francavilla in Sinni – in corso di esecuzione solo il progetto di allestimento museale della “Turra”;
7. Intervento “Ampliamento delle opportunità di accesso ai beni culturali ecclesiastici a valenza storica nel territorio della Diocesi di Tursi Lagonegro” - Importo euro 148.006,39 (D.G.R. n.90/2017) – concluso.

14

Per i suddetti interventi sono stati sottoscritti Accordi volti a disciplinarne l'attuazione ed a regolare i rapporti tra la Regione e le Strutture responsabili.

Ad oggi si sono registrate spese a valere sull'azione per un importo di 959.741,31 euro.

6.1.4 Priorità Competitività e innovazione

6.1.4.1 AZIONE “INFRASTRUTTURAZIONE AREE INDUSTRIALI”

L'azione nell'ambito della priorità “Infrastrutturazione Aree Industriali” persegue, in continuità con l'obiettivo generale dell'Asse III “Competitività produttiva” del PO FESR 2007/2013, lo scopo di soddisfare la domanda di servizi e di infrastrutture da parte di imprese operative già insediate in agglomerati produttivi esistenti in modo da accrescerne la piena funzionalità e fruibilità anche al fine di elevare la complessiva capacità di attrazione delle aree attrezzate lucane nei confronti di investitori privati del settore industriale. L'azione prevede la realizzazione di due interventi su due aree produttive ubicate sulla costa Jonica caratterizzata da una buona dinamicità imprenditoriale:

1. Operazione “Infrastrutturazione della nuova area artigianale sita nella zona D3 - I Lotto” - Comune di Scanzano Jonico - Importo euro 2.936.469,65 (D.G.R. n.90/2017) – in corso di esecuzione;

2. Lavori di infrastrutturazione e riqualificazione dell'area artigianale - Comune di Policoro -
 Importo euro 559.476,13 (D.G.R. n.90/2017) - concluso.

Ad oggi si sono registrate spese a valere sull'azione per un importo di 1.822.843,78 euro.

6.1.5 Priorità Efficienza energetica

6.1.5.1 AZIONE "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO"

L'azione nell'ambito della priorità "*Efficienza energetica*" persegue, in continuità con l'obiettivo specifico VII.1 dell'Asse VII "*Energia e Sviluppo sostenibile*" del PO FESR 2007/2013, lo scopo di migliorare l'equilibrio del bilancio energetico regionale attraverso il risparmio e l'efficienza in campo energetico, il ricorso alle fonti rinnovabili e l'attivazione delle filiere produttive. L'azione prevede la realizzazione di interventi attuati dagli Enti locali volti a ridurre progressivamente i consumi di energia elettrica regionale innalzando livelli di efficienza all'interno del patrimonio edilizio pubblico e delle infrastrutture ad uso collettivo; in particolare:

1. Interventi di contenimento dei consumi energetici e degli impianti di pubblica illuminazione - Importo euro 571.701,65 (D.G.R. n.90/2017 e D.G.R. n. 1044/2017) – conclusi. Si precisa che detti interventi garantiscono parte dello scorrimento dell'avviso pubblico approvato con DGR 1298 del 2011 nell'ambito dell'Asse VII del POR FESR 2007/2013 inerente la revisione e/o rifacimento degli impianti di pubblica illuminazione in quattro comuni: San Giorgio Lucano (euro 225.000), Moliterno (euro 166.048,01), Grottole (euro 108.000), Tursi (euro 170.000).
2. Intervento di adeguamento funzionale ed efficientamento energetico piscina comunale - Comune di Moliterno - Importo euro 110.388,22 (D.G.R. n.90/2017) - concluso.

Ad oggi si sono registrate spese a valere sull'azione per un importo di 622.423,60 euro.

6.1.6 Priorità Inclusione sociale

6.1.6.1 AZIONE "INFRASTRUTTURE E SERVIZI SOCIALI E PER LA COMUNITÀ"

L'azione nell'ambito della priorità "Inclusione sociale" persegue, in continuità con l'obiettivo specifico VI.1 dell'Asse VI "Inclusione sociale" del PO FESR 2007/2013, il miglioramento della vivibilità per i cittadini residenti mediante la realizzazione di interventi volti al potenziamento ed alla qualificazione dei servizi socio-sanitari ed assistenziali, socio-educativi/scolastici e sportivi.

L'Azione prevede la realizzazione dei seguenti interventi:

1. Potenziamento strutture sportive a servizio del Lagonegrese - Comune di Lagonegrese -
 Importo a valere sul PAC 2.000.000,00 euro (D.G.R. n. 90/2017 e D.G.R. n. 1029/2018) –

- in corso di esecuzione;
2. Interventi connessi al progetto Città della Pace nella città di Scanzano Jonico - Comune di Scanzano Jonico - Importo euro 118.364,27 (D.G.R. n. 90/2017) - concluso;
 3. Potenziamento delle strutture sportive e per il tempo libero– Comune di Nova Siri - Importo euro 73.459,91 (D.G.R. n. 90/2017; D.G.R. n. 968/2017; D.G.R. n. 1134/2018) - concluso;
 4. Adeguamento funzionale dell'impianto sportivo polivalente - Comune di Rivello - Importo euro 298.171,69 (D.G.R. n. 90/2017) - concluso;
 3. Azione di salvaguardia e rafforzamento del diritto all'istruzione nell'area interna della Val Sarmiento - Comune di Cersosimo - Importo euro 174.736,43 (D.G.R. n. 90/2017 e D.G.R. n.898/2018) – in corso di esecuzione;
 5. Operazione “Incubatore di Carità nella città di Potenza” - Importo euro 350.000,00 (D.G.R. n. 1504/2016 e D.G.R. n.1393/2018) – in corso di esecuzione;
 6. Interventi su strutture destinate a finalità socioassistenziale nella città di Potenza - Casa degli Ultimi - Importo euro 315.000,00 (D.G.R. n.1045/2017) - concluso;
 7. Realizzazione di una struttura sportiva multifunzionale a Potenza - Importo di 90.000 euro (D.G.R. n.1393/2018) – in corso di esecuzione;
 8. Operazione “Potenziamento del servizio di Emergenza Urgenza” - Azienda Sanitaria di Potenza - Importo euro 1.550.000,00 (D.G.R. n. 459/2017) – in corso di esecuzione (IGV assunto nel secondo trimestre del 2019).

Ad oggi si sono registrate spese a valere sull'azione per un importo di 1.122.899,15 euro.

6.2 Linea SALVAGUARDIA

In linea con la strategia di adesione al PAC della Regione Basilicata, la linea salvaguardia si compone di interventi selezionati e avviati nel PO FESR Basilicata 2007/2013 che hanno avuto la necessità di tempi più ampi per dispiegare i loro effetti (in considerazione della non ultimazione al 31 dicembre 2015 o della non funzionalità al 31.03.2017).

A seguito della chiusura del PO FESR Basilicata 2007/2013 al 31 marzo 2017 e delle successive rettifiche del Rapporto finale di Esecuzione a febbraio 2018⁴ è stato possibile procedere alla definizione puntuale delle operazioni che, seppur concluse al 31.12.2015, non risultavano funzionanti alla data di redazione del Rapporto finale di Esecuzione (31 marzo 2017) e di quelle concorrenti alla spesa rendicontata in *overbooking/overspending* rispetto alla dotazione del PO

⁴ La chiusura del POR 20007/2013 non è ancora avvenuta in quanto la Commissione europea ha richiesto ulteriori integrazioni all'AdA ed all'AdG in merito ai documenti di chiusura.

FESR Basilicata 2007/2013.

La linea Salvaguardia, pertanto, alla data attuale si compone delle seguenti quattro tipologie di operazioni:

1. Progetti selezionati nel PO FESR 2007-2013, non conclusi/non funzionanti alla data del 31 marzo 2017 e, pertanto, rendicontati per intero a valere sul PAC (tipologia 1);
2. Progetti certificati in quota parte sul PO FESR 2007-2013, non conclusi al 31 dicembre 2015 e completati a valere sul PAC entro il 31 marzo 2017 (tipologia 2);
3. Progetti conclusi al 31 dicembre 2015 a valere sul PO FESR 2007-2013 e certificati in overspending (tale overspending/surplus di spesa trova copertura finanziaria a valere sul PAC) – Tipologia 3;
4. Progetto certificato in quota parte sul PO FESR 2007-2013, completato sul PAC e da completare sul PO FESR 2014-2020 (rendicontato nell'allegato IV del RFE - Tabella sintetica dei progetti suddivisi in fasi (progetti, superiori a 5 milioni di euro, diversi dai grandi progetti) – Tipologia 4.

Tabella 6 – Costo ammesso Azioni Linea Salvaguardia per tipologia operazioni - Importi in euro - 28 giugno 2019

Azioni PAC	Tipologia 1	Tipologia 2	Tipologia 3	Tipologia 4	Totale
Azioni di promozione turistica	6.031.122,75	284.000,00	198.900,00	-	6.514.022,75
Connettività viabilità interna alle reti TEN	-	4.214.791,11	-	-	4.214.791,11
Conservazione e valorizzazione patrimonio culturale e naturale	5.289.046,82	323.488,83	1.145.788,38	-	6.758.324,03
Efficientamento energetico	88.140,77	78.676,16	266.670,15	-	433.487,08
Gestione integrata dei rifiuti	851.082,60	48.786,21	-	-	899.868,81
Gestione sostenibile risorse idriche	215.652,21	3.087.272,61	6.525.497,65	-	9.828.422,47
Infrastrutturazione aree industriali	1.569.388,18	237.806,76	5.278.868,99	-	7.086.063,93
Infrastrutture socio-sanitarie e socio-assistenziali	3.881.762,44	2.049.381,04	-	-	5.931.143,48
Mobilità urbana	-	60.703,14	1.952.568,29	1.141.064,05	3.154.335,48
Prevenzione rischio ambientale	47.790.063,70	1.526.116,52	334.475,80	-	49.650.656,02
Promozione sviluppo turistico e commerciale	2.110.710,11	614.274,30	1.344.301,44	-	4.069.285,85
Ricerca e innovazione	1.421.785,10	627.480,13	-	-	2.049.265,23
Scuola digitale	213.673,74	-	-	-	213.673,74
Sistemi informativi e ICT	11.032.097,18	205.862,88	2.473.535,58	-	13.711.495,64
Totale Linea Salvaguardia	80.494.525,60	13.358.639,69	19.520.606,28	1.141.064,05	114.514.835,62

Di seguito si riporta lo stato di attuazione della linea Salvaguardia del PAC Basilicata al 28 giugno 2019.

6.2.1 Priorità Agenda Digitale

6.2.1.1 AZIONE “SCUOLA DIGITALE”

L'azione nell'ambito della priorità “Agenda digitale” persegue, in continuità con l'obiettivo generale

dell'Asse II "Società della conoscenza" del PO FESR 2007/2013, lo scopo di promuovere l'ammodernamento e il potenziamento delle attrezzature tecnologiche delle scuole lucane.

L'operazione, che ha interessato n. 3 istituti scolastici, si è conclusa con una spesa totale pari a 213.673,74 euro, ed è stata realizzata in collaborazione con il MIUR-Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata. Gli investimenti sono stati indirizzati al potenziamento hardware e software, al potenziamento e alla qualificazione tecnologica delle scuole con tablet, notebook, Lim, infrastrutture di rete e wi-fi con Access Point.

6.2.1.2 AZIONE "SISTEMI INFORMATIVI E ICT"

L'azione persegue, in continuità con l'obiettivo generale dell'Asse II "Società della conoscenza" del PO FESR 2007/2013, lo scopo di *"fare della Basilicata una società incentrata sulla 'economia della conoscenza' attraverso il potenziamento della ricerca, la diffusione delle innovazioni e lo sviluppo delle reti ICT"*. L'azione ha registrato, già dal primo trimestre 2017, il completamento di 9 interventi per un importo di pagamenti rendicontati di oltre 13,7 milioni di euro, volti al potenziamento delle reti regionali dell'Information and Communication Technology e al rafforzamento dei processi di innovazione della Pubblica Amministrazione mediante il ricorso alle nuove Tecnologie dell'Informazione e Comunicazione.

18

6.2.2 Priorità Ambiente

6.2.2.1 AZIONE "GESTIONE SOSTENIBILE RISORSE IDRICHE"

L'azione nell'ambito della priorità "Gestione sostenibile risorse idriche" persegue in continuità con l'obiettivo generale dell'Asse VII "Energia e Sviluppo sostenibile" del PO FESR 2007/2013 lo scopo di garantire la gestione sostenibile delle risorse idriche attraverso la razionalizzazione dei suoi diversi usi e standard di servizi uniformi.

L'azione, il cui ente attuatore è l'A.T.O. Idrico (Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Basilicata)⁵, ha riguardato la salvaguardia di 50 operazioni concluse al 31.03.2017, relativamente a progetti di:

- completamento e adeguamento delle infrastrutture di adduzione, collettamento e depurazione;
- ampliamento, ammodernamento e miglioramento della rete fognaria;
- completamento dei lavori di ricostruzione delle derivazioni idriche;

per un valore complessivo di spesa rendicontata sul PAC di 9,8 milioni di euro circa (che si aggiungono ai 28,3 milioni di euro certificati sul PO FESR Basilicata 2007/2013).

⁵ Attuale EGRIB "Ente di Governo per i Rifiuti e le risorse Idriche della Basilicata, istituito con Legge Regionale 8 gennaio 2016, n. 1.

6.2.2.2 AZIONE “GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI”

L'azione, in continuità con l'obiettivo specifico VII.3.1 del PO FESR 2007/2013, mira all'ottimizzazione del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, prevedendo il completamento di interventi sia di implementazione di un nuovo sistema per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani a livello di aggregazione comunale sia di adeguamento di piattaforme ecologiche e di bacini di stoccaggio. Le n. 3 operazioni finanziate hanno chiuso investimenti per quasi 900 mila euro.

6.2.2.3 AZIONE “PREVENZIONE RISCHIO AMBIENTALE”

L'azione, in coerenza con l'Obiettivo operativo VII.4.1 del PO FESR 2007/2013, mira alla salvaguardia e tutela del territorio attraverso interventi puntuali e diffusi finalizzati al raggiungimento o ripristino delle condizioni di sicurezza del territorio.

Nell'ambito di tale azione rientrano gli interventi sulle aste fluviali nelle aree esondabili con tempi di ritorno 30/200 anni che hanno capacità di ridurre i rischi di natura idraulica dal valore complessivo finale di 44 milioni di euro.

Si è previsto, inoltre, il completamento di una serie di progetti riguardanti la “Protezione e consolidamento dei centri abitati, dei versanti, salvaguardia ambientale, ripristino delle condizioni di stabilità dei terreni, rinaturalizzazione dei siti degradati, lotta all'erosione degli argini e delle coste”, tra i quali rientrano n. 6 interventi attuati da Amministrazioni comunali e dall'Azienda Sanitaria di Potenza. Per tali progetti di completamento la spesa rendicontata è stata pari a quasi 1,38 milioni di euro.

Sono stati, altresì, finanziati e completati due progetti finalizzati alla tutela e salvaguardia delle viabilità provinciali, attuati dalle Province di Matera e Potenza, per un importo di circa 481 mila euro.

6.2.3 Priorità Aree di attrazione culturale

6.2.3.1 AZIONE “CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE”

L'azione, in continuità con l'obiettivo specifico IV.1.1.A. del PO FESR 2007/2013, mira a mobilitare, attraverso un approccio integrato e fortemente connotato sotto il profilo tematico e territoriale, il complesso e diffuso patrimonio naturalistico, storico-culturale e della biodiversità presente in Basilicata al fine di accrescere in maniera sostenibile la competitività nazionale ed internazionale delle destinazioni turistiche regionali.

L'attuazione è stata perseguita attraverso i Pacchetti Integrati di Offerta Turistica (PIOT)⁶, progetti strategici che hanno messo insieme gli attori pubblici e i diversi soggetti del mondo imprenditoriale per condividere le linee di sviluppo e di messa in rete delle diverse risorse culturali, naturali e paesaggistiche di uno stesso territorio; nonché per valorizzare i beni culturali e naturali della Basilicata al fine di strutturare una migliore e più competitiva offerta turistica sui mercati nazionali ed esteri.

L'azione prevede il completamento di diversi interventi, attuati dagli Enti Locali nell'ambito dei suddetti PIOT, di protezione, conservazione e valorizzazione di immobili a valenza storico-culturale e di aree naturali per aumentarne l'attrattività territoriale e la fruibilità turistica che contribuiscono anche a rafforzare l'attrattività turistica per il 2019 (Matera Capitale della Cultura 2019).

Alla data attuale (28 giugno 2019) risultano ammesse sul PAC 36 operazioni (di cui n. 32 concluse) per un importo di 6,76 milioni di euro ed una spesa rendicontata di 6,58 milioni di euro.

6.2.3.2 AZIONE “AZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA”

L'azione nell'ambito della priorità “Aree di attrazione culturale” persegue, in continuità con l'obiettivo generale dell'Asse IV “Valorizzazione dei beni culturali e naturali” del PO FESR 2007/2013, lo scopo di favorire il processo di ‘destagionalizzazione’ dei flussi turistici e la permanenza nel territorio lucano. L'azione prevede la realizzazione di diverse Azioni di comunicazione e marketing turistico in siti naturali e luoghi di cultura regionali per il tramite dell'Azienda di promozione Territoriale della Basilicata (APT) attuate per lo più dagli Enti Locali. Alla data del 28 giugno 2019 sono rendicontati pagamenti per 6 milioni di euro.

6.2.4 Priorità Competitività e innovazione

6.2.4.1 AZIONE “PROMOZIONE SVILUPPO TURISTICO E COMMERCIALE”

L'azione, in coerenza con l'obiettivo generale dell'Asse IV “Valorizzazione dei beni culturali e naturali” del PO FESR 2007/2013 di promuovere e qualificare le imprese operanti all'interno della filiera turistica e commerciale, riguarda due tipologie di operazioni: da un lato, incentivi alle imprese turistiche e, dall'altro, le azioni in materia di sviluppo di reti di impresa e internazionalizzazione delle imprese lucane.

In particolare, la procedura “Aiuti alle imprese turistiche” prevede il completamento dei progetti di investimento avviati da PMI e altri operatori presenti all'interno della filiera turistica (es. gestori di forme alternative di ricettività quali l'ospitalità diffusa, ‘bed and breakfast’, ecc.). Al 28 giugno 2019

⁶ I PIOT formati nel 2010 a seguito della stipula di Accordi di Programma sono 11: PIOT “Antica Lucania”; PIOT “Appennino Lucano Val d'Agri-Lagonegrese”; PIOT “Area Nord”; PIOT “Basilicata Natura Cultura”; PIOT “Feudi Federiciani – Terre di Aristeo”; PIOT “Maratea Terramare”; PIOT “Matera”; PIOT “Metapontino”; PIOT “Montagne di Emozioni”; PIOT “Monti della Basilicata”; PIOT “Pollino”.

risultano n. 15 progetti di investimento per un costo ammesso di oltre 3,6 milioni di euro e una spesa pari a 3,36 milioni di euro.

La procedura, invece, relativa alle azioni di sostegno per lo sviluppo di reti di impresa e internazionalizzazione delle imprese lucane ha visto il finanziamento di 6 operazioni per un totale di quasi 436 mila euro.

6.2.4.2 AZIONE “INFRASTRUTTURAZIONE AREE INDUSTRIALI”

L'azione persegue, in continuità con l'obiettivo generale dell'Asse III “Competitività produttiva” del PO FESR 2007/2013, lo scopo di soddisfare la domanda di servizi e di infrastrutture da parte di imprese operative già insediate in agglomerati produttivi esistenti in modo da accrescerne la piena funzionalità e fruibilità anche al fine di elevare la complessiva capacità di attrazione delle aree attrezzate lucane nei confronti di investitori privati del settore industriale.

Il completamento di n. 9 progetti gestiti dal Consorzio industriale ASI della Provincia di Potenza e dal Consorzio industriale ASI della Provincia di Matera si è concluso con una spesa pari a 4,36 milioni di euro.

Sono stati, inoltre, salvaguardati n.10 interventi di infrastrutturazione di aree produttive di competenza comunale, per un importo di pagamenti pari a circa 2,5 milioni di euro.

6.2.4.3 AZIONE “RICERCA E INNOVAZIONE”

L'azione in coerenza con l'obiettivo specifico dell'Asse II “Società della conoscenza” del PO FESR 2007/2013 si prefigge di incentivare gli investimenti in ricerca industriale e sviluppo sperimentale da parte di imprese in collaborazione con organismi di ricerca, facendo registrare al 28 giugno 2019 circa 1,7 milioni di euro di pagamenti per 7 progetti del valore complessivo di 2 milioni di euro.

6.2.5 Priorità Efficienza energetica

6.2.5.1 AZIONE “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO”

L'azione nell'ambito della priorità “Efficienza energetica” persegue in continuità con l'obiettivo specifico VII.1 dell'Asse VII del PO FESR 2007/2013 lo scopo di migliorare l'equilibrio del bilancio energetico regionale attraverso il risparmio e l'efficienza in campo energetico, il ricorso alle fonti rinnovabili e l'attivazione delle filiere produttive.

L'azione prevede il completamento di n. 5 progetti (interventi combinati per il risparmio e il recupero energetico negli edifici pubblici e revisione e/o efficientamento degli impianti di pubblica illuminazione), attuati dagli Enti locali, volti a ridurre progressivamente i consumi di energia elettrica regionale innalzando i livelli di efficienza all'interno del patrimonio edilizio pubblico e delle infrastrutture ad uso collettivo. Alla data attuale risultano tutti conclusi, per una spesa finale di quasi 434 mila euro.

6.2.6 Priorità Inclusione sociale

6.2.6.1 AZIONE “INFRASTRUTTURE SOCIO-SANITARIE E SOCIO-ASSISTENZIALI”

L'azione è attivata in coerenza con l'Asse VI “Inclusione Sociale” del PO FESR Basilicata 2007/2013 che è stato attivato a partire dal 2009 (D.G.R. n. 744/2009) mediante i Piani di offerta integrata di servizi (P.O.I.S.⁷): strumenti integrati di investimento a scala comprensoriale alla cui realizzazione partecipano le province di Potenza e Matera, le aziende sanitarie regionali e 129 comuni della Basilicata.

L'azione ha permesso il completamento di 61 progetti di cui:

- 60 operazioni (per un costo complessivo di 4,8 milioni di euro) aventi quali attuatori gli enti locali nei seguenti settori: servizi socio sanitari, centri sociali ad uso plurimo per lo svolgimento di attività culturali, sportive e tempo libero, riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico favorendo l'allungamento dei tempi di apertura delle scuole; infrastrutture protette e per anziani;
- 9 operazioni (per un costo complessivo di 1,120 milioni di euro) con le Aziende Ospedaliere che interessano infrastrutture per la sanità, nello specifico la realizzazione o il potenziamento o il completamento di sedi da adibire a distretti sanitari di base, a guardia medica, a presidio territoriale per la salute e una struttura per un sistema integrato per il trattamento della post acuzie e della cronicità.

22

6.2.7 Priorità Reti e mobilità

6.2.7.1 AZIONE “CONNETTIVITÀ VIABILITÀ INTERNA ALLE RETI TEN”

L'azione, connessa all'obiettivo operativo I.1.1 del PO FESR Basilicata 2007/2013 “Completamento e adeguamento delle direttrici strategiche a scala provinciale e regionale”, è preordinata ad accrescere il grado di connettività alla rete stradale TEN dei principali assi viari regionali e provinciali, in coerenza con le indicazioni formulate nel Piano Regionale della Viabilità, così da potenziare l'accessibilità esterna delle polarità urbane e produttive regionali e, nel contempo, di migliorare i collegamenti fisici delle aree più periferiche della regione con dette piattaforme territoriali nell'ottica di migliorare la velocità commerciale e ridurre gli impatti inquinanti.

L'azione mira al completamento ed adeguamento di due itinerari di collegamento viario infraregionale verso la rete stradale TEN - prendendo a riferimento il corridoio adriatico-jonico,

⁷ I POIS ripartivano il territorio regionale in sette aree territoriali: “Alto Basento”; “Bradonica”; “Lagonegrese Pollino”; “Marmo Platano Melandro”; “Metapontino”; “Val d'Agri”; “Vulture Alto Bradano”. A seguito della sottoscrizione nel 2010 dei sette Accordi di Programma ciascuna area ha individuato delle Amministrazioni capofila P.O.I.S..I P.O.I.S. miravano al potenziamento dei servizi alla persona e alla comunità in stretta aderenza al modello di ‘welfare’ regionale introdotto con la Legge Regionale n. 4/2007 (Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale) e in linea con la visione inclusiva europea.

segnatamente:

- un intervento nel tratto della SS 175, gestita dalla Provincia di Matera, compreso tra il bivio di Bernalda e la SS 106 Jonica per lo spostamento di condotte irrigue;
- la strada di collegamento tra la SSV Candela-Potenza e la SS 655 Bradanica, 4° Lotto 1° stralcio, dallo svincolo Ginestra a Venosa Sud, gestita dalla provincia di Potenza.

Lo stato di attuazione al 28 giugno 2019 registra la chiusura di 3 interventi per un importo di spesa pari a oltre 4,2 milioni di euro.

6.2.8 Priorità Sistemi urbani

6.2.8.1 AZIONE “MOBILITA’ URBANA”

L’azione, in coerenza con l’Asse V del PO FESR Basilicata 2007/2013, persegue l’obiettivo generale di valorizzare il ruolo di “motori dello sviluppo” regionale proprio delle città attraverso il potenziamento delle reti urbane innovative, la diffusione dei servizi avanzati di qualità e l’innalzamento degli standard di vivibilità per i residenti.

Nell’ambito del PISUS “Citta di Potenza”, l’azione ha previsto il completamento dell’operazione relativa al primo lotto funzionale⁸ dell’intervento “Servizio Ferroviario Metropolitano Hinterland Potentino”, attuato da Ferrovie Appulo Lucane, che ha consentito di migliorare la mobilità urbana e i tempi di attraversamento della città mediante la realizzazione di un sottopasso e di un “terminal”, per il quale si registrava la conclusione già al 31.03.2017.

23

7. Allegati

Allegato 1 – Elenco dei progetti finanziati e rendicontati sul PAC Basilicata con relativo stato avanzamento

Allegato 2 – Elenco dei progetti in corso di verifica e rendicontazione;

Allegato 3 – Report del sistema di monitoraggio IGRUE (validazione dati maggio 2019).

⁸ Il secondo lotto funzionale del progetto è stato ammesso a finanziamento sul PO FESR Basilicata 2014-2020, trattandosi di un progetto superiore a 5 milioni di euro, certificato in quota parte sul PO FESR 2007-2013 e in corso di completamento sul POR FESR 2014/2020 (cfr. allegato IV del Rapporto Finale di Esecuzione del POR 2007-2013 - Tabella sintetica dei progetti suddivisi in fasi).