

ProceduraAttivazione	Azione	Progetto	CUP	Titolo	TipoOperazione	R.U.P.	R.d.A.	Atto diAmmissione	CostoAmmessoFESR	Beneficiario	StipulaContrattod'Appalto(IGV) DataEffettiva	UltimaPrevisionedi Spesa	NoteComitato
2018-95: ITI MATERA - ACQUISTO AUTOBUS PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	4E.4.6.2	24/2018/0202	I19F18001030002	RINNOVO MATERIALE ROTABILE TRASPORTO PUBBLICO URBANO	A.B.S.	Viceconte - Comune di Matera----	24AD - UFFICIO TRASPORTI	dgr 1314 del 14/12/2018	2.000.000,00	COMUNE DI MATERA	28/12/2018	ATTO_AMMISSIONE: Previsione al 31/12/2019, di Euro 0,00 inserita a sistema il 23/05/2019	ESITI PRIMO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO (7-14 MAGGIO 2019 E 19 GIUGNO 2019): IL RUP HA PRESO L'IMPEGNO DI FORMALIZZARE L'ORDINE DI ACQUISTO DEGLI AUTOBUS.
2019-35: ITI MATERA - PROGETTO DI INFOMOBILITA' ITS	4E.4.6.3	24/2019/0004	123456789ABCDE F	SISTEMA DI INFOMOBILITÀ E GESTIONE DEL TRAFFICO E DEI SERVIZI DI TRASPORTO IN AMBITO URBANO ED EXTRAURBANO	A.B.S.	----	24AD - UFFICIO TRASPORTI	DGR 208 del 15/03/2019	375.000,00	COMUNE DI MATERA		ATTO_AMMISSIONE: Previsione al 31/12/2019, di Euro 50.000,00 inserita a sistema il 23/05/2019	ESITI PRIMO COMITATO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO (7-14 MAGGIO 2019 E 19 GIUGNO 2019): IL REFERENTE TECNICO ITI MATERA, ING. NICOLETTI, PRECISA CHE NELL'IMMEDIATO SI PROVVEDERÀ ALLA NOMINA DEL RUP ED ALL'AGGIORNAMENTO DEL CRONOPROGRAMMA.