



DELIBERAZIONE N° 202100698

SEDUTA DEL 03/09/2021

AUTORITA' DI GESTIONE DEI
PROGRAMMI OPERATIVI FESR
BASILICATA

12AF

STRUTTURA PROPONENTE

OGGETTO

PO FESR Basilicata 2014-2020. POC Basilicata 2014-2020 - ITI Sviluppo Urbano Città di Matera - DGR n. 208/2019 - Presa d'atto degli esiti della quarta, quinta e sesta riunione del Comitato di Coordinamento e Monitoraggio dell'Accordo di Programma tra Regione Basilicata e Comune di Matera - Approvazione dei cronoprogrammi aggiornati delle operazioni ed ammissione a finanziamento "Intervento di adeguamento funzionale del complesso sportivo Tensostruttura" nel Comune di Matera (CUP I19J21005000006)

Relatore VICE PRESIDENTE

La Giunta, riunitasi il giorno 03/09/2021 alle ore 09:30 nella sede dell'Ente,

			Presente	Assente
1.	Bardi Vito	Presidente	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
2.	Fanelli Francesco	Vice Presidente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Cupparo Francesco	Assessore	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	Leone Rocco Luigi	Assessore	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
5.	Merra Donatella	Assessore	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.	Rosa Gianni	Assessore	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

Segretario: Antonio Ferrara

ha deciso in merito all'argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive.

Visto del Dirigente Generale

IL DIRIGENTE GENERALE Domenico Tripaldi

Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale

PRENOTAZIONE IMPEGNI

Num. Preimpegno	Bilancio	Missione.Programma.Titolo.Macroaggr.	Capitolo	Importo Euro

IMPEGNI

Num. Impegno	Bilancio	Missione.Programma Titolo.Macroaggr.	Capitolo	Importo Euro	Atto	Num. Prenotazione	Anno

IL DIRIGENTE

Allegati N° 2

Atto soggetto a pubblicazione integrale integrale senza allegati per oggetto per oggetto e dispositivo sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI

- la L.R. 02.03.1996 n. 12 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Riforma dell’Organizzazione Amministrativa Regionale”;
- la D.G.R. n. 11 del 13.01.1998, recante “Individuazione degli atti di competenza della Giunta Regionale”;
- il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e s.m.i. recante “Norme Generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”;
- la Legge Statutaria n. 1 del 17.11.2016 recante "Approvazione dello Statuto della Regione Basilicata", modificata ed integrata con la Legge Statutaria Regionale 18.07.2018, n. 1 e con la Legge Statutaria Regionale 18.02.2019, n. 1;
- la L.R. 30.12.2019 n. 29, riguardante “Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni”;
- il Regolamento 10.02.2021, n. 1, recante “Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata”;

CONSIDERATO, in particolare, l’art. 27 commi da 1 a 3 (disposizioni transitorie) del predetto Regolamento n. 1/2021, secondo cui continuano ad avere efficacia gli atti di organizzazione recanti il dimensionamento, la declaratoria e la qualificazione degli uffici dirigenziali generali e dirigenziali tout court, fino all’adozione degli atti conseguenti di cui all’art. 5 del medesimo Regolamento;

RICHIAMATE le Delibere di Giunta Regionale:

- n. 227 del 19/02/2014, recante Denominazione e configurazione dei Dipartimenti regionali relativi alle Aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta Regionale”;
- n. 694 del 10/06/2014, recante “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionali. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei compiti loro assegnati;
- n. 695 del 10/06/2014, recante “Dirigenti regionali a tempo indeterminato. Conferimento incarichi di direzione delle strutture dirigenziali dei Dipartimenti regionali dell’Area Istituzionale della Presidenza della Giunta e della Giunta”;
- n. 689 del 22/05/2015, che introduce significative modifiche all’impianto organizzativo delle Aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta Regionale” delineato dalla DGR n. 694/2014;
- n. 696 del 10 giugno 2014, con la quale è stata conferita la direzione dell’Ufficio “Autorità di Gestione dei Programmi Operativi FESR Basilicata”;
- n. 1374 del 30 novembre 2016 che ha integrato e modificato la declaratoria dell’Ufficio “Autorità di Gestione dei Programmi Operativi FESR Basilicata” già approvata con la DGR n. 694/2014 e successivamente modificata con la DGR n. 689 del 26 maggio 2015;
- n. 674 del 30/06/2017 avente ad oggetto: “DGR 696/2014. Incarichi dirigenziali in scadenza. Determinazioni”;
- n. 680 del 30/09/2019 avente ad oggetto “Rinnovo incarichi dirigenziali. Ulteriori disposizioni”;

- n. 519 del 31/07/2019 recante “Rinnovo incarichi dirigenziali Uffici Giunta Regionale – Disposizioni”;
- n. 524 del 5 /08/2019 recante “Conferimento incarichi di dirigente generale delle aree istituzionali della presidenza e dei dipartimenti della giunta regionale e approvazione schema di contratto individuale di lavoro”;
- n. 73 del 30/01/2020 recante "Posizioni dirigenziali vacanti. Determinazioni";
- n. 219 del 19/03/2021 recante “Art. 5 comma 2 Regolamento 10 febbraio 2021, n. 1. Organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale”;
- n. 620 del 26/07/2021 avente ad oggetto: “DGR n. 75 del 30.01.2020 recante “Avviso per la copertura di n. 5 posizioni dirigenziali a tempo pieno e determinato della durata di tre anni. Revoca parziale”;

VISTI

- la Legge Regionale del 06.09.2001 n. 34, relativa al nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata;
- il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42” come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- il D.Lgs n. 33 del 14/03/2013, in attuazione della legge 190/2012, concernente il riordino delle discipline sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- la D.G.R. n. 226 del 30 marzo 2021 avente ad oggetto: “Piano triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021-2023. Approvazione”;

VISTE

- la L.R. n. 19 del 6/05/2021 avente ad oggetto “Legge di Stabilità regionale 2021”;
- la L.R. n. 20 del 6/05/2021 avente ad oggetto “Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2021 - 2023”;
- la DGR n. 359 del 7/05/2021 “Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023, ai sensi dell'art. 39, co. 10, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii.”
- la DGR n. 360 del 7/05/2021 “Approvazione del Bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021-2023, ai sensi dell'art. 39, co. 10, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii.;

VISTI

i Regolamenti comunitari relativi al periodo di programmazione 2014-2020 in materia di fondi SIE (Fondi Strutturali di Investimento Europei) ed in particolare per quanto attiene i fondi strutturali:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (Regolamento generale);
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni

specifiche riguardanti gli investimenti per la crescita e l'occupazione e che abroga il regolamento (CE) 1080/2006;

VISTO l'Accordo di Partenariato 2004-2020 dello Stato italiano approvato con Decisione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29/10/2014, così come integrato ed approvato con Decisione di esecuzione della Commissione del 8.12.2018 che ha modificato la succitata decisione di esecuzione C(2014)8021;

VISTO il D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018 – “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2018);

VISTA la Delibera CIPE n. 10/2015 del 28.01.2015 recante “Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all'articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell'accordo di partenariato 2014-2020”;

VISTI

- l'art. 41 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*”, convertito dalla Legge 120/2020, che ha modificato la legge istitutiva del CUP (legge 16 gennaio 2003, n. 3, art. 11) integrandone l'articolo 11 con i commi da 2-bis a 2-sexies;
- la Delibera CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 “*Attuazione dell'articolo 11, commi 2 -bis , 2 -ter , 2 -quater e 2 -quinqies , della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'articolo 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120*” pubblicata sulla GURI Serie Generale n. 84 del 8 aprile 2021;

VISTI

i seguenti atti e deliberazioni relativi a POR FESR Basilicata 2014/2020:

- la Decisione di esecuzione della Commissione C(2015)5901 del 17 agosto 2015 che approva il Programma Operativo Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” per la Regione Basilicata in Italia, pervenuta alla Regione Basilicata con nota prot. 7409 del 2 settembre 2015 della Rappresentanza Permanente dell'Italia presso l'Unione Europea;
- la D.G.R. n. 1284 del 07.10.2015 con la quale la giunta ha preso atto della suddetta Decisione della Commissione C(2015) 5901 del 17.08.2015 di approvazione del PO FESR Basilicata 2014-2020 e dei relativi allegati;
- la D.G.R. n. 54 del 24.1.2019 di presa d'atto della Decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2018)9114 final del 19 dicembre 2018 che ha approvato le modifiche al PO FESR 2014-2020 ed i relativi allegati;
- la D.G.R. n. 203 del 27 marzo 2020 che ha preso atto della Decisione di esecuzione C(2020) 1682 final della Commissione del 12 Marzo 2020 che ha approvato la modifica al POR FESR Basilicata 2014/2020 (versione 5.0);
- la Decisione di esecuzione C(2020) 5747 del 20 agosto 2020 che ha approvato la modifica al POR FESR Basilicata 2014/2020 (versione 6.0);
- la D.G.R. n. 665 del 29 settembre 2020 con la quale, tra l'altro la Giunta regionale ha approvato il Piano finanziario per Priorità di investimento, Obiettivo specifico e Azione del PO FESR Basilicata 2014-2020;

- la Determinazione Dirigenziale dell’Autorità di Gestione DD 12AF.2021/D.00239 del 12 maggio 2021 che approva la “*Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere dell’Autorità di Gestione e dell’Autorità di Certificazione del PO FESR Basilicata 2014-2020*” (versione 5.0) ed i manuali ad essa allegati;
- i Criteri di Selezione delle operazioni del PO FESR Basilicata 2014-2020 approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 22/03/2016, come da ultimo modificati con procedura scritta conclusasi il 14 aprile 2021 (versione 17.0);
- la D.G.R. n. 487 del 13.05.2016 con la quale sono stati individuati i Responsabili delle Azioni (RdA) e dei Dipartimenti e/o degli uffici coinvolti nella fase di selezione delle operazioni, come modificata da ultimo dalla D.G.R. n. 741 del 2 agosto 2018;

VISTA la D.G.R. n. 386 del 25 maggio 2021 relativa al POC con la quale, tra l’altro:

- si è preso atto della condivisione da parte del Dipartimento per le Politiche di Coesione (DPCoe) della Presidenza del Consiglio dei Ministri delle modifiche apportate al Programma Operativo (POC) Basilicata 2014/2020 approvato con la Delibera CIPE n. 71/2018;
- è stato approvato il Programma Operativo Complementare (POC) 2014-2020 della Regione Basilicata (versione 4.0) ed il relativo Piano Finanziario a livello di Asse ed Azione;

VISTE le seguenti Deliberazioni della Giunta Regionale inerenti l’ITI Sviluppo Urbano Città di Matera, che si intendono integralmente richiamate:

- DGR n. 759 del 2 agosto 2018, così come modificata con DGR n. 1097 del 30 ottobre 2018, di approvazione dello schema di Accordo di Programma Quadro tra la Regione Basilicata ed il MIBAC per l’attuazione dell’operazione “*Sistema delle Cave. Restauro paesaggistico del Parco delle Cave, riqualificazione e valorizzazione del relativo sistema culturale e paesaggistico ambientale*” (Accordo di Programma Quadro sottoscritto con firma digitale e repertoriato al n. 892 del 13 novembre 2018);
- DGR n. 208 del 15 marzo 2019, con la quale la Giunta:
 - ✓ ha approvato il Documento strategico dell’ITI Sviluppo Urbano della città di Matera comprensivo delle relative schede di operazione;
 - ✓ ha ammesso a finanziamento le ulteriori operazioni selezionate, non partite in stralcio, fino alla concorrenza dell’importo complessivo dell’ITI Matera pari a 40,265 Meuro;
 - ✓ ha approvato lo schema di “Accordo di Programma tra la Regione Basilicata e la Città di Matera per l’attuazione dell’ITI Sviluppo Urbano della città”, sottoscritto dalla Regione Basilicata e dal Comune di Matera il 19.03.2019 (Rep. n. 180);
- DGR n 470 del 23 luglio 2019 di approvazione, tra l’altro, dello schema di Accordo per l’attuazione delle seguenti operazioni:
 - ✓ “*Lavori di recupero Biblioteca “T. Stigliani presso il Palazzo dell’Annunziata di Matera*” (Accordo di Programma Quadro sottoscritto con firma digitale e repertoriato al n. rep. n. 75 del 17 settembre 2019);

- ✓ *“Incremento dell’offerta di alloggi sociali a canone moderato, anche per utilizzo temporaneo”* (Accordo di Programma Quadro sottoscritto con firma digitale e repertoriato al n. rep. n. 76 del 24 settembre 2019);
- DGR n 584 del 6 agosto 2020, con la quale è stata approvata la rimodulazione delle operazioni di cui al succitato Accordo di Programma (Rep. n. 180) tra la Regione Basilicata e la Città di Matera a valere sul POR FESR Basilicata 2014-2020 e sono state approvate le seguenti schede operazioni:
 - ✓ *“Sistema delle Cave. Restauro paesaggistico del Parco delle Cave, riqualificazione e valorizzazione del relativo sistema culturale e paesaggistico ambientale”* che ha sostituito integralmente la scheda operazione n. D.1 dell’allegato 3 al Documento Strategico di cui alla DGR n. 208/2019 e l’allegato A dell’Accordo di Programma tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Autorità di Gestione del PON FESR 2014-2020 *“Cultura e Sviluppo”* sottoscritto e repertoriato al n. 892 del 13/11/2018;
 - ✓ *“Interventi su Piazza della Visitazione per la realizzazione di un polo multimodale, per l’incremento dell’attrattività e la valorizzazione della Città di Matera”* che ha sostituito integralmente la medesima scheda dell’allegato 3 al *“Documento strategico”* di cui alla DGR n. 208/2019 e nell’allegato C all’Accordo di Programma, sottoscritto fra la Regione Basilicata ed il Comune di Matera il 19.03.2019 e repertoriato al n. 180;
 - ✓ *“Lavori di recupero Biblioteca “T. Stigliani presso il Palazzo dell’Annunziata di Matera”* che ha sostituito integralmente la scheda operazione n. D.4 dell’allegato 3 al *“Documento strategico”* di cui alla DGR n. 208/2019 e l’allegato A all’Accordo di Programma, tra la Regione Basilicata, la Provincia di Matera e la Città di Matera sottoscritto e repertoriato al n. 75 del 17/09/2019;
 - ✓ *“Incremento dell’offerta di alloggi sociali a canone moderato, anche per utilizzo temporaneo”* che ha sostituito integralmente la scheda operazione n. E.3 dell’allegato 3 al *“Documento strategico”* di cui alla DGR n. 208/2019 e l’allegato A all’Accordo di Programma tra la Regione Basilicata, la Città di Matera e l’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale di Matera (ATER) sottoscritto e repertoriato al n. 76 del 24/09/2019;
 - ✓ *“Presidio medico sanitario e farmacia comunale a Borgo La Martella* che sostituisce integralmente la scheda operazione n. B.3 dell’allegato 3 al *“Documento strategico”* di cui alla DGR n. 208/2019 e nell’allegato C all’Accordo di Programma, sottoscritto fra la Regione Basilicata ed il Comune di Matera il 19.03.2019 - Rep. n. 180;
 - ✓ *“Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici”* che ha sostituito integralmente la scheda operazione n. F.1 dell’allegato 3 al *“Documento strategico”* di cui alla DGR n. 208/2019 e nell’allegato C all’Accordo di Programma, tra la Regione Basilicata, sottoscritto fra la Regione Basilicata ed il Comune di Matera il 19.03.2019 - Rep. n. 180;

- la D.G.R. n. 732 del 26 ottobre 2020 che ha modificato l’Azione 1 – *“Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici anche per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità (rif. Azione 10.10.7.1)”* - Asse 8 (OT 10) del POC Basilicata 2014-2020, in particolare al fine di consentire, nell’ambito della succitata scheda operazione *“Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici”* di cui alla DGR n. 584/2020, l’attuazione dell’intervento dell’importo 3,7 Meuro di delocalizzazione, demolizione e ricostruzione della nuova Scuola Media Torraca;
- la DGR n. 230 del 30 marzo 2021 recante *“PO FESR BASILICATA 2014-2020 - ITI Sviluppo Urbano Città di Matera - DD.GG.RR. n. 208/2019 e n. 584/2020 – Schema dell’Accordo attuativo di cui all’art. 3 comma 2 dell’Accordo di Programma sottoscritto dalla Regione e dal Comune di Matera in data 19 marzo 2019 - Approvazione”*;

VISTE, altresì, le seguenti deliberazioni relative all’attivazione, a seguito della condivisione con la città di Matera, di una riserva finanziaria dell’ITI Sviluppo Urbano a favore delle PMI nell’ambito dei bandi per l’erogazione degli aiuti alle imprese a valere sugli Assi 1 e 3 del PO FESR Basilicata 2014-2020:

- DGR n. 1349 del 11 dicembre 2017 *“PO FESR 2014-2020 - ASSE III Competitività- Priorita' di investimento 3A-azione 3A.3.5.1. - Pacchetto di agevolazioni denominato "Creoopportunita': avviso pubblico "start and go"; avviso pubblico "go and grow"; avviso pubblico "liberi professionisti" start and grow". ITI Matera. incremento dotazione finanziaria 3° valutazione intermedia per Pmi con sede operativa a Matera”*, che ha riservato 2 milioni di euro del pacchetto di agevolazioni all’ITI Matera;
- DGR n. 707 del 27 luglio 2018 *“PO FESR BASILICATA 2014-2020 - Azione 1B.1.1.2. Approvazione avviso pubblico voucher per l'acquisto di servizi per l'innovazione tecnologica. strategica, organizzativa e commerciale delle Pmi e l'adozione di tecnologie digitali (ITC)”*, sul quale è riservato 1 milione di euro all’ITI Matera;
- DGR n. 196 del 15 marzo 2019 .di approvazione dell’Avviso pubblico *“La filiera produttiva turistica, culturale e creativa per la fruizione dei beni del patrimonio culturale e naturale della Regione Basilicata”* a valere sull’ Azione 3B.3.3.2 *“Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati Beni del patrimonio culturale e naturale della regione Basilicata, anche attraverso l'integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo, e delle filiere dei prodotti tradizionali e tipici”* che ha riservato l’importo di 2,9 milioni di euro alle PMI della Città di Matera;
- la DGR n. 357 del 27 maggio 2020 recante *“Misura speciale di sostegno alle imprese e ai lavoratori connessa all'emergenza epidemiologica da COVID 19. PO FESR Basilicata 2014-2020- Asse 3 "Competitività" Azione 3.C.3.1.1. Fondo istituito ai sensi art. 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99 e smi - Approvazione Avviso Pubblico "Fondo perduto alle microimprese”*, come da ultimo integrata con DGR n. 393 del 17 giugno 2020, per un importo complessivo pari a 30 milioni di euro di cui 13 milioni di euro a valere sul POR FESR Basilicata 2014/2020, con la quale sono state attivate anche le risorse disponibili per gli aiuti alle imprese degli ITI Sviluppo Urbano e aree interne, a seguito della nota dell’Assessore del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca prot. n. 92897 del 21 maggio 2020, trasmessa ai Sindaci dei Comuni interessati dagli Investimenti Territoriali Integrati Sviluppo Urbano e Aree Interne, recante *“PO FESR Basilicata 2014-2020. Misure a sostegno delle imprese connesse all'emergenza da COVID 19”*;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 6 commi 1-2 del succitato Accordo Programma (Rep. n. 180), la Regione ed il Comune di Matera hanno costituito un Comitato di Coordinamento e Monitoraggio composto dall'Autorità di Gestione del PO FESR Basilicata 2014-2020, dai referenti politico e tecnico dell'ITI Sviluppo Urbano del Comune Matera e dagli Uffici regionali Responsabili di Azione per le operazioni ammesse a finanziamento di competenza e che il Comitato si è riunito nelle seguenti date, su convocazione dell'Autorità di Gestione ai sensi dell'art. 6 comma 2 dell'Accordo, per verificare e monitorare gli stati di avanzamento delle operazioni:

- 7-14 maggio 2019 e 19 giugno 2019 - Primo Comitato di Monitoraggio dell'ITI Sviluppo Urbano della Città di Matera;
- 15 novembre 2019 - Secondo Comitato di Monitoraggio dell'ITI Sviluppo Urbano della Città di Matera;
- 16 e 26 giugno 2020 - Terzo Comitato di Monitoraggio dell'ITI Sviluppo Urbano della Città di Matera in modalità videoconferenza;
- 20 maggio 2021 - Quarto Comitato di Monitoraggio dell'ITI Sviluppo Urbano della Città di Matera in modalità videoconferenza;
- 22 giugno 2021 - Quinto Comitato di Monitoraggio dell'ITI Sviluppo Urbano della Città di Matera in modalità videoconferenza;
- 3 agosto 2021 - Sesto Comitato di Monitoraggio dell'ITI Sviluppo Urbano della Città di Matera in modalità videoconferenza;

VISTO che alle riunioni di cui sopra hanno partecipato i RUP degli interventi e che gli esiti dei succitati incontri sono contenuti nei verbali custoditi agli atti dell'Ufficio dell'Autorità di Gestione dei Programmi Operativi FESR Basilicata e sono stati notificati a mezzo posta elettronica ai Beneficiari delle operazioni dell'ITI Sviluppo Urbano Città di Matera;

DATO ATTO che, alla luce dei ritardi registrati su diverse operazioni dell'ITI Matera, si è messo in campo un "monitoraggio rafforzato" dell'Accordo e, pertanto, in aggiunta alle succitate riunioni del Comitato di Monitoraggio sono stati effettuati specifici incontri, anche su singole operazioni, al fine di dividerne lo stato d'attuazione e mettere in campo misure di accelerazione per l'attuazione delle stesse, tra cui tra fine del 2020 e 2021:

- riunione del 26 novembre 2020 con il Comune di Matera, nel corso della quale si è verificato e sollecitato l'avanzamento dell'attuazione delle opere e richiesta la nomina dei nuovi Referenti politico e tecnico dell'Accordo, il cui verbale custodito agli atti dell'Ufficio Autorità di Gestione dei Programmi Operativi FESR 2014-2020 è stato trasmesso al Comune di Matera con e-mail del 30 novembre 2020;
- riunione del 17 marzo 2021 inerente l' Operazione Sistema delle Cave – Restauro paesaggistico delle Cave-riqualificazione e valorizzazione del relativo sistema culturale e paesaggistico-ambientale, con il Beneficiario Ministero della Cultura (MIBAC), il Soggetto Attuatore Invitalia, il Ministero delle Economie e delle Finanze, il Comune di Matera e l'Ufficio Responsabile d'Azione Gestione Regimi di Aiuto, Infrastrutture Sportive, Culturali e Ambientali, il cui verbale custodito agli atti dell'Ufficio Autorità di Gestione dei Programmi Operativi FESR 2014-2020 è stato trasmesso ai suddetti Enti con e-mail del 25 marzo 2021;

DATO ATTO, altresì, che nel corso delle succitate riunioni del quarto, del quinto e del sesto Comitato di Monitoraggio dell'ITI Sviluppo Urbano della Città di Matera del 20

maggio, del 22 giugno e del 3 agosto 2021, il Comune di Matera e gli altri beneficiari delle operazioni (Provincia di Matera, Consorzio per lo Sviluppo industriale della Città di Matera, ATER Matera) hanno richiesto per numerose operazioni un differimento dei termini contenuti nei vigenti cronoprogrammi indicati negli Accordi di Programma e/o negli atti di ammissione a finanziamento e/o nei verbali dei precedenti Comitati di Coordinamento e Monitoraggio e/o di precedenti riunioni con l’Autorità di Gestione, in particolare con riguardo a una o più tra le seguenti date di scadenza: sottoscrizione contratto d’appalto (assunzione impegno giuridicamente vincolante - IGV); avvio lavori e conclusione lavori;

RAVVISATA l’opportunità di prendere atto degli esiti delle riunioni del quarto, del quinto e del sesto Comitato di Coordinamento e Monitoraggio, contenuti nei verbali conservati agli atti dell’Ufficio dell’Autorità di Gestione del PO FESR Basilicata 2014-2020 e trasmessi al Comune di Matera ed agli altri Soggetti Beneficiari delle operazioni di cui all’ITI Sviluppo Urbano Città di Matera, nonché agli Uffici regionali responsabili delle azioni del PO FESR Basilicata 2014 2020 rispettivamente con e-mail dell’Autorità di Gestione del 24 maggio 2021 (verbale del quarto Comitato), con nota dell’Autorità di Gestione prot. n. 115217/12AF del 24 giugno 2021 (verbale del quinto Comitato) e con PEC del 24 agosto 2021 (verbale del sesto Comitato)

DATO ATTO che nel corso del sesto Comitato di Coordinamento e Monitoraggio del 3 agosto 2021 è stato effettuato il follow-up sugli impegni assunti dal Comune di Matera per ciascuna operazione nel corso delle precedenti riunioni, e da ultimo nel quarto e quinto Comitato; nonché sono state discusse le problematiche ostative e definiti i cronoprogrammi delle operazioni;

DATO ATTO che nel verbale del sesto Comitato di Coordinamento e Monitoraggio dell’Accordo del 3 agosto 2021 allegato alla presente deliberazione (Allegato “1”) sono stati riportati per ciascuna operazione, tra l’altro:

- gli esiti delle rispettive decisioni assunte nelle riunioni del 20 maggio 2021, del 22 giugno e del 3 agosto 2021 e i cronoprogrammi aggiornati delle operazioni;
- i cronoprogrammi con riguardo alle date di scadenza per l’assunzione dell’impegno giuridicamente vincolante (IGV) e per la conclusione ed entrata in funzione dell’operazione;
- l’avanzamento finanziario (ove presente) e le eventuali economie generate per ciascuna operazione;

RITENUTO opportuno rilevare che i suddetti incontri hanno costituito un importante momento di accelerazione dell’attuazione, consentendo di acquisire informazioni utili sull’attuazione dei progetti e di individuare alcune criticità da superare, stabilendo, altresì, le azioni di follow up, compresi i compiti a carico del Comune di Matera;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di modificare, per le operazioni non ancora ultimate di competenza di ciascun Beneficiario dell’ITI Sviluppo Urbano della Città di Matera, i cronoprogrammi di attuazione delle attività, così come riportati nel verbale del sesto Comitato di coordinamento e Monitoraggio allegato alla presente deliberazione (Allegato 1), con particolare riguardo alla data di sottoscrizione del contratto d’appalto (IGV) e/o alla data di ultimazione ed entrata in funzione delle operazioni, segnatamente per le operazioni di seguito elencate:

- “B.5 - Realizzazione di un “parco intergenerazionale” nell’area di Piazza Della Visitazione ed estensione dell’area parco a Piazza Matteotti e percorso pedonale stazione FAL -via Don Minzoni + intervento C5 “Completamento del sistema intermodale di accesso all’area centrale della città” che si compone del sub-intervento parcheggio interrato di piazza della visitazione ed interventi sulla

viabilità nelle aree perimetrali del parco intergenerazionale (codice locale 24/2017/0812);

- Restauro paesaggistico del parco delle cave, riqualificazione e valorizzazione del relativo sistema culturale e paesaggistico-ambientale (codice locale 15/2018/0160);
- Recupero Teatro Duni (Codice Locale 15/2019/0003);
- Interventi di riqualificazione di edifici scolastici -nuova scuola media Torraca - (Codice locale 15/2019/0015);
- Qualificazione di servizi infrastrutturali a diretto supporto delle imprese nelle aree industriali di Jesce e La Martella (Codice locale 15/2019/0002)
- Centro per terapie per pazienti affetti da patologie cognitive (Codice locale 13/2019/0008);

RAVVISATA, altresì la necessità, a seguito del differimento delle scadenze di ultimazione per le suddette operazioni, di differire anche il termine di scadenza dei seguenti Accordi di Programma relativi all'ITI Sviluppo Urbano della Città di Matera, segnatamente:

- con riguardo all'Accordo di Programma tra la Regione Basilicata e la Città di Matera per l'attuazione dell'ITI Sviluppo Urbano della città di cui alla DGR n. 208/2019 sottoscritto dalla Regione Basilicata e dal Comune di Matera il 19.03.2019 (Rep. n. 180), la scadenza dell'Accordo di cui all'articolo 8 è differita dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023;
- con riguardo all'Accordo di Programma tra la Regione Basilicata ed il MIBAC per l'attuazione dell'operazione "Sistema delle Cave. Restauro paesaggistico del Parco delle Cave, riqualificazione e valorizzazione del relativo sistema culturale e paesaggistico ambientale" di cui alla DGR n. 1097/2018 (Accordo di Programma sottoscritto con firma digitale e repertoriato al n. 892 del 13 novembre 2018), la scadenza dell'Accordo di cui all'articolo 7 è prorogata dal 30 giugno 2020 al 31 dicembre 2022;

RITENUTO opportuno precisare che, come evidenziato nel verbale relativo agli esiti del sesto Comitato di Coordinamento e Monitoraggio (Allegato "1"), per le seguenti tre operazioni che fanno registrare particolare ritardo, il Comune di Matera non ha dato tuttora seguito alle raccomandazioni dell'Autorità di Gestione e/o del competente Ufficio Responsabile di Azione di cui alle riunioni tenutesi a partire dal 26 novembre 2020:

- l'operazione "Sistema di infomobilità e gestione del traffico e dei servizi di trasporto in ambito urbano ed extraurbano" (Codice locale 24/2019/0004) dell'importo di 0,375 Meuro avente quale beneficiario il Comune di Matera;
- l'operazione "Presidio medico sanitario e farmacia comunale a borgo la martella" (Codice locale 13/2019/0009) dell'importo di 300.000,00 euro avente quale beneficiario il Comune di Matera;
- l'operazione "Incremento dell'offerta di alloggi sociali a canone moderato, anche per utilizzo temporaneo" (Codice locale 24/2019/0010) di 1.500.000,00 euro avente quale beneficiario l'ATER di Matera;

e che, pertanto, non è possibile autorizzare con la presente deliberazione il differimento dei termini previsti dai vigenti cronoprogrammi di dette operazioni alla luce delle criticità attuative rilevate e del rischio che le stesse non siano ultimate entro la scadenza del 31/12/2023, termine ultimo stabilito dall'art. 65 del Reg. UE 1303/2013 per il POR FESR 2014/2020;

DATO ATTO che nell'ambito della riunione del sesto Comitato di Monitoraggio del 3 agosto 2021, su proposta del Comune di Matera - in linea con le previsioni dell'articolo 6 dell'Accordo di Programma tra Regione Basilicata e Comune di Matera del 19.03.2019 (Rep. n. 180) - è stata condivisa la possibilità di finanziare una nuova operazione dal titolo "Intervento di adeguamento funzionale del complesso sportivo 'Tensostruttura' in Matera", riprogrammando una parte delle economie registrate su altri interventi dell'ITI Sviluppo Urbano della Città di Matera;

VISTI

- la scheda "*Intervento di adeguamento funzionale del complesso sportivo 'Tensostruttura' in Matera*" trasmessa dal Comune di Matera in data 19 agosto 2021, acquisita al protocollo regionale PEC 2021-0142646 – 23.08.2021;
- il Codice Unico di Progetto (CUP) del succitato intervento I19J21005000006 trasmesso dal Comune di Matera a mezzo PEC del 25 agosto 2021 acquisita al protocollo regionale PEC 2021-0143518 – 25.08.2021;

DATO ATTO che l'operazione in questione:

- è coerente con l'azione 6.C.6.8.3 – "*Sostegno alla fruizione integrata di risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche*" dell'Asse 5 – "Tutela dell'ambiente e uso efficiente delle risorse (OT6) del PO FESR Basilicata 2014-2020 del POR FESR 20134/2020 ed altresì coerente con l'Azione 9 dell'Asse 5 del POC Basilicata 2014/2020;
- è coerente con i requisiti di ammissibilità previsti per la citata Azione 6.C.6.8.3 dal documento "Criteri di selezione" del POR FESR Basilicata 2014/2020;
- prevede una conclusione compatibile con il termine ultimo di ammissibilità delle spese previsto per il POR FESR 2014/2020;

RAVVISATA la necessità di ammettere a finanziamento l'intervento di adeguamento funzionale del complesso sportivo 'Tensostruttura' in Matera" a valere sull'azione 6.C.6.8.3 – "Sostegno alla fruizione integrata di risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche" dell'Asse 5 del POR FESR Basilicata 2014/2020 di cui alla scheda allegata (Allegato "2) avente quale beneficiario il Comune di Matera ed un costo di € 246.620,00, di cui: € 197.296,00 quale contributo pubblico del POR FESR 2014/2020 ed € 49.324,00 quale cofinanziamento del Comune di Matera;

RITENUTO opportuno precisare che l'operazione "Intervento di adeguamento funzionale del complesso sportivo 'Tensostruttura' in Matera" è attuata in linea con le previsioni dell'Accordo di Programma tra la Regione ed il Comune di Matera del 19.03.2019 (Rep. n. 180);

DATO ATTO che si intende far fronte agli oneri relativi all'operazione "*Intervento di adeguamento funzionale del complesso sportivo 'Tensostruttura' in Matera*", pari a € 197.296,00, a valere sulle economie rilevate nell'ambito del sesto comitato di Monitoraggio del 6 agosto u.s. su alcune operazioni dell'ITI Sviluppo Urbano della Città di Matera, come riportate nel succitato verbale della riunione (Allegato "1"), segnatamente riprogrammando parte delle economie dell'operazione "Interventi di riqualificazione di edifici scolastici-Scuola elementare "L. Guerricchio" - Via Fermi, San Giacomo" (codice locale 15/2019/0014), imputando detti oneri sull'impegno contabile n. 202009411 del 4 giugno 2020 assunto con DD n. 15AA.2019/D.01328 del 20.07.2019 sul capitolo U63095;

DATO ATTO che nel corso del quarto, del quinto e/o del sesto Comitato di Coordinamento e Monitoraggio è, inoltre, emersa la necessità di aggiornare e modificare le schede per alcune delle operazioni oggetto di trattazione nel corso delle riunioni;

RAVVISATA l'opportunità di rinviare a successivo atto l'approvazione delle schede aggiornate per le suddette operazioni, a seguito della condivisione nell'ambito delle prossime riunioni del Comitato di Coordinamento e Monitoraggio delle proposte di modifica tra il Comune di Matera, l'Ufficio Autorità di Gestione dei Programmi Operativi FESR 2014-2020 e gli Uffici Responsabili delle Azioni;

Tutto ciò premesso e considerato, su proposta del Presidente,

DELIBERA

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
2. di prendere atto degli esiti delle riunioni del quarto, del quinto e del sesto Comitato di Coordinamento e Monitoraggio dell'Accordo di Programma tra la Regione Basilicata e il Comune di Matera del 19.03.2019 (Rep. 180) del 20 maggio 2021, del 22 giugno e del 3 agosto 2021 contenuti nel verbale trasmesso a mezzo PEC dall'Autorità di Gestione in data 24 agosto 2021 al Comune di Matera ed agli altri Soggetti Beneficiari delle operazioni di cui all'ITI Sviluppo Urbano Città di Matera, nonché agli Uffici regionali responsabili delle azioni del PO FESR Basilicata 2014 2020 ed allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato 1);
3. di modificare i cronoprogrammi di attuazione delle attività delle seguenti operazioni, così come riportati nel suddetto verbale del sesto Comitato di Coordinamento e Monitoraggio (Allegato "1"), segnatamente con riguardo alla data di sottoscrizione del contratto d'appalto (IGV) e alla data di ultimazione ed entrata in funzione delle operazioni:
 - "B.5 - Realizzazione di un "parco intergenerazionale" nell'area di Piazza Della Visitazione ed estensione dell'area parco a Piazza Matteotti e percorso pedonale stazione FAL -via Don Minzoni + intervento C5 "Completamento del sistema intermodale di accesso all'area centrale della città" che si compone del sub-intervento parcheggio interrato di piazza della visitazione ed interventi sulla viabilità nelle aree perimetrali del parco intergenerazionale (codice locale 24/2017/0812);
 - Restauro paesaggistico del parco delle cave, riqualificazione e valorizzazione del relativo sistema culturale e paesaggistico-ambientale (codice locale 15/2018/0160);
 - Recupero Teatro Duni (Codice Locale 15/2019/0003);
 - Interventi di riqualificazione di edifici scolastici -nuova scuola media Torraca - (Codice locale 15/2019/0015);
 - Qualificazione di servizi infrastrutturali a diretto supporto delle imprese nelle aree industriali di Jesce e La Martella (Codice locale 15/2019/0002)
 - Centro per terapie per pazienti affetti da patologie cognitive (Codice locale 13/2019/0008);
4. di prorogare il termine di scadenza dei seguenti Accordi di Programma relativi all'ITI Sviluppo Urbano della Città di Matera:
 - con riguardo all'Accordo di Programma tra la Regione Basilicata e la Città di Matera per l'attuazione dell'ITI Sviluppo Urbano della città di cui alla DGR n. 208/2019 sottoscritto dalla Regione Basilicata e dal Comune di Matera il 19.03.2019 (Rep. n. 180), la scadenza dell'Accordo di cui all'articolo 8 è differita dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023;
 - con riguardo all'Accordo di Programma tra la Regione Basilicata ed il MIBAC per l'attuazione dell'operazione "*Sistema delle Cave. Restauro paesaggistico del Parco delle Cave, riqualificazione e valorizzazione del relativo sistema culturale e paesaggistico ambientale*" di cui alla DGR n. 1097/2018 (Accordo di Programma sottoscritto con firma digitale e repertoriato al n. 892 del 13 novembre 2018), la

scadenza dell'Accordo di cui all'articolo 7 è prorogata dal 30 giugno 2020 al 31 dicembre 2022;

5. di ammettere a finanziamento l'operazione "Intervento di adeguamento funzionale del complesso sportivo 'Tensostruttura' in Matera" (CUP I19J21005000006) a valere sull'azione 6.C.6.8.3 – "Sostegno alla fruizione integrata di risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche" dell'Asse 5 del POR FESR Basilicata 2014/2020 di cui alla scheda allegata alla presente deliberazione (Allegato "2) avente quale beneficiario il Comune di Matera ed un costo di € 246.620,00, di cui € 197.296,00 quale contributo pubblico del POR FESR 2014/2020 ed € 49.324,00 quale cofinanziamento del Comune di Matera;
6. di stabilire che agli oneri relativi all'operazione "*Intervento di adeguamento funzionale del complesso sportivo 'Tensostruttura' in Matera*", pari a € 197.296,00 si fa fronte mediante la riprogrammazione di quota parte delle economie rilevate sull'operazione "Interventi di riqualificazione di edifici scolastici-Scuola elementare "L. Guerricchio" - Via Fermi, San Giacomo" (codice locale 15/2019/0014) avente quale beneficiario il Comune di Matera, a valere sull'impegno contabile n. 202009411 del 4 giugno 2020 assunto con DD n. 15AA.2019/D.01328 del 20.07.2019 sul capitolo U63095 a favore del Comune di Matera;
7. di demandare all'Autorità di Gestione del PO FESR Basilicata 2014-2021 la notifica del presente atto ai Dirigenti generali, agli Uffici Responsabili delle Azioni, al Comune di Matera ed ai Beneficiari delle operazioni di cui all'ITI Sviluppo Urbano Città di Matera;
8. di pubblicare la presente deliberazione integralmente sul BURB e sul sito <http://europa.basilicata.it/fesr/>.

L'ISTRUTTORE _____

IL RESPONSABILE P.O. _____

IL DIRIGENTE **Antonio Bernardo** _____

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È FIRMATA CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È FATTO RIFERIMENTO NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DELLA DELIBERAZIONE SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA PROPONENTE, CHE NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO **Antonio Ferrara**

IL PRESIDENTE

Francesco Fanelli

Si attesta che copia in formato digitale viene trasmessa al Consiglio Regionale tramite pec dall'Ufficio Legislativo e della Segreteria della Giunta



REGIONE BASILICATA