

ITI MATERA

Terzo Comitato di Coordinamento e Monitoraggio - ESITI

16 – 26 Giugno 2020

Nei giorni 16 e 26 giugno 2020, si è tenuta mediante videoconferenza la terza seduta del Comitato di coordinamento e monitoraggio previsto dall'articolo 6 "*Comitato di Coordinamento e Monitoraggio*" dell'Accordo di Programma inerente l'ITI Città di Matera, sottoscritto il 19 marzo u.s. e repertoriato in pari data al n.180, giusta convocazione dell'AdG del 08.06.2020 n. prot. 103975/12AF.

Alla riunione hanno preso parte:

- per la Regione Basilicata:

- Consigliere Regionale Vincenzo Mario ACITO
- Ufficio Autorità di Gestione del PO FESR Basilicata 2014-2020 - Antonio BERNARDO;
Assistenza Tecnica PO FESR Basilicata 2014-2020 - Matilde FIORE; Concetta LA NOTTE; Donata SILEO
- Uffici Responsabili delle Azioni per ciascun intervento di competenza:
 - Direzione Generale Dipartimento Politiche della Persona - Antonio VALANZANO; Vito SUMMA
 - Ufficio Gestione Regimi di Aiuto, Infrastrutture Sportive, Culturali e Ambientale - Nicola FERMO
 - Ufficio Gestione Regimi di Aiuto, Infrastrutture Sportive, Culturali e Ambientale - Fernando MUPO
 - Ufficio Trasporti - Donato ARCIERI
 - Ufficio Industria - Massimo CORETTI
 - Ufficio Ciclo dell'Acqua - Carlo GILIO

- per il Comune di Matera:

- Sindaco - referente politico dell'Accordo - Raffaello DE RUGGIERI
- Referente tecnico dell'Accordo - Francesco DELL'ACQUA
- Dirigenti Area Tecnica e/o RUP delle operazioni - Francesco Paolo GRAVINA; Felice VICECONTE

- per le altre Amministrazioni/Società coinvolte nell'attuazione delle operazioni:

- Presidente Provincia Matera - Piero MARRESE; Dirigente/RUP: Domenico PIETROCOLA
- INVITALIA - Gianluca MICARELLI; Massimo BARAGLI
- ATER Matera - Pasquale LIONETTI

L'AdG richiama brevemente le funzioni e gli obiettivi del Comitato come previsto all'art. 6 dell'Accordo di Programma siglato. Ribadisce l'importanza da parte del Comitato di monitorare

l'avanzamento delle operazioni, al fine di anticipare eventuali criticità. Chiede, altresì, ai referenti dell'ITI Sviluppo Urbano Città di Matera di illustrare l'avanzamento dell'attuazione delle operazioni, nonché la proposta di rimodulazione di alcuni interventi.

Si riporta per ciascuna operazione dell'ITI Matera in discussione nella seduta odierna del Comitato, la verifica inerente lo stato di attuazione ed eventuali problematiche ostative all'avvio delle medesime operazioni, nonché le proposte di rimodulazione (allegato "1" - report allegato quale parte integrante e sostanziale del presente verbale).

A conclusione della riunione:

- 1- Il Comitato stabilisce di approvare la rimodulazione degli interventi proposta dal Comune così come illustrata nel succitato Allegato "1", nel rispetto del termine ultimo di conclusione delle operazioni fissato al 31/12/2023, fatta eccezione per la riprogrammazione che interessa l'operazione per la realizzazione della scuola media Torraca ed l'operazione per il disinquinamento del Torrente Gravina.

In sede di Comitato il Sindaco comunica che proporrà la realizzazione dell'intervento per il disinquinamento del Torrente Gravina nel CIS Basilicata/CIS Matera . Un investimento maggiore rispetto a quello inizialmente previsto nell'ITI Matera consentirà di affrontare le problematiche relative sia al monitoraggio che alla realizzazione delle opere. Pertanto propone l'eliminazione dell'intervento dall'ITI Matera, in quanto di difficile attuazione e non di immediata cantierabilità, e propone di destinare tali risorse a favore dell'intervento di riqualificazione degli edifici scolastici (cfr. intervento "Nuova scuola media torraca - F.2"). L'Ufficio RdA evidenzia che l'intervento inserito nell'ITI Matera dell'importo di 3 meuro, seppur non risolutivo delle problematiche inerenti l'inquinamento del torrente Gravina, è nelle priorità del Dipartimento Ambiente. Pertanto, non condivide l'eliminazione dello stesso dall'ITI Matera e propone, altresì, per accelerare l'attuazione dell'intervento che lo stesso possa essere attuato non più dal Comune ma a regia regionale dal Dipartimento Ambiente;

- 2- L'AdG Dott. Bernardo invita ad un ulteriore approfondimento con la parte politica la condivisione della proposta di riprogrammazione del Comune che intende dare priorità alla realizzazione della scuola Torraca rinviando al CIS Matera/Basilicata il finanziamento dell'intervento sul torrente Gravina. A riguardo, evidenzia che trattasi di una proposta che deve essere definita la più presto in quanto la stessa comporta uno spostamento di risorse tra Assi del POR FESR che dovrà essere oggetto della rimodulazione finanziaria del POR FESR 2014/2020.

Precisa, inoltre, che l'approvazione della proposta di rimodulazione dell'ITI è condizionata all'approvazione della modifica al PO FESR 2014-2020 ed al relativo piano finanziario per Asse da parte della Giunta regionale e del Comitato di Sorveglianza.

- 3- Il Comune di Matera si impegna a trasmettere con sollecitudine tutte le schede oggetto di rimodulazione rispetto alla versione approvata nel Documento Strategico, nonché le previsioni di spesa al 30/06/2021 per tutte le operazioni ammesse a finanziamento;
- 4- L'Autorità di Gestione diffida e raccomanda, in linea con quanto stabilito nell'Accordo di Programma, l'invio dei progetti esecutivi da parte del Comune agli Uffici dei Responsabili di Azione prima dell'avvio delle fasi di gara, per consentire la relativa presa d'atto ed approvazione dei quadri economici Il Comune viene invitato altresì ad assicurare una più

celere e tempestiva rendicontazione sul SIFESR, per dare evidenza dell'avanzamento procedurale e finanziario.

Il Comitato si chiude alle 12.30 del 26 giugno 2020.