

ITI MATERA
Ottavo Comitato di Coordinamento e Monitoraggio - ESITI
26 maggio 2022

Nel giorno 26 maggio 2022, con inizio alle ore 10:15 si è tenuta in videoconferenza l'ottava riunione del Comitato di Coordinamento e Monitoraggio previsto dall'articolo 6 "Comitato di Coordinamento e Monitoraggio" dell'Accordo di Programma inerente l'ITI Città di Matera, sottoscritto il 19 marzo u.s. e repertoriato in pari data al n.180, giusta convocazione a mezzo PEC dell'Autorità di Gestione del 16 maggio u.s.

Alla riunione hanno preso parte:

per la Regione Basilicata:

- Assessore alle Infrastrutture e Mobilità, Arch. Donatella MERRA;
- Autorità di Gestione del PO FESR Basilicata 2014-2020 – Antonio BERNARDO;

per il Comune di Matera:

- Sindaco Domenico BENNARDI
- Capo dell'Ufficio di Gabinetto del Sindaco - Gianfranco LOPEZ
- Dirigente Tecnico Settore Manutenzione urbana - Antonio DE MARCO
- Referente Tecnico dell'ITI Sviluppo Urbano Città di Matera Leonardo RUBINO

L'AdG richiama brevemente le funzioni e gli obiettivi del Comitato come previsto all'art. 6 dell'Accordo di Programma siglato.

Introduce i lavori l'Assessore alle Infrastrutture e Mobilità, arch. Donatella Merra.

Gli argomenti oggetto di discussione nell'ottavo Comitato sono:

- l'operazione "Realizzazione di un Parco Intergenerazionale – Piazza Della Visitazione" (codice 24/2017/0812);
- l'operazione "Sistema di infomobilità e gestione del traffico e dei servizi di trasporto in ambito urbano ed extraurbano";
- la proposta inerente la nuova operazione denominata "Ciclovía Giuliana" trasmessa dal Comune di Matera a mezzo PEC in data 20 maggio 2022 prot.0045954/2022.

L'Assessore, richiamando la nota del Comune di Matera del 16 maggio u.s. (protocollo n. 0043786/2022) inerente la richiesta di proroga del termine di conclusione dell'intervento di realizzazione del "**Parco intergenerazionale**" **nell'area di Piazza della Visitazione**, chiede al Comune di illustrare detta proposta.

L'ing. De Marco riportandosi integralmente alla sopra citata nota evidenzia che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale del 24.07.2020 è stato approvato il relativo progetto definitivo, dell'importo complessivo di € 10.900.000,00;
- con Determinazione Dirigenziale del 13/04/2022 della provincia di Matera sono stati aggiudicati provvisoriamente i lavori di realizzazione del Parco Intergenerazionale nelle aree di Piazza della Visitazione e Piazza Matteotti in Matera per l'importo, di €. 6.818.767,80, comprensivi di €. 130.650,00 per oneri di sicurezza, oltre IVA come per legge;
- il secondo classificato ha presentato un ricorso per presunti mancati controlli sull'offerta anomala della 1° classificata;
- l'aggiudicatario ha presentato nell'offerta un progetto definitivo migliorativo in merito al quale in data 06/05/2022 è stata indetta una Conferenza di Servizi decisoria ai sensi del combinato disposto dell'art. 14-bis della L.241/90 come modificato dall'art.13 della Legge 120/2020, per l'acquisizione di tutti i pareri di altri uffici ed amministrazioni propedeutici all'approvazione del progetto esecutivo e che il termine per la chiusura di detta conferenza è il 15 luglio 2022;
- presumibilmente, si potrebbero avviare i lavori in oggetto entro il mese di luglio 2022;
- in data 25 settembre 2022 è prevista la visita di Papa Francesco nella città di Matera e che la piazza è stata individuata dal Comune e dalla Diocesi quale luogo idoneo, sia per dimensioni che per sicurezza, ad ospitare la messa dei fedeli che accoglieranno il Santo Padre.

Alla luce di quanto esposto il Comune chiede una proroga del termine di conclusione dell'intervento pari al periodo necessario all'organizzazione e allo svolgimento della visita del Santo Padre, in modo da concludere i lavori entro il 31/12/2023, anziché entro il 30/09/2023; nonché garantire la funzionalità dell'intervento entro il 31/03/2024, anziché entro il 31/12/2023. Evidenzia, inoltre, che

tale slittamento del cronoprogramma comporterà presumibilmente che alcune spese pari a circa € 2.300.000,00 saranno liquidate successivamente al 31/12/2023.

L'Autorità di Gestione del PO FESR che ribadisce che il termine ultimo per l'ammissibilità delle spese a valere sul PO FESR 2014/2020 è stabilito al 31 dicembre 2023 pertanto è necessario modificare la scheda operazione per adeguare il cronoprogramma alle scadenze proposte dal Comune, nonché inserire nei finanziamenti anche il Programma Operativo Complementare (POC) 2014/2020 per le somme residue da liquidare successivamente al 31/12/2023. A tal proposito precisa che l'operazione "*Realizzazione Parco Intergenerazionale nelle aree di Piazza della Visitazione e Piazza Matteotti*" dell'importo complessivo di € 10.900.000,00 è finanziata per € 9.686.000,00 con le risorse PO-FESR 2014-2020 di cui all'Accordo di Programma I.T.I. Sviluppo Urbano Città di Matera e per € 1.214.000,00 con fondi di bilancio comunale, giusta D.G.R. n.584 del 05/08/2020. Pertanto, le somme residue da liquidare successivamente al 31/12/2023, pari a circa € 2.300.000,00, non dovranno essere imputate pro-quota (parte sul contributo regionale del POR e parte sul cofinanziamento comunale, bensì dovranno essere imputate sull'intera quota comunale (€ 1.214.000,00) e solo per la restante parte (€ 1.086.000,00) sul POC Basilicata 2014/2020. In tal senso, tutti i pagamenti sostenuti entro il 31 dicembre 2023 dovranno essere sostenuti a valere sulle risorse del POR FEDSR 2014/2020.

L'Assessore Merra esorta il Comune ad inoltrare celermente la scheda operazione rimodulata nel cronoprogramma al fine di poter approvare in Giunta la proroga del termine ultimo di conclusione dell'operazione e di consentire l'utilizzo della Piazza in occasione della visita a Matera del Santo Padre.

Il Comune chiede, inoltre, se sia possibile richiedere un'anticipazione superiore al 15% dell'importo dell'operazione, soprattutto per far fronte all'anticipazione all'impresa aggiudicataria. L'Autorità di Gestione evidenzia che considerate le previsioni dell'articolo 35, comma 18, del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii e dell'articolo 207 del D.L. n. 34/2020, come prorogata dal D.L. n. 183/2020 e dal D. n. 228/2021, su richiesta motivata del Comune (beneficiario), l'Ufficio regionale Responsabile di Azione può disporre l'erogazione di una anticipazione fino al 30% del valore dell'appalto, laddove l'ammontare dell'anticipazione del 15%, stimata sull'intero ammontare del progetto, risulti inferiore. Tale previsione, introdotta con Determinazione dirigenziale n. 239/2021 si applica anche alle operazioni per le quali sia stata già erogata l'anticipazione del 15%.

Per quanto riguarda l'operazione "**Sistema di infomobilità e gestione del traffico e dei servizi di trasporto in ambito urbano ed extraurbano**" l'Assessore Merra rende noto che nella Giunta che si terrà nella giornata odierna verrà approvata la relativa scheda operazione.

Relativamente alla nuova operazione proposta dal Comune denominata "**Ciclovia Giuliana**", per un importo di 950.000 €, l'Assessore Merra evidenzia che l'operazione è fortemente innovativa e favorirà la cosiddetta mobilità lenta e cicloamatoriale in linea con le esigenze turistiche, ecologiche e di valorizzazione dei percorsi paesaggistici del nostro territorio. L'operazione, come richiesto dal Comune, potrà essere finanziata utilizzando le economie generate nell'ambito dell'Accordo ITI Matera. Chiede al Comune di far pervenire gli elaborati progettuali nella disponibilità del Comune che facciano comprendere meglio lo sviluppo del percorso della ciclovia. Comunica, altresì, che l'ufficio responsabile dell'attuazione presso il Dipartimento Infrastrutture e Mobilità sarà l'Ufficio Infrastrutture. Chiede all'Autorità di gestione di suggerire gli elementi necessari a finalizzare la scheda ai fini dell'ammissione a finanziamento.

L'Autorità di Gestione del PO FESR comunica la coerenza della scheda operazione proposta dal Comune con l'azione 6.C.6.7.1 del PO FESR Basilicata 2014/2020 e segnala la necessità di modificare la parte della scheda operazione relativa ai requisiti di ammissibilità che fanno erroneamente riferimento ad un altro Asse/Azione del POR FESR.

Evidenzia, altresì, che, come riportato nel Sesto Verbale del Comitato di Coordinamento e Monitoraggio del 3 Agosto 2021, la cui presa d'atto è avvenuta con DGR n. 698 del 03/09/2021, nell'ambito dell'Accordo ITI Matera le risorse ad oggi da riprogrammare ammontano a complessivi € 2.257.943,30 e sono state generate sia da economie di progetto e da ribassi d'asta (per 757.943,30 €) che dalla revoca dell'operazione "*Incremento dell'offerta di alloggi sociali a canone moderato anche per utilizzo temporaneo*" (1.500.000,00 €).

Si stabilisce, pertanto, che la nuova operazione "**Ciclovia Giuliana**" dell'importo pari a 950.000 € può trovare copertura per € 757.943,30 sulle economie di progetto e da ribasso d'asta e per € 192.056,70 a valere sulle risorse rinvenienti dalla revoca della sopra citata operazione. Si procederà alla predisposizione della proposta di deliberazione inerente l'ammissione a finanziamento

dell'operazione sulla base della scheda trasmessa dal Comune di Matera integrata secondo le suddette indicazioni dell'Autorità di Gestione, nella versione allegata al presente verbale. Ai fini dell'ammissione a finanziamento il Comune di Matera si impegna a generare e trasmettere alla Regione Basilicata il CUP relativo all'operazione.

Si condivide di trattare lo stato di attuazione degli altri progetti dell'ITI Matera in successiva riunione del Comitato di Coordinamento e Monitoraggio dell'Accordo da tenersi nel corso del mese di giugno p.v.

Nel concludere la riunione, il Sindaco Bennardi esprime soddisfazione per le decisioni assunte nella riunione del Comitato.

La riunione del Comitato si conclude alle ore 11.15.

L'Autorità di Gestione
