



REGIONE BASILICATA

DIREZIONE GENERALE PER LA
PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE
RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
UFFICIO AUTORITÀ DI GESTIONE
DEI PROGRAMMI OPERATIVI
FESR BASILICATA

Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 Potenza
Tel. 0971 668748 - 0971 668346
fesrbasilicata@regione.basilicata.it
antonio.bernardo@regione.basilicata.it
ufficio.autorita.gestione@cert.regionebasilicata.it

Prot. n. **23834/12BE**

Potenza, **15/02/2022**

Ai Dirigenti degli Uffici
Responsabili delle Azioni del
POR FESR 2014/2020 relative
ad operazioni di "Opere
pubbliche"

Direzione Generale per la Salute
e le Politiche della Persona

Ufficio Risorse Finanziarie del
SSR

Ufficio Sistemi Produttivi e
Infrastrutture Culturali e
Scolastiche e Sport

Ufficio Risorse Idriche

Ufficio Energia

Ufficio Parchi, Biodiversità e
Tutela della Natura

Ufficio Economia Circolare,
Rifiuti e Bonifiche

Ufficio Edilizia Pubblica, Sociale
e Opere Pubbliche

Ufficio Infrastrutture e Reti

Ufficio Trasporti e Mobilità
Sostenibile

e p.c. Ai Dirigenti Generali

Dott. Alfonso MORVILLO
Dipartimento Programmazione e
gestione delle risorse strumentali
e finanziarie

Dott.ssa Liliana SANTORO
Dipartimento dell'ambiente, del
territorio e dell'energia



REGIONE BASILICATA

DIREZIONE GENERALE PER LA
PROGRAMMAZIONE E LA
GESTIONE DELLE RISORSE
STRUMENTALI E FINANZIARIE
UFFICIO AUTORITÀ DI GESTIONE
DEI PROGRAMMI OPERATIVI
FESR BASILICATA

Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 Potenza
Tel. 0971 668748 - 0971 668346
fesrbasilicata@regione.basilicata.it
antonio.bernardo@regione.basilicata.it
ufficio.autorita.gestione@cert.regione.basilicata.it

Dott. Canio ALFIERI SABIA
Dipartimento Politiche di
sviluppo economico, il lavoro e i
servizi alla comunità

Ing. Roberto TRICOMI
Dipartimento infrastrutture e
mobilità

Dott. Domenico TRIPALDI
Dipartimento la salute e le
politiche della persona

Solo a mezzo PEC

OGGETTO: PO FESR e POC Basilicata 2014-2021. Progetti di OO.PP. in corso di attuazione. Compensazioni prezzi dei materiali da costruzione anno 2021. Comunicazioni

Come è noto, l'art. 1, co. 398 e co. 399, della Legge di Bilancio 30 dicembre 2021, n. 234, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 49 alla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021, ha modificato l'art. 1-septies del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106/2021), che aveva introdotto una specifica disciplina revisionale per i contratti pubblici, volta a fronteggiare i rincari eccezionali dei prezzi di acquisto di alcuni materiali da costruzione, verificatisi nel primo semestre del 2021, estendendo tale disciplina anche per il secondo semestre del 2021.

In particolare, l'art. 1, co. 398 e co. 399 citati, ha previsto:

- la facoltà di chiedere la compensazione per i singoli materiali da costruzione soggetti a rincari e impiegati per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate nel libretto delle misure, fino al 31 dicembre 2021;
- la rilevazione, con apposito Decreto Ministeriale del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili da adottarsi entro il 31 marzo 2022, delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

Si evidenzia che sul sito del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili è stata pubblicata la Circolare ministeriale finalizzata a fornire indicazioni sulle *“Modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai sensi dell'articolo 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021”* (https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/notizia/2021-11/CIRCOLARE_compensazione_prezzi.pdf).

Pertanto, si comunica che **per le lavorazioni eseguite e contabilizzate tra il 01/01/2021 ed il 31/12/2021**, come risultante dalla dichiarazione del direttore dei lavori, la compensazione dei prezzi richiesta possa essere considerata una variante ammissibile a valere sul PO FESR e sul POC Basilicata 2014-2020 in quanto dovuta a nuove disposizioni legislative che non modificano la natura generale del contratto che prevede il parere preliminare dell'Ufficio RdA.



REGIONE BASILICATA

Resta inteso che tale possibilità si applica solo laddove detta variazione in aumento possa essere ricompresa nelle voci “Imprevisti” o tra le economie da ribasso d’asta, nei limiti stabiliti dal comma 6 dell’art.1-septies del D.L. 25 maggio 2021, n. 73¹.

A tal fine, si rammenta che la richiesta di compensazione dei prezzi dovrà essere attivata dal beneficiario/soggetto attuatore mediante la procedura presente sul sistema informativo SiFesr^{2014/2020} relativa alle varianti (cfr. “*Manuale delle procedure e degli adempimenti connessi all’ammissibilità delle modifiche e varianti dei contratti di appalto per le operazioni cofinanziate dal POR FESR Basilicata 2014/2020*” – Versione 2.0 ex DD n. 12AF.2021/D.00239 del 12 maggio 2021) (http://europa.basilicata.it/fesr/wp-content/uploads/2021/05/All_I_Manuale_Varianti.pdf).

Cordiali Saluti

L’Autorità di Gestione
dr. Antonio Bernardo

¹ D.L. 25 maggio 2021, n. 73 - Art.1-septies comma 6: “Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.