

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE



REGIONE BASILICATA

DIREZIONE GENERALE PER LA
PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE STRUMENTALI E
FINANZIARIE

Ufficio Autorità di Gestione dei Programmi
Operativi FESR Basilicata
12BE

STRUTTURA PROPONENTE

COD.

N° 12BE.2024/D.00729

DEL 8/8/2024

Codice Unico di Progetto:

OGGETTO

Piano di Azione Coesione (PAC) Basilicata 2007/2013 – “Relazione sullo stato di attuazione al 31 luglio 2024” e relativi allegati – Presa d’Atto

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

PREIMPEGNI

Num. Preimpegno	Bilancio	Missione.Programma	Capitolo	Importo Euro

IMPEGNI

Num. Impegno	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Atto	Num. Prenotazione	Anno	Num. Impegno Perente

LIQUIDAZIONI

Num. Liquidazione	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Num. Impegno	Atto	Num. Atto	Data Atto

VARIAZIONI / DISIMPEGNI / ECONOMIE

Num. Registrazione	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Num. Impegno	Atto	Num. Atto	Data Atto

ACCERTAMENTO

Importo da accertare

Note

Visto di regolarità contabile

IL DIRIGENTE

DATA

Allegati N. 1

Atto soggetto a pubblicazione ☒ Integrale ☐ Per oggetto ☐ Per oggetto + Dispositivo

LA GIUNTA REGIONALE

- VISTO il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e s.m.i. recante *“Norme Generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”*;
- VISTA la Legge n. 241/90 avente ad oggetto: *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e ss.mm.ii.;
- VISTO il Decreto legislativo 445/2000 - Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa;

VISTI

- la L.R. n. 12/1996 e successive modificazioni e integrazioni, recante *“Riforma dell’Organizzazione Amministrativa Regionale”*;
- la D.G.R. n. 11/1998, recante *“Individuazione degli atti di competenza della Giunta Regionale”*;
- la Legge Statutaria Regionale n. 1/2016 recante *“Approvazione dello Statuto della Regione Basilicata”*, modificata ed integrata con la Legge Statutaria Regionale n. 1/2018, con la Legge Statutaria Regionale n. 1/2019 e col la Legge Statutaria regionale n. 1/2024;
- la L.R. n. 29/2019, riguardante *“Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni”*;
- il Regolamento regionale n. 1/2021 *“Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata”*, adottato ai sensi dell'articolo 56, comma 3, dello Statuto regionale, approvato con la DGR n. 63/2021 ed emanato con DPGR n.1/2021;
- la DGR n. 219/2021, come modificata con la DGR n. 750/2021, adottate ai sensi dell’art.5, comma 2, del citato Regolamento n.1/2021, recanti le modifiche organizzative all’ordinamento delle strutture amministrative della Giunta regionale;
- il Regolamento regionale n. 3/2021 *“Modifiche all’articolo 3 comma 3 del regolamento regionale 10 febbraio 2021, n. 1 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata)”* approvato con la DGR n. 904/2021 ed emanato con DPGR;
- il Regolamento regionale n. 4/2021 *“Modifiche agli articoli 13, 17, 19 e 24 del regolamento regionale 10 febbraio 2021, n. 1 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale)”* approvato con la DGR n. 1033/2021 ed emanato con DPGR;
- il Regolamento regionale n. 1/2022 *“Controlli interni di regolarità amministrativa”* approvato con la DGR n. 174/2022 ed adottato con DPGR;
- il *“Regolamento interno della Giunta regionale della Basilicata”* recante, tra l’altro, disposizioni sull’iter degli atti amministrativi e dei disegni di legge e regolamenti da sottoporre all’approvazione dell’organo collegiale, approvato con la DGR n. 179/2022 in attuazione dell’articolo 55, comma 1, lettera o) dello Statuto regionale;
- il Regolamento regionale n. 1/2023 *“Disposizioni operative sul sistema dei controlli interni della Regione Basilicata”* approvato con la DGR n. 63/2023 ed adottato con DPGR;

RICHIAMATE le Delibere di Giunta Regionale:

- n. 696 del 10/06/2014, con la quale è stata conferita la direzione dell’Ufficio *“Autorità di Gestione dei Programmi Operativi FESR Basilicata”*;

- n. 674 del 30/06/2017 avente ad oggetto: “D.G.R. 696/2014. Incarichi dirigenziali in scadenza. Determinazioni”;
- n. 680 del 30/09/2019 avente ad oggetto “Rinnovo incarichi dirigenziali. Ulteriori disposizioni”;
- n. 519 del 31/07/2019 recante “Rinnovo incarichi dirigenziali Uffici Giunta Regionale – Disposizioni”;
- n. 73 del 30/01/2020 recante “Posizioni dirigenziali vacanti. Determinazioni”;
- n. 620 del 26/07/2021 avente ad oggetto: “D.G.R. n. 75 del 30.01.2020 recante “Avviso per la copertura di n. 5 posizioni dirigenziali a tempo pieno e determinato della durata di tre anni. Revoca parziale”;
- n. 768 del 6/10/2021 recante: “Strutture amministrative della Giunta regionale. Graduazione e avvio procedimento di rinnovo degli incarichi dirigenziali”;
- n. 775 del 6/10/2021 avente ad oggetto “Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021 n. 1. Conferimento incarichi di Direzione Generale”;
- n. 906 del 12/11/2021 recante “Dirigenti regionali a tempo indeterminato. Conferimento incarichi”;

VISTI

- il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, in attuazione della legge 190/2012, concernente il riordino delle discipline sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- la D.G.R. n. 226 del 30 marzo 2021 avente ad oggetto: “Piano triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021-2023.Approvazione”;
- la D.G.R. n. 540 del 19/07/2021 avente ad oggetto: “Attuazione degli adempimenti previsti dalla normativa per il trattamento dei dati personali regolamento (UE) 2016/679 - Ridefinizione modello organizzativo”;
- la D.G.R. n. 214 del 14 aprile 2023 avente ad oggetto: “Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 (P.I.A.O.) – Approvazione ai sensi dell’art. 6 del Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021, n. 113 come modificato con Legge 24 febbraio 2023, n. 14 art. 11-bis”;
- la D.G.R. n. 602 del 29 settembre 2023 avente ad oggetto: “D.G.R. n. 214 del 14.04.2023 “Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 (P.I.A.O.) – Approvazione ai sensi dell’art. 6 del Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021, n. 113 come modificato con Legge 24 febbraio 2023, n. 14 art. 11-bis – Aggiornamento”;
- la D.G.R. n. 929 del 29 dicembre 2023 avente ad oggetto “D.G.R. n. 602 del 29/09/2023, avente ad oggetto: “Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 (P.I.A.O.) - Approvazione ai sensi dell’art. 6 del Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021, n. 113 come modificato con Legge 24 febbraio 2023, n. 14 art. 11-bis - Aggiornamento” – Approvazione integrazione all’allegato “A”;
- la D.G.R. n. 59 del 9 febbraio 2024 recante “Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2024-2026: approvazione della sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza”;
- la D.G.R. n.261 del 5 aprile 2024 recante “Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2024-2026: Sottosezioni performance e rischi corruttivi e trasparenza”;

- la D.G.R. n. 266 del 05/04/2024, avente ad oggetto: “Approvazione, ai sensi dell’art.6 del D.L. n.80 del 9.6.2021 come modificato con L. n. 14/2023 art.11-bis, della Sezione “Organizzazione e Capitale Umano” del Piano Integrato di Attività e organizzazione 2024-2026 (P.I.A.O.) nelle Sottosezioni “Piano triennale dei fabbisogni di personale 2024-2026”, “Lavoro agile”, Formazione del personale” e “Piano delle azioni positive”;
- la D.G.R. n. 378 del 23/05/2024 avente ad oggetto “Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2024-2026 – Approvazione ai sensi dell’art. 6 del Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021, n. 113 come modificato con Legge 24 febbraio 2023, n. 14 art. 11-bis”;
- D.G.R. n. 378 del 23/05/ 2024, avente ad oggetto: *"Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2024-2026 – Approvazione ai sensi dell’art. 6 del Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021, n. 113 come modificato con Legge 24 febbraio 2023, n. 14 art. 11- bis. " - Approvazione aggiornamento all'allegato A"*;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 03.10.2008 di approvazione del “Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione”, recante norme in materia di ammissibilità delle spese per il periodo di programmazione 2007-2013 e ss.mm.ii.;

VISTI

- il Programma Operativo FESR 2007-2013 della Regione Basilicata, adottato con Decisione della Commissione Europea C(2007) 6311 del 7 dicembre 2007 la cui presa d’atto era avvenuta con D.G.R. n. 262 del 4 marzo 2008, come modificato da ultimo dalla Decisione della Commissione Europea C(2016) n. 3109 del 19.05.2016;
- la D.G.R. n. 546/2016 di presa d’atto della Decisione della Commissione Europea C(2016) n. 3109 del 19.05.2016 di approvazione della rimodulazione del PO FESR 2007-2013 con contestuale adesione al Piano di Azione Coesione (PAC) 2007/2013;
- la D.G.R. n. 932 dell’8 giugno 2010 di presa d’atto della “Descrizione del sistema di gestione e controllo” del PO FESR Basilicata 2007-2013 ex art. 71 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 accettata dalla Commissione Europea e dei relativi Manuali allegati che trova applicazione nell’ambito del PAC Basilicata fino ai controlli di I° livello;

VISTE le seguenti disposizioni applicabili al Piano Azione Coesione 2007/2013 per la Basilicata:

- la Delibera CIPE 3 agosto 2012, n. 96 – Presa d’atto Piano di Azione Coesione;
- la Delibera CIPE n. 113 del 26.10.2012 - Individuazione delle amministrazioni responsabili della gestione e dell’attuazione di programmi/interventi finanziati nell’ambito del Piano di Azione Coesione e relative modalità di attuazione;

- la nota del Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione n. 8196/2012 del 18.06.2012 – Piano di Azione Coesione: trasmissione del documento “Indicazioni per il percorso di riprogrammazione dei programmi operativi” (come modificata dalla nota prot. n. 10206 del 24.07.2012);
- la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze RGS - IGRUE prot. n. 2601 del 13.01.2014 - Vademecum sul monitoraggio del Piano di Azione Coesione (PAC);
- la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze RGS - IGRUE prot. n. 29497 del 06.04.2012 - Procedure di utilizzo risorse di cofinanziamento statale Legge n. 183/1987 rinvenienti dalla riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale dei programmi UE;
- la nota del Ministero delle Economie delle Finanze - RGS – IGRUE prot. n. 84066 del 15.10.2013 - Procedure di utilizzo delle risorse relative agli interventi finanziati nell’ambito del Piano di Azione Coesione (PAC);
- la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze RGS - IGRUE prot. n. 33280 del 07.04.2016 - Procedure di monitoraggio da adottare per progetti da completare afferenti la Programmazione Comunitaria, così come aggiornata dalla nota prot. 65355 del 03.08.2016;
- il decreto MEF 22 dicembre 2016 n. 52 - G.U. n. 33 del 9 febbraio 2017 che decreta il finanziamento a carico del Fondo di Rotazione di cui alla legge 183/87 in favore degli interventi del PAC Basilicata per euro 150.437.274,02;
- il decreto MEF 29 dicembre 2017 n. 41 - G.U. n. 42 del 20 febbraio 2018 che ha rimodulato il quadro finanziario degli interventi dal Piano di Azione Coesione della Regione Basilicata con risorse complessive invariate;
- il Decreto MEF del 19 giugno 2020 n.11 - G.U. n. 226 del 11 settembre 2020 che ha rimodulato il quadro finanziario degli interventi dal Piano di Azione Coesione della Regione Basilicata con risorse complessive invariate;

RICHIAMATE le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale relative al PAC Basilicata 2007/2013:

- la D.G.R. n. 1415 del 07 dicembre 2016, con la quale la Giunta regionale ha preso atto del Piano di Azione Coesione della Regione Basilicata approvato dal Gruppo di Azione del PAC in data 28 settembre 2016;
- la D.G.R. n. 90 del 14 febbraio 2017 “*PO FESR Basilicata 2007-2013 - Piano di Azione Coesione (PAC) Basilicata - Linea "Nuove Azioni" - D.G.R. n.1415 del 7.12.2016 - Modifica, ammissione a finanziamento degli interventi e approvazione dello schema di Accordo di Programma*” con la quale, tra l’altro, sono state modificate alcune schede operazioni del PAC;
- la D.G.R. n. 1320 del 6 dicembre 2017 avente ad oggetto “*Piano di Azione Coesione (PAC) Basilicata del PO FESR 2007/2013 - Approvazione della proposta di rimodulazione da parte del Gruppo di Azione - Presa d'atto*” con la quale si è preso atto della rimodulazione del PAC di cui alla succitata procedura di consultazione scritta;

- la D.G.R. n. 1393 del 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “*Piano di Azione Coesione (PAC) Basilicata del PO FESR 2007/2013 – Rimodulazione dei cronoprogrammi degli interventi ed ammissione a finanziamento interventi*”;
- la D.G.R. n. 270 del 1° aprile 2019 avente ad oggetto “*Piano di Azione Coesione (PAC) Basilicata 2007/2013 – Linea Salvaguardia e Linea Nuove azioni - D.G.R. n. 1320/2017 e D.G.R. n.1393/2018 – Modifiche*”;
- la D.G.R. n. 870 del 4 dicembre 2020, che si intende integralmente richiamata, avente ad oggetto “*Piano di Azione Coesione (PAC) Basilicata 2007/2013 – Linea Salvaguardia e Linea Nuove azioni - Modifica della D.G.R. n. 270/2019 – Presa d’atto Decreto MEF del 19 giugno 2020 n.11*”;
- la DGR n. 61 del 9 febbraio 2022 avente ad oggetto: “*Piano di Azione Coesione (PAC) Basilicata 2007/2013 – Modifica D.G.R. n. 870/2020 – Differimento termini*”;

DATO ATTO che con la citata DGR n. 61 del 9 febbraio 2022 la Giunta regionale:

- ha preso atto della “Relazione sullo stato di attuazione del PAC” aggiornata a dicembre 2021 che ha modificato la versione 3.0 del PAC Basilicata 2007-2013 di cui alla D.G.R. n. 870/2020 e che ha incluso le schede interventi delle Linee “Nuove Azioni” e “Salvaguardia” ed i seguenti allegati:
 - a) Allegato 1 – “Elenco dei progetti finanziati e rendicontati sul PAC Basilicata con relativo stato avanzamento”;
 - b) Allegato 2 – “Elenco dei progetti interessati dalla proroga dei cronoprogrammi”, che include anche i progetti da ultimare o rendere operativi con risorse ulteriori del PAC Basilicata 2007/2013;
 - c) Allegato 3 – “Report del sistema di monitoraggio IGRUE”;
- ha preso atto della nota n. AlCT 19838 del 23 dicembre 2021 di chiusura della procedura scritta che ha fornito parere favorevole alla richiesta di differimento dei termini per l’ultimazione di alcuni interventi del PAC Basilicata 2007/2013 come indicati nell’allegato 2 “Elenco dei progetti interessati dalla proroga dei cronoprogrammi” della citata Relazione sullo stato di attuazione del PAC aggiornata a dicembre 2021;
- ha preso atto del piano finanziario del Pac Basilicata 2007/2013 per Linea, Priorità e Azioni, a risorse complessive invariate di cui al sopra citato Decreto MEF n. 11/2020;
- ha stabilito che il dirigente dell’Ufficio Autorità di Gestione dei Programmi operativi FESR Basilicata avrebbe dovuto promuovere entro il 15 marzo 2022 apposite riunioni con i Beneficiari /Enti attuatori e gli Uffici Responsabili delle Azioni finalizzate, ove necessario, anche a rimodulare le schede dei progetti elencati nell’allegato 2 “Elenco dei progetti interessati dalla proroga dei cronoprogrammi” alla Relazione sullo stato di attuazione del PAC da approvare con successivi provvedimenti;

- DATO ATTO che l'Ufficio "Autorità di Gestione Programmi operativi FESR Basilicata" ha organizzato tra febbraio 2022 e marzo 2024 apposite riunioni con gli Uffici Responsabili delle Linee di Intervento e/o gli Enti Beneficiari/Attuatori delle operazioni finanziate dal PAC Basilicata 2007/2013 non concluse e/o non entrate in funzione o che presentavano ritardi rendicontativi, al fine di porre in essere apposite azioni di accelerazione;
- DATO ATTO che alla luce dello stato di attuazione del PAC Basilicata 2007/2013 si è reso necessario richiedere al Gruppo di Azione del PAC un differimento del termine per la ultimazione di alcuni interventi del PAC Basilicata 2007/2013 compresi nel sopracitato Allegato 2 della Relazione sullo stato di attuazione del PAC di dicembre 2021 ed in ritardo di attuazione; in particolare con le seguenti richieste dell'Ufficio "Autorità di Gestione Programmi operativi FESR Basilicata":
- nota regionale n. 246521 del 27.11.2023 *"Piano di Azione Coesione (PAC) Basilicata 2007/2013 - Proposta di differimento del termine di conclusione operazione "Potenziamento strutture sportive a servizio del Lagonegrese – Adeguamento Palazzetto dello Sport" – Linea Nuove Azioni"*;
 - nota regionale n. 66990 del 21.03.2024 *"Piano di Azione Coesione (PAC) Basilicata 2007/2013 - Proposta di differimento del termine di conclusione operazione "Potenziamento strutture sportive a servizio del Lagonegrese – Adeguamento Palazzetto dello Sport" – Linea Nuove Azioni Comunicazioni"*
 - nota regionale n. 44323 del 28.02.2024 *"Piano di Azione Coesione (PAC) Basilicata 2007/2013 - Proposta di differimento del termine di conclusione di alcune operazioni"*
- VISTE le seguenti note del Dipartimento per le Politiche di Coesione e Sud (DPCOES):
- Nota DPCOE n. 0004749 - P del 8 marzo 2024 che ha comunicato il parere favorevole del Gruppo di Azione del Piano d'Azione Coesione alla richiesta di differimento del termine di conclusione dell'operazione "Potenziamento strutture sportive a servizio del Lagonegrese – Adeguamento Palazzetto dello Sport" della Linea Nuove Azioni avviata con nota regionale n. 246521 del 27.11.2023.
 - Nota DPCOE n. 0008516 - P del 10 maggio 2024 che ha comunicato il parere favorevole del Gruppo di Azione del Piano d'Azione Coesione alla richiesta di differimento del termine di conclusione dell'operazione "Potenziamento strutture sportive a servizio del Lagonegrese – Adeguamento Palazzetto dello Sport" della Linea Nuove Azioni avviata con nota regionale n. 66990 del 21.03.2024.
 - Nota DPCOE n. 0009762 - P del 28 maggio 2024 che ha comunicato il parere favorevole del Gruppo di Azione del Piano d'Azione Coesione alla richiesta di differimento del termine di conclusione di alcuni interventi del PAC avviata con nota regionale n. 44323 del 28.02.2024.
- RITENUTO opportuno precisare che:

- grazie alle riunioni con i beneficiari ed alle attività di monitoraggio delle operazioni è stato possibile, per alcune operazioni che si sono concluse sia della Linea Salvaguardia che della Linea Nuove Azioni, rilevare e registrare le economie di progetto;
- si è resa necessaria la rimodulazione finanziaria della dotazione di alcune azioni incluse nella Linea “Salvaguardia” e di alcune azioni incluse nella linea “Nuove Azioni” rispetto alla dotazione finanziaria della precedente Versione 3.0 del piano finanziario PAC Basilicata modificata con DGR n.61/2022;
- la rimodulazione finanziaria sopracitata non comporta alcuna variazione di risorse tra la “Linea salvaguardia” e la “Linea Nuove azioni” del PAC Basilicata 2007/2013 in linea con il Piano finanziario di cui al sopra citato Decreto MEF n. 11/2020;

VISTA la “*Relazione sullo stato di attuazione del PAC Basilicata 2007/2013*” alla data del 31 luglio 2024 redatta dall’Ufficio “*Autorità di Gestione Programmi operativi FESR Basilicata*” ed allegata alla presente determinazione, di cui è parte integrante e sostanziale (Allegato “A”) e che include i seguenti allegati:

- Allegato 1 – Elenco dei progetti finanziati e rendicontati sul PAC Basilicata con relativo stato avanzamento;
- Allegato 2 – Elenco dei progetti interessati dalla proroga dei cronoprogrammi
- Allegato 3 – Report del sistema di monitoraggio IGRUE.
- Allegato 4 - Schede operazioni Linea nuove Azioni e Linea Salvaguardia all’occorrenza aggiornate;

DATO ATTO che la succitata relazione contiene altresì il Piano Finanziario del PAC Basilicata 2007/2013 rimodulato e dettagliato per Linea (Salvaguardia e Nuove Azioni), Priorità e Azioni;

DATO ATTO che, come si evince dalla succitata Relazione, le risorse del PAC Basilicata 2007/2013 sono state interamente attivate (100%), per un importo complessivo di € 150.437.274,02 e che la spesa rendicontata dai beneficiari al 31 luglio 2024 ammonta ad euro 148.576.549,88 pari al 98,8% della dotazione del PAC;

DATO ATTO che l’Autorità di Gestione del PO FESR Basilicata 2014-2020 con nota prot. 0174161 del 7 agosto 2024 a mezzo pec ha trasmesso al Dipartimento per le Politiche di Coesione e Sud (DPCOES) della Presidenza del Consiglio dei Ministri la succitata Relazione sullo stato di attuazione del PAC Basilicata 2007/2013 aggiornata al 31 luglio 2024;

RAVVISATA pertanto, la necessità di prendendo atto della *Relazione sullo stato di attuazione del PAC* aggiornata al 31 luglio 2024, allegata alla presente deliberazione (Allegato “A”), di cui è parte integrante e sostanziale

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
2. di prendendo atto della *Relazione sullo stato di attuazione del PAC aggiornata al 31 luglio 2024*, allegata alla presente determinazione (Allegato “A”) di cui è parte integrante e sostanziale e che include i seguenti allegati:
 - Allegato 1 – Elenco dei progetti finanziati e rendicontati sul PAC Basilicata con relativo stato avanzamento;
 - Allegato 2 – Elenco dei progetti interessati dalla proroga dei cronoprogrammi;
 - Allegato 3 – Report del sistema di monitoraggio IGRUE;
 - Allegato 4 - Schede operazioni Linea nuove Azioni e Linea Salvaguardia all’occorrenza aggiornate;
3. di notificare il presente atto agli Uffici Responsabili delle Linee di Intervento competenti *rationae materiae* per i progetti rendicontati a valere sul PAC Basilicata 2014/2020;
4. di pubblicare il presente atto integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e nella sezione PAC Basilicata 2007/2013 del sito <http://europa.basilicata.it/fesr/>.

L'ISTRUTTORE **Donata Sileo**

IL RESPONSABILE P.O.

IL DIRIGENTE **Antonio Bernardo**

La presente determinazione è firmata con firma digitale certificata. Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO

Piano di Azione Coesione (PAC) Basilicata 2007/2013 – “Relazione sullo stato di attuazione al 31 luglio 2024” e relativi allegati – Presa d’Atto

UFFICIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Note

Visto di regolarità amministrativa

IL DIRIGENTE

DATA

OSSERVAZIONI

~~IL DIRETTORE GENERALE~~

Autorità di Gestione PO FESR Basilicata

La presente determinazione è consultabile, previa autorizzazione sulla rete intranet della Regione Basilicata all’indirizzo <http://attidigitali.regione.basilicata.it/AttiDigitali>