



FSE  
2014  
2020

# Il Nuovo PRA

*Punto 9*

V Comitato di Sorveglianza PO FSE

# **PIANO DI RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO**

## **Stato di Attuazione**

### **II FASE**

Il PRA Basilicata II fase 2018 – 2019 della Regione Basilicata è stato approvato con DGR n. 963 del 26 settembre 2018, ad esito positivo del negoziato con la Commissione Europea e l' Agenzia per la Coesione Territoriale -Segreteria Tecnica Pra -.

Gli obiettivi sono attuati secondo una logica d'intervento per progetti che afferiscono alle quattro dimensioni legislativa, procedurale, personale e funzioni trasversali.

Gli interventi di miglioramento declinati nel Piano di Rafforzamento Amministrativo Regionale II Fase sono posti in essere al fine di migliorare la performance amministrativa delle procedure raggiungere gli obiettivi prefissati e rafforzare la capacità amministrativa.

**AVANZAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO  
INTERVENTI DI SEMPLIFICAZIONE LEGISLATIVA E PROCEDURALE - PO FSE**

INTERVENTO	ATTIVITÀ	CONCLUSA	IN CORSO
Adozione/estensione dell'utilizzo delle opzioni di costo semplificato previste dalla regolamentazione comunitaria	Estensione a tutte le operazioni del PO FSE, sperimentando anche la combinazione delle opzioni	✓	
	Adozione di procedure di rendicontazione semplificate nei confronti della CE anche nei casi di difficile applicazione di OCS nei confronti dei Beneficiari		✓
Adozione/estensione dell'utilizzo di schemi di Bandi tipo / Avvisi	Estensione della modulistica standard nell'ambito del SIGECO	✓	
Realizzazione/ estensione di modalità e processi di mappatura di norme, regolamenti	Sistematizzazione e ricerca per policy della documentazione relativa al PO FSE 2014-2020	✓	

La Regione Basilicata ha completato le attività di propria competenza propedeutiche all'adozione degli Atti delegati da parte della Commissione europea. Non è ipotizzabile una data certa per la chiusura dell'attività.

AVANZAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO  
**INTERVENTI SUL PERSONALE - PO FSE**

INTERVENTO	ATTIVITÀ	CONCLUSA	IN CORSO
Riorganizzazione e miglioramento dei processi lavorativi gestionali	Realizzazione di un work flow system che assista con una check list le decisioni di istruttoria e valutazione dei funzionari istruttori e produca i documenti output della procedura (verbali di istruttoria, graduatorie, ecc).	✓	

E' stata realizzata una funzione di estrazione dei dati inseriti dai partecipanti agli avvisi sul CEBAS (Centrale Avvisi e Bandi pubblici della Regione Basilicata) che contiene gli elementi essenziali per l'ammissione della domanda e per un primo livello di istruttoria e valutazione. Nel caso di avvisi che prevedono la valutazione di soli dati oggettivi inseriti dai candidati (ad esempio master e buoni servizio), il sistema consente di giungere alla predisposizione di una proposta di graduatoria. Tale sistema si rivela importante per facilitare le attività del personale impiegato nella valutazione delle domande con riduzione dei tempi e degli errori di ricopiatura dei dati.

**AVANZAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO  
INTERVENTI SULLE FUNZIONI TRASVERSALI E SUGLI STRUMENTI COMUNI - PO FSE**

INTERVENTO	ATTIVITÀ	CONCLUSA	IN CORSO
Realizzazione/rafforzamento di attività di tutoring a favore dei beneficiari compreso tematiche amministrativo-contabili	Formazione sulle procedure di semplificazione dei costi adottate e sul loro utilizzo nel Sistema Informativo Sirfo	✓	
Rafforzamento della comunicazione istituzionale del PO FSE	Introduzione sul sito di una sezione dedicata ai progetti finanziati di maggiore interesse	✓	
	Allineamento fra il sito del PO FSE e la Centrale Avvisi e Bandi della Regione Basilicata	✓	
	Potenziamento pubblicazione di news relative al PO FSE sul sito e sui social media	✓	

Sono stati realizzati interventi di formazione specifici ed è stata attivata una piattaforma informatica per la formazione on-line, denominata "Impara Sirfo per Immagini ... e non solo", che prevede l'erogazione di contenuti formativi mediante videocorsi e Learning Object (e-learning).

<https://sirfo.regione.basilicata.it/Sirfo2014/Elearning/index.html>.

I social attivati, in particolare Facebook e YouTube, sono stati arricchiti il primo con le news su tutte le attività in corso, sugli eventi, sugli avvisi e bandi e sulle opportunità di lavoro che provengono da Eures ed il secondo con la pubblicazione di tutti i video disponibili suddivisi per playlist (video di presentazione del Programma e video relativi agli incontri ed agli eventi di maggiore interesse).

**AVANZAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO  
INTERVENTI SU FUNZIONI TRASVERSALI E STRUMENTI COMUNI - PO FSE / PO FESR**

INTERVENTO	ATTIVITÀ	CONCLUSA	IN CORSO
Attivazione/implementazione di piani annuali di attuazione	Strutturazione di un processo di programmazione annuale regionale	✓	
Sviluppo/integrazioni/evoluzioni di strumenti di Business Intelligence a supporto dei processi decisionali	Implementazione del Data Warehouse ed i relativi strumenti di Business Intelligence a sostegno delle politiche regionali della Basilicata		✓
Istituzione/rafforzamento strumenti operativi unitari di coordinamento per le politiche di sviluppo ivi comprese quelle di coesione	Implementazione e monitoraggio del Regolamento unico di partenariato		✓

Riguardo i **Piani annuali di attuazione**, l'intervento è concluso ed è stata predisposta la Procedura standard di programmazione annuale e monitoraggio. Tale procedura è stata adattata per utilizzarla per l'integrazione dei PO. La programmazione ed il monitoraggio sono coordinati in seno alla Cabina di Programmazione Unitaria, che avrà anche la funzione di analisi, di formulazione di indirizzo delle attività a valere sui diversi PO, proposte di modifiche e/o integrazioni ed individuazione delle criticità, con particolare attenzione al rispetto dei tempi di realizzazione.

In tema di **Business Intelligence** si è proceduto ad attivare sui server regionali la piattaforma specifica necessaria per la realizzazione dei report prestazionali individuati nella fase precedente. E' stata eseguita una attività sistemistica di installazione dei diversi server necessari ed alcuni test di integrazione operativa con la rete regionale della Basilicata.

Per il **Regolamento Unico di Partenariato** le attività sono state avviate e si rimane in attesa dell'approvazione in sede di Giunta regionale. L'intervento prevedeva entro aprile 2019 l'implementazione del Regolamento (azione 1) ed entro novembre 2019 il monitoraggio del suo funzionamento ed una eventuale ricalibratura (azione 2).

**AVANZAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO  
ULTERIORI INTERVENTI E TARGET DI MIGLIORAMENTO PRA  
INTERVENTI LOCALI TRASVERSALI PO FSE / PO FESR  
(Allegato B)**

INTERVENTO	ATTIVITÀ	CONCLUSA	IN CORSO
<b>Implementazione di Misure di “trasparenza rafforzata” nell’ambito del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-2020 della Regione Basilicata</b>	Implementazione di Misure di “trasparenza rafforzata nell’ambito del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-2020 della Regione Basilicata		✓
<b>Rafforzamento delle competenze per l’innovazione amministrativa degli uffici e delle strutture regionali</b>	Formazione del personale che opera presso la Regione Basilicata tratterà i temi dell’innovazione istituzionale legati alle recenti norme relative all’ammodernamento amministrativo e alla semplificazione procedurale.		✓

L’analisi delle misure di “trasparenza rafforzata” inserite nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) quali misure specifiche per la prevenzione dei fenomeni corruttivi, l’analisi delle fasi procedurali e delle informazioni da pubblicare hanno determinato la definizione delle attività avviate con ciascun Dipartimento e sono illustrate in un Report di analisi condiviso con gli uffici.

- L’attività formativa volta a rafforzare le competenze prevede la definizione e la programmazione delle azioni:
- Azione 1 - Predisposizione del Piano operativo annuale di formazione a partire dai fabbisogni formativi
  - Azione 2 - Erogazione degli interventi formativi.

AVANZAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO  
**ULTERIORI INTERVENTI E TARGET DI MIGLIORAMENTO PRA**  
INTERVENTI LOCALI TRASVERSALI - PO FSE / PO FESR  
(Allegato B)

INTERVENTO	ATTIVITÀ	CONCLUSA	IN CORSO
Sviluppo dei temi della sostenibilità (Agenda 2030) nell'ambito delle politiche di coesione per la programmazione regionale	Sviluppo dei temi della sostenibilità (Agenda 2030) nell'ambito delle politiche di coesione per la programmazione regionale		✓

Nell'ambito del rafforzamento per Agenda 2030 le attività definite riguardano la Programmazione definitiva dell'azione e la Predisposizione documentazione divulgativa.

In vista della programmazione di incontri con gli uffici regionali interessati (AdG FSE e FESR e dipartimenti Ambiente, Politiche della Persona e Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca) al fine di definire un impegno nell'ambito del nuovo ciclo di programmazione 2021-2027 è stata predisposta l'allegata documentazione.

Le attività di confronto partenariale con le amministrazioni centrali ed il Partenariato economico e sociale sono state avviate, anche nell'ambito dei tavoli della programmazione 2021 – 2027, e la documentazione sarà anch'essa consegnata nell'ambito dei tavoli di confronto.