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1. INTRODUZIONE 

L’azione valutativa sullo stato di attuazione del PO FSE è prevista dal Piano di Valutazione del PO FSE – 

2014-2020 (presentato in sede di Comitato di Sorveglianza in data 20.05.2016 ed approvato con DGR n. 

681/2016), che individua tra i temi ed oggetti da analizzare lo stato di avanzamento del Programma alla 

data del 31.12.2018. 

L’analisi valutativa in particolare contribuisce alla verifica del raggiungimento dei risultati previsti, ai sensi 

dell’art. 50 del  Reg. UE 1303/2013, elemento particolarmente importante nel 2019 nel quale occorre 

valutare il raggiungimento degli obiettivi del performance framework al 2018,  e garantisce all’AdG uno 

strumento di misurazione dello stato attuativo del Programma Operativo. 

1.1 Descrizione del PO 

Il P.O.R. FSE Basilicata 2014-2020 è stato approvato con Decisione di adozione della n. (2014) 9882 del 

17.12.2014. Esso è stato oggetto con successive Decisioni n. C(2018) 2456 del 8.04.2018 e n. C(2018) 8167 

del 29.11.2018. 

Il PO ha una dotazione finanziaria complessiva pari ad € 289.624.168,00, di cui il 50% cofinanziato dal 

Fondo FSE e il rimanente 50% da fondi regionali e nazionali. Tale importo è comprensivo della riserva di 

performance di cui all’art. 20 del Reg. UE 1303/2013, pari al 6% (€ 17.377.450,00) della dotazione 

principale, pari ad € 272.246.718,00. 

Il programma è articolato nei seguenti 4 Assi, oltre all’Asse “Assistenza Tecnica”: 

− Asse 1- Creare e mantenere l’occupazione 

− Asse 2 – Rafforzare ed innovare l’inclusione attiva nella società 

− Asse 3 – Sviluppare diritti e qualità dell’apprendimento 

− Asse 4- rafforzare la capacità istituzionale ed amministrativa 

Il PO è finalizzato a perseguire, attraverso un’azione integrata degli Assi di cui si compone, gli obiettivi di 

inserimento lavorativo dei cittadini, nelle diverse composizioni sociali di appartenenza (giovani, lavoratori 

anziani, fuoriuscita dal MdL, ecc), di inclusione sociale dei gruppi svantaggiati e di rafforzamento dei 

percorsi di istruzioni su più livelli (riduzione abbandono scolastico, istruzione professionale, formazione 

post-universitaria, ecc). 

 

2. RATIONALE DELLA VALUTAZIONE 

2.1 Finalità 

La valutazione sullo stato di attuazione al 31.12.2018, in quanto valutazione di natura implementativa, si 

pone lo scopo di: 
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- assumere e sistematizzare informazioni per capire come le intenzioni dei decisori si siano trasformate 

in attività e servizi; 

- verificare la correlazione tra le attività condotte, le finalità del PO e gli obiettivi della strategia europea 

nel quadro della programmazione 2014-2020; 

- cogliere eventuali criticità emerse durante la fase attuativa e fornire indicazioni sulla possibilità di 

intraprendere azioni di emendamento; 

- agevolare l’AdG nella acquisizione di elementi conoscitivi riproducibili nell’ambito della Relazione 

Annuale di Attuazione. 

L’azione valutativa, con specifico riferimento alla annualità considerata, si integra con l’attività di verifica 

del raggiungimento dei target correlati all’attribuzione della riserva di efficacia dell’attuazione ex art. 21 del 

Reg. n. 1303/2013. 

2.2 Oggetto della valutazione 

La valutazione concentra la propria attenzione su: 

- stato di avanzamento finanziario del PO, verificando sia il livello della spesa certificata che il quadro 

dell’azione programmata a valere sulle singole priorità di investimento; 

- stato di avanzamento procedurale, analizzando gli iter procedurali attivati e il livello di esecuzione dei 

medesimi; 

- livello di raggiungimento dei target previsti per gli indicatori di output e di risultato a scala di singola 

priorità di intervento; 

- livelli di occupazione conseguita per quelle priorità di investimento in cui tale dato è rilevante; 

- coerenza tra le azioni condotte, le previsioni programmatiche e la strategia Europa 2020; 

- correlazione tra stato di attuazione e principi trasversali previsti dal PO. 

L’azione valutativa ha inoltre condotto specificatamente la misurazione degli indicatori di risultato previsti 

dal PO, azione che è risultata altresì funzionale alla completezza della Relazione Annuale di Attuazione 

prevista dall’art. 50 del Reg. UE n. 1303/2013. 

2.3 Metodologia 

L’attività è stata condotta assecondando l’esecuzione delle seguenti fasi: 

a. confronto con l’ufficio dell’Autorità di Gestione del PO finalizzata a: 

- circoscrivere il campo di intervento a cui ricondurre l’analisi valutativa; 

- assumere elementi informativi di natura quantitativa e qualitativa sullo stato di attuazione del PO 

e sulle opzioni programmatiche future; 

- acquisire documentazione funzionale all’analisi valutativa 

b. analisi desk che ha comportato: 

- l’acquisizione  di atti e documenti inerenti le procedure di attuazione del PO; 
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- l’elaborazione di dati rivenienti dal Sirfo, dalla Banca Dati ISTAT e da altre fonti accreditate; 

- lo studio di materiale informativo di fonti terze, anche con valore comparativo. 

c. elaborazione delle informazioni che ha comportato: 

- la stesura di una scheda valutativa per ciascuna priorità di investimento in grado di portare a 

sintesi il lavoro svolto nelle fasi precedenti; 

- lo sviluppo di tabelle di corrispondenza tra gli interventi realizzati ed i principi trasversali del PO; 

- un confronto di presentazione delle ipotesi valutative con l’ufficio dell’Autorità di Gestione del PO 

in quadro di potenziale aggiornamento rispetto all’evoluzione del PO.  

L’azione valutativa è stata condotta per ciascuna Priorità di Investimento all’interno dei singoli Assi del PO, 

sviluppando una scheda per ognuna di esse, riportante gli stati di avanzamento fisico, finanziario, 

procedurale e di risultato al 31.12.2018. Si rinvia  alla versione estesa del rapporto perla visione delle 

schede, riportandosi nel presente documento solo il dato di sintesi. 

3. IL QUADRO DI SINTESI DELLA VALUTAZIONE  

3.1 L’avanzamento finanziario 

 

Il programma ha avuto un avanzamento finanziario che gli ha consentito di essere in linea con le previsioni 

di spesa funzionali al raggiungimento del target n+3, giungendo al 31.12.2018 a conseguire un livello di 

spesa impegnata pari al 53,3% della dotazione. 

 

 

Figura 1. Avanzamento finanziario al 31.12.2018 (valori assoluti in Meuro) 
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Si riscontra una buona performance di spesa per tutti gli Assi, con la sola eccezione dell’Asse 2, per il quale 

si registra un ritardo nella certificazione (soprattutto dovuto a complessità dei settori di intervento che 

hanno allungato i tempi di messa in esecuzione delle operazioni). Sono 4 le Priorità per le quali non vi è 

stata alcuna certificazione di spesa, ma solo per una, la 8v, si registra un problema di attivazione. 

ASSE 1 

Priorità di investimento Programmato Spesa Certificata  % spesa 

8i) 48.707.544,00 17.635.324,85 36,21% 

8ii) 36.182.748,00 0 0% 

8iv) 11.584.966,00 0 0% 

8v) 11.133.154,00 0 0% 

8vii) 11.411.482,00 1.438.241,28 12,60% 

TOTALE ASSE 1 119.019.894,00 19.073.566,13 16,03% 

ASSE 2 

9i) 49.840.694,00 4.469.773,33 8,90% 

9iv) 23.464.630,00 1.353.953,28 5,77% 

TOTALE ASSE 2 73.305.324,00 5.823.726,61 7,94% 

ASSE 3 

10i) 16.699.728,00 3.518.864,21 21,07% 

10ii) 22.266.306,00 7.433.661,01 33,39% 

10iii) 22.266.306,00 5.723.825,16 25,71% 

10iv) 11.133.154,00 0 0% 

TOTALE ASSE 3 72.365.494,00 16.676.350,38 23,04% 

ASSE 4 

11i) 13.638.112,00 2.624.750,47 19,25% 

ASSE AT 

 
11.295.344,00 5.468.136,11 45,85% 

TOTALE PO 289.624.168,00 49.666.529,70 17,15% 
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3.2 Lo stato di realizzazione del PO 

 

Alla data del 31.12.2018 i partecipanti complessivamente interessati dal PO sono stati 18.939 di cui il 53,0% 

uomini e il 47,0% donne attraverso l’attivazione di 2.109 operazioni ammesse a finanziamento. 

Rispetto all’età dei partecipanti la tabella definisce il quadro complessivo, nel quale gioca sicuramente un 

peso il ruolo dell’Asse 3, che ha coinvolto un numero elevato di studenti. 

Figura 2. Partecipanti per fascia di età 

 

 

Il Programma Operativo manifesta un livello di avanzamento in termini di realizzazione abbastanza 

diversificato, come è fisiologico laddove si interviene in settori diversi con tempi organizzativi e di reazione 

non omogenei. La tabella sotto-riportata prova a fornire uno sguardo di sintesi sull’avanzamento degli 

indicatori di out-put previsti per le singole Priorità di Investimento.  La tabella intende fornire uno sguardo 

di insieme a partire dal valore degli indicatori di output previsti per le singole priorità, tuttavia 

considerando il quadro attuativo complessivo delle azioni corrispondenti. 

Il criterio di giudizio adottato per una rappresentazione grafica di sintesi degli indicatori è stato il seguente: 

 

Icona Percentuale di raggiungimento 
rispetto al target 

Giudizio 

 Oltre il 34% Stato di realizzazione avanzato 
 Tra il 15% ed il 34% Stato di realizzazione positivo 
  

Sotto il 15% 

Stato di realizzazione inferiore alla media ma con 

previsione favorevole 

 Stato di realizzazione con situazione di criticità 
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Il criterio adottato considera il valore incrementale dell’indicatore, destinato pertanto ad aumentare con 

l’avanzare dell’azione attuativa, tiene conto della cronologia attuativa e stima che, come è consuetudine 

nei cicli di programmazione, nelle ultime annualità vi è una accelerazione nell’avanzamento degli indicatori. 

Esso ha pertanto un mero valore rappresentativo teso a cogliere con immediatezza aree di attenzione e 

potenziale criticità.  

Il giudizio tiene conto del fatto che il percorso attuativo del Programma è ancora lungo, fino al 2023, e 

prende in considerazione non solo il valore conseguito al 31.12.2018, ma evidentemente anche la presenza 

o meno di interventi già programmati e non ancora posti in esecuzione. Quest’ultima circostanza può 

pertanto giustificare come mai priorità con percentuali di raggiungimento analoghe abbiamo poi “outlook” 

differenti. 

Nella valutazione dello stato di attuazione degli indicatori di realizzazione ovviamente non può non tenersi 

in conto la loro pertinenza o meno al quadro della riserva di efficacia dell’attuazione prevista dall’art. 20 del 

Reg. (UE) n. 1303/2013, attesa la rilevanza degli indicatori coinvolti nel Performance Framework in termini 

di riconoscimento di risorse finanziarie. Nella tabella seguente è stato pertanto indicata per ogni indicatore 

la compartecipazione o meno al meccanismo di riconoscimento della riserva di efficacia (colonna a destra 

connotata con sigla “PF”). 

Complessivamente la rappresentazione restituisce un andamento a macchia di leopardo, in coerenza con la 

dinamica attuativa di metà programmazione, con casi limitati di Priorità cui tributare un livello di attenzione 

critica, in merito alle quali si rinvia alle considerazioni qualitative condotte in sede di singolo scheda 

riportata nella versione estesa del rapporto. 

Asse 1 

Priorità Codice Indicatore % PF 

8i CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo 43  Si 

8ii CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo 10 
 

Si 

8iv 
CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo 0 

 

Si 

CO05 I lavoratori, compresi i lavoratori autonomi 0 
 

 

8v CO05 I lavoratori, compresi i lavoratori autonomi 0 
 

 

8vii CO22 

numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni 

o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale 50 
 

 

 

Asse 2 

Priorità Codice Indicatore %  

9i 

CO16 Partecipanti con disabilità 34 
 

Si 

CO17 Altre persone svantaggiate 18 
 

si 

CO20 

Numero di progetti attuati completamente o parzialmente 

dalle parti sociali o da organizzazioni non governative 15 
 

 



 

Valutazione dell’andamento generale al 31.12.2018 del PO FSE Basilicata 2014-2020 

Regione Basilicata Dipartimento Programmazione e Finanze 

Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica Investimenti Pubblici 

Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 Potenza | web: www.europa.basilicata.it/fse  10 

SPE01 

Lavoratore molto svantaggiato o svantaggiato a rischio di 

povertà   4 
 

 

9iv 

CO16 Partecipanti con disabilità 0 
 

Si  

CO21 

Numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile 

e al progresso delle donne nel mondo del lavoro 0 
 

 

CO22 

Numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni 

o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale 25 
 

 

SPE02 Bambini tra 0 e 3 anni 35 
 

 

SPE03 Persone di età superiore a 75 anni 0 
 

 

 

Asse 3 

Priorità Codice Indicatore %  

10i 
CO09 

I titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di 

istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) 100 
 

si 

CO22 

Numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni 

o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale 0 
 

 

10ii 

CO10 

i titolari di un diploma di insegnamento secondario 

superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post 

secondaria (ISCED 4) 0 
 

 

CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8)  50 
 

si 

CO22 

Numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni 

o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale 0 
 

 

10iii 

CO05 I lavoratori, compresi i lavoratori autonomi 183 
 

si 

CO09 

I titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di 

istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) 29 
 

si 

CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8)  281 
 

si 

CO22 

Numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni 

o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale 33 
 

 

10iv 
CO09 

I titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di 

istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) 0 
 

Si 

 

CO22 

Numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni 

o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale 0 
 

 

 

Asse 4 

Priorità Codice Indicatore %  
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11i CO22 

Numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni 

o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale 57 
 

si 

 

Asse AT 

Codice Indicatore %  

CO22 

Numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni 

o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale 42 
 

 

Il quadro rappresentato in tabella evidenzia uno stato di avanzamento differenziato, con limitate condizioni 

di criticità (corrispondenti a livelli di popolamento dell’indicatore pari a zero e nessuna azione in corso ad 

esso riferita) e complessivamente una preponderanza di situazioni di attuazione avanzate o positive.  

In particolare è opportuno rilevare che gli indicatori connessi al “Quadro di riferimento della verifica di 

efficacia dell’attuazione” si attestano su livelli di giudizio elevati, senza marcare situazioni di criticità. Tale 

condizione del resto è in linea con il concreto raggiungimento al 31.12.2018 degli obiettivi del Performance 

Framework da parte del PO FSE della Regione Basilicata ai sensi dell’art. 21 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e 

costituisce una incoraggiante premessa anche per il conseguimento, rispetto ai medesimi indicatori, dei 

target finali previsti. 

3.3 Verifica dell’efficacia dell’attuazione 

Il Programma, anche alla luce dell’evoluzione finanziaria conseguita, ha conseguito gli obiettivi della verifica 

di efficacia dell’attuazione prevista dall’art. 21 del Reg. CE n. 1303/2013. Come evidenziato nella tabella 

seguente per gli Assi 1, 3 e 4 il PO ha visto il conseguimento da parte di tutti gli indicatori del valore target 

minimo dell’85%.  Per l’Asse 2, pur in presenza di un grado di conseguimento dell’indicatore finanziario pari 

al 76,09%, i valori target risultano raggiunti atteso che tutti gli indicatori di output hanno superato l’85%. 

Tabella 1. Indicatori del performance framework 

ASSI INDICATORE 

Target 
intermedio 
per il 2018 

totale 

Conseguito % 

1 
CO0 1 

I disoccupati, compresi i disoccupati di 

lungo periodo 
984 2.598 264,02 

F1 Avanzamento finanziario 20.262.338,00 19.073.566,13 94,13 

2 

CO16 I partecipanti  con disabilità 228 215 94,30 

CO17 Le altre persone svantaggiate 175 150 85,71 

CO2 0 

Numero di progetti attuati completamente 

o parzialmente dalle parti sociali o da 

organizzazioni non governative 

4 4 100,00 

CO2 2 numero di progetti destinati alle pubbliche 1 1 100,00 
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amministrazioni o ai servizi pubblici a 

livello nazionale, regionale o locale 

F1 Avanzamento finanziario 7.654.043,00 5.823.726,61 76,09 

S P E0 

1 

Lavoratore molto svantaggiato o 

svantaggiato a rischio di povertà 
78 72 92,31 

S P E0 

2 
Bambini tra 0 e 3 anni 298 498 167,11 

3 

CO0 5 I lavoratori, compresi i lavoratori autonomi 1.250 4.587 366,96 

CO0 9 

I titolari di un diploma di istruzione 

primaria (ISCED 1) o di istruzione 

secondaria inferiore (ISCED 2) 

1.035 8.080,00 780,68 

CO11 
I titolari di un diploma di istruzione 

terziaria (ISCED da 5 a 8) 
1.126 2.374,00 210,83 

F1 Avanzamento finanziario 11.714.427 16.676.350,38 142,36 

4 
CO2 2 

numero di progetti destinati alle pubbliche 

amministrazioni o ai servizi pubblici a 

livello nazionale, regionale o locale 

2 8 400,00 

F1 Avanzamento finanziario 1.363.811,00 2.624.750,47 192,46 

 

3.4 I risultati del PO 

La metodologia adottata per il popolamento degli indicatori di risultato ha considerato sia gli indicatori che 

coincidono con quelli presenti nel set di indicatori della Banca dati indicatori territoriali per le politiche di 

sviluppo dell’ISTAT che quelli che coincidono con gli indicatori comuni di risultato previsti dall’Allegato I del 

Regolamento 1304/2013. Per questi ultimi è stata condotta una rilevazione per ogni singolo indicatore a 

livello della rispettiva priorità di riferimento al fine di rilevare la condizione dei partecipanti al termine della 

partecipazione all’intervento o 6 mesi dalla conclusione dello stesso. In alcuni casi specifici si è rilevato 

necessario realizzare indagini ad hoc. 

I colori riportati in corrispondenza di ciascun indicatore nella tabella seguente indicano le seguenti 

casistiche in termini di avanzamento: 

- verde: il valore misurato sulle operazioni concluse al 31.12.2018 è superiore al valore obiettivo 

individuato nel PO; 

- giallo: il valore misurato sulle operazioni concluse al 31.12.2018 è superiore alla baseline ma al di 

sotto del valore obiettivo individuato nel PO; 

- rosso: il valore misurato sulle operazioni concluse al 31.12.2018 è inferiore alla baseline; 

- bianco: si riferisce ai casi nei quali non si registrano operazioni per la priorità di riferimento nel 

sistema di monitoraggio. 
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ASSE 1 

CR06 
Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro 

partecipazione all'intervento 
  

CR06 
Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro 

partecipazione all'intervento 
  

CR06 
Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro 

partecipazione all'intervento 
  

CR07 
Partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro entro i sei mesi successivi alla 

fine della loro partecipazione all'intervento 
  

8vii2 Grado di soddisfacimento dell'utenza dei C.p.I.   

ASSE 2 

CR05 

Partecipanti svantaggiati impegnati nella ricerca di un lavoro, in un percorso di istruzione/formazione,  

nell'acquisizione di una qualifica, in un'occupazione, anche autonoma, al momento della conclusione 

della loro partecipazione all'intervento 

  

9i Persone a rischio di povertà o esclusione sociale   

7 
Percentuale di anziani trattati in assistenza domiciliare socio assistenziale rispetto al totale della 

popolazione anziana 
  

9iv Tasso di bambini tra 0 e 3 anni destinatari delle misure relative ai servizi di assistenza all’infanzia   

ASSE 3 

CR03 Partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento   

10i Tasso di abbandono alla fine del primo biennio delle scuole secondarie superiori   

CR06 
Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro 

partecipazione all'intervento 
  

CR07 
Partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro entro i sei mesi successivi alla 

fine della loro partecipazione all'intervento 
  

10iii 
Adulti che partecipano all’apprendimento permanente - Popolazione 25-64 anni che frequenta un corso 

di studio o di formazione professionale 
  

10iv 
Numero di diplomati (totale) presso i percorsi d'istruzione tecnica e professionale sul totale dei 

diplomati 
  

ASSE 4 

8 Disponibilità di banche dati in formato aperto (opendata)   

9 Percentuale di Comuni con servizi pienamente interattivi (avvio e conclusione per via telematica   
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3.5 Le raccomandazioni  

Di seguito si riporta, in corrispondenza di ogni singolo asse prioritario, la sintesi delle principali 

raccomandazioni derivanti dalla disamina condotta, in termini di attuazione fisica, finanziaria e di risultato, 

per singola Priorità di Investimento. 

ASSE 1 – CREARE E MANTENERE OCCUPAZIONE 

Nell’ambito di tale asse prioritario le evidenze, restituite dall’analisi condotta, circa la debolezza della 

platea dei destinatari coinvolti nei “Tirocini extracurricolari finalizzati all'inserimento/ reinserimento al 

lavoro per i beneficiari del programma COPES e i lavoratori fuoriusciti dalla platea della mobilità in deroga” 

in termini di collocazione nel MdL, suggeriscono di focalizzare l’azione programmatoria su interventi che 

possano favorire l’ingresso nel MdL di tale tipologia di destinatari.  

Inoltre, si invita a coniugare quanto più possibile la programmazione e l’attivazione delle azioni del PO con 

l’analisi delle dinamiche dei settori dell’economia lucana, al fine di convergere verso quelli a maggiore 

prospettiva di crescita e per i quali risulta più marcata la domanda di lavoro.  

Si ritiene opportuno prendere in considerazione la possibilità di prevedere attività valutative volte a 

misurare gli esiti occupazionali nel medio periodo e l’efficacia delle misure attivate a valere sulla Priorità 8i. 

Nell’ambito della Priorità 8ii si ritiene utile prevedere un rafforzamento delle misure volte al 

potenziamento dei servizi specialistici per l’integrazione dei NEET.  

Con riguardo al ritardo attuativo registrato per la Priorità 8v si raccomanda di definire un piano di 

attuazione con tempi definiti al fine di recuperare tale rallentamento, al contempo considerando 

l’evoluzione delle dinamiche produttive all’interno del contesto regionale.  

Considerato il ruolo dei Centri per l’Impiego quali punti di accesso ai servizi e alle politiche attive del lavoro 

all’interno della rete regionale dei servizi per l’impiego si ritiene utile attivare un’indagine ad hoc finalizzata 

a rilevare il livello di soddisfacimento dei servizi erogati dai Centri per l’Impiego, conformemente a quanto 

previsto dalla nota metodologica dell’indicatore di risultato adottato in corrispondenza della priorità 8vii. 

ASSE 2 – RAFFORZARE ED INNOVARE L’INCLUSIONE ATTIVA NELLA SOCIETA’ 

Con riferimento all’asse volto al sostegno di interventi finalizzati a realizzare processi di inclusione attiva, 

nonché a promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva dei soggetti e migliorarne 

l’occupabilità, si ritiene opportuno suggerire, in corrispondenza delle Priorità 9i e 9iv per le quali il livello di 

spesa certificata risulta piuttosto limitato, la definizione di un piano di azione esecutiva che consenta di 

velocizzare la spesa e recuperare il ritardo maturato. Si ritiene utile considerare l’attivazione di specifiche 

attività valutative finalizzate a misurare: l’incremento della occupabilità dei destinatari e l’incidenza delle 

dell’intero iter relativo al servizio richiesto) 

ASSE AT 

5 
Miglioramento delle tempistiche attuative del PO: decremento del tempo medio tra la pubblicazione di 

un bando e la pubblicazione della graduatoria 
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misure adottate sull’accrescimento delle abilità sociali degli individui, la riduzione delle condizioni di 

povertà e problematicità delle famiglie interessate, l’incidenza delle misure adottate sui territori e sulle 

condizioni sociali dei target destinatari. 

ASSE 3 – SVILUPPARE DIRITTI E QUALITÀ DELL’APPRENDIMENTO E SOSTENERE L’INNOVAZIONE 

INTELLIGENTE NEI SETTORI CHIAVE 

L’analisi dello stato di avanzamento delle Priorità di Investimento afferenti l’Asse 3 richiama l’opportunità 

di taluni approfondimenti valutativi in grado di rafforzare il quadro conoscitivo a vantaggio del 

programmatore regionale. 

Ad esempio, pur confermando l’utilità del patrimonio informativo derivante dall’interrogazione del sistema 

Basil, le evidenze suggeriscono di porre l’attenzione sulla criticità concernente la mancata rilevazione 

nell’ambito di tale sistema dei soggetti in condizione di lavoro autonomo e/o dei soggetti che hanno 

trovato lavoro fuori regione: a tal fine si suggerisce  l’esecuzione di un’indagine ad hoc volta a rilevare la 

condizione occupazionale del totale dei destinatari degli interventi attivati.. Si ritiene, inoltre, opportuno 

valutare la possibilità di condurre indagini valutative tese a rilevare gli effetti degli interventi di formazione 

continua sulla tenuta dell’occupazione oltre che la differenza rispetto agli esiti generati dalle operazioni di 

formazione continua tra lavoratori dipendenti e professionisti. Risulta inoltre utile verificare l’impatto 

occupazionale degli interventi di alta istruzione anche con riferimento ai processi di emigrazione 

intellettuale. Non da ultimo, si raccomanda di concentrare l’attenzione su ambiti riconducibili 

essenzialmente all’OS 10.3 che risultano non coperti dagli interventi attualmente programmati e attivati, 

nonché su un’azione di programmazione degli interventi in grado di garantire un avanzamento tempestivo 

della Priorità di Intervento 10.iv 

ASSE 4 – RAFFORZARE LA CAPACITÀ ISTITUZIONALE ED AMMINISTRATIVA 

L’indicazione, scaturita dall’analisi condotta, prevede l’adeguamento del valore target dell’indicatore di 

risultato individuato in corrispondenza di tale asse prioritario e relativo alle banche dati in formato aperto, 

in coerenza con il criterio definito nella nota metodologica predisposta da Agid, la quale prevede che il 

valore dell’indicatore venga calcolato come rapporto percentuale tra dataset aperti sul totale dei dataset. 

ASSE 5 – ASSISTENZA TECNICA 

Il suggerimento emerso attiene l’attivazione di attività di valutazione aventi ad oggetto:  

- l’efficacia del Piano di Comunicazione, in particolare degli interventi informativi e pubblicitari in 

esso previsti sull’opinione pubblica. 

- gli effetti delle azioni di AT sulla partecipazione del partenariato alle diverse fasi del PO; 

- gli effetti derivanti dagli interventi sostenuti nell’ambito di tale asse prioritario sia sulle procedure 

organizzative che sui tempi di esecuzione all’interno dell’Amministrazione. 

A livello generale, si raccomanda, laddove emergono risorse tuttora non oggetto né di programmazione che 

di impegno, di assicurare un rapido esercizio della azione programmatoria al fine di addivenire in tempi 
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ristretti ad un impegno formale alle risorse finanziarie ancora “libere” al 31.12.2018 attraverso adeguati 

provvedimenti amministrativi. 

 


