



**Unione Europea**  
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale:  
l'Europa investe nelle zone rurali

## **PSR Basilicata 2014-2020**

### **Misura 19**

## **SVILUPPO LOCALE TIPO PARTECIPATIVO - SMTP LEADER**

**GAL: START2020**

**Piano di azione: START2020**

**Area: MATERA ORIENTALE METAPONTINO**

# SOMMARIO

## Strategia sviluppo locale: START2020

SOMMARIO .....	p. 3
AZIONE .....	p. 3
FINALITA' ED OBIETTIVI .....	p. 3
CONTENUTI .....	p. 3
RISULTATI ATTESI .....	p. 4
ANALISI AMBIENTALE DEL PROGETTO .....	p. 4
BENEFICIARI .....	p. 4
REQUISITI DI AMMISSIBILITA' .....	p. 4
CRITERI DI SELEZIONE .....	p. 4
RISCHI E RIMEDI .....	p. 5
CRONOPROGRAMMA .....	p. 7
TIPO DI SOSTEGNO .....	p. 7
SPESE AMMISSIBILI .....	p. 7
DOTAZIONE FINANZIARIA DEL BANDO .....	p. 8
INDICATORI DI PROGETTO .....	p. 8
VALORE AGGIUNTO LEADER .....	p. 8
INDICATORI DI VALORE AGGIUNTO LEADER .....	p. 8

AZIONE

Ambito tematico

Altri ambiti

Tipologia azione

Azione specifica LEADER

Codice azione

19.2.B.2

Tipologia progetto

Bando

Descrizione azione

Valorizzazione, promozione e fruizione del patrimonio agro-silvo-ambientale, storico e culturale

Codice progetto

19.2.B.2.1

Progetto

Valorizzazione, promozione e fruizione del patrimonio agro-silvo-ambientale, storico culturale

Importo progetto

1.572.500,00

Quota pubblica

1.258.000,00

FINALITA' ED OBIETTIVI

*Potenziare e diversificare l'offerta culturale, intorno a Matera 2019;  
Favorire processi organizzativi e di rete tra gli operatori culturali anche attraverso processi di innovazione e di creazione di nuovi format artistici-culturali;  
  
Creare nei singoli comuni una specifica offerta artistica e culturale anche nei periodi di bassa stagione;  
  
Favorire investimenti culturali di medio e lungo periodo.*

CONTENUTI

La Misura incentrata sulla sperimentazione, creazione e il potenziamento di spazi e attività culturali in grado di dar vita ai innovati processi culturali intende utilizzare l'occasione di Matera Città della Cultura Europea 2019 per sensibilizzare le comunità locali ad attivare nuovi progetti che identificano nella cultura e nelle arti in genere un nuovo modello di sviluppo capace di migliorare la qualità della vita nelle aree rurali.  
Il presente Avviso Pubblico sarà orientato su 1 linea di intervento rivolta agli enti pubblici.  
I Linea di Intervento: Ultimo Miglio  
Tale intervento prevede di mettere a sistema il patrimonio di proprietà pubblica, già recuperato nella sua parte strutturale, attraverso mirate azioni di valorizzazione, anche multimediali, al fine di creare luoghi di produzione, consumo e fruizione artistica e culturale. L'intervento mira, quindi, a creare specifiche offerte di animazioni culturali anche nei periodi di bassa stagione. Gli investimenti materiali (acquisto di: arredi, apparecchiature, strumentazioni informatiche e multimediali, beni strumentali per scenografie artistiche, piccoli lavori di manutenzione, ecc..) non potranno superare il 30% di ogni singolo progetto.  
Almeno il 70% dell'investimento dovrà, quindi, essere destinato all'incentivo delle attività, da svolgersi presso i luoghi oggetto di agevolazione, come ad esempio: creazione di

performance artistiche, creazione di rassegne/festival con una durata e programmazione almeno annuale. Non saranno finanziati i singoli Eventi.

Importo Complessivo: € 1.572.000 . Quota Pubblica € 1.258.000,00 Co – Finanziamento: 80% . Investimento minimo € 70.000,00 - massimo 100.000,00

Si ritiene di superare il limite massimo previsto dalla scheda di Misura 19 in quanto l'intervento, fortemente voluto dall'intero partenariato, rappresenta una sperimentazione di un nuovo modello organizzativo legato alla cultura ed alle dinamiche connesse con Matera 2019.

## RISULTATI ATTESI

Il bando intende rafforzare l'intero sistema culturale dell'area Leader "Matera Orientale – Metapontino" al fine di creare un collegamento virtuoso tra l'area rurale e la Città di Matera, anche in vista del 2019. Inoltre intende dare una risposta concreta in termini occupazionali, imprenditoriali ed associativi, a professionalità altamente scolari e con percorsi professionali legati alla produzione culturale ed artistica che spesso non trovano in Basilicata le pre – condizioni per una auto realizzazione professionale ed imprenditoriale. In termini sociali, si punterà a migliorare la qualità della vita della popolazione locale attraverso la partecipazione e interazione con le dinamiche culturali che scaturiranno dai progetti e dalle attività co-finanziate.

## ANALISI AMBIENTALE DEL PROGETTO

Trattandosi di progetti di natura culturale non sono previste analisi ed attività ambientali.

## BENEFICIARI

I Linea di intervento: Enti Pubblici (Comuni e Enti Parchi);

## REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

I progetti dovranno essere proposti da imprese singole o associate (A.T.I., A.T.S., reti di imprese, Consorzi, ecc,) operanti nel settore turistico e/o agriturismo. Tali proposte dovranno essere redatte in conformità di un format progettuale opportunamente predisposto dal GAL, tenendo conto degli standard di valutazione solitamente impiegati nello sviluppo di un *business plan*.

Per tutti gli altri requisiti, si rinvia alla disciplina generale contemplata dal PSR e dalle vigenti disposizioni normative nazionali ed europee.

## CRITERI DI SELEZIONE

I Linea di Intervento: Ultimo Miglio

Criteri di selezione

Le proposte progettuali saranno valutate sulla base dei criteri stabiliti nella seguente scheda e potranno ottenere un massimo di 100 (cento) punti assegnabili.

A)	Coerenza, completezza e operatività del progetto proposto Max 50 punti	A.1.) Chiarezza descrizione, obiettivi e risultati attesi	Max 20 punti
		A.2.) Durata delle Attività di Animazione Culturale	6 mesi 10 Punti 1 anno 20 Punti 2 anni 30 punti
B)	Qualità del Progetto Introduzione di nuovi processi tecnologie innovative Max 20 punti	B. 1.) nuovi processi	Punti 10
		B. 2.) nuove tecnologie	Punti 10
C)	Integrazione con Matera 2019 Max 10 punti	C.1.) Interventi integrati con il Dossier Matera 2019	Max punti 10
D)	Risorse Umane Max 20 punti	D.1.) coinvolgimento, per le attività di animazione Culturale di artisti e professionisti in maggioranza della Basilicata	punti 10
		D.2.) coinvolgimento, per le attività di animazione Culturale di artisti e professionisti in maggioranza dell'area Leader "Matera Orientale – Metapontino": Punti 20	punti 10

## RISCHI E RIMEDI

Rischi: fattori esogeni negativi; congiunture socioeconomiche avverse; mancanza di accesso al credito; conflittualità del partenariato; complessità tecnico-amministrativa di accesso al sostegno; tempi lunghi di realizzazione degli interventi.

Rimedi: azioni di sensibilità istituzionale; possibilità di rimodulare gli interventi; misure di garanzia; facilitazione dei rapporti di rete; assistenza tecnica ed amministrativa;

introduzione di pratiche e processi semplificativi.

Ad integrazione dei rimedi già previsti, per quanto concerne l'introduzione di nuovi processi e tecnologie, in sede di valutazione delle proposte sarà richiesta apposita documentazione tecnica probatoria comprovante il valore innovativo dell'intervento proposto rispetto al settore di riferimento.

CRONOPROGRAMMA

CRONOPROGRAMMA  
Entro 4 mesi dall'approvazione del PAL:  
approvazione Bozza del Bando e documentazione per la candidatura delle domanda, l'istruttoria e la verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità;  
Trasmissione all'AdG per l'approvazione dell'Avviso.  
Entro 2 mesi dall'Approvazione del Bando da parte dell' Autorità di Gestione (AdG):  
Approvazione del Bando da parte del CdA del GAL;  
Pubblicazione del Bando;  
Attività di informazione e divulgazione sul territorio.  
Dopo 45 giorni dalla Pubblicazione del Bando da Parte del GAL:  
Chiusura I Finestra Avviso Pubblico;  
Entro 90 giorni dalla Pubblicazione del Bando:  
Verifica circa l'ammissibilità formale delle domande di aiuto;  
Istruttoria delle domande di aiuto  
Approvazione delle graduatorie provvisorie e pubblicazione  
Entro 150 giorni dalla Pubblicazione del Bando:  
Pubblicazione delle graduatorie definitive;  
Firma dei provvedimenti di concessione.

TIPO DI SOSTEGNO

80 %: Enti Pubblici

SPESE AMMISSIBILI

TABELLA SPESE AMMISSIBILI

Tipologia	Voce spesa	Importo
Investimenti Immateriali	Consulenze esterne	0,00
Investimenti Materiali	Opere edili ed infrastrutture	0,00
Investimenti Materiali	Impianti ed attrezzature produttive e/o tecnologiche	0,00
Investimenti Materiali	Spese tecniche riferite alla progettazione e realizzazione degli investimenti materiali	0,00
Investimenti Materiali	IVA, se sostenuta a titolo definitivo e non recuperabile	0,00
Investimenti Materiali	Altre spese generali connesse agli investimenti materiali	0,00

Investimenti Materiali	Imprevisti, relativamente alle opere pubbliche	0,00
Investimenti Immateriali	Personale	0,00
Investimenti Immateriali	Acquisto o noleggio attrezzature	0,00
Investimenti Immateriali	Acquisto materiale di consumo	0,00
Investimenti Immateriali	Trasferte, viaggi e missioni	0,00
Investimenti Immateriali	Organizzazione e/o partecipazione a convegni, seminari, work shop, fiere, ecc	0,00
Investimenti Immateriali	IVA, se sostenuta a titolo definitivo e non recuperabile	0,00
Investimenti Immateriali	Spese generali per investimenti immateriali	0,00

DOTAZIONE FINANZIARIA DEL BANDO

Investimento complessivo di € 1.572.500  
Quota Pubblica € 1.258.000,00  
Quota Privata € 314.500,00

INDICATORI DI PROGETTO

TABELLA INDICATORI DI PROGETTO

Tipo indicatore	Indicatore	Unità di misura	Valore previsionale
Prodotto	Numero di progetti pervenuti	N.	40
Prodotto	Numero di progetti finanziati	N.	26
Risultato	Nuove imprese	N.	8
Risultato	Nuovi occupati	N.	30

VALORE AGGIUNTO LEADER

Una mirata azione di animazione e informazione porterà a raggiungere il più alto numero di potenziali beneficiari, che saranno seguiti e accompagnati, attraverso una costante informazione ed incontri anche one to one dalla struttura tecnica del GAL, organizzata per ambiti tematici e per competenze settoriali. Sarà inoltre attività una specifica azione di accompagnamento e monitoraggio in grado di supportare i beneficiari, in tutte le fasi del ciclo di vita del progetto d’investimento: dalla attuazione alla rendicontazione finale. Saranno valutati e monitorati i risultati dei singoli progetti in termini di ricadute economiche occupazionali e di miglioramento della qualità della vita per la popolazione locale.

INDICATORI DI VALORE AGGIUNTO LEADER



TABELLA INDICATORI DI VALORE AGGIUNTO LEADER

Tipo indicatore	Indicatore	Unità di misura	Valore previsionale
Quantitativi	Popolazione raggiunta	N.	45.000
Qualitativi	Tempi di attuazione dei singoli interventi	Mesi	18