



**Unione Europea**  
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale:  
l'Europa investe nelle zone rurali

## **PSR Basilicata 2014-2020**

### **Misura 19**

## **SVILUPPO LOCALE TIPO PARTECIPATIVO - SMTP LEADER**

**GAL: START2020**

**Piano di azione: START2020**

**Area di riferimento: MATERA ORIENTALE METAPONTINO**

# SOMMARIO

SOMMARIO ..... p. 3

PROGETTO FUNZIONAMENTO GAL ..... p. 3

FASI DI ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO ..... p. 3

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' ..... p. 4

CRONOPROGRAMMA ..... p. 4

ALLEGATI ..... p. 4

## PROGETTO FUNZIONAMENTO GAL

### Codice progetto

19.4.1.1

### Progetto

Costi di gestione ed animazione

### Importo progetto

1.413.250,00

### Quota pubblica

1.413.250,00

## FASI DI ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO

### FASE 1 - AVVIO DELLA STRUTTURA GESTIONALE, TECNICA ED AMMINISTRATIVA (GENNAIO - MARZO 2018)

Richiesta anticipazione, adempimenti finanziari ed amministrativi

Realizzazione procedure ad evidenza pubblica per la selezione del personale della struttura tecnica

Realizzazione delle procedure ad evidenza pubblica per l'istituzione di albi per la fornitura di servizi, beni e consulenze specialistiche

Realizzazione delle procedure ad evidenza pubblica per la selezione delle risorse professionali di supporto all'attuazione della SSL

Elaborazione di strumenti di monitoraggio, controllo e gestione tecnica amministrativa

Elaborazione Piano di comunicazione, informazione e divulgazione della SSL e del PDA

### FASE 2 - ATTUAZIONE DEL PIANO - AVVIO DELLE AZIONI (MARZO 2018 - GIUGNO 2019)

Pubblicazione degli Avvisi Pubblici - 1 finestra

Avvio dei Bandi a Regia Diretta

Avvio attività di animazione, concertazione locale

Realizzazione strumenti di comunicazione, informazione e divulgazione della SSL e del PDA

### FASE 3 - ATTUAZIONE DEL PIANO - MONITORAGGIO, CONTROLLO E CONSOLIDAMENTO (GIUGNO 2019 - DICEMBRE 2020)

Valutazione intermedia dell'attuazione del Piano, azioni a regia e azioni a bando

Monitoraggio, controllo ed eventuale rimodulazione dei Piani

Pubblicazione degli Avvisi Pubblici - 2 finestra - gennaio 2020

Consolidamento Azioni a Regia

Azioni di Comunicazione, informazione e divulgazione

### FASE 4 - ATTUAZIONE DEL PIANO - CONSOLIDAMENTO DELLE AZIONI E CHIUSURA PIANO (GENNAIO 2021 - DICEMBRE 2023)

Consolidamento dell'azioni a Regia  
Monitoraggio e controllo degli interventi a Bando  
Valutazione e controllo degli indicatori di risultato, piano di monitoraggio  
Azioni di Comunicazione, informazione, divulgazione e presentazione dei risultati.

## DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'

Al fine di favorire una efficace ed efficiente attuazione della SSL e del relativo PAL, il GAL si dota di una struttura tecnico/amministrativa/finanziaria

Nello specifico, tenuto conto della qualità e della portata del partenariato, considerata altresì la dimensione demografica e territoriale, il GAL intende strutturare la propria struttura come previsto dalla sottosezione 5.3.4 - Organigramma funzionale del GAL - delle procedure attuative delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo ex D.G.R. n. 598/2016 e ss.mm.ii., in fatti il GAL si doterà di:

- n. 1 Direttore
  - n. 1 Certificatore Esterno
  - n. 1 Responsabile Tecnico dell'Amministrazione
  - n. 2 Amministratori
  - n. 1 Addetto di Segreteria
  - n. 3 Esperti Senior, persone fisiche e/o giuridiche, a supporto dell'attuazione del Piano di Azione ed anche a supporto dei beneficiari pubblici e privati durante l'attuazione dei progetti/investimenti loro approvati.
- Ovviamente il tutto nel rispetto della dotazione finanziaria disponibile.

## CRONOPROGRAMMA

FASE 1 - AVVIO DELLA STRUTTURA GESTIONALE, TECNICA ED AMMINISTRATIVA (GENNAIO - MARZO 2018)

FASE 2 - ATTUAZIONE DEL PIANO - AVVIO DELLE AZIONI (MARZO 2018 - GIUGNO 2019)

FASE 3 - ATTUAZIONE DEL PIANO - MONITORAGGIO, CONTROLLO E CONSOLIDAMENTO (GIUGNO 2019 - DICEMBRE 2020)

FASE 4 - ATTUAZIONE DEL PIANO - CONSOLIDAMENTO DELLE AZIONI E CHIUSURA PIANO (GENNAIO 2021 - DICEMBRE 2023)

## ALLEGATI

### TABELLA ALLEGATI

TIPOLOGIA ALLEGATO	NOME DEL FILE
Analisi dei costi	654325_allegato_funzionamento_analisi_dei_costi_rev.docx
Quadro finanziario complessivo del progetto	654325_allegato_quadro_complessivo.docx