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SCHEDA OPERAZIONE 

 

Titolo dell’Operazione 

LAVORI DI ADEGUAMENTO STRADA COMUNALE “SAN CATALDO – SANT’ILARIO” 

 

Tipologia di Operazione1 

OPERA PUBBLICA 

 

Obiettivo Specifico/Azione2 

RSO 3.2 “Sviluppare e rafforzare una mobilità locale, regionale e nazionale, 
intelligente, intermodale, resiliente ai cambiamenti climatici e sostenibile, 
migliorando l’accesso alla rete  TEN-T e la mobilità transfrontaliera (FESR)” 

 

Fondo (FESR/FSE) 

FESR 

 

Descrizione dell’operazione3 

La viabilità, al pari della mobilità, svolge un ruolo servente e abilitante rispetto a tutte le 

attività che hanno luogo nelle aree interne. Essa contribuisce non solo al miglioramento 

della qualità della vita dei residenti, ma anche alla creazione di condizioni favorevoli allo 

sviluppo economico, alla competitività territoriale e al riequilibrio infrastrutturale, riducendo 

il divario con i contesti meno periferici. 

In questo quadro, gli interventi sulla viabilità extraurbana nelle aree interne mirano a 

garantire un’offerta infrastrutturale adeguata. Ciò si traduce sia nel ripristino della piena 

funzionalità delle arterie esistenti, sia nell’incremento dell’accessibilità per tutte le categorie 

di veicoli, con la conseguente riduzione dei tempi di percorrenza. 

Il presente progetto si inserisce in tale strategia ed è finalizzato all’adeguamento della strada 

comunale extraurbana “San Cataldo – Sant’Ilario”.  

Questa arteria, che collega le frazioni di San Cataldo di Bella (PZ) e Sant’Ilario di Atella (PZ), 

garantisce un collegamento efficiente con il comune di Rionero in Vulture (via Atella), 

nonché con la SS 658 Potenza – Melfi e la SS 401 Ofantina, costituendo un nodo cruciale 

per la mobilità sovracomunale. 



 

 

San Cataldo, frazione del comune di Bella, conta una popolazione di oltre mille abitanti, una 

dimensione demografica paragonabile a quella di un piccolo comune dell'area interna. La 

sua posizione geografica è fortemente decentrata rispetto al capoluogo comunale e all'intera 

area interna, collocandosi in una zona cerniera tra l'area interna "Marmo Platano" e quella 

del "Vulture". Questa particolare collocazione comporta che i tempi di percorrenza per 

raggiungere Rionero in Vulture o Potenza siano paragonabili a quelli necessari per 

raggiungere il capoluogo comunale di Bella, evidenziando la centralità strategica di questa 

direttrice. 

I residenti utilizzano quotidianamente la strada comunale per raggiungere Rionero in 

Vulture, che ospita i servizi di rango superiore, in primis quelli sanitari.  

Inoltre detta direttrice è utilizzata dalla corsa TPL San Cataldo – San Nicola di Melfi e 

percorsa regolarmente dai mezzi di soccorso (ambulanze, Vigili del Fuoco), configurandosi 

come infrastruttura critica per la sicurezza della popolazione. 

Dal punto di vista tecnico, la strada presenta una carreggiata unica con due corsie (una per 

senso di marcia), una larghezza media di 6 metri e uno sviluppo complessivo di circa 5 km, 

dall'innesto sulla Strada Provinciale Inforchi–Sant’Ilario fino all'ingresso della frazione di San 

Cataldo. La pavimentazione è in conglomerato bituminoso; il sistema di drenaggio è 

costituito da cunette laterali in calcestruzzo (o in terra battuta) e pozzetti di scolo in 

calcestruzzo. Buona parte del tracciato è già provvista di segnaletica orizzontale e verticale. 

L'arteria è stata oggetto di un primo lotto di lavori, finanziato con € 950.000 a valere sul PO 

FESR 2014-2020 – Asse 6 – Azione 7B.7.4.1 (cfr. Scheda 58 della strategia SNAI “Futuro 

dentro”), che ha consentito l’adeguamento di un'estesa porzione dell’itinerario stradale. 

Tuttavia, il tratto non interessato dai precedenti lavori presenta attualmente le seguenti 

criticità tecnico-funzionali: 

- Restringimenti localizzati della carreggiata, tali da compromettere la continuità e la 

sicurezza delle due corsie di marcia. 

- Diffuse fessurazioni e deformazioni della sovrastruttura, riconducibili a cedimenti 

localizzati del sottofondo, che peggiorano le condizioni di comfort e sicurezza. 

- Sistemi di captazione e allontanamento delle acque meteoriche (cunette, pozzetti) 

inadeguati o parzialmente inefficienti in alcuni settori, fattore che aggrava i fenomeni di 

cedimento. 

Alla luce delle criticità esposte, si rende necessario un intervento volto a: 

- Migliorare le condizioni di sicurezza della carreggiata attraverso il risanamento 

strutturale e il consolidamento delle porzioni ammalorate, con successiva bitumazione. 

- Realizzare piccoli allargamenti e/o piazzole per migliorare la transitabilità e la 

sicurezza in caso di incrocio. 



 

 

- Riqualificare il sistema di drenaggio delle acque meteoriche, al fine di prevenire 

ulteriori cedimenti della sovrastruttura e garantirne la durabilità nel tempo. 

L'intervento interesserà l’asse viario, per una lunghezza complessiva di circa 800 metri 

(come dettagliato nella cartografia allegata), laddove permangono le situazioni di maggiore 

criticità, con restringimenti e fenomeni di dissesto più marcati, completando così il più ampio 

piano di adeguamento dell'intera arteria. 

 

 

Modalità di attuazione e riferimenti normativi 

L’operazione sarà attuata ai sensi di quanto disciplinato dall’art. 50 del D.lgs 

36/2023 e s.m.i. 

 

 

Dotazione finanziaria complessiva dell’operazione 

Euro 273.000,00 

 

Cofinanziamento richiesto sul PR Basilicata 2021/2027 

Euro 273.000,00 

 

Altre fonti di finanziamento4 

-----  

 

Beneficiari 

COMUNE DI BELLA 

  



 

 

Piano finanziario5 

VOCE DI BUDGET DETTAGLIO DELLA VOCE DI BUDGET IMPORTO 

A. Lavori 
Lavori di adeguamento dell’infrastruttura 
stradale 

€ 242.000,00 

B. Progettazione, 
direzione lavori, 
rilievi e indagini, 
coordinamento 
sicurezza in fase di 
progettazione ed 
esecuzione, 
collaudo 

Studi geologici, Progettazione, CSP, DL, 
CSE, Incentivo tecnico, Indagini 
geognostiche, prove sui materiali 

€   29.000,00 

D. Oneri e contributi 
dovuti, come per 
legge, ad enti 
pubblici e privati 
finalizzati necessari 
all’esecuzione delle 
opere (permessi, 
concessioni, 
autorizzazioni ecc.); 

Costi per l’espletamento gara (ANAC, Cuc, 
ecc..) 

€   2.000,00 

 TOTALE  €  273.000,00 

 

  



 

 

Criteri di ammissibilità6 

Miglioramenti dei collegamenti della rete secondaria (archi stradali regionali di 

tipo extraurbano secondarie, provinciali e comunali) a servizio delle aree interne, 

sulla base della mappatura nazionale aggiornata al 2020;  

L’operazione concorre al miglioramento del collegamento viario tra San Cataldo di Bella, 

e Rionero in Vulture, oltre che con le SS 658 Potenza – Melfi. 

San Cataldo è una frazione del comune di Bella, ma allo stesso tempo consta di una 

popolazione di oltre mille abitanti, quindi comparabile ad una singola municipalità 

dell’area interna. I cittadini di San Cataldo utilizzano la strada comunale “San Cataldo – 

Sant’Ilario” per collegarsi a Rionero in Vulture ed Atella per la connessione al sistema 

sanitario e commerciale.  

 

Conformità con le disposizioni normative e di pianificazione/programmazione 

regionale e comunale vigenti;  

Il progetto insiste su aree urbanisticamente classificate come strade. L’operazione è 

coerente con gli strumenti di pianificazione vigenti, sia regionali (Piano paesistico) che 

comunali (RU). 

 

Coerenza con gli indirizzi di cui alla Comunicazione 2021/C 373/01 ”Orientamenti 

tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 - Rispetto del 

principio DNSH e considerazione degli obiettivi ambientali individuati dall’art. 17 

del Reg. n. 2020/852, laddove pertinenti e tenuto conto delle indicazione della VAS 

del Programma. 

Le infrastrutture di progetto saranno progettate tendendo conto delle metodologie 

illustrate negli “Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-

2027” al fine di quantificarne l’impronta di carbonio e valutare la vulnerabilità e i rischi 

climatici. Gli interventi non arrecheranno danno a nessuno degli obiettivi ambientali 

individuati dal Reg. n. 2020/852. In ogni caso, in fase di redazione del progetto si 

provvederà alla valutazione di sostenibilità attraverso la redazione di una Relazione 

DNSH prodotta secondo le indicazioni di cui alla circolare del MISE n. 120820 del 28 

marzo 2022.  

Tutto il ciclo di attuazione dell’operazione terrà conto degli esiti contenuti nel Rapporto 

Ambientale sulla valutazione ambientale strategica (VAS) del Programma Regionale 

FESR/FSE+ 2021-2027, in particolare delle risultanze delle analisi degli impatti rispetto 

alle sei dimensioni del principio “DNSH” dell’Obiettivo specifico 3.2 e delle eventuali 

misure di mitigazione degli impatti significativi (pag.216 Rapporto ambientale) di seguito 

riportate: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Criteri di selezione7 

Grado di misurabilità degli impatti degli interventi in termini di:  

- Riduzione tempi percorrenza;  

L’adeguamento dell’infrastruttura stradale consentirà l’eliminazione delle attuali cause di 

rallentamento dei flussi veicolari contribuendo a ridurre di circa 2 minuti il tempo di 

percorrenza del Tratto viario San Cataldo – Sant’Ilario, fino all’incrocio con la SP 219, 

all’interno del percorso San Cataldo – Rionero, grazie ad una percorrenza effettuata con 

una velocità media maggiore. 

 

- Maggior numero di abitanti e/o centri abitati serviti;  

Il miglioramento delle condizioni di transitabilità della strada San Cataldo – Sant’Ilario, 

oltre a garantire un servizio ai cittadini della Frazione di San Cataldo di Bella (circa 1.100 

abitanti complessivi), che raggiungono Atella e Rionero in Vulture dove hanno sede i 

principali servizi sanitari e commerciali, è l’arteria utilizzata dai mezzi di soccorso 

(ambulanze, Vigili del Fuoco). 

L’obiettivo da conseguire a seguito della realizzazione dell’intervento proposto sarà 

quello di facilitare il raggiungimento, da parte degli utenti, del presidio ospedaliero di 

Rionero in Vulture (CROB) e laboratori di analisi, nonché delle aziende site nelle zone 

industriali di Valle di Vitalba e San Nicola di Melfi. L’arteria agevolerà l’arrivo di 

ambulanze da Rionero e Melfi a servizio del comprensorio del Marmo-Platano. 

 

Complementarità e sinergia con interventi già programmati e/o finanziati sulla rete 

stradale e/o sulla rete multimodale e di mobilità lenta;  

L'intervento si configura come opera di completamento della Strategia, integrandosi 

coerentemente con i precedenti lavori realizzati sull'itinerario nell'ambito della passata 

programmazione, che hanno beneficiato di un finanziamento pari a € 950.000. 

Si precisa che le opere in progetto non interessano la porzione di tracciato già oggetto 

dei precedenti interventi di adeguamento, concentrandosi esclusivamente sui tratti 

ancora critici. Nello specifico, il presente progetto prevede la messa in sicurezza di due 

distinti segmenti stradali, di lunghezza complessiva pari a circa 800 metri, come 

dettagliatamente indicato nella cartografia allegata. 

 

Cantierabilità dell’intervento, a partire dal grado di completamento delle 

procedure (completamento delle diverse fasi di progettazione, valutazioni, 

autorizzazioni, ecc.) necessarie alla consegna dei lavori;  



 

 

Non esiste alcun livello di progettazione approvata, pertanto, sarà necessario redigere 

ed approvare il PFTE e la progettazione esecutiva, e quindi acquisire le autorizzazioni 

necessarie (vincolo paesaggistico Dlgs 42/04 e vincolo idrogeologico R.D. n. 

3267/1923).  

Sulla base della tempistica normalmente adottata dagli uffici preposti si ritiene che l’iter 

procedurale per la cantierabilità dell’opera si possa concludere in 180 giorni. 

 

Capacità dell’intervento di migliorare l’accessibilità alle aree interne e/o la 

sicurezza dell’infrastruttura stradale;  

La posizione geografica di San Cataldo risulta fortemente decentrata rispetto al centro 

abitato di Bella e all'intera area interna, collocandosi in una zona cerniera strategica tra 

l'area interna "Marmo Platano" e quella del "Vulture". Questa particolare condizione 

determina una dipendenza funzionale della frazione dai centri limitrofi per l'accesso ai 

servizi essenziali. 

I residenti utilizzano quotidianamente la strada comunale per raggiungere Atella, dove 

hanno sede i principali esercizi commerciali, e Rionero in Vulture, che ospita i servizi di 

rango superiore, in primis quelli sanitari. L'arteria riveste pertanto un ruolo vitale per la 

mobilità locale e per la qualità della vita della comunità. 

In quest'ottica, gli interventi di allargamento puntuale della carreggiata previsti dal 

progetto assumono particolare rilevanza: essi consentiranno un miglioramento 

significativo della percorribilità complessiva dell'infrastruttura e, di conseguenza, un 

innalzamento degli standard di sicurezza per tutti gli utenti. 

 

Capacità della proposta progettuale di migliorare le connessioni con le strade di 

accesso ai poli attrattori;  

L’operazione concorre al miglioramento del collegamento viario tra la Frazione di San 

Cataldo di Bella, il Vulture Melfese e la Valle Ofantina.  

 

Capacità dell’intervento di contribuire alla riduzione del rischio sismico o 

idrogeologico anche mediante utilizzo di nuove tecnologie;  

Gli interventi in progetto sono finalizzati anche alla mitigazione del rischio da dissesto 

idrogeologico, atteso che un'adeguata regimentazione delle acque meteoriche 

costituisce fattore determinante per il controllo e la prevenzione dei fenomeni di 

instabilità della piattaforma stradale e delle pertinenze. Una inefficiente o carente 

gestione delle acque superficiali, infatti, rappresenta una delle principali cause di 



 

 

aggravamento dei dissesti, innescando processi di erosione, infiltrazione e cedimento 

differenziale della sovrastruttura. 

 

Impiego di agglomerati riciclati in caso di realizzazione del corpo dei rilevati di 

opere in terra, di sottofondi stradali e ferroviari, e/o realizzazione di strati di 

fondazione delle infrastrutture di trasporto e piazzali;  

I materiali provenienti dagli scavi e necessari per i rinterri saranno gestiti ai sensi del 

D.P.R 120/2017 e s.m.i e secondo le indicazioni di cui alla norma UNI ISO 15176:2024, 

prevedendo una loro riutilizzazione. Al fine di favorire l’economia circolare si provvederà 

altresì a riciclare i prodotti da demolizione (aggregati cementizi e bitumi) secondo le 

specifiche indicate nel D.M. 127/2024 “End of Waste”. 

 

Adozione di criteri ambientali minimi (CAM) nel capitolato di affidamento dei 

lavori. 

Gli interventi di progetto risponderanno ai Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento del 

servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e 

adeguamento delle infrastrutture stradali (CAM Strade). Adottati con D.M. 5 agosto 2024, 

"pubblicato in G.U. Serie Generale n. 197 del 23-8-2024 ed in vigore dal 21 dicembre 

2024." 

 

Criteri di premialità8 

N/A 

 

Territori cui è diretta l'azione9 

COMUNE DI BELLA 

 

  

https://gpp.mase.gov.it/sites/default/files/2024-08/20240823_197-re.pdf


 

 

Indicatori di output10 

ID Indicatore Unità di misura 
Target 

intermedio 
(2024) 

Target 
finale 
(2029) 

RCO46 

Lunghezza delle strade 
ricostruite o 

modernizzate - non 
TENT-T 

km 0 0.8 

RCO74 

Popolazione interessata 
dai progetti che rientrano 

nelle strategie 
di sviluppo territoriale 

integrato 

persone 1.100 1.100 

RCO75 

Strategie di sviluppo 
territoriale integrato 
beneficiarie di un 

sostegno 

contributi alle 
strategie 

0 1 

 

Indicatori di risultato11 

ID Indicatore 
Unita’ 

di 
misura 

Valore di 
base o di 

riferimento 

Anno di 
riferiment

o 

Target 
finale 
(2029) 

Fonte 
dei 
dati 

RCR56 

Risparmio di 
tempo dovuto al 
miglioramento 

dell’infrastruttura 
stradale 

minuti 0 2022 2 

Sistema 
di  

monitora
ggio 

 

 

Settore di intervento12 

093. Altre strade ricostruite o ammodernate (autostrade, strade nazionali, regionali o 

locali) 

 

Forma di finanziamento13 

01. Sovvenzione 

  



 

 

Cronoprogramma 

Fattibilità tecnica ed economica Aprile 2026 Luglio 2026 

Progettazione esecutiva Agosto 2026 Settembre 2026 

Pubblicazione bando/affidamento 
lavori/servizi 

Ottobre 2026 Novembre 2026 

Esecuzione Dicembre 2026 Aprile 2027 

Collaudo/funzionalità Maggio 2027 Maggio 2027 

 

 

Previsioni di spesa per annualità 

Trimestre Anno Costo 

I 2026  

II 2026 €. 10.000,00 

III 2026 €. 10.000,00 

IV 2026 €. 100.000,00 

I 2027 €. 103.000,00 

II 2027 €. 50.000,00 

III 2027   

IV 2027   

Costo Totale  €. 273.000,00 

 



 

 

 



 

 

 


